



РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 апреля 2020 г № 96-р

г. Майкоп

Об изменении существенных условий государственного контракта

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Разрешить изменить по соглашению сторон существенные условия государственного контракта от 12 апреля 2018 года № 01/04-2018 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам города Майкопа» (далее – государственный контракт) в части объема выполняемых строительно-монтажных работ, стоимости строительно-монтажных работ, изменения срока исполнения государственного контракта и срока сдачи объекта в эксплуатацию.

2. Государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Стройзаказчик»:

1) в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения подготовить в письменной форме обоснование изменения существенных условий государственного контракта, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;

2) обеспечить при внесении изменений в государственный контракт соблюдение требований пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, 52; 2014, № 23, 30, 48, 49; 2015, № 1, 10, 27, 29; 2016, № 1, 11, 15, 23, 26, 27; 2017, № 1, 9, 14, 18, 24, 31; 2018, № 1, 18, 27, 31, 32, 45, 53; 2019, № 14, 18, 26, 52; 2020, № 9).

Премьер-министр
Республики Адыгея

А. Наролин