



от 5 сентября 2017 г. № 518-р

г. Улан-Удэ

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Республики Бурятия на 2017 год (далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить координатором по реализации Плана Комитет по совершенствованию государственного управления Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
3. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия:
 - 3.1. Обеспечить реализацию Плана.
 - 3.2. Представить в месячный срок в Администрацию Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет по совершенствованию государственного управления) мероприятия по реализации Плана.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Бурятия -
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



А. Цыденов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 05.09.2017 № 518-р

**ПЛАН
мероприятий по организации проектной деятельности
в Правительстве Республики Бурятия на 2017 год**

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Вид документа и (или) планируемый результат | Ответственный исполнитель |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|--|
| I. Организационные мероприятия | | | | |
| 1. | Создание Комитета по совершенствованию государственного управления | Октябрь | Правовой акт Правительства Республики Бурятия | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 2. | Разработка Положения и организационной структуры Комитета по совершенствованию государственного управления с созданием Проектного офиса Республики Бурятия | Октябрь | Правовой акт Правительства Республики Бурятия | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 3. | Назначение кураторов по проектам в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия (далее – ИОГВ РБ), определение ответственных за организацию проектной деятельности | Сентябрь | Решение Совета при Главе Республики Бурятия по проектной деятельности (далее - Совет при Главе РБ) | |
| 4. | Формирование проектных офисов ИОГВ РБ, участвующих в реализации проектов, определенных президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам и предусматривающие участие Республики Бурятия | Сентябрь | Правовой акт ИОГВ РБ | ИОГВ РБ |

| II. Нормативное и методическое обеспечение | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------|--|
| 5. | Разработка методических рекомендаций по подготовке проектных предложений | Сентябрь | Методические рекомендации | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 6. | Разработка методических рекомендаций по организации проектной деятельности в министерствах и ведомствах Республики Бурятия | Сентябрь | Методические рекомендации | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 7. | Разработка методических рекомендаций по подготовке паспортов приоритетных проектов (программ) | Октябрь | Методические рекомендации | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 8. | Разработка методических рекомендаций по подготовке сводных и рабочих планов приоритетных проектов (программ) | Октябрь | Методические рекомендации | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 9. | Разработка и утверждение требований к участникам проектной деятельности в части, касающейся уровня их квалификации в сфере проектного управления | Ноябрь | Решение Совета при Главе РБ | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 10. | Разработка методических рекомендаций по реализации приоритетных проектов (программ), управлению изменениями приоритетного проекта (программы) и завершению приоритетного проекта (программы) | Декабрь | Методические рекомендации | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |

| | | | | |
|--|--|------------------|--|--|
| 11. | Разработка методических рекомендаций по мониторингу приоритетных проектов (программ) | Декабрь | Методические рекомендации | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 12. | Разработка методических рекомендаций по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации приоритетных проектов (программ) | Декабрь | Методические рекомендации | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| III. Развитие компетенций участников проектной деятельности | | | | |
| 13. | Разработка методики и проведение оценки компетенций сотрудников для внедрения проектного управления | Август - октябрь | Проведена оценка компетенций сотрудников для внедрения проектного управления | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 14. | Формирование структуры учебных программ по проектной деятельности в министерствах и ведомствах Республики Бурятия | 1 октября | Структура учебных программ и программы семинаров | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 15. | Проведение семинаров по проектному управлению для ключевых участников проектной деятельности | Октябрь - ноябрь | Ключевые участники проектной деятельности приняли участие в семинарах | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |
| 16. | Проведение обучения проектному управлению участников проектной деятельности | Октябрь - ноябрь | Участники проектной деятельности прошли обучение | Администрация Главы РБ и Правительства РБ (Комитет по совершенствованию государственного управления) |