



**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**20 мая 2024 г.**

**№ 390-р**

г. Улан-Удэ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия»:

1. Утвердить паспорт Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» согласно приложению № 1\* к настоящему распоряжению.

2. Утвердить паспорт регионального проекта «Жилье» согласно приложению № 2\* к настоящему распоряжению.

3. Утвердить паспорт регионального проекта «Сохранение озера Байкал» согласно приложению № 3\* к настоящему распоряжению.

4. Утвердить паспорт регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» согласно приложению № 4\* к настоящему распоряжению.

5. Утвердить паспорт регионального проекта «Чистая вода» согласно приложению № 5\* к настоящему распоряжению.

6. Утвердить паспорт регионального проекта, входящего в состав федеральных проектов, «Переселение граждан из аварийного и непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали» согласно приложению № 6\* к настоящему распоряжению.

7. Утвердить паспорт регионального проекта, входящего в состав федеральных проектов, «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)» согласно приложению № 7\* к настоящему распоряжению.

8. Утвердить паспорт регионального проекта, не входящего в состав федеральных проектов, «Развитие строительного комплекса в Республике Бурятия» согласно приложению № 8\* к настоящему распоряжению.

9. Утвердить паспорт регионального проекта, не входящего в состав федеральных проектов, «Развитие коммунального комплекса Республики Бурятия» согласно приложению № 9\* к настоящему распоряжению.

10. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами и расположенных на территории Республики Бурятия» согласно приложению № 10\* к настоящему распоряжению.

11. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для комплексного развития территорий» согласно приложению № 11\* к настоящему распоряжению.

12. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» согласно приложению № 12\* к настоящему распоряжению.

13. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия» согласно приложению № 13\* к настоящему распоряжению.

14. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения» согласно приложению № 14\* к настоящему распоряжению.

15. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Содействие в улучшении качества жилищного фонда» согласно приложению № 15\* к настоящему распоряжению.

16. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Информирование по вопросам эффективного управления многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг и иным вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия» согласно приложению № 16\* к настоящему распоряжению.

17. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности учетно-технической документации объектов недвижимого имущества» согласно приложению № 17\* к настоящему распоряжению.

18. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в Республике Бурятия» согласно приложению № 18\* к настоящему распоряжению.

19. Утвердить паспорт комплекса процессных мероприятий «Региональный государственный строительный и жилищный надзор, контроль (надзор) в области долевого строительства» согласно приложению № 19\* к настоящему распоряжению.

20. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Республики Бурятия -  
Председатель Правительства  
Республики Бурятия**



**А. Цыденов**

\*Приложения в электронном виде

Проект представлен Министерством  
строительства и модернизации ЖКК  
тел. 21-67-98

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
Государственной программы Республики Бурятия  
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»

1. Основные положения

Куратор Государственной программы	Мухин В.В. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия
Ответственный исполнитель Государственной программы	Коркин Е.А. – временно исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
Период реализации Государственной программы	Этап I: 2014 год – 2023 год Этап II: 2024год – 2035 год
Цели Государственной программы	Цель 1 Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
	Цель 2 Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	2014-2023 годы – 49 068,3 тыс. руб., в том числе межбюджетные

	<p>трансферты из федерального бюджета – 24 004,3 тыс. руб.          2024 год – 11 056 312,2 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 7 516 582,3 тыс. руб.          2025 год – 2 095 915,4 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 532 633,8 тыс. руб.          2026 год – 1 762 587,1 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 519 172,8 тыс. руб.</p>
<p>Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/положения Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия/Программы социально-экономического развития Республики Бурятия/решениями Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия/государственной программы Республики Бурятия</p>	<p>Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710          Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326          Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321          Национальный проект «Экология»          Национальный проект «Жилье и городская среда»          Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»          Федеральный проект «Чистая вода»          Федеральный проект «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)»          Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»          Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI</p>

## 2. Показатели Государственной программы

№№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с целевыми показателями	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2035 год					
1. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг															
1.	Объем жилищного строительства	ФП	к возрастанию	миллион квадратных метров	0,2700	2018	0,3150	-	-	-		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бу-	-	-	-

№№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возраста- ния/убы- вания	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с целевыми показателями	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система	
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2035 год						
												ртия (далее – Минстрой РБ)				
2.	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	к возрастанию	процент	44,1	2020	68,4	-	-	-	Соглашение № 069-2020-F5001-2/8 от 15.09.2023	Минстрой РБ	-	-	-	-
2. Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия																

№№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с целевыми показателями	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2035 год					
1.	Объем работ, выполненных по виду «Строительство», млрд. руб. в ценах 2017 года	ГП РБ	к возрастанию	миллиард рублей	25,3	2023	26,3	27,4	28,5	29,6	Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2019 № 174 (далее – ППРБ от 09.04.2019 № 174)	Минстрой РБ	-	-	-



№№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возраста- ния/убы- вания	Едини- ца из- мере- ния	Базовое значение		Значение показателя				Доку- мент	Ответ- ственный за дости- жение показате- ля	Связь с целе- выми показа- телями	При- знак реали- зуется муни- ципаль- ным об- разова- нием	Ин- фор- маци- онная систе- ма
					значе- ние	год	2024 год	2025 год	2026 год	2035 год					
2.	Объем от- груженных товаров собствен- ного про- изводства, выполнен- ных работ и услуг собствен- ными си- лами по виду дея- тельности «Произ- водство прочей неметал-	ГП РБ	к воз- раста- нию	милли- ард рублей	3,6	2023	3,7	3,9	4,0	4,2	ППРБ от 09.04.20 19 № 174	Минстрой РБ	-	-	-

№№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возраста- ния/убы- вания	Едини- ца из- мере- ния	Базовое значение		Значение показателя				Доку- мент	Ответ- ственный за дости- жение показате- ля	Связь с целе- выми показа- телями	При- знак реали- зуется муни- ципаль- ным об- разова- нием	Ин- фор- маци- онная систе- ма
					значе- ние	год	2024 год	2025 год	2026 год	2035 год					
	лической минераль- ной про- дукции», млрд. руб. в ценах 2017 года														
3.	Рекон- струкция и капиталь- ный ре- монт ком- мунальных сетей	ГП РБ	по фак- ту	км	7,2	2023	78,9*	14,7*	76,8*	0,0	ППРБ от 09.04.20 19 № 174	Минстрой РБ	-	-	-

\*Плановые значения, реализация при одобрении мероприятий и наличия финансовых средств в бюджете.

№№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возраста- ния/убы- вания	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с целевыми показателями	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2035 год					
4.	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории	ФП	к убыванию	тысяча кубических метров	32899	2019	11831,0	-	-	-	Соглашение № 051-2019-G7002-1 от 12.02.2019	Минстрой РБ	-	-	-
5.	Удельный вес аварийного жилья в	РП	к убыванию	тыс. кв. м	1,6	2023	1,61	1,61	1,61	0,39	ППРБ от 09.04.2019	Минстрой РБ	-	-	-

№№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возраста- ния/убы- вания	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с целевыми показателями	Признак реализуется муниципальным образованием	Информационная система
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2035 год					
	общей площади всего жилищного фонда, %										№ 174				

### 3. Структура Государственной программы Республики Бурятия

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1.1.	Региональный проект «Жилье» (Мухин В.В. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия)		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики	Срок реализации 2018 – 2024 годы	

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
	Бурятия		
1.1.1	Задача: Стимулирование развития жилищного строительства	Обеспечен ввод жилья	Объем жилищного строительства
1.1.2.	Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программа развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
1.2.	Региональный проект «Сохранение озера Байкал» (Мухин В.В. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия)		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Срок реализации 2019 – 2025 годы	
1.2.1.	Задача: Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории	Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений. Сокращены объемы поступления за-	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
		грязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории	
1.3.	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Мухин В.В. - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия)		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Срок реализации 2019 – 2024 годы	
1.3.1.	Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (годовое значение - нарастающим итогом)
1.3.2.	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
1.4.	Региональный проект «Чистая вода» (Мухин В.В. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия)		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Срок реализации 2019 – 2024 годы	

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1.4.1.	Задача: Повышение качества питьевой воды для населения Республики Бурятия	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Доля городского населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами
1.5.	Региональный проект, входящий в состав федеральных проектов, «Переселение граждан из аварийного и непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали» (Мухин В.В. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия)		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Срок реализации 2018 – 2035 годы	
1.5.1.	Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом	Расселение граждан из аварийного и непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали	Количество семей, обеспеченных жильем путем предоставления жилых помещений или социальных выплат
1.5.2.	Задача: Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда	Осуществлены мероприятия по сносу аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда	Площадь, снесенного расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда
1.6.	Региональный проект, входящий в состав федеральных проектов, «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков		

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
(реструктуризация угольной промышленности)» (Мухин В.В. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия)			
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		Срок реализации 2014 – 2025 годы	
1.6.1.	Задача: Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого	Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности
1.7.	Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов, «Развитие строительного комплекса в Республике Бурятия» (Мухин В.В. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия)		
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		Срок реализации 2024 – 2035 годы	
1.7.1.	Задача: Увеличение жилищного строительства	Созданы условия для развития жилищного строительства. Содействие развитию конкуренции в сфере строительства, в том числе организация и проведение конференций, конкурсов, выставок, ярмарок	Обеспечен ввод жилья в муниципальных образованиях в Республике Бурятия
1.8.	Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов, «Развитие коммунального комплекса Республики Бурятия» (Мухин В.В. – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия)		



№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	Срок реализации 2024 – 2035 годы	
1.8.1.	Задача: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	Реализованы инфраструктурные проекты, источников финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, приобретены объекты коммунальной инфраструктуры, разработана проектная документация объектов коммунальной инфраструктуры, реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты	Протяженность инженерных сетей Количество приобретенных объектов Количество проектной документации Протяженность реконструированных сетей Количество разработанной проектной документации
1.9.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами и расположенных на территории Республики Бурятия»		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	-	
1.9.1.	Задача: Восстановление прав граждан – участников долевого строительства	Обеспечение текущей деятельности некоммерческой организации «Фонд поддержки граждан – участников до-	-

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
		левого строительства на территории Республики Бурятия»	
1.10.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комплексного развития территорий»		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	-	-
1.10.1.	Задача: Реализация мероприятий комплексного развития территорий в Республике Бурятия	Содержание государственного казенного учреждения «Республики Бурятия «Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия»	-
1.11.	Комплекс процессных мероприятий «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	-	-
1.11.1.	Задача: Полнота исследования стоимости строительной продукции	Мониторинг цен строительных ресурсов, в том числе цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и на эксплуатацию машин и механизмов. Расчет среднемесячного размера оплаты труда	Количество информационно-аналитических отчетов о проведенном мониторинге (с приложением необходимых расчетов). Количество информационно-аналитических отчетов о проведенном расчете среднемесячного размера оплаты труда.

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1.12.	Комплекс процессных мероприятий «Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия»		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	-	
1.12.1.	Задача: Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования в Республике Бурятия	Создание системы утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Республике Бурятия	Обеспеченность утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования
1.13.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения»		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	-	
1.13.1.	Задача: Обеспечение надежного и устойчивого предоставления коммунальных услуг	Обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в Республике Бурятия	Количество актов готовности объектов к отопительному сезону. Количество отремонтированных объектов Объем вывозимых с территории муниципального образования жидких бытовых отходов
1.14.	Комплекс процессных мероприятий «Содействие в улучшении качества жилищного фонда»		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики	-	

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
	Бурятия		
1.14.1.	Задача: Повышение качества и надежности состояния жилого фонда	Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия»	-
1.15.	Комплекс процессных мероприятий «Информирование по вопросам эффективного управления многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг и иным вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия»		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	-	
1.15.1.	Задача: Информирование и консультирование по вопросам жилищно-коммунального хозяйства	Обеспечение текущей деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Бурятия «Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия»	-
1.16.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности учетно-технической документации объектов недвижимого имущества»		
	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	-	

№№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1.16.1.	Задача: Обеспечение сохранности учетно-технической документации объектов недвижимого имущества	Обеспечение текущей деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Бурятия «Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности Республики Бурятия»	-
1.17.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в Республике Бурятия»		
1.17.1.	Задача: Содействие в управлении проектами единого государственного заказчика в сфере капитального строительства Республики Бурятия	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»	-
1.18.	Комплекс процессных мероприятий «Региональный государственный строительный и жилищный надзор, контроль (надзор) в области долевого строительства»		
	Республиканская службы государственного строительного и жилищного надзора		-
1.18.1.	Обеспечение деятельности Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора	Исполнение полномочий Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора	-

## 4. Финансовое обеспечение Государственной программы

Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
<b>Государственная программа (всего), в том числе:</b>	<b>62 0 00 00000</b>	<b>11 056 312,2</b>	<b>2 095 915,4</b>	<b>1 762 587,1</b>	<b>14 914 814,7</b>
<b>Консолидированный республиканский бюджет, всего</b>		<b>11 056 312,2</b>	<b>2 095 915,4</b>	<b>1 762 587,1</b>	<b>14 914 814,7</b>
<b>республиканский бюджет, из них:</b>		<b>11 056 312,2</b>	<b>2 095 915,4</b>	<b>1 762 587,1</b>	<b>14 914 814,7</b>
<b>межбюджетные трансферты из федерального бюджета</b>		<b>7 516 582,3</b>	<b>532 633,8</b>	<b>519 172,8</b>	<b>8 568 388,9</b>
Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 1 F1 00000	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный республиканский бюджет, всего		0,0	0,0	0,0	0,0
республиканский бюджета, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Сохранение озера Байкал» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 1 G7 00000	6 470 291,9	338 945,8	346 041,7	7 155 279,4

Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
консолидированный республиканский бюджет, всего		6 470 291,9	338 945,8	346 041,7	7 155 279,4
республиканский бюджета, из них:		6 470 291,9	338 945,8	346 041,7	7 155 279,4
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		6 340 986,9	332 200,0	332 200,0	7 005 386,9
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 1 F3 00000	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный республиканский бюджет, всего		0,0	0,0	0,0	0,0
республиканский бюджета, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 1 F5 00000	1 011 128,0	0,0	0,0	1 011 128,0
консолидированный республиканский бюджет, всего		1 011 128,0	0,0	0,0	1 011 128,0
республиканский бюджета, из них:		1 011 128,0	0,0	0,0	1 011 128,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		990 888,4	0,0	0,0	990 888,4

Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов, «Переселение граждан из аварийного и непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 2 01 00000	174 947,4	172 264,4	198 191,2	545 403,0
консолидированный республиканский бюджет, всего		174 947,4	172 264,4	198 191,2	545 403,0
республиканский бюджета, из них:		174 947,4	172 264,4	198 191,2	545 403,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		165 044,7	162 513,6	186 972,8	514 531,1
Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов, «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 2 02 00000	19 662,3	37 920,0	0,0	57 582,5
консолидированный республиканский бюджет, всего		19 662,3	37 920,0	0,0	57 582,5
республиканский бюджета, из них:		19 662,3	37 920,0	0,0	57 582,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		19 662,3	37 920,0	0,0	57 582,5
Региональный проект, не входящий в состав фе-	Минстрой РБ,	150 117,2	108 180,4	300 093,4	558 391,0



Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
деральных проектов, «Развитие строительного комплекса в Республике Бурятия»	Министерство имущественных и земельных отно- шений Республи- ки Бурятия / 62 3 01 00000				
консолидированный республиканский бюджет, всего		150 117,2	108 180,4	300 093,4	558 391,0
республиканский бюджета, из них:		150 117,2	108 180,4	300 093,4	558 391,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект, не входящий в состав фе- деральных проектов, «Развитие коммунального комплекса Республики Бурятия» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 3 02 00000	2 201 407,3	498 171,0	0,0	2 699 578,3
консолидированный республиканский бюджет, всего		2 201 407,3	498 171,0	0,0	2 699 578,3
республиканский бюджета, из них:		2 201 407,3	498 171,0	0,0	2 699 578,3
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание	Минстрой РБ / 62	26 832,5	26 542,6	1 035,3	54 410,4

Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
условий для завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами и расположенных на территории Республики Бурятия» (всего), в том числе:	5 01 00000				
консолидированный республиканский бюджет, всего		26 832,5	26 542,6	1 035,3	54 410,4
республиканский бюджета, из них:		26 832,5	26 542,6	1 035,3	54 410,4
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комплексного развития территорий» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 5 02 00000	37 914,3	37 914,3	37 914,3	113 742,9
консолидированный республиканский бюджет, всего		37 914,3	37 914,3	37 914,3	113 742,9
республиканский бюджета, из них:		37 914,3	37 914,3	37 914,3	113 742,9
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 5 03 00000	12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6

Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
консолидированный республиканский бюджет, всего		12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6
республиканский бюджета, из них:		12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 5 04 00000	10 060,8	0,0	0,0	10 060,8
консолидированный республиканский бюджет, всего		10 060,8	0,0	0,0	10 060,8
республиканский бюджета, из них:		10 060,8	0,0	0,0	10 060,8
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 5 05 00000	576 190,7	531 016,0	534 378,2	1 641 584,9
консолидированный республиканский бюджет, всего		576 190,7	531 016,0	534 378,2	1 641 584,9
республиканский бюджета, из них:		576 190,7	531 016,0	534 378,2	1 641 584,9

Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Содействие в улучшении качества жилищного фонда» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 5 06 00000	126 844,4	108 986,0	108 986,0	344 816,4
консолидированный республиканский бюджет, всего		126 844,4	108 986,0	108 986,0	344 816,4
республиканский бюджета, из них:		126 844,4	108 986,0	108 986,0	344 816,4
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Информирование по вопросам эффективного управления многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг и иным вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 5 07 00000	4 646,9	4 646,9	4 646,9	13 940,7
консолидированный республиканский бюджет, всего		4 646,9	4 646,9	4 646,9	13 940,7
республиканский бюджета, из них:		4 646,9	4 646,9	4 646,9	13 940,7
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности учетно-технической документации объектов недвижимого имущества» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 5 08 00000	12 885,5	12 885,5	12 885,5	38 656,5
консолидированный республиканский бюджет, всего		12 885,5	12 885,5	12 885,5	38 656,5
республиканский бюджета, из них:		12 885,5	12 885,5	12 885,5	38 656,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в Республике Бурятия» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 62 5 09 00000	169 356,6	154 949,0	154 949,4	479 255,0
консолидированный республиканский бюджет, всего		144 549,2	144 549,2	0,0	289 098,4
республиканский бюджета, из них:		144 549,2	144 549,2	0,0	289 098,4
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Региональный государственный строительный и жилищный контроль (надзор), контроль (надзор в обла-	Республиканская служба государственного строи-	51 924,0	51 683,1	51 683,1	155 290,2

Наименование Государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
сти долевого строительства» (всего), в том числе:	тельного и жилищного надзора / 62 5 10 00000				
консолидированный республиканский бюджет, всего		51 924,0	51 683,1	51 683,1	155 290,2
республиканский бюджета, из них:		51 924,0	51 683,1	51 683,1	155 290,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0

#### 4.1. Финансовое обеспечение Государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета

Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета	Минстрой РБ / 811 0502 62 3 02 98000 540	500 000,0	498 171,0	0,0	998 171,0
	Минстрой РБ / 811 0502 62 3 02 97070 540	1 598 600,0	0,0	0,0	1 598 600,0
	Минстрой РБ / 811 0502 62 3 02 97080 540	52 000,0	0,0	0,0	52 000,0

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Жилье»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Жилье	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Мухин В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия		
Руководитель регионального проекта	Коркин Е.А.	Временно исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		
Администратор регионального проекта	Маренич А.В.	Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 Национальный проект «Жилье и городская среда» Федеральный проект «Жилье»
	2.	Государственная программа Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели регионального проекта

№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Стимулирование развития жилищного строительства														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	РП/ФП НП	миллион квадратных метров	0,270	2018	0,268	0,251	0,264	0,275	0,300	0,315	возрастание	да	нет	Территориальный орган Федеральной



																службы государственной статистики по Республике Бурятия (далее – Бурятстат)
2.	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья															
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП НП	миллион квадратных метров	0,00	2018	0,00	0,0052	0,0732	0,126	0,00	0,00	возрастание	да	нет	нет	



## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием Государственной программы	Единица измерения	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Стимулирование развития жилищного строительства														
1.1.	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	х	миллион квадратных метров	0,00	2018	0,268	0,251	0,264	0,275	0,300	0,315	Обеспечен ввод жилья в Республике Бурятия	Утверждение документа	нет	да
2.	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1.	Реализованы проекты по развитию территорий, располо-	х	единица	0	-	0	1	7	0	0	0	Созданы стимулы для застройщиков для реа-	Строительство (рекон-	нет	да

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием Государственной программы	Единица измерения	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
	женных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного											лизации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в	структура, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием Государственной программы	Единица измерения	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
	строительства											рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации				

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья								
1.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	Минстрой РБ / 811 05 01 62 1 F1 50210	0,0	89 874,3	128 341,5	0,0	0,0	0,0	218 215,8
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		0,0	89 874,3	128 341,5	0,0	0,0	0,0	218 215,8
1.1.1.	Республиканский бюджет, из них		0,0	89 874,3	128 341,5	0,0	0,0	0,0	218 215,8
1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	89 874,3	128 341,5	0,0	0,0	0,0	218 215,8
1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	89 874,3	128 341,5	0,0	0,0	0,0	218 215,8
1.1.1.3.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	89 874,3	128 341,5	0,0	0,0	0,0	218 215,8
1.1.2.1.	Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета		0,0	89 874,3	128 341,5	0,0	0,0	0,0	218 215,8







Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Жилье»

**ПЛАН**  
реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Стимулирование развития жилищного строительства											
1.1.	Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и террито-	х	х	х	0,0	Обеспечен ввод жилья в Республике Бурятия	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия (далее – Бурятстат)

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
						риальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ органы местного самоуправления в Республике Бурятия (далее – ОМСУ) (по согласованию)						
1.1.1.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.2.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.3.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.4.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.5.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.6.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.7.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат



№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.8.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.9.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.10.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМСУ (по согласованию)						
1.1.11.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМ-СУ (по согласованию)						
1.1.12.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального ком-	х	х	х	0,0	Отчет	Бурятстат

№№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	ствует	плекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия/ ОМ-СУ (по согласованию)						

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
регионального проекта «Сохранение озера Байкал»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Сохранение озера Байкал			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение озера Байкал	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Мухин В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия		
Руководитель регионального проекта	Тумуреева Н.Н.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия		
	Коркин Е.А.	Временно исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		
Администратор регионального проекта	Поляков Е.Н.	Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» Национальный проект «Экология»
	2.	Государственная программа Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели регионального проекта

№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории.																
1.1.	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в	РП/ФП НП	тысяча кубических метров	32899	2019	32899	32899	32899	32899	32899	11831	10006	убывающий	нет	нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система (далее-



№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возраста- ния /убывания	На- рас- таю- щий итог	Де- компо- зиция на МО	Инфор- мацион- ная система (источ- ник данных)	
				значе- ние	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
	водные объекты Бай- кальской природ- ной террито- рии																(ЕМИСС)

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году\*

№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1.	Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории.															
1.1.	Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты	РП/ФП НП	тысяча кубических метров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11831	11831

№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Байкадской природной территории														

\*Ответственный за достижение целей, целевых и дополнительных показателей Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия согласно дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Сохранение озера Байкал» на территории Республики Бурятия № 051-2019-G7002-1/10 от 25.05.2023.

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№№ п/п	Наименование результата	Наименова- ние структурных элементов государствен- ных программ вместе с наименова- нием госу- дарствен- ной программы	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характе- ристика мероприя- тия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпо- зиция на МО	Связь с показате- лями (регио- нального) ведомст- венного проекта
				зна- че- ние	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории.															

№№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименова- нием госу- дарствен- ной программы	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характери- стика меропрят- ия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показате- лями (регио- нального) ведомст- венного проекта
				зна- че- ние	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений. Нарастающий итог.	РП/ФП НП	тысяча куби- ческих метров	0,0	2019	-	-	0	0	0	11831	10006	Сокраще- ны объемы поступле- ния загрязнен- ных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальс- кой природной террито- рии	Строительст- во (реконструк- ция, техническое первооруже- ние, приобрете- ние) объекта недвижимого имущества	нет	да





Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Сохранение озера Байкал»

**ПЛАН**  
реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.	Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории.												

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.	Результат «Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений»	01.01.2020	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. - заместитель министра строительства и модернизации и жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета функционирования и модернизации и жилищно-коммунального комплекса / органы местного самоуправления в Республике Бурятия (далее – ОМСУ) (по согласованию)	х	х	х	19 021 006,2	Сокращены объемы поступления загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории	нет	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.1.	Контрольная точка «Сокращены объемы поступления загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории на 1,4 %»	-	25.12.2019	x	x	Тумуреева Н.Н. - министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия	x	x	x	0,00	отчет	нет	-
1.1.2.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	01.08.2020	x	x	ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	разрешение на строительство	да	-



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.3.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Акт	да	-
1.1.4.	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	31.12.2025	х	х	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Акт ввода в эксплуатацию	да	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.5.	Контрольная точка «Утвержденная проектная документация направлена в Минстрой России»	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Утвержденная проектная документация	да	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1.6.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	х	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Положительные заключения государственных экспертиз	да	ГИИС УНП «Электронный бюджет»

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.7.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	07.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Отчет информация по технической готовности объекта	да	-
1.1.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	07.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Отчет информация по технической готовности объекта на отчетную дату	да	-
1.1.9.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	07.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Отчет информация по технической готовности объекта на отчетную дату	да	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.10.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	30.12.2024	х	х	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Информация Минстроя РБ по технической готовности объекта	да	-
1.1.11.	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	30.12.2024	х	х	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Акт о вводе в эксплуатацию	да	-
1.1.12.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	х	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Информация о предоставлении участка	да	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.13.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	31.12.2024	x	x	ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Положительные заключения по результатам экспертиз	да	-
1.1.14.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	31.12.2024	x	x	ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Разрешение на строительство	да	-
1.1.15.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	31.12.2024	x	x	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Акт приемки	да	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.16.	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	31.12.2024	x	x	ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Акт выполненных работ	да	-
1.1.17.	Контрольная точка «Оборудование установлено»	-	31.12.2024	x	x	ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Акт выполненных работ	да	-
1.1.18.	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	31.12.2024	x	x	ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Акт выполненных работ	да	-
1.1.19.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	31.12.2024	x	x	ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Заключение	да	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.20.	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	-	31.12.2024	x	x	ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Госрегистрация права на объект	да	-
1.1.21.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	x	x	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	x	x	x	0,00	Правила распределения	да	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.22.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2024	х	х	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Соглашение с МО	да	-



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1.1.23.	Контрольная точка «С субъектами РФ заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	х	х	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	0,00	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов	да	-
1.1.24.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2025	х	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. / ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	19 021 006,2	Отчет информация об использовании межбюджетных трансфертов	да	-

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
регионального проекта  
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Срок реализации проекта	01.01.2019	01.03.2024
Куратор регионального проекта	Мухин В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия		
Руководитель регионального проекта	Коркин Е.А.	Временно исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		
Администратор регионального проекта	Пыкина Н.Ю.	Начальник отдела жилищной политики министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная Программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710  Национальный проект «Жилье и городская среда»  Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	2.	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели регионального проекта

№ № п/п	Показатели ре- гионального проекта	Уровень показа- теля	Единица изме- рения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						При- знак воз- рас- тания/ убы- вания	Нарас- таю- щий итог	Де- ком- пози- ция на МО	Информа- ционная си- стема (источник данных)
				зна- чение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017														
1.1.	Количе- ство граждан, рассе- ленных из не- пригод- ного для прожи- вания жилищ- ного фонда (годовое значение - нарас- тающим итоном)	РП/ФП НП	тысяча человек	0,00	2018	0,06	0,58	1,45	2,84	4,135	6,9	воз- рас- таю- щий	да	да	АИС «Ре- форма ЖКХ»
2.	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														

№ №	Показатели ре-	Уровень показа-	Единица изме-	Базовое значение		Период, год						При- знак	Нарас- таю-	Де- ком-	Информа- ционная си-
2.1.	Количе- ство квад- ратных метров рассе- ленного непри- годного для прожи- вания жилищ- ного фонда (нарас- тающим итоном)	РП/ФП НП	тысяча квад- ратных метров	0,00	2018	0,97	10,34	26,05	50,92	74,29	98,42	воз- рас- таю- щий	да	да	АИС «Ре- форма ЖКХ»



## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декопозиция МО	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017														
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, Нарастающий итог	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными	тыс. кв. м	0,0	2018	0,97	10,34	26,05	50,92	74,29	98,42	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	да	х







№№ п/п	Наименование ре- зультата и источники финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. руб.)**
			2019	2020	2021	2022	2023	2024*	
	риальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия								
1.1.2.	Консолидированные бюджеты муниципальных об- разований, из них:		189 225,3	587 631,4	1 147 886,3	3 079 555,5	1 030 558,1	0,0	4 810 421,45
1.1.2.1.	Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета		189 225,3	587 631,4	1 147 886,3	3 079 555,5	1 030 558,1	0,0	4 765 207,5
1.1.3.	Бюджет территори- ального фонда обязательного ме- дицинского страхо- вания Республики Буря- тия, всего / (Бюд- жеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)								
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕК-			189 225,3	587 631,4	1 147 886,3	3 079 555,5	1 030 558,1	0,0	4 810





Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания жилищного фонда»

**ПЛАН**  
реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕ И)	Значение				
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017												
1.1.	Результат «Реализованы мероприятия, предусмотренные регио-	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального	х	х	1 030 558,1	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м	да	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	нальными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»			отсутствует		комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ), Орган местного самоуправления (далее – ОМСУ)					Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.		
1.1.1	Контрольная точка «Обеспечена	-	16.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с результатами и кон-	Минстрой РБ	х	х	х	Подготовлен реестр аварийных многоквартирных до-	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует						МОВ		

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	ного проекта)»												
1.1.2	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской-	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	Соглашение	-	Минстрой РБ	





№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	проекта (в части результата федерального проекта)»												
1.1.3	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджета	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	«Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Рес-	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	там субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»										публики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019 - 2024 годов», утвержденная постановлением Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170 (далее – постановление Пра-		

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
											вительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170)		
1.1.4	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	постановление Правительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)»												
1.1.5	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	Соглашение	-	Минстрой РБ	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.1.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федераль-	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	Соглашение с ОМСУ	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	ного проекта)»												
1.1.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта		31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	Предоставление в Фонд развития территорий отчета о реализации программы	-	Минстрой РБ	







№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	ринга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»												
1.1.8	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству-	Минстрой РБ	х	х	х	Отчет	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	межбюджетных трансфертов»			точками отсутствует	ет								
1.1.9	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	Подписание соглашения о достижении целевых показателей	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»												
1.1.1 0.	Контрольная точка «Обеспечение мониторинг ис-	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Минстрой РБ	х	х	х	Предоставление в Фонд развития территорий отчета о реализации	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	полнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,			ными точками отсутствует	отсутствует						программы		







№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.1.1 1.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федераль-	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	Отчет в Фонд	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	ного проекта)»												
1.1.1 2.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджет-	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	соглашение	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	там субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»												
1.1.1 3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству-	Минстрой РБ	х	х	х	отчет	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	межбюджетных трансфертов»			точками отсутствует	ет								
1.1.1 4.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	соглашение	-	Минстрой РБ	



№.№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	ного проекта (в части результата федерального проекта)»												
1.1.1 5.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	постановление Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»												
1.1.1 6.	Контрольная точка «Утверждено распределение	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Минстрой РБ	х	х	х	постановление Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»			ными точками отсутствует	отсутствует								
1.1.1 7.	Контрольная точка «Обес-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными резуль-	Взаимосвязь с иными результатами	Минстрой РБ	х	х	х	реестр аварийных многоквартирных до-	-	Минстрой РБ	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	печена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата фе-			татами и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует						МОВ		

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	дерального проекта)»												
1.1.1 8.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	отчет	-	Минстрой РБ	





№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	ринга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»												
1.1.1 9.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству-	Минстрой РБ	х	х	х	отчет	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»			точками отсутствует	ет								
1.1.2 0.	Контрольная точка «С субъектами Российской-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Минстрой РБ	х	х	х	соглашение	-	Минстрой РБ	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	трансфертов»												
1.1.2 1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	отчет	-	Минстрой РБ	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.1.2 2.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	соглашение	-	Минстрой РБ	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	федерального проекта»												
1.1.2 3.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Рос-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	постановление Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	сийской Федерации межбюджетных трансфертов»												
1.1.2 4.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных транс-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	постановление Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	фертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»												
1.1.2 5.	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утвер-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными отсутству-	Минстрой РБ	х	х	х	Подписание соглашения о достижении целевых показателей	-	Минстрой РБ	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.1.2 6.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	соглашение	-	Минстрой РБ	





№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	федерального проекта»												
1.1.2 7.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	отчет	-	Минстрой РБ	





№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»												
1.1.2 8.	Контрольная точка «Обеспечен	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Минстрой РБ	х	х	х	отчет	-	Минстрой РБ	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.1.2 9.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации меж-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	постановление Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	бюджетных трансфертов»												
1.1.3 0.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Россий-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	постановление Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170	-	Минстрой РБ	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	ской Федерации (муниципальным образованиям)»												
1.1.3 1.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предо-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	соглашение	-	Минстрой РБ	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
	ставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»												
1.1.3 2.	Контрольная точка «Предоставлен	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с результатами и кон-	Минстрой РБ	х	х	х	отчет	-	Минстрой РБ	



Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания жилищного фонда»

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
регионального проекта по муниципальным образованиям в Республике Бурятия

Муниципальное образование в Республике Бурятия	Базовое значение		Период реализации Регионального проекта, год
	значение	год	2024
<b>1.1.Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тысяча человек</b>			
Республика Бурятия	2,34	2023	0,46
Улан-Удэ	1,65	2023	0,16
г. Северобайкальск	0,01	2023	0,30
Кабанский район	0,24	2023	0,00
Кижингинский район	0,02	2023	0,001
Прибайкальский район	0,01	2023	0,00
Селенгинский район	0,41	2023	0,00
<b>1.2.Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м.</b>			
Республика Бурятия	24,38	2023	7,83
Улан-Удэ	13,95	2023	1,7
г. Северобайкальск	0,31	2023	6,13

Кабанский район	4,16	2023	0,00
Кижингинский район	0,79	2023	0,004
Прибайкальский район	0,99	2023	0,00
Селенгинский район	4,18	2023	0,00

---

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение устойчивого сокращения  
непригодного для проживания жилищного фонда»

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)**  
регионального проекта по муниципальным образованиям в Республике Бурятия

Муниципальное образование в Республике Бурятия	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024
1. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (годовое значение - нарастающим итогом), тысяча человек				
Всего по Республике Бурятия	Тысяча человек	2,34	2023	0,46
Улан-Удэ	Тысяча человек	1,65	2023	0,16
г. Северобайкальск	Тысяча человек	0,01	2023	0,30
Кабанский район	Тысяча человек	0,24	2023	0,00
Кижингинский район	Тысяча человек	0,02	2023	0,001
Прибайкальский район	Тысяча человек	0,01	2023	0,00
Селенгинский район	Тысяча человек	0,41	2023	0,00
1.2. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тысяча квадратных метров				
Всего по Республике Бурятия	Тыс. Кв.м.	24,38	2023	7,83

Улан-Удэ	Тыс. Кв.м.	13,95	2023	1,7
г. Северобайкальск	Тыс. Кв.м.	0,31	2023	6,13
Кабанский район	Тыс. Кв.м.	4,16	2023	0,00
Кижингинский район	Тыс. Кв.м.	0,79	2023	0,004
Прибайкальский район	Тыс. Кв.м.	0,99	2023	0,00
Селенгинский район	Тыс. Кв.м.	4,18	2023	0,00

---

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
регионального проекта «Чистая вода»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая вода			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Мухин В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия		
Руководитель регионального проекта	Коркин Е.А.	Временно исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		
Администратор регионального проекта	Поляков Е.Н.	Заместитель министра - председатель Комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		
Связь с государственными Программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710. Федеральный проект «Чистая вода». Национальный проект «Жилье и городская среда».	

	2.	Государственная программа Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424. Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 28.02.2019 № 360-VI.
--	----	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Показатели регионального проекта

№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030					
1	Повышение качества питьевой воды для населения Республики Бурятия																		
1.1.	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	РП/ФП НП	Процент	44,1	2020	0,0	46,5	47,2	48,9	51	58,2	68,4	-	-	Возрастание	Да	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система (далее ЕМИСС)	
1.2.	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	РП/ФП НП	Процент	65,7	2020	0,0	71,7	72,9	75,8	75,3	87	99	-	-	Возрастание	Да	Нет	ЕМИСС	





## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	Декомпозиция на МО	Связь с показателями регионального проекта
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Повышение качества питьевой воды для населения Республики Бурятия															
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом. Нарастающий итог	х	Штука	0	2018	-	5	5	10	11	21	38	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	Да	Да





Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая вода»

**ПЛАН**  
реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по	Значение			
1.	Повышение качества питьевой воды для населения Республики Бурятия											
1.1.	Результат «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом»	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. Заместитель министра - председатель комитета функционального и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, органы местного самоуправления (далее ОМСУ) (по согласованию)	х	х	х	х	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными про-	-

№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по	Значение			
											граммами повышения качества водоснабжения	
	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. Заместитель министра - председатель комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х		-
	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Распоряжение, приказ	

№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объек- та (в соот- вет- ствии с ФИ- АС)	Мощность объекта		Объем финан- сового обеспе- чения (тыс.руб. )	Вид доку- мента и характери- стика результата	Инфор- ма- ционная система (источ- ник дан- ных)
		Начало	Окончание	предше- ственные	последовате- ли			Еди- ница изме- рения (по	Зна- чение			
	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Положительное заключение	
	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Разрешение на строительство	
	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Акты выполненных работ (ввода объектов в эксплуатацию)	

№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объек- та (в соот- вет- ствии с ФИ- АС)	Мощность объекта		Объем финан- сового обеспе- чения (тыс.руб. )	Вид доку- мента и характери- стика результата	Инфор- ма- ционная система (источ- ник дан- ных)
		Начало	Окончание	предше- ственники	последовате- ли			Еди- ница изме- рения (по	Зна- чение			
	Контрольная точка «Оборудование приоб- ретено»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Акт приема- передачи Товарная накладная	
	Контрольная точка «Оборудование уста- новлено»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Акт	
	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Акт ввода в эксплуата- цию	



№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объек- та (в соот- вет- ствии с ФИ- АС)	Мощность объекта		Объем финан- сового обеспе- чения (тыс.руб. )	Вид доку- мента и характери- стика результата	Инфор- ма- ционная система (источ- ник дан- ных)
		Начало	Окончание	предше- ственники	последовате- ли			Еди- ница изме- рения (по	Зна- чение			
	Контрольная точка «Техническая готов- ность объекта, %»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Поляков Е.Н. Заме- ститель министра - председатель коми- тета функциониро- вания и модерниза- ции жилищно- коммунального ком- плекса Республики Бурятия, ОМСУ (по согласо- ванию)	х	х	х	х		
	Контрольная точка «За- ключение органа госу- дарственного строи- тельного надзора полу- чено»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Поляков Е.Н. Заме- ститель министра - председатель коми- тета функциониро- вания и модерниза- ции жилищно- коммунального ком- плекса Республики Бурятия,	х	х	х	х	Заключение	

№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объек- та (в соот- вет- ствии с ФИ- АС)	Мощность объекта		Объем финан- сового обеспе- чения (тыс.руб. )	Вид доку- мента и характери- стика результата	Инфор- ма- ционная система (источ- ник дан- ных)
		Начало	Окончание	предше- ственники	последовате- ли			Еди- ница изме- рения (по	Зна- чение			
	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Поляков Е.Н. Замес- титель министра - председатель коми- тета функциониро- вания и модерниза- ции жилищно- коммунального ком- плекса Республики Бурятия, ОМСУ (по согласо-	х	х	х	х	Акты выпол- ненных ра- бот (ввода объектов в эксплуата- цию)	
	Контрольная точка «Государственная реги- страция права на объект недвижимого имуще- ства произведена»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Выписка из Единого гос- ударственно- го реестра недвижимо- сти	
	Контрольная точка «Утверждено распреде- ление межбюджетных трансфертов по субъек- там Российской Федера- ции (муниципальным образованиям)»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Поляков Е.Н. Замес- титель министра - председатель коми- тета функциониро- вания и модерниза- ции жилищно- коммунального ком- плекса Республики Бурятия	х	х	х	х		

№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объек- та (в соот- вет- ствии с ФИ- АС)	Мощность объекта		Объем финан- сового обеспе- чения (тыс.руб. )	Вид доку- мента и характери- стика результата	Инфор- ма- ционная система (источ- ник дан- ных)
		Начало	Окончание	предше- ственники	последовате- ли			Еди- ница изме- рения (по	Зна- чение			
	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. Заместитель министра - председатель комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	х	х	х	х	Соглашение	
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»		31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поляков Е.Н. Заместитель министра - председатель комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики	х	х	х	х	Отчет тчет	

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая вода»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**регионального проекта по муниципальным образованиям**

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год					
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</b>								
Тарбагатайский район	0,0	2018	1,8	1,4	1,4	0,0	2,6	2,6
город Улан-Удэ	0,0	2018	70,2	70,7	72,6	75,1	86,0	99,8
Иволгинский район	0,0	2018	0,2	32,2	6,6	12,9	29,2	29,2
Прибайкальский район	0,0	2018	30,3	30,5	32,4	31,9	35,7	35,7
Кяхтинский район	0,0	2018	49,9	66,8	68,1	69,0	69,0	69,0
Мухоршибирский район	0,0	2018	16,6	21,0	4,3	16,9	16,9	35,2
город Северобайкальск	0,0	2018	93,9	93,9	93,9	94,0	94,0	95,5
Баргузинский район	0,0	2018	1,3	1,3	1,3	1,3	2,4	2,4
Закаменский район	0,0	2018	37,5	37,7	37,9	38,6	38,6	42,2
Селенгинский район	0,0	2018	55,3	57,7	55,9	57,2	57,2	58,7
Кабанский район	0,0	2018	52,0	59,1	56,6	58,2	62,4	62,4
<b>Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</b>								
Кяхтинский район	0,0	2018	49,9	96,8	97,5	97,9	98,0	98,0
город Северобайкальск	0,0	2018	93,9	93,9	93,9	94,0	94,0	95,5
город Улан-Удэ	0,0	2018	70,2	70,7	72,6	75,1	86,0	99,8

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая вода»

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)**  
регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
		Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Повышение качества питьевой воды для населения Республики Бурятия									
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом									
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Штука	0	2018	5	5	10	11	21	38
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Штука	0	2018	5	5	7	14	17	17
<i>Мухоршибирский район</i>	Штука	0	2018	0	0	1	1	1	1
<i>Иволгинский район</i>	Штука	0	2018	0	0	0	2	2	2
<i>Тарбагатайский район</i>	Штука	0	2018	0	0	0	1	1	1
<i>город Улан-Удэ</i>	Штука	0	2018	5	5	5	7	9	9
<i>город Северобайкальск</i>	Штука	0	2018	0	0	0	0	1	1
<i>Прибайкальский район</i>	Штука	0	2018	0	0	1	2	2	2
<i>Кяхтинский район</i>	Штука	0	2018	0	0	0	1	1	1

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

## ПАСПОРТ

регионального проекта, входящего в состав федеральных проектов,  
«Переселение граждан из аварийного и непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали»

### 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Переселение граждан из аварийного и непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали	Срок реализации проекта	01.01.2018	31.12.2035
Куратор регионального проекта	Мухин В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия		
Руководитель регионального проекта	Коркин Е.А.	Временно исполняющий обязанности министра стро- ительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		
Администратор регионального проекта	Пыкина Н.Ю.	Начальник отдела жилищной политики Министерства строительства и модернизации жилищ- но-коммунального комплекса Республики Бурятия		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710  Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
	2.	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели регионального проекта

№ № п/п	Показатели регионально- го проекта	Уровень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/ убывания	Нарастаю- щий итог	Декомпози- ция на МО	Информаци- онная система (источник данных)
				значе- ние	го д	202 4	202 5	202 6	203 5				
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом												
1.1.	Количество семей, обес- печенных жильем, пу- тем предо-	РП /ФП РФ	тыс. се- мей	0,000	201 8	0,025	0,020	0,024	-	возрастаю- щий	нет	да	-

№ №	Показатели регионально-	Уровень показа-	Единица измере-	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/	Нарастаю- щий итог	Декомпози- ция на МО	Информаци- онная система
	ставления жилых по- мещений или социальных выплат												
2.	Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда												
2.1.	Площадь, снесенного расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда	РП	тыс. кв.м.	0,000	201 8	1,447 4	0,0	0,0	-	-	нет	да	-





## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	202	202	202	202	203				
						4	5	6	7	5				
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом													

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	202	202	202	202	203				
						4	5	6	7	5				
1.1.	Переселено семей из жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.	тыс. семей	0	2018	0,025	0,020	0,024	-	-	Количество семей, обеспеченных жильем	-	да	х
2.	Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда													

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2035				
						4	5	6	7	5				
2.1.	Количество снесенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда	х	тыс. кв. м.	0,000	2018	1,4474	0,000	-	-	-	Площадь, снесенного расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда	-	да	х

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026	2035	
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом						
1.1.	Переселено семей из жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали	Минстрой РБ / 811 05 01					
	Консолидированный республиканский бюджет, всего	62 2 01	174 947,4	172 264,4	198 191,2	0,0	545 403,0
1.1.1.	республиканский бюджет, из них:	R0230 521	174 947,4	172 264,4	198 191,2	0,0	545 403,0

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026	2035	
1.1.1.1	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		165 044,7	162 513,6	186 972,8	0,0	514 531,1
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		174 947,4	172 264,4	198 191,2	0,0	545 403,0
1.1.1.3.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	175 244, 4	172 556, 9	198 527,7	0,0	546 329,1
1.1.2.1.	межбюджетные трансферты республиканского бюджета	-	174 947,4	172 264,4	198 191,2	0,0	545 403,0
1.1.3.	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда						
2.1.	Количество снесенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированный республиканский бюджет, всего	Минстрой РБ /811 05 01 62 2 01 72А80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	республиканский бюджет, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года
		январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.1.	Переселено семей из жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали	0,0	0,0	0,0	48 985,27	48 985,27	48 985,27	27 991,59	0,0	0,0	0,0	0,0	174 947,4
2.	Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда												
2.1.	Количество снесенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	48 985,27	48 985,27	48 985,27	27 991,59	0,0	0,0	0,0	0,0	174 947,4

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в состав федеральных проектов,  
«Переселение граждан из аварийного и  
непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской  
магистрали»

**ПЛАН**  
реализации регионального проекта

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом											
1.1.	Результат «Переселено семей из жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции, расположенных в зоне Байка-	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ)  Орган местного	х	х	х	174 947,4	Количество семей, обеспеченных жильем, путем предоставления жилых помещений или социальных выплат	-



№ № п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ло-Амурской магистрали»					самоуправления (далее – ОМСУ) (по согласованию)						
1.1.	Результат «Количество снесенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Площадь, снесенного расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда	-
1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета с Ми-	01.12.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Минстрой РБ	х	х	х	х	Соглашение	-

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»			отсутствует	ными точками отсутствует							
1.1. 3.	Контрольная точка «Внесены изменения в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 02.08.2016 № 489-р «Очередность расселения многоквартирных домов, признанных в установленном	01.12.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	х	Распоряжение Правительства Республики Бурятия об утверждении очередности расселения многоквартирных домов, признанных в установленном по-	-

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории муниципального образования "Северо-Байкальский район»										рядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали	
1.1.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения с му-	01.01.2024	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Минстрой РБ, ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Соглашения	-

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ниципальными образованиями»			и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует							
1.1.5.	Результат «Предоставлена отчетность об осуществлении расходов бюджета Республики Бурятия и достижении значений результатов использования субсидии в Министерство строительства и жилищно-коммунально	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Минстрой РБ	х	х	х	х	Отчетность	-



Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в состав федеральных  
проектов, «Переселение граждан из аварийного и  
непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской  
магистрالی»

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
регионального проекта по муниципальным образованиям в Республике Бурятия

Муниципальное образование в Республике Бурятия	Базовое значение		Период реализации Регионального проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2035
1.1.Количество семей, обеспеченных жильем, путем предоставления жилых помещений или социальных выплат, (тысяч семей)						
Республика Бурятия	0,00	2018	0,025	0,020	0,0	0,0
Северо-Байкальский район	0,00	2018	0,012	0,010	0,0	0,0
Муйский район	0,00	2018	0,009	0,007	0,0	0,0
г. Северобайкальск	0,00	2018	0,004	0,003	0,0	0,0
1.2.Площадь, снесенного расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда (тыс. кв.м.)						
Республика Бурятия	0,00	2018	1,4474	0,0	0,0	0,0
Северо-Байкальский район	0,00	2018	0,7056	0,0	0,0	0,0
Муйский район	0,00	2018	0,4986	0,0	0,0	0,0
г. Северобайкальск	0,00	2018	0,2432	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в состав федеральных проектов,  
«Переселение граждан из аварийного и непригодного  
жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали»

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)**  
регионального проекта по муниципальным образованиям в Республике Бурятия

Муниципальное образование в Республике Бурятия	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2035
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом							
1.1. Количество семей, обеспеченных жильем, путем предоставления жилых помещений или социальных выплат							
Всего по Республике Бурятия	тыс. семей	0,00	2018	0,025	0,020	0,0	0,0
Северо-Байкальский район	тыс. семей	0,00	2018	0,012	0,010	0,0	0,0
Муйский район	тыс. семей	0,00	2018	0,009	0,007	0,0	0,0
г. Северобайкальск	тыс. семей	0,00	2018	0,004	0,003	0,0	0,0
1.2. Площадь, снесенного расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда							
Всего по Республике Бурятия	тыс. кв.м	0,00	2018	1,4474	0,0	0,0	0,0
Северо-Байкальский район	тыс. кв.м	0,00	2018	0,7056	0,0	0,0	0,0
Муйский район	тыс. кв.м	0,00	2018	0,4986	0,0	0,0	0,0
г. Северобайкальск	тыс. кв.м	0,00	2018	0,2432	0,0	0,0	0,0

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

## ПАСПОРТ

регионального проекта, входящего в состав федеральных проектов,  
«Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков  
(реструктуризация угольной промышленности)»

### 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков	Срок реализации проекта	01.01.2014	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Мухин В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия		
Руководитель регионального проекта	Коркин Е.А.	Временно исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Врио министра)		
Администратор регионального проекта	Пыкина Н.Ю.	Начальник отдела жилищной политики Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		



Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321  Федеральный проект «Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (реструктуризация угольной промышленности)»
	2.	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели регионального проекта

№ № п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2025				
1.	Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого												
1.1.	Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	РП/ФП РФ	процент	0	2014	50,0	100,0	-	-	нет	нет	да	-

## 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1.	Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого														
1.1.	Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	РП/ФП РФ	процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов госу- дарственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип меро- приятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь зател гиона про	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2035					
1.	Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого														

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с другими региональными проектами
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2035				
1.1.	Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321	семья	0	2014	6	9	-	-	-	Количество семей, которыми приобретено (построено) жилье взамен сносимого	Выдача сертификата	да	

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
			2014-2023	2024	2025	
1.	Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого					
1.1.	Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности	Минстрой РБ / 811 14 03 62 2 02 51560 540				
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		47 300,0	19 662,3	37 920,2	104 882,6
1.1.1.	республиканский бюджет, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0





Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в состав федеральных проектов,  
«Реализация программ местного развития и обеспече-  
ния занятости для шахтерских городов и поселков  
(реструктуризация угольной промышленности)»

**ПЛАН**  
реализации регионального проекта

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого											
1.1.	Результат «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Органы местного самоуправления (по согласованию) (далее-ОМСУ)	х	х	х	57 582,5	Количество семей, которыми приобретено (построено) жилье взамен сносимого	-

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета с Министерством энергетики Российской Федерации»	01.12.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	х	х	х	х	Соглашение	-
1.1.2.	Контрольная точка «Заключено соглашение с муниципальным образованием Селенгинский район»	01.01.2024	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Соглашение	-

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1. 3.	Результат «Предоставлена отчетность о достижении значений результатов использования субсидии в Министерство энергетики Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Отчетность	-



Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в состав федеральных проектов,  
«Реализация программ местного развития и обеспече-  
ния занятости для шахтерских городов и поселков  
(реструктуризация угольной промышленности)»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям в Республике Бурятия

Муниципальное образование в Республике Бурятия	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
	значение	год	2024	2025
1.1. Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности (процент)				
Республика Бурятия	0	2014	50,0	100,0
Селенгинский район	0	2014	50,0	100,0

---

Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта,  
входящего в состав федеральных проектов,  
«Реализация программ местного развития и обеспече-  
ния занятости для шахтерских городов и поселков  
(реструктуризация угольной промышленности)»

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)**

регионального проекта по муниципальным образованиям в Республике Бурятия

Муниципальное образование в Республике Бурятия	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
		значение	год	2024	2025
<b>1. Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого</b>					
<b>1.1. Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности</b>					
Всего по Республике Бурятия	семья	0	2014	6	9
Селенгинский район	семья	0	2014	6	9

---

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
регионального проекта, не входящего в состав федеральных проектов,  
«Развитие строительного комплекса в Республике Бурятия»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие строительного комплекса в Республике Бурятия	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2035
Куратор регионального проекта	Мухин В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия		
Руководитель регионального проекта	Коркин Е.А.	Временно исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		
Администратор регионального проекта	Маренич А.В.	Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия		
	Кобунов Д.А.	Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424  Закон Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI «О Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года»
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710

## 2. Показатели регионального проекта

№ № п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значе- ние		Период, год				Признак возрастания/ убывания	Нарастаю- щий итог	Декомпо- зиция на МО	Информационная система (источник данных)
				зна- чение	год	2024	2025	2026	2035				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17
1.	Увеличение жилищного строительства												
1.1	Обеспечен ввод жилья в муниципаль- ных образо- ваниях в Рес- публике Бу- рятия	ФП / НП РП	Миллион квадрат- ных метров	0,300	2023	0,315	0,337	0,363	0,310	Возрастаю- щий	Да	Нет	Территориальный орган Федераль- ной службы госу- дарственной ста- тистики по Рес- публике Бурятия (далее – Бу- рятстат)

## 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Увеличение жилищного строительства														
1.1.	Обеспечен ввод жилья в муниципаль- ных образованиях в Республике Бурятия	ФП / НП РП	Миллион квадратных метров	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,315

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименова- ние мероприятия (результата)	Наименова- ние струк- турных эле- ментов госу- дарственных программ вместе с наименова- нием госу- дарственной программы	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое зна- чение		Период, год				Характери- стика меро- приятия (ре- зультата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпо- зиция на МО	Связь с показате- лями (регио- нального) ведомствен- ного проекта
				значе- ние	го д	202	202	202	203				
						4	5	6	5				
1.	Увеличение жилищного строительства												

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	202	202	202	203				
						4	5	6	5				
1.1.	Обеспечен ввод жилья в муниципальных образованиях в Республике Бурятия	х	Миллион квадратных метров	0,300	2023	0,315	0,337	0,363	0,310	Обеспечен ввод жилья в муниципальных образованиях в Республике Бурятия	Утверждение документа по официальным статистическим данным Бурятстата	Нет	Да

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2023	2024	2025	2026	
1.	Создание условий для развития жилищного строительства		10 205,5	11 090,8	0,0	0,0	21 296,3
1.1.	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей, всего	Минстрой РБ / 811 05 01 62 1 11 72Н20 522	10 205,5	0,0	0,0	0,0	10 205,5
	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, всего	Минстрой РБ / 811 05 01 62 3 01 72 Р60 522	0,0	11 090,8	0,0	0,0	11 090,8
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		10 205,5	11 090,8	0,0	0,0	21 296,3
1.1.1.	республиканский бюджет, из них:		10 205,5	11 090,8	0,0	0,0	21 296,3
1.1.1.1.	<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		10 205,5	11 090,8	0,0	0,0	21 296,3
1.1.1.3.	<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>межбюджетные трансферты республиканского бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2023	2024	2025	2026	
1.2.1.	Строительство сетей электроснабжения 4 км Спиртзаводской трассы (в том числе разработка проектной и рабочей документации), всего:	Минстрой РБ / 811 05 01 6211172Н20 522	3007,2	0,0	0,0	0,0	3007,2
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		3007,2	0,0	0,0	0,0	3007,2
	республиканский бюджет, из них:		1961,1	0,0	0,0	0,0	1961,1
	<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		1961,1	0,0	0,0	0,0	1961,1
	<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		1046,1	0,0	0,0	0,0	1046,1
	<i>межбюджетные трансферты республиканского бюджета</i>		1961,1	0,0	0,0	0,0	1961,1
	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Строительство сетей электроснабжения в 130 мкр. (в том числе разработка проектной и рабочей документации), всего	Минстрой РБ / 811 05 01 6211172Н20 522	1888,8	0,0	0,0	0,0	1888,8
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		1888,8	0,0	0,0	0,0	1888,8
	республиканский бюджет, из них:		981,3	0,0	0,0	0,0	981,3
	<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		981,3	0,0	0,0	0,0	981,3
	<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2023	2024	2025	2026	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		907,5	0,0	0,0	0,0	907,5
	<i>межбюджетные трансферты республиканского бюджета</i>		981,3	0,0	0,0	0,0	981,3
	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Строительство сетей электроснабжения в мкр. Забайкальский (вблизи ДНТ «Октябрьское») (в том числе разработка проектной и рабочей документации), всего	Минстрой РБ / 811 05 01 6211172Н20 522	5309,5	0,0	0,0	0,0	5309,5
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		1757,0	0,0	0,0	0,0	1757,0
	республиканский бюджет, из них:		1757,0	0,0	0,0	0,0	1757,0
	<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		1757,0	0,0	0,0	0,0	1757,0
	<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		3552,5	0,0	0,0	0,0	3552,5
	<i>межбюджетные трансферты республиканского бюджета</i>		1757,0	0,0	0,0	0,0	1757,0
	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Строительство сетей электроснабжения в мкр. "Матрица" 4 км Спиртзаводской трассы (разработка проектной и рабочей документации)	Минстрой РБ / 811 05 01 62 3 01 72 Р60	0,0	7897,2	0,0	0,0	7897,2

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2023	2024	2025	2026	
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		0,0	7502,4	0,0	0,0	7502,4
	республиканский бюджет, из них:		0,0	7502,4	0,0	0,0	7502,4
	<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		0,0	7502,4	0,0	0,0	7502,4
	<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	394,9	0,0	0,0	394,9
	<i>межбюджетные трансферты республиканского бюджета</i>		0,0	7502,4	0	0	7502,4
	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	Строительство сетей электроснабжения в мкр. Забайкальский (тепличное хозяйство) (разработка проектной и рабочей документации)	Минстрой РБ / 811 05 01 62 3 01 72 Р60	0,0	3777,3	0,0	0,0	3777,3
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		0,0	3588,5	0,0	0,0	3588,5
	республиканский бюджет, из них:		0,0	3588,5	0,0	0,0	3588,5
	<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		0,0	3588,5	0,0	0,0	3588,5
	<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	188,9	0,0	0,0	188,9
	<i>межбюджетные трансферты республиканского бюджета</i>		0,0	3588,5	0,0	0,0	3588,5

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2023	2024	2025	2026	
	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Содействие развитию конкуренции в сфере строительства, в том числе организация и проведение конференций, конкурсов, выставок, ярмарок						
2.1.	Проведение ежегодной Межрегиональной строительной конференции "Стройиндустрия» и ежегодного конкурса "Лидеры строительного комплекса в Республике Бурятия"	Минстрой РБ / 811 0505 62 3 01 86930 244	381,4	381,4	381,4	381,4	1 526,6
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		381,4	381,4	381,4	381,4	1 525,6
2.1.1.	республиканский бюджет, из них:		381,4	381,4	381,4	381,4	1 525,6
2.1.1.1.	<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.2.	<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.3.	<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1	<i>межбюджетные трансферты республиканского бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2023	2024	2025	2026	
3.1.	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Республики Бурятия, в объекты капитального строительства	Министерство имущества и земельных отношений Республики Бурятия / 815 0505 62 3 01 44950	0,0	138 645,0	107 799,0	299 712,0	546 156,0
	Консолидированный республиканский бюджет, всего		0,0	138 645,0	107 799,0	299 712,0	546 156,0
3.1.1.	республиканский бюджет, из них:		0,0	138 645,0	107 799,0	299 712,0	546 156,0
3.1.1.1.	<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.2.	<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.3.	<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.1	<i>межбюджетные трансферты республиканского бюджета</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:			10 586,9	150 117,2	108 180,4	300 093,4	591 542,8
в том числе: Республиканский бюджет			10 586,9	150 117,2	108 180,4	300 093,4	590 959,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия/ (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Приложение  
к паспорту регионального проекта,  
не входящего в состав федеральных проектов,  
«Развитие строительного комплекса в Республике Бурятия»

ПЛАН  
реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Создание условий для развития жилищного строительства											
1.1.	Строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей	2023	2035	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия	х	х	х	0,00	проектная и рабочая документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы	нет
1.1.1.	Контрольная точка «Соглашение заключено»	х	Ежегодно 01 марта	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия -	х	х	х	х	Отчет	нет

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
						председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия						
1.1.2.	Контрольная точка «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	х	Ежегодно 10 декабря	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.1.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.3	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Заключение	нет
1.1.3.	Контрольная точка «Представление субсидии»	х	Ежегодно 20 декабря	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.2.	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.4	Ответственный исполнитель	х	х	х	х	Отчет	нет
1.1.4.	Контрольная точка «Представлен отчет»	х	Ежегодно 01 апреля	Взаимосвязь с контрольной точкой 1.1.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ (по согласованию)	х	х	х	х	Отчет	нет

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.	Содействие развитию конкуренции в сфере строительства, в том числе организация и проведение конференций, конкурсов, выставок, ярмарок											
2.1.	Проведение ежегодной Межрегиональной строительной конференции "Стройиндустрия" и ежегодного конкурса "Лидеры строительного комплекса в Республике Бурятия"	2023	2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия	х	х	х	х	Проведение конференции, конкурса «Лидеры строительной отрасли»	-
2.1.1.	Подготовка технического задания	х	Ежегодно 01 января	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маренич А.В. - заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия	х	х	х	х	Техническое задание	-



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
						тия/ органы местного самоуправления в Республике Бурятия (далее – ОМСУ) (по согласованию)						
2.1 2.	Заключение договоров	х	Ежегодно 01 марта	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кобунов Д.А. - Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	х	х	х	х	Договор	-
2.1.3.	Проведение межрегиональной строительной конференции	х	Ежегодно 10 апреля	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кобунов Д.А. - Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реали-	х	х	х	х	Резолюция	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
						зации программ капитального строительства						
2.1.4.	Сбор заявок на конкурс «Лидеры строительной отрасли» от организаций строительного комплекса	х	Ежегодно 10 июля	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кобунов Д.А. Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	х	х	х	х	Заявки работодателей	-
2.1.5.	Подготовка технического задания	х	Ежегодно 01 июля	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кобунов Д.А. - Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	х	х	х	х	Техническое задание	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.1.6.	Заключение договоров	х	Ежегодно 15 июля	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кобунов Д.А. - Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	х	х	х	х	Договор	-
2.1.7.	Конкурсный отбор победителей конкурса «Лидеры строительной отрасли»	х	Ежегодно 25 июля	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кобунов Д.А. - Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	х	х	х	х	Протокол	-
2.1.8.	Награждение победителей конкурса «Лидеры строительной отрасли»	х	Ежегодно 15 августа	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кобунов Д.А. - Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального	х	х	х	х	Вручение наградной продукции	-

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
				ствует	точками отсутствует	комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства						

Приложение № 9  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
регионального проекта, не входящего в состав федеральных проектов,  
«Развитие коммунального комплекса Республики Бурятия»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие коммунального комплекса Республики Бурятия	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2035
Куратор регионального проекта	Мухин В.В.	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия		
Руководитель регионального проекта	Коркин Е.А.	Временно исполняющий обязанности министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		
Администратор регионального проекта	Поляков Е.Н.	Заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия- председатель Комитета функционирования и модернизации жилищно- коммунального комплекса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424  Закон Республики Бурятия от 18.03.2019 № 360-VI «О Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года»		

## 2. Показатели регионального проекта

№№ п/п	Показатели регио- нального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возраста- ния/убыв- ания	Нараста- ющий итог	Декомпо- зиция на МО	Информа- ционная система (источник данных)
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2035				
1.	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры												
1.1	Протяженность ин- женерных сетей	РП /ГП РБ	км	2,3	2023	8,52	11,39	-	-	-	-	Да	
1.2	Количество приобре- тенных объектов	РП /ГП РБ	шт.	0	2023	-	-	-	-	-	-	Да	
1.3	Количество проект- ной документации	РП /ГП РБ	шт.	1	2023	11,0	-	-	-	-	-	Нет	
1.4	Протяженность ре- конструированных сетей	РП /ГП РБ	км	0	2023	8,98	-	-	-	-	-	Да	-
1.5	Количество разрабо- танной проектной документации	РП /ГП РБ	шт.	0	2023	1,0	-	-	-	-	-	Да	-

## 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	нояб.	дек.		
1.	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры															
1.1	Протяженность инженерных сетей	РП /ГП РБ	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,52	8,52
1.2	Количество приобретенных объектов	РП /ГП РБ	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.3	Количество проектной документации	РП /ГП РБ	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
1.4	Протяженность реконструированных сетей	РП /ГП РБ	км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,98	8,98
1.5	Количество разработанной проектной документации	РП /ГП РБ	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов госу- дарственных программ вме- сте с наимено- ванием госу- дарственной программы	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характе- ристика мероприя- тия (ре- зультата)	Тип мероприя- тия (ре- зультата)	Деком- позиция на МО	Связь с показателями (республикан- ского) ведом- ственного проек- та
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2035				
1.	Задача «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»												
1.1	Реализованы ин- фраструктурные проекты, источ- ником финансо- вого обеспечения которых являют- ся бюджетные кредиты, предо- ставляемые из федерального бюджета на фи- нансовое обеспе- чение реализации инфраструктур- ных проектов	РП «Развитие коммунального комплекса Рес- публики Буря- тия»	км	2,3	2023	8,52	11,39	-	-	Строитель- ство новых и рекон- струкция инженер- ных сетей	Строитель- ство и ре- конструк- ция	Да	Протяженность инженерных се- тей
1.2	Приобретены объекты комму- нальной инфра- структуры	РП «Развитие коммунального комплекса Рес- публики Буря- тия»	шт.	-	2023	-	-	-	-	Закупка объектов комму- нальной инфра- структуры	Приобре- тение	Да	Да



№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов госу- дарственных программ вме- сте с наимено- ванием госу- дарственной программы	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характе- ристика мероприя- тия (ре- зультата)	Тип мероприя- тия (ре- зультата)	Деком- позиция на МО	Связь с показателями (республикан- ского) ведом- ственного проек- та
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2035				
1.3	Разработана про- ектная докумен- тация объектов коммунальной инфраструктуры	РП «Развитие коммунального комплекса Рес- публики Буря- тия»	шт.	1	2023	11	-	-	-	Получение проектной докумен- тации с заключе- нием госу- дарствен- ной экс- пертизы	Проекти- рование	Да	Количество раз- работанных про- ектов
1.4	Реализованы ме- роприятия Рес- публики Бурятия, источником фи- нансового обес- печения которых являются специ- альные казначей- ские кредиты (Инфраструктур- ное развитие цен- тра г. Улан-Удэ: реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации, теп- ловых сетей, се- тей электроснаб- жения)	РП «Развитие коммунального комплекса Рес- публики Буря- тия»	км	-	2023	8,98	-	-	-	Рекон- струкция инженер- ных сетей	Рекон- струкция	Да	Протяженность реконструиро- ванных сетей

№№ п/п	Наименование Мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов госу- дарственных программ вме- сте с наимено- ванием госу- дарственной программы	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Характе- ристика мероприя- тия (ре- зультата)	Тип мероприя- тия (ре- зультата)	Деком- позиция на МО	Связь с показателями (республикан- ского) ведом- ственного проек- та
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2035				
1.5	Реализованы ме- роприятия Рес- публики Бурятия, источником фи- нансового обес- печения которых являются специ- альные казначей- ские кредиты (Проектирование строительства коллектора для приема сточных вод с левобереж- ной части Улан- Удэнской город- ской агломера- ции)	РП «Развитие коммунального комплекса Рес- публики Буря- тия»	шт.	-	2023	1	-	-	-	Получение проектной докумен- тации с заключе- нием госу- дарствен- ной экс- пертизы	Проекти- рование	Да	Количество раз- работанной про- ектной докумен- тации

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026	2035	
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры							
1.	Реализованы инфраструктурные проекты, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ) / 811 05 02 62 3 02 98000 540	500 000,0	498 171,0	0,0	0,0	998 171,0
1.1.	Консолидированный республиканский бюджет, всего						
1.2.	республиканский бюджет, из них:		500 000,0	498 171,0	0,0	0,0	998 171,0
1.3.	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		500 000,0	498 171,0	0,0	0,0	998 171,0
2.	Приобретены объекты коммунальной инфраструктуры	Минстрой РБ / 811 05 02 62 3 02 72В70 522	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Консолидированный республиканский бюджет, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	республиканский бюджет, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026	2035	
3.	Разработаны проекты объектов коммунальной инфраструктуры	Минстрой РБ / 811 05 02 62 3 02 41000 414	50 807,3	0,0	0,0	0,0	50 807,3
3.1.	Консолидированный республиканский бюджет, всего						
3.2.	республиканский бюджет, из них:		50 807,3	0,0	0,0	0,0	50 807,3
3.3.	межбюджетные трансферты республиканского бюджета						
3.4.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Инфраструктурное развитие центра г. Улан-Удэ: реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации, тепловых сетей, сетей электроснабжения)	Минстрой РБ / 811 05 02 62 3 02 97070 540	1 598 600,0	0,0	0,0	0,0	1 598 600,0
4.1.	Консолидированный республиканский бюджет, всего						
4.2.	республиканский бюджет		1 598 600,0	0,0	0,0	0,0	1 598 600,0
4.3.	межбюджетные трансферты республиканского бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		1 598 600,0	0,0	0,0	0,0	1 598 600,0
5.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Проектирование строительства коллектора для приема сточных вод с левобережной части Улан-Удэнской городской агломерации)	Минстрой РБ / 811 05 02 62 3 02 97080 540	52 000,0	0,0	0,0	0,0	52 000,0
5.1	Консолидированный республиканский бюджет, всего						
5.2.	республиканский бюджет		52 000,0	0,0	0,0	0,0	52 000,0
5.3.	межбюджетные трансферты республиканского бюджета						
5.4.	межбюджетные трансферты местным бюджетам		52 000,0	0,0	0,0	0,0	52 000,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:			2 201 407,3	498 171,0	0,0	0,0	2 699 578,3
в т.ч. республиканский бюджет:			2 201 407,3	498 171,0	0,0	0,0	2 699 578,3

6. План исполнения республиканского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального(ведомственного) проекта в 2024 году

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.		
1.	Задача «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»														
1.1.	Реализованы инфраструктурные проекты, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	500 000,0
1.2.	Приобретены объекты коммунальной инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Разработаны проекты объектов коммунальной инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 807,3	50 807,3
1.4.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Инфраструктурное развитие центра г. Улан-Удэ: реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации, тепловых сетей, сетей электроснабжения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 598 600,0	1 598 600,0

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1.5.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Проектирование строительства коллектора для приема сточных вод с левобережной части Улан-Удэнской городской агломерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 000,0	52 000,0
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	1 701 407,3	2 201 407,3

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта,  
не входящего в состав федеральных проектов,  
«Развитие коммунального комплекса  
Республики Бурятия»

**ПЛАН**  
реализации регионального проекта

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последовательности			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Задача «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»											
1.1.	Реализованы инфраструктурные проекты, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов											
1.1.1.	Реализованы инфраструктурные проекты, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 г.											
1.1.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предо-	01.04. 2022	30.04. 2022	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Минстрой РБ, Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согла-	х	х	х	х	Соглашение	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»					сованию)						
1.1.1.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.02.2022	30.04.2022	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Положительное заключение АУ РБ «Управление государственной экспертизы»	
1.1.1.3	Контроль-	01.05.	30.03	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное	х	х	х	х	Муниципальный	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
.	ная точка «Контракт на строительномонтажные работы заключен»	2022	2023			образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)					контракт	
1.1.1.4	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	01.01 2023	31.12. 2025	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Справка о стоимости выполненных работ (КС-3)	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	31.12.2023	31.12.2025	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Акты о приемки выполненных работ (КС-2)	
1.1.1.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	01.04.2022	15.07.15.10 15.01.25.03	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Отчет	
1.2.	Приобретены объекты коммунальной инфраструктуры											
1.2.1.	Приобретены объекты коммунальной инфраструктуры в 2024 г.											

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.2.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	01.02.2024	01.04.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Минстрой РБ Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х		Соглашение	
1.2.1.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.04.2024	15.05.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х		Конкурс в электронной форме на проведение работ (торги)	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.2.1.3	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ»	16.05.2024	31.05.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х		Муниципальный контракт	
1.2.1.4	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.06.2024	30.11.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х		Универсальный передаточный документ (счет - фактура)	
1.2.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфер-	01.07.2024	10.07.10.10.10.01.10.02.2025	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х		Отчет	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	тов»											
1.2.1.6	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	01.12.2024	31.12.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
1.3.	Разработаны проекты объектов коммунальной инфраструктуры											
1.3.1.	Разработаны проекты объектов коммунальной инфраструктуры в 2024 г.											
1.3.1.1	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образова-	01.01.2024	29.02.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Минстрой РБ Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х	х	Соглашение	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ний межбюджетных трансфертов											
1.3.1.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.03.2024	10.03.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х	х	Конкурс в электронной форме на проведение работ (торги)	
1.3.1.3	Контрольная точка «Заключен контракт на разработку проектной документации»	11.03.2024	30.04.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х	х	Муниципальный контракт	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.3.1.4	Контрольная точка «Разработана проектная и рабочая документация»	01.05.2024	30.11.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х	х	Проектная документация	
1.3.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	01.07.2024	10.07.2024 10.10.2024 10.02.2025	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х	х	Отчет	
1.3.1.6	Контрольная точка «Получены положительные	01.12.2024	31.12.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Органы местного самоуправления (по согласованию)	х	х	х	х	Получение положительного заключения АУ РБ «Управление эксперти-	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	ные заключения по результатам государственных экспертиз»										зы»	
1.4.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Инфраструктурное развитие центра г. Улан-Удэ: реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации, тепловых сетей, сетей электроснабжения)											
1.4.1.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Инфраструктурное развитие центра г. Улан-Удэ: реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации, тепловых сетей, сетей электроснабжения) в 2024 г.											
1.4.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных	01.09.2023	31.10.2023	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Минстрой РБ Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Соглашение	



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	образовательный межбюджетных трансфертов»											
1.4.1.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.09.2023	30.11.2023	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Положительное заключение АУ РБ «Управление государственной экспертизы»	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.4.1.3	Контрольная точка «Контракт на строительномонтажные работы заключен»	01.12.2023	31.12.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Муниципальный контракт	
1.4.1.4	Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено	10.01.2024	31.12.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Справка о стоимости выполненных работ (КС-3	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.4.1.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	01.01.2024	31.12.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Акты выполненных работ	
1.4.1.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	01.04 01.07 01.10 01.01	15.04 15.07 15.10 15.01	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию))	х	х	х	х	Отчеты	
1.5.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Проектирование строительства коллектора для приема сточных вод с левобережной части Улан-Удэнской городской агломерации)											
1.5.1.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Проектирование строительства коллектора для приема сточных вод с левобережной части Улан-Удэнской городской агломерации) в											

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2024 г.												
1.5.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	01.09.2023	31.10.2023	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Минстрой РБ Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию).	х	х	х	х	Соглашение	
1.5.1.2	Контрольная точка «Проведены торги»	01.11.2023	15.12.2023	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию).	х	х	х	х	Конкурс в электронной форме на проведение работ (торги)	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.5.1.3	Контрольная точка «Контракт на строительномонтажные работы заключен»	16.12.2023	31.12.2023	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Муниципальный контракт	
1.5.1.4	Контрольная точка «Разработана проектная и рабочая документация»	01.01.2024	31.10.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Проектная документация	
1.5.1.5	Контрольная точка «Представлен отчет об	01.04 01.07 01.10 01.01	15.04 15.07 15.10 15.01	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю.	х	х	х	х	Отчеты	

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	использовании межбюджетных трансфертов»					(по согласованию)						
1.5.1.6	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.11.2024	31.12.2024	Минстрой РБ	Минстрой РБ	Муниципальное образование «городской округ город Улан-Удэ», Шутенков И.Ю. (по согласованию)	х	х	х	х	Положительное заключение АУ РБ «Управление государственной экспертизы»	

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта,  
не входящего в состав федеральных проектов,  
«Развитие коммунального комплекса  
Республики Бурятия»

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации Регионального проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2035
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры						
Протяженность инженерных сетей, км						
Республика Бурятия	2,3	2023	8,52	11,39	0,0	0,0
Муниципальное образование «город Улан-Удэ»	2,3	2023	8,52	11,39	0,0	0,0
Количество приобретенных объектов, шт.						
Республика Бурятия	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования:	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество разработанных проектов, шт.						
Республика Бурятия	1,0	2023	11,0	0,0	0,0	0,0
МО «Баргузинский район»	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
МО «Бичурский район»	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
МО «Иволгинский район»	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
МО «Кабанский район»	0,0	2023	3,0	0,0	0,0	0,0

МО «Кяхтинский район»	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0
МО «Прибайкальский район»	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
МО «Селенгинский район»	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
МО «Северо-Байкальский район»	0,0	2023	3,0	0,0	0,0	0,0
Протяженность реконструированных сетей, км						
Республика Бурятия	0,0	2023	8,98	0,0	0,0	0,0
МО «город Улан-Удэ»	0,0	2023	8,98	0,0	0,0	0,0
Количество разработанной проектной документации, шт.						
Республика Бурятия	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
МО «город Улан-Удэ»	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0

---



Приложение № 3  
к паспорту регионального проекта,  
не входящего в состав федеральных проектов,  
«Развитие коммунального комплекса  
Республики Бурятия»

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)**  
регионального проекта по муниципальным образованиям

№№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год			
			значение	год	2024	2025	2026	2025
1.	Реализованы инфраструктурные проекты, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов							
	Всего по Республике Бурятия	км	2,3	2023	8,52	11,39	0,0	0,0
	Муниципальное образование «город Улан-Удэ»	км	2,3	2023	8,52	11,39	0,0	0,0
2.	Приобретены объекты коммунальной инфраструктуры							
	Всего по Республике Бурятия	шт.	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0
	Муниципальное образование	шт.	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Разработаны проекты объекты коммунальной инфраструктуры							
	Всего по Республике Бурятия	шт.	1,0	2023	11,0	0,0	0,0	0,0
	МО «Баргузинский район»	шт.	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
	МО «Бичурский район»	шт.	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
	МО «Иволгинский район»	шт.	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
	МО «Кабанский район»	шт.	0,0	2023	3,0	0,0	0,0	0,0
	МО «Кяхтинский район»	шт.	1,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0
	МО «Прибайкальский район»	шт.	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
	МО «Селенгинский район»	шт.	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
	МО «Северо-Байкальский район»	шт.	0,0	2023	3,0	0,0	0,0	0,0

№№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год			
			значение	год	2024	2025	2026	2035
4.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Инфраструктурное развитие центра г. Улан-Удэ: реконструкция сетей холодного водоснабжения и канализации, тепловых сетей, сетей электроснабжения)							
	Всего по Республике Бурятия	км	0,0	2023	8,98	0,0	0,0	0,0
	Муниципальное образование «город Улан-Удэ»	км	0,0	2023	8,98	0,0	0,0	0,0
5.	Реализованы мероприятия Республики Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (Проектирование строительства коллектора для приема сточных вод с левобережной части Улан-Удэнской городской агломерации)							
	Всего по Республике Бурятия	шт.	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0
	Муниципальное образование «город Улан-Удэ»	шт.	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 10

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами и расположенных на территории Республики Бурятия»

### 1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ)
Связь с государственной программой Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	год	2024	2025	2026	2035
2.	Имущественный взнос Республики Бурятия в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» на цели, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Имущественный взнос	Финансирование мероприятий, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	х	х	х	х	х	х	х









Наименование мероприятия (результата)	ГРБС / КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Всего
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
<b>Реализация мероприятий по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства</b>				
Создание условий для восстановления прав граждан - участников долевого строительства на территории Республики Бурятия	х	Маренич А.В. – заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия	Заключенное соглашение	нет

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
Имущественный взнос Республики Бурятия в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» на цели, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	х	Маренич А.В. – заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия - председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия	Заключенное соглашение	нет

Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Создание условий для комплексного развития территорий»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия, (иной государственный (муниципальный) орган, организация)	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ), государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия»
Связь с государственной программой Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424



## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Реализация мероприятий комплексного развития территорий в Республике Бурятия					
Обеспечено исполнение полномочий государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Управление комплексного развития территорий Республики Бурятия»	Минстрой РБ / 811 01 13 62 5 02 20100	37 914,3	37 914,3	37 914,3	113 742,9
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		37 914,3	37 914,3	37 914,3	113 742,9
республиканский бюджет		37 914,3	37 914,3	37 914,3	113 742,9

---

Приложение № 12

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ)
Связь с государственной программой Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возраста- ния/ убы- вания	Уровень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам				Ответственный за достижение показателя	Ин- фор- маци- онная систе- ма
					зна- че- ние	год	2024	2025	2026	2035		
Задача: «Полнота исследования стоимости строительной продукции»												
1.	Количество информацион- но- аналитиче- ских отчетов о проведенном мониторинге (с приложением необходимых расчетов)	-	КПМ	шт.	4	2023	4	4	4	4	Кобунов Д.А., заместитель министра стро- ительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Рес- публики Буря- тия – председа- тель Комитета по реализации программ ка- питального строительства	-
2.	Количество информацион- но- аналитиче- ских отчетов о проведенном расчете сред- немесячного размера оплаты труда	-	КПМ	шт.	1	2023	1	1	1	1	Кобунов Д.А., заместитель министра стро- ительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Рес- публики Буря-	-

№№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возраста- ния/ убы- вания	Уровень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам				Ответственный за достижение показателя	Ин- фор- маци- онная систе- ма
					зна- че- ние	год	2024	2025	2026	2035		
											тия – председа- тель Комитета по реализации программ ка- питального строительства	

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприя- тий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	год	2024	2025	2026	2035
Задача: «Полнота исследования стоимости строительной продукции»										
1.	Проведен мониторинг цен строительных ресурсов, в том числе цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и на эксплуатацию машин им механизмов	Осуществление текущей деятельности	Количество информационно-аналитических отчетов о проведенном мониторинге (с приложением необходимых расчетов)	шт.	4	2023	4	4	4	4



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	год	2024	2025	2026	2035
2.	Сформирован расчет среднемесячного размера оплаты труда	Осуществление текущей деятельности	Количество информационно-аналитических отчетов о проведенном расчете среднемесячного размера оплаты труда	шт.	1	2023	1	1	1	1

#### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Задача: «Полнота исследования стоимости строительной продукции»					
Комплекс процессных мероприятий: «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 811 04 12 62 5 03 10100 621	12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6
республиканский бюджет, из них:		12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных вне-		0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
бюджетных фондов Республики Бурятия					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
Проведен мониторинг цен строительных ресурсов, в том числе цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и на эксплуатацию машин им механизмов:	Минстрой РБ / 811 04 12 62 5 03 10100 621	12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6
республиканский бюджет, из них:		12 102,3	11 810,2	11 782,1	35 694,6
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
Сформирован расчет среднемесячного размера оплаты труда, всего, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		0,0	0,0	0,0	0,0
республиканский бюджет, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
Задача: «Полнота исследования стоимости строительной продукции»				
Мероприятие 1. Проведен мониторинг цен строительных ресурсов, в том числе цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и на эксплуатацию машин им механизмов.		Кобунов Д.А., заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	Информационно-аналитические отчеты о проведенном мониторинге (с приложением необходимых расчетов)	-
Контрольная точка 1.1 Сбор информации от поставщиков и производителей	15.02 15.05 15.08 15.10	Рузавин Н.Ю. – начальник АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (по согласованию)	Отчет	-
Контрольная точка 1.2. Расчет калькуляции на растворы асфальтобетонные, бетонные	15.02 15.05 15.08 15.10	Рузавин Н.Ю. – начальник АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (по согласованию)	Отчет	-
Контрольная точка 1.3 Формирование конъюнктурного анализа по стоимости строительных ресурсов	15.02 15.05 15.08 15.10	Рузавин Н.Ю. – начальник АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (по согласованию)	Отчет	-
Контрольная точка 1.4 Заполнение информации по стоимости строительных ресурсов в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве	15.02 15.05 15.08 15.10	Рузавин Н.Ю. – начальник АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (по согласованию)	Отчет в ФГИС ЦС	-

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
Мероприятие 2. Сформирован расчет среднемесячного размера оплаты труда		Рузавин Н.Ю. – начальник АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (по согласованию)	Информационно-аналитические отчеты о проведенном расчете среднемесячного размера оплаты труда	-
Контрольная точка 2.1. Сбор статистических данных для расчета	30.01	Рузавин Н.Ю. – начальник АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (по согласованию)	Информационное письмо	-
Контрольная точка 2.2. Формирование расчета среднемесячного размера оплаты труда	30.01	Рузавин Н.Ю. – начальник АУ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (по согласованию)	Информационное письмо	-
Контрольная точка 2.3. Согласование расчета с ФАУ «Главгосэкспертиза России»	30.01	Рузавин Н.Ю. – начальник АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» (по согласованию)	Уведомление от ФАУ «Главгосэкспертиза России»	-
Контрольная точка 2.4. Утверждение расчета среднемесячного размера оплаты труда приказом Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия	30.01	Кобунов Д.А., заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	Приказ Министра РБ	-

Приложение № 13

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация)	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ), органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) (по согласованию)
Связь с государственной (муниципальной) программой	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрас- тания/ убыва- ния	Уро- вень пока- зателя	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам				Ответственный за достижение показателя	Инфор- мацион- ная система
					зна- чение	год	2024	2025	2026	2035		
1.	Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования в Республике Бурятия											
1.1.	Обеспеченность утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования	-	КПМ	проценты	100	2023	100	100	100	100	Маренич А.В., заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по архитектуре и территориальному планированию, Главный архитектор Республики Бурятия, ОМСУ (по согласованию)	-

## 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям

№№ п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значение показателей по годам			
		Ед.	2023	2024	2025	2026	2035
1.	Обеспеченность утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования						
1.1.	Республика Бурятия	%	100	100	-	-	-
1.2.	Баргузинский район	%	100	100	-	-	-
1.3.	Баунтовский эвенкийский район	%	100	100	-	-	-
1.4.	Бичурский район	%	100	100	-	-	-
1.5.	Джидинский район	%	100	100	-	-	-
1.6.	Еравнинский район	%	100	100	-	-	-
1.7.	Заиграевский район	%	100	100	-	-	-
1.8.	Закаменский район	%	100	100	-	-	-
1.9.	Иволгинский район	%	100	100	-	-	-
1.10.	Кабанский район	%	100	100	-	-	-
1.11.	Кижингинский район	%	100	100	-	-	-
1.12.	Курумканский район	%	100	100	-	-	-



№№ п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значение показателей по годам			
		Ед.	2023	2024	2025	2026	2035
1.13.	Кяхтинский район	%	100	100	-	-	-
1.14.	Муйский район	%	100	100	-	-	-
1.15.	Мухоршибирский район	%	100	100	-	-	-
1.16.	Окинский район	%	100	100	-	-	-
1.17.	Прибайкальский район	%	100	100	-	-	-
1.18.	Селенгинский район	%	100	100	-	-	-
1.19.	Северо-Байкальский район	%	100	100	-	-	-
1.20.	Тарбагатайский район	%	100	100	-	-	-
1.21.	Тункинский район	%	100	100	-	-	-
1.22.	Хоринский район	%	100	100	-	-	-
1.23.	г. Северобайкальск	%	100	100	-	-	-
1.24.	г. Улан-Удэ	%	100	100	-	-	-

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	год	2024	2025	2026	2035
Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования в Республике Бурятия										
1.	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного развития	Предоставление субсидии	Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и градостроительного развития в Республике Бурятия	проценты	100	2023	100	100	100	100

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования в Республике Бурятия» (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 811 04 12 62 5 04 00000	10 060,8	0,0	0,0	10 060,8
Субсидия на разработку документации по планировке территорий муниципальных образований в Республике Бурятия, всего:		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		0,0	0,0	0,0	0,0
республиканский бюджет, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
(справочно)					
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
«Актуализация Схемы территориального планирования Республики Бурятия» всего:	Минстрой РБ / 811 04 12 62 5 04 87300 244	7 727,1	0,0	0,0	7 727,1
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		7 727,1	0,0	0,0	7 727,1
республиканский бюджет, из них:		7 727,1	0,0	0,0	7 727,1
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
«Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Республике Бурятия» всего:		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		0,0	0,0	0,0	0,0
республиканский бюджет, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
«Приобретение и внедрение государственной информа-	Минстрой РБ	2 333,7	0,0	0,0	2 333,7

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
«...ционной системы обеспечения градостроительной деятельности» всего:	/ 811 04 12 62 5 04 80650 242				
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		2 333,7	0,0	0,0	2 333,7
республиканский бюджет, из них:		2 333,7	0,0	0,0	2 333,7
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 14

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация)	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ), органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) (по согласованию)
Связь с государственной (муниципальной) программой	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование показателя/ задачи	Признак возрас- тания/ убыва- ния	Уровень показате- ля	Еди- ница изме- рения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам				Ответствен- ный за до- стижение показателя	Инфор- мацион- ная си- стема
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2035		
1.	Количество ак- тов готовности объектов к отопительному сезону	-	КПМ	шт.	21	2023	22	22	22	22	ОМСУ (по согласо- ванию)	-
2.	Количество от- ремонтирован- ных объектов	-	КПМ	шт.	2	2023	2	0	0	0	ОМСУ (по согласо- ванию)	-
3.	Объем вывози- мых с террито- рии муници- пального обра- зования жид- ких бытовых отходов.	-	КПМ	м³	26 000	2023	26 000	26 000	0	0	ОМСУ (по согласо- ванию)	-

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характери- стика	Единица из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2035
Задача: «Обеспечение надежного и устойчивого предоставления коммунальных услуг»										
1.	Осуществлена реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	Выплаты органам местного самоуправления	Количество ОМСУ, которым предоставлена субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	единица	21	2023	22	22	22	22
2.	Осуществлен капитальный ремонт объек-	Выплаты органам местного	Количество ОМСУ, кото-	единица	4	2023	2	0	0	0



№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характери- стика	Единица из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2035
	тов комму- нальной ин- фраструктуры	самоуправ- ления	ставлена суб- сидия муниципальным образованиям на капиталь- ный ремонт объектов коммуналь- ной инфра- структуры							
3.	Возмещены расходы на ре- ализацию услуг по вывозу жид- ких бытовых отходов юриди- ческим ли- цам, индивиду- альным пред- принимателям - производителем услуг	Выплаты органам местного самоуправ- ления	Количество ОМСУ, кото- рым предо- ставлена суб- сидия на воз- мещение рас- ходов при ре- ализации услуг по вы- возу жидких бытовых от- ходов юриди- ческим ли- цам, индиви- дуальным предпринима- телям - про- изводителям услуг	единица	1	2023	1	1	1	0

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характери- стика	Единица из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2035
4.	Возмещены выпадающие доходы органи- заций ЖКХ	Выплаты юридиче- ским лицам, индивиду- альным предприни- мателям	Оказание фи- нансовой по- мощи пред- приятиям коммунально- го комплекса	-	-	-	-	-	-	-
5	Оказана фи- нансовая по- мощь муници- пальным обра- зования на ис- полнение от- дельных пол- номочий в сфе- ре ЖКХ	Выплаты органам местного самоуправ- ления	Предоставле- ние финансо- вой помощи муниципаль- ным образо- ваниям на ис- полнение от- дельных пол- номочий в сфере ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-

#### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		2024	2025	2026	2035	Всего
Задача: «Обеспечение надежного и устойчивого предоставления коммунальных услуг»						
Осуществлена реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры,	Минстрой РБ / 811 05 02 62 5 05 72980 523					

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		2024	2025	2026	2035	Всего
находящихся в муниципальной собственности						
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		150 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	450 000,0
республиканский бюджет, из них:		150 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	450 000,0
МО «город Северобайкальск»		8 833,0	8 711,0	8 711,0	0,0	26 255,0
МО «Баргузинский район»		5 470,0	5 348,0	5 348,0	0,0	16 166,0
МО «Баунтовский эвенкийский район»		4 392,0	4 270,0	4 270,0	0,0	12 932,0
МО «Бичурский район»		7 441,0	7 320,0	7 320,0	0,0	22 081,0
МО «Джидинский район»		7 268,0	7 146,0	7 146,0	0,0	21 560,0
МО «Еравнинский район»		3 697,0	3 575,0	3 575,0	0,0	10 847,0
МО «Заиграевский район»		11 000,0	10 878,0	10 878,0	0,0	32 756,0
МО «Закаменский район»		4 502,0	4 380,0	4 380,0	0,0	13 262,0
МО «Иволгинский район»		8 094,0	7 973,0	7 973,0	0,0	24 040,0
МО «Кабанский район»		11 996,0	11 875,0	11 875,0	0,0	35 746,0
МО «Кижингинский район»		5 707,0	5 585,0	5 585,0	0,0	16 877,0
МО «Курумканский район»		5 144,0	5 022,0	5 022,0	0,0	15 188,0
МО «Кяхтинский район»		10 515,0	10 393,0	10 393,0	0,0	31 301,0
МО «Муйский район»		7 460,0	7 338,0	7 338,0	0,0	22 136,0
МО «Мухоршибирский район»		8 679,0	8 557,0	8 557,0	0,0	25 793,0
МО «Окинский район»		1 427,0	1 305,0	1 305,0	0,0	4 037,0
МО «Прибайкальский район»		9 495,0	9 373,0	9 373,0	0,0	28 241,0
МО «Северо-Байкальский район»		6 839,0	6 717,0	6 717,0	0,0	20 273,0
МО «Селенгинский район»		9 442,0	9 321,0	9 321,0	0,0	28 084,0
МО «Тарбагатайский район»		4 977,0	4 855,0	4 855,0	0,0	14 687,0
МО «Тункинский район»		5 064,0	4 942,0	4 942,0	0,0	14 948,0
МО «Хоринский район»		2 558,0	5 116,0	5 116,0	0,0	12 790,0
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты местным</i>		150 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	450 000,0

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		2024	2025	2026	2035	Всего
<i>бюджетам</i>						
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Внебюджетные источники</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществлен капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	Минстрой РБ / 811 05 02 62 5 05 72В90 521					
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		83 873,0	0,0	0,0	0,0	83 873,0
республиканский бюджет, из них:		83 873,0	0,0	0,0	0,0	83 873,0
МО «Кижингинский район»		25 365,9	0,0	0,0	0,0	25 365,9
МО «Хоринский район»		26 331,2	0,0	0,0	0,0	26 331,2
МО «Мухоршибирский район»		32 175,9	0,0	0,0	0,0	32 175,9
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		83 873,0	0,0	0,0	0,0	83 873,0

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		2024	2025	2026	2035	Всего
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возмещены расходы на реализацию услуг по вывозу жидких бытовых отходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям услуг (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 811 05 02 62 5 05 72Л90 521					
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		12 138,6	12 138,6	0,0	0,0	24 277,2
республиканский бюджет, из них:		12 138,6	12 138,6	0,0	0,0	24 277,2
МО «Северо-Байкальский район»		12 138,6	12 138,6	0,0	0,0	24 277,2
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		0	0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		12 138,6	12 138,6	0,0	0,0	24 277,2

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		2024	2025	2026	2035	Всего
МО «Северо-Байкальский район»		12 138,6	12 138,6	0,0	0,0	24 277,2
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		12 514,0	12 514,0	0,0	0,0	25 028,0
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>		12 138,6	12 138,6	0,0	0,0	24 277,2
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		375,4	375,4	0,0	0,0	750,8
МО «Северо-Байкальский район»		375,4	375,4	0,0	0,0	750,8
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возмещены выпадающие доходы организаций ЖКХ (всего), в том числе:						
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	Минстрой РБ / 811 04 02 62 5 05 84580 811	266 504,1	304 028,4	318 723,9	0,0	889 256,4
республиканский бюджет, из них:		266 504,1	304 028,4	318 723,9	0,0	889 256,4
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оказана финансовая помощь муниципальным		63 675,0	64 849,0	65 654,3	0,0	194 178,3

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей				
		2024	2025	2026	2035	Всего
образования на исполнение отдельных полномочий в сфере ЖКХ (всего), в том числе:						
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	Минстрой РБ / 811 0502 62 5 05 72180 521	18 968,4	20 142,4	20 947,7	0,0	60 058,5
республиканский бюджет, из них:		18 968,4	20 142,4	20 947,7	0,0	60 058,5
МО «Баунтовский эвенкийский район»		18 488,4	19 630,9	20 415,7	0,0	58 535,0
МО «Селенгинский район»		480,0	511,5	532,0	0,0	1 523,5
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		18 968,4	20 142,4	20 947,7	0,0	60 058,5
Консолидированный республиканский бюджет (всего):	Минстрой РБ / 811 0502 62 5 05 72010 521	44 706,6	44 706,6	44 706,6	0,0	134 119,8
республиканский бюджет, из них:		44 706,6	44 706,6	44 706,6	0,0	134 119,8
МО «Закаменский район»		44 706,6	44 706,6	44 706,6	0,0	134 119,8
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		44 706,6	44 706,6	44 706,6	0,0	134 119,8

## 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
Задача: «Обеспечение надежного и устойчивого предоставления коммунальных услуг»				
Осуществлена реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности		Поляков Е.Н., заместитель министра – председатель Комитета по функционированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Минстрой РБ, ОМСУ (по согласованию)		
Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения	15.02	Поляков Е.Н., Минстрой РБ	Соглашение	-
Контрольная точка 1.2 Перечисление субсидии из республиканского бюджета в бюджет муниципального образования	25.12	Поляков Е.Н., Минстрой РБ	Платежное поручение	-
Контрольная точка 1.3 Предоставление ежеквартальных отчетов муниципальным образованием оказанных услуг по соглашению	10.04 10.07 10.10 10.01	ОМСУ (по согласованию)	Отчет	-
Контрольная точка 1.4 Предоставление годового отчета муниципальным образованием выполненных работ по соглашению (муниципальному контракту)	20.02	ОМСУ (по согласованию)	Отчет	-
Осуществлен капитальный ремонт объек-		Поляков Е.Н., Минстрой РБ		



Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
тов коммунальной инфраструктуры				
Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения	15.02	Поляков Е.Н., Минстрой РБ	Соглашение	-
Контрольная точка 1.2 Перечисление субсидии из республиканского бюджета в бюджет муниципального образования	25.12	Поляков Е.Н., Минстрой РБ	Платежное поручение	-
Контрольная точка 1.3 Предоставление ежеквартальных отчетов муниципальным образованием оказанных услуг по соглашению	10.04 10.07 10.10 10.01	ОМСУ (по согласованию)	Отчет	-
Контрольная точка 1.4 Предоставление годового отчета муниципальным образованием выполненных работ по соглашению (муниципальному контракту)	20.02	ОМСУ (по согласованию)	Отчет	-
Возмещены расходы на реализацию услуг по вывозу жидких бытовых отходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям услуг		Поляков Е.Н., Минстрой РБ		-
Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения	01.05	Поляков Е.Н., Минстрой РБ	Соглашение	-
Контрольная точка 1.2 Перечисление субсидии из республиканского бюджета в бюджет муниципального образования	25.12	Поляков Е.Н., Минстрой РБ	Платежное поручение	-
Контрольная точка 1.3	До 20 числа месяца,	ОМСУ	Отчет	-

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИГВ Республики Бурятия (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
Предоставление отчетов муниципальным образованием оказанных услуг по соглашению	следующего за месяцем предоставления субсидий	(по согласованию)		
Контрольная точка 1.4 Предоставление годового отчета муниципальным образованием оказанных услуг по соглашению (муниципальному контракту)	20.02	ОМСУ (по согласованию)	Отчет	-

---

Приложение № 15

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Содействие в улучшении качества жилищного фонда»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти области	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ)
Связь с государственной программой Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам			
						2024 год	2025 год	2026 год	2035 год
Повышение качества и надежности состояния жилого фонда									
1.	Оказаны меры социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - граждане) и проживание в которых представляет опасность для жизни и здоровья граждан в связи с угрозой обрушения многоквартирного жилого дома и введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации	Выплаты физическим лицам	Выделение субсидии гражданам на аренду жилых помещений	человек	378	378	378	-	-
2.	Обеспечена деятельность некоммерческой	Осуществление текущей дея-	Осуществление текущей деятельности не-	х	х	х	х	х	х

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятия (результата) по годам			
						2024 год	2025 год	2026 год	2035 год
	организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия»	тельности	коммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия»						

### 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС /КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий «Содействие в улучшении качества жилищного фонда» (всего), в тыс. руб.		126 844,4	108 986,0	108 986,0	344 816,4
Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета (справочно)	х	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет	х	126 844,4	108 986,0	108 986,0	344 816,4
Межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований	х	17 858,4	0,0	0,0	17 858,4

Оказаны меры по оказанию мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, и проживание в которых представляет опасность для жизни и здоровья граждан в связи с угрозой обрушения здания и введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации всего, в том числе:	Минстрой РБ/ 811 1006 62 5 06 72П10 521	17 858,4	0,0	0,0	17 858,4
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет	x	17 858,4	0,0	0,0	17 858,4
Межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований	x	17 858,4	0,0	0,0	17 858,4
Обеспечена деятельность некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» всего, в том числе:	Минстрой РБ/ 811 0505 62 5 06 87600 633	108 986,0	108 986,0	108 986,0	326 958,0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет	x	108 986,0	108 986,0	108 986,0	326 958,0
Внебюджетные источники	x	0,0	0,0	0,0	0,0

## 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ области, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
Повышение качества и надежности состояния жилого фонда				
Оказаны меры социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, и проживание в которых представляет опасность для жизни и здоровья граждан в связи с угрозой обрушения здания и введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации		Коркин Е.А. – Врио министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		-
Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения	15.02	Пыкина Н.Ю. – начальник отдела жилищной политики Минстроя РБ	Соглашение	-
Контрольная точка 1.2 Перечисление субсидии из республиканского бюджета в бюджет муниципального образования	28.02	Пыкина Н.Ю. – начальник отдела жилищной политики Минстроя РБ	Платежное поручение	-
Контрольная точка 1.3 Предоставление ежеквартальных отчетов муниципальным образованием по соглашению	10.07	Органы местного самоуправления (далее-ОМСУ) (по согласованию)	Отчет	-
Контрольная точка 1.4 Предоставление ежеквартальных отчетов муниципальным образованием по соглашению	10.10	ОМСУ (по согласованию)	Отчет	-

Контрольная точка 1.5 Предоставление ежеквартальных отчетов муниципальным образованием по соглашению	10.01	ОМСУ (по согласованию)	Отчет	-
Контрольная точка 1.6 Предоставление годового отчета муниципальным образованием по соглашению	20.02.2024	ОМСУ (по согласованию)	Отчет	-

---



Приложение № 16

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Информирование по вопросам эффективного управления многоквартирными домами,  
предоставлению коммунальных услуг и иным вопросам функционирования  
жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ)
Связь с государственной программой Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значе- ние		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	год	2024	2025	2026	2027
Задача комплекса процессных мероприятий: «Информирование и консультирование по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»										
1.	Осуществлено информирование по вопросам эффективного управления многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг и иным вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия	Обеспечение текущей деятельности	Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	х	х	х	х	х	х	х

## 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Осуществлено информирование по вопросам эффективного управления многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг и иным вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 811 0412 62 5 07 10100 611	4 646,9	4 646,9	4 646,9	13 940,7

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		4 646,9	4 646,9	4 646,9	13 940,7
республиканский бюджет, из них:		4 646,9	4 646,9	4 646,9	13 940,7
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0

---

Приложение № 17

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение сохранности учетно-технической документации объектов недвижимого имущества»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ)
Связь с государственной программой Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	год	2024	2025	2026	2027
Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Обеспечение сохранности учетно-технической документации объектов недвижимого имущества»										
1.	Обеспечено хранение и использование архивов учетно-технической документации объектов недвижимого имущества	Обеспечение текущей деятельности	Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	х	х	х	х	х	х	х

## 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Обеспечено хранение и использование архивов учетно-технической документации объектов недвижимого имущества (всего), в том числе:	Минстрой РБ / 811 04 12 62 5 08 10100 611	12 885,5	12 885,5	12 885,5	38 656,5
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		12 885,5	12 885,5	12 885,5	38 656,5
республиканский бюджет, из них:		12 885,5	12 885,5	12 885,5	38 656,5
<i>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>		0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
<i>межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>межбюджетные трансферты республиканскому бюджету</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

---

Приложение № 18

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Создание условий для управления проектами государственного заказчика  
в сфере строительства в Республике Бурятия»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия	Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (далее – Минстрой РБ)
Связь с государственной программой Республики Бурятия	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование показателя	Признак возрас- та- ния/убыв- ания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам				Ответственный за достижение показателя	Информа- ционная система
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2035		
1.	Задача «Содействие в управлении проектами единого государственного заказчика в сфере капитального строительства Республики Бурятия»											
1.1.	Количество эксплуатируемых электронных систем управления проектами в строительстве Республики Бурятия	-	КПМ	шт.	1	2023	1	1	1	1	Кобунов Д.А., заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	-



## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	год	2024	2025	2026	2035
Задача «Содействие в управлении проектами единого государственного заказчика в сфере капитального строительства Республики Бурятия»										
1.	Эксплуатируется электронная система управления проектами в строительстве Республики Бурятия.	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество эксплуатируемых электронных систем управления проектами в Республики Бурятия	шт.	1	2023	1	1	1	1
2.	Обеспечена деятельность единого государственного заказчика по объектам капитального строительства.	Осуществление текущей деятельности	Осуществление текущей деятельности единого государственного заказчика по объектам капитального строительства	х	х	х	х	х	х	х

#### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в Республике Бурятия» (всего), в том числе:	Минстрой РБ	169 356,6	154 949,0	154 949,4	479 255,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		169 356,6	154 949,0	154 949,4	479 255,0
республиканский бюджет, из них:		169 356,6	154 949,0	154 949,4	479 255,0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
Эксплуатируется электронная система управления проектами в строительстве Республики Бурятия., всего, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
го):					
республиканский бюджет, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечена деятельность единого государственного заказчика по объектам капитального строительства, всего, в том числе:	Минстрой РБ / 811 04 12 62 5 09 20100	169 356,6	154 949,0	154 949,4	479 255,0
Консолидированный республиканский бюджет (всего):		169 356,6	154 949,0	154 949,4	479 255,0
республиканский бюджет, из них:		169 356,6	154 949,0	154 949,4	479 255,0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов		0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование мероприятия (результата)	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
Республики Бурятия					
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:		0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты республиканскому бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего / (Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, всего)		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа государственной власти, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
Задача «Содействие в управлении проектами единого государственного заказчика в сфере капитального строительства Республики Бурятия»				
Мероприятие 1. «Эксплуатируется электронная система управления проектами в строительстве Республики Бурятия»		Кобунов Д.А. – заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	Государственный контракт	-
Контрольная точка 1.1. Заключен государственный контракт	01.10.	Кобунов Д.А. – заместитель министра строительства и модернизации жилищно-	Государственный контракт	-

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа государственной власти, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
на внедрение информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в Республике Бурятия		но-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства		
Контрольная точка 1.2. Завершен этап внедрения и осуществлен переход к этапу технического сопровождения информационной системы управления проектами государственного заказчика	10.12.	Кобунов Д.А. – заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	Документ о приемке	-
Контрольная точка 1.3. Созданы учетные записи для специалистов в информационной системе управления проектами государственным заказчиком.	01.10.	Кобунов Д.А. – заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	Отчет о создании учетных записей в информационной системе управления проектами	-
Контрольная точка 1.4. Созданы электронные карточки объектов капитального строительства в информационной системе управления проектами государственным заказчиком.	01.10.	Кобунов Д.А. – заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия – председатель Комитета по реализации программ капитального строительства	Отчет о заполнении информационной системы управления проектами	-

Приложение № 19

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 20.05.2024 № 390-р

ПАСПОРТ  
комплекса процессных мероприятий  
«Региональный государственный строительный и жилищный надзор,  
контроль (надзор) в области долевого строительства»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Республики Бурятия, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация)	Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора (далее – Госстройжилнадзор)
Связь с государственной (муниципальной) программой	Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрас- тания/ убыва- ния	Уровень показате- ля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам				Ответ- ственный за дости- жение по- казателя	Инфор- мацион- ная си- стема
					значение	год	2024	2025	2026	2035		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам			
					значение	2023 год	2024	2025	2026	2035
Обеспечение деятельности Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора										
1.	Обеспечено исполнение полномочий Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора	Осуществление текущей деятельности	Содержание, осуществление текущей деятельности Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора	-	-	-	-	-	-	-

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей			
		2024	2025	2026	Всего
1	2	3	4	5	6
Обеспечение деятельности Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора					
Обеспечено исполнение полномочий Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора подведомственных им учреждений		51 924,0	51 683,1	51 683,1	155 290,2
Республиканский бюджет	Госстройжил-надзор / 844 0505 62 5 10 73210 530	665,6	665,6	665,6	1 996,8
Республиканский бюджет	Госстройжил-надзор / 844 0505 62 5 10 91010	50 896,5	50 896,5	50 896,5	152 689,5
Республиканский бюджет	Госстройжил-надзор / 844 0505 62 5 10 92010 244	361,9	121,0	121,0	603,9