

ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН
ИЛ ДАРХАНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬАҤАЛ

г. Якутск

Дьокуускай к.

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)

В целях внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», указами Главы Республики Саха (Якутия) от 02 декабря 2016 г. № 1546 «О проектном управлении в Республике Саха (Якутия)», 06 февраля 2017 г. № 1719 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Чекина Е.А.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

Глава
Республики Саха (Якутия)



Е.БОРИСОВ

4 апреля 2017 года

№ 293-РГ



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы
Республики Саха (Якутия)
от 4 апреля 2017 г. № 293-РГ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по внедрению системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1.	Формирование органов управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия), в том числе:			
1.1.	Обеспечение деятельности Центрального проектного офиса в сфере управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)	1. Функционирующий Центральный проектный офис. 2. Внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты, регламенты и должностные инструкции	До 01 июля 2017 года	Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
1.2.	Обеспечение деятельности Центрального проектного комитета как коллегиального органа, выполняющего функции управления проектной деятельностью	1. Функционирующий Центральный проектный комитет. 2. Проведение заседаний Центрального проектного комитета по мере необходимости	Постоянно	Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
1.3.	Формирование перечня пилотных проектов			
1.3.1	Утверждение пилотных	Утверждение перечня пилотных проектов	До 01 апреля	Центральный проектный офис

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	проектов для реализации на заседании Проектного комитета		2017 года	
2.	Формирование нормативной правовой основы для практического внедрения проектного управления, в том числе:			
2.1.	Разработка нормативно-регламентной документации по управлению проектами	Регламент управления рисками и шаблон реестра рисков	До 06 апреля 2017 года	Центральный проектный офис
2.2.	Разработка нормативно-регламентной документации по управлению проектами	Регламент по календарно-сетевому планированию и шаблон плана исполнения проекта	До 07 апреля 2017 года	Центральный проектный офис
2.3.	Разработка нормативно-регламентной документации по управлению проектами	Регламент формирования проектной инициативой и шаблон заявки	До 13 апреля 2017 года	Центральный проектный офис
2.4.	Разработка нормативно-регламентной документации по управлению проектами	Регламент формирования, функционирования и расформирования команды проекта	До 20 апреля 2017 года	Центральный проектный офис
2.5.	Разработка нормативно-регламентной документации по управлению проектами	Регламент по мониторингу и контролю за выполнением проекта и шаблонов отчетов по статусу проекта	До 27 апреля 2017 года	Центральный проектный офис
2.6.	Разработка нормативно-регламентной документации по управлению проектами	Регламент по управлению изменениями и шаблон запроса на изменение	До 27 апреля 2017 года	Центральный проектный офис
2.7.	Разработка нормативно-регламентной документации по управлению проектами	Регламент разработки и выполнения плана постпроектного мониторинга	До 10 июня 2017 года	Центральный проектный офис

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
2.8.	Разработка нормативно-регламентной документации по управлению проектами	Положение о мотивации	До 10 июня 2017 года	
3.	Повышение квалификации сотрудников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в области проектного управления, в том числе:			
3.1.	Обучение членов Проектного комитета, специалистов Центрального проектного офиса	Не менее 1 обучающего мероприятия для членов Проектного комитета, не менее 2 обучающих мероприятий для специалистов Центрального проектного офиса	До 01 июля 2017 года	ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»
3.2.	Обучение государственных гражданских служащих, задействованных в реализации проектов	Не менее 3-х обучающих мероприятий для специалистов, задействованных в реализации проектов (членов функциональных, ведомственных проектных офисов)	До 25 декабря 2017 года	ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)»
4.	Внедрение информационной системы управления проектной деятельностью (далее - ИСУП):			
4.1.	Разработка Технического задания на внедрение информационной системы управления проектами, определение исполнителя работ по внедрению информационной системы управления проектами	Техническое задание на внедрение информационной системы управления проектами; объявление открытого конкурса на внедрение информационной системы управления проектами	До 10 апреля 2017 года	Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), Центральный проектный офис
4.2.	Запуск и реализация первой очереди внедрения информационной системы управления проектами, развертывание информационной	Разработка и введение в опытную эксплуатацию первой очереди функционала информационной системы управления проектами	До 15 июня 2017 года	Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), Центральный проектный офис, подрядчик

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	системы управления проектами, обучение работе в информационной системе управления проектами ключевых сотрудников			
4.3.	Проведение опытной эксплуатации информационной системы управления проектами первой очереди	Проведение опытной эксплуатации первой очереди функционала информационной системы управления проектами	До 01 июля 2017 года	Центральный проектный офис, подрядчик
4.4.	Запуск и реализация второй очереди информационной системы управления проектами, формирование частных технических заданий к доработке информационной системы управления проектами, доработка и развертывание доработанных модулей информационной системы управления проектами, обучение работе в доработанной информационной системе управления проектами сотрудников	Разработка и введение в опытную эксплуатацию второй очереди функционала информационной системы управления проектами	До 01 декабря 2017 года	Центральный проектный офис, Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия), подрядчик
4.5.	Проведение опытной эксплуатации информационной системы управления проектами второй очереди	Проведение и введение в промышленную эксплуатацию второй очереди функционала информационной системы управления проектами	До 15 декабря 2017 года	Центральный проектный офис, подрядчик

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
4.6.	Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы управления проектами	Приказ Центрального проектного комитета о введении в промышленную эксплуатацию информационной системы управления проектами	До 25 декабря 2017 года	Центральный проектный офис
5.	Развитие культуры проектно-ориентированного управления:			
5.1.	Организация и проведение регионального межведомственного конкурса профессионального управления проектной деятельностью	Проведение регионального межведомственного конкурса по проектной деятельности по следующим номинациям: организация деятельности проектного офиса; лучший проект года; лучшая проектная инициатива года	До 01 ноября 2017 года	Центральный проектный офис
5.2.	Информационное сопровождение процесса внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)	Информационные сообщения, не менее 15-ти в месяц	До 15 декабря 2017 года	Департамент по информационной политике Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
5.3.	Участие в ежегодных всероссийских конкурсах по проектному управлению	Заявка и конкурсная документация на участие в конкурсе	Ежегодно, начиная с 30 июля 2017 года	Центральный проектный офис
5.4.	Формирование и утверждение плана развития Системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти	Комплексный план, содержащий: реестр требований на развитие информационной системы управления проектами; план по развитию нормативно-регламентной документации; план по обучению служащих, задействованных в	До 25 декабря 2017 года	Центральный проектный офис

№ п/п	Мероприятие	Вид документа и (или) планируемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	Республики Саха (Якутия) на 2018 год	реализации проектов; план по проведению специализированной оценки служащих, задействованных в реализации проектов		
6.	Оценка эффективности внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия):			
6.1.	Контроль и мониторинг исполнения плана мероприятий, корректировка плана мероприятий при необходимости	Комплексный отчет Центрального проектного офиса о внедрении системы проектного управления в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия) на заседании Проектного комитета	Ежегодно до 30 мая, начиная с 2018 года	Центральный проектный офис
6.2.	Независимая (внешняя) оценка работы участников проектного управления	Проведение первой независимой оценки работы участников проектной деятельности	До 15 декабря 2017 года	ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)», подрядчик