



ЙЫШĂНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2023 482 №

14.07.2023 № 482

Шупашкар хули

г. Чебоксары

**О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3**

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Положение об организации проектной деятельности в Чувашской Республике, утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 марта 2018 г. № 83, от 29 декабря 2018 г. № 598, от 11 апреля 2019 г. № 111, от 24 июля 2019 г. № 301, от 22 января 2020 г. № 18, от 26 февраля 2020 г. № 74, от 11 июля 2020 г. № 389, от 14 октября 2020 г. № 576, от 19 ноября 2021 г. № 583, от 8 июля 2022 г. № 315, от 27 июля 2022 г. № 364), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров  
Чувашской Республики — О. Николаев



Приложение  
к постановлению Кабинета Министров  
Чувашской Республики  
от 14.07.2023 № 482

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Кабинета Министров  
Чувашской Республики  
от 19.01.2017 № 3

## **ПОЛОЖЕНИЕ** **об организации проектной деятельности в Чувашской Республике**

### **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Чувашской Республике.

В рамках проектной деятельности в Чувашской Республике реализуются следующие направления деятельности:

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Чувашской Республики;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Чувашской Республики;

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов Чувашской Республики;

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам; выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы;

осуществление стимулирующих налоговых расходов;

создание и развитие информационных систем;

предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

национальный проект – проект (программа), направленный на достижение национальных целей развития Российской Федерации и их целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до

2030 года», и обеспечивающий достижение параметров, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», иных общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета;

федеральный проект, входящий в состав национального проекта, – проект, обеспечивающий достижение общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, поручению проектного комитета или куратора;

федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации (в случае если федеральный проект является структурным элементом государственной программы Российской Федерации), а также достижение иных показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, по решению проектного комитета, куратора, ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации, структурным элементом которой такой проект является;

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Чувашской Республики;

ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Чувашской Республики (в случае если ведомственный проект является структурным элементом государственной программы Чувашской Республики), а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего исполнительного органа Чувашской Республики, иного государственного органа, организации;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

риск – событие (совокупность событий), наступление которого может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) проекта (далее – параметры проектов);

региональный проектный офис – это одно или несколько структурных подразделений исполнительного органа Чувашской Республики, обладающее(ие) необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия;

проектный офис исполнительного органа Чувашской Республики (далее – отраслевой проектный офис) – одно или несколько структурных подразделений

исполнительного органа Чувашской Республики или уполномоченная им ведомственная организация, обеспечивающая организационно-методическое сопровождение и реализацию региональных и ведомственных проектов;

проектный комитет – коллегиальный орган, состав которого утверждается Советом при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности или куратором национального проекта;

куратор федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, в части, касающейся Чувашской Республики, – должностное лицо из числа заместителей Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, отвечающее за разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя регионального проекта, оказывающее всестороннее содействие успешной реализации регионального проекта, достижению результатов и показателей федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, в части, касающейся Чувашской Республики (далее – куратор);

руководитель регионального проекта – должностное лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение показателей и выполнение результатов (мероприятий) регионального проекта, руководящее процессом планирования, реализации, завершения регионального проекта и осуществляющее непосредственное управление региональным проектом;

руководитель ведомственного проекта – должностное лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение показателей и выполнение результатов (мероприятий) ведомственного проекта, руководящее процессом планирования, реализации, завершения ведомственного проекта и осуществляющее непосредственное управление ведомственным проектом;

администратор регионального (ведомственного) проекта – ответственное должностное лицо исполнительного органа Чувашской Республики, осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя регионального (ведомственного) проекта, в том числе организацию сбора и обработки информации и поддержку коммуникаций между участниками регионального проекта;

участники регионального (ведомственного) проекта – ответственные работники государственных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на достижение показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач соответствующего проекта.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. В целях осуществления проектной деятельности в исполнительных органах Чувашской Республики формируются органы управления проектной деятельностью.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются организационно-функциональной структурой управления проектной деятельностью в Чувашской Республике, созданной в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов и ведомственных проектов и запросов на их изменение, отчетов об их реализации, а также иных документов и информа-

ции, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

В соответствии с законодательством Российской Федерации требования к составу и форматам передачи информации, представляемой в информационную систему проектной деятельности в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, размещаются на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

1.5. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществляются в соответствующих подсистемах государственной автоматизированной информационной системы «Управление», обеспечивающих анализ реализации проектов, а также иных параметров, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – система «Управление»), по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, региональными информационными системами, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов.

1.6. Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в системе «Управление», в приоритетном порядке используются в информационной системе проектной деятельности при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.

1.7. Информационное взаимодействие между участниками проектной деятельности в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности по вопросам реализации проектов осуществляется в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление».

Информация, формируемая и направляемая посредством подсистемы «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление», а также размещенная в ней, является официальной информацией соответствующих участников проектной деятельности, определенной Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288.

Формирование, направление и размещение информации посредством подсистемы «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» не исключает необходимость формирования, согласования (одобрения), утверждения и представления информации в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения при осуществлении проектной деятельности в информационной системе проектной деятельности.

Взаимодействие участников проектной деятельности в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» регламентируется проектным офисом Правительства Российской Федерации.

1.8. Не допускается формирование запросов на предоставление информационных, аналитических материалов, иных сведений и данных о реализации проектов, содержащихся в информационной системе проектной деятельности и системе «Управление», участниками проектной деятельности при исполнении ими функций в соответствии с функциональной структурой проектной деятельности.

1.9. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, ведомственных проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского бюджета Чувашской Республики и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, с учетом результатов реализации региональных проектов, ведомственных проектов за предыдущий период.

1.10. Расчет показателей региональных проектов, которые не являются показателями федеральных проектов, ведомственных проектов, должен осуществляться согласно методикам, разработанным исполнительными органами Чувашской Республики, ответственными за реализацию соответствующих проектов, подготовленным по решению проектного комитета и утвержденным исходя из условия, что значения показателей определяются на основе данных регионального статистического наблюдения, в том числе на уровне муниципальных образований, или иных условий.

Указанные методики расчета показателей региональных проектов должны предусматривать приоритетное использование информации и данных, а также результатов анализа, выводов и предложений, получаемых и обрабатываемых в системе «Управление».

1.11. Планирование ежемесячных значений показателей региональных проектов и ведомственных проектов на текущий год по решению проектного комитета может не осуществляться в случаях:

1) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

2) определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

3) определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

4) расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

1.12. Подготовка региональных проектов осуществляется с учетом параметров национальных проектов и федеральных проектов, а также следующих принципов:

уникальность или инновационность результатов регионального проекта или способов их достижения;

ограничение временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию регионального проекта;

отражение в паспортах региональных проектов общественно значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности;

планирование результатов регионального проекта и отражение их влияния на достижение результатов соответствующего федерального проекта;

обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий (результатов) региональных проектов, а также отражение их влияния на достижение показателей таких федеральных проектов;

достижение в первую очередь мероприятий (результатов) региональных проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации последующих мероприятий (результатов);

проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации региональных проектов.

1.13. Инициирование, подготовка, реализация и завершение региональных проектов и ведомственных проектов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и настоящим Положением.

1.14. Информация, содержащаяся в паспортах региональных проектов и паспортах ведомственных проектов, запросах на их изменение, а также в отчетах об их реализации, до их утверждения в соответствии с настоящим Положением не подлежит разглашению (распространению), если иное не установлено настоящим Положением или решением Главы Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности (далее также – Совет по стратегическому развитию), проектного комитета, руководителя регионального проекта и ведомственного проекта, которым реализуется ведомственный проект.

1.15. Несоответствие паспортов региональных проектов ключевым параметрам федеральных проектов не допускается.

## **II. Организационно-функциональная структура управления проектной деятельностью в Чувашской Республике**

### **2.1. Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности**

В соответствии с Положением о Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности, утвержденным Указом Главы Чувашской Республики от 3 октября 2016 г. № 139 «О Совете при Главе

Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности», Совет по стратегическому развитию:

заслушивает на своих заседаниях членов Совета по стратегическому развитию, должностных лиц исполнительных органов Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета по стратегическому развитию;

запрашивает и получает в установленном порядке от исполнительных органов Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета по стратегическому развитию;

привлекает в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов;

принимает решения о начале и завершении (в том числе досрочном) реализации региональных проектов, об утверждении значимых промежуточных и итоговых результатов их реализации;

утверждает одобренные проектным комитетом паспорта региональных проектов, принимает решение о включении их в перечень региональных проектов;

формирует предусмотренные настоящим Положением органы управления региональными проектами и ведомственными проектами;

рассматривает информацию о ходе реализации национальных проектов и федеральных проектов в части, касающейся Чувашской Республики;

рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов и одобряет отчеты о ходе реализации региональных проектов;

осуществляет мониторинг и оценку достижения ключевых показателей проектной деятельности;

образовывает рабочие группы в соответствии с возложенными на Совет по стратегическому развитию задачами для проведения аналитических и экспертных работ из числа членов Совета по стратегическому развитию, а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Совета по стратегическому развитию;

осуществляет иные права, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

## 2.2. Проектный комитет

### 2.2.1. Проектный комитет:

одобряет (отклоняет) предложения и паспорта региональных проектов;

одобряет предложения и утверждает паспорта ведомственных проектов;

принимает решение о целесообразности подготовки регионального проекта и ведомственного проекта (за исключением случая, если соответствующее решение принято Советом по стратегическому развитию);



рассматривает информацию о ходе реализации региональных проектов и ведомственных проектов, утверждает отчеты о ходе реализации ведомственных проектов и одобряет отчеты о ходе реализации региональных проектов;

запрашивает у исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления, иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов и ведомственных проектов;

рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками проектной деятельности в ходе разработки и реализации региональных проектов, в том числе при осуществлении ими функций, предусмотренных настоящей функциональной структурой, при участии заинтересованных исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления, иных заинтересованных органов и организаций;

представляет в Совет по стратегическому развитию доклады и предложения по вопросам реализации региональных проектов;

утверждает запросы на изменение паспортов ведомственных проектов и одобряет запросы на изменение паспортов региональных проектов;

принимает решение о достижении показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек региональных проектов и ведомственных проектов, решение об их завершении (в том числе досрочном);

оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов и ведомственных проектов;

рассматривает результаты анализа реализации региональных проектов и ведомственных проектов;

принимает решения о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков региональных проектов и ведомственных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

2.2.2. Проектный комитет является коллегиальным органом, состав которого утверждается на заседании Совета по стратегическому развитию и подлежит актуализации не реже одного раза в год. Рекомендуемое количество членов проектного комитета составляет не более 10 человек.

В состав проектного комитета включаются куратор, руководители региональных проектов, ответственный секретарь проектного комитета, представитель регионального проектного офиса, руководители исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления, а также представители иных органов и организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями региональных проектов.

Проектный комитет формируется в целях реализации одного или нескольких региональных проектов и ведомственных проектов либо национального проекта в целом в части, касающейся Чувашской Республики.

2.2.3. Председателем проектного комитета является куратор. Заместителем председателя проектного комитета является руководитель регионального проекта или ведомственного проекта.

2.2.4. В целях реализации своих полномочий проектный комитет может формировать совещательные органы.

2.2.5. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

2.2.6. Заседания проектного комитета проводятся при необходимости, но не реже одного раза в квартал. Куратором проекта может быть принято решение об утверждении плана-графика заседаний проектного комитета.

2.2.7. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета либо по согласованию с председателем проектного комитета его заместителем.

2.2.8. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем проектного комитета.

Исполнение решений проектного комитета осуществляется руководителями региональных проектов, руководителями ведомственных проектов, заинтересованными организациями.

Контроль исполнения решений проектных комитетов осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

2.2.9. Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению председателя проектного комитета.

2.2.10. Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое учитывается в решении проектного комитета и подлежит приобщению к протоколу заседания проектного комитета.

### **2.3. Региональный проектный офис**

2.3.1. Региональный проектный офис формируется в исполнительном органе Чувашской Республики на базе одного либо нескольких структурных подразделений, обладающих необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия. При необходимости для решения задач регионального проектного офиса может привлекаться подведомственная организация.

Руководителем регионального проектного офиса является государственный гражданский служащий Чувашской Республики.

2.3.2. Региональный проектный офис:

обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Чувашской Республике и проектов социально-экономического развития;

при необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашения о реализации на территории Чувашской Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также соглашения, заключаемые с высшим исполнительным органом Чувашской Республики, о реализации на территории Чувашской Республики государственных программ Чувашской Республики, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государ-

ственными программами Российской Федерации» (согласование (формирование позиции) осуществляется в отношении проектной части государственных программ субъекта Российской Федерации), дополнительные соглашения о внесении изменений в указанные соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и соглашения о реализации на территории Чувашской Республики государственных программ Чувашской Республики, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности и системе «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Управление»), и формирует предложения по доработке указанной информации;

обеспечивает направление информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов, руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;

осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов;

осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, на руководителей соответствующих проектов и кураторов соответствующих проектов;

представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Чувашской Республике национальных, федеральных и региональных проектов;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Чувашской Республике;

обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, уча-

ствующих в проектной деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Чувашской Республике;

совместно с ответственными исполнительными органами Чувашской Республики осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Чувашской Республики региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности Совета по стратегическому развитию и созданных при нем рабочих групп;

подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных, федеральных и региональных проектов Главе Чувашской Республики, Председателю Кабинета Министров Чувашской Республики или заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, ответственному за организацию проектной деятельности;

координирует и организует работу участников региональных проектов в информационной системе проектной деятельности и системе «Управление»;

анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на предмет полноты и корректности данных и осуществляет согласование запросов на изменение паспортов региональных проектов;

осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности, координирует взаимодействие структурных подразделений исполнительных органов Чувашской Республики в ходе разработки и реализации региональных проектов;

осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных проектов и федеральных проектов, брендинга результатов;

осуществляет координацию брендинга результатов в рамках реализации национальных и федеральных проектов;

осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов в Чувашской Республике, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер;

осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

участвует при необходимости в работе ведомственного координационного органа и проектных комитетов;

организовывает и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований в сфере реализации национальных проектов;

выполняет иные функции в сфере проектной деятельности в Чувашской Республике.

2.3.3. Функции регионального проектного офиса, указанные в пункте 2.3.2 настоящего Положения, распространяются на региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Чувашской Республики, с учетом Положения об организации проектной деятельности и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

2.3.4. Региональный проектный офис курирует назначенный Главой Чувашской Республики заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, ответственный за организацию проектной деятельности, который:

обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Чувашской Республике;

оказывает содействие успешной реализации региональных проектов;

организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов;

рассматривает эскалированные региональным проектным офисом проблемы и вопросы, в том числе в части уровня достижения региональных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

2.3.5. В исполнительных органах Чувашской Республики могут создаваться отраслевые проектные офисы, в муниципальных образованиях – муниципальные проектные офисы.

## **2.4. Отраслевой проектный офис**

2.4.1. Отраслевой проектный офис формируется на базе одного или нескольких структурных подразделений исполнительного органа Чувашской Республики, ответственного за реализацию регионального и (или) ведомственного проекта, или уполномоченной подведомственной ему организации с возложением на их сотрудников задач по организации проектной деятельности.

Руководителем отраслевого проектного офиса является государственный гражданский служащий Чувашской Республики.

2.4.2. Отраслевой проектный офис осуществляет функции в отношении региональных проектов и (или) ведомственных проектов и отдельных параметров соответствующих проектов, за подготовку и реализацию которых несет от-

ветственность соответствующий исполнительный орган Чувашской Республики, иной государственный орган или организация, в том числе:

разрабатывает паспорта региональных проектов, паспорта ведомственных проектов, рабочие планы реализации региональных проектов соответствующего исполнительного органа Чувашской Республики, ведомственных проектов;

осуществляет мониторинг реализации региональных проектов соответствующего органа исполнительной власти Чувашской Республики, ведомственных проектов;

осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек региональных проектов и ведомственных проектов, предоставляемой участниками в информационной системе проектной деятельности и системе «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Управление»);

формирует отчетность и анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации регионального проекта и отчете о ходе реализации ведомственного проекта, а также информацию о реализации региональных проектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений;

осуществляет совместно с администратором проекта оценку рисков реализации региональных проектов и ведомственных проектов, подготавливает предложения о мерах реагирования на риски, в том числе на основании информации участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, а также осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, ведомственных проектов;

осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, ведомственных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов и ведомственных проектов, на руководителей и кураторов соответствующих проектов;

предоставляет по запросу федеральных органов исполнительной власти, регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов и ведомственных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в исполнительном органе Чувашской Республики;

осуществляет проверку и свод информации о реализации регионального проекта участниками регионального проекта;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных федеральными органами исполнительной власти в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

обеспечивает при необходимости подготовку изменений паспортов региональных проектов и паспортов ведомственных проектов;

анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в исполнительном органе Чувашской Республики и подведомственных организациях;

обеспечивает деятельность проектного комитета;

инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации региональных проектов и ведомственных проектов на заседаниях проектного комитета и Совета по стратегическому развитию, а также может направлять предложения в части организации реализации региональных и ведомственных проектов их участникам и в федеральные органы исполнительной власти;

осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов и ведомственных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

осуществляет взаимодействие с ведомственными проектными офисами и региональным проектным офисом в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности;

обеспечивает координацию и консультационную поддержку руководителям региональных проектов в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам реализации соответствующих региональных проектов;

координирует взаимодействие структурных подразделений соответствующего исполнительного органа Чувашской Республики или подведомственной ему организации в ходе разработки и реализации региональных проектов, ведомственных проектов;

осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных проектов и региональных проектов, брендинга результатов в рамках их реализации;

осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, региональных проектов, выработку необходимых мер по их улучшению и координации реализации выработанных мер;

выполняет иные функции в сфере проектной деятельности в Чувашской Республике.

2.4.3. Отраслевой проектный офис курирует назначенный руководителем исполнительного органа Чувашской Республики заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности в соответствующем исполнительного органа Чувашской Республики, который:

обеспечивает системное развитие проектной деятельности в исполнительном органе Чувашской Республики;

оказывает содействие успешной реализации в исполнительном органе Чувашской Республики региональных проектов и ведомственных проектов;

организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов и ведомственных проектов;

рассматривает эскалированные отраслевым проектным офисом проблемы и вопросы, в том числе в части уровня достижения региональных проектов, ведомственных проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности и настоящим Положением.

## 2.5. Куратор

### 2.5.1. Куратор:

возглавляет проектный комитет;

утверждает, изменяет состав проектного комитета;

оказывает содействие успешной реализации федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, в части, касающейся Чувашской Республики, региональных проектов и ведомственных проектов;

контролирует выполнение задач региональных проектов и ведомственных проектов;

определяет достаточность региональных проектов и ведомственных проектов для обеспечения достижения общественно значимых результатов, показателей, выполнения задач национального проекта и при завершении региональных проектов и ведомственных проектов осуществляет оценку достижимости общественно значимых результатов, показателей и возможности выполнения задач национального проекта, а также эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию региональных проектов и ведомственных проектов;

рассматривает результаты анализа реализации региональных проектов и ведомственных проектов;

рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации региональных проектов и ведомственных проектов;

утверждает запросы на изменение паспорта регионального проекта;

рассматривает результаты работы руководителей региональных проектов и ведомственных проектов с рисками реализации соответствующих проектов и при необходимости принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации проектов;

выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности и настоящим Положением.

2.5.2. Куратор назначается Советом по стратегическому развитию из числа заместителей Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики на каждый национальный проект.

## 2.6. Руководитель регионального проекта, руководитель ведомственного проекта

2.6.1. Руководитель регионального проекта в отношении регионального проекта, руководитель ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта:

обеспечивают разработку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта или паспорта ведомственного проекта;

осуществляют управление реализацией регионального проекта или ведомственного проекта, обеспечивая достижение его показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта или паспортом ведомственного проекта;

заключают соглашение с руководителем федерального проекта о реализации на территории Чувашской Республики регионального проекта, обеспечи-



вающего достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта;

закключают соглашение с главой администрации городского округа Чувашской Республики, главой муниципального округа Чувашской Республики о реализации регионального проекта, содержащее обязательство муниципального образования Чувашской Республики по достижению показателей и результатов реализации регионального проекта на территории этого муниципального образования;

обеспечивают своевременное представление участниками регионального проекта в информационной системе проектной деятельности достоверной информации о реализации регионального проекта;

обеспечивают формирование отчетности, несут ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

обеспечивают управление рисками реализации соответствующих региональных проектов и ведомственных проектов, а также утверждают меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации таких проектов;

организуют передачу данных и интеграцию государственных информационных систем и иных информационных систем, содержащих информацию и данные, необходимые для анализа реализации региональных проектов, с информационной системой проектной деятельности и системой «Управление»;

осуществляют мониторинг реализации рабочих планов региональных проектов (при наличии);

инициируют внесение изменений в паспорт регионального проекта или паспорт ведомственного проекта;

обеспечивают формирование и актуализацию документов и данных, касающихся регионального проекта, в информационной системе проектной деятельности;

согласовывают кандидатуры участников регионального проекта или участников ведомственного проекта, представленные исполнительными органами Чувашской Республики, администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованными организациями;

дают поручения участникам регионального проекта или участникам ведомственного проекта в рамках их реализации;

обеспечивают соблюдение исполнительской дисциплины, направляют куратору предложения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального проекта или участников ведомственного проекта;

проводят оценку эффективности деятельности участников региональных проектов или участников ведомственных проектов;

выполняют иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности и настоящим Положением.

2.6.2. Руководителем регионального проекта является руководитель исполнительного органа Чувашской Республики либо заместитель руководителя исполнительного органа Чувашской Республики.

Руководителем ведомственного проекта является заместитель руководителя исполнительного органа Чувашской Республики или начальник структурно-

го подразделения исполнительного органа Чувашской Республики либо руководитель подведомственной организации.

## **2.7. Администратор регионального проекта, администратор ведомственного проекта**

2.7.1. Администратор регионального проекта в отношении регионального проекта, администратор ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта:

организуют подготовку паспорта регионального проекта или паспорта ведомственного проекта;

по поручению руководителя регионального проекта или руководителя ведомственного проекта проводят совещания по разработке и реализации регионального проекта или ведомственного проекта;

осуществляют ведение мониторинга реализации регионального проекта или ведомственного проекта и формирование отчетности, а также по решению руководителя соответствующего проекта осуществляют управление рисками реализации регионального проекта и ведомственного проекта, подготавливают предложения по мерам реагирования на риски на основании информации регионального проектного офиса, отраслевого проектного офиса, участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, осуществляют мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков;

в отсутствие руководителя регионального проекта подписывают отчет соответствующего регионального проекта за месяц по решению руководителя регионального проекта;

обеспечивают учет методических указаний (рекомендаций) и иных документов в этой сфере, в том числе требований в отношении использования информационной системы проектной деятельности;

предоставляют по запросу федеральных органов исполнительной власти, регионального проектного офиса информационные и аналитические материалы в части реализации в Чувашской Республике национальных, федеральных и региональных проектов;

обеспечивают учет протокольных решений Совета по стратегическому развитию, методических рекомендаций регионального проектного офиса и иных документов в сфере проектной деятельности, в том числе требований в отношении использования информационной системы проектной деятельности;

в отсутствие руководителя регионального проекта или руководителя ведомственного проекта осуществляют управление реализацией регионального проекта или ведомственного проекта, обеспечивают формирование отчетности, несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

выполняют иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности и настоящим Положением.

2.7.2. Функции администратора регионального проекта в отношении регионального проекта, администратора ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта могут быть возложены руководителем регионального

проекта, руководителем ведомственного проекта на руководителя либо сотрудника отраслевого проектного офиса.

## **2.8. Участники регионального проекта, участники ведомственного проекта**

2.8.1. Участниками регионального проекта или участниками ведомственного проекта являются ответственные работники исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач соответствующего проекта.

2.8.2. Участники регионального проекта, участники ведомственного проекта включаются в паспорт регионального проекта, паспорт ведомственного проекта и их рабочие планы (при наличии).

2.8.3. Участники регионального проекта в отношении регионального проекта, участники ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта:

обеспечивают исполнение соответствующего проекта в соответствии с паспортом такого проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя соответствующего проекта;

представляют руководителю и администратору соответствующего проекта в отраслевой проектный офис информацию о реализации соответствующего проекта, в том числе информацию о рисках реализации соответствующего проекта, а также информацию о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков;

несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации соответствующего проекта;

направляют руководителю соответствующего проекта предложения по обеспечению своевременного выполнения задач соответствующего проекта, достижения его показателей, выполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек;

представляют по запросу регионального проектного офиса информацию о реализации соответствующего проекта;

участвуют в управлении рисками реализации соответствующих проектов;

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

## **2.9. Центр компетенций проектной деятельности**

2.9.1. Центр компетенций проектной деятельности – определенное решением Кабинета Министров Чувашской Республики юридическое лицо (исполнительный орган Чувашской Республики, казенное учреждение Чувашской Республики или другое юридическое лицо, учредителем которого является Чувашская Республика, либо структурное подразделение одного из перечисленных юридических лиц), осуществляющее деятельность по проектному, экспертному, информационному и методическому сопровождению реализации региональных

проектов в соответствии с положением о нем, утвержденным его учредителем или руководителем (для структурных подразделений).

2.9.2. Центр компетенций проектной деятельности осуществляет организационное, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности регионального проектного офиса:

осуществляет отраслевую и научно-исследовательскую экспертизы реализации региональных и ведомственных проектов и достижения их показателей и мероприятий (результатов), выполнения задач;

оказывает экспертную и консультационную поддержку участникам проектной деятельности, работникам регионального проектного офиса, отраслевых проектных офисов в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам реализации региональных проектов;

осуществляет взаимодействие с участниками региональных проектов и ведомственных проектов по вопросам их реализации;

подготавливает предложения по повышению эффективности проектной деятельности и реализации региональных проектов и ведомственных проектов на основании лучших практик организации проектной деятельности в исполнительных органах субъектов Российской Федерации и за рубежом;

оказывает экспертную и консультационную поддержку участникам проектной деятельности по вопросам применения требований, указаний и рекомендаций, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности;

подготавливает предложения по порядку оценки эффективности проектной деятельности в исполнительных органах Чувашской Республики и участвует в проведении такой оценки;

подготавливает предложения по формированию системы мотивации участников региональных проектов и ведомственных проектов, а также иных участников проектной деятельности, при необходимости участвует в процессе осуществления мотивации;

участвует в формировании и развитии комплекса образовательных программ и оценке компетенций в сфере проектной деятельности;

организует в соответствии с отдельными поручениями Кабинета Министров Чувашской Республики проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам реализации региональных проектов и ведомственных проектов, а также по иным вопросам проектной деятельности;

участвует в координации деятельности отраслевых проектных офисов;

участвует при необходимости в работе отраслевых проектных офисов и проектных комитетов;

участвует в организации и проведении контрольных мероприятий по оценке фактических параметров реализации региональных проектов и ведомственных проектов;

оказывает содействие в осуществлении контроля достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;

оказывает иное содействие региональному проектному офису при выполнении им функций, предусмотренных настоящим Положением и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности.

### **III. Инициирование регионального проекта, ведомственного проекта**

3.1. Предложения по региональным проектам могут инициироваться исполнительными органами Чувашской Республики, администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованными организациями самостоятельно, во исполнение поручения и (или) указания Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, решения Совета по стратегическому развитию.

Основанием инициирования регионального проекта, входящего в состав федерального проекта, является его вклад в достижение результатов и показателей, выполнение задач федерального проекта.

Основанием инициирования ведомственного проекта является его влияние на достижение целей и (или) показателей государственной программы Чувашской Республики, в случае если реализация такого проекта запланирована в рамках государственной программы Чувашской Республики.

3.2. При инициировании регионального проекта или ведомственного проекта осуществляется подготовка паспорта регионального проекта или паспорта ведомственного проекта в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

### **IV. Подготовка регионального проекта и ведомственного проекта**

4.1. Паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта разрабатываются предполагаемым руководителем регионального проекта и (или) отраслевым проектным офисом на основе предложений заинтересованных исполнительных органов Чувашской Республики, администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, иных органов и организаций, являющихся предполагаемыми участниками регионального проекта и ведомственного проекта.

4.2. Паспорт регионального проекта, дополнительные и обосновывающие материалы (при необходимости) разрабатываются в соответствии с методическими указаниями (рекомендациями) проектного офиса Правительства Российской Федерации.

4.3. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование регионального проекта, общественно значимые результаты, задачи и показатели регионального проекта, достижение которых осуществляется в рамках регионального проекта, иные задачи, дополнительные результаты регионального проекта, мероприятия (результаты), контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта за счет всех источников финансирования, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках регионального проекта, а также иные сведения.

Паспорт ведомственного проекта включает в себя задачи и показатели, определенные в паспорте государственной программы Чувашской Республики, в рамках которой такой проект реализуется, иные задачи и показатели ведомственного проекта, мероприятия (результаты), контрольные точки, объекты мероприятий (результатов), сроки реализации и объемы финансового обеспечения ведомственного проекта за счет всех источников финансирования, информацию о кураторе, руководителе и администраторе ведомственного проекта (при необходимости), а также иные сведения.

4.4. Включение в паспорт регионального проекта и ведомственного проекта соответствующих параметров осуществляется с учетом планирования:

значений показателей по годам, месяцам (если не принято иное решение в соответствии с настоящим Положением) и муниципальным образованиям Чувашской Республики (в случае если достижение показателя затрагивает вопросы, относящиеся к вопросам местного значения муниципальных образований Чувашской Республики);

значений мероприятий (результатов) по годам реализации с детализацией по конкретным мероприятиям (результатам) и по муниципальным образованиям Чувашской Республики (в случае если достижение показателя затрагивает вопросы, относящиеся к вопросам местного значения муниципальных образований Чувашской Республики) с указанием взаимосвязи между мероприятиями (результатами) и взаимосвязи между контрольными точками;

финансового обеспечения с указанием объемов по годам и месяцам реализации и детализацией по конкретным мероприятиям (результатам).

4.5. Планирование значений показателей и объемов финансового обеспечения регионального проекта и ведомственного проекта по месяцам их реализации осуществляется в части текущего года (в части очередного года – при ежегодной актуализации и планировании в соответствии с пунктом 5.43 настоящего Положения).

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта включают оценку влияния мероприятий (результатов) регионального проекта на достижение показателей федерального проекта и показателей регионального проекта, а также иные сведения.

4.6. Предполагаемый руководитель регионального проекта обеспечивает согласование паспорта регионального проекта с заинтересованными исполнительными органами Чувашской Республики, администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованными организациями и получение заключения общественного совета при исполнительном органе Чувашской Республики, иницирующем региональный проект (далее – общественный совет).

В случае если региональный проект направлен на достижение результатов и показателей, выполнение задач федерального проекта, паспорт такого регионального проекта подлежит согласованию с руководителем федерального проекта.

4.7. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта регионального проекта, снимаются соответствующим проектным комитетом или куратором при участии заинтересованных исполнительных органов Чувашской Республики, администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованных организаций.

4.8. Паспорт регионального проекта вносится на рассмотрение, согласование и утверждение вместе с дополнительными и обосновывающими материалами, а также методиками расчета показателей регионального проекта.

Предполагаемый руководитель регионального проекта вносит согласованный паспорт регионального проекта вместе с заключением общественного совета в соответствующий проектный комитет и региональный проектный офис.

В случае наличия разногласий в отношении паспорта регионального проекта его внесение в проектный комитет возможно также с таблицами разногласий.

4.9. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт регионального проекта и принимает решение:

об одобрении паспорта регионального проекта и о рекомендации Совету по стратегическому развитию утвердить паспорт регионального проекта;

о необходимости доработки паспорта регионального проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний;

о нецелесообразности реализации регионального проекта.

4.10. Предполагаемый руководитель ведомственного проекта вносит согласованный паспорт ведомственного проекта в соответствующий проектный комитет. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта ведомственного проекта, снимаются на заседании отраслевого проектного офиса.

4.11. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт ведомственного проекта и принимает решение:

об утверждении паспорта ведомственного проекта;

о необходимости доработки паспорта ведомственного проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний;

о нецелесообразности реализации ведомственного проекта.

4.12. Внесение регионального проекта, одобренного проектным комитетом, на рассмотрение Совета по стратегическому развитию осуществляется предполагаемым руководителем регионального проекта, являющимся разработчиком паспорта регионального проекта.

4.13. При подготовке заседания Совета по стратегическому развитию, на котором планируется рассмотрение паспорта регионального проекта, региональный проектный офис при необходимости запрашивает информацию у исполнительных органов Чувашской Республики, администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, экспертного сообщества, заинтересованных организаций.

4.14. По итогам рассмотрения паспорта регионального проекта Совет по стратегическому развитию принимает решение об утверждении паспорта регионального проекта либо о необходимости доработки паспорта регионального проекта, а также о необходимости рассмотрения вопроса его финансового обеспечения.

4.15. В целях дополнительной детализации положений регионального проекта и ведомственного проекта разрабатываются рабочие планы реализации регионального проекта и ведомственного проекта соответственно.

4.16. Разработка рабочих планов региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется в отношении результатов региональных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, а также принятие норматив-

ных правовых актов Чувашской Республики, создание (развитие) информационных систем.

4.17. При необходимости руководителем регионального проекта может быть принято решение о разработке рабочего плана регионального проекта в отношении иных типов мероприятий (результатов).

4.18. В рабочем плане регионального проекта подлежат отражению мероприятия (результаты) такого проекта с детализацией по контрольным точкам, а также объектам мероприятий (результатов).

Рабочий план реализации регионального проекта разрабатывается в соответствии с методическими указаниями (рекомендациями) проектного офиса Правительства Российской Федерации, рабочий план реализации ведомственного проекта – в соответствии с требованиями и по форме, которые разработаны отраслевым проектным офисом. Указанные планы разрабатываются на очередной финансовый год, согласовываются с региональным проектным офисом и утверждаются руководителем регионального проекта или руководителем ведомственного проекта соответственно.

4.19. Региональные проекты и ведомственные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих государственных программ Чувашской Республики, к сфере реализации которых они относятся, за исключением ведомственных проектов, реализация которых предполагается в рамках направлений деятельности исполнительных органов Чувашской Республики и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств Чувашской Республики и бюджетов государственных внебюджетных фондов, не подлежащих включению в государственные программы Чувашской Республики.

4.20. В информационной системе проектной деятельности обеспечивается автоматическое направление утвержденных паспортов региональных проектов и ведомственных проектов ответственному исполнителю государственной программы Чувашской Республики, структурными элементами которой они являются.

В случае если реализация регионального проекта осуществляется в рамках двух и более государственных программ Чувашской Республики, обеспечивается автоматическое направление утвержденного паспорта такого регионального проекта ответственному исполнителю каждой государственной программы Чувашской Республики.

### **Планирование и реализация параметров регионального проекта в муниципальных образованиях Чувашской Республики**

4.21. В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта между руководителем регионального проекта и главой администрации городского округа Чувашской Республики или главой муниципального округа Чувашской Республики заключается соглашение о реализации регионального проекта, содержащее обязательство муниципального образования Чувашской Республики по достижению показателей и результатов реализации регионального проекта на территории этого муниципального образования, дополнительное соглашение о внесении изменений в указанное соглашение.

Заключение соглашения, дополнительного соглашения к нему о реализации регионального проекта осуществляется в соответствии с порядком и типо-



выми формами, определенными методическими указаниями регионального проектного офиса.

4.22. Разногласия, возникшие при заключении соглашения о реализации регионального проекта, дополнительного соглашения к нему, рассматриваются и устраняются соответствующим проектным комитетом или куратором при участии заинтересованных исполнительных органов Чувашской Республики, администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованных организаций.

4.23. Руководитель регионального проекта обеспечивает соответствие параметров паспорта регионального проекта параметрам соглашений о реализации регионального проекта, дополнительных соглашений к ним с учетом решений, принятых проектным комитетом или куратором при рассмотрении разногласий (при наличии), возникших в ходе заключения соглашений (дополнительных соглашений) о реализации регионального проекта.

4.24. Достижение показателей, мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, затрагивающих законодательно установленные полномочия Чувашской Республики, а также вопросы местного значения, обеспечивается в соответствии с планом, предусмотренным порядком заключения соглашения о реализации на территории Чувашской Республики государственных программ Чувашской Республики, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

4.25. Мониторинг реализации федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в части вопросов, относящихся к предметам ведения Чувашской Республики, а также вопросов местного значения осуществляется в рамках формирования отчетов, подготовленных в рамках соглашения о реализации на территории Чувашской Республики государственных программ Чувашской Республики, формируемых в системе «Электронный бюджет».

4.26. Глава администрации городского округа Чувашской Республики, глава муниципального округа Чувашской Республики обеспечивают исполнение соглашения о реализации регионального проекта, дополнительного соглашения к нему и своевременное представление отчетности о ходе его реализации на территории муниципального образования Чувашской Республики руководителю регионального проекта.

## **V. Реализация региональных проектов и ведомственных проектов**

5.1. Реализация регионального проекта и (или) ведомственного проекта осуществляется исполнительным органом Чувашской Республики, администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованными организациями, иницирующими региональный проект или ведомственный проект совместно с другими участниками регионального проекта и (или) ведомственного проекта, в соответствии с паспортом регионального и (или) ведомственного проекта, а в случае наличия рабочего плана реализации

регионального проекта и (или) ведомственного проекта – в соответствии с таким планом.

5.2. Разработка и согласование с федеральным органом исполнительной власти (при необходимости), заинтересованными исполнительными органами Чувашской Республики, администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, участниками регионального проекта и участниками ведомственного проекта, региональным проектным офисом и отраслевым проектным офисом проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, подготавливаемых в рамках реализации региональных проектов и (или) ведомственных проектов, осуществляются соответствующими исполнительными органами Чувашской Республики в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

5.3. Общую координацию финансового обеспечения реализации региональных проектов осуществляет Министерство финансов Чувашской Республики (далее – Минфин Чувашии).

### **Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов**

5.4. Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических значений параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, определенных в паспортах соответствующих проектов и их рабочих планах, анализу их причин, прогнозированию хода реализации региональных проектов и ведомственных проектов, принятию управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

5.5. Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности.

5.6. Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

5.7. Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов, включая формирование, согласование и утверждение отчетов, а также информации об их реализации осуществляются с учетом методических указаний (рекомендаций) проектного офиса Правительства Российской Федерации, методических указаний регионального проектного офиса и в соответствии с требованиями и формами, разработанными отраслевым проектным офисом.

5.8. В ходе мониторинга реализации региональных проектов и ведомственных проектов формируются отчеты о ходе их реализации (месяц, квартал, год) нарастающим итогом – информация о реализации регионального проекта, а также отчет о ходе реализации регионального проекта и отчет о ходе реализации ведомственного проекта.

В отчетность включаются достоверная информация о реализации региональных проектов и ведомственных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых ре-

зультатов с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации региональных проектов и ведомственных проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

5.9. Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в информационной системе проектной деятельности, после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и иными информационными системами исполнительных органов Чувашской Республики, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных информационной системы проектной деятельности.

До интеграции соответствующих информационных систем подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов и ведомственных проектов осуществляется на основании информации и данных, предоставляемых указанными исполнительными органами Чувашской Республики, иными органами и организациями.

5.10. Информация и данные о реализации региональных проектов, получаемые и обрабатываемые в системе «Управление», могут использоваться в информационной системе проектной деятельности автоматически.

5.11. Участники регионального проекта в информационной системе проектной деятельности формируют информацию о реализации регионального проекта, включающую:

1) информацию об исполнении (достижении) мероприятий (результатов) регионального проекта, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек, – не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

2) информацию о достижении показателей регионального проекта, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта), а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части достижения показателей, – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.

5.12. Региональный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов.

5.13. Отчетность за месяц формируется автоматически, включает информацию и данные о реализации региональных проектов, которые формируются в информационной системе проектной деятельности в автоматическом режиме из государственных информационных систем и иных информационных систем исполнительных органов Чувашской Республики, иных органов и организаций без ручного ввода информации, а также включает информацию и данные о фактическом исполнении (достижении) параметров проектов, информацию о рисках ре-

ализации проектов по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Управление» и информационной системы проектной деятельности.

Отчетность за месяц подписывается руководителем регионального проекта или администратором регионального проекта.

5.14. Отчетность за квартал включает информацию и данные, которые формируются в автоматическом режиме в рамках отчетности за месяц, а также иную информацию и данные об исполнении параметров проектов, которые предоставляются в информационную систему проектной деятельности, загрузка которых не осуществляется в автоматическом режиме к моменту формирования отчетности за квартал.

Участники регионального проекта в рамках отчетности за квартал обеспечивают представление прогнозных данных об исполнении (достижении) параметров проектов (за исключением прогнозных данных о достижении показателей проекта) в следующих отчетных периодах.

Руководитель или администратор регионального проекта обеспечивает представление прогнозных данных о достижении показателей проекта в следующих отчетных периодах.

5.15. Минфин Чувашии ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию региональных проектов (далее – информация об исполнении бюджета), в региональный проектный офис и руководителям региональных проектов.

5.16. Региональный проектный офис не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке информации о реализации регионального проекта.

5.17. Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующих предложений.

5.18. Региональный проектный офис не позднее шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

5.19. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета о ходе реализации регионального проекта, в том числе на основании информации о реализации регионального проекта. Подготовка, согласование и утверждение отчетов по региональным проектам, а также принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

5.20. Порядок осуществления мониторинга реализации ведомственных проектов и формирования соответствующих отчетов определяется отраслевым проектным офисом.

5.21. Отчеты о реализации региональных проектов подлежат рассмотрению на заседаниях проектных комитетов в соответствии с настоящим Положением не реже одного раза в квартал.

Проектный комитет рассматривает отчет о реализации регионального проекта и принимает решение:

об утверждении отчета о реализации регионального проекта;  
о необходимости доработки отчета о реализации регионального проекта.

5.22. По предложению регионального проектного офиса, решению проектного комитета и (или) куратора отчет по региональному проекту может быть рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию.

Внесение отчета по региональному проекту на заседание Совета по стратегическому развитию осуществляется руководителем регионального проекта.

5.23. Сведения, содержащиеся в отчете по региональному проекту и отчете по ведомственному проекту за квартал и год, используются исполнительными органами Чувашской Республики при оценке эффективности деятельности участников региональных проектов и участников ведомственных проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Чувашской Республики, являющихся участниками региональных проектов и участниками ведомственных проектов.

### **Анализ реализации региональных проектов и ведомственных проектов**

5.24. Анализ реализации региональных проектов и ведомственных проектов представляет собой систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации соответствующих проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход их реализации, и прогнозированию хода реализации таких проектов, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

5.25. Анализ реализации региональных проектов осуществляется с использованием системы «Управление», которой обеспечивается:

подтверждение достоверности информации и данных о реализации региональных проектов;

оценка эффективности реализации региональных проектов, в том числе выполнения задач, показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек таких проектов;

расчет альтернативных показателей (групп показателей) региональных проектов;

расчет показателей региональных проектов по альтернативным методикам;

оценка факторов, рисков и прогнозирование хода реализации региональных проектов;

прослеживаемость финансирования региональных проектов;

поддержка управления инцидентами и информационное содействие участникам проектной деятельности;

формирование особого мнения регионального проектного офиса;

автоматизированный сбор информации о реализации региональных проектов;

определение уровня достижения региональных проектов.

5.26. Анализ реализации ведомственных проектов осуществляется отраслевым проектным офисом без использования системы «Управления».

5.27. Результаты анализа реализации региональных проектов и ведомственных проектов, а также при необходимости предложения по повышению эффективности их реализации представляются в проектные комитеты и (или) кураторам в целях их рассмотрения и принятия решений о корректирующих действиях.

5.28. По предложению регионального проектного офиса, решению проектного комитета и (или) куратора результаты анализа реализации региональных проектов, а также при необходимости предложения по повышению эффективности их реализации могут быть вынесены на рассмотрение Совета по стратегическому развитию.

### **Управление рисками при реализации проектов**

5.29. Управление рисками реализации проектов осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации методическими рекомендациями, регламентами и разъяснениями по вопросам управления рисками реализации проектов.

5.30. Управление рисками реализации региональных проектов осуществляется руководителями региональных проектов совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации), в том числе на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых с использованием функциональных возможностей системы «Управление».

5.31. Информация и данные о возможных рисках реализации проектов формируются в системе «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов, модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных заинтересованных лиц).

### **Внесение изменений в региональные проекты и ведомственные проекты**

5.32. В целях исполнения связанных с реализацией регионального проекта и ведомственного проекта поручений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, поручений Кабинета Министров Чувашской Республики, решений Совета по стратегическому развитию, проектного комитета, а также по результатам мониторинга реализации этих проектов руководителем регионального проекта и руководителем ведомственного проекта в течение семи рабочих дней со дня получения поручений, указаний вносятся соответствующие изменения в паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта, которые представляются на рассмотрение проектному комитету.

Основанием внесения изменений в паспорта региональных проектов и паспорта ведомственных проектов также является приведение их в соответствие

с параметрами федерального проекта и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

При внесении изменений в паспорта региональных проектов и паспорта ведомственных проектов могут уточняться показатели, мероприятия (результаты) таких проектов и их контрольные точки до момента наступления сроков достижения изменяемых параметров таких проектов, за исключением случаев, определенных методическими указаниями (рекомендациями) проектного офиса Правительства Российской Федерации.

5.33. Внесение изменений в паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта.

5.34. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса, отраслевого проектного офиса соответственно.

5.35. Руководители региональных проектов и руководители ведомственных проектов обеспечивают подготовку запросов на изменение паспортов соответствующих проектов.

5.36. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта осуществляется отраслевым проектным офисом с учетом предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Чувашской Республики, администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованных организаций.

При подготовке запроса на изменение паспорта регионального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта, анализируется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры проекта (в том числе показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки, финансовое обеспечение), а также влияние предлагаемых изменений на реализацию иных региональных проектов.

5.37. Руководители региональных проектов и руководители ведомственных проектов обеспечивают согласование запросов на изменение паспортов соответствующих проектов с исполнительными органами Чувашской Республики, администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованными организациями.

5.38. Запросы на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта рассматриваются исполнительными органами Чувашской Республики, администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованными организациями в течение пяти рабочих дней со дня их поступления на согласование.

5.39. Разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта, рассматриваются и снимаются соответствующим проектным комитетом или куратором при участии исполнительных органов Чувашской Республики, администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованных организаций.

5.40. Согласованный запрос на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта вносится руководителем соответствующего проекта в проектный комитет.

В случае наличия разногласий по запросу на изменение паспорта регионального проекта и по запросу на изменение паспорта ведомственного проекта их внесение в проектный комитет возможно также с таблицами разногласий.

5.41. Проектный комитет рассматривает поступившие запросы на изменение паспортов региональных проектов и ведомственных проектов и принимает одно из следующих решений:

решение об одобрении запроса на изменение паспорта регионального проекта;

решение об утверждении запроса на изменение паспорта ведомственного проекта;

решение о необходимости доработки запроса на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта;

решение об отклонении запроса на изменение паспорта регионального проекта и паспорта ведомственного проекта и о нецелесообразности внесения соответствующих изменений в паспорт регионального проекта и паспорт ведомственного проекта.

5.42. Запрос на изменение паспорта регионального проекта после его одобрения проектным комитетом подлежит утверждению в информационной системе проектной деятельности ответственным за достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов (программ) в части, касающейся Чувашской Республики.

5.43. Региональные проекты и ведомственные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодная актуализация и планирование региональных проектов и ведомственных проектов на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в порядке, установленном для внесения изменений в паспорта региональных проектов и паспорта ведомственных проектов.

Подготовка запросов на изменение паспортов региональных проектов и паспортов ведомственных проектов осуществляется:

при формировании проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период – одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики предложений по распределению по кодам классификации расходов бюджетов предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период и предложений по дополнительным бюджетным ассигнованиям республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию соответствующих проектов;

при формировании проекта закона Чувашской Республики о внесении изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период – одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики предложе-



ний по перераспределению бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год на реализацию соответствующих проектов.

Запросы на изменение паспортов региональных проектов и паспортов ведомственных проектов, содержащие предложения, учтенные в проектах законов Чувашской Республики, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, подлежат согласованию с кураторами соответствующих проектов до одобрения указанных проектов законов Чувашской Республики Кабинетом Министров Чувашской Республики и утверждаются в срок не позднее трех недель после принятия Государственным Советом Чувашской Республики указанных законов Чувашской Республики.

5.44. Согласование, внесение на рассмотрение и утверждение в порядке, установленном настоящим Положением, запросов на изменение паспортов региональных проектов и паспортов ведомственных проектов, связанных с внесением изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Чувашской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проектов, по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики, обеспечиваются руководителем проекта в срок не позднее трех недель после внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Чувашской Республики.

## **VI. Завершение регионального проекта, ведомственного проекта**

Подготовка отчета о завершении реализации регионального проекта и ведомственного проекта осуществляется в соответствии с методическими указаниями (рекомендациями).

При рассмотрении отчета о завершении реализации регионального проекта и ведомственного проекта осуществляется оценка выполнения задач, достижения показателей и выполнения (достижения) мероприятий (результатов) соответствующего проекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию проекта.

6.1. Завершение регионального проекта осуществляется:

планово – по итогам достижения показателей и мероприятий (результатов), выполнения задач регионального проекта, соответствующих национальному проекту и федеральному проекту;

досрочно – при принятии соответствующего решения Президентом Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в отношении соответствующего федерального проекта, при принятии соответствующего решения Главой Чувашской Республики, Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики, Советом по стратегическому развитию в отношении регионального проекта.

6.2. Завершение ведомственного проекта осуществляется:

планово – по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач ведомственного проекта;

досрочно – при принятии соответствующего решения Главой Чувашской Республики, Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики, Советом по стратегическому развитию в отношении ведомственного проекта.

6.3. При завершении регионального проекта и ведомственного проекта руководителем регионального проекта и руководителем ведомственного проекта подготавливаются итоговые отчеты о реализации регионального проекта или ведомственного проекта соответственно, обеспечиваются их согласование с исполнительными органами Чувашской Республики, администрациями муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованными организациями, а также получение заключения общественного совета.

6.4. Руководитель регионального проекта и руководитель ведомственного проекта вносят в проектный комитет согласованные итоговые отчеты о реализации регионального проекта и ведомственного проекта вместе с заключением общественного совета.

6.5. Проектный комитет рассматривает итоговые отчеты о реализации регионального проекта и ведомственного проекта и принимает одно из следующих решений:

об одобрении итогового отчета о реализации регионального проекта, направлении его на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и о рекомендации Совету по стратегическому развитию завершить региональный проект;

об утверждении итогового отчета о реализации ведомственного проекта и завершении ведомственного проекта;

о необходимости доработки итогового отчета о реализации регионального проекта, итогового отчета о реализации ведомственного проекта с указанием сроков их доработки.

6.6. Проект решения Совета по стратегическому развитию о завершении регионального проекта подготавливается руководителем регионального проекта, одобряется проектным комитетом и вносится отраслевым проектным офисом в региональный проектный офис для подготовки к рассмотрению на заседании Совета по стратегическому развитию.

К проекту решения о завершении регионального проекта прилагаются итоговый отчет о реализации регионального проекта и заключение общественного совета.

---