



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021

г. Владивосток

№ 511-пп

### **О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 30 июня 2020 года № 581-пп «О формировании адресной инвестиционной программы Приморского края»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Внести в Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы Приморского края и оценки эффективности использования средств краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 30 июня 2020 года № 581-пп «О формировании адресной инвестиционной программы Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 31 сентября 2020 года № 665-пп, от 28 декабря 2020 года № 1079-пп, от 22 февраля 2021 года № 151-пп) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить абзац первый подпункта «а» пункта 1.2 Порядка в следующей редакции:

«а) строительство или реконструкция, в том числе с элементами реставрации, модернизации или технического перевооружения, а также строительство, где предметом контракта является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства (далее – реализация объекта «под ключ»), которое планируется осуществлять полностью или частично (с привлечением средств федерального, местного бюджетов и (или) иных источников) из краевого

бюджета.»;

1.2. Изложить подпункт «г» пункта 1.3 в следующей редакции:

«г) вновь начинаемые объекты – объекты капитального строительства для проведения конкурентных процедур в очередном финансовом году и (или) в плановом периоде на:

строительство (реконструкцию), по которым имеется утвержденная в установленном порядке проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы;

реализацию объекта «под ключ» при наличии заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций или договора на выполнение технологического и ценового аудита;

реализацию объекта «под ключ» при наличии утвержденного до 1 января 2024 года Правительством Приморского края, администрациями муниципальных образований перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, позволяющих реализовывать мероприятия по строительству объектов без заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций;»;

1.3. Изложить абзац третий пункта 1.6 в следующей редакции:

«строительно-монтажные работы (в том числе путем реализации объекта «под ключ»).»;

1.4. Изложить пункт 1.7 в следующей редакции:

«1.7. Основанием для включения в проект АИП объектов капитального строительства является:

наличие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разработанной, получившей положительное заключение государственной экспертизы, содержащей оценку достоверности определения сметной стоимости и утвержденной ПД и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой ПД;

наличие заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и (или) наличие обоснования инвестиций и договора на выполнение технологического и ценового аудита – в случае заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (реализация объекта «под ключ»);

наличие утвержденного до 1 января 2024 года Правительством Приморского края, администрациями муниципальных образований перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, позволяющих реализовывать мероприятия по строительству объектов без заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.»;

1.5. Изложить пункт 1.8 в следующей редакции:

«1.8. При отсутствии утвержденной ПД на объекты капитального строительства (за исключением объектов, реализуемых «под ключ»), в отношении которых разработка и утверждение ПД в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными, в проект АИП подлежит включению только финансирование разработки ПД (приобретение, привязку типового проекта или экономически эффективной проектной документации повторного применения), проведение инженерных изысканий, государственной экспертизы ПД, содержащей оценку достоверности определения сметной стоимости, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой ПД (далее - финансирование ПД).

В случае принятия решения о реализации объекта «под ключ» включению в АИП подлежит финансирование объекта в полном объеме (финансирование ПД, финансирование работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению).»;

1.6. Изложить абзацы первый, второй пункта 1.9 в следующей редакции:

«1.9. В случае отсутствия утвержденной ПД на объекты капитального строительства, в отношении которых разработка и утверждение ПД в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными, включение в АИП объектов капитального строительства осуществляется с ограничениями на выполнение работ по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению в отношении этих объектов и финансирование этих работ, за исключением случаев, когда реализация объектов осуществляется «под ключ».

Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение в отношении объектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и финансирование работ осуществляются после представления ГРБС в министерство экономического развития Приморского края (далее - Минэкономразвития ПК) документов, подтверждающих наличие утвержденной в установленном порядке ПД в отношении этих объектов, и внесения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Порядка, изменений в АИП, отменяющих установленные ограничения, за исключением реализации объектов «под ключ».»;

1.7. Изложить абзац пятый пункта 2.4 в следующей редакции:

«вновь начинаемые объекты капитального строительства, на строительство которых имеется утвержденная в установленном порядке ПД и положительное заключение государственной экспертизы, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости, или заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (договора на выполнение технологического и ценового аудита) в случае реализации механизма «под ключ».»;

1.8. Изложить пункт 2.5 в следующей редакции:

«2.5. График подготовки и рассмотрения материалов, разрабатываемых при составлении проекта АИП на очередной финансовый год и плановый период, приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку (далее — График).

В целях формирования проекта АИП Заявители направляют в адрес ГРБС

бюджетную заявку (приложение № 3 к настоящему Порядку).

Сбор и обработка бюджетной заявки на включение Объектов в проект АИП на планируемый период обеспечивается посредством программного комплекса «Проект-Смарт Про» Модуль «АИП» (далее - программный комплекс).»;

1.9. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. В целях формирования сводной бюджетной заявки ГРБС направляет в Минэкономразвития ПК в срок, установленный пунктом 2 Графика, бюджетную заявку (приложение № 3 к настоящему Порядку) с приложением следующего комплекта документов:

а) по переходящим Объектам:

пояснительной записки (приложение № 4 к настоящему Порядку);

паспорта проекта (приложение № 5 к настоящему Порядку);

б) по вновь начинаемым Объектам - документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка.

ГРБС обеспечивается идентичность данных, включенных в бюджетную заявку (приложение № 3 к настоящему Порядку) и содержащихся в представленных документах.»;

1.10. Изложить пункт 2.7 в следующей редакции:

«2.7. При отсутствии к 30 июня текущего финансового года утвержденной ПД по Объектам, в отношении которых заключены контракты на разработку ПД, в случае заявления финансирования строительно-монтажных работ по ним, ГРБС представляется обязательство, в котором указываются сроки утверждения ПД и получения положительных заключений, в виде электронного документа (с подписью):

по объектам краевой собственности — обязательство руководителя ГРБС;

по объектам муниципальной собственности — обязательство главы муниципального образования.

В случае нарушения сроков разработки и утверждения ПД ГРБС вправе в одностороннем порядке внести предложения по исключению Объекта из

утвержденной АИП.»;

1.11. В пункте 2.8:

изложить абзац первый в следующей редакции:

«2.8. Минэкономразвития ПК отказывает в приеме документов ГРБС в случаях:»;

заменить в абзаце пятом слова «информацию по капитальным вложениям» словами «бюджетную заявку»;

1.12. Изложить пункт 2.9 в следующей редакции:

«2.9. В срок, установленный пунктом 5 Графика, комплект документов, направляемый в Минэкономразвития ПК в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, должен быть уточнен в соответствии с протоколом заседания Комиссии, принятым в соответствии с Графиком.»;

1.13. Заменить в абзаце втором подпункта 2.10.2 пункта 2.10 слова «государственную информационную систему «Управление государственными программами и непрограммными мероприятиями Приморского края» словами «программный комплекс»;

1.14. Исключить в подпункте 2.10.5 пункта 2.10:

в абзаце пятом слова «в наименовании объекта»;

в абзацах шестом, седьмом слова «в наименование объекта»;

1.15. В подпункте 4.2.1 пункта 4.2:

исключить в абзаце пятом слова «, согласно Графику»;

заменить в абзаце девятом слова «приложениями № 3, № 4, № 5, № 8, № 11» словами «приложениями № 3, № 4, № 5, № 11»;

1.16. Исключить в подпункте 5.2.2 пункта 5.2 слово «Графику»;

1.17. Изложить приложение № 2 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.18. Дополнить пункт 2 приложения № 4 к Порядку абзацем следующего содержания:

«срок подготовки обоснования инвестиций в случае реализации объекта «под ключ» \_\_\_\_\_»;

1.19. Изложить приложение № 5 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.20. Дополнить пункт 5 приложения № 7 абзацем следующего содержания:

«срок подготовки обоснования инвестиций в случае реализации объекта «под ключ» \_\_\_\_\_;»;

1.21. Изложить приложение № 11 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.22. Заменить по тексту приложения № 13 к Порядку:


слова «государственной информационной системе «Управление государственными программами и непрограммными мероприятиями Приморского края» словами «программный комплекс «Проект-Смарт Про» Модуль «АИП»;

слова «ГИС «Управление программами» словами «программный комплекс»;

1.23. Изложить приложение № 15 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. первого вице - губернатора Приморского края –  
председателя Правительства  
Приморского края



А.А. Волошко

Приложение № 1  
к постановлению  
Правительства Приморского края  
от 06.08.2021 № 511-пп

«Приложение № 2  
к Порядку  
формирования и  
реализации адресной  
инвестиционной программы  
Приморского края  
и оценки эффективности  
использования средств  
краевого бюджета

**ГРАФИК**  
**подготовки и рассмотрения материалов, разрабатываемых при формировании проекта**  
**Адресной инвестиционной программы Приморского края**

№ пп.	Материалы и документы	Исполнитель	Куда представляется	Сроки представления документов (не позднее)						
				июнь	август	сентябрь	ноябрь	декабрь	апрель	
I. Сбор предложений по Объектам на очередной финансовый год и плановый период										
1.	Бюджетная заявка согласно приложению № 3 к Порядку формирования, реализации адресной инвестиционной программы Приморского края и оценки эффективности использования средств краевого бюджета (далее – Порядок), с приложением документов в соответствии с пунктом 2.6 Порядка	Заявитель	Главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС)	15.06						



№ пп.	Материалы и документы	Исполнитель	Куда представляется	Сроки представления документов (не позднее)					
				июнь	август	сентябрь	ноябрь	декабрь	апрель
2.	Бюджетная заявка (приложение № 3 к Порядку) в разрезе государственных программ Приморского края (далее – программа) и комплект документов в соответствии с пунктом 2.6 Порядка. Заполнение информации по Объектам в программном комплексе.	ГРБС	Минэкономразвития ПК	30.06					
3.	Сводная бюджетная заявка (приложение № 3 к Порядку) в разрезе программ и ГРБС, сводное заключение на предмет эффективности использования бюджетных средств на вновь начинаемые объекты.	Минэкономразвития ПК	Министерство финансов Приморского края		01.08.				
4.	Протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее - Комиссия) с итогами распределения объема расходов на капитальные вложения в разрезе Программ и ГРБС на очередной финансовый год и плановый период	Министерство финансов Приморского края	ГРБС, Минэкономразвития ПК		24.08.				
<b>II. Подготовка проекта АИП на очередной финансовый год и плановый период</b>									
5.	Уточненный комплект документов в соответствии с пунктом 2.6 Порядка согласно Протоколу заседания Комиссии Уточнение информации по объектам в программном комплексе.	ГРБС	Минэкономразвития ПК			10.09.			
6.	Проект АИП в соответствии с Протоколом заседания Комиссии для формирования проекта закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.	Минэкономразвития ПК	Министерство финансов Приморского края		27.08.				

№ пп.	Материалы и документы	Исполните ль	Куда представляется	Сроки представления документов (не позднее)					
				июнь	август	сентябрь	ноябрь	декабрь	апрель
7.	Утверждение АИП на очередной финансовый год и плановый период	Минэко- номразви- тия ПК	Правительство Приморского края				После принятия Закона Приморского края о краевом бюджете, но не позднее 31 декабря текущего финансового года		
8.	Размещение в ЕИС плана-графика закупок, работ и услуг для обеспечения краевых нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации по вновь начинаемым объектам, включенным в АИП на очередной финансовый год и плановый период	Заявитель	Единая информационна я система в сфере закупок					31.12.	
9.	Размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупок по вновь начинаемым объектам, включенным в АИП на очередной финансовый год и на плановый период	Заявитель	Единая информационна я система в сфере закупок						01.04.

Приложение № 2  
к постановлению  
Правительства Приморского края  
от 06.08.2021 № 511-пп

«Приложение № 5  
к Порядку  
формирования и  
реализации адресной  
инвестиционной программы  
Приморского края  
и оценки эффективности  
использования средств  
краевого бюджета

Форма

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА,  
представляемый для проведения оценки на предмет  
эффективности использования средств краевого бюджета,  
направляемых в форме капитальных вложений**

1. Наименование проекта \_\_\_\_\_
2. Название программы, в рамках которой планируется реализация проекта:  
Государственная программа Российской Федерации (федеральная целевая программа) \_\_\_\_\_  
Национальный (федеральный) проект/Региональный проект \_\_\_\_\_  
Государственная программа Приморского края \_\_\_\_\_  
Муниципальная программа \_\_\_\_\_
3. Сроки реализации проекта \_\_\_\_\_
4. Форма реализации проекта (строительство, строительства в случае реализации механизма «под ключ», реконструкция Объекта, приобретение, взносы в уставный капитал) \_\_\_\_\_
5. Главный распорядитель средств краевого бюджета \_\_\_\_\_

6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица \_\_\_\_\_

организационно-правовая форма юридического лица \_\_\_\_\_

юридический адрес \_\_\_\_\_

должность, ФИО руководителя юридического лица \_\_\_\_\_

7. Участники проекта: \_\_\_\_\_

8. Наличие проектной документации по объекту капитального строительства \_\_\_\_\_

(реквизиты подтверждающего документа)

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости \_\_\_\_\_

(реквизиты подтверждающего документа)

10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы (по заключению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в случае механизма реализации «под ключ») в ценах года ее получения (\_\_\_\_\_ г.) \_\_\_\_\_ тыс. рублей или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта с указанием года ее определения (\_\_\_\_\_ г.) \_\_\_\_\_ тыс. рублей, включая НДС/без НДС (нужное подчеркнуть).

Сметная стоимость объекта капитального строительства, рассчитанная в ценах соответствующих лет (\_\_\_\_\_ г.) \_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Фактически сложившаяся стоимость в соответствии с заключенными контрактами и НМЦК \_\_\_\_\_ тыс. рублей.

В том числе: затраты на подготовку проектной документации \_\_\_\_\_ тыс. рублей (указываются в ценах года представления паспорта), а также рассчитанные в ценах соответствующих лет \_\_\_\_\_ тыс. рублей.

## 11. Технологическая структура капитальных вложений, тыс. рублей:

	Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах <1> / в ценах соответствующих лет <2>
Сметная стоимость инвестиционного проекта	
в том числе:	
строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада	
приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование	
прочие затраты, включая затраты на подготовку ПД	

## 12. Источники и объемы финансирования объекта, тыс. рублей &lt;3&gt;:

Годы реализации	Сметная стоимость Объекта  (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующи х лет <2>)	Источники			
		средства федерального бюджета  (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующи х лет <2>)	средства краевого бюджета  (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующи х лет <2>)	средства местного бюджета  (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующи х лет <2>)	собственные средства застройщика или заказчика  (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующи х лет <2>)
1	2	3	4	5	6
Объект - всего					
в том числе:					
20___ г.					
20___ г.					
...					
из них:					
этап I (пусково					

Годы реализации	Сметная стоимость Объекта (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующих лет <2>)	Источники			
		средства федерального бюджета (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующих лет <2>)	средства краевого бюджета (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующих лет <2>)	средства местного бюджета (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующих лет <2>)	собственные средства застройщика или заказчика (в текущих ценах <1>/в ценах соответствующих лет <2>)
1	2	3	4	5	6
й комплекс) )- всего					
в том числе:					
20___ г.					
20___ г.					
...					
этап ___					

13. Техническая характеристика (мощность объекта, площадь объекта и т.д.) \_\_\_\_\_

14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта (тыс. рублей/на ед. мощности) \_\_\_\_\_

15. Ориентировочное количество создаваемых или сохраняемых (необходимое подчеркнуть) рабочих мест \_\_\_\_\_

Заявитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Главный распорядитель средств краевого бюджета

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

(подпись)

(ФИО)

Примечания:

<1> в текущих ценах - это в ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта (по заключению государственной экспертизы или для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

<2> в ценах соответствующих лет указывать:

по переходящим Объектам фактически сложившуюся стоимость в соответствии с заключенными контрактами и НМЦК по планируемым работам;

по вновь начинаемым Объектам в пересчете с учетом индексов-дефляторов.

<3> После пункта 12, в случае уточнения бюджетных ассигнований по фактическому исполнению за прошедший период, необходимо указать фактические расходы по источникам финансирования, а также необходимую дополнительную потребность (или дефицит).».

Приложение № 3  
к постановлению  
Правительства Приморского края  
от 06.08.2021 № 511-пп

«Приложение № 11  
к Порядку формирования и реализации  
адресной инвестиционной программы  
Приморского края  
и оценки эффективности использования  
средств краевого бюджета

Форма

Таблица № 1

График реализации мероприятия

(наименование)

по состоянию на: «01» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(информация об исполнении предоставляется ежемесячно  
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным

№ пункта	Наименование контрольных событий по выполнению основных этапов реализации мероприятия	Сроки выполнения				Документ (наименование, дата, номер), подтверждающий факт выполнения контрольного события	Причины отклонения от плана и принимаемые меры
		Дата начала		Дата окончания			
		план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства						
1.1	Инженерные изыскания: от разработки и утверждения задания на выполнение ИИ до получения положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий						
2	Разработка и утверждение задания на проектирование						
3	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора						
4	Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (основные технические решения)						
5	Разработка проекта в полном объеме						



1	2	3	4	5	6	7	8
6	Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации						
7	Получение разрешения на строительство						
8	Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства						
9	Утверждение проектной документации						
10	Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации						
11	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора						
12	Разработка рабочей документации						
13	Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства)						
14	Поставка основного оборудования						
15	Проведение строительно-монтажных работ						
16	Оформление акта рабочей комиссии						
17	Подписание акта приемки законченного строительством объекта						
18	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию						

Главный распорядитель средств краевого бюджета

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Правительства Приморского края

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект АИП Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

либо

Объект Плана Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

**График реализации мероприятия  
(под ключ)**

(наименование)

по состоянию на: «01» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(информация об исполнении предоставляется ежемесячно  
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным)

№ пункта	Наименование контрольных событий по выполнению основных этапов реализации мероприятия	Сроки выполнения				Документ (наименование, дата, номер), подтверждающий факт выполнения контрольного события	Причины отклонения от плана и принимаемые меры
		Дата начала		Дата окончания			
		план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства						
2	Проведение конкурентных процедур по подготовке обоснования инвестиций и заключение договора						
3	Подготовка обоснования инвестиций для объекта						
4	Выполнение технологического и ценового аудита						
5	Проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для строительства объекта "под ключ" и заключение договора						
6	Разработка проектной документации						
7	Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации						
8	Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства						
9	Утверждение проектной документации						
10	Получение разрешения на строительство						
11	Проведение строительно-монтажных работ						
12	Оформление акта рабочей комиссии						
13	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию						
14	Подписание акта приемки законченного строительством объекта						

Главный распорядитель средств краевого бюджета

\_\_\_\_\_  
(должность)      (подпись)      (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Правительства Приморского края

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект АИП Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

либо

Объект Плана Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

Таблица № 3

## График реализации мероприятия

(наименование)

по состоянию на: «01» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(информация об исполнении предоставляется ежемесячно  
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным

№ пункта	Наименование контрольных событий по выполнению основных этапов реализации мероприятия	Сроки выполнения				Документ (наименование, дата, номер), подтверждающий факт выполнения контрольного события	Причины отклонения от плана и принимаемые меры
		Дата начала		Дата окончания			
		план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение конкурсных процедур на приобретение объектов недвижимого имущества и заключение договора						
2	Оформление и утверждение акта приемки передачи						
3	Заключение договора о переходе прав собственности на объекты недвижимости, выписка из ЕГРН						

Главный распорядитель средств краевого бюджета

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Правительства Приморского края

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект АИП Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

либо

Объект Плана Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

Таблица № 4

**График реализации мероприятия  
(бюджетные инвестиции юридическим лицам)**

\_\_\_\_\_  
(наименование)

по состоянию на: «01» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(информация об исполнении предоставляется ежемесячно  
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным)

№ пун-кта	Наименование контрольных событий по выполнению основных этапов реализации мероприятия	Сроки выполнения				Документ (наименование, дата, номер), подтверждающий факт выполнения контрольного события	Причины отклонения от плана и принимаемые меры
		Дата начала		Дата окончания			
		план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Начало процедуры размещения акций дополнительной эмиссии						
2	Перечисление Обществу бюджетных инвестиций						
3	Завершение процедуры акций дополнительной эмиссии						
3.1	Утверждение распоряжения «О внесении имущества в реестр государственной собственности Приморского края».						

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (основные технические решения)						
5	Разработка проекта в полном объеме						
6	Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации						
7	Получение разрешения на строительство						
8	Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства						
9	Утверждение проектной документации						
10	Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации						
11	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора						
12	Разработка рабочей документации						
13	Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства)						
14	Поставка основного оборудования						
15	Проведение строительно-монтажных работ						
16	Оформление акта рабочей комиссии						
17	Подписание акта приемки законченного строительством объекта						
18	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию						

Главный распорядитель средств краевого бюджета

\_\_\_\_\_  
 (должность)      (подпись)      (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Правительства Приморского края

\_\_\_\_\_  
 (подпись)      (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект АИП Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

либо

Объект Плана Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

**График реализации мероприятия  
(субсидии юридическим лицам,  
100 процентов акций (долей) которых принадлежит краю)**

(наименование)

по состоянию на: «01» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(информация об исполнении предоставляется ежемесячно  
не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным)

№ пункта	Наименование контрольных событий по выполнению основных этапов реализации мероприятия	Сроки выполнения				Документ (наименование, дата, номер), подтверждающий факт выполнения контрольного события	Причины отклонения от плана и принимаемые меры
		Дата начала		Дата окончания			
		план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии с юридическим лицом, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит краю						
2	Перечисление субсидии юридическому лицу, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит краю						
3	Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (основные технические решения)						
4	Разработка проекта в полном объеме						
5	Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации						
6	Получение разрешения на строительство						
7	Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства						
8	Утверждение проектной документации						
9	Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации						
10	Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора						
11	Разработка рабочей документации						

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства)						
13	Поставка основного оборудования						
14	Проведение строительно-монтажных работ						
15	Оформление акта рабочей комиссии						
16	Подписание акта приемки законченного строительством объекта						
17	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию						
18	Увеличение уставного капитала юридического лица, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит краю						

Главный распорядитель средств краевого бюджета

\_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя Правительства Приморского края

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект АИП Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

либо

Объект Плана Версия «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.»





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого по ГРБС	x	x	x	x	x		x							
	Объекты														

Код АИП (количество объектов)	Объекты	Заключенные контракты (договора), действующие в отчетном году (далее – Контракты)						План бюджетных ассигнований на 01 число отчетного периода (нарастающим итогом)			Планируемые конкурентные процедуры	Уровень технической готовности объекта, %	Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период	Примечание: Проблемные ситуации	
		Профинансировано с даты заключения Контракта			Остаток стоимости по заключенным Контрактам на 01 число отчетного периода	Всего	в том числе по источникам финансирования								
		на 01 января 20__ г.	на 01 число отчетного периода (нарастающим итогом)	в том числе по источникам финансирования в отчетном периоде			Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Предмет торгов					Способ определения поставщика
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Итого по ГРБС					x	X	x							
	Объекты														