

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-222

От « 09 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

08.11.2023 № 5

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Сохранение лесов (Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Сохранение лесов (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела планирования, мониторинга государственных программ и контрольно-ревизионной работы А.В. Волковой организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта КПМ лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 791 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения области, а также развитие лесного хозяйства в Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Е.М. Зотову.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра лесного хозяйства и
пожарной безопасности области

М.И. Ишмухамедов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0445683A8AA69601FB5CFC631E5B89DA

Владелец Ишмухамедов Максим Илдарович

Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного хозяйства и
пожарной безопасности области

от 08.11.2023 № 5

П А С П О Р Т
регионального проекта
Сохранение лесов (Амурская область)

Сохранение лесов (Амурская область)		
Наименование регионального проекта	Срок реализации проекта	31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта	01.01.2019	Заместитель председателя Правительства области - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Куратор регионального проекта	Севостьянов А.А.	Заместитель министра
Руководитель регионального проекта	Зотова Е.М.	Начальник отдела
Администратор регионального проекта	Дядченко О.С.	Охрана окружающей среды в Амурской области (до 01.01.2024)
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
	2	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения области, а также развитие лесного хозяйства в Амурской области (с 01.01.2024)
	Направление (подпрограмма)	Развитие лесного хозяйства в Амурской области, в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)					
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2030	
															(Справочно)	(Справочно)	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	100,6000	2018	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-
1.2.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	РП	Миллиард рублей	0,1520	2018	0,1520	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	-	-	ГАИС Управление
1.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	РП	Тысяча гектаров	28,2000	2018	28,2000	29,3000	30,3000	30,3000	30,5000	32,1500	32,1500	32,1500	32,1500	-	-	ГАИС Управление
1.4.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	РП	Миллион штук	9,0000	2018	9,9000	12,9000	12,9000	13,5000	13,5000	14,1000	14,1000	14,1000	14,1000	-	-	ГАИС Управление
1.5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления	РП	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1,0200	2018	1,0200	1,0200	1,1000	1,1000	1,1500	1,2642	1,7002	1,7002	1,7002	-	-	ГАИС Управление
1.6.	Площадь погибших лесных насаждений	РП	Тысяча гектаров	7,5840	2018	7,5840	7,5800	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	-	-	ГАИС Управление

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	8,0000	17,0000	25,0000	35,0000	90,0000	100,0000	
1.2.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	РП	Миллиард рублей	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	0,0500	0,0500	0,0200	0,0200	0,0100	0,0000	0,1500	
1.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	РП	Тысяча гектаров	0,0000	0,0000	0,0000	1,5000	1,8000	1,8000	1,8000	3,0000	4,0000	14,0000	32,1500		
1.4.	Количество выращенного посадочного материала лесных	РП	Миллион штук	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	1,2000	1,8000	14,1000		
1.5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления	РП	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,2000	0,2000	0,5000	0,5000	0,5000	1,0000	1,7002	
1.6.	Площадь погибших лесных насаждений	РП	Тысяча гектаров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,0000	7,5000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																
1.1	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах ГАУ Амурской области "лесхозы" и фондах лиц, использующих леса. Нарастающий итог	-	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,7002	-	-	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 1700,2 кг	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, влечение, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках	-	Тысяча гектаров	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	-	-	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления, согласно Приказу Минприроды России от 29.12.2021 №1024 «Об утверждении Правил лесовосстанов-	Оказание услуг (выполнение работ)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	непереданных в аренду. Нарастающий ИТОГ														ления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».	
1.3	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	100,00 00	-	-	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	-	-	70,0 000	-	-	-	вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог														оборудованием преимущественно отечественного производства (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений															
1.1	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	94334,70	47444,30	120592,70	61928,10	55277,30	104431,50	90319,70	574328,30							
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	94334,70	47444,30	120592,70	61928,10	55277,30	104431,50	90319,70	574328,30							
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	94334,70	47444,30	120592,70	61928,10	55277,30	104431,50	90319,70	574328,30							
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах ГАУ Амурской области «Лесхозы» и фондах лиц, использующих леса	2259,20	858,00	1734,00	1238,40	163,50	156,40	150,40	6559,90							

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	последователи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.									
1.1	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные кагера, РЛЮ, навесное и	Нет	ГАИС Управление	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.		
1.1.1	Контрольная точка план мероприятий (дорожная карта)", значение: 0.0000	-	27.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Прочий тип документа Отображение основных этапов реализации проекта, указаны исполнители и сроки завершения каждого этапа	-	.
1.1.2	Контрольная точка изменений в план-график", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Прочий тип документа План-график	-	ЕИС
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Бусыгина Е.В.	Соглашение о предоставлении из	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		областного бюджета государственному автономному учреждению Амурской области субсидии на иные цели		10
1.1.4	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000	-	12.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Протокол итоговый	-	ЕИС
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бусыгина Е.В.	Прочий тип документа	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Подписан контракт на поставку товара", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	1 Контракт на поставку товара	-	ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.7	Контрольная точка "Государственные учреждения Амурской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, оснащены необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Акт приема-передачи товара	-	.
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	.
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа.	-	.
1.1.10	Контрольная точка "Утвержден план мероприятия (дорожная карта)", значение: 0.0000	-	27.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Прочий тип документа План подготовки мероприятия (дорожная карта)	-	.
1.1.11	Контрольная точка "Внесение изменений в план-график", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	1 изменение в план-график	-	ЕИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому)	-	.
1.1.13	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000	-	12.02.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Протокол итоговый	-	ЕИС
1.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа.	-	.
1.1.15	Контрольная точка "Подписан контракт на поставку товара", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	1 Контракт на поставку товара	-	ЕИС
1.1.16	Контрольная точка "Государственные учреждения Амурской области, выполняющие мероприятия по	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Яценко М.В.	Акт приема-передачи товара	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечено пожарной безопасности в лесах, оснащены необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.", значение: 0.0000	-		точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа.	-	.
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому)	-	.
1.1.19	Контрольная точка план мероприятия (дорожная карта)", значение: 0.0000	-	27.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Прочий тип документа План подготовки мероприятий (дорожная карта)	-	.
1.1.20	Контрольная точка "Внесение изменений в план-график", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Прочий тип документа План-график	-	ЕИС
1.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Клюкова К.И.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	юридическому (физическому) лицу (соглашение предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу		
1.1.22	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур", значение: 0.0000	-	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Протокол итоговый	-	ЕИС
1.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа .	-	.
1.1.24	Контрольная точка "Подписан контракт на поставку товара", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Прочий тип документа Контракт на поставку товара	-	ЕИС
1.1.25	Контрольная точка "Государственные учреждения Амурской области, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, оснащены необходимой специализированной техникой и оборудованием"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Акт приема-передачи товара	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.", значение: 0.0000								
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа .	-	.
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий юридическому лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Отчет о выполнении	-	.
1.2	Результат "Наличие хранившихся партий семян в страховых фондах ГАУ Амурской области "лесхозы" и фондах лиц, использующих леса"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 1700,2 кг	Нет	ГАИС Управление
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	03	Бусыгина Е.В.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания"		01.10.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С	Прочий тип документа Государственное задание		https://minlhpb.amurobl.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Формирование, согласование и утверждение бюджетных проектировок на 2023-2025гг.", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	1 Бюджетные проектировки на 2023-2025 гг.		
1.2.4	Контрольная точка "Сформирован запас семян лесных растений", значение: 0.0000	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Отчет Оперативный	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Сбор семян лесных растений лицами, использующими леса в рамках обязательств согласно проектам освоения лесов", значение: 0.0000	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт выполненных работ	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт выполненных работ	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Соглашение	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.8	Контрольная точка "Сформировано и утверждено государственное задание на 2023 год", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	1 Государственное задание	-	bus.gov.ru
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Акт о приемке выполненных работ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.10	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по заготовке семян лесных растений", Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Протокол Определен победитель	-	ЕИС
1.2.11	Контрольная точка "Заключение контракта на выполнение работ по заготовке семян лесных растений", Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по заготовке семян лесных растений	-	ЕИС
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа Государственное задание	-	https://minlhpb.amurobl.ru
1.2.13	Контрольная точка "Формирование, согласование и утверждение бюджетных проектов на	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Утверждены	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2024-2026гг., значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		бюджетные проектировки		
1.2.14	Контрольная точка "Сформирован запас семян лесных растений", значение: 0.0000	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Отчет Оперативный отчет	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Сбор семян лесных растений лицами, использующими леса в рамках обязательств согласно проектам освоения лесов", значение: 0.0000	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт Акты выполненных работ	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт Акты выполненных работ		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	1 Сформировано и утверждено государственное задание на 2024 год	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях	-	bus.gov.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) включено в реестр соглашений", значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено в реестр (включено в реестр соглашений)		
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Акт о приемке выполненных работ	-	.
1.2.20	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по заготовке семян лесных растений", Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Протокол Определения победителя	-	ЕИС
1.2.21	Контрольная точка "Заключение контракта на выполнение работ по заготовке семян лесных растений", Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по заготовке семян	-	ЕИС
1.2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа Государственное задание	-	bus.gov.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	28.12.2024	01	03	Дядченко О.С.	Акт выполненных работ	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Сбор семян лесных растений лицами, использующими леса в рамках обязательств согласно проектам освоения лесов", значение: 0.0000	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт выполненных работ	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Отчет о выполнении государственного задания	-	https://minlhpb.amurobl.ru
1.3	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства (тракторы, плуги, культиваторы,	Нет	ГАИС Управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бусыгина Е.В.	Прочий тип документа .	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Соглашение Заключено	-	.
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Соглашение Заключено	-	.
1.4	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления, согласно Приказу Минприроды России от 29.12.2021 №1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления,	Нет	ТАИС Управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта		
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Бусыгина Е.В.	Прочий тип документа .	-	.
1.4.2	Контрольная точка "Посадка лесных культур сеянцами с закрытой корневой системой", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Проекты искусственного лесовосстановления	-	.
1.4.3	Контрольная точка "Техническая присм-ка лесных культур, созданных посадкой сеянцев с закрытой корневой системой", значение: 0.0000	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт Акт технической приемки лесных культур	-	.
1.4.4	Контрольная точка "Увеличена площадь лесовосстановления, выполненная посадкой сеянцев с закрытой корневой системой не мене чем на 830 га.", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Отчет 1-субвенция (мониторинг)	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа Акт технической приемки лесных культур	-	.
1.4.6	Контрольная точка "Для оказания	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Прочий тип документа .	-	.
1.4.7	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по лесовосстановлению", Тысяча гектаров	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Протокол Определение победителя	-	ЕИС
1.4.8	Контрольная точка "Заключение контракта на выполнение работ по лесовосстановлению", Тысяча гектаров	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Заключение контракта на выполнение работ по лесовосстановлению	-	ЕИС
1.4.9	Контрольная точка "Посадка лесных культур", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Проекты искусственного лесовосстановления	-	.
1.4.10	Контрольная точка "Техническая приемка лесных культур", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт Акт технической приемки лесных культур	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.11	Контрольная точка "Увеличена площадь лесовосстановления не менее чем на 830 га.", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Отчет 1-субвенция (мониторинг)	-	.
1.4.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено задание включено в реестр государственных заданий", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Государственное задание	-	bus.gov.ru
1.4.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) включено в реестр соглашений", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) включено в реестр соглашений)	-	.
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Зотова Е.М.	Прочий тип документа.	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.15	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по лесовосстановлению", Тысяча гектаров	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Протокол Определения победителя	-	ЕИС
1.4.16	Контрольная точка "Заключение контракта на выполнение работ по лесовосстановлению", Тысяча гектаров	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точкам и отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по лесовосстановлению	-	ЕИС
1.4.17	Контрольная точка "Посадка лесных культур", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа Проекты искусственного лесовосстановления	-	.
1.4.18	Контрольная точка "Техническая приемка лесных культур", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт Акт технической приемки лесных культур	-	.
1.4.19	Контрольная точка "Увеличена площадь лесовосстановления не менее чем на 830 га.", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Отчет 1-субвенция (мониторинг)	-	.
1.4.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча гектаров	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Отчет 1-субвенция (мониторинг)	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.21	Контрольная точка о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	точками отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	точками отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	bus.gov.ru

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
2	Администратор регионального проекта	Дядченко О. С.	Начальник отдела	Зотова Е. М.	20
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
4	Участник регионального проекта	Клюкова К.И.	Начальник отдела	Зотова Е. М.	15
5	Участник регионального проекта	Севостьянов А. А.	Заместитель председателя Правительства области - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области	-	5
6	Участник регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах ГАУ Амурской области "лесхозы" и фондах лиц, использующих леса					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
8	Участник регионального проекта	Дядченко О. С.	Начальник отдела	Зотова Е. М.	20
9	Участник регионального проекта	Севостьянов А. А.	Заместитель председателя Правительства области - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области	-	5
10	Участник регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20

1	2	3	4	5	6
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
12	Участник регионального проекта	Дядченко О. С.	Начальник отдела	Зотова Е. М.	20
13	Участник регионального проекта	Севостьянов А. А.	Заместитель председателя Правительства области - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области	-	5
14	Участник регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
16	Участник регионального проекта	Дядченко О. С.	Начальник отдела	Зотова Е. М.	20
17	Участник регионального проекта	Севостьянов А. А.	Заместитель председателя Правительства области - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области	-	5
18	Участник регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20