

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-282

От « 15 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ЖКХ Амурской области)

**П Р И К А З**

10.11.2023

-г. Благовещенск

№ 9

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Формирование комфортной  
городской среды (Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627


**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Чирясовой О.П. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

А.А. Тарасов



**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Амурская область)»**

**1. Основные положения**

| Наименование регионального проекта   |  | Формирование комфортной городской среды (Амурская область)  |  |                            |                         |  |            |
|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------|--|------------|
| Краткое наименование регионального проекта   |  | Формирование комфортной городской среды (Амурская область)  |  |                            | Срок реализации проекта |  | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта  |  | Матюхин Павел Владимирович  |  |                            |                         |  |            |
| Руководитель регионального проекта   |  | Тарасов Алексей Алексеевич  |  |                            |                         |  |            |
| Администратор регионального проекта  |  | Чирясова Ольга Петровна   |  |                            |                         |  |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) |  | 1   |  | Государственная программа  |                         |  |            |
|  |  |   |  | Направление (подпрограмма) |                         |  |            |
|  |  | Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |  |                            |                         |  |            |
|  |  | Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения  |  |                            |                         |  |            |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показатели регионального проекта   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение | Год | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                           |  | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------------------|--|--|
|       |  |                    |                             |                  |          |     | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно)          |  |  |
| 1     | 2  | 3                  | 4                           | 5                | 6        | 7   | 8           | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15               | 16                        |  |  |
| 1.    | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств                                    |                    |                             |                  |          |     |             |      |      |      |      |      |      |                  |                           |  |  |
| 1.1.  | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 %) | ФП                 | Процент                     | 10,0             | 2020     | 0,0 | 10,0        | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | -    | -                | ГИИС «Электронный бюджет» |  |  |
| 1.2.  | Количество благоустроенных общественных территорий   | ФП                 | Единица                     | 13               | 2020     | 0   | 13          | 23   | 45   | 67   | 78   | 88   | -    | -                | ГИИС «Электронный бюджет» |  |  |
| 1.3.  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское  | РП                 | Процент                     | 88,2             | 2019     | -   | 88,2        | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | -    | -                | ГИИС «Электронный бюджет» |  |  |

| 1    | 2  | 3  | 4       | 5   | 6    | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 | 15 | 16                        |
|------|--|----|---------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----|---------------------------|
|      | происхождение, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственного (муниципальных) программ современной городской среды, %  |    |         |     |      |     |     |      |      |      |      |      |    |    |                           |
| 14.  | Количество городов с благоприятной городской средой  | ФП | Единица | 1   | 2020 | 0   | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 5    | -  | -  | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.5. | Индекс качества городской среды  | ФП | Балл    | 156 | 2020 | 0   | 156 | 163  | 170  | 179  | 186  | 195  | -  | -  | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.   | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды   |    |         |     |      |     |     |      |      |      |      |      |    |    |                           |
| 2.1. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственного (муниципальных) программ современной городской среды, % | ФП | Процент | 0,0 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | -  | -  | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году   | ФП | Процент | 0,0 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 4,0  | 9,0  | 15,0 | 19,0 | 25,0 | -  | -  | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  | ФП | Единица | 0   | 2020 | 0   | 0   | 0    | 2    | 2    | 3    | 8    | -  | -  | ГИИС «Электронный бюджет» |



| 1    | 2  | 3  | 4       | 5   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 15   | 16 |
|------|--|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
|      |  |    |         | 6   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 2.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | ФП | Процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |    |

## 4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |                  |                  |    |    |    | Характеристика результата  | Тип результата |
|-------|--|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|----|----|----|--|----------------|
|       |  |                             | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |    |    |    |  |                |
| 1     | 2  | 3                           | 4                | 5    | 6           | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13               | 14               | 15 | 16 |    |  |                |
| 1.    | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств  |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  |    |    |    |  |                |
| 1.1.  | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог | Единица                     | 0                | 2019 | -           | 55   | 121  | 199  | 228  | 248  | 268  | -                | -                | -  | 15 | 16 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества  |                |
|       |  |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                  |                  |    |    |    | Ежегодно на территориях муниципальных образований будут:<br>- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;<br>- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;<br>- в муниципальных образованиях созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовки и реализации проекта и иное). |                |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;</li> <li>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;</li> <li>- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;</li> <li>- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;</li> <li>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</li> <li>- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития;</li> <li>- усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров;</li> <li>- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;</li> <li>- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;</li> <li>- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;</li> <li>- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией</li> </ul> |    |

| 1    | 2  | 3       | 4   | 5    | 6 | 7 | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13 | 14 | 15  | 16                              |
|------|--|---------|-----|------|---|---|------|------|------|------|------|----|----|---|---------------------------------|
|      |  |         |     |      |   |   |      |      |      |      |      |    |    | государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозируемое количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018–2022 годы, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации |                                 |
| 2.   | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |         |     |      |   |   |      |      |      |      |      |    |    |   |                                 |
| 2.1. | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  | Процент | 0,0 | 2019 | - | - | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | -  | -  | В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых   | Проведение массовых мероприятий |



| 1    | 2  | 3                | 4 | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15   | 16  |
|------|--|------------------|---|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|---|
| 2.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом   | Единица          | 0 | 2020 | - | - | - | 2 | 2  | 3  | 8  | -  | -  | реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»<br>Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
| 2.3. | В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды   | Условная единица | 0 | 2020 | - | - | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | -  | -  | Создание и функционирование региональных центров компетенций по городской среде в субъектах Российской Федерации   | Оказание услуг (выполнение работ)                                 |
| 2.4. | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных программ («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные | Условная единица | 0 | 2020 | - | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | -  | -  | Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).<br>Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а | Утверждение документа   |



| 1            | 2  | 3          | 4          | 5           | 6          | 7          | 8          | 9            |
|--------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.1.3.       | Внебюджетные источники, всего  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2            | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды                           | 0,00       | 115 000,00 | 112 783,830 | 195 200,00 | 549 846,96 | 0,00       | 972 830,79   |
| 2.1.         | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | 0,00       | 115 000,00 | 112 783,830 | 195 200,00 | 549 846,96 | 0,00       | 972 830,79   |
| 2.1.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них   | 0,00       | 115 000,00 | 112 783,830 | 195 200,00 | 549 846,96 | 0,00       | 972 830,79   |
| 2.1.1.1.     | бюджет субъекта  | 0,00       | 115 000,00 | 112 783,830 | 195 200,00 | 549 846,96 | 0,00       | 972 830,79   |
| 2.1.1.1.1.   | в том числе: межбюджетные трансферты   | 0,00       | 115 000,00 | 112 783,830 | 195 200,00 | 549 846,96 | 0,00       | 972 830,79   |
| 2.1.1.1.1.1. | местным бюджетам   | 0,00       | 115 000,00 | 112 783,830 | 195 200,00 | 549 846,96 | 0,00       | 972 830,79   |
| 2.1.1.2.     | свод бюджетов муниципальных образований  | 0,00       | 115 000,00 | 112 783,830 | 195 200,00 | 549 846,96 | 0,00       | 972 830,79   |
| 2.1.2.       | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.1.3.       | Внебюджетные источники, всего  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|              | <b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>   | 275 969,81 | 358 791,09 | 383 446,96  | 410 801,27 | 762 207,99 | 235 919,19 | 2 427 136,31 |
|              | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:  | 275 969,81 | 358 791,09 | 383 446,96  | 410 801,27 | 762 207,99 | 235 919,19 | 2 427 136,31 |
|              | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|              | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|              | Внебюджетные источники, всего  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

## 6. Помесячный план исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование результата  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |       |       |      |      |      |      |      |         |      |            |            | На конец 2024 года (тыс. рублей) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|--|-------|-------|------|------|------|------|------|---------|------|------------|------------|----------------------------------|
|       |  |                    |                             | январь   | февр. | март. | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сентяб. | окт. | нояб.      |            |                                  |
| 1     | 2  | 3                  | 4                           | 5  | 6     | 7     | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13      | 14   | 15         | 16         |                                  |
| 1.    | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств  |                    |                             |  |       |       |      |      |      |      |      |         |      |            |            |                                  |
| 1.1.  | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ФП                 | Единица                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 235 919,19 | 235 919,19 |                                  |
|       | <b>ИТОГО:</b>  |                    |                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 235 919,19 | 235 919,19 |                                  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
«Формирование комфортной городской  
среды (Амурская область)»

**План реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|--|---|---|--|
|       |  | начало           | окончание  | предшественники   | последователи   |  |   |   |  |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10                                       |
| 1.    | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств  |                  |            |   |   |  |   |   |  |
| 1.1.  | Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Ежегодно на территориях муниципальных образований будут:<br>- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;<br>- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;<br>- в муниципальных образованиях созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное);<br>- улучшено общее социальное экономическое состояние муниципального образования;<br>- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;<br>- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; | Нет   | ГИС ЖКХ                                  |

|   |   |   |   |   |   |   |  |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 |
|   |   |   |   |   |   |   | <p>- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;</p> <p>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</p> <p>- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития;</p> <p>- усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров;</p> <p>- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;</p> <p>- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;</p> <p>- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;</p> <p>- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозируемое количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018–2022 годы, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации.</p> <p>По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной</p> |   |    |

| 1      | 2  | 3          | 4          | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  |
|--------|--|------------|------------|---|---|--|---|-----|---|
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»   | -          | 01.03.2024 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Федеральный закон О федеральном бюджете на текущий год и плановый период (НПА РФ о распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации)                                    | -   | Официальный интернет-портал правовой информации |
| 1.1.2. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»   | -          | 01.03.2024 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Соглашение с Минстроем РФ   | -   | ГИИС «Электронный бюджет»                       |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»  | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет в Минстрой РФ   | -   | -   |
| 1.1.4. | Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта» | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Исходящее письмо в Минстрой РФ  | -   | -   |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»   | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет в Минстрой РФ   | -   | -   |
| 2.     | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды   |            |            |   |   |  |   |     |   |
| 2.1.   | Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и   | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных | Нет | -   |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10      |
|--------|---|------------|------------|--|--|--|--|-----|---------|
|        | исторических поселений, не менее ед. нарастающим итогом»  |            |            |  |  |  | общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей  |     |         |
| 2.2.   | Результат «Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»»   | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %» | Нет | -       |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | -          | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет  | -   | ГИС ЖКХ |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»  | -          | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет в Минстрой РФ  | -   | -       |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | -          | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет  | -   | ГИС ЖКХ |
| 2.2.4. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | -          | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет  | -   | ГИС ЖКХ |
| 2.2.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»   | -          | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет в Минстрой РФ  | -   | -       |
| 2.3.   | Результат «По итогам общественных обсуждений актуализированы  | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской   | Нет | -       |

| 1      | 2  | 3 | 4          | 5   | 6   | 7  | 8   | 9 | 10      |
|--------|--|---|------------|---|---|--|---|---|---------|
|        | действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)» |   |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    | хозяйства Амурской области   | среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной |   |         |
| 2.3.1. | Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»   | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет   | - | ГИС ЖСХ |
| 2.3.2. | Контрольная точка «Документ разработан»  | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет   | - | ГИС ЖСХ |
| 2.3.3. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»  | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет   | - | ГИС ЖСХ |



|        |  |            |            |   |   |  |  |     |         |
|--------|--|------------|------------|---|---|--|--|-----|---------|
| 1      | 2  | 3          | 4          | 5   | 6   | 7  | 8  | 9   | 10      |
| 2.3.4. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»  | -          | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет  | -   | ГИС ЖКХ |
| 2.3.5. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»  | -          | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет  | -   | ГИС ЖКХ |
| 2.3.6. | Контрольная точка «Документ опубликован»   | -          | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет  | -   | ГИС ЖКХ |
| 2.4.   | Результат «Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город.»»  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством | Нет | -       |
| 2.4.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»  | -          | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет  | -   | ГИС ЖКХ |
| 2.4.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»  | -          | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Отчет  | -   | ГИС ЖКХ |
| 2.4.3. | Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Справка  | -   | -       |

|        |   |   |            |   |   |  |         |   |    |
|--------|---|---|------------|---|---|--|---------|---|----|
| 1      | 2   | 3 | 4          | 5   | 6   | 7  | 8       | 9 | 10 |
|        | части результата федерального проекта», значение: 1.0000, Условная единица  |   |            |   |   |  |         |   |    |
| 2.4.4. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, Условная единица | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Справка | - | -  |

### Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в региональном проекте                                  | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4   | 5  | 6                               |
| 1  | Руководитель регионального проекта                           | Тарасов А. А.     | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области              | Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области  | 33                              |
| 2  | Администратор регионального проекта                          | Чирясова О.П.     | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | 30                              |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту   |  |                   |   |  |                                 |
| 3  | Руководитель проекта   | Тарасов А. А.     | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области              | Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области  | 33                              |
| 4  | Куратор проекта  | Матюхин П.В.      | Заместитель председателя Правительства Амурской области               | Орлов В.А., Губернатор Амурской области                                | 8                               |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом |  |                   |   |  |                                 |
| 5  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасов А. А.     | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области              | Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области  | 33                              |
| Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  |  |                   |   |  |                                 |
| 6  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасов А. А.     | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области              | Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области  | 33                              |
| В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды   |  |                   |   |  |                                 |

| 1   | 2  | 3             | 4   | 5  | 6   |
|---|--|---------------|---|--|-----|
| 7   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасов А. А. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области              | Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области  | 33  |
| По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) |  |               |   |  |     |
| 8   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасов А. А. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области              | Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области  | 33  |
| 9   | Участник регионального проекта                               | Чирясова О.П. | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | 100 |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»  |  |               |   |  |     |
| 10  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасов А. А. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области              | Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области  | 33  |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды  |  |               |   |  |     |
| 11  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасов А. А. | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области              | Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области  | 33  |
| 12  | Участник регионального проекта                               | Чирясова О.П. | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | 100 |