

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 3-ОД/СЭ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Культурная среда»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Культурная среда» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра Байчуриной И.А. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра



И.А. Байчурина

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской
области
от 09.11.2023 № 3-ОД/СЭ

П А С П О Р Т

регионального проекта «Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта		Культурная среда	
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Доргунова Надежда Анагольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области	
Администратор регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1	Государственная программа Российской Федерации Направление (подпрограмма)	Развитие культуры
	2	Государственная программа Российской Федерации Направление (подпрограмма)	Развитие образования

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год											Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	3,0000	2020	0,0000	0,0000	1,0000	4,0000	9,0000	18,0000	24,0000	-	-	-		
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	19,0000	2020	0,0000	30,0000	37,0000	44,0000	30,0000	46,0000	50,0000	-	-	-		

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	24,0000	24,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	46,0000	45,0000	46,0000	46,0000	46,0000	46,0000	46,0000	46,0000	47,0000	48,0000	50,0000	50,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Построены (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2020	-	-	-	-	3,0000	4,0000	7,0000	9,0000	-	-	К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта объектов сельских культурно-досуговых объектов.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества
1.2	Теснятся оснащены региональные муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	4,0000	8,0000	-	-	-	-	Проводятся ежегодные конкурсы проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.3	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием учебными материалами. Нарастающий итог	-	Единица	4,0000	2020	-	-	-	7,0000	15,0000	15,0000	-	-	-	-	К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры.	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	1,0000	3,0000	-	-	-	В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культурыно-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2023 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
1.5	Обнащение оборудованием кинозалов	-	Единица	0,0000	2018	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Обнащение кинозалов современным цифровым кинособорудованием, креслами, программно-аппаратными средствами. Стоимость оборудования для 1 кинозала - до 5 млн. рублей, включая доставку и монтаж оборудования	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.6	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автопалубы) обслуживания сельской населения субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Единица	11,0000	2018	-	-	-	-	-	12,0000	12,0000	-	-	Приобретение специализированного автотранспорта, укомплектованного звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с автономным источником питания из расчета 1 единица автотранспорта на муниципальный район.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	К концу 2024 года бюджет капитально отремонтирован муниципальный музей. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.9	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусства . Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2020	-	-	-	-	4,0000	10,0000	12,0000	-	-	За 2022-2024 годы будут реконструировано и капитально отремонтировано не менее 12 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Нарастающий итог	-	Единица	3,0000	2020	-	-	-	8,0000	11,0000	15,0000	15,0000	-	-	В 2019 году будут созданы 15 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовая комплектация оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет для муниципальной библиотеки - 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации.	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11	Перевыполнены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	3,0000	8,0000	13,0000	-	-	-	В 2021-2023 году модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.12	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры, направленная на улучшение качества культурной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В период с 2022 по 2024 годы бюджет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.13	Оснащены 28 piano отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	-	Единица	0,0000	2018	-	28,0000	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	5 000,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	5 000,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	5 478,50	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	95 478,50
1.2.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<i>Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по</i>	0,00	0,00	0,00	8 708,99	111 832,86	83 343,79	203 885,64
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	8 708,99	111 832,86	83 343,79	203 885,64
1.3.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	8 380,24	107 307,93	80 293,78	195 981,95
1.3.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	6 871,80	87 992,50	65 840,90	160 705,20
1.3.1.1.о	<i>Областной бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	1 508,44	19 315,43	14 452,88	35 276,75
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	8 380,24	107 307,93	80 293,78	195 981,95
1.3.1.1.1.4.	<i>Местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	8 380,24	107 307,93	80 293,78	195 981,95
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	8 708,99	111 832,86	83 343,79	203 885,64
1.3.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	328,75	4 524,93	3 050,01	7 903,69
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	<i>Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889,93
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889,93	33 889,93
1.4.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,77	32 475,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31501,50	31501,50
1.4.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,27	974,27
1.4.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,77	32 475,77
1.4.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 475,77	32 475,77
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 889,93	33 889,93
1.4.1.2.	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414,16	1414,16
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337,88	30 640,24	49 978,12
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337,88	30 640,24	49 978,12
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996,95	30 640,24	49 637,19
1.5.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577,50	25 125,00	40 702,50
1.5.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,45	5 515,24	8 934,69
1.5.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,71	30 640,24	37 456,95
1.5.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,71	30 640,24	37 456,95
1.5.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,64	30 640,24	37 797,88
1.5.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	340,93	0,00	340,93
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	72 688,29	72 688,29	72 688,29	72 688,29	72 688,29	72 688,29	72 688,29	72 688,29	72 688,29	72 688,29
1.2.	Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	80 293,78	80 293,78	80 293,78	80 293,78	80 293,78	80 293,78	80 293,78	80 293,78	80 293,78	80 293,78
1.4.	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	32 475,77	32 475,77	32 475,77	32 475,77	32 475,77	32 475,77	32 475,77	32 475,77	32 475,77	32 475,77
1.5.	Технически оснащены муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	30 640,24	30 640,24	30 640,24	30 640,24	30 640,24	30 640,24	30 640,24	30 640,24	30 640,24	30 640,24
1.6.	Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	12 000,00	26 000,00	40 000,00	55 000,00	85 000,00	120 000,00	165 000,00	220 000,00	280 000,00	345 000,00	430 315,90	430 315,90	430 315,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		12 000,00	26 000,00	40 000,00	271 098,08	331 098,08	366 098,08	411 098,08	466 098,08	526 098,08	591 098,08	676 413,98	676 413,98

7. Дополнительная информация

Для достижения результата "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды" требуется уточнение сводной бюджетной росписи расходов на 2022-2024 годы

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно - досуговых объектов.	Да	ГАС «Управление»
1.1.1	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы», значение: 0.0000	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.1.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.02.2021	02	14	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа свидетельство о праве	-	-
1.1.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-

1	1.1.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)», значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	10
1.1.5	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.04.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-	
1.1.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»	
1.1.7	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000	-	01.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»	
1.1.8	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-	
1.1.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.04.2022	15	08	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.1.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован результата федерального проекта»	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.12	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован результата федерального проекта»	-	10.10.2022	17	09	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.13	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шинкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.1.14	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шинкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.1.15	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.16	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	ГАС «Управление»
1.1.17	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.02.2023	02	10	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	-
1.1.18	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	16	18	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
1.1.19	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение:	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.1.20	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2023	15	17	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.1.21	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	30.06.2023	02	15	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.22	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.23	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.24	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.25	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.02.2024	05	07	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.26	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.27	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.28	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	30.06.2024	04	03	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.1.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.30	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.31	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию», значение: 0.0000	-	30.12.2024	02	04	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.1.32	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.33	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

1	1.2	Результат «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры для (автоклубы) обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации»	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргулова Н.А., министр	8	9	10
	1.2.1	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
	1.2.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
	1.2.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
	1.2.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
	1.2.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован результата федерального проекта»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Доргулова Н.А., министр		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.6	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр		-	-
1.2.7	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.2.8	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.2.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.2.10	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.3	Результат «Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	В 2019 - 2024 годах будут созданы 15 модельных муниципальных библиотек . Для оснащения модельных библиотек используется типовая комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет для	Да	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
1.3.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.3.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.4	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
							муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.5	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	01.03.2022	03	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление и предоставления бюджета субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.6	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.04.2022	01	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.3.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.06.2022	02	07	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2022	05	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2022	06	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

1.3.11	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10
1.3.12	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.3.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.14	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2023	05	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	1.3.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2023	06	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	-	10
1.3.17	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единиц	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-	
1.3.18	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление об утверждении порядка предоставления и расходования средств бюджетам муниципальных образований	-	-	
1.3.19	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-	
1.3.20	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-	
1.3.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проекта)», значение: 0.0000, Условная единица					отдела – главный бухгалтер			
1.3.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2024	05	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.24	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4	Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств»	01.01.2022	31.12.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	За 2022-2024 годы бюджет реконструировано и капитально отремонтировано не менее 12 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.	Да	ГАС «Управление»
1.4.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Деменкова Е.В.	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-

1	1.4.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику», значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	10
1.4.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы», значение: 0.0000	-	01.01.2022	01	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	02	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	
1.4.4	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2022	02	03	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-		
1.4.5	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)», значение: 0.0000	-	01.03.2022	13	16	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа разрешение на реконструкцию здания	-		
1.4.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», Условная единица	-	15.06.2022	03	17	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2022	16	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.8	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.4.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Условная единица	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.10	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.01.2023	13	12	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	-
1.4.11	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2023	01	16	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.12	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.13	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных результатами и контрольными точками отсутствует трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	15.06.2023	12	Взаимосвязь с иными и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	30.09.2023	16	08	Доргунова Н.А., министр		-	-
1.4.16	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	22.12.2023	03	Взаимосвязь с иными и контрольными точками отсутствует	Шипикин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.4.17	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000, Условная единица	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными и контрольными точками отсутствует	Шипикин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	25.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.19	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	-
1.4.20	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.23	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.24	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет Об предоставлен межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.5	Результат «Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи»	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	К концу 2024 года будет капитально отремонтирован 1 муниципальный музей. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев.	Нет	ГАС «Управление»
1.5.1	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр		-	-
1.5.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр		-	-
1.5.3	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр		-	-
1.5.4	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.5.5	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГАС «Управление»

1.5.6	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов», Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение с субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	10	ГАС «Управление»
1.5.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-	ГАС «Управление»
1.6	Результат «Технически оснащены муниципальные музеи»	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать	Нет	-	-
1.6.1	Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2023	08	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-	-
1.6.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.02.2023	01	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-	-
1.6.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	07.02.2023	02	06	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.4	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», Условная единица	-	10.04.2023	02	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	О ходе реализации регионального проекта	-	-
1.6.5	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2023	с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.6.6	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2023	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.6.7	Контрольная точка мониторинг «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	22.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.8	Контрольная точка мониторинг «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2024	08	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер С.	Постановление Правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	31.01.2024	02	05	Шиликин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации трансфертов	-	-
1.6.10	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.02.2024	01	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.6.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.04.2024	02	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.6.12	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе регионального проекта	-	-
1.6.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1.6.14	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами контролями точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	10
1.7	Результат «Персональны муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	01.01.2021	28.12.2023	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	В 2021-2023 году будут модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование интернет-канала.	Нет	ГАС «Управление»
1.7.1	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации»	-	01.03.2021	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Постановление об утверждении порядка предоставления и расходования средств	-	ГАС «Управление»
1.7.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.04.2021	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»

1.7.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»
1.7.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.7.5	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.7.6	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.7.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован результата федерального проекта», значение: 0.0000. Условная единица	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта (в части сформулирован результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2022	06	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионально проекта	-	-
1.7.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2022	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.7.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.7.11	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	01.02.2023	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.7.12	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2023	01	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Распределение трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГАС «Управление»
1.7.13	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	15.05.2023	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица					юридической работы			
1.7.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица	-	10.07.2023	02	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»
1.7.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»
1.7.16	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.8	Результат «Проведена реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды «	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибиряков Н.А., министр	В период с 2022 по 2024 годы будет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск	Нет	ГАС «Управление»
1.8.1	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сибиряков Н.А., министр	Отчет о выполнении графика работ	-	-
1.8.2	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клочевская М.Л., заместитель начальника отдела инвестиций	Акт приемки работ	-	-
1.8.3	Контрольная точка «Оборудование приобретено», значение: 0.0000	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клочевская М.Л., заместитель начальника отдела инвестиций	Акт приемки оборудования	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8.4	Контрольная точка «Оборудование установлено», значение: 0.0000	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ключевская М.Л., заместитель начальника отдела инвестиций	Акт установки оборудования	-	-
1.8.5	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию», значение: 0.0000	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ключевская М.Л., заместитель начальника отдела инвестиций	Акт ввода оборудования	-	-
1.8.6	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ключевская М.Л., заместитель начальника отдела инвестиций	Отчет о выполнении графика работ	-	-
1.8.7	Контрольная точка «Заключение государственного надзора получено», значение: 0.0000	-	05.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ключевская М.Л., заместитель начальника отдела инвестиций	Прочий тип документа заключения госстройнадзора	-	-
1.8.8	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ключевская М.Л., заместитель начальника отдела инвестиций	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.8.9	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества проведена», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ключевская М.Л., заместитель начальника отдела инвестиций	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	-
1.9	Результат «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры.	Да	ГАС «Управление»
1.9.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта,	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечивающего целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»					юридической работы			
1.9.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.3	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	-	01.04.2021	05	04	Деменкова Е.В.	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.9.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	05.10.2021	07	08	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»
1.9.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.6	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Салинов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.7	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.02.2023	01	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов	-	.
1.9.8	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	15.02.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	.
1.9.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	.
1.9.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2023	06	10	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	.
1.9.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», Условная единица	-	10.10.2023	07	12	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	.
1.9.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	25.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол	Нет	ГАС «Управление»
1.10.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику», значение: 0.0000	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа свидетельства о государственной регистрации прав	-	-
1.10.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы», значение: 0.0000	-	01.01.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение экспертизы на проектно документацию	-	-
1.10.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	01.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа план закупок	-	-
1.10.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	01.02.2021	14	18	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.5	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам документацию субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	15	12	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
1.10.6	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)»	-	01.03.2021	18	08	Деменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	-	-
1.10.7	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»
1.10.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000	-	01.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»
1.10.9	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Деменкова Е.В.	Отчет об использовании субсидии на иные цели	-	-
1.10.10	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности»	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культуры-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2023 году будут отремонтированы 2 сельских дома культуры	Да	ГАС «Управление»
1.11.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования культуры	-	ГАС «Управление»
1.11.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Клессова И.В., консультант финансово-экономического отдела	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»
1.11.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа муниципального контракта на выполнение работ	-	ГАС «Управление»
1.11.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	01.12.2021	02	07	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»
1.11.5	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Клессова И.В., консультант финансово-экономического отдела	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.6	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.7	Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.8	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.04.2022	04	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.11.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.04.2022	05	07	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.10	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.11	Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», Единица	-	01.03.2023	03	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Прочий тип документа Утверждены и правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.12	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)». Единица	-	01.04.2023	04	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.11.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)». Условная единица	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.11.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)». значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.11.15	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов». Единица	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.12	Результат «Оснащены 28 плаванию отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России»	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации бюджет осуществлена поставка.	Нет	ГАС «Управление»
1.12.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иркищенко А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»								
1.12.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирклиенко А.В.	Отчет о реализации регионального проекта	-	-
1.12.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирклиенко А.В.	Прочий тип документа договор на поставку оборудования	-	-
1.12.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирклиенко А.В.	Отчет о реализации регионального проекта	-	-
1.13	Результат «Оснащение оборудованием кинозалов»	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Оснащение кинозалов современным цифровым кинооборудованием, кресла, программно-аппаратными средствами. Стоимость оборудования для 1 кинозала - до 5 млн. рублей, включая доставку и монтаж оборудования	Да	ГАС «Управление»

1.13.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о реализации ФП	-	10
1.13.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Отчет о реализации регионального проекта	-	-
1.13.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа договор на поставку оборудования	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.4	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки оборудования	-	-