



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 2-07/сз

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Сохранение культурного и
исторического наследия»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Сохранение культурного и исторического наследия» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Заместителю министра Байчуриной И.А. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий
обязанности министра



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4EF102C74B097449423A802E169A149A
Владелец Байчурина Ирина Александровна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

И.А. Байчурина

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры и национальной
политики Амурской области
от 09.11.2023 № 2-ОД/СЭ

П А С П О Р Т
проекта Амурской области

«Сохранение культурного и исторического наследия»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Сохранение культурного и исторического наследия	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области	1.	Государственная программа Амурской области	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие культуры	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
					Значение													
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				0	2021	5176	5055	-	-	-	-	-	возрастания	Нет	Нет	-		
1.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	«ГП РФ»	единиц															

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				Плановые значения по месяцам												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	«ГП РФ»	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5176	5176	5176	

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями и проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъектов Российской Федерации															
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований государственных библиотек субъектов Российской Федерации	единиц	0	2021	5176	5055	-	-				До 2030 года будет увеличено количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований государственных библиотек Амурской области, нарастающим итогом	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований государственных библиотек Амурской области, нарастающим итогом	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований государственных библиотек Амурской области, нарастающим итогом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:		3787,44	3791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7579,32
Региональный бюджет									
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации				3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	
ИТОГО:					3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	3787,44	

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Сохранение культурного и исторического наследия»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области

(Сохранение культурного и исторического наследия)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Сохранение культурного и исторического наследия Амурской области

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии ис ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации											
1.1.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2030				X	X	X			-

