

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-244

От « 15 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минтранс АО)**

ПРИКАЗ

13.11.2023

5

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Государственная поддержка
транспортной отрасли, обеспечение
транспортной доступности населения
Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить паспорт проекта Амурской области «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения Амурской области» (далее – Проект) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта, установленного приложением № 2 к паспорту Проекта.

4. Администратору Проекта организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 796, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Попову С.А.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра

С.А. Попова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EE3C04F00D823E7136AF786E5074AE51
Владелец Попова Светлана Александровна
Действителен с 10.02.2023 по 05.05.2024

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
транспорта и дорожного
хозяйства Амурской области
от 13.11.2023 № 5

П А С П О Р Т
проекта Амурской области
«Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие центров экономического роста	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Матюхин П.В.	заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Зеленин А.А.	министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Полова С.А.	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Развитие транспортной системы Амурской области		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)								
					значение		2024		2025		2026						2027		2028		2029		2030	
					год	значение	год	значение	год	значение	год	значение					год	значение	год	значение	год	значение	год	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1.	Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения Амурской области																							
1.1.	Доля подвижного состава общего пользования в крупных городских агломерациях Амурской области, срок эксплуатации которых превышает 10 лет	ГПАО	Процент	52,3	2022	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	Убывающий	Да	Да	-								

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта								
				значение		2024		2025		2026						2027		2028		2029		2030	
				год	значение	год	значение	год	значение	год	значение					год	значение	год	значение	год	значение	год	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1.	Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения Амурской области																						
1.1.	Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения	Ед.	2	2022	2	1	-	-	-	-	-	Количество муниципальных образований, которым оказана поддержка (Субсидии на финансирование затрат муниципальных образований, связанных с оплатой лизинговых платежей по закупке автобусов для организации транспортного обслуживания населения).	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля подвижного состава общего пользования в крупных городских агломерациях Амурской области, срок эксплуатации которых превышает 10 лет								

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Государственная поддержка
транспортной отрасли, обеспечение
транспортной доступности населения
Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной
доступности населения Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Государственная поддержка
транспортной отрасли, обеспечение
транспортной доступности
населения Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	единица измерения (по ОКЕИ)			значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения Амурской области												
1.1.	Мероприятие «Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения»	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Мулякко Я.Н.	X	X	X	48774,69	-	-	
1.1.	Мероприятие «Оказание поддержки бюджетам муниципальных образований, связанной с организацией транспортного обслуживания населения» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного	X	X	X	47251,62	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с муниципальным образованием»	X	29.02.2024	X	1.1.К.2., 1.1.К.3.	хозяйства Амурской области Мулявко Я.Н. Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Мулявко Я.Н.	X	X	X	-	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения	АЦК- Планирование
1.1.К.2.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	29.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.5.	Мэр г. Благовещенск Имамеев О.Г.	X	X	X	45728,55	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения	АЦК- Планирование
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	29.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.6.	Глава Серышевского МО Кирдун О.В.	X	X	X	1523,07	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания	АЦК- Планирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.4.	Контрольная точка «Оплата по трехлетнему контракту 2023 года (в соответствии с графиком)»	X	31.12.2024	1.1.К.1.	1.1.К.5., 1.1.К.6.	Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Мулявко Я.Н	X	X	X	X	населения Платежное поручение	АЦК- Планирование
1.1.К.5.	Контрольная точка «Оплата по трехлетнему контракту 2023 года (в соответствии с графиком)»	X	31.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.7.	Мэр г. Благовещенск Имамеев О.Г.	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК- Планирование
1.1.К.6.	Контрольная точка «Оплата по трехлетнему контракту 2023 года (в соответствии с графиком)»	X	31.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.8.	Глава Серышевского МО Кирдун О.В.	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК- Планирование
1.1.К.7.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	15.01.2025	1.1.К.3.	X	Мэр г. Благовещенск Имамеев О.Г.	X	X	X	X	-	-
1.1.К.8.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	15.01.2025	1.1.К.3.	X	Глава Серышевского МО Кирдун О.В.	X	X	X	X	-	-
1.2.	Мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансирования которых является бюджетные кредиты»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	X	X	X	191032,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.	Результат «Обновление подвижного состава общего пользования в крупных городских агломерациях Амурской области, улучшение качества услуг для населения» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Мулявко Я.Н. Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	X	X	X	191032,00	-	-
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с муниципальным образованием»	X	29.02.2024	X	1.2.К.2.	Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Мулявко Я.Н.	X	X	X	X	Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	АЦК- Планирование
1.2.К.2.	Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	29.02.2024	X	1.2.К.1.	Мэр г.Благовещенск Имамсев О.Г.	X	X	X	X	Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ	АЦК- Планирование
1.2.К.3.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в	X	25.04.2024	1.2.К.1	1.2.К.7.	Начальник отдела организации	X	X	X	X	Отчет	АЦК- Планирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области»					транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Мулявко Я.Н						
1.2.К.4.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	10.04.2024	1.2.К.2.	1.2.К.8.	Мэр г. Благовещенск Иمامев О.Г.	X	X	X	X	Отчет	АИЦ-Планирование
1.2.К.5.	Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования в количестве 11 единиц»	X	31.04.2024	1.2.К.1., 1.2.К.2.	1.2.К.6.	Мэр г. Благовещенск Иمامев О.Г.	X	X	X	X	Протокол	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.2.К.6.	Контрольная точка «Заключение государственного контракта на приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования в количестве 11 единиц»	X	15.05.2024	1.2.К.1.	1.2.К.5.	Мэр г. Благовещенск Иمامев О.Г.	X	X	X	X	Государственный контракт	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.2.К.7.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области»	X	25.07.2024	1.2.К.1.	X	Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Мулявко Я.Н	X	X	X	X	Отчет	АИЦ-Планирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.8.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	10.09.2024	1.2.К.2.	1.2.К.9.	Мэр г.Благовещенск Имамеев О.Г.	X	X	X	X	Отчет	АЦК-Планирование
1.2.К.9.	Контрольная точка «Приемка техники»	X	31.09.2024	1.2.К.6.	1.2.К.10.	Мэр г.Благовещенск Имамеев О.Г.	X	X	X	X	Акт приема - передачи	АЦК-Планирование
1.2.К.10.	Контрольная точка «Оплата по контракту»	X	20.10.2024	1.2.К.6.	1.2.К.12.	Мэр г.Благовещенск Имамеев О.Г.	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК-Планирование
1.2.К.11.	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области»	X	25.01.2025	1.2.К.10.	X	Начальник отдела организации транспортного обслуживания автомобильным транспортом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Мулякко Я.Н.	X	X	X	X	Отчет	АЦК-Планирование
1.2.К.12	Контрольная точка «Предоставление отчетности в министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области»	X	10.01.2025	1.2.К.11.	X	Мэр г.Благовещенск Имамеев О.Г.	X	X	X	X	Отчет	АЦК-Планирование
1.3.	Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Начальник ГАУ Амурской области «Авиабазы» Рачук Д.В.	X	X	X	190075,05	-	-
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Начальник ГАУ Амурской области «Авиабазы» Рачук Д.В.	X	X	X	21319,05	-	-
1.3.К.1	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	31.03.2024	X	X	Заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабазы» Хомякова О.В.	X	X	X	X	Техническое задание, спецификация	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.К.2	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении государственному учреждению автономной области «Амурская авиабаза» субсидии на иные цели»	X	15.04.2024	X	X	Начальник отдела планирования, финансирования, бухгалтерского учёта и отчетности – главный бухгалтер министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Ловцова С.Ю.	X	X	X	X		АЦК-Планирование
1.3.К.3.	Контрольная точка «Утвержден плана закупок»	X	01.05.2024	X	X	Заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза» Хомякова О.В.	X	X	X	X	План закупок	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.3.К.4.	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2024	X	X	Заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза» Хомякова О.В.	X	X	X	X	Договор на закупку товаров, работ, услуг	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.3.К.5.	Контрольная точка «Осуществлена поставка товаров, работ, услуг»	X	20.12.2024	X	X	Заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза» Хомякова О.В.	X	X	X	X	Акт приема-передачи/акт выполненных работ, услуг	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
1.3.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, работ услуг»	X	25.12.2024	X	X	Заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза» Хомякова О.В.	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК-Финансы
1.3.К.7	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на иные цели»	X	31.01.2025	X	X	Заместитель начальника ГАУ Амурской области «Авиабаза» Хомякова О.В.	X	X	X	X	Отчет	