



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-240

От « 15 » 11 2023 г.

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 12-ПТ

г. Благовещенск

**Об утверждении паспорта проекта Амурской области
«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративного комплекса области»**

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Кибиреву Константину Владимировичу осуществлять мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Амурской области Адаменко Сергея Владимировича.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства Амурской области



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70BA91019EB1FAD72958479A80E05776

Владелец Адаменко Сергей Владимирович

Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024

С.В. Адаменко

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
сельского хозяйства Амурской
области
от 09.11.2023 №12-ГП

ПАСПОРТ
проекта Амурской области

«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области»	Срок реализации проекта	31.12.2025
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Кибирев Константин Владимирович	Начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
	Направление	«Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения»	
	2	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных) ¹⁹
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Выполнить к концу 2025 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,187 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения															
	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования															
1.1.		«ГП»	процент	-	2022	0,24	0,23	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Нет	
2.	Вовлечь к концу 2025 года в оборот 8354,33 гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий															
2.1	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей															
		«ГП»	процент	-	2022	100	100	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	
2.2.	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы															
		«ГП»	процент	-	2022	100	100	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	

2.1 Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта			
				Значение	2024	2025	2026	2027					2028	2029	
															Год
1.	Выполнить к концу 2025 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,187 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения														
1.1.	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	Тыс. га	-	2022	2,662	1,698	-	-	-	-	-	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
2.	Вовлечь к концу 2025 года в оборот 8354,33 гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий														
2.1	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Тыс. га	-	2022	14	14	-	-	-	-	-	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей
2.2	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Тыс. га	-	2022	28	35	-	-	-	-	-	Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Выполнить к концу 2025 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,187 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения															
1.1.	Результат «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 399,51	139 399,51
2	Вовлечь к концу 2025 года в оборот 8354,33 гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий															
2.1	Результат «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 581,34
2.2.	Результат «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 176,10
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 399,51	193156,95

7. Дополнительная информация

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Эффективное вовлечение в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративного комплекса
области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие
мелиоративного комплекса области» (отсутствует)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Эффективное вовлечение в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и
развитие мелиоративного комплекса
области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Выполнить к концу 2025 года гидромелиоративные мероприятия на площади 1,187 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения											
1.1.	Мероприятие (результат) «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кабиров Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	230523,89	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий	Система ИС ПК ГП
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Площадь введенных в эксплуатацию	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия	X	X	X	139399,51	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования» в 2024 году реализации	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 гидромелиоративных мероприятий	13
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела земледелия и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела земледелия и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurgobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет		
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет		
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	31.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	11	12	13
1.1.2.	Мероприятие (результат) «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	91124,38	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий	Система ИС ПК ГП	
1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	01.11.2025	1.1.2.К.1.	1.1.2.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amgob1.ru/	
1.1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2025	1.1.2.К.2.	1.1.2.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.1.2.К.3.	1.1.2.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	земледела министерства сельского хозяйства Амурской области Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2	Вовлечь к концу 2025 года в оборот 8354,33 гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий											
2.1	Мероприятие (результат) «Подготовлены проекты межведомственных земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кириев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледела министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	102306,47	Подготовлены проекты межведомственных земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	находящихся в собственности муниципальных образований»					хозяйства Амурской области					собственности муниципальных образований	
2.1.1	Мероприятие (результат) «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невосстановленных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	45581,34	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невосстановленных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Система ИС ПК ГП
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заклочено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.2	Мероприятие (результат) «Подготовлены проекты межвеяния земельных участков, выделяемых в счет невостремованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	56725,13	Подготовлены проекты межвеяния земельных участков, выделяемых в счет невостремованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований	Система ИС ПК ГП
2.1.2 К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.2.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	предоставления субсидий»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2025	2.1.2.К.1.	2.1.2.К.3.	министерства сельского хозяйства Амурской области Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области https://agro.amrgov1.ru/	Портал Правительства Амурской области https://agro.amrgov1.ru/
2.1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2025	2.1.2.К.2.	2.1.2.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	2.1.2.К.3.	2.1.2.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	2.1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.	Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	16397,60	Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1	Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	8176,10	Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.2.1.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консуль-тант Плюс
2.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	2.2.1.К.1.	2.2.1.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnngobl.ru/
2.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (согласшение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр согласшений)»	X	01.12.2024	2.2.1.К.2.	2.2.1.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	2.2.1.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.2	Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования	X	X	X	8221,5	Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» в 2025 году реализации	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 государственный реестр недвижимости	13
2.2.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.2.2.К.2.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консуль-тант Плюс
2.2.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2025	2.2.2.К.1.	2.2.2.К.3.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства г.ва Амурской области https://agro.amgobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2025	2.2.2.К.2.	2.2.2.К.4.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	2.2.2.К.3.	2.2.2.К.5.	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2025	2.2.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	юридическому (физическому) лицу»					министерства сельского хозяйства Амурской области							
2.2.2.К. б.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	