



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минстрой АО)**

ПРИКАЗ

13.11.2023

№ 4-11

г. Благовещенск

**Об утверждении паспорта проекта Амурской области
«Капитальные вложения в объекты государственной собственности»
государственной программы «Развитие системы социальной защиты
населения Амурской области»**

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику управления контроля за капитальными вложениями - начальнику отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями (Сергиенко И.С.):

4.1. организовать мониторинг реализации Проекта;


4.2. в случае изменения параметров паспорта Проекта в течении 5 рабочих дней обеспечивать внесение изменений в настоящий приказ, а также направление изменений администратору Проекта – заместителю министра социальной защиты населения области Мезенцевой Л.С.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра строительства и архитектуры Амурской области Сибирякова Николая Александровича.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

и размещения на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www. amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



Н.А. Сибиряков

Приложение
к приказу министра
строительства и архитектуры
Амурской области
от 13.11.2023 № 4-ПП

ПАСПОРТ

проекта Амурской области «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Курактор проекта	Матюхин Павел Владимирович	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Сибиряков Николай Александрович	Министр строительства и архитектуры Амурской области		
Администратор проекта	Мезенцева Лилия Сергеевна	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области»		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения																
1.1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	ГП РФ	Единица	99,6	2022	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Нет	Нет	АИС «Адресная социальная помощь»

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения																
1.1.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения	ГП РФ	Единица	99,2	99,2	99,3	99,3	99,3	99,5	99,5	99,6	99,6	99,6	99,6	99,8	99,8	100

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения													

1.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		74 091,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 091,13
в том числе:													
Региональный бюджет		74 091,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 091,13
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятий (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения															
1.1.	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 091,13	74 091,13	74 091,13	74 091,13
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 091,13	74 091,13	74 091,13	74 091,13

7. Дополнительная информация

Объем расходов на реализацию проекта может быть скорректирован после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской
области «Капитальные вложения в
объекты государственной
собственности»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Капитальные вложения в объекты государственной
собственности»

**1. Оценка влияния мероприятий (результатов)
на достижение показателей проекта**

Показатель проекта «Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»

Результат (мероприятие) «Капитальные вложения в объекты государственной собственности».

Влияние мероприятия (результата) на достижение показателя проекта отсутствует.

**Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Капитальные вложения в объекты
государственной собственности»**

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения											
1.1.	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Демиденко О.В., ведущий специалист отдела взаимодействия с ОИВ и ОМСУ МО ГКУ АО «Строитель»	X	Ед.	1	74 091,13	X	Система управления проектами и задачами Амурской области «Kaiten»
1.1.1.	Капитальные вложения в объекты государственной собственности	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Демиденко О.В., ведущий специалист отдела взаимодействия с ОИВ и ОМСУ МО ГКУ АО «Строитель»	Амурская область, г.о. город Благовещенск, ул Чайковского, д. 307	Ед.	1	74 091,13	X	Система управления проектами и задачами Амурской области «Kaiten»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.1	Получены положительные заключения государственных экспертиз/негосударственных экспертиз	X	15.03.2024	X	X	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Положительное заключение государственной экспертизы ПД	ГИС «Единый реестр заключений экспертиз проектной документации объектов капитального строительства»
1.1.1.К.2	Утверждена проектная документация	X	19.03.2024	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Приказ об утверждении проектной документации	Бумажный носитель
1.1.1.К.3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	22.03.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Разрешение на строительство	Бумажный носитель
1.1.1.К.4.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	09.08.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	74 091, 13	Акт приемки законченного строительством объекта	ЕИС ЗАКУПКИ
1.1.1.К.5.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	16.08.2024	1.1.1.К.4.	1.1.1.К.6.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Заключение государственного строительного надзора	Бумажный носитель
1.1.1.К.6.	Объект введен в эксплуатацию	X	30.08.2024	1.1.1.К.7.	X	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Бумажный носитель
1.1.1.К.7.	Предоставление информации о реализации	X	05.09.2024	X	X	Демиценко О.В., ведущий специалист отдела	X	X	X	X	Отчет	Бумажный носитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	мероприятия ответственному исполнителю государственной программы					взаимодействия с ОИВ и ОМСУ МО ПКУ АО «Строитель»						