



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-312

От « 16 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

13.11.2023 № 2

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Проведение комплексных
кадастровых работ»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Проведение комплексных кадастровых работ» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участниками Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику информационно-картографического отдела Груничевой Т.Г. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр

С.В. Олиферов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6F198B93C2057BB6A8C39FE9E7164210

Владелец **Олиферов Сергей Владимирович**

Действителен с 23.01.2023 по 17.04.2024

**3.8. П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Проведение комплексных кадастровых работ»**

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Проведение комплексных кадастровых работ	Срок реализации проекта	2024	2030
Курагор проекта	Половайкина Татьяна Геннадьевна	Первый заместитель Председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Олиферов Сергей Владимирович	Министр имущественных отношений Амурской области		
Администратор проекта	Груничева Татьяна Геннадьевна	Начальник информационно-картографического отдела		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1 Государственная программа	Государственная программа «Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области»		

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача отсутствует															
1.1.	Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов	ГП	%	100	2022	100	100	100	-	-	-	-	-	Нет	Да	

1.1.1.2	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		0,00	71 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 342,50
В том числе:														
Региональный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году (отсутствует)

Приложение № 1

Дополнительные и обосновывающие материалы проекта Амурской области (отсутствуют)

Приложение № 2

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	ОЗР отсутствуют											
1.1.	Проведение комплексных кадастровых работ	01.01.2024	31.12.2026			Груничева Т.Г.	X	X	X			
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения с Росреестром о предоставлении субсидии»		01.01.2024			Груничева Т.Г.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»		01.01.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Груничева Т.Г.	X	X	X	X	Приказ министерства области	нет
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашения с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии»		20.01.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Груничева Т.Г.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах за 1 квартал»	10.04.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Граюшева Е.А.	X	X	X	X	Отчет	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах за 2 квартал»	10.07.2024	1.1.К.3.	1.1.К.6.	Граюшева Е.А.	X	X	X	X	Отчет	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах за 3 квартал»	10.10.2024	1.1.К.5.	1.1.К.7.	Граюшева Е.А.	X	X	X	X	Отчет	ГИИС «Электронны й бюджет»
1.1.К.7.	Контрольная точка «Предоставлен в Росреестр отчет о достижении показателя субсидии»	20.12.2024	1.1.К.6.		Груничева Т.Г.	X	X	X	X	Письмо	