



Министерство экономического развития и внешних связей
Амурской области

ПРИКАЗ

14.11.2023

№ 4-СЭПП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела развития предпринимательства министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Кузьменко Н.С.) организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области В.В. Дацко.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CA83D779A0D970922F19FFE0D593A626
Владелец Кукшенёва Оксана Валерьевна
Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024

О.В. Кукшенёва

П А С П О Р Т
 регионального проекта
 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта		Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Дацко Валентина Викторовна	Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области	
Администратор регионального проекта	Лужнова Олеся Борисовна	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата министерства экономического развития и внешних связей Амурской области	
Связь с государственными программами	1	Государственная программа	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (2019-2023 годы)
		Направление (подпрограмма)	Направление (подпрограмма) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области»
	2	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (с 01.01.2024)
		Направление (подпрограмма)	Направление (подпрограмма) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Значение		Год
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 2,5 млн. человек																
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн.	ФП	Миллион человек	0,0928	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1122	0,1144	-	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год													Характеристика результата	Тип результата
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																Значение	Год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечены льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,3990	0,4050	0,3980	0,3980	-	-	Государственным и микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление	-	Миллион рублей	0,0000	2019	-	-	-	968,6773	989,0316	884,5835	892,4721	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	поручительств (независимых гарантий) региональными гарантированными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной														финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	
1.3	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	Миллиард долларов	0,0000	2019	-	-	-	0,0054	0,0039	0,0063	0,0060	-	-	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,2380	0,2740	0,3280	0,3940	-	-	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (в том числе на	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Обеспечена деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	Единица	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Оказана государственная поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для обеспечения его д	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом). Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	-	2019	-	-	-	0,6100	0,7200	0,6800	0,6900	-	-	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП	Обеспечение реализации цели федерального проекта (результата федерального проекта)
1.7	Функционирование в Амурской области Центра «Мой Бизнес» (отсутствие просроченной кредиторской задолженности у некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской	-	Процент	100,0000	2021	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение деятельности Центра «Мой Бизнес»	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Функционирование в Амурской области Центра поддержки экспорта (отсутствие просроченной кредиторской задолженности у автономной некоммерческой организации «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»)	-	Процент	100,0000	2021	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	Оказание услуг (выполнение работ)
1.9	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	12,0000	9,0000	15,0000	14,0000	-	-	Центрам поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребителей	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	0,0000	9,0000	35,0000	51,0000	-	-	Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки	Оказание услуг (выполнение работ)
1.12	Сельскохозяйственные товаропроизводители и получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	6,0000	14,0000	24,0000	35,0000	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на организацию производства сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственным потребителям кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической базы.	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации проекта¹

¹ В постановлении Правительства Амурской области «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» приводятся объемы финансирования на 2024 - 2030 годы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов - малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров	59 843,30	27 299,48	15 044,54	18 292,58	28 816,49	26 256,60	175 552,99
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	59 843,30	27 299,48	15 044,54	18 292,58	28 816,49	26 256,60	175 552,99
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	59 843,30	27 299,48	15 044,54	18 292,58	28 816,49	26 256,60	175 552,99
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	0,00	0,00	37 042,68	39 380,42	45 676,29	53 916,50	176 015,89
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	37 042,68	39 380,42	45 676,29	53 916,50	176 015,89
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	37 042,68	39 380,42	45 676,29	53 916,50	176 015,89
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Обеспечена деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	0,00	0,00	2 707,10	2 707,10	1 691,94	676,78	7 782,92
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	2 707,10	2 707,10	1 691,94	676,78	7 782,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	2 707,10	2 707,10	1 691,94	676,78	7782,92
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Функционирование в Амурской области Центра «Мой Бизнес» (отсутствие просроченной кредиторской задолженности у некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»)	0,00	0,00	42 666,36	30 382,04	23 191,19	4 766,19	101 005,78
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	42 666,36	30 382,04	23 191,19	4 766,19	101 005,78
1.6.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	42 666,36	30 382,04	23 191,19	4 766,19	101 005,78
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Функционирование в Амурской области Центра поддержки экспорта (отсутствие просроченной кредиторской задолженности у автономной некоммерческой организации «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»)	0,00	0,00	7 148,19	7 124,76	6 446,26	1 723,08	22 442,29
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	7 148,19	7 124,76	6 446,26	1 723,08	22 442,29
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	7 148,19	7 124,76	6 446,26	1 723,08	22 442,29
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		169 540,41	77 048,04	123 083,92	148 212,46	124 201,65	87 339,15	729 425,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60	26256,60
1.4.	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и	0,00	0,00	5154,64	38940,21	38940,21	38940,21	38940,21	38940,21	38940,21	38940,21	38940,21	38940,21
1.5.	Обеспечена деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и	0,00	676,78	676,78	676,78	676,78	676,78	676,78	676,78	676,78	676,78	676,78	676,78
1.6.	Функционирование в Амурской области Центра «Мой Бизнес» (отсутствие просроченной кредитной задолженности у некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской	397,53	794,68	1191,83	1588,98	1986,13	2383,28	2780,43	3177,59	3574,74	3971,89	4766,19	4766,19
1.7.	Функционирование в Амурской области Центра поддержки экспорта (отсутствие просроченной кредитной задолженности у автономной некоммерческой организации «Агентство Амурской области по привлечению	143,59	287,18	430,77	574,36	717,95	861,54	1005,13	1148,72	1292,31	1435,90	1723,08	1723,08
ИТОГО:		26797,72	28015,24	33710,62	68036,93	68577,67	69118,41	84635,44	85176,19	85716,93	86257,67	87339,15	87339,15

7. Дополнительная информация (отсутствует)

**Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»**

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков								
1.1	Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составляет 173,7 тыс. ед. (в том числе на территории Дальневосточного Федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадкам и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, подготовленных в соответствии с	Нет	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Амурской области № 139-2019-150060-1/2 от 04.12.2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.К.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлен порядок предоставления финансовой поддержки	-	-
1.1.К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.1.К.3	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	10
1.1. К.5	Контрольная точка «Обеспечено обучение сотрудников региональных команд в части внедрения скоринговой модели оценки субъекта МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Прочий тип документа Получен документ об обучении сотрудников региональных команд в рамках реализации по мероприятий по «выращиванию» АО «Корпорация «МСП»	-	-
1.1. К.6	Контрольная точка «Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Прочий тип документа Получен документ о повышении квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	-
1.1. К.8	Контрольная точка «Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год», значение: 0.0000	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет Представление годовых отчетов о реализации региональных проектов за 2021 год	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.1. К.9	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Подготовлен порядок предоставления финансовой поддержки	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.10	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимателя ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.1. К.11	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимателя ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-
1.1. К.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.13	Контрольная точка «АО «Корпорация «МСП» обеспечено обучение и методологическая поддержка субъектов Российской Федерации в части работы со скоринговой моделью оценки субъекта МСП на Цифровой платформе МСП в целях применения результатов оценки для оказания	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Прочий тип документа Получен документ об обучении сотрудников региональных команд в рамках реализации мероприятий по «выращиванию» АО «Корпорация «МСП»	-	10
1.1. К.14	Контрольная точка «Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Прочий тип документа Получен документ о повышении квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»	-	-
1.1. К.15	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРИВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.16	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Подготовлены порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	НПА министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.1. К.17	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательства МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.1. К.18	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.19	Контрольная точка «Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП», значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Прочий тип документа Получен документ о повышении квалификации тренеров обучающихся программ АО «Корпорация «МСП»	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.1. К.20	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу «	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.1. К.21	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.22	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Подготовлен порядок предоставления финансовой поддержки	-	-
1.1. К.23	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.1. К.24	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.25	Контрольная точка «Обеспечено обучение сотрудников региональных команд в части внедрения скоринговой модели оценки субъекта МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Прочий тип документа Получен документ об обучении сотрудников региональных команд в рамках реализации мероприятий по «выращиванию» АО «Корпорация «МСП»	-	-
1.1. К.26	Контрольная точка «Обеспечена подготовка и/или повышение квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Прочий тип документа Получен документ о повышении квалификации тренеров обучающих программ АО «Корпорация «МСП»	-	-
1.2	Результат «Субъектам мало и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество)	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭР ИВС АО	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов	Нет	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательст

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	действующих микрораймов, выданных микрофинансовой организацией»						МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образований. К 2024 году количество действующих микрораймов МФО составит не менее 46000 ед.		ва» на территории Амурской области № 139-2019-150060-1/2 от 04.12.2020 г.
1.2. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	20.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-
1.2. К.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с МФО о реализации НП на 2021 год	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.3	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022»	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.4	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022»	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.5	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022»	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.6	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022»	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.7	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022»	-	05.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата по состоянию на 20.12.2022	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.9	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Кузьменко Н.С., начальник отдела развития предпринимательств в МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	НПА министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.2. К.10	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Прочий тип документа Приведено в соответствие с внесенными в НПА изменениями Положения о порядке предоставления микрозаймов	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимателей в Амурской области»
1.2. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимателей в Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.12	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательст ва Амурской области»
1.2. К.13	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательст ва Амурской области»
1.2. К.14	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлены и внесены изменения в государственное программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.15	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства в Амурской области»
1.2. К.16	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Прочий тип документа Приведено в соответствие с внесенными в НПА изменениями Положения о порядке предоставления микрозаймов	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства в Амурской области»
1.2. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2024»	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства в Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. К.18	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2024»	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.19	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»
1.2. К.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Функнер Л.П., директор АНО МКК «ЦКПП АО»	Отчет АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные АНО МКК «Центр кредитной поддержки предпринимательств ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантированными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Региональными гарантированными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Нет	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Амурской области № 139-2019-150060-
1.3. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заклучено соглашение с РГО о реализации НП на 2021 год	-	-
1.3. К.2	Контрольная точка «АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки»	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет РГО об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в 2020 году	-	https://portal.eskgov.ru/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.3	Контрольная точка «АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризирующего степень финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО»	-	13.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет РГО в целях ранжирования с присвоением ранга за 2020 год	-	https://portal.eskigov.ru/
1.3. К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Предоставлен отчет о достижении результатов деятельности	-	https://portal.eskigov.ru/
1.3. К.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заклучено соглашение с РГО о реализации НПІ на 2022 год	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.6	Контрольная точка «АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки»	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет РГО об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в 2021 году	-	https://portal.eski.gov.ru/
1.3. К.7	Контрольная точка «АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризирующего степень финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО»	-	13.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет РГО в целях ранжирования с присвоением ранга за 2021 год	-	https://portal.eski.gov.ru/
1.3. К.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Предоставлен отчет о достижениях результатов деятельности	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.9	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.3. К.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.3. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.03.2023»	-	06.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предприимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предприимательства ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.12	Контрольная точка «АО Корпорация МСП проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО Корпорация МСП календарным планом проведения оценки»	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет РГО об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в 2022 году	-	https://portal.eskgigov.ru/
1.3. К.13	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»
1.3. К.14	Контрольная точка «АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО»	-	13.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет РГО в целях ранжирования с присвоением ранга за 2020 год	-	https://portal.eskgigov.ru/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.15	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023 «	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
1.3. К.16	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-
1.3. К.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.18	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРИВС АО	Соглашение Заключено соглашение с РГО о реализации НП на 2024 год	-	-
1.3. К.19	Контрольная точка «АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки»	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет РГО об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в 2023 году	-	https://portal.eskigov.ru/
1.3. К.20	Контрольная точка «АО «Корпорация «МСП» проведена процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективности РГО»	-	13.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Отчет РГО в целях ранжирования с присвоением ранга за 2023 год	-	https://portal.eskigov.ru/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3. К.21	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Предоставлен отчет о достижении результатов деятельности	-	-
1.3. К.22	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.3. К.23	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Результат «Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Центрам поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке	Нет	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Амурской области № 139-2019-150060-
1.4. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-
1.4. К.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.3	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимчивости и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен Порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	-
1.4. К.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимчивости и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.4. К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу «, значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Сформирован отчет о расходах бюджета субъекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	-
1.4. К.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен Порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	-
1.4. К.8	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижениях значения результата по состоянию на 01.08.2022»	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области о достижениях значения результата по состоянию на 01.08.2022	-	Данные Центра поддержки экспорта Амурской области
1.4. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижениях значения результата по состоянию на 01.10.2022»	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области о достижениях значения результата по состоянию на 01.10.2022	-	Данные Центра поддержки экспорта Амурской области
1.4. К.11	Контрольная точка «Заключены соглашения с субъектами РФ о реализации региональных проектов в 2023 году»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприниматель ства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.12	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022»	-	05.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022	-	Данные Центра поддержки экспорта Амурской области
1.4. К.13	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Сформирован отчет о расходах бюджета субъекта	-	-
1.4. К.14	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприниматель ства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.15	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен Порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	НПА министерства экономического развития и внешних связей Амурской области
1.4. К.16	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.4. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспортера АО	Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.18	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Постановление Подготовлены и внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»	-	-
1.4. К.19	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение с Минэкономразвития России	-	-
1.4. К.20	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.21	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен Порядок предоставления субсидии юридическому лицу - некоммерческой организации	-	-
1.4. К.22	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-
1.4. К.23	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2024»	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4. К.24	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Сформирован отчет о расходах бюджета субъекта	-	-
1.5	Результат «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта	Нет	Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Амурской области № 139-2019-150060-12 от 04.12.2020 г.
1.5. К.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта с РЭЦ	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.2	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Прочий тип документа Получено заключение АО РЭЦ о соблюдении (несоблюдении) требований	-	-
1.5. К.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Предоставлен отчет о результатах деятельности центров поддержки экспорта	-	-
1.5. К.4	Контрольная точка «Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно» в «пилотном» режиме»	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРИВС АО	Соглашение Заключено соглашение о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятий по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта с РЭЦ	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.5	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022»	-	05.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2022	-	Данные Центра поддержки экспорта Амурской области
1.5. К.6	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022»	-	05.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2022	-	Данные Центра поддержки экспорта Амурской области
1.5. К.7	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022»	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2022	-	Данные Центра поддержки экспорта Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.8	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022»	-	07.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2022	-	Данные Центра поддержки экспорта Амурской области
1.5. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022»	-	05.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области о достижении значения результата по состоянию на 01.12.2022	-	Данные Центра поддержки экспорта Амурской области
1.5. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.03.2023»	-	06.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Центра поддержки экспорта Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2023»	-	05.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.5. К.12	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.5. К.13	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.14	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспортера АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.5. К.15	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспортера АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.5. К.16	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.03.2024»	-	07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспортера АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.05.2024»	-	07.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.5. К.18	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2024»	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.5. К.19	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2024»	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. К.20	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2024»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет АО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.5. К.21	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет АО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.6	Результат «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места, (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Таран А.А., заместитель министра сельского хозяйства АО	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего поддержку в виде гранта «Агростартап»	Нет	Отчет о достижении показателей необходимых для достижения результата предоставления гранта «Агростартап»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление о внесении изменений в постановление Правительства АО от 15.05.2019 №271.	-	Консультант плюс
1.6. К.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	07.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.6. К.3	Контрольная точка «Проведен анализ выполнения грантополучателями плановых показателей деятельности за предыдущий год»	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Прочий тип документа о выполнении грантополучателями плановых показателей деятельности за предыдущий год.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6. К.4	Контрольная точка «Проверены конкурсные мероприятия по отбору получателей гранта «Агростартап»»	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Протокол результатов конкурсного отбора заявителей.	-	-
1.6. К.5	Контрольная точка «Предоставлен в Минсельхоз России отчет о достижении значений результатов использования субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за 1 полугодие текущего года»	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за 1 полугодие текущего года.	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.6. К.6	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление о внесении изменений в постановление Правительства АО от 15.05.2019 №271	-	КонсультантПлюс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6. К.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о создании новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»»	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о создании новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»	-	-
1.6. К.8	Контрольная точка «Проведен анализ выполнения грантополучателями плановых показателей деятельности за предыдущий год»	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Прочий тип документа о выполнении грантополучателями плановых показателей деятельности за предыдущий год	-	-
1.6. К.9	Контрольная точка «Проведены конкурсные мероприятия по отбору получателей гранта «Агростартап» «	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Протокол результатов конкурсного отбора заявителей	-	-

1	1.6. К.10	Контрольная точка «Предоставлен в Минсельхоз России отчет о достижении значений результатов использования субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за 1 полугодие текущего года»	3	-	31.07.2024	4	5	6	7	8	9	10
				Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за 1 полугодие текущего года	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»			
1.6. К.11	Контрольная точка «Предоставлен отчет о создании новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»»	3	-	31.12.2024	4	5	6	7	8	9	10	
				Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о создании новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»	-	-			
1.6. К.12	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	3	-	31.12.2024	4	5	6	7	8	9	10	
				Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление о внесении изменений в постановление Правительства АО от 15.05.2019 №271	-	КонсультантПлюс			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6. К.13	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.7	Результат «Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Таран А.А., заместитель министра сельского хозяйства АО	Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации.	Нет	-
1.7. К.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	07.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	техническое (кадровое) обеспечение»			и точками отсутствует	и точками отсутствует				
1.7. К.2	Контрольная точка «Актуализирована программа (подпрограмма) развития сельскохозяйственной кооперации»	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление о внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №447	-	Консультант Плюс
1.7. К.3	Контрольная точка «Фондом «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Амурской области» проведены семинары, в том числе в онлайн формате, с субъектами МСП в АПК и ЛПХ по вопросам организации сельскохозяйственных	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	Селин А.М., директор Фонда «Центр компетенций АО»	Отчет о количестве проведенных семинаров, в том числе в онлайн формате, с субъектами МСП в АПК и ЛПХ по вопросам организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	-
1.7. К.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет за первое полугодие текущего года о количестве новых членов	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о количестве новых членов сельскохозяйственных кооперативов за первое полугодие текущего года	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сельскохозяйственных кооперативов»								
1.7. К.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление о внесении изменений в постановление Правительства АО от 15.05.2019 №271	-	КонсультантПлюс
1.7. К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 12 месяцев текущего года о количестве новых членов сельскохозяйственных кооперативов»	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о количестве новых членов сельскохозяйственных кооперативов за 12 месяцев текущего года	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7. К.7	Контрольная точка «Актуализирована программа (подпрограмма) развития сельскохозяйственной кооперации»	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление о внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №447	-	-
1.7. К.8	Контрольная точка «Фондом «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Амурской области» проведены семинары, в том числе в онлайн формате, с субъектами МСП в АПК и ЛПХ по вопросам организации сельскохозяйственных потребительских	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Селин А.М., директор Фонда «Центр компетенций АО»	Отчет о количестве проведенных семинаров, в том числе в онлайн формате, с субъектами МСП в АПК и ЛПХ по вопросам организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	-
1.7. К.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет за первое полугодие текущего года о количестве новых членов сельскохозяйственных кооперативов»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о количестве новых членов сельскохозяйственных кооперативов за первое полугодие текущего года	-	-

1	1.7. К.10	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	3	4	31.12.2024	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	7	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	8	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства АО от 15.05.2019 №271»	9	-	10	-
1.7.	К.11	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	31.12.2024	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точкам и отсутствует	7	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	8	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ	9	-	10	-
1.7.	К.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет за 12 месяцев текущего года о количестве новых членов сельскохозяйственных кооперативов»	3	4	31.12.2024	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	7	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	8	Отчет о количестве новых членов сельскохозяйственных кооперативов за 12 месяцев текущего года	9	-	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Результат «Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Таран А.А., заместитель министра сельского хозяйства АО	Предоставлена грантовая поддержка «Агрозартап» на организацию производственной сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственным потребителям кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической базы.	Нет	Соглашения, заключенные с получателями государственной поддержки по данному направлению
1.8. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	20.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.05.2019 №271»	-	нет данных
1.8. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	включено в реестр соглашений», значение: 0.0000								
1.8. К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу		ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.8. К.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области	-	КонсультантПлюс
1.8. К.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8. К.6	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений», значение: 0.0000 Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.8. К.7	Контрольная точка «Завершён приём заявок на участие в конкурсном отборе для предоставления государственной поддержки в виде гранта «Агростартап»»	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Справка о количестве поступивших заявок на конкурсный отбор	-	нет
1.8. К.8	Контрольная точка «Завершён 1-й этап рассмотрения конкурсной комиссией заявок и поступивших заявок и пакетов документов на	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Протокол результатов рассмотрения конкурсной комиссией поступивших заявок и документов (1-й этап)	-	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставление гранта «Агростартап»»			и точками отсутствует	и точками отсутствует				
1.8. К.9	Контрольная точка «Завершён 2-й этап рассмотрения конкурсной комиссией поступивших заявок и документов на предоставление гранта «Агростартап»»	-	17.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Протокол результатов рассмотрения конкурсной комиссией поступивших заявок и документов (2-ой этап)	-	нет
1.8. К.10	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8. К.11	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.05.2019 №271»	-	Консультантплюс
1.8. К.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о выполнении о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.8. К.13	Контрольная точка «Завершён приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в виде гранта «Агростартап.»	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Справка о количестве поступивших заявок на конкурсный отбор	-	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8. К.14	Контрольная точка «Завершён 1-й этап рассмотрения конкурсной комиссией поступивших заявок и документов на предоставление гранта «Агростартап»»	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Протокол результатов рассмотрения конкурсной комиссией поступивших заявок и документов (1-й этап)	-	нет
1.8. К.15	Контрольная точка «Завершён 2-ой этап рассмотрения конкурсной комиссией поступивших заявок и документов на предоставление гранта «Агростартап»»	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Протокол результатов рассмотрения конкурсной комиссией поступивших заявок и документов (2-ой этап)	-	нет
1.8. К.16	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8. К.17	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области	-	Консультант Плюс
1.8. К.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.9	Результат «Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП	Нет	https://portal.eskigov.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9. К.1	Контрольная точка «Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Утверждение коллегиальным органом (рабочей группой) по имущественной поддержке прогнозных планов дополнения перечней государственного, муниципального имущества и предоставления имущества, включенного в такие перечни, субъектам МСП	-	-
1.9. К.2	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Анализ государственного, муниципального имущества, закрепленного за предприятиями, учреждениями, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выявления неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению объектов и назначение объектов и	-	-
1.9. К.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъекте не менее, чем на 10%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9. К.4	Контрольная точка «Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Утверждение коллегиальным органом (рабочей группой) по имущественной поддержке прогнозных планов дополнения перечней государственного, муниципального имущества и предоставления имущества, включенного в такие перечни, субъектам МСП	-	-
1.9. К.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Анализ государственного, муниципального имущества, закрепленного за предприятиями, учреждениями, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выявления неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению объектов и вовлечения их в	-	-
1.9. К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				и точками отсутствует	и точками отсутствует		в субъекте не менее, чем на 10%		
1.9. К.7	Контрольная точка «Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Утверждение коллегиальным органом (рабочей группой) по имущественной поддержке прогнозных планов дополнения перечней государственного, муниципального имущества и предоставления в имущества, включенного в такие перечни, субъектам МСП	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области
1.9. К.8	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.06.2023»	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, о предоставленных в аренду или на иных правах Субъектам МСП	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области
1.9. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2023»	-	07.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, о предоставленных в аренду	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				и точками отсутствует	и точками отсутствует		или на иных правах Субъектам МСП		
1.9. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2023»	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах Субъектам МСП	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области
1.9. К.11	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа, Анализ государственного, муниципального имущества, закрепленного за предприятиями, учреждениями, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выявления неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению объектов и вовлечения их в имущественную поддержку	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9. К.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Отчет о достижении результата	-	Данные Министерства Имущественных отношений Амурской области
1.9. К.13	Контрольная точка «Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Утверждение коллегиальным органом (рабочей группой) по имущественной поддержке прогнозных планов дополнения перечней государственного, муниципального имущества и предоставления имущества, включенного в такие перечни, субъектам МСП	-	-
1.9. К.14	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.06.2024»	-	07.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства Имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах Субъектам МСП	-	Данные Министерства Имущественных отношений Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9. К.15	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.08.2024»	-	07.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах Субъектам МСП	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области
1.9. К.16	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.10.2024»	-	07.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Входящее письмо Информация министерства имущественных отношений Амурской области о количестве объектов, предоставленных в аренду или на иных правах Субъектам МСП	-	Данные министерства имущественных отношений Амурской области
1.9. К.17	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Анализ государственного, муниципального имущества, закрепленного за предприятиями, учреждениями, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с целью выявления неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9. К.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Афанасьева Т.В., начальник отдела использования недвижимого и движимого имущества	Прочий тип документа Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъекте не менее, чем на 10%	-	-
1.10	Результат «Обеспечена деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Таран А.А., заместитель министра сельского хозяйства АО	Оказана государственная поддержка центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для обеспечения его деятельнос ти	Нет	ГИИС ОУФ «Электронный бюджет»
1.10. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10. К.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о достижении результата	-	-
1.10. К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.10. К.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10. К.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.10. К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о достижении результата	-	-
1.10. К.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10. К.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	07.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №447»	-	КонсультантПлюс
1.10. К.9	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-
1.10. К.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Прочий тип документа Информация об оказании услуги	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10. К.11	Контрольная точка «Фондом «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Амурской области» предоставлен отчет за первое полугодие 2023 года о достигнутых значениях показателей, установленных соглашением о	-	31.07.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Селин А.М., директор Фонде «Центр компетенций АО»	Отчет о достигнутых значениях показателей за 1 полугодие 2023 года	-	-
1.10. К.12	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 18.10.2019 №594»	-	КонсультантПлюс
1.10. К.13	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу «	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Селин А.М., директор Фонде «Центр компетенций АО»	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10. К.14	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	07.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №447»	-	КонсультантПлюс
1.10. К.15	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»
1.10. К.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	Прочий тип документа об оказании услуги (выполнении работы)	-	ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1.10. К.17	2 Контрольная точка «Фондом «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Амурской области» представлен отчет за первое полугодие 2024 года о достигнутых значенных показателях, установленных соглашением о предоставлении	3 -	4 31.07.2024	5 Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	6 Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	7 Селин А.М., директор Фонда «Центр компетенций АО»	8 Отчет о достигнутых значенных показателей за 1 полугодие 2024 года	9 -	10 -
1.10. К.18	2 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	3 -	4 31.12.2024	5 Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	6 Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	7 Казаков Ю.Г., начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования	8 Постановление Правительства Амурской области «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 18.10.2019 №594»	9 -	10 Консультант Плюс
1.10. К.19	2 Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому лицу)»	3 -	4 31.12.2024	5 Взаимо связь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	6 Взаимо связь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	7 Селин А.М., директор Фонда «Центр компетенций АО»	8 Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	9 -	10 ГИИС УОФ «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Результат «Функционирование в Амурской области Центра «Мой Бизнес» (отсутствие просроченной кредиторской задолженности у некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего»	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение деятельности Центра «Мой Бизнес»	Нет	https://portal.eskigov.ru
1.11. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен порядок Правительства АО, утверждающий правила предоставления субсидии	-	-
1.11. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	https://portal.eskigov.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11. К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	https://portal.eskigov.ru/
1.11. К.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен порядок Правительства АО, утверждающий правила предоставления субсидии	-	-
1.11. К.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	https://portal.eskigov.ru/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11. К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Сформирован отчет о расходе средств	-	https://portal.eskigov.ru/
1.11. К.7	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприниматель ства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен порядок Правительства АО, утверждающий правила предоставления субсидии	-	Данные ИО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предприниматель ства Амурской области»
1.11. К.8	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприниматель ства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	https://portal.eskigov.ru/

1	1.11. К.9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда кредитования СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» о Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»	
	1.11. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда кредитования СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» о Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»
	1.11. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда кредитования СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» о Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательст ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11. К.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	https://portal.eskigov.ru/
1.11. К.13	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, для необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприниматель ства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен порядок Правительства АО, утверждающий правила предоставления субсидии	-	-
1.11. К.14	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприниматель ства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	https://portal.eskigov.ru/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11. К.15	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2024»	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»
1.11. К.16	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2024»	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»
1.11. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2024»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» о достижении значения результата	-	Данные НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательств ва Амурской области»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11. К.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Ситникова Т.В., исполнительный директор Фонда содействия кредитованию СМСП АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	https://portal.eskigov.ru/
1.12	Результат «Функционирование в Амурской области Центра поддержки экспорта (отсутствие просроченной кредиторской задолженности у автономной некоммерческой организации «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций)»	01.01.2021	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Дацко В.В., заместитель министра МЭРиВС АО	Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	Нет	https://portal.eskigov.ru/
1.12. К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен порядок Правительства АО, утверждающий правила предоставления субсидии	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	https://portal.eski.gov.ru/
1.12. К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	https://portal.eski.gov.ru/
1.12. К.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен порядок Правительства АО, утверждающий правила предоставления субсидии	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. К.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	https://portal.eskigov.ru/
1.12. К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.12. К.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Прочий тип документа Подготовлен порядок Правительства АО, утверждающий правила предоставления субсидии	-	Данные АО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. К.8	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предприниматель ства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	https://portal.eskgov.ru/
1.12. К.9	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2023»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.12. К.10	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2023»	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	1.12. К.11	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2023»	-	07.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспортера АО	8 Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	9 -	10 Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.12. К.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспортера АО	8 Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	9 -	10 https://portal.skgov.ru/	
1.12. К.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательст ва и улучшения делового климата МЭРиВС АО	8 Прочий тип документа Подготовлен порядок Правительства АО, утверждающий правила предоставления субсидии	9 -	10 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. К.14	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Лужнова О.Б., начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата МЭРиВС АО	Соглашение заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	https://portal.eskigov.ru/
1.12. К.15	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.07.2024»	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
1.12. К.16	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.09.2024»	-	06.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

1	1.12. К.17	Контрольная точка «Предоставление отчета о достижении значения результата по состоянию на 01.11.2024»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Отчет АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» о достижении значения результата	-	10 Данные АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» https://portal.eski.gov.ru/
	1.12. К.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта АО	Отчет Сформирован отчет о расходовании средств	-	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
4	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
5	Участник регионального проекта	Ситникова Т. В.	Исполнительный директор	-	10
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
7	Участник регионального проекта	Функнер Л. П.	Директор	-	10
8	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций)					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
10	Участник регионального проекта	Ситникова Т. В.	Исполнительный директор	-	10

1	2	3	4	5	6
11	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	10
12	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
14	Участник регионального проекта	Сиротин М.А.	Руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Темченко О.Г.	10
15	Участник регионального проекта	Кузьменко Н. С.	Начальник отдела	Лужнова О. Б.	10
16	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
18	Участник регионального проекта	Сиротин М.А.	Руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Темченко О.Г.	10
19	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места, (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таран А. А.	Заместитель министра	Турков О. А.	10
22	Участник регионального проекта	Казаков Ю. Г.	Начальник отдела	Колесова В.Н.	20
23	Участник регионального проекта	Колесова В.Н.	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	20

1	2	3	4	5	6
Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таран А. А.	Заместитель министра	Турков О. А.	10
25	Участник регионального проекта	Селин А. М.	Директор	Таран А. А.	100
26	Участник регионального проекта	Казаков Ю. Г.	Начальник отдела	Колесова В.Н.	20
27	Участник регионального проекта	Колесова В.Н.	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	20
Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таран А. А.	Заместитель министра	Турков О. А.	10
29	Участник регионального проекта	Колесова В.Н.	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	20
30	Участник регионального проекта	Казаков Ю. Г.	Начальник отдела	Колесова В.Н.	20
31	Участник регионального проекта	Шелевой И. Г.	Начальник отдела финансирования АПК	Власова Н. В.	20
Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
33	Участник регионального проекта	Афанасьева Т. В.	Начальник отдела	Олиферов С. В.	10
Обеспечена деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таран А. А.	Заместитель министра	Турков О. А.	20

1	2	3	4	5	6
35	Участник регионального проекта	Казаков Ю. Г.	Начальник отдела	Колосова В.Н.	20
36	Участник регионального проекта	Шелевой И. Г.	Начальник отдела финансирования АПК	Власова Н. В.	20
37	Участник регионального проекта	Селин А. М.	Директор	Таран А. А.	100
38	Участник регионального проекта	Таран А. А.	Заместитель министра	Турков О. А.	10
Функционирование в Амурской области Центра «Мой Бизнес» (отсутствие просроченной кредиторской задолженности у некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области»)					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
40	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
41	Участник регионального проекта	Ситникова Т. В.	Исполнительный директор	-	10
Функционирование в Амурской области Центра поддержки экспорта (отсутствие просроченной кредиторской задолженности у автономной некоммерческой организации «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»)					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	10
43	Участник регионального проекта	Лужнова О. Б.	Начальник управления развития предпринимательства и улучшения делового климата	Дацко В. В.	20
44	Участник регионального проекта	Сирогин М.А.	Руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Темченко О.Г.	10