

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-332

От « 14 » 11 2023 г.



Министерство социальной защиты населения Амурской области

ПРИКАЗ

13.11.2023

№ 7

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта Амурской
области «Разработка и реализация
программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела организации социального обслуживания министерства (Булгаковой Т.С.) организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить в отдел анализа и отраслевого программирования министерства (Пацюк М.Л.), ответственный за корректировку государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области», соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Мезенцеву Л.С.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр

Н.В. Киселёва



П А С П О Р Т
регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Половайкина Т.Г.		
Руководитель регионального проекта	Киселёва Н.В.		
Администратор регионального проекта	Мезенцева Л.С.		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	
		Направление (подпрограмма)	
		-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)				
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	4,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,8000	11,2000	13,0000	13,6000	-	-	на официальном сайте Минтруда России в программном информационном комплексе	
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	5,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,7000	4,5800	4,5900	4,6000	-	-	на официальном сайте Минтруда России в программном информационном комплексе	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2030
						(Спр авоч но)	(Спр авоч но)	(Спр авоч но)	(Спр авоч но)	(Спр авоч но)	(Спр авоч но)	(Спр авоч но)			(Спр авоч но)	(Спр авоч но)
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долгосрочного ухода	-	Объект	0,0000	2019	-	1,00 00	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году -	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества
1	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году -	-	Объект	0,0000	2019	-	1,00 00	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
	размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан. Нарастающий итог															эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.	
2.2	Граждане старшего трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы	-	Человек	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Принят приказ Минтруда России от 15 декабря 2022 г. № 781 «О реализации в отдельных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч НО)			2030 (Спр авоч НО)
	долговременного ухода														субъектах Российской Федерации в 2023 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой одновременного ухода							
1.1	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы одновременного ухода	0,00	0,00	170 884,67	174 152,50	177 133,96	213 902,52	736 073,65
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	170 884,67	174 152,50	177 133,96	213 902,52	736 073,65
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	170 884,67	174 152,50	177 133,96	213 902,52	736 073,65
1.1.1.1.1 ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	75 881,1	76 189,9	86 256,6	92 941,0	331 268,6
1.1.1.1.1.0	Областной бюджет	0,00	0,00	95 003,57	97 962,6	90 877,36	120 961,52	404 805,05
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения	0,00	0,00	0,00	0,00	23 490,33	645 690,25	669 180,58

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,000	0,000	170 884,67	174 152,50	200 624,29	859 592,77	1 405 254,23
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,000	0,000	170 884,67	174 152,50	200 624,29	859 592,77	1 405 254,23
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точекми отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точекми отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по	Нет	на официальном сайте Минтруда России в информационном комплексе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»;</p> <p>Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах.</p> <p>В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия.</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа государственное задание	-	ГАС "Управление"
1.1.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	02.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Соглашение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение гос задания	-	ГАС "Управление"
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.06.2021	результаты и контрольные точки отсутствуют	результаты и контрольные точки отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	результаты и контрольные точки отсутствуют	результаты и контрольные точки отсутствуют	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа государственное задание	-	ГАС "Управление"
1.1.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	04.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Соглашение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение гос задания	-	ГАС "Управление"
1.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.10	(муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.1.12	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.13	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.1.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных услуг (муниципальных) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа государственное задание	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	04.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение гос задания	-	ГАС "Управление"
1.1.16	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.1.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.18	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.1.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Мезенцева Л.С. заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	
		Начало	Окончание	предшест венники	послед атели
1.2	<p>Результат "Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м, для</p>	02.01.2019	11.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами контро ьными точкам отсутс вует

<p>Ответственный исполнитель</p>	<p>Вид документа и характеристика результата</p>	<p>Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)</p>	<p>Информационная система (источник данных)</p>
<p>Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области</p>	<p>Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено</p> <p style="text-align: center;">В</p>	<p>Нет</p>	<p>ГАС "Управление"</p>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м., для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м., для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м., для размещения 3971 граждан."						эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м., для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м., для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м., для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м., для размещения 3971 граждан.		
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				взаимосвязь отсутствует	взаимосвязь отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы"	-	22.12.2019	взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля взаимно отсутствуют	взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля взаимно отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа положительное заключение госэкспертизы	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	22.12.2019	взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля взаимно отсутствуют	взаимосвязь с иными результатами и атамами контроля взаимно отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы"	-	22.12.2019	взаимосвязь с	взаимосвязь с	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	завершены"			иными результатами и контролем точек отсутствуют	иными результатами и контролем точек отсутствуют				
1.2.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1.2.7	Контрольная точка введено в эксплуатацию "Оборудование"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.9	Контрольная точка регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа информация о технической готовности объекта	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	Trello
1.2.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа документы	-	Trello

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	завершены"			иными результатами и контролем точек отсутствуют	иными результатами и контролем точек отсутствуют		подтверждающие завершения строительных монтажных работ		
1.2.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа подтверждающие техническую готовность объекта	-	Trello
1.2.14	Контрольная точка "Заключение органа государственного надзора получено"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа государственного надзора	-	Trello

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	22.12.2022	вует	вует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию	-	Trello
1.2.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2022	вует	вует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа подтверждающие включение закупки в план	-	Trello
1.2.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2022	вует	вует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа подтверждающие внесение контракта в реестр контрактов	-	Trello

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа подтверждающие приемку	-	Trello
1.2.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа подтверждающие оплату	-	Trello
1.2.20	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	(реконструкцию)"			иными результатами и контролем точек отсутствуют	иными результатами и контролем точек отсутствуют			
1.2.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2023	взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2023	взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2023	взаимосвязь с иными результатами и контролем	взаимосвязь с иными результатами и контролем	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (ссылка)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.27	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.28	Контрольная точка "Заключение органа государственного"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	строительного надзора получено"			иными результатами и контролем иными результатами и контролем отсутствует	иными результатами и контролем иными результатами и контролем отсутствует				
1.2.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными точками отсутствия	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными точками отсутствия	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.2.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль	Киселёва Н.В. министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				ьными точками	ьными точками				
				отсутствует	отсутствует				
				вует	вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т. Г.	20
2	Администратор регионального проекта	Мезенцева Л. С.	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселёва Н. В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Булгакова Т. С.	Заместитель начальника отдела	Мезенцева Л. С.	20
4	Участник проекта	Пацок М. Л.	Начальник отдела	Киселёва Н. В.	20
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы одновременного ухода					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т. Г.	20
6	Участник регионального проекта	Булгакова Т. С.	Заместитель начальника отдела	Мезенцева Л. С.	20
<p>Прирост технической готовности объектов капитального строительства организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м., для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м., для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м., для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м., для размещения 3971 граждан.</p>					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Половайкина Т. Г.	20

14	Участник регионального проекта	Булгакова Т. С.	Заместитель начальника отдела	Мезенцева Л. С.	20
15	Участник регионального проекта	Мезенцева Л. С.	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселёва Н. В.	20