

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-325

От « 14 » 11 2023 г.



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Амурской области**

ПРИКАЗ

14.11.2023 № 1 г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Увековечение памяти погибших
при защите Отечества»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Ведущему консультанту - главному бухгалтеру инспекции Бакиной Татьяне Сергеевне организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Начальник инспекции

В.А. Ребизант



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FCC1DF566310FAE3CB064F8F8F4EED84

Владелец Ребизант Виталий Александрович

Действителен с 11.09.2023 по 04.12.2024

УТВЕРЖДЕН
приказом государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия
от _____ № _____

П А С П О Р Т
Проекта Амурской области
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества»
(наименование проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Увековечение памяти погибших при защите Отечества	Срок реализации проекта	2024	2024
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области	2024	2024
Руководитель проекта	Ребизант Виталий Александрович	Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области		
Администратор проекта	Бакина Татьяна Сергеевна	Ведущий консультант – главный бухгалтер государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области	Государственная программа Амурской области	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Признаквозрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Наименование задачи (отсутствует)													
1.1	Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений	«ГП»,	ед.	4	2022	10	-	-	-	Возрастающий	Да	Да	Официальные данные на основе внутренней статистики	

2.1. Прокси-показатели проекта в ... (текущем) году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Наименование задачи (отсутствует)																
1.1	Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений	«ГП»,	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	10

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026					2027
1.	Наименование задачи (отсутствует)											
1.1	Выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений	ед.	4	2022	10	-	-	-	Выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений в 2024 году в количестве 10 ед.	Предоставление субсидий	Да	Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений

Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Наименование задачи (отсутствует)															
1.1.	Мероприятие «Выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений»	-	-	-	1599,62	-	-	-	-	-	-	1110,43	-	2841,57	-	5551,62
ИТОГО:		-	-	-	1599,62	-	-	-	-	-	-	1110,43	-	2841,57	-	5551,62

7. Дополнительная информация (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
«Увечеречение памяти
погибших при защите
Отечества»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Проекта «Увечеречение памяти погибших при защите Отечества»
(краткое наименование проекта)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Увековечение памяти
погибших при защите
Отечества»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	Предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Наименование задачи (отсутствует)											
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений»	01.01.2024.	31.12.2024.	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Ребизант В.А.	X	X	X	5551,62	Выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений в 2024 году в количестве 10 ед.	АЦК-Финансы
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений» в 2024 году	01.01.2024.	31.12.2024.	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Ребизант В.А.	X	X	X	5551,62	Выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений в 2024 году в количестве 10 ед.	АЦК-Финансы

1.1.1. К.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов»	15.01.2024	X	1.1.1. К.2	Мушницкая Е.А.	X	X	X	X	X	Порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований области (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»	-
1.1.1. К.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»	22.01.2024	1.1.1. К.1	1.1.1. К.3.	Бакина Т.С.	X	X	X	X	X	Закон Амурской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»	-
1.1.1. К.3.	Контрольная точка «С муниципальными и образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	01.02.2024	1.1.1. К.2	1.1.1. К.4	Бакина Т.С.	X	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету»	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.1. К.4.	Контрольная точка «Мониторинг предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», II квартал		До 10.07.2024	1.1.1. К.3	1.1.1. К.5.	Бакина Т.С.	X	X	X	X	X	Мониторинг предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	«Дело-Web»
1.1.1. К.5.	Контрольная точка «Мониторинг предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», III квартал		До 10.10.2024	1.1.1. К.4.	1.1.1. К.6	Бакина Т.С.	X	X	X	X	X	Мониторинг предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	«Дело-Web»
1.1.1. К.6.	Контрольная точка «Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов».		15.01.2025	1.1.1. К.5.	1.1.1. К.7	Бакина Т.С.	X	X	X	X	X	Отчеты в соответствии с Соглашением	ГИИС «Электронный бюджет», «Дело-Web».
1.1.1. К.7	Контрольная точка «Мониторинг предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», итоговый		До 10.03.2025	1.1.1. К.6.	X	Бакина Т.С.	X	X	X	X	X	Мониторинг предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	«Дело-Web»