

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № АМ-343

От « 17 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(минстрой АО)**

**ПРИКАЗ**

15.11.2023

№ 6-ГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
Амурской области  
«Жилье»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Жилье» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела развития жилищного строительства министерства строительства и архитектуры Амурской области Белозеровой Владлене Сергеевне» организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на министра строительства и архитектуры Амурской области Сибирякова Николая Александровича.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

Н.А.Сибиряков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A799B1C921E91A5BCA18425B8024A0C8  
Владелец Сибиряков Николай Александрович  
Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Жилье (Амурская область)**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Жилье (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.10.2018 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Матюхин Павел Владимирович		
Руководитель регионального проекта	Сибряков Николай Александрович		
Администратор регионального проекта	Александрова Оксана Викторовна		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа		
	1	Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области	
	Направление (подпрограмма)		
	.		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году														
1.1.	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	ФП	Миллион квадратных метров	0,1800	2018	0,0000	0,2050	0,1430	0,2200	0,2060	0,1950	0,2030	-	-	
1.2.	Срок получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию в Амурской области	РП	Условная единица	7,0000	2018	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-	
1.3.	Срок проведения экспертизы проектной документации в Амурской области и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства	РП	Условная единица	45,0000	2018	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	20,0000	20,0000	30,0000	-	-	
1.4.	Количество процедур (услуг), включенный в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства в Амурской области, предоставляемых в электронной виде	РП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья														
2.1.	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	ФП	Миллион квадратных метров	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0252	0,0000	0,0082	0,0030	0,0072	-	-	



4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спра вочно)	2030 (Спра вочно)
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
1.1	Проведена работа по достижению целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»	-	Условная единица	7,0000	2018	-	-	-	5,0000	-	-	-	-	-	Отчет о достижении целевых показателей	Проведение информационных-коммуникационных кампании
1.2	Предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Амурской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Миллион квадратных метров	0,0000	2021	-	-	-	-	0,0058	-	-	-	-	Предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Амурской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательства субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья.															

2.1	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию жилищного строительства субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2018	-	0,00 00	3,00 00	0,00 00	1,00 00	0,00 00	0,00 00	-	-	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Строительств о (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества
3	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году															
3.1	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	-	Миллион квадратных метров	0,0000	2018	-	0,20 50	0,14 30	0,22 00	0,20 60	0,19 50	0,20 30	-	-	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	Утвержденные документа
3.2	Актуализированы нормативы градостроительного проектирования Амурской области	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Амурской области об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Амурской области	Утвержденные документа









	<p>объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>												
2	<p>Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья</p>												
2.1.	<p>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</p>	Федеральный	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:				0,00	90 400,00	97 400,00	97 400,00	220 586,41	220 586,41	220 586,41	220 586,41	220 586,41	220 586,41

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Жилье (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году								
1.1	Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствующими	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствующими	Сибиряков Н.А.	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	Нет	Государственная автономатизированная информационная система "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Амурской области не менее 0,202 млн. квадратных метров"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствующими	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствующими	Сибиряков Н.А.	Отчет Отчет в Минстрой России	-	Государственная автономатизированная информационная система "Управление"
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Амурской области не менее 0,225 млн. квадратных метров"	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствующими	Сибиряков Н.А.	Отчет Отчет в Минстрой России	-	Государственная автономатизированная информационная система "Управление"

1.1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Амурской области не менее 0,202 млн. квадратных метров", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Белозерова В.С.	Отчет Отчет в Минстрой России	-	Государственная автономатизированная информационная система "Управление"
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Амурской области не менее 0,206 млн. квадратных метров"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Белозерова В.С.	Отчет Отчет в Минстрой России	-	Государственная автономатизированная информационная система "Управление"
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Белозерова В.С.	Справка План ввода жилья на территории Амурской области	-	Минстрой АО	
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Амурской области не менее 0,195 млн. квадратных метров"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Белозерова В.С.	Отчет Отчет в Минстрой России	-	Государственная автономатизированная информационная система "Управление"

1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Белозерова В.С.	Справка План ввода жилья на территории Амурской области	-	Минстрой АО
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в Амурской области не менее 0,2030 млн. квадратных метров"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствию	Белозерова В.С.	Отчет Отчет в Минстрой России	-	Государственная автономизированная информационная система "Управление"
1.2	Результат "Проведена работа по достижению целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствию	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствию	Сибиряков Н.А.	Отчет о достижении целевых показателей	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствию	04	Карзунин И.В.		-	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Сибиряков Н.А.		-	Единая межведомственная информационно-

					ами и контрольными точками отсутствия	ами и контрольными точками отсутствия		ами и контрольными точками отсутствия	Сибиряков Н.А.			статистическая система
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствия	01	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система	
1.2.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствия	01	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система	
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствия		31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система	
1.3	Результат "Актуализированы нормативы градостроительного проектирования Амурской области"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами		31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Сибиряков Н.А.	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система	

					атами и контрольными точками отсутству ет	атами и контрольными точками отсутству ет	атами и контрольными точками отсутству ет	атами и контрольными точками отсутству ет	Карзунин И.В.	градоостроительного проектирования Амурской области		НО-статистическая система
1.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству ет	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству ет	02	Карзунин И.В.				-	
1.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.2019	01	01	03	Карзунин И.В.		Проект нормативов градоостроительного проектирования		-	
1.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству ет	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству ет	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству ет	Карзунин И.В.		Лист согласования документа заинтересованными органами		-	
1.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству ет	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству ет	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутству ет	Карзунин И.В.		Постановление Постановление Правительства Амурской области		-	



1.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Карзунин И.В.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	-	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Документ вступил в силу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Карзунин И.В.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Постановление Постановление Правительства Амурской области	-	-
1.4	Результат "Предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Амурской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации"	27.07.2021	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Амурской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных	Нет	ГАС "Управление"
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.08.2021	Взаимосвязь с	Белозерова В.С.	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГАС "Управление"

	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)".																	"
1.4.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-			30.06.2023			Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующим	10	Белозерова В.С.	Отчет, подготовленный АО "Амурское ипотечное агентство"	-	АО "Корпорация развития жилищного строительства"					
1.4.3	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-			30.06.2023		04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующим		Белозерова В.С.	Прочий тип документа Заключение о соответствии	-	Инспекция государственного строительного надзора АО					
1.4.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 100.0000, Процент	-			01.07.2023		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующим	09	Белозерова В.С.	Прочий тип документа Тех. план объекта, подготовленный кадастровым инженером	-	АО "Корпорация развития жилищного строительства"						

1.4.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Белозерова В.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Администрация г. Свободный
1.4.6	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.07.2023	13	08	Белозерова В.С.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	АО "Корпорация развития жилищного строительства"
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.07.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Белозерова В.С.	Отчет о выполнении соглашения	-	ГАС "Управление"
2	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья								
2.1	Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибиряков Н.А.	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации	Нет	Министерство строительства и архитектуры Амурской области
2.1.1	Контрольная точка "Земельный"	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Сибиряков		-	-

	участок предоставлен заказчику"			связь с иными результатами и контролем работами отступами	связь с иными результатами и контролем работами отступами	Н.А.				
2.1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами отступами	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами отступами	Сибиряков Н.А.				
2.1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами отступами	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами отступами	Сибиряков Н.А.				
2.1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами отступами	Взаимосвязь с иными результатами и контролем работами отступами	Сибиряков Н.А.				

2.1.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Заключение"	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Сибиряков	-	-	-

	органа государственного строительного надзора получено"			связь с иными результатами контроля точками отсутствия	связь с иными результатами контроля точками отсутствия	Н.А.			
2.1.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-

2.1.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-
2.1.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствия	Сибиряков Н.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	-	-

2.1.17	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Сибиряков Н.А.		жилым и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	-	
2.1.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Сибиряков Н.А.			-	
2.1.19	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Сибиряков Н.А.			-	
2.1.20	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сибиряков Н.А.			-	



2.1.21	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.23	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	07	09	Сибиряков Н.А.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.25	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Сибиряков Н.А.		-	-
2.1.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Сибиряков Н.А.		-	-
2.1.27	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Сибиряков Н.А.		-	-
2.1.28	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	04	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт приема передачи	-	Администрация МО АО

2.1.29	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	07	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	Администрация МО АО
2.1.30	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	08	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	Администрация МО АО
2.1.31	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	05	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	Администрация МО АО
2.1.32	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	09	Косицына А.С.	Прочий тип документа Заключение кадастрового инженера	-	Администрация МО АО
2.1.33	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	30.11.2021	08	10	Косицына А.С.	Прочий тип документа Заключение	-	ГАСН АО

2.1.34	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	II	Косицына А.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	Администрация МО АО
2.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	20.12.2021	II Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Косицына А.С.	Докладная записка об использовании межбюджетных трансфертов	-	Минстрой АО
2.1.36	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	13	Косицына А.С.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН	-	Администрация МО АО
2.1.37	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Белозерова В.С.	Прочий тип документа о распределении межбюджетных трансфертов	-	-

2.1.38	Контрольная точка "Разработан НПА "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации""	-	20.03.2022	12	17	Белозерова В.С.	Постановление Правительства Амурской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	-	Официальный интернет-портал правовой информации
2.1.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий"	-	17.05.2022	16	18	Белозерова В.С.	Соглашение между Минстроем АО и юридическим лицом	-	Электронный бюджет
2.1.40	Контрольная точка "Средства доведены до получателя субсидии"	-	28.05.2022	17	19	Белозерова В.С.	Отчет о перечислении денежных средств	-	АСУ БП АЦК-Финансы
2.1.41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	01.06.2022	18	13	Белозерова В.С.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Минстрой АО
2.1.42	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Белозерова В.С.	Постановление Правительства области	-	-
2.1.43	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	23.12.2022	13	20	Белозерова В.С.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.44	Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в рамках реализации проектов по развитию территорий не менее 0,008191 млн.кв.м."	-	30.12.2022	14	15	Белозерова В.С.	Справка Ввод жилья в рамках реализации проектов по развитию территорий не менее 0,008191 млн.кв.м.	-	Минстрой АО

2.1.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Белозерова В.С.	Докладная записка об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.46	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	-
2.1.47	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Косицына А.С.	Прочий тип документа Заключение	-	-
2.1.48	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствующ	Косицына А.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

2.1.49	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа предоставления земельного участка	-	-
2.1.50	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Заключение	-	-
2.1.51	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа разрешение на строительство объекта	-	-
2.1.52	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт приема передачи	-	-

2.1.53	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	-
2.1.54	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	-
2.1.55	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Заключение кадастрового инженера	-	-
2.1.56	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Заключение	-	-



2.1.57	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля нymi точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля нymi точками отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
2.1.58	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля нymi точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля нymi точками отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа о предоставлении земельного участка	-	-
2.1.59	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля нymi точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля нymi точками отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Заключение	-	-
2.1.60	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля нymi точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля нymi точками отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа разрешение на строительство объекта	-	-

2.1.61	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	-
2.1.62	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт приема передачи	-	-
2.1.63	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	-
2.1.64	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Косицына А.С.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	-

2.1.65	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" -	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косицына А.С.	Прочий тип документа Заключение кадастрового инженера	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---------------	--	---	---

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Сибряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	50
2	Администратор регионального проекта	Александрова О. В.	Заместитель министра строительства и архитектуры	Сибряков Н. А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Белозерова В. С.	Начальник отдела	Сибряков Н. А.	5
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	50
5	Участник регионального проекта	Карзунин И. В.	Министр строительства и архитектуры Амурской области	Матюхин П. В.	1
6	Участник регионального проекта	Александрова О. В.	Заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области	Сибряков Н. А.	30
7	Участник регионального проекта	Косицына А. С.	Начальник отдела	Сибряков Н. А.	5
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	50
9	Участник регионального проекта	Александрова О. В.	Заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области	Сибряков Н. А.	30
10	Участник регионального проекта	Белозерова В. С.	Начальник отдела	Сибряков Н. А.	5
11	Участник регионального проекта	Сибряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	50

Проведена работа по достижению целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	50
Актуализированы нормативы градостроительного проектирования Амурской области					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	50
Предоставления субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Амурской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	50
15	Участник регионального проекта	Белозерова В. С.	Начальник отдела	Сибиряков Н. А.	5
16	Участник регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	50