



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-300

От « 16 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 17

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Администратору регионального проекта – Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):

5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;

5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга

территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец Химиченко Оксана Викторовна

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

П А С П О Р Т регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2022 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области»		
	1	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)		
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2030	
							(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)		(Справочно)	(Справочно)
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,9600	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4000	7,9000	8,1000	-	-	-
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	42,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,3000	32,6000	23,7000	-	-	-
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	8,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	7,5000	6,7000	-	-	-

1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	34,8000	46,4000	51,7000	-	-	Информационная система (источник данных)
№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Год	Период, год						Информационная система (источник данных)			
						2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2030
	помощью, процент														

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Тип результата				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2030	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи														
1.1	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	Единица	377,0000	2021	-	-	-	1,00	2,00	2,00	2,00	-	-	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового

1.2	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства	-	Единиц а	7 474,000 0	2021	-	-	-	-	-	11,0 000	73,0 000	119, 000 0	-	-	строительства (реконструкции) население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	перевозки, приобретение объектов недвижимого имущества	
																	Приобретение товаров, работ, услуг	
																	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в	

	<p>пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог</p>											<p>медицинские организации, до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.</p>	
1.3	<p>Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций. Нарастающий итог</p>	-	Единиц а	696,0000	2021	-	-	3,00 00	6,00 00	10,0 000	-	-	<p>Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.</p> <p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>

1.4	<p>Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.</p> <p>Нарастающий итог</p>	-	Единица	28 880,00	2021	-	-	252,000 0	457,000 0	691,000 0	-	-	<p>Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>
-----	---	---	---------	-----------	------	---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	--	---

	Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)
1.5																											Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим исполнению в

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Сравочно)	
1.6	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	2021 году.	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	

1.3	Приобретены и смонтированы быстросоводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	68 027,58	83256,93	0,00	66328,60	217613,11
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	68 027,58	83256,93	0,00	66328,60	217613,11
1.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	68 027,58	83256,93	0,00	66328,60	217613,11
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	373 480,55	392 713,18	365002,10	390413,62	1521411,92
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	373 480,55	392 713,18	365002,10	390413,62	1521411,92
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	373 480,55	392 713,18	365 002,10	390413,62	1521411,92
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	764 608,67	748060,22	623 989,37	968050,88	3104709,14

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	0,00	764 608,67	748060,22	623 989,37	968050,88	3104709,14
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ГФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства биологических материалов для перевозки пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие венники	последовательности				
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа план-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"

1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги	-	ГАС "Управление"
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Сибиряков Н.А. министр строительства и архитектуры Амурской области	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) населения может получать первичную	Нет	ГАС "Управление"
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Лигуновская Е.Е. Ведущий консультант отдела инвестиций	Прочий тип документа План-график закупок	-	-

				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует	министерства строительства и архитектуры Амурской области	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует	Литиновская Е.Е. Ведущий консультант отдела инвестиций министерства строительства и архитектуры Амурской области	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует	Литиновская Е.Е. Ведущий консультант отдела инвестиций министерства строительства и архитектуры Амурской области	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	-

1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Литиновская Е.Е. Ведущий консультант отдела инвестиций министерства строительства и архитектуры Амурской	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	-
1.3	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Сибиряков Н.А. министр строительства и архитектуры Амурской области	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	Нет	ГАС "Управление"
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками и	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками и	Литиновская Е.Е. Ведущий консультант отдела	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"

						контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	инвестиций министерства строительства и архитектуры Амурской области			
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенны в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точкам	Литиновская Е.Е. Ведущий консультант отдела инвестиций министерства строительства и архитектуры Амурской области	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"		
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точкам	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точкам	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точкам	Литиновская Е.Е. Ведущий консультант отдела инвестиций министерства строительства и архитектуры Амурской области	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"		
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	01.12.2024	Взаимос вязь с иными	Взаимос вязь с иными	Взаимос вязь с иными	Литиновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров,	-	ГАС "Управление"		

1.4	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	01.01.2022	31.12.2024	результатами и контролем точками отсутствуют вует	результатами и контролем точками отсутствуют вует	Ведущий консультант отдела инвестиций министерства строительства и архитектуры Амурской области	выполненных работ, оказанных услуг	Нет	ГАС "Управление"
	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	результатами и контролем точками отсутствуют вует	результатами и контролем точками отсутствуют вует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях,	Нет	ГАС "Управление"

							расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.		
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	Газданова Н.Н. Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа План-график закупок	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	Газданова Н.Н. Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных	-	-

	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контролем точек отсутствуют вует	иными результатами и контролем точек отсутствуют вует	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	товаров, выполненных работ, оказанных услуг		
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют вует	Газданова Н.Н. Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Химиченко О. В. Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	3
<p>Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
<p>Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций</p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр строительства и архитектуры Амурской области	Матюхин П. В. Заместитель председателя Правительства Амурской области	3

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр строительства и архитектуры Амурской области	Матюхин П. В. Заместитель председателя Правительства Амурской области	3
<p>Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек</p>					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
<p>Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году</p>					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3