



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минтранс АО)**

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ 110-342
От « 17 » 11 2023 г.

ПРИКАЗ

13.11.2023 № 209-Од

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта/проекта
Амурской области
«Развитие транспортной
инфраструктуры на сельских
территориях»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта/проекта Амурской области «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела инвестиций и региональных проектов Водопьянову А.Г. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 803, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Лучникова Д.П.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр

А.А. Зеленин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FE73EDE10E00432EC207DC3481004140

Владелец Зеленин Александр Анатольевич

Действителен с 30.08.2022 по 23.11.2023

Утвержден приказом
министерства транспорта и
дорожного хозяйства Амурской
области
от « 13 » ноября № 209-ОД

ПАСПОРТ

Проекта Амурской области «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

1. Основное положение

Краткое наименование проекта	«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	Срок реализации проекта	31.12.2030
Курагор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Зеленин Александр Анатольевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Водольянов Александр Георгиевич	Начальник отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области»	
	Направление (подпрограмма)	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	

2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
	Направление (подпрограмма)	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 1 сельским населенным пунктом и проходящим по их территории												
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	«ГП РФ»	Единица	0	2022	0	1	-	-	-	-	-	-

2.1. Прокси-показатели проекта в 2023 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году (отсутствует)

4. Мероприятие (результат) проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта					
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030				
1	к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 1 сельским населенным пунктом, проходящим по его территории																		
1.1	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях	Тысяча километров	0,00	2022	0	1,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям Амурской области на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году (отсутствует)

7. Дополнительная информация

1. Значения показателей на очередной год и плановый период в разрезе муниципальных образований Амурской области подлежат уточнения по итогам распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации после проверки заявочной документации субъектов Российской Федерации, проведения ранжирования автомобильных дорог и распределения субсидий субъектами российской Федерации на соответствующий финансовый год и плановый период при проведении Минсельхозом России заявочной кампании в соответствии с Правилами № 9.
2. Общий объем финансового обеспечения регионального проекта, а также объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета, консолидированного бюджета Амурской области, средств местных бюджетов муниципальных образований и средств из внебюджетных источников подлежат уточнению после утверждения федерального закона о федеральном бюджете, закона Амурской области о региональном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях за счет финансирования из регионального бюджета в рамках регионального проекта работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на сельских территориях, в целях развития и улучшения транспортной инфраструктуры сельских населенных пунктов, а также обеспечения транспортной доступности. Проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях за счет финансирования из регионального бюджета в рамках регионального проекта работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на сельских территориях, в целях развития и улучшения транспортной инфраструктуры сельских населенных пунктов, а также обеспечения транспортной доступности сельских населенных пунктов и объектов агропромышленного комплекса

Ключевые риски:

Нарушение сроков ввода в эксплуатацию и (или) передачи в эксплуатацию после капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры и, как следствие, недостижение цели и невыполнение показателя федерального проекта

Отсутствие в бюджете Амурской области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Амурской области в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня финансирования расходами на предоставление субсидий из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта

Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий регионального проекта условий государственных (муниципальных) контрактов. Не соответствие предоставляемой Амурской областью заявочной документации установленным требованиям проведения отбора субъектов Российской Федерации для последующего распределения между ними общих объемов субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта.

Мероприятия по предупреждению или минимизации риска.

Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта, в том числе посредством проведения совещаний с муниципальными образованиями Амурской области, ГКУ «Амурупрадор» (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований, начальника ГКУ «Амурупрадор» и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов.

Анализ доведения средств регионального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета Амурской области (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия.

Мониторинг и контроль исполнения условий государственных (муниципальных) контрактов.

Оптимизация организационных процедур представления Амурской областью заявочной документации, оказание муниципальным образованиям

Амурской области, ГКУ «Амурупрадор» методологической поддержки при подготовке заявочных документов.

Деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений.

Мероприятия по реализации возможности:

Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации государственной программы Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», ее целях и задачах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**к паспорту проекта «Развитие
транспортной
инфраструктуры
на сельских территориях»**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

**Проекта «Развитие транспортной инфраструктуры
на сельских территориях»**

(Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует))

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Развитие транспортной
инфраструктуры
на сельских территориях»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 1 сельским населенным пунктом, проходящим по его территории											
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Водопьянов А.Г. - начальник отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	0,00	Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям Амурской области на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Водопьянов А.Г.- начальник отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	0,00	Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям Амурской области на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальном у ремонту и ремонту	-
1.1.1. К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального	X	01.01.2025	X	1.1.1.К.2	Водопьянов А.Г.- начальник отдела инвестиций и	X	X	X	X	Соглашение заключено	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	бюджета с Минтрансом РФ»					региональных проектов						
1.1.1. К.2.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Амурской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	01.02.2025	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	Водопьянов А.Г.- начальник отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Соглашение заключено	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1. К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	10.04.2025	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4	Водопьянов А.Г.- начальник отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Предоставлен отчет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1. К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	10.07.2025	1.1.1.К.3	1.1.1.К.5	Водопьянов А.Г.- начальник отдела инвестиций	X	X	X	X	Предоставлен отчет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации			Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник	последователь	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
	межбюджетных трансфертов»						и региональных проектов						
1.1.1. К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	10.10.2025	1.1.1.К.4	1.1.1.К.6		Водопьянов А.Г.- начальник отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Предоставлен отчет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1. К.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	01.02.2025	1.1.1.К.5	X		Водопьянов А.Г.- начальник отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Предоставлен отчет	ГИИС Электронный бюджет