



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минтранс АО)**

ПРИКАЗ

24.11.2023 № 2
г. Благовещенск

Об утверждении паспорта регионального проекта
«Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства (Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «Системе управления государственными программами Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучникову Д.П. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучникова Д. П.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EE3C04F00D823E7136AF786E5074AE51
Владелец **Попова Светлана Александровна**
Действителен с 10.02.2023 по 05.05.2024

Попова С.А.

П А С П О Р Т
регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)»»

Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)	Срок реализации проекта	03.12.2018 - 31.12.2025
Куратор регионального проекта	Матюхин П.В.	Заместитель председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	
Администратор регионального проекта	Лучников Д.П.	Заместитель министра	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа Направление (подпрограмма)	Развитие транспортной системы Амурской области Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области
	2	Государственная программа Направление (подпрограмма)	Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)
					значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (справочно)	2025 (справочно)	
1.	<i>Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли</i>														
1.1.	Доля контрактов	ФП	Процент	0,00	2020				7,00	15,00	20,00	25,00	30,00	-	-

	жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (муниципального) значения																							
1.2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,00	2020								10,00	20,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-			

3. Помесячный план достижения показателей
регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															

1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00
1.2.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный	Единица измерения	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результат
-------	-------------------------	--------------	-------------------	------------------	-------------	---------------------------	---------------

		проект	(по ОКЕИ)	значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	ата	
1	<i>Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли</i>															
1.1.	<i>Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения</i>	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)	Штука	0	2018	0	0	0	0	0	1	2	-	-	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, в 2023-2024 годы	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2.	<i>Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных</i>	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)	Процент	20	2018	173,81	173,81	321,43	338,1	359,52	383,33	-	-	-	57 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, установленных в соответствии	Приобретение товаров, работ, услуг

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение
к паспорту

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи					
1.	Задача: (03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли									
1.1.	03.04.02 Размещение 2 (двух) автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения									
1.1.1.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	05.07.2024	20.08.2024			Лучников Дмитрий Петрович – заместитель министра транспорта и	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Услуга оказана (работы выполнены)	10.12.2024	20.12.2024			дорожного хозяйства Амурской области Лучников Дмитрий Петрович - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.3	Оборудование установлено	10.12.2024	20.12.2024			Лучников Дмитрий Петрович - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.4	Произведена оплата поставленных товаров,	20.12.2024	30.12.2024			Лучников Дмитрий	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					Петрович-заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области			
1.2	03.07.04 Увеличение к 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года								
1.2.1	Закупка включена в план закупок	04.03.2024	01.06.2024			Зеленин Александр Анатольевич - министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	17.06.2024	15.07.2024			Зеленин Александр Анатольевич - министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.11.2024	11.11.2024			Зеленин Александр Анатольевич - министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.4	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	11.11.2024	16.12.2024			Зеленин Александр Анатольевич - министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	11.11.2024	16.12.2024			Лучников Дмитрий Петрович - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.6	Услуга оказана (работы выполнены)	01.11.2024	11.11.2024			Лучников Дмитрий	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Приобретенные товары поставлены на баланс	16.12.2024	26.12.2024			Петрович - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.8	Осуществлены пуско-наладочные работы	01.11.2024	11.11.2024			Лучников Дмитрий Петрович - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Отчет	Не реализуется	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованными	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
						области			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Зеленин Александр Анатольевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин Павел Владимирович	10
2.	Администратор регионального проекта	Лучников Дмитрий Петрович	Заместитель министра	Матюхин Павел Владимирович	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник проекта	Зеленин Александр Анатольевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин Павел Владимирович	10
<i>Размещение 2 (двух) автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения</i>					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин Александр Анатольевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин Павел Владимирович	10
5.	Участник регионального проекта	Зеленин Александр Анатольевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин Павел Владимирович	10
<i>Увеличение к 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения</i>					

6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин Александр Анатольевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Магохин Павел Владимирович	10
7.	Участник регионального проекта	Зеленин Александр Анатольевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Магохин Павел Владимирович	10