



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

05.02.2024 № 5 г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Амурской области
от 10.11.2023 № 9

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Амурская область)», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 9, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



А.А. Тарасов

**Приложение к приказу министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Амурской области
от «05» февраля 2024 № 5**

**П А С П О Р Т
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Амурская область)»**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта		Формирование комфортной городской среды (Амурская область)				
Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019			31.12.2024
Куратор регионального проекта	Матюхин Павел Владимирович	Заместитель председателя Правительства Амурской области				
Руководитель регионального проекта	Тарасов Алексей Алексеевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области				
Администратор регионального проекта	Чирясова Ольга Петровна	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»			
		Направление (подпрограмма)	Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения			

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств														
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов	ФП	Процент	10,0	2020	0,0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0	50,0	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	(индекс качества городской среды – выше 50 %)															
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	13	2020	0	13	23	45	67	78	89	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.3.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	1	2020	0	1	2	3	4	5	5	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.4.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	156	2020	0	156	163	170	179	186	195	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»	
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,0	2021	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	ФП	Процент	0,0	2020	0,0	0,0	4,0	9,0	15,0	19,0	25,0	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»	
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	ФП	Единица	0	2020	0	0	0	2	2	3	8	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»	
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых	ФП	Процент	10,0	2020	0,0	10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	30,0	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %														

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февр.	март	апр.	май	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 %)	ФП	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий	ФП	Единица	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	88	
1.3.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	РП	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	
1.4.	Количество городов с благоприятной городской средой	ФП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
1.5.	Индекс качества городской среды	ФП	Балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупленного при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	ФП	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	
2.2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	ФП	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	
2.3.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	ФП	Единица	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	
2.4.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	ФП	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств															
1.1.	<p>Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог</p>	Единица	0	2019	-	55	121	199	228	248	268	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
															<p>Ежегодно на территориях муниципальных образований будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятости спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - в муниципальных образованиях созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований; 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														<p>- повышение индекса качества городской среды в городах Российской Федерации;</p> <p>- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;</p> <p>- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальные образования в решении вопросов городского развития;</p> <p>- усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров;</p> <p>- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;</p> <p>- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;</p> <p>- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;</p> <p>- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).</p> <p>Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий.</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018–2022 годы, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации		
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды															
2.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее сд. нарастающим итогом	Единица	0	2020	-	-	-	2	2	3	8	-	-	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	
2.2.	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020	Условная единица	0	2020	-	1	1	1	1	1	1	-	-	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное	Утверждение документа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	Условная единица	0	2020	-	-	1	1	1	1	1	-	-	финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры)	16
2.3.	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	Условная единица	0	2020	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств							
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные).	275 969,81	243 791,09	270 663,13	215 601,27	212 361,03	192 745,29	1 411 131,62

**Приложение
к паспорту регионального проекта
«Формирование комфортной городской
среды (Амурская область)»**

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств								
1.1.	Результат «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Ежегодно на территориях муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - в муниципальных образованиях созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;	Нет	ГИС ЖКХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальные образования в решении вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям). Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ 		
							<ul style="list-style-type: none"> формирования современной городской среды, Указано прогнозируемое количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018–2022 годы, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной 		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Федеральный закон О Федеральном бюджете на текущий год и плановый период (НПА РФ о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации)	-	Официальный интернет-портал правовой информации
1.1.2.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Соглашение с Минстроем РФ	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет в Минстрой РФ	-	-
1.1.4.	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения молодежи (молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет) и добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Исходящее письмо в Минстрой РФ	-	-
1.1.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет в Минстрой РФ	-	-
2.	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды								
2.1.	Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом»						общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей		
2.2.	Результат «По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных программ («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)»	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных программ («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной	Нет	-
2.2.1.	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет	-	ГИС ЖКХ
2.2.2.	Контрольная точка «Документ разработан»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет	-	ГИС ЖКХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.09.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет	-	ГИС ЖКХ
2.2.4.	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»	-	01.10.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет	-	ГИС ЖКХ
2.2.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет	-	ГИС ЖКХ
2.2.6.	Контрольная точка «Документ опубликован»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет	-	ГИС ЖКХ
2.3.	Результат «Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»»	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	-	Нет	-
2.3.1.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет	-	ГИС ЖКХ
2.3.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.10.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Отчет	-	ГИС ЖКХ
2.3.3.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации	-	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Справка	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области			
2.3.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Справка		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель		Занятость в проекте (процентов)
				3	4	
1	Руководитель регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	5	Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	33
2	Администратор регионального проекта	Чирясова О.П.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		Тарасов А.А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту						
3	Руководитель проекта	Тарасов А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	33
4	Куратор проекта	Матюхин П.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области		Орлов В.А., Губернатор Амурской области	8
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом						
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	33

1	2	3	4	5	6
	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	Тарасов А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	33
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	33
7	Участник регионального проекта	Чирясова О.П.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Тарасов А. А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	100
	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»				
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	33
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иных мероприятий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды				
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Матюхин П.В., заместитель председателя Правительства Амурской области	33
10	Участник регионального проекта	Чирясова О.П.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Тарасов А. А., министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	100