



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024 № 9

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Амурской области
от 10.11.2023 № 12

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 12, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения области О.В. Химиченко.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя Правительства –
министр здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17445411A0CE757E2F2993F66186A5E5
Владелец Леонтьева Светлана Николаевна
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	Развитие здравоохранения Амурской области	
	1	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)		
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов													
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	66,6700	2019	0,0000	66,6700	73,3300	80,0000	86,6700	99,5000	-	-	-
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	2,8500	2019	0,0000	2,8500	3,1200	3,2200	3,4300	3,5700	-	-	-
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	1,0000	2019	0,0000	1,0000	1,6000	1,9000	2,7000	3,5000	-	-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации													
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	66,6000	2019	0,0000	66,6000	24,2000	22,7000	52,4000	58,1000	71,0000	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)	
																Значение
2.2.	профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	15,0000	71,0000	100,0000	100,0000	-	-
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Процент	16,0000	2019	0,0000	16,0000	48,0000	48,0000	48,0000	53,3000	57,3000	78,7000	78,7000	-	-
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации	ФП	Процент	16,0000	2019	0,0000	16,0000	48,0000	48,0000	48,0000	53,3000	57,3000	78,7000	78,7000	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)
3.2.	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Тысяча посещений	714,5000	2019	0,0000	714,5000	2 143,402 00	2 143,402 00	2 381,602 00	2 560,203 00	2 514,30 00	-	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов														
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Стратегическо)		2030 (Стратегическо)		
																Значение	Год
5	Развитие санитарной авиации																
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	303,0000	2019	0,0000	303,0000	208,0000	227,0000	252,0000	276,0000	300,0000	300,0000	-	-	-	-
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	93,1000	2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	91,0000	-	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	0,3000	0,6000	0,9000	1,2000	1,5000	1,8000	2,1000	2,4000	2,7000	3,0000	3,3000			3,5700
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,3000	0,6000	0,9000	1,2000	1,5000	1,8000	2,1000	2,4000	2,7000	3,0000	3,3000			3,5000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																
2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	5,9000	11,800	17,700	23,600	29,500	35,400	41,300	47,200	53,100	59,000	64,900			71,0000
2.2.	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете	ФП	Процент	90,000	90,800	91,500	92,700	93,200	93,900	94,500	95,500	96,700	97,400	98,900			100,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году																
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"																
3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций	ФП	Процент	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700	78,700
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	292,90	585,80	878,70	1 172,00	1 464,50	1 757,40	2 050,30	2 343,20	2 636,10	2 929,00	3 221,90	3 514,30	3 808,60	4 102,90
4	Формирование системы защиты прав пациентов																
4.1.	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500
5	Развитие санитарной авиации																
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием	ФП	Человек	25,000	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	225,000	250,000	275,000	300,000	325,000	350,000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Формирование системы защиты прав пациентов															
1.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями, при	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	37,0000	-	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
	наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, (%) нарастающим итогом. Нарастающий														наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
2	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
2.1	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	16,0 000	16,0 000	16,0 000	16,0 000	16,0 000	-	-	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будуг разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
																населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации бюджет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Бюджет обеспечена доступность первичной медицинской санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)					
																		2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации бюджет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Бюджет обеспечена доступность первичной медицинской санитарной	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
2.2	Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	0,0000	26,0000	-	-	-	-	-	-	-	Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции: Архаринский район, с. Ядрино, ул. Бильничная, 5, пом. 1 Архаринский район, с. Иннокентьевка,	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
																ул. Калинина, 53/1, пом. 1 Архаринский район, с. Отважное, ул. Центральная, 31/1, пом. 1 Белогорский район, с. Кустанаевка, ул. Центральная, 50А Белогорский район, с. Пригородное, ул. Центральная, 4 Белогорский район, с. Киселеозерка, ул. Школьная, 1А Благоевченский район, с. Игнатьево, ул. Дружная, 10 Благоевченский район, с. Верхнеблагоевское, ул. Новая, 2БЗейский район,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
														с. Умлекан, ул. Универсальная, 5А Ивановский район, с. Николаевка, пер. Школьный, 1 Ивановский район, с. Константиноградская, ул. Центральная, 9 Ивановский район, с. Богородское, ул. Ленина, 1 Константиновский район, с. Войково, ул. Центральная, 9А, пом. 1 Константиновский район, с. Новолетровка, ул. Школьная 26, пом. 1 Мазановский район, с. Дмитриевка,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
																пер. Речной, 1 Октябрьский район, с. Борисоглебка, ул. Центральная, 26, пом. 1 Октябрьский район, п. Мухинский, ул. Центральная, 33А, пом. 1 1 Селемджинский район, с. Коболдо, ул. Центральная, 20А Свободненский район, с. Новостепановка, ул. Центральная, 13 Свободненский район, с. Сукромли, ул. Центральная, 23А Свободненский район, с. Талали, ул. Калинина, 37 Свободненский район,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации оказания услуг (выполнение работ)	Оказание услуг (выполнение работ)
3.1	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры первичной медико-	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации оказания услуг (выполнение работ)	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
	санитарной помощи														первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи",	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)		
4	Развитие санитарной авиации	-	Единица	0,0000	-	266,000	135,000	151,000	168,000	184,000	200,000	-	-	В Амурской области реализуется приоритетный проект по развитию санитарной авиации. В результате реализации проекта к 2024	Оказание услуг (выполнение работ)
4.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	Единица	0,0000	-	266,000	135,000	151,000	168,000	184,000	200,000	-	-	В Амурской области реализуется приоритетный проект по развитию санитарной авиации. В результате реализации проекта к 2024	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)			
																		году увеличится число вылетов, осуществляемых дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета. Ежегодный план вылетов для Амурской области в соответствии с Соглашением: 2019 год – 266; 2020 год – 135; 2021 год – 151; 2022 год – 168; 2023 год – 184; 2024 год – 200.	
5	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																		
5.1	Функционируют более 1550 созданных/замененн	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	26,0 000	26,0 000	26,0 000	26,0 000	26,0 000	26,0 000	-	-	Органы исполнительной власти субъектов	Оказание услуг (выполне	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2030
	ых в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) . Нарастающий итог														Российской Федерации обеспечить получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/заменеными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Ко миссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут представлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной	ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
5.2	Приобретено более	-	Штука	0,0000	-	-	-	16,	-	-	-	-	-	-	-	программы обязательного медицинского страхования объемами медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях бюджет начато оказание медицинской помощи.	Приобретают

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
	1300 мобильных медицинских комплексов. Нарастающий итог							000 0							16 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной медицинской помощью в населенных пунктах области с численностью населения от 0 до 100 человек в 16 районах области: Архаринский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Магдагачинский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Селемджинский, Сковородинский,	тение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)		
6	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации																	
6.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	66,4 000	76,3 000	90,2 000	-	-	-	-	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе	Проведен информационно-коммуни	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
	медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог													обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом: 66,4 % в 2021 году, 76,3 % в 2022 году, 90,2 % в 2023 году, 100 % в 2024 году.	кационно й кампании
7	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"														
7.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей	-	Процент	0,0000	-	-	-	48,0 000	53,3 000	57,3 000	-	-	-	Обеспечено внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
	первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Нарастающий итог													первичную медико-санитарную помощь» в деятельности медицинских учреждениях области «Новая модель медицинской организации» – это пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой являются: - доброжелательное отношение к пациенту, - отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, - качественное	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															оказание медицинской помощи, - приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения. Реализованы основные направления проекта: - перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; - оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; - переход на	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															электронный документооборот, - сокращение бумажной документации; - открытая и вежливая регистрация; - комфортные условия для пациента в зонах ожидания; - организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента; - внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Целевые показатели проекта: - увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом не менее чем в 2 раза;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030		
																	- сокращение времени оформления записи на прием к врачу не менее чем в 3 раза; - сокращение очереди не менее чем в 3 раза, времени ожидания пациентом врача у кабинета - не менее чем в 3 раза; - сокращение сроков прохождения I этапа диспансеризации до 2-х дней.	

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Развитие санитарной авиации															
2.1.	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 337,46	285 337,46
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 337,46	285 337,46	285 337,46

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи населению Амурской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в 4 населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь путем создания 4-х новых в 2018 году, замены 26 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году.

Проведенные мероприятия позволят повысить качество и обеспечить оптимальную доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению области; увеличить показатель выявляемости заболеваний на ранних стадиях, проведение своевременных профилактических мероприятий, тем самым достичь снижение показателей смертности.

Достигнуты показатели впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом к 2024 году до 20 %.

Обеспечено внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в деятельности 16 медицинских учреждений области, оказывающих данный вид помощи. В 2019–2024 гг. реализована экспериментальная часть проекта, в её рамках первичную медико-санитарную помощь по новой модели будут оказывать 16 из 28 медицинских организаций области. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения leap – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистрация, сокращение времени ожидания пациента в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.

На территории Амурской области в рамках реализации проекта будет построено/реконструировано не менее 1 посадочной вертолетной площадки (Архаринский район пгт Архара) для оказания экстренной медицинской помощи гражданам в труднодоступных населенных пунктах области, со временем доезда до приемного отделения медицинских организаций не более 15 минут.

В Амурской области реализуется приоритетный проект по развитию санитарной авиации. В результате реализации проекта к 2024 году увеличится число вылетов, осуществляемых дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета до 1826.

Привлечение воздушных судов для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, позволит увеличить долю лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток до 90 %.

За счет создания региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи в Амурской области реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи

Так же, региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных). К 2024 году открыто 6 офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями. Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра к 2024 году до 100 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие венники	последовательности				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами агатами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами агатами и контролем бными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции: Архаринский район, с. Ядрино, ул. Больничная, 5, пом. 1. Архаринский район, с. Иннокентьевка, ул. Калинина, 53/1, пом. 1. Архаринский район, с. Отважное, ул. Центральная, 31/1, пом. 1. Белогорский район, с. Кустанаевка, ул. Центральная, 50. Белогорский район, с. Пригородное, ул.	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>Центральная, 4Белогорский район, с.Киселезерка, ул. Школьная,</p> <p>1А Благовеценский район, с. Игнатьево, ул. Дружная,</p> <p>10Благовеценский район, с.Верхнеблагоевеценское, ул. Новая, 2БЗейский район, с. Умлекан, ул. Универсальная,</p> <p>5АИвановский район, с. Николаевка, пер. Школьный, 1Ивановский район, с. Константиноградка, ул. Центральная, 9Ивановский район, с. Богородское, ул. Ленина,</p> <p>1Константиновский район, с.Войково, ул. Центральная, 9А, пом.</p> <p>1 Константиновский район, с.Новопетровка, ул. Школьная 26, пом. 1</p> <p>Мазановский район, с.Дмитриевка, пер. Речной, 1</p> <p>Октябрьский район, с. Борисоглебка, ул. Центральная, 26, пом. 1</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>Октябрьский район, п. Мухинский, ул. Центральная, 33А, пом. 1</p> <p>Селемджинский район, с. Коболдо, ул. Центральная, 20А</p> <p>Свободненский район, с. Новостепановка, ул. Центральная, 13</p> <p>Свободненский район, с. Сукромли, ул. Центральная, 23А</p> <p>Свободненский район, с. Талали, ул. Калинина, 37</p> <p>Свободненский район, с. Дмитриевка, ул. Трудовая, 62</p> <p>Серьшевский район, с. Введеново, ул. Центральная, 20</p> <p>Серьшевский район, ж/д ст. Арга, ул. Серьшевская, 41А</p> <p>Свободненский район, с. Малая Сазанка, ул. Советская, 8А</p> <p>Тамбовский район, с. Чуевка, ул. Луговая, 24/2</p>		
1.1.1	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	15.11.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Акт Акта ввода в эксплуатацию, оказания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	эксплуатацию"			информационный результат атаки и контроль информационных точками отсутствует	информационный результат атаки и контроль информационных точками отсутствует		услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктаж специалистов		
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с информационным результатом атаки и контролем информационных точками отсутствует	Взаимосвязь с информационным результатом атаки и контролем информационных точками отсутствует	Газданова Н.Н.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с информационным результатом атаки и контролем информационных точками отсутствует	Взаимосвязь с информационным результатом атаки и контролем информационных точками отсутствует	Газданова Н.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	взаимосвязь с иными результатами контроля	взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	-	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	взаимосвязь с иными результатами контроля	взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	-	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, в аварийном состоянии"	-	31.12.2020	взаимосвязь с иными результатами контроля	взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	Отчет министерства здравоохранения области о замене зданий фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.7	Контрольная точка "В схеме территориального планирования Амурской области и геоинформационную систему Минздрава России внесены сведения о 28 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"	-	31.12.2020	26 взаимосвязь с иными результатами и контролем взаимосвязь с иными результатами отсутствуют	взаимосвязь с иными результатами и контролем взаимосвязь с иными результатами отсутствуют	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и контролем взаимосвязь с иными результатами отсутствуют	взаимосвязь с иными результатами и контролем взаимосвязь с иными результатами отсутствуют	Химиченко О.В.	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-	Нет	ГАС "Управление"

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>Графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Девяткина Е.В.	населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Химиченко О.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	обеспечение", значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.3	Результат "Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) "			атами и контролем врачебными точками отсутствует	атами и контролем врачебными точками отсутствует		лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Девяткина Е.В.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Девяткина Е.В.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем былыми точками отсутствует	и отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем былыми точками отсутствует	и отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	и отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	обеспечение", значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4	Результат "Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	и отсутствуют	Леонтьева С.Н.	Функционируют 16 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной медицинской помощью в населенных пунктах области с численностью населения от 0 до 100 человек в 16 районах области: Архаринский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Магдагачинский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский, Константиновский, Свободненский (2 ед) районы.	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	02	Газданова Н.Н.	и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению; увеличить охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	01	03	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации, участвующие в реализации мероприятия	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	02	04	Газданова Н.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Газданова Н.Н.		-	-
1.4.5	Контрольная точка "Приобретено 16 мобильных медицинских комплексов"	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Газданова Н.Н.		-	-
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Недид И.Ю.	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования,	Нет	ГАС "Управление"

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	профилактического медицинского осмотра"			контрольные точки отсутствуют	контрольные точки отсутствуют		о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом: 66,4 в 2021 году, 76,3 % в 2022 году, 90,2 % в 2023 году, 100 % в 2024 году.		
2.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами агатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами агатами и контролем точек отсутствуют	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами агатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами агатами и контролем точек отсутствуют	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.4	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг охвата застрахованных лиц"	-	30.04.2022	02	01	Недид И.Ю.		-	АС ТФОМС
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет о выполнении контрольной точки	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Недид И.Ю.	Прочий тип документа Информационное письмо	-	-
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроляемыми точками отсутствует	Химиченко О.В.	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Девяткина Е.В.	организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	-	ГАС "Управление"
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	техническое (кадровое) обеспечение"			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Химиченко О.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Химиченко О.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Химиченко О.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			результаты и контроль	результаты и контроль				
3.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2	Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными точками отсутствует	Химиченко О.В.	Обеспечено внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в деятельности медицинских учреждений области «Новая модель медицинской организации» – это пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой являются: - доброжелательное отношение к пациенту, - отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, - качественное оказание медицинской помощи, - приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения. Реализованы основные направления проекта:	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом;</p> <p>- оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых;</p> <p>- переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации;</p> <p>- открытая и вежливая регистратура;</p> <p>- комфортные условия для пациента в зонах ожидания;</p> <p>- организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента;</p> <p>- внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Девяткина Е.В.	установленным сроком ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Целевые показатели проекта: - увеличение времени работы врача пациентом не менее чем в 2 раза; - сокращение времени оформления записи на прием к врачу не менее чем в 3 раза; - сокращение очереди не менее чем в 3 раза, времени ожидания пациентом врача у кабинета - не менее чем в 3 раза; - сокращение сроков прохождения I этапа диспансеризации до 2-х дней.	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контролем точек отсутствуют вует	результатами и контролем точек отсутствуют вует				
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют вует	Девяткина Е.В.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
3.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют вует	Химиченко О.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Химиченко О.В.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
3.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
3.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Результат "Страховыми	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Химиченко	В 2023-2024 годах	Нет	

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом"			связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	связь с иными результатами и контролем точек отсутствует	О.В.	страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
4.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Химиченко О.В.		-	-
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Химиченко О.В.	В Амурской области реализуется приоритетный проект по развитию санитарной авиации. В результате реализации проекта к 2024 году увеличится число вылетов, осуществляемых дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета. Ежегодный план вылетов для Амурской области в соответствии с Соглашением: 2019 год – 266; 2020 год – 135;	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
5.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсуствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсуствует	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года	-	-
5.1.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсуствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсуствует	Газданова Н.Н.		-	-
5.1.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Информационное письмо	-	-

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует				
5.1.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.		-	-
5.1.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
5.1.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н.		-	-
5.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н.		-	-
5.1.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	включено в реестр государственных заданий)			точками отсутствует	точками отсутствует				
5.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
5.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Девяткина Е.В.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
5.1.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Газданова Н.Н.	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			результатами и контролем точек отсутствуют результатами и контролем точек отсутствуют				
5.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"
5.1.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
5.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
5.1.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"
5.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точками отсутствуют	точками отсутствуют				
5.1.17	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"
5.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
5.1.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				
5.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	05	Химиченко О.В.		-	-
5.1.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"
5.1.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	государственных заданий)"			и отсутствует	и отсутствует				
5.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
5.1.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"
5.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
5.1.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела	Химиченко О. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра	Леонтьева С. Н.	10
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела	Химиченко О. В.	5
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
10	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра	Леонтьева С. Н.	10
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3