



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

02.02.2024 № 10

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства здравоохранения  
Амурской области  
от 10.11.2023 № 14

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 14, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения области О.В. Химиченко.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Заместитель председателя Правительства –  
министр здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17445411A0CE757E2F2993F66186A5E5  
Владелец: Леонтьева Светлана Николаевна  
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2026
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа		
	1	Направление (подпрограмма) Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источники данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)			
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)		
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях																	
1.3.	Количество рентгенодиагностических вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	1,270	2017	0,0000	1,2250	1,1830	1,2440	1,1290	1,1540	1,1800	-	-	-			
1.4.	Большинная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	11,70	2017	0,0000	11,0000	10,9000	10,2000	13,3000	12,4000	11,5000	-	-	-			
1.5.	Большинная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	16,20	2017	0,0000	15,6000	16,2000	15,7000	26,1000	22,1000	18,1000	-	-	-			
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	2,970	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	2,7400	2,6200	2,5000	-	-	-			

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показат	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000	
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	
1.3.	Количество рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	0,0700	0,1400	0,2100	0,2800	0,3400	0,4100	0,5200	0,6200	0,7200	0,8300	0,9300	1,1800	
1.4.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	12,3000	12,3000	12,2000	12,1000	12,0000	12,0000	11,9000	11,8000	11,7000	11,7000	11,6000		
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	21,8000	21,4000	21,1000	20,8000	20,4000	20,1000	19,8000	19,4000	19,1000	18,8000	18,4000		
1.6.	Летальность больных с болезнями системы	ФП	Процент	0,2100	0,4200	0,6300	0,8300	1,0400	1,2500	1,4600	1,6700	1,8800	2,0800	2,2900	2,5000	



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений	-	Единица	0,0000	-	1,00 00	3,00 00	3,00 00	5,00 00	6,00 00	6,00 00	-	-	В период 2019-2024 гг. планируется переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиническая больница» и 5 первичных сосудистых отделений в ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница»; ГБУЗ Амурской области «Райчихинская больница»; ГБУЗ Амурской области	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
1.2	В Амурской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Условная единица	0,0000	2017	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Разработана и утверждена региональная программа Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
			Значение	Год											
1.3	Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Условная единица	1,0000	2018	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого	-	Человек	2 397,000 0	2022	-	-	-	-	-	2 577,00 00	-	-	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения,	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
	риска, находящихся на диспансерном наблюдении														инфаркт миокарда, а также котормы были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение 12 месяцев	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
1.5	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	1,00 00	4,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	-	В период 2019-2024 гг. переоснащены/дооснащены региональный сосудистый центр ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиническая больница» и 5 первичных сосудистых отделений в ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
															больница»; ГБУЗ Амурской области «Райчихинская больница»; ГБУЗ Амурской области «Свободненская больница»; ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»; ГБУЗ Амурской области «Гындинская больница» в соответствии с приказами Минздрава России от 15.11.2012 № 918н.	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний						
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	76 196,91	68 106,32	67 594,43	66 024,12	79 770,62
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	76 196,91	68 106,32	67 594,43	66 024,12	79 770,62
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	76 196,91	68 106,32	67 594,43	66 024,12	79 770,62
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений	63 936,70	74 060,20	61 433,70	142 496,61	28 005,50	77 840,93
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	63 936,70	74 060,20	61 433,70	142 496,61	28 005,50	77 840,93
1.2.1.1.	бюджет субъекта	63 936,70	74 060,20	61 433,70	142 496,61	28 005,50	77 840,93
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.3	Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	19 315,92	17 500,00	19 315,92	19 315,92	75 447,76	
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	19 315,92	17 500,00	19 315,92	19 315,92	75 447,76	
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	19 315,92	17 500,00	19 315,92	19 315,92	75 447,76	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 770,62	79 770,62	
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 770,62	79 770,62	
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 770,62	79 770,62	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		63 936,70	150 257,11	148 855,94	227 591,04	113 345,54	256 698,09	960684,42	





6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец года		
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,93
1.2.	Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 315,92
1.3.	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 770,62	79 770,62
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 770,62	176 927,47

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
**Борьба с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями (Амурская область)**

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "В Амурской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Химиченко О.В.	Разработана и утверждена региональная программа Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Нет	ГАС Управление
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Мирлас Е.М.	Исходящее письмо На основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" разработан проект региональной программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Исходящее письмо Проекта региональной программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", разработанный на основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлен в Министерство здравоохранения РФ	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Распоряжение Региональная программа Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" утверждена распоряжением Правительства Амурской области	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Распоряжение Правительства Амурской области об утверждении региональных программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				б/н	б/н		сосудистыми заболеваниями размещено на официальном сайте министерства здравоохранения области		
1.1.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем б/н	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем б/н	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Проект региональной программы Амурской области "Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями" согласован с руководителем координационного центра борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем б/н	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем б/н	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем б/н	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем б/н	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал 2021 года"			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют		области		
1.1.8	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	вует	вует	Девяткина Е.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	вует	вует	Химиченко О.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего"	-	31.12.2021	вует	вует	Химиченко О.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Химиченко О.В.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	06	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	01.05.2022	05	07	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 0.0000	-	01.07.2022	06	08	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.08.2022	07	09	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	-	01.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролемными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролемными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.1.21	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с другими результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с другими результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с другими результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с другими результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2021 года", значение: 0.0000	-	01.11.2023	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с другими результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с другими результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует и отсутствует и отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует и отсутствует и отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	-	01.05.2024	05 07	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.1.27	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года", значение: 0.0000 Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.29	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	(запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют			
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечение согласований о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.31	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения согласований о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.1.32	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000 Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Недид И.Ю.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2	Результат "В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Химиченко О.В.	В период 2019-2024 гг. планируется переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиническая больница» и 5 первичных сосудистых отделений в ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница»; ГБУЗ Амурской области	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	«Райчихинская больница»; ГБУЗ Амурской области «Свободненская больница»; ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»; ГБУЗ Амурской области «Гындинская больница» в соответствии с приказами Минздрава России от 15.11.2012 № 918н.	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/п точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/п точками	Газданова Н.Н.	Акт Получен акт приема-передачи оборудования по государственному контракту	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/п точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/п точками	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				атами и контролем ыными точками отсутствует	атами и контролем ыными точками отсутствует		включения в план закупок		
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ыными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в ПСО ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница», ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ыными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в ПСО ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница», ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования в ПСО ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница», ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в медицинской организации участвующих в переоснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
1.2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем былыми точками отсутствует	и отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт Акта приема-передачи оборудования по государственному контракту в ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем былыми точками отсутствует	и отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"
1.2.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами	и отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.14	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переснащении/дооснащении медицинскими изделиями"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	1 Приказ МЗ АО об утверждении перечня РСЦ и ПСО для оснащения/переснащения медицинскими изделиями	-	ГАС "Управление"
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта переснащения/дооснащения медицинским оборудованием РСЦ и ПСО	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.2.17	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении бюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных бюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.2.18	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении бюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Газданова Н.Н.	Отчет Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных бюджетных трансфертов субъектам	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	на переоснащение региональных центров и первичных отделений медицинским оборудованием"			б/ными точками отсутствуют	б/ными точками отсутствуют		Российской Федерации на переоснащение региональных центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием		
1.2.19	Контрольная точка "Заклочены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документов Реестр контрактов	-	ГАС "Управление"
1.2.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.2.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.2.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Газданова Н.Н.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС "Управление"
1.2.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	ГАС "Управление"

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.24	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных бюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Химиченко О.В.	Исходящее письмо об утверждении дорожной карты	-	ГАС "Управление"
1.2.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"
1.2.26	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н.	Исходящее письмо о законтрактованном оборудовании	-	ГАС "Управление"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	переснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых", значение: 1.0000, Условная единица			атами и контроль ыными точками отсутствует	атами и контроль ыными точками отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроль ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроль ыными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.2.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроль ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроль ыными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем с иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем с иными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	ГАС "Управление"
1.2.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем с иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем с иными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.2.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	01.12.2024	02	04	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.32	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"
1.3	Результат "Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бьными точками отсутствует	Химиченко О.В.	В период 2019-2024 гг. переоснащены/дооснащены региональный сосудистый центр ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиническая больница» и 5 первичных сосудистых отделений в ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница»; ГБУЗ Амурской области «Райчихинская больница»; ГБУЗ Амурской области «Свободненская больница»; ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»; ГБУЗ	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	-	Амурской области «Гындинская больница» в соответствии с приказами Минздрава России от 15.11.2012 № 918н.	-	-
1.4	Результат "Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В.	Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Газданова Н.Н.	Акт акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем вными точками отсутствует вует	и отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа оплаты услуг	-	ГАС "Управление"
1.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем вными точками отсутствует вует	и отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	и отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000			атами и контролем по результатам точками отсутствует вует	атами и контролем по результатам точками отсутствует вует				
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг."	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем по результатам точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем по результатам точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Акт акт приема оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем по результатам точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем по результатам точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа счет оплаты услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками	Газданова Н.Н.	Акт акт приема оказанных услуг	-	ГАС "Управление"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	и отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа счет оплаты услуг	-	ГАС "Управление"
1.4.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	и отсутствует	Химиченко О.В.		-	-
1.4.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	и отсутствует	Химиченко О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
1.4.15	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Химиченко О.В.		-	-
1.4.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Химиченко О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.5	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц,	Нет	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Газданова Н.Н.	услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.	-	ГАС Управление

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа заключены государственные контракты на приобретение лекарственных препаратов	-	ГАС Управление
1.5.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Единица	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа осуществлены поставка и прием лекарственных препаратов	-	ГАС Управление
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа осуществлена оплата поставленных лекарственных препаратов	-	ГАС Управление



## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела	Химиченко О. В.	5
В Амурской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	5
В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	5
5	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра	Леонтьева С. Н.	10
Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	5
7	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра	Леонтьева С. Н.	10
Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставки и отпуска лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	5
9	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра	Леонтьева С. Н.	10
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	5