



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(минтранс АО)**

**ПРИКАЗ**

13.02.2024 № 1

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства транспорта и дорожного  
хозяйства Амурской области  
от 13.11.2023 № 209-Од

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области  
от 12.02.2024 № 89 «О внесении изменений в постановление Правительства  
Амурской области от 25.09.2023 № 803»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие  
транспортной инфраструктуры на сельских территориях», утвержденный  
приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области  
от 13.11.2023 № 209-Од, изложив его в новой редакции согласно приложению  
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на  
«Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru))  
и размещению на Портале Правительства Амурской области в  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

А.А. Зеленин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 46A9BE0ACC7982BDAA9A 3D628EA002C  
Владелец: Зеленин Александр Анатольевич  
Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

Приложение  
к приказу министерства  
транспорта и дорожного  
хозяйства Амурской области  
от 13.02.2024 № 1

**ПАСПОРТ**  
Проекта Амурской области «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

1. Основное положение

Краткое наименование проекта	«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области		
Руководитель проекта	Зеленин Александр Анатольевич	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Курицын Иван Олегович	Заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области»		
	Направление (подпрограмма)	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»		

2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
	Направление (подпрограмма)	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
1	к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 1 сельским населенным пунктом и проходящим по их территории														
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	«ГП РФ»	Единица	0	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

2.1.1. Прокси-показатели проекта в 2023 году (отсутствуют)

### 3. План достижения показателей проекта в 2024 году (отсутствует)

#### 4. Мероприятие (результат) проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип мероприятия (результат)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта	
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	к 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 1 сельским населенным пунктом, проходящим по его территории															
1.1	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях	Тысяча километров	0,00	2022	0	0	0	0	0	1,67	0	0	Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям Амурской области на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена

## 5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)									Всего (тыс. рублей)
		рублей)									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 1 сельским населенным пунктом, проходящим по его территории	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
I.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
I.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
I.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ</b>											
В том числе:											
региональный бюджет											
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)											
Консолидированные бюджеты муниципальных образований											
Внебюджетные источники											

## 6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование реализации проекта Амурской области в 2024 году (отсутствует)

### 7. Дополнительная информация

<p>1. Значения показателей на очередной год и плановый период в разрезе муниципальных образований Амурской области подлежат уточнения по итогам распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации после проверки заявочной документации субъектов Российской Федерации, проведения ранжирования автомобильных дорог и распределения субсидий субъектами российской Федерации на соответствующий финансовый год и плановый период при проведении Минсельхозом России заявочной кампании в соответствии с Правилами № 9.</p> <p>2. Общий объем финансирования регионального проекта, а также объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета, консолидированного бюджета Амурской области, средств местных бюджетов муниципальных образований и средств из внебюджетных источников подлежат уточнению после утверждения федерального закона о федеральном бюджете, закона Амурской области о региональном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.</p> <p>3. Проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях за счет финансирования из регионального бюджета в рамках регионального проекта работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на сельских территориях, в целях развития и улучшения транспортной инфраструктуры сельских населенных пунктов, а также обеспечения транспортной доступности.</p> <p>Проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях за счет финансирования из регионального бюджета в рамках регионального проекта работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, расположенных на сельских территориях, в целях развития и улучшения транспортной инфраструктуры сельских населенных пунктов, а также обеспечения транспортной доступности сельских населенных пунктов и объектов агропромышленного комплекса</p> <p>Ключевые риски:</p> <p>Нарушение сроков ввода в эксплуатацию и (или) передачи в эксплуатацию после капитального ремонта объектов транспортной инфраструктуры и, как следствие, недостижение цели и невыполнение показателя федерального проекта</p> <p>Отсутствие в бюджете Амурской области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Амурской области в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня финансирования расходами бюджета на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта</p> <p>Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий регионального проекта условий государственных (муниципальных) контрактов</p> <p>Не соответствие предоставляемой Амурской областью заявочной документации установленным требованиям проведения отбора субъектов Российской Федерации для последующего распределения между ними общих объемов субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта.</p> <p>Мероприятия по предупреждению или минимизации риска.</p> <p>Мониторинг хода реализации мероприятий регионального проекта, в том числе посредством проведения совещаний с муниципальными образованиями Амурской области, ГКУ «Амурупрадор» (в том числе в режиме видеоконференции) с участием глав муниципальных образований, начальника ИКУ «Амурупрадор» и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов.</p> <p>Анализ доведения средств регионального бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах бюджета Амурской области (местного</p>
--

бюджета), источником финансового обеспечения которых является субсидия.

Мониторинг и контроль исполнения условий государственных (муниципальных) контрактов.

Оптимизация организационных процедур предоставления Амурской областью заявочной документации, оказание муниципальным образованиям Амурской области, ГКУ «Амурупрадор» методологической поддержки при подготовке заявочных документов.

Деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений.

Мероприятия по реализации возможности:

Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации государственной программы Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», ее целях и задачах.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту проекта  
«Развитие транспортной  
инфраструктуры  
на сельских территориях»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
Проекта «Развитие транспортной инфраструктуры  
на сельских территориях»  
(Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует))





1.1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях в 2024 году	01.01.2024	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	Оказана финансовая поддержка муниципальным образования Амурской области на софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту	капитальному ремонту	-
1.1.1.К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидий из федерального бюджета с Минтрансом РФ»	X	01.01.2025	X	1.1.1.К.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Соглашение заключено	Соглашение заключено	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1. К.2.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Амурской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов»	X	01.02.2025	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	Курицын И.О.- заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Соглашение заключено	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1. К.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	10.04.2025	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4	Курицын И.О.- заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Предоставлен отчет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1. К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	10.07.2025	1.1.1.К.3	1.1.1.К.5	Курицын И.О.- заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Предоставлен отчет	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1. К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	10.10.2025	1.1.1.К.4	1.1.1.К.6	Курицын И.О.- заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Предоставлен отчет	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1. К.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	01.02.2026	1.1.1.К.5	X	Курицын И.О.- заместитель начальника отдела инвестиций и региональных проектов	X	X	X	X	Предоставлен отчет	ГИИС Электронный бюджет