



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

13.02.2024 № 10

г. Благовещенск

О внесении изменений в
приказ министерства образования
и науки Амурской области
от 29.11.2023 № 5

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 32 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденный приказом от 29.11.2023 № 5, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя Правительства
области - министр образования и
науки области

С.В.Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81BBE663

Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна

Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель регионального проекта	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Заместитель министра образования и науки Амурской области	
Администратор регионального проекта	Саватеев Н.В., заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы	заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа	Развитие образования Амурской области	
	1 Подпрограмма (направление)	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источники данных)		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	22,1500	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,2600	48,1400	62,0300	76,1100	-	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	25,0000	50,0000	-	-
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	40,0000	81,0000	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
1.1.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	39 143,81	59 143,81	79 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,22	10 687,22	20 687,22	20 687,22	20 687,22	20 687,22
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	39 143,81	59 143,81	79 143,81	139 143,81	139 143,81	139 143,81	9 687,22	148 831,03	149 831,03	159 831,03	159 831,03	159 831,03

7. Дополнительная информация отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях Амурской области	Нет	ГАС «Управление»
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и представления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проекта"	-	15.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и точками контроля отсутствует	02	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
1.1.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и точками контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и точками контроля отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
1.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и точками контроля отсутствует	07	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "В Амурской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и татами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и кон-трольными точками отсутствует	Продашанов Д.А., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет	-	ГАС «Управление»
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и кон-трольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
1.1.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет	-	ГАС «Управление»
1.1.12	Контрольная точка "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмического программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для различных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям			и отсутствует	и отсутствует				ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.13	математике, информатике и цифровым технологиям" Контрольная точка "Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
1.1.14	Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общему образованию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики"							-	
1.1.15	Контрольная точка "Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и тагами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
1.1.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	08.12.2020	01	03	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	26.12.2020	02	04	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»
1.1.18	Контрольная точка "В Амурской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (31.12.2020)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствуют	Продашанов Д.А., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	-	-	ГАС «Управление»
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	02	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
1.1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и татами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и кон-трольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет	-	ГАС «Управление»
1.1.23	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и татами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и кон-трольными точками отсутствует	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	05	07	Закирова Л.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет	-	ГАС «Управление»
1.1.25	Контрольная точка "Выданы"	-	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Закирова Л.А., заместитель министра образования и	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.26	Контрольная точка "Разработаны, гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологических и информатических задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространения своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики"	-	02.04.2021	03	13	Продашанов	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"					Д.А., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Приказ РОИВ об утверждении должности лица Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО утверждающие перечень ОО Приказ РОИВ об утверждении инфраструктуры листа	-	ГАС «Управление»
1.1.27	Контрольная точка «Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями»	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсут-	Продашанов Д.А., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет Информационно – аналитическая справка/отчёт	-	ГАС «Управление»
1.1.28	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование»	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контроль-	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Говарные накладные»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка «В Амурской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»	-	01.09.2021	03	09	Шишкина Л.С., заместитель начальника отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет о внедрении в образовательных и профессиональных организациях Амурской области целевой модели цифровой образовательной среды (приобретение оборудования, монтаж, включение в образовательный процесс)	-	ГАС «Управление»
1.1.30	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями»	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., заместитель отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Справка «Информационно – аналитический отчет»	-	ГАС «Управление»
1.1.31	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных	-	09.12.2021	01	03	Бушова Е.А., заместитель образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»								
1.1.32	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*»	-	27.12.2021	02	11	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»
1.1.33	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	31.12.2021	03	08	Шишкина Л.С., заместитель начальника отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет	-	ГАС «Управление»
1.1.34	Контрольная точка «Утверждены	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Бурдуковская	-	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области			
1.1.35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	-	-	ГАС "Управление"
1.1.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	-	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.37	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	15.02.2022	отсутствует	10	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.38	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2022	08	10	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет о ходе реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями	-	ГАС "Управление"
1.1.39	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.04.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектом офиса национального проекта «Образование»	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.40	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2022	08	12	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно - аналитическая справка/отчёт»	-	ГАС "Управление"
1.1.41	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	25.08.2022	03	06	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Отчёт о внедрении в общеобразовательных и профессиональных организациях Амурской области целевой модели цифровой образовательной среды (приобретение оборудования, его установка, монтаж, включение в образовательный процесс)»	-	ГАС "Управление"
1.1.42	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено"	-	25.08.2022	10	11	Бушова Е.А., заместитель министра	Прочий тип документов, эстр документов,	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудование"					образования и науки Амурской области	подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)»		
1.1.43	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	11	06	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет Информационно - аналитическая справка/отчёт	-	ГАС "Управление"
1.1.44	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	30.12.2022	05	06	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	ГАС "Управление"
1.1.45	Контрольная точка	-	31.12.2022	Взаимо	04	Бушова Е.А., заместитель министра	Отчет	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и тагами и контролем точками отсутствует		образования и науки Амурской области			
1.1.46	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и тагами и контролем точками отсутствует	05	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС "Управление"
1.1.47	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и тагами и контролем точками	11	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Приказ 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национальной проектной «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
				отсутствует			регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений		
1.1.48	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «План-график закупок товаров, работ, услуг»	-	ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.49	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	06.04.2023	07	11	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет «отчет о ходе реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями»	-	ГАС "Управление"
1.1.50	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	07.06.2023	07	12	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно-аналитическая справка/отчёт»	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.51	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель образования и науки Амурской области	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приёмки работ	-	ГАС «Управление»
1.1.52	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	07.09.2023	09	13	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет о внедрении в общеобразовательных и профессиональных организациях Амурской области целевой модели цифровой образовательной среды (приобретение оборудования, его установка, монтаж, включение в образовательный процесс)	-	ГАС «Управление»
1.1.53	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	05.10.2023	09	14	Рахматуллина М.Р., начальник отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области	Отчет по форме, определяемой	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования материально-технической базы ЦОС"						Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		
1.1.54	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савватеев Н.В., заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно-аналитическая справка/отчёт»	-	ГАС «Управление»
1.1.55	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савватеев Н.В., заместитель начальника организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.56	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савватеев Н.В., заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектом национального проекта «Образование»»	-	ГАС Управление
1.1.57	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально – технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савватеев Н.В., заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Приказ РОИВ об утверждении должностного ответственного за внедрение ЦОС. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО утверждающее перечень ОО, принимающих участие в проекте. Приказ РОИВ об утверждении инфраструктурного листа.	-	ГАС «Управление»
1.1.58	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2024	05 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савватеев Н.В., заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Отчет о ходе реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.59	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2024	07	09	Саватеев Н.В., заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Отчет Информационно-аналитическая справ-ка/отчёт	-	ГАС «Управление»
1.1.60	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контроль точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контроль точками отсутствует	Михайлов Н.И.,руководитель регионального центра ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки»	Прочий тип документа «Говарные накладные, акты приёмки работ»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.61	Контрольная точка "Во всех муниципальных образованиях Амурской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савватеев Н.В., заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Отчет о внедрении в общеобразовательных и профессиональных организациях Амурской области целевой модели цифровой образовательной среды (приобретение оборудования, включение в образовательный процесс)	-	ГАС «Управление»
1.1.62	Контрольная точка "Проведён мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савватеев Н.В., заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно-аналитическая справка/отчёт»	-	ГАС «Управление»
1.1.64	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлов Н.И., руководитель регионального центра ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства	Реестр закупок	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.65	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлов Н.И., руководитель регионального центра ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки»	Реестр накладных	-	ГАС «Управление»
1.1.66	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михайлов Н.И., руководитель регионального центра ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки»	-	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Создание центров цифрового образования детей "IT-куб"	Нет	ГАС "Управление"
2.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.3	Контрольная точка "Осуществлена регистрация государственная организация"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.6	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Лицензия»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»
2.1.8	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет	-	ГАС «Управление»
2.1.9	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	03	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Соглашение о предоставлении субсидии	-	ГАС «Управление»
2.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.13	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.14	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.16	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.17	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Лицензия»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.18	Контрольная точка "Заклочено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2021	01	03	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»
2.1.19	Контрольная точка "Осуществлена регистрация государственная организация"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и точками контроля отсутствуют	04	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.20	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.2021	03	05	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.21	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно-аналитическая справка»	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.22	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.07.2021	04	06	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.23	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	15.08.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Лицензия»	-	ГАС «Управление»
2.1.24	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей"	-	01.09.2021	06	08	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Соглашение «Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Амурской области о создании центра "IT-куб" за счёт федеральной субсидии»	-	ГАС «Управление»
2.1.25	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно-аналитическая справка»	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.26	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) подразделения" (структурного подразделения)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.27	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно-аналитическая справка»	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.28	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) подразделения" (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бурдуковская Е.А., первый заместитель министра	Приказ Распорядительный акт РОИВ	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	12	12	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет	-	ГАС «Управление»
2.1.30	Контрольная точка "Сформирован типовой проект зонирования и дизайн помещений Центра"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и татами и кон-трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и кон-трольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Приказ Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. *	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.31	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.02.2022	Взаимо	10	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.32	Контрольная точка "Реестр извещений (по форме федерального оператора)"	-	15.02.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Реестр извещений (по форме федерального оператора)»	-	ИС Подсистема сбора и консолидации данных
2.1.33	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2022	10	11	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Приказ 1. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.34	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования созданных центров"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсут-	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.35	Контрольная точка "Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования «IT-куб»"	-	30.06.2022	15	18	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Справка По форме, определенной ведомственным проектным офисом на протяжении «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.36	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.07.2022	12	19	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей»	-	ГАС «Управление»
2.1.37	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	25.08.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых *»	-	ГАС «Управление»
2.1.38	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Приказ «Распорядительный акт РОИВ / локальный акт организации, на базе которой создан центр»	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.39	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Приказ «Распорядительный акт РОИВ»	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.40	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Прочий тип документа Репозиторий документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования «IT-куб» По форме, определенной Минпросвещения России или федеральным оператором	-	ГАС «Управление»
2.1.41	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Справка «Отчет Федеральному оператору по	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	детей "IT-куб"			иными результатами и контролем иными точками отсутствует	иными результатами и контролем иными точками отсутствует		итогам мониторинга показателей		бюджет
2.1.42	Контрольная точка "Начало работы Центра "	-	15.09.2022	05	07	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Соглашение «Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «IT-куб» на сайте образовательной организации»	-	ГАС «Управление»
2.1.43	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования созданного центра"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.44	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра федеральных программ из реестра федерального оператора"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствия	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа Реестр документов о повышении квалификации педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.45	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствия	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей»	-	ГАС «Управление»
2.1.46	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствия	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.47	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана»	-	ГАС Управление
2.1.48	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана»	-	ГАС Управление
2.1.49	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Отчет Федеральному оператору по итогам»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.50	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГАС «Управление»
2.1.51	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.52	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей, в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана	-	ГАС Управление
2.1.53	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Приказ «Распорядительный акт РОИВ»	-	ГАС Управление
2.1.54	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.55	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.03.2024	03	04	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение	-	ГАС «Управление»
2.1.56	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Приказ «Распорядительный акт, утверждающий: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования «IT-куб». 2. Концепция по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования «IT-куб», в том числе: - местоположение центра цифрового образования (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»;	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.57	Контрольная точка "Проведён промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	- перечень образовательных направлений центра цифрового образования «IT-куб». 3. Распорядительный акт об утверждении инфраструктурного листа. 4. Распорядительный акт об утверждении проекта зонирования. 5. Извещение о проведении закупок.»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.58	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.59	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГАС «Управление»
2.1.60	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	15.08.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа «Лицензия»	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.61	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра	Прочий тип документа «Говарные накладные, акты приемки работ»	-	ГАС «Управление»
2.1.62	Контрольная точка "Проведён мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Прочий тип документа 1. Информационно-аналитическая справка/отчёт. 2. Распорядительный акт / локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования «IT-куб», утверждающий штатное расписание. 3. Ресурсы с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования «IT-куб». 4. Лицензия на реализацию образовательных программ дошкольного образования детей и взрослых.	-	ГАС «Управление»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.63	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.09.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет «Отчет об исполнении условий соглашения»	-	ГАС «Управление»
2.1.64	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
2.1.65	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контролемными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно-аналитическая справка/отчёт»	-	ГАС «Управление»
2.1.66	Контрольная точка "Проведён ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и татами и контролемными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области	Отчет «Информационно-аналитическая справка/отчёт»	-	ГАС «Управление»

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бурдуковская Е. А.	Первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Савватеев Н.В.	Заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы министерства образования и науки Амурской области	Яковлева С. В.	20
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В.	20
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бурдуковская Е. А.	Первый заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В.	20