



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

13.02.2024

№ 9-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства Амурской области
от 10.11.2023 № 5-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области
от 12.02.2024 № 89 «О внесении изменений в постановление Правительства
Амурской области от 25.09.2023 № 803»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Паспорт проекта Амурской области
«Благоустройство сельских территорий», утвержденный приказом от
10.11.2023 № 5-ГП изложив его в новой редакции согласно приложению, к
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
и размещению на Портале Правительства Амурской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя Правительства
Амурской области – министр сельского
хозяйства Амурской области

О.А. Турков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008FBD91C2CA6E2C9DC7F7E38C3F2DE3E
Владелец Турков Олег Александрович
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

Приложение
к приказу министерства
сельского хозяйства Амурской
области
от 13.02.2024 № 9-ГП

ПАСПОРТ
Проекта Амурской области «Благоустройство сельских территорий»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Благоустройство сельских территорий» | Срок реализации проекта | 31.12.2030 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Куратор проекта | Турков Олег Александрович | Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области | |
| Руководитель проекта | Гутник Владимир Николаевич | Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области | |
| Администратор проекта | Руденко Сергей Викторович | Начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | |
| Связь с государственными программами | 1. | Государственная программа | Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области» |
| | | Направление (подпрограмма) | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |
| | | Направление (подпрограмма) | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
|---|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,06 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов | «ГП РФ» | Процент | 0,005 | 2023 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | Нет | Да | - |
| | | «ГП РФ» | Процент | 0,04 | 2023 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | Нет | Да |
| 1.2 | Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | «ГП РФ» | Процент | 0,04 | 2023 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | Нет | Да | - |

2.1. Прокси показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|------|--------------------|-------|
| | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | | |
| 1. | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,06 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов | | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,005 |
| 1.2. | Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями проекта | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|-------------|-----|------|------|------|------|------|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|------|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2029 | | | | | 2030 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,06 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/л | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями проекта | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|------------------------------|---|
| | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2029 | 2030 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях проектов | Единица | 3 | 2023 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Предоставлены субсидии на реализацию 20 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Да | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов; Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями проекта | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---|--|---|------------------------------|---|
| | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2029 | 2030 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | значение |
| 1.2. | Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации | единица | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документацией на строительство объектов инфраструктуры поселений для комплексного развития сельских территорий, а именно на обустройство объектами инженерной | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Да | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов; Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКВИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями проекта | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|------------------------------|--|
| | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 2029 | 2030 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 |
| 1.3. | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилую застройку | единица | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Площадки под компактную жилищную застройку обеспечены объектами инженерной инфраструктуры и объектами благоустройства | Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества | Да | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов; Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|---|---|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1. | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,006 процента сельских населенных пунктов | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Дополнительная информация

1. Проект Амурской области «Благоустройство сельских территорий» предусматривает реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, способствующих повышению комфортности проживания граждан на сельских территориях.
 - 1.1. Ключевые риски:
 - 1.1.1. Несвоевременное заключение муниципальными образованиями Амурской области государственных (муниципальных) контрактов с подрядными организациями на строительство объектов.
 - 1.1.2. Отсутствие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня финансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта.
 - 1.1.3. Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий Программы условий государственных (муниципальных) контрактов.
 - 1.2. Мероприятия по предупреждению или минимизации риска:
 - 1.2.1. Мониторинг соблюдения муниципальными образованиями графика выполнения мероприятий.
 - 1.2.2. Анализ доведения средств областного бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах местного бюджета, источником финансирования которых является субсидия.
 - 1.2.3. Мониторинг и контроль министерством сельского хозяйства Амурской области за исполнением условий государственных контрактов.
 - 1.3. Ключевые возможности:
 - 1.3.1. Определение потребности в благоустройстве территории населенного пункта исходит от инициативы жителей, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений граждан - жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений.
 - 1.4. Мероприятия по реализации возможности:
 - 1.4.1. Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, осуществляющих деятельность, информации о целях и задачах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», принципах и механизме реализации.

к паспорту «Благоустройство сельских территорий»»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Благоустройство сельских территорий»»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

к паспорту проекта
«Благоустройство сельских территорий»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|-----------------|------------|----------------------------|-------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|--|--|
| | | начало | окончание | предшествующие мероприятия | последующие | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1. | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,06 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях проектов | 01.01.2024 | 31.12.2030 | X | X | Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | 9219,94 | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Предоставлены субсидии на реализацию 4 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях проектов в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | 9219,94 | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Предоставлены субсидии на реализацию 4 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ГИИС Электронный бюджет |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|------------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|---|------------|-------------------------|
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджета Амурской области межбюджетных трансфертов» | X | | 01.01.2024 | X | 1.1.1.К.2 | Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | Соглашение | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Амурской области местному бюджету» | X | | 30.01.2024 | 1.1.1.К.1 | 1.1.1.К.3 | Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | Соглашение | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка «Заключены государственные/муниципальные контракты/контракты с единственным поставщиком на выполнение работ/оказание услуг» | X | | 01.03.2024 | 1.1.1.К.2 | 1.1.1.К.4 | Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | Контракт | БИС «Закупки» |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------|------------|------------|--|---|---|---|---|---|--------------------|-------------------------|
| 1.1.1.1.K4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия» | X | 15.04.2024 | 1.1.1.1.K3 | 1.1.1.1.K5 | Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | Отчет за 1 квартал | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.1.1.K5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия» | X | 15.07.2024 | 1.1.1.1.K4 | 1.1.1.1.K6 | Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | Отчет за 2 квартал | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.1.1.K6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия» | X | 15.10.2024 | 1.1.1.1.K5 | 1.1.1.1.K7 | Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства | X | X | X | X | X | Отчет за 3 квартал | ГИИС Электронный бюджет |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------|----------|----------|------------------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|
| 1.1.1.1.K7 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия» | X | 20.01.2025 | 1.1.1.K6 | 1.1.1.K8 | Амурской области | X | X | X | X | X | Отчет за год | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.1.K8 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования Субсидий» | X | 20.01.2025 | 1.1.1.K7 | 1.1.1.K9 | Амурской области | X | X | X | X | X | Отчет за год | ГИИС Электронный бюджет |
| 1.1.1.K.9 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 20.01.2025 | 1.1.1.K8 | X | Амурской области | X | X | X | X | X | Отчет об оказании услуги (выполнении работы) | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|---|----------|---|---|---|---|---|------|---|---|
| 2.1. | Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | X | X | Амурской области | X | X | X | X | 0,00 | Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документации на строительство объектов инфраструктуры поселений для комплексного развития сельских территорий, а именно на обустройство объектами инженерной | - |
| 2.1.1 | Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | Амурской области | X | X | X | X | 0,00 | Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документации на строительство объектов инфраструктуры поселений для комплексного развития сельских территорий, а именно на обустройство объектами инженерной | - |
| 2.1.1.K1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, утверждающие ассигнований на предоставление субсидии на следующий год и плановый период» | X | 31.12.2023 | X | 2.1.1.K2 | Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | Закон Амурской области об областном бюджете | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|----------------------|-------------------------|
| 2.1.1.K2 | Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета» | X | 01.03.2024 | 2.1.1.K1 | 2.1.1.K3 | Амурской области | X | X | X | X | X | Соглашение заключено | АЦК Планирован ие |
| 2.1.1.K3 | Контрольная точка «Муниципальным образованием заключен контракт на разработку (приобретение) ПСД» | X | 01.05.2024 | 2.1.1.K2 | 2.1.1.K4 | Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | Контракт заключен | - |
| 2.1.1.K4 | Контрольная точка «Муниципальным образованием получено заключение государственной экспертизы на разработку ПСД» | X | 01.12.2024 | 2.1.1.K3 | 2.1.1.K5 | Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства | X | X | X | X | X | Получено заключение | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| 2.1.1.K5 | Контрольная точка X «Предоставлен отчет об использовании субсидий» | 15.01.2024 | 2.1.1.K4 | 2.1.1.K6 | ва сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | X | Отчет | - |
| 2.1.1.K6 | Контрольная точка X «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.01.2025 | 2.1.1.K5 | X | Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | X | Отчет об оказании услуги (выполнении работы) | - |
| 3.1. | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под | 01.01.2024 | X | X | Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | X | X | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения Площадки под компактную жилищную застройку | ГИИС Электронный бюджет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|----------|----------|---|---|---|---|--|---|---|---|------|--|--|-------------------------|
| 3.1.1 | компактную жилую застройку | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | X | хозяйства Амурской области | Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | 0,00 | обеспечены объектами инженерной инфраструктуры и объектами благоустройства | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Площадки под компактную жилищную застройку обеспечены объектами инженерной инфраструктуры и объектами благоустройства | ГИИС Электронный бюджет |
| 3.1.1.K1 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджету Амурской области межбюджетных трансфертов» | X | 01.01.2024 | X | 3.1.1.K2 | | | | Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области | | X | X | X | | Соглашение | ГИИС Электронный бюджет | |
| 3.1.1.K2 | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Амурской области местному бюджету» | X | 30.01.2024 | 3.1.1.K1 | 3.1.1.K3 | | | | Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства | | X | X | X | | Соглашение | ГИИС Электронный бюджет | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|------------|----------|----------|------------------|---|---|---|---|---|--------------------|-------------------------|
| 3.1.1.K3 | Контрольная точка X «Заключены государственные/ муниципальные контракты/ контракты с единственным поставщиком на выполнение работ/оказание услуг» | X | | 01.03.2024 | 3.1.1.K2 | 3.1.1.K4 | Амурской области | X | X | X | X | X | Контракт | ЕИС «Закупки» |
| 3.1.1.K4 | Контрольная точка X «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия» | X | | 15.07.2024 | 3.1.1.K3 | 3.1.1.K5 | Амурской области | X | X | X | X | X | Отчет за 2 квартал | ГИИС Электронный бюджет |
| 3.1.1.K5 | Контрольная точка X «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия» | X | | 15.10.2024 | 3.1.1.K4 | 3.1.1.K6 | Амурской области | X | X | X | X | X | Отчет за 3 квартал | ГИИС Электронный бюджет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------------|
| 3.1.1.K6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия» | X | | | | | | | | | | | | | | | | | Отчет за год | ГИИС Электронный бюджет |
| 3.1.1.K7 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования Субсидий» | X | | | | | | | | | | | | | | | | | Отчет за год | ГИИС Электронный бюджет |
| 3.1.1.K8 | Контрольная точка «Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию/заврешен капитальный ремонт | X | | | | | | | | | | | | | | | | | Разрешение на ввод | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|----------------------------|
| | (ремонт/приобретено оборудование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.K9 | Контрольная точка X «Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономики, возникшей по результатам торгов» | | 01.12.2024 | 3.1.1.K8 | 3.1.1.K10 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | Соглашение | ГИИС Электронный бюджет |
| 3.1.1.1.K10 | Контрольная точка X «Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидий» | | 20.01.2025 | 3.1.1.K9 | 3.1.1.K11 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | Отчет за год | ГИИС Электронный бюджет |
| 3.1.1.1.K11 | Контрольная точка X «Услуга оказана (работы выполнены)» | | 20.01.2025 | 3.1.1.K10 | X | | | | | | | | | | | | | X | X | X | Отчет об оказании услуги (выполнении работы) | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

сельского
хозяйства
Амурской
области