

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
П Р И К А З**

13.02.2024

№ 10-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства сельского хозяйства  
Амурской области  
от 10.11.2023 № 3-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 12.02.2024 № 89 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 803»


**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в Паспорт проекта «Современный облик сельских территорий», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 3-ГП изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Заместитель председателя Правительства  
Амурской области – министр сельского  
хозяйства Амурской области

О.А. Турков



Приложение  
к приказу министерства  
сельского хозяйства Амурской  
области  
от 13.02.2024 № 10-ГП

**П А С П О Р Т**  
Проекта Амурской области  
«Современный облик сельских территорий»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Современный облик сельских территорий»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области		
Руководитель проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Руденко Сергей Викторович	Начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области»	
		Направление (подпрограмма)	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	
		Направление (подпрограмма)	«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0,04 процента граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)																		
1.1	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	«ГП РФ»	Процент	0	2023	0,04	0	0	0,04	0	0	0,05	-	Нет	Да	-			

### 2.1. Прокси показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

### 3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0,04 процента граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)																	

1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	«ГП РФ»	Процент									0,04	0,04
------	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030				
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0,04 процентов граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)																	
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	Единица	0	2022	2	0	0	1	0	0	1	0	0	Да	Реализовано 4 проекта комплексного развития сельских территорий, направленных на ввод (передачу) в эксплуатацию централизованных и децентрализованных сетей водоснабжения, обеспечение доступа к качественной питьевой воде, улучшение условий образования в дошкольных и общеобразовательных организациях,	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)



Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0,04 процента граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)															
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535731,69	597039,97
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535731,69	597039,97

## 7. Дополнительная информация

1. Проект Амурской области «Современный облик сельских территорий» предусматривает реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, способствующих созданию и обновлению на соответствующих территориях социальной и инженерной инфраструктуры, повышению качества жизни населения.

1.1. Ключевые риски:

1.1.1. Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий, реализуемых в рамках проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, и как следствие нарушение сроков завершения проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, недостижение целей и невыполнение показателей федерального проекта.

1.1.2. Не соответствие предоставляемой муниципальными образованиями области заявочной документации установленным требованиям проведения отбора проектов.

1.2. Мероприятия по предупреждению или минимизации риска:

1.2.1. Осуществление методологического сопровождения отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций

1.2.2. Мониторинг хода реализации мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, в том числе посредством проведения совещаний (в том числе в режиме видеоконференции) с главами муниципальных образований и подрайных

организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов и завершению мероприятий проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций

1.3. Ключевые возможности:

1.3.1. Интересы, «привязанные к местности» потребности, инициатива жителей населенных пунктов, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений

1.4. Мероприятия по реализации возможности:

1.4.1. Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях и сельских агломерациях, и организаций, ведущих предпринимательскую деятельность, информации о принципах реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», ее целях и задачах

Приложение № 1  
к паспорту «Современный облик сельских  
территорий»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Современный облик сельских территорий»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)



Приложение № 2  
к паспорту проекта  
«Современный облик сельских территорий»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	Окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	<b>К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры 0,4 процента граждан проживающих на сельских территориях</b>											
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	535731,69	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Реализовано 2 проекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	535731,69	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Реализовано 2 проекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1.К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и бюджету Амурской области межбюджетных трансфертов»	X		01.01.2024	-	1.1.1.К.2	Амурской области	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидии из бюджета Амурской области местному бюджету»	X		30.01.2024	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	Амурской области	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Заключены государственные/ муниципальные контракты/ контракты с единственным поставщиком на выполнение работ/оказание услуг»	X		01.03.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.4	Амурской области	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Контракт	ЕИС «Закупки»

1.1.1.К.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия»	X	15.04.2024	1.1.1.К.3	1.1.1.К.5	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет за 1 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия»	X	15.07.2024	1.1.1.К.4	1.1.1.К.6	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет за 2 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия»	X	15.10.2024	1.1.1.К.5	1.1.1.К.7	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет за 3 квартал	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1.К.7.	Контрольная точка «Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономики, возникшей по результатам торгов»	X	01.12.2024	1.1.1.К.6	1.1.1.К.8	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области .	X	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.К.8	Контрольная точка «Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию/завершен капитальный ремонт (ремонт)/приобретено оборудование»	X	30.12.2024	1.1.1.К.7.	1.1.1.К.9.	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Разрешение на ввод	-
1.1.1.К.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.8	1.1.1.К.10	Руденко С.В. начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-
1.1.1.К.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об	X	20.01.2025	1.1.1.К.9	-	Руденко С.В. начальник управления развития	X	X	X	X	X	Отчет за 4 квартал	ГИИС Электронный бюджет

	использовании межбюджетны х трансфертов»						сельских территорий министе- рства сельского хозяйства Амурской области						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--