



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

16.02.2024 № 15-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства культуры и  
национальной политики  
Амурской области  
от 09.11.2023 № 3-ОД/СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 15.02.2024 № 98 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 804 и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Амурской области»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Культурная среда», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 09.11.2023 № 3-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Исполняющий обязанности  
министра

И.А. Байчурина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4EF102C74B097449423A802E169A149A  
Владелец Байчурина Ирина Александровна  
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства культуры и  
национальной политики Амурской  
области  
от 16.02.2024 № 15-ОД/СЭ

## П А С П О Р Т

### регионального проекта «Культурная среда»

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Культурная среда	
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок реализации проекта 01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области
Руководитель регионального проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области
Администратор регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1	Государственная программа Российской Федерации Направление (подпрограмма) Развитие культуры
	2	Государственная программа Российской Федерации Направление (подпрограмма) Развитие образования

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	(Справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям, путем создания, реконструкции и выполнения капитального ремонта объектов организации культуры, оснащения организаций культуры современным оборудованием																	
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	3,0000	2020	0,0000	0,0000	1,0000	4,0000	9,0000	18,0000	23,0000	-	-	-			
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	19,0000	2020	0,0000	30,0000	37,0000	44,0000	30,0000	46,0000	50,0000	-	-	-			

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям, путем создания, реконструкции и выполнения капитального ремонта объектов организации культуры, оснащения организаций культуры современным оборудованием															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	23,0000	23,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	46,0000	45,0000	46,0000	46,0000	46,0000	46,0000	46,0000	46,0000	47,0000	48,0000	50,0000	50,0000

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
															(Справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям, путем создания, реконструкции и выполнения капитального ремонта объектов организации культуры, оснащения организаций культуры современным оборудованием																	
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности. Нарастающий итог	-	Единица	1,0000	2020	-	-	-	3,0000	4,0000	7,0000	9,0000	-	-	-	К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к техническим средствам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта объектов и строительства сельских культурно-досуговых объектов.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение объекта, приобретение недвижимого имущества)
1.2	Технически оснащены региональные муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	4,0000	7,0000	-	-	-	-	Проводятся ежегодные конкурсы проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев.	Приобретение товаров, работ, услуг



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
1.8	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	К концу 2024 года бюджет капитально отремонтирован муниципальный музей. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества
1.9	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные муниципальные детские школы искусств по видам искусства. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2020	-	-	-	-	4,0000	10,0000	11,0000	-	-	За 2022-2024 годы бюджет и капитально отремонтировано не менее 12 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	Переснащены муниципальные библиотеки модельному стандарту Нарастающий итог	-	Единица	3,0000	2020	-	-	-	8,0000	11,0000	15,0000	16,0000	-	-	В 2019 году будут созданы 15 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки - 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки - 10 млн. рублей (из федерального бюджета). За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается комплектование и подключения интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации.	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11	Переснащены муниципальные библиотеки модельному стандарту Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	3,0000	8,0000	13,0000	18,0000	-	-	В 2021-2023 году будут модернизированы 13 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.	Приобретение товаров, работ, услуг
1.12	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В период с 2022 по 2024 годы бюджет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.13	Оснащены павильно отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России	-	Единица	0,0000	2018	-	28,0000	-	-	-	-	-	-	-	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)





1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<i>Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</i>	5 478,50	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	8 080,80	103 559,30
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	5 478,50	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	8 080,80	103 559,30
1.2.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	5 000,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	8 000,00	103 000,00
1.2.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	5 000,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	7 760,00	102 760,00
1.2.1.1.о	<i>Областной бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
1.2.1.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	5 000,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	8 000,00	103 000,00
1.2.1.1.1.4.	<i>Местным бюджетам</i>	5 000,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	8 000,00	103 000,00
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов муниципальных образований</i>	5 478,50	15 000,00	35 000,00	15 000,00	25 000,00	8 080,80	103 559,30
1.2.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	559,30
1.2.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<i>Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств</i>	0,00	0,00	0,00	8 708,99	111 292,93	28 373,52	148 375,44
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	8 708,99	111 292,93	28 373,52	148 375,44
1.3.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	8 380,24	107 307,93	27 522,32	143 210,49
1.3.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	6 871,80	87 992,50	22 568,30	117 432,60
1.3.1.1.о	<i>Областной бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	1 508,44	19 315,43	4 954,02	25 777,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	8 380,24	107 307,93	27 522,32	143 210,49
1.3.1.1.1.4.	<i>Местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	8 380,24	107 307,93	27 522,32	143 210,49
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	8 708,99	111 292,93	28 373,52	148 375,44
1.3.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	328,75	3 985,00	851,20	5 164,95
1.3.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	<i>Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164,41	8 164,41
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164,41	8 164,41
1.4.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,48	7 919,48
1.4.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,90	7 681,90
1.4.1.1.о	<i>Областной бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,58	237,58
1.4.1.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,48	7 919,48
1.4.1.1.1.4.	<i>Местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919,48	7 919,48
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164,41	8 164,41
1.4.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,93	244,93
1.4.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	<i>Технически оснащены муниципальные музеи</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337,88	6 859,76	26 197,64
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337,88	6 859,76	26 197,64
1.5.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996,95	6 585,37	25 582,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	9 993,70	243 057,44	299 946,59	729 275,81	1 282 273,54
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	9 993,70	243 057,44	299 946,59	729 275,81	1 282 273,54
1.7.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	9 993,70	243 057,44	299 946,59	729 275,81	1 282 273,54
1.7.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	49 513,20	325 712,00	375 225,20
1.7.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	9 993,70	243 057,44	250 433,39	403 563,81	907 048,34
1.7.2.1.1.1	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.1.1.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	19 788,45	0,00	3 494,80	0,00	18 520,29	0,00	41 803,83
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	19 788,45	0,00	3 494,80	0,00	18 520,58	0,00	41 803,83
1.8.1.1.	Бюджет субъекта	19 455,11	0,00	3 376,59	0,00	17 589,63	0,00	40 421,33
1.8.1.1.ф	Федеральный бюджет	17 898,70	0,00	2 870,10	0,00	14 423,50	0,00	35 192,30
1.8.1.1.о	Областной бюджет	1 556,41	0,00	506,49	0,00	3 166,13	0,00	5 229,03
1.8.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	3 000,00	0,00	3 376,59	0,00	17 589,63	0,00	23 966,22
1.8.1.1.1.4.	Местным бюджетам	3 000,00	0,00	3 376,59	0,00	17 589,63	0,00	23 966,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов муниципальных образований</i>	3 333,34	0,00	3 494,80	0,00	18 520,58	0,00	25 348,72
1.8.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	333,34	0,00	118,21	0,00	930,95	0,00	1 382,50
1.8.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	4 752,25	2 834,80	44 449,46	0,00	0,00	0,00	52 036,51
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 752,25	2 834,80	44 449,46	0,00	0,00	0,00	52 036,51
1.9.1.1.	<i>Бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	35 139,60	0,00	0,00	0,00	35 139,60
1.9.1.1.ф	<i>Федеральный бюджет</i>	4 752,25	2 834,80	9 309,86	0,00	0,00	0,00	16 896,91
1.9.1.1.1	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.1.1.	<i>Местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.	<i>Свод бюджетов муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.м	<i>Местный бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.	<i>Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	58 013,17	15 892,95	27 083,95	0,00	100 990,07
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	58 013,17	15 892,95	27 083,95	0,00	100 990,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	55 813,54	15 257,23	25 729,76	0,00	96 800,53
1.10.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	55 813,54	15 257,23	25 729,76	0,00	96 800,53
1.10.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	55 813,54	15 257,23	25 729,76	0,00	96 800,53
1.10.1.1.1.4.	Местным бюджетам	0,00	0,00	55 813,54	15 257,23	25 729,76	0,00	96 800,53
1.10.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	58 013,17	15 892,95	27 083,95	0,00	100 990,07
1.10.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	2 199,63	635,72	1 354,19	0,00	4 189,54
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 179,18	79 179,18
1.11.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 179,18	79 179,18
1.11.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 179,18	79 179,18
1.11.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 803,80	76 803,80
1.11.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,38	2 375,38
1.11.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты							
1.11.1.1.1.4.	Местным бюджетам							
1.11.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего							
1.11.3.	Внебюджетные источники, всего							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	8 164,41	8 164,41	8 164,41	8 164,41	8 164,41	8 164,41	8 164,41	8 164,41	8 164,41
1.5.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	6 859,76	6 859,76	6 859,76	6 859,76	6 859,76	6 859,76	6 859,76	6 859,76	6 859,76
1.6.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.7.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	87 513,10	109 391,37	123 976,88	167 733,44	226 075,50	335 466,87	488 615,00	729 275,81	729 275,81
1.8.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные	0,00	0,00	0,00	79 179,18	79 179,18	79 179,18	79 179,18	79 179,18	79 179,18	79 179,18	79 179,18	79 179,18
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	268 361,58	337 239,85	351 825,36	395 581,91	453 923,98	563 315,35	716 463,48	957 124,29	957 124,29

## 7. Дополнительная информация

Для достижения результата "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды" требуется уточнение сводной бюджетной росписи расходов на 2022-2024 годы

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда (Амурская область)

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1	Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно – досуговых объектов.	Да	ГАС «Управление»	
1.1.1	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам»	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-	
1.1.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.02.2021	02	14	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа свидетельство о праве	-	-	
1.1.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-	
1.1.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(реконструкцию)», значение: 0.0000					обеспечения юридической работы			
1.1.5	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.04.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Демснкова Е.В.	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.1.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»
1.1.7	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000	-	01.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»
1.1.8	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Демснкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10	Контрольная точка «Утверждено распределение трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.04.2022	15	08	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.1.11	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.12	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2022	17	09	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.13	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.1.14	Контрольная точка готовность объекта, %»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.1.15	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.16	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	ГАС «Управление»
1.1.17	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.02.2023	02	10	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	-
1.1.18	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	15.02.2023	16	18	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
1.1.19	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение:	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.1.20	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2023	15	17	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.21	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	30.06.2023	02	15	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.1.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.23	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.24	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.25	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2024	05	07	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.26	Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.27	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значени: 0.0000, Единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.28	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	30.06.2024	04	03	Шишкин П.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.1.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.1.30	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значени: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.2	Результат «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры для (автобусы) обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации»	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками	Доргунова Н.А., министр	Приобретение специализированного а втотранспорта, укомплектованного звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с автономным источником питания из расчета 1 единица автотранспорта на муниципальный район.	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	В 2019 - 2024 годах будут созданы 16 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации	Да	ГАС «Управление»
1.3.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
1.3.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.3.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0,0000	-	15.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.4	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствуют	01	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.5	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	01.03.2022	03	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.6	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.04.2022	01	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.3.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.06.2022	02	07	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2022	05	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.9	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2022	06	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.11	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.12	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.3.13	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.14	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шинкин Н.П., начальник отдела материально-технического	Соглашение предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица					обеспечения и юридической работы			
1.3.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2023	05	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	
1.3.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2023	06	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)	-	
1.3.17	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единиц	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	
1.3.18	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам предоставления Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление об утверждении порядка предоставления и расходования средств бюджетам муниципальных образований	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.19	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.3.20	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.3.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2024	05	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.24	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4	Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	За 2022-2024 годы будет реконструировано и капитально отремонтировано не менее 11 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности.	Да	ГАС «Управление»
1.4.1	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Деменкова Е.В.	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику», значение: 0.0000	-	01.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	-
1.4.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000	-	01.01.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2022	02	03	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.5	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)», значение: 0.0000	-	01.03.2022	13	16	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа разрешение на реконструкцию здания	-	-
1.4.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», Условная единица	-	15.06.2022	03	17	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2022	16	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.8	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Условная единица	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер.	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.10	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.01.2023	13	12	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	-
1.4.11	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2023	01	16	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.12	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	03	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.4.13	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных результатами контрольными точками отсутствует трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000. Условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	01	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	15.06.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	30.09.2023	16	08	Доргунова Н.А., министр		-	-
1.4.16	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	-
1.4.17	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки	-	-
1.4.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.19	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.20	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
1.4.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.23	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000, Условная единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шлишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.4.24	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет Об предоставлен межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Результат «Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи»	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	К концу 2024 года будет капитально отремонтирован 1 муниципальный музей. Проводятся ежегодные конкурсы проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев.	Нет	ГАС «Управление»
1.5.1	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.5.2	Утверждены правила и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	29.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.5.3	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», Единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Утверждено межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГАС «Управление»
1.5.4	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шилкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической	Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.5.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Саливон Ю.С., начальник финансово-	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.6	Результат «Технические оснащены муниципальные музеи»	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2023	08	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правительства Российской Федерации и предоставления бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.02.2023	01	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.6.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	07.02.2023	02	06	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соплашение о предоставлении бюджетов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.4	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», Условная единица	-	10.04.2023	02	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	О ходе реализации регионального проекта	-	-
1.6.5	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.6.6	Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.6.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.8	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2024	08	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер С.	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	12.02.2024	02	05	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.10	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.02.2024	01	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.6.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.04.2024	02	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.6.12	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе регионального проекта	-	-
1.6.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.14	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значенс: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.7	Результат «Переоиснажены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	01.01.2021	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доржунова Н.А., министр	В 2021-2024 году будут модернизированы 18 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала.	Нет	ГАС «Управление»
1.7.1	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации»	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Постановление об утверждении порядка предоставления и расходования средств	-	ГАС «Управление»
1.7.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»
1.7.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.7.5	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.7.6	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.7.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Единица	-	10.10.2022	06	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионально проекта	-	-
1.7.9	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены о соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.7.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.7.11	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.7.12	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2023	01	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГАС «Управление»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.13	Контрольная точка «Субъекты Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.7.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица	-	10.07.2023	02	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»
1.7.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»
1.7.16	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.7.17	Контрольная точка «Утверждены правила распределения бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правил распределения бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.18	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Единица	-	01.04.2024	01	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление межбюджетным субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГАС «Управление»
1.7.19	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	15.05.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.7.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица	-	11.07.2024	02	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»
1.7.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица	-	10.10.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»
1.7.22	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.8	Результат «Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды»	01.01.2021	31.12.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибиряков Н.А., министр	В период с 2022 по 2024 годы будет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск	Нет	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9	Результат «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры.	Да	ГАС «Управление»
1.9.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
1.9.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.3	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям»	-	01.04.2021	05	04	Деменкова Е.В.	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	05.10.2021	07	08	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	ГАС «Управление»
1.9.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.6	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.7	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица	-	01.02.2023	01	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о распределении межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.8	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	15.02.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.9	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.9.10	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2023	06	10	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.9.11	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», Условная единица	-	10.10.2023	07	12	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.9.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	25.12.2023	10	Взаимосвязь с иными и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
1.10	Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и театры юного зрителя и театры кукол»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол	Нет	ГАС «Управление»
1.10.1	Контрольная точка участок «Земельный заказчик», значение: 0.0000	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Шашкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа свидетельство о государственной регистрации прав	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значенис: 0.0000	-	01.01.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение экспертизы на проектную документацию	-	-
1.10.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	01.01.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа план закупок	-	-
1.10.4	Контрольная точка «Сведения государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	01.02.2021	14	18	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа реестр контрактов	-	-
1.10.5	Контрольная точка «С Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	15	12	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
1.10.6	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) в реестр соглашений»	-	01.03.2021	18	08	Деменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.7	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»
1.10.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000	-	01.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»
1.10.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Деменкова Е.В.	Отчет об использовании субсидии на иные цели	-	-
1.10.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
1.11	Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Доргунова Н.А., министр	В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культуры-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2024 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры	Да	ГАС «Управление»
1.11.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования	-	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клессова И.В., консультант финансово-экономического отдела	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»
1.11.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа муниципального контракта на выполнение работ	-	ГАС «Управление»
1.11.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	01.12.2021	02	07	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки работ	-	ГАС «Управление»
1.11.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клессова И.В., консультант финансово-экономического отдела	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.11.6	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.7	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	01.03.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.8	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	01.04.2022	04	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.1.9	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.04.2022	05	07	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации трансфертов	-	-
1.1.1.10	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», Единица	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.1.11	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», Единица	-	01.03.2023	03	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.1.12	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», Единица	-	01.04.2023	04	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации проекта соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная единица	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.11.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.11.15	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Единица	-	30.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.11.16	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», Единица	-	04.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.17	Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», Единица	-	04.03.2024	03	05	Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.18	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	01.04.2024	04	06	Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.11.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.11.21	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Единица	-	30.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
1.12	Результат «Оснащены 28 пилотно отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России»	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации будет осуществлена поставка.	Нет	ГАС «Управление»
1.12.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ирженко А.В.	Соглашение о реализации регионального проекта	-	-

1	1.12.2	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен ли исполнением соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	3	-	31.12.2019	4	31.12.2019	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7	Ирклиенко А.В.	8	Отчет о реализации регионального проекта	9	-	10	-
	1.12.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	-	31.12.2019	4	31.12.2019	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7	Ирклиенко А.В.	8	Прочий тип документа договор на поставку оборудования	9	-	10	-
	1.12.4	Контрольная точка мониторинг «Обеспечен ли реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	3	-	31.12.2019	4	31.12.2019	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7	Ирклиенко А.В.	8	Отчет о реализации регионального проекта	9	-	10	-
	1.13	Результат «Оснащение оборудованием кинозалов»	3	01.01.2020	31.12.2020	4	31.12.2020	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7	Доргунова Н.А., министр	8	Оснащение кинозалов современным цифровым кинооборудованием, креслами, программно-аппаратными средствами. Стоимость оборудования для 1 кинозала - до 5 млн. рублей, включая доставку и монтаж оборудования	9	Да	10	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о реализации ФП	-	-
1.13.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Отчет о реализации регионального проекта	-	-
1.13.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа договор на поставку оборудования	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.4	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Акт приемки оборудования	-	-
1.14	Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные муниципальные театры»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Ремонт театров позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений.	Нет	-
1.14.1	Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	02.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление Правила распределения и предоставления бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.14.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000	-	29.03.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Прочий тип документа положительное заключение экспертизы на проектную документацию	-	-
1.14.3	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица	-	15.02.2024	02	04	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.14.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическое соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу реестр соглашений)»	-	10.04.2024	03	05	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соплашение о предоставлении субсидии на иные цели	-	-
1.14.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.07.2024	04	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.14.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица	-	10.10.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.14.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.15	Результат «Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сибиряков Н.А., министр	В период 2024 года будет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск	Нет	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.1	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», Единица	-	20.02.2024	03	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.15.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», Единица	-	01.04.2024	04	06	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.15.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная единица	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.15.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная единица	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.15.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная единица	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.15.6	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками	Сибиряков Н.А., министр	Акт приемки выполненных работ	-	-