

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № МО-167

От « 11 » 03 2024 г.



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

11.03.2024

№ 16-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 09.11.2023 № 6-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 29.02.2024 № 138 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 6-ГП (в редакции от 08.02.2024 № 6-ГП), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Заместитель Председателя
Правительства области-
министра сельского
хозяйства области

О.А. Турков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008FBD91C2CA6E2C9DC7F7E38C3F2DE3E

Владелец Турков Олег Александрович

Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Амурской области
от 11.03. 2024 № 16-ГП

ПАСПОРТ
регионального проекта
Экспорт продукции АПК (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»		
Краткое наименование регионального проекта	«Экспорт продукции АПК»	Срок реализации проекта	01.10.2018 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор регионального проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
		Направление «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	
	2.	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации	

1. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
																Значение
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,1803	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1450	0,0000	0,1377	0,1432	-	-	-
1.2.	Объем экспорта продукции масложировой отрасли	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0181	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных
1.3.	Объем экспорта зерновых	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0143	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных
1.4.	Объем экспорта мясной и молочной продукции	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных
1.5.	Объем экспорта прочей продукции АПК	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных
1.6.	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	РП	Миллиард долларов	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0047	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	нет данных

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Создана сквозная система финансовой поддержки и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий.. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Готовность ветеринарных лабораторий к получению	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	13,0000	45,9000	100,0000	-	-	-	Проведен капитальный ремонт, приобретено	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	аккредитации														лабораторное оборудование, созданы условия для получения лицензии для аккредитации ветеринарной лаборатории	работ)
1.3	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий для	-	Гектар	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	2041,4600	-	-	Реализация мелиоративных мероприятий в рамках ФП "Экспорт продукции АПК" позволит ежегодно производить на данных землях сельскохозяйственную продукцию, в том числе новую товарную массу.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	выращивания экспортно- ориентированной сельскохозяйственной продукции. Нарастающий итог															
1.4	Прирост объема производства масличных культур	-	Тысяча тонн	0,0000	2019	-	-	-	308 ,90 24	290 ,00 00	110 ,88 43	-	-	-	Отчет о достижении результата использования субсидии. Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур за 2020 год составил 267,9 тыс. тонн. Прирост объёма производства масличных культур (с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																запрат на производство масличных культур сельскохозяйственным товаропроизводителям Амурской области) за 2021 год составит 308,9024 тыс. тонн, в 2022 году - 290 тыс. тонн, в 2023 году - 110,8843 тыс. тонн, в 2024 году - 125,8059 тыс. тонн.	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК						
1.1	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий	291 043,30	48 659,79	64 629,90	60 212,37	73 017,63	537 562,99
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	124 243,30	38 659,79	60 129,90	35 212,37	48 017,63	306 262,99
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	124 243,30	38 659,79	60 129,90	35 212,37	48 017,63	306 262,99
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	166 800,00	10 000,00	4 500,00	25 000,00	25 000,00	231 300,00
1.2	Прирост объема производства масличных культур	0,00	853 549,69	1 693 709,60	1 134 353,92	827 305,36	4 508 918,57
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	853 549,69	1 693 709,60	1 134 353,92	827 305,36	4 508 918,57
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	853 549,69	1 693 709,60	1 134 353,92	827 305,36	4 508 918,57

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,10	4 338,10	4 338,10
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,10	4 338,10
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,10	4 338,10
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации	0,00	0,00	9 954,12	18 993,29	24 079,73	0,00	0,00	53 027,14
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	9 954,12	18 993,29	24 079,73	0,00	0,00	53 027,14
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	9 954,12	18 993,29	24 079,73	0,00	0,00	53 027,14
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Введено в эксплуатацию мелиорируемых	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 307,73	84 307,73	84 307,73

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции							
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 307,73	84 307,73
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 307,73	84 307,73
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		291 043,30	902 209,48	1 768 293,62	1 213 559,58	924 402,72	88 645,83	5 188 154,53
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		124 243,30	892 209,48	1 763 793,62	1 188 559,58	899 402,72	88 645,83	4 956 854,53
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		166 800,00	10 000,00	4 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	231 300,00

5. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)		
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1	Создана сквозная система финансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,10	4 338,10
1.3.	Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 307,73	84 307,73	84 307,73	84 307,73	84 307,73	84 307,73
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 307,73	84 307,73	84 307,73	84 307,73	88 645,83	88 645,83

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Прирост объема производства масличных культур"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками и отсутствием вует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками и отсутствием вует	Адаменко С.В.	Отчет о достижении результата использования субсидии. Объем реализованных и (или) отпущенных на собственную переработку масличных культур за 2020 год составил 267,9 тыс. тонн. Прирост объема производства масличных культур (с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на производство масличных культур сельскохоззяйственным товаропроизводителям Амурской области) за 2021 год составит 308,9024 тыс. тонн, в 2022 году - 290 тыс.тонн, в 2023 году - 110,8843 тыс.тонн, в 2024	Нет	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Кибирев К.В.	отчет о выполнении работ году - 125,8059 тыс. тонн.	-	нет данных
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	05	Кибирев К.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	нет данных
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кибирев К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Окончание	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание		предшественники	последовательности				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимо-связь с иными результатами и контролем б/н/точкам и отсутст-вует	Взаимо-связь с иными результатами и контролем б/н/точкам и отсутст-вует	Кибирев К.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"	
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимо-связь с иными результатами и контролем б/н/точкам и отсутст-вует	Взаимо-связь с иными результатами и контролем б/н/точкам и отсутст-вует	Кибирев К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"	
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки на стимулирование увеличения производства масличных культур"	-	10.02.2023	Взаимо-связь с иными результатами и контролем б/н/точкам	Взаимо-связь с иными результатами и контролем б/н/точкам	Кибирев К.В.	Отчет о достижении значимых результатов предоставления субсидии за 2022 год	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Окончание	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание		предшествующие	последовательные				
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	и отсутствуют	и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точкам и отсутствуют	Кибирев К.В.	Постановление Правительства Амурской области "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.06.2020 № 412"	-	Консультант Плюс
1.1.8	Контрольная точка "Объявлен отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур"	-	07.11.2023	01	06	и отсутствуют	Кибирев К.В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Завершен отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур"	-	08.12.2023	05	03	и отсутствуют	Кибирев К.В.	Прочий тип документа Информация о результатах отбора для предоставления субсидии на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культур"						масличных культур		
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контролем бными точкам и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контролем бными точкам и отсутствует	Кибирев К.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контролем бными точкам и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контролем бными точкам и отсутствует	Кибирев К.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной	01.01.2022	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контролем	Взаимо связь с иными результатами и контролем	Самохвалов С.В.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в	Нет	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Окончание	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание		предшествующие	последовательные				
	системе аккредитации ветеринарных лабораторий."				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.		
1.2.1	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.05.2024	04	Взаимо-связь с иными результатами и контролем	Взаимо-связь с иными результатами и контролем	Дядичкина А.В.	1 Отчет	-	нет данных
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2024	05	Взаимо-связь с иными результатами и контролем	Взаимо-связь с иными результатами и контролем	Дядичкина А.В.	Постановление Правительства Амурской области	-	нет данных
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2024		Взаимо-связь с иными результатами и контролем	Взаимо-связь с иными результатами и контролем	Дядичкина А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	13.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами агентами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами агентами и контролем иными точками отсутствует	Самохвалов С.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами агентами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами агентами и контролем иными точками отсутствует	Дядичкина А.В.	1 о достижении результата	-	нет данных
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами агентами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами агентами и контролем иными точками отсутствует	Самохвалов С.В.	Отчет о выполнении соглашения о	-	ГИС УОФ Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому)			иными результатами контроля точек и отсутствуют	иными результатами контроля точек и отсутствуют	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому)		бюджет
1.3	Результат "Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации "	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек и отсутствуют	Самохвалов С.В.	Проведен капитальный ремонт, приобретено оборудование, созданы условия для получения лицензии для аккредитации ветеринарной лаборатории	Нет	нет данных
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.05.2021	04	Дядичкина А.В.	Постановление Правительства Амурской области "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 447"	-	нет данных
1.3.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	15.11.2021	02	Дядичкина А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						ветеринарной лаборатории области		
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дядичкина А.В.	Отчет об оказании услуги	-	нет данных
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дядичкина А.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ветеринарной лаборатории области	-	нет данных
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены	-	01.07.2022	Взаимо	02	Дядичкина	Постановление	-	Консультант

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Процент			связь с иными результатами и контролем по точкам и отсутствием		А.В.	Правительства Амурской области о Порядке предоставления субсидии на иную цель		Плюс
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Процент	-	01.07.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам и отсутствием	Дядичкина А.В.	Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 447	-	Консультант плюс
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам и	Дядичкина А.В.	Прочий тип документа акт выполненных работ	-	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек и отсутствием	отсутствует	Дядичкина А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Соглашение
1.3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Процент	-	31.12.2022	04 Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек и отсутствием	отсутствует	Дядичкина А.В.	Отчет о достижении результата	-	Отчет
1.3.10	Контрольная точка "Оборудование установлено", Микрограмм в сутки	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и	отсутствует	Дядичкина А.В.	1 Акт выполненных работ	-	нет данных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Окончание	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание		предшествующие	последовательные				
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023		Взаимосвязь с предыдущими контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими контрольными точками отсутствует	Дядичкина А.В.	Постановление Правительства Амурской области о Порядке предоставления субсидии на иную цель	-	Консультант плюс
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023		01	03	Дядичкина А.В.	Постановление Правительства области от 25.09.2013 № 447	-	Консультант плюс
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023		Взаимосвязь с предыдущими контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими контрольными точками отсутствует	Дядичкина А.В.	Прочий тип документа работ выполненных работ	-	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1.3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	03 бывают точки и отсутствуют	05 бывают точки и отсутствуют	Дядичкина А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии на иную цель	-	Соглашение
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Микрограмм в сутки	-	31.12.2023	04 Взаимосвязь с иными результатами и контролем	бывают точки и отсутствуют	Дядичкина А.В.	Отчет о достижении результата	-	Отчет
1.4	Результат "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Адаменко С.В.	Реализация мелиоративных мероприятий в рамках ФП "Экспорт продукции АПК" позволит ежегодно	Нет	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции"			атами и контролем сельхозточкам и отсутствует	атами и контролем сельхозточкам и отсутствует		производить на данных землях сельскохозяйственную продукцию, в том числе новую товарную массу.		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены документы, необходимые для предоставления субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного значения"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем сельхозточкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем сельхозточкам и отсутствует	Кибирев К.В.	Постановление Правительства Амурской области "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 26.05.2014 № 312"	-	Консультант Плюс
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о результатах использования субсидии за 1 квартал текущего года"	-	12.04.2024	07	05	Кибирев К.В.	Отчет о достижении результатов использования субсидии	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет"	-	12.07.2024	04	06	Кибирев К.В.	Отчет о достижении результатов использования	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
	Достижения результатов использования субсидии за 2 квартал текущего года"						субсидии за 2 квартал текущего года		и бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о результатах использования субсидии за 3 квартал текущего года"	-	14.10.2024	Взаимо-связь с иными результатами и контролем точек и отсутствие	Взаимо-связь с иными результатами и контролем точек и отсутствие	Кибирев К.В.	Отчет о достижении результатов использования субсидии за 3 квартал текущего года	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	31.12.2024	Взаимо-связь с иными результатами и контролем точек и отсутствие	03	Кибирев К.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"
1.4.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение"	-	31.12.2024	02	Взаимо-связь с иными результатами	Кибирев Константин Владимирович	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС УОФ "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Экспорт продукции АПК

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)". Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Прирост объема производства масличных культур	4508918.57	28	28
2. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	4508918.57	28	28

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Адаменко С. В.	Первый заместитель министра	Турков О. А.	10
2	Администратор регионального проекта	Гутник В. Н.	Заместитель министра	Турков О. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Асямова О. В.	Заместитель начальника отдела	Попова И. Н.	40
4	Участник проекта	Колесова В. Н.	Начальник управления	Попова И. Н.	40
5	Участник проекта	Попова И. Н.	Начальник отдела	Колесова В. Н.	20
6	Участник проекта	Тюшникова Н. В.	Начальник управления	Гутник В. Н.	20
Утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тюшникова Н. В.	Начальник управления	Гутник В. Н.	20
8	Участник регионального проекта	Емельянова Е. Л.	Начальник отдела	Тюшникова Н. В.	30
9	Участник регионального проекта	Положиева Ю. В.	Начальник отдела	Седых А. А.	10
Заключены соглашения о повышении конкурентоспособности в 2019 году в количестве не менее 2-х штук, в том числе по ключевым отраслям: - масложировая продукция – 1; - зерновая продукция и прочее – 1					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тюшникова Н. В.	Начальник управления	Гутник В. Н.	20

11	Участник регионального проекта	Емельянова Е. Л.	Начальник отдела	Тюшникова Н. В.	30
12	Участник регионального проекта	Казачанская О. Ф.	начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	Таран А. А.	10
13	Участник регионального проекта	Шелевой И. Г.	Начальник отдела	Власова Н. В.	20
14	Участник регионального проекта	Положиева Ю. В.	Начальник отдела	Седых А. А.	10
15	Участник регионального проекта	Романова Е. А.	Начальник отдела	Тюшникова Н. В.	30
Прирост объема производства масличных культур					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Адаменко С. В.	Первый заместитель министра	Турков О. А.	10
17	Участник регионального проекта	Кибирев К. В.	Начальник управления	Адаменко С. В.	80
18	Участник регионального проекта	Шелевой И. Г.	Начальник отдела	Власова Н. В.	20
Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самохвалов С. В.	Начальник управления	-	10
20	Участник регионального проекта	Дядичкина А. В.	Начальник отдела - главный бухгалтер	Самохвалов С. В.	10
Готовность ветеринарных лабораторий к получению аккредитации					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самохвалов С. В.	Начальник управления	-	10

	проекта					
22	Участник регионального проекта	Дядичкина А. В.	Начальник отдела - главный бухгалтер	Самохвалов С. В.	10	
Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции						
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Адаменко С. В.	Первый заместитель министра	Турков О. А.	10	
24	Участник регионального проекта	Кибирев К. В.	Начальник управления	Адаменко С. В.	80	
25	Участник регионального проекта	Шелевой И. Г.	Начальник отдела	Власова Н. В.	20	
26	Участник регионального проекта	Адаменко С. В.	Первый заместитель министра	Турков О. А.	10	