

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-171

От « 13 » 03 2024 г.



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)**

ПРИКАЗ

12.03.2024 № 4

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
Министерства по физической культуре
и спорту Амурской области
от 14.11.2023 № 3

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 12.03.2024 № 167 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 800»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», утвержденный приказом от 14.11.2022 № 3 (в редакции приказа министерства по физической культуре и спорту Амурской области от 19.02.2024 № 1) изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4AC7020D458E631F5BB88A9D57F96D41
Владелец Кутека Дмитрий Геннадьевич
Действителен с 23.01.2023 по 17.04.2024

Д.Г. Кутека

П А С П О Р Т
регионального проекта
Спорт-норма жизни

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Спорт - норма жизни		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт - норма жизни	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель регионального проекта	Кутека Д.Г.	Министр	
Администратор регионального проекта	Ким Е.Д.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области	
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)											
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	31,9000	20190,0000	31,9000	34,9000	39,7000	44,7000	50,3000	56,1000	ГАС "Управление"
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной	ФП	Процент	48,0000	20170,0000	76,4000	77,0000	84,8000	84,9000	85,0000		

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)															
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	54,00	54,20	54,40	54,60	54,80	55,00	55,20	55,40	55,60	55,80	56,10	56,1000	
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	84,90	84,91	84,92	84,93	84,94	84,95	84,96	84,97	84,98	84,99	85,00	85,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
					Значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)															
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь		Единица	0,0000			0,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва		Единица	0,0000	2018	11,0 000	12,0 000	12,0 000	8,00 00	8,00 00	8,00 00	8,00 00	8,00 00	8,00 00	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности		Единица	0,0000									1,00 00	Строительство объекта региональной собственности	Строительство во (реконструкция, техническое перевооружение,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
															Приобретение объекта недвижимого имущества	
1.4	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)		Единица	0,0000	2018	10,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	2,0000				Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно технологическим оборудованием	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	25 406,67	30 505,53	5 125,77	1 348,45	1 006,18	63 392,51
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	25 406,67	30 505,53	5 125,77	1 348,45	1 006,18	63 392,51
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	24 136,33	29 431,65	5 125,77	1 348,45	1 006,18	61 048,37
1.1.1.1.1	в том числе: межбюджетные	0,00	24 136,33	25 773,20	0,00	0,00	0,00	49 909,53
1.1.1.1.1.1.	местным бюджетам	0,00	24 136,33	25 773,20	0,00	0,00	0,00	49 909,53
4.								
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	25 406,67	26 846,99	0,00	0,00	0,00	52 253,66
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки	7 328,59	5 921,08	5 913,80	4 714,58	3 955,32	3 657,91	31 491,28
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	7 328,59	5 921,08	5 913,80	4 714,58	3 955,32	3 657,91	31 491,28
1.2.1.1.	бюджет субъекта	7 328,59	5 758,59	5 758,58	4 593,05	3 855,36	3 532,19	30 826,39
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные	4 121,72	3 200,96	3 135,58	2 486,74	2 029,92	2 138,62	17 113,54

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	трансферты								
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	4 121,72	3 200,96	3 135,58	2 486,74	2 029,92	2 138,62	17 113,54	
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	4 121,72	3 363,45	3 290,80	2 608,30	2 129,88	2 264,34	17 778,49	
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	77 007,84	14 189,07	30 417,70	10 377,87	6 122,02	0,00	138 114,50	
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	77 007,84	14 189,07	30 417,70	10 377,87	6 122,02	0,00	138 114,50	
1.3.1.1.	бюджет субъекта	77 007,84	13 378,66	29 230,30	10 075,61	5 943,71	0,00	135 636,12	
1.3.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	73 825,15	13 378,66	29 230,30	10 075,61	5 943,71	0,00	132 453,43	
1.3.1.1.1.4.	местным бюджетам	73 825,15	13 378,66	29 230,30	10 075,61	5 943,71	0,00	132 453,43	
1.3.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	73 825,15	14 189,07	30 417,70	10 377,87	6 122,02	0,00	134 931,81	
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Построены и введены в эксплуатацию	0,00	12,40	0,00	973,96	363 014,93	434 523,27	798 524,56	

1.1.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,09	503,09	503,09	503,09	1 006,31
1.2.	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,10	1 766,10	1 766,10	1 766,10	3 532,20
1.3.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 261,63	217 261,63	217 261,63	217 261,63	434 523,27
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 530,82	219 530,82	219 530,82	219 530,82	439 187,36

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Спорт - норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставление населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В 21 муниципальном образовании области будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В г. Благовещенск запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра для ГАУ Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки» на условиях отнесения к приоритетным территориям с привлечением субсидии из федерального бюджета в размере до 375 млн. рублей на создание ФОЦ (объекта повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающего 3 спортивные зоны различной функциональной направленности).

Целям формирования эффективной системы подготовки сборной команды региональных результатов резерва для спортивных команд отвечают результаты регионального проекта по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерва (всего на 01.01.2019 года в области имеется 1 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты. Учитывая высокую социальную значимость и популярность хоккея среди населения в региональном проекте включены результаты по модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов. Региональный проект интегрирован в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Нет	ГАС "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	02	Михалева Е.Ф.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"		25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля Взаимосвязь с иными результатами и атами контроля отсутствует	Михалева Е.Ф.			
1.1.3	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"		15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Михалева Е.Ф.			
1.1.4	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"		01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Михалева Е.Ф.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	02	Михалева Е.Ф.			
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25.12.2020	01 Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	02	Михалева Е.Ф.			
1.1.7	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000		15.06.2021	03 Взаимосвязь с иными результатами	03	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"		01.11.2021	04	02	Михалева Е.Ф.	Акт поставки (установки) спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000		25.12.2021	04	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000		25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
1.1.11	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000		15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	отсутствует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.12	Контрольная точка "Организация спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем", значение: 0.0000		01.11.2022	03	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке (установке) спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000		25.12.2022	04	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.1.14	Контрольная точка	-	25.12.2022	01,01,	Взаимо	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу", значение: 0.0000			01	связь с иными результатами и контролем за точками отсутствия		отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу		
1.1.15	Контрольная точка "заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"		15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем за точками отсутствия	08	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.16	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"		01.11.2023	07	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке(установке) спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены и правила распределения и предоставления бюджетам		25.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контролем были точками отсутствует вует	результатами и контролем были точками отсутствует вует		предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.1.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем были точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем были точками отсутствует вует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		ГАС Управление
1.1.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем были точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем были точками отсутствует вует	Кутека Д.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по иным точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по иным точкам отсутствует	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (согласение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2023	08	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу		
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"		25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по иным точкам отсутствует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1.1.23	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"		17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	вует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.24	Контрольная точка "Организация спортивной подготовки оснащена (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"		01.11.2024	07	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке (установке) спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	вует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		ГАС Управление
1.1.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точкам	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2024	08	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2	Результат " В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва "	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Кутека Д.Г.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.1	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"		15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	04 точками отсутствует вует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Ким Е.Д.			
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"		25.12.2019	04	Взаимосвязь с иными	Ким Е.Д.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу "				результатами и контрольными точками отсутствуют				
1.2.4	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"		15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (физическому) юридическому лицу включено в реестр соглашений"		25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"		25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Ким Е.Д.			
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)", значение: 0.0000		15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	02 Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки населения в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		ЕАС Управление
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000		15.12.2021	01 Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки населения в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		ЕАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000		15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	05	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		
1.2.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		ГАС Управление
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"		25.12.2021	Взаимосвязь с иными	06	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контролем точек отсутствует			юридическому (физическому) лицу		
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении (физическому) лицу		
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000		25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	04	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000		25.12.2022	03	05	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000		25.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля бюджетных точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля бюджетных точек отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.2.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля бюджетных точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля бюджетных точек отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		ГАС Управление
1.2.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Кутека Д.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении		
1.2.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами контроля иными точками отсутствует	иными результатами контроля иными точками отсутствует		предоставлений субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.25	Контрольная точка "Утверждены и приняты правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетных точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетных точек отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.2.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетных точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетных точек отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		ГАС Управление
1.2.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Кутека Д.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении		
1.2.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами контроля	иными результатами контроля		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.3	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Кутека Д.Г.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.1	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000		15.07.2019	вует Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует вует	вует 08	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа		
1.3.2	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000		15.07.2019	07 Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует вует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа		
1.3.3	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"		30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.4	Контрольная точка "Произведена поставка и монтаж спортивного оборудования"		01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Лобанов Е.И.			
1.3.5	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"		15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Лобанов Е.И.			
1.3.6	Контрольная точка "заключены контракты на подготовку"		15.06.2021	Взаимосвязь с	08	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа контракты на подготовку	-	-

И/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.3.7	Оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000			иными результатами и контролем точками отсутствует		оснований для создания малых спортивных форм		
1.3.7	Контрольная точка "заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000		15.06.2021	07	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования		
1.3.8	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000		01.09.2021	08	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС Управления
1.3.9	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000		01.11.2021	09	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа отчет о выполнении		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены и распределены бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	02	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетными точками отсутствует	и отсутствует	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ЕАС Управление
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетными точками отсутствует	и отсутствует	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии		25.12.2021	04 Взаимосвязь с иными результатами		Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
	юридическому лицу", значение: 0.0000 (физическому)								
1.3.16	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000		15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по следующим точкам отсутствует	08	атами и контролем по следующим точкам отсутствует	Прочий тип документа контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм		ГАС "Управление"
1.3.17	Контрольная точка "заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000		15.06.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по следующим точкам отсутствует	Кондратьев АН.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.18	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000		30.09.2022	08	10	Кондратьев А.Н	Прочий тип документа отчет о выполнении		
1.3.19	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования", значение: 4.0000, Единица		25.12.2022	09	06	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС Управление
1.3.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000		25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атамами и контролем точками отсутствует	03	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000		25.12.2022	02	04	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.22	Контрольная точка	-	25.12.2022	03	05	Кондратьев	Отчет Поставлены	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.3.23	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 Контрольная точка "Заклочено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	25.12.2022		04	06	АН. Кондратьев А.Н.	комплекты спортивного оборудования Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		Управление ГАС Управление
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	25.12.2022		05	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.25	Контрольная точка "Заклочены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"		15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа на подготовку оснований для создания малых спортивных форм		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				точками отсутствует вует	точками отсутствует вует				
1.3.26	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"		15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Кондратьев АН.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования		
1.3.27	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"		30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Кондратьев АН.	Прочий тип документа отчет о выполнении		
1.3.28	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования"		01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Кондратьев АН.	Прочий тип документа отчет о выполнении		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия				
1.3.29	Контрольная точка "Утверждены и правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	результатами и контролем по точкам отсутствует	Кондрагьев АН.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Кондрагьев АН.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными точками отсутствует вует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем бными	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	соглашений)			точками	точками				
1.3.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.4	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности"	01.01.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Сибиряков Н.А.	Строительство объекта региональной собственности	Нет	ГАС "Управление"
1.4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных"		01.09.2022	01	03	Скродерис В.А.	Прочий тип документа заключение		ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
	экспертиз", значение: 0.0000								
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	01.03.2023		08	10	Скродерис В.А.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС "Управление"
1.4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	01.03.2023		09	11	Скродерис В.А.	Прочий тип документа выписка из реестра		ГАС "Управление"
1.4.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Единица	02.08.2023		01	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Сибиряков НА.	Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию		ГАС "Управление"
1.4.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 60.0000, Процент	01.06.2024		04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Сибиряков НА.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
1.4.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Квадратный метр		01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	05	Сибиряков НА.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС "Управление"
1.4.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица		01.11.2024	05	08	Сибиряков НА.	Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию		ГАС "Управление"
1.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,"		11.11.2024	10	12	Сибиряков НА.	Прочий тип документа акт приемки		ГАС "Управление"
1.4.9	Контрольная точка "Заключение государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000,		23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	08	Сибиряков НА.	Прочий тип документа заключение		ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Процент								
1.4.10	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000, Единица		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	09	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа выписка		ГАС "Управление"
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 100.0000, Процент		25.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС "Управление"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Амурская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
Наименование результата регионального проекта				
. В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	31326.12	40	0,00	40
.В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	61442.51	20	0,00	20
.Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	657061.14	0,00	0,00	0,00
.Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и угольные поля)	135636.09	0,00	0,00	0,00
.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	885465.86	60	0,00	60

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
2	Администратор регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	20
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
5	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
6	Участник регионального проекта	Михалева Е. Ф.	Ведущий консультант - главный бухгалтер	-	100
7	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
9	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
10	Участник регионального проекта	Кутека Д. Е.	Министр	-	100

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
12	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
13	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
14	Участник регионального проекта	Кондратьев А. Н.	Заместитель министра по физической культуре и спорту - начальник физкультурно-спортивного отдела	-	100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	20
16	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
17	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
18	Участник регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	20
19	Участник регионального проекта	Ключевская М. Л.	Заместитель начальника отдела	Сибиряков Н. А.	1