



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-212

От « 02 » 04 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИКАЗ**

01.04.2024

№ 13-СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства цифрового развития  
и связи Амурской области  
от 30.01.2024 № 4-СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2024 № 226 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Социальная карта Амурской области», утвержденный приказом от 30.01.2024 № 4-СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

Д.В. Земнухов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CFD43739B51BFB5A7D84042F24E0EB7F  
Владелец Земнухов Денис Владимирович  
Действителен с 24.01.2024 по 18.04.2025



1.	Количество установок мобильного приложения «Социальная карта Амурской области» с Портала Правительства Амурской области	ГП	Штука	0	2023	100	-	-	-	-	-	-	-	Возрастающих	Да	Нет	-
----	---	----	-------	---	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	--------------	----	-----	---

### 3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень показателя	Период, год	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
					янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя			
1.	Количество установок мобильного приложения «Социальная карта Амурской области» с Портала Правительства Амурской области	Штука	ГП	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год												Связь с показателями проекта		
				Значение	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО				
1.1	Поддержка инфраструкт-	Единица	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество установок
Количество установок мобильного приложения «Социальная карта Амурской области» с Портала Правительства Амурской области																		





Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Социальная карта Амурской области»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Социальная карта Амурской области» (отсутствуют)

Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской области  
«Социальная карта Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источники данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Количество установок мобильного приложения «Социальная карта Амурской области» с Портала Правительства Амурской области											
I.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка инфраструктуры электронного правительства Амурской области»	01.01.24	31.12.24	-	-	Неежко К.В., начальник отдела внедрения и развития информационных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	3 126,00	Наличие мобильного приложения «Социальная карта Амурской области»	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»	X	01.03.24	-	1.1.К.2.	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	-
1.1.К.2.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении закупки»	X	29.03.24	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Извещение о проведении закупки	ЕИС Закупки
1.1.К.3.	Контрольная точка «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.05.24	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Контракт, заключенный по результатам закупок	ЕИС Закупки



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	02.12.24	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и развития информационных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных услуг, поставленных товаров	-
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»		27.12.24	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Арефьева И.Ю., начальник отдела финансово-экономической и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Платежное поручение либо другой документ, подтверждающий оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-
1.1.К.6.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о		27.12.24	1.1.К.5.	-	Неежо К.В., начальник отдела внедрения и	X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	выполнении мероприятия»					развития информацион- ных систем министерства цифрового развития и связи Амурской области					-