



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-256

От « 16 » 04 20 24 г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

15.04.2024 № 23-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства культуры и
национальной политики
Амурской области
от 18.03.2024 № 17-ОД/СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 08.04.2024 № 250 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 804»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 18.03.2024 № 17-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра

И.А. Байчурова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4EF102C74B097449423A802E169A149A

Владелец Байчурова Ирина Александровна

Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской
области

П А С П О Р Т
проекта Амурской области
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности»
1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие инфраструктуры	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области	1. Государственная программа Российской Федерации	Развитие культуры		
	Направление (подпрограмма)			

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	3 «ГП РФ»	4 Процент в	5 94,1	6 2021	7 95,1	8 95,7	9 95,8	10 -	11 -	12 -	13 -	14 возрастания	15 Да	16 Нет	17 -

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году (Отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений														
1.1.	Реализация мероприятий в сфере культуры, одобренных президентом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	единиц	-	2022	1	-	-	-	-	-	-	Выполнены инженерные изыскания разработана проектная документация, проведены капитальные ремонты	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
1.2	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности	единиц	-	2022	2	3	-	-	-	-	-	Проведены капитальные ремонты государственных учреждений	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.4.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.4.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		390 502,49	22 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 775,32
в том числе:		389 158,07	22 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 430,90
Региональный бюджет									
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Реализация мероприятий в сфере культуры, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	0,00	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	37 400,00	
1.2.	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности	0,00	0,00	5 427,99	5 427,99	5 427,99	5 427,99	5 427,99	5 427,99	5 427,99	5 427,99	248 492,03	248 492,03	
1.3.	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,46	30 200,46	
1.4.	Реализация мероприятий в социальной сфере, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 776,04	31 776,04	31 776,04	31 776,04	31 776,04	31 776,04	74 410,00	
ИТОГО:		0,00	10,75	5 438,74	5 438,74	5 438,74	37 214,78	37 214,74	37 214,74	37 214,74	37 214,74	310 479,28	390 502,49	

8. Дополнительная информация (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого
образования и архивной деятельности»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области

(Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Развитие инфраструктуры в сфере культуры,
отраслевого образования и архивной деятельности Амурской
области

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Реализация мероприятий в сфере культуры, одобренных президентом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2030			Сергиенко И.С., начальник управления-начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями	X	X	X			
1.1.1	Реализация мероприятий в сфере культуры, одобренных президентом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Сергиенко И.С., начальник управления-начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями	X	X	X	37 400,00		
1.1.К.1.	Проведены инженерные изыскания	X	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Плешкевич А.В., зам. директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Технический отчет по результатам инженерных изысканий	
1.1.К.2.	Разработана проектная документация	X	15.10.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Плешкевич А.В., зам. директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Проектная документация	
1.1.К.3.	Разработана сметная документация	X	15.10.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Плешкевич А.В., зам. директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Сметный расчет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.4.	Проектная документация и инженерные изыскания в государственную экспертизу	X	25.10.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Плешкевич А.В., зам. директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Договор	-
1.1.К.5.	Получена оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости	X	25.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Плешкевич А.В., зам. директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Положительное заключение государственной экспертизы	-
1.1.К.6.	Утверждена проектная документация	X	30.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Приказ	-
1.2.1	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности	01.01.2024	31.12.2030			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X			
1.2.1.1	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов	01.01.2024	31.12.2024			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X	248 492,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	государственной собственности в 2024 году											
1.2.1.К.1.	Утвержден финансово-хозяйственной деятельности план	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	План ФХД	-
1.2.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	X	05.07.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Соглашение предоставлении субсидии на иные цели	-
1.2.1.К.3.	Заключен контракт	X	15.08.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Заключенный контракт	-
1.2.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.09.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет расходовании субсидии на иные цели	-
1.2.1.К.5.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.11.2024	1.2.1.К.4.	1.2.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет расходовании субсидии на иные цели	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.6.	Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии	X	20.12.2024	1.2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах за счет средств субсидии	-
1.3.1	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	01.01.2024	31.12.2030			Байчурна И.А., заместитель министра	X	X	X			-
1.3.1.1	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байчурна И.А., заместитель министра	X	X	X	30 200,46		-
1.3.1.К.1.	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	План ФХД	-
1.3.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	X	05.07.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.3.	Заключен контракт	X	15.08.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Шшкин Н.П., начальник отдела материально- технического обеспечения и юридической работы.	X	X	X	X	Заключенный контракт	-
1.3.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.09.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет расходовании субсидии на иные цели	-
1.3.1.К.5.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.11.2024	1.2.1.К.4.	1.2.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет расходовании субсидии на иные цели	-
1.3.1.К.6.	Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии	X	20.12.2024	1.2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах за счет средств субсидии	-
1.4.1.	Реализация мероприятий в социальной сфере, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской	01.01.2024	31.12.2030			Сергиченко И.С., начальник управления— начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями	X	X	X			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Федерации											
1.4.1.1.	Реализация мероприятий в социальной сфере, одобренных Президентом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями	X	X	X	74 410,00		
1.4.1.К.1.	Заключен контракт	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.1.К.2.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Государственный контракт	
1.4.1.К.2.	Проведены инженерные изыскания	X	15.08.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Плешкевич А.В., зам. директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Технический отчет по результатам инженерных изысканий	
1.4.1.К.3.	Разработана проектная документация	X	15.11.2024	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Плешкевич А.В., зам. директор ГКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Проектная документация	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.4.	Разработана сметная документация	X	15.11.2024	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Плешкевич А.В., зам. директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Сметный расчет	
1.4.1.К.5.	Проектная документация и инженерные изыскания загружены в государственную экспертизу	X	25.11.2024	1.4.1.К.4.	1.4.1.К.6.	Плешкевич А.В., зам. директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Договор	-
1.4.1.К.6.	Получена оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости	X	30.12.2024	1.4.1.К.5.	1.4.1.К.7.	Плешкевич А.В., зам. директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Положительное заключение государственной экспертизы	-
1.4.1.К.7.	Утверждена проектная документация	X	31.12.2024	1.4.1.К.6	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шинкаренко К.В., директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Приказ	-