

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-269

От «24» 04 2024 г.



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

22.04.2024

№ 22-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 10.11.2023 № 4-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 19.04.2024 № 281 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 803»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Паспорт проекта Амурской области «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 4-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя Правительства
Амурской области – министр сельского
хозяйства Амурской области

О.А. Турков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F107354EB256D60772A2AA05617F5BFB

Владелец Турков Олег Александрович

Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

Приложение
к приказу министерства
сельского хозяйства Амурской
области
от 22.04.2024 № 22-ГП

ПАСПОРТ
Проекта Амурской области «Развитие жилищного строительства на сельских территориях
и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области		
Руководитель проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Руденко Сергей Викторович	Начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области»	
	2.	Направление (подпрограмма) Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	
	Направление (подпрограмма)	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,158 тысячи семей, проживающих на сельских территориях, возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях																	
1.1.	Количество семей, для которых предоставлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	«ГП РФ»	Тысяча семей	0,014	2022	0,070	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	Нет	Нет	-	
1.2.	Ввод жилых домов на сельских территориях	«ГП РФ»	Тысяча квадратных метров	5,9	2022	0,322	0,572	0,072	1,680	1,072	1,072	1,072	-	Нет	Нет	Нет	-	

2.1. Прокси показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,158 тысяч семей, проживающих на сельских территориях, возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях																

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень показателя	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.1.	Количество семей, для которых представлены возможности улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)	Тысяча семей	«ПП РФ»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,070	0,070
1.2.	Ввод жилых домов на сельских территориях	Тысяча квадратных метров	«ПП РФ»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,322	0,322

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год					Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями и проекта
				2024	2025	2026	2027	2028				
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий для 0,158 тысячи семей, проживающих на сельских территориях											

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями и проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	Тысяча квадратных метров	0,234	2022	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество семей, для которых предоставлены возможности и улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях); ввод жилых домов на сельских территориях
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	Тысяча квадратных метров	0	2022	0,00	0,000	0,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество семей, для которых предоставлены возможности и улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях); ввод жилых домов на сельских территориях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателям и проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.3.	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации	Единица	0	2022	0	0	0	0	1	0	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество семей, для которых предоставлены возможности и улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях); ввод жилых домов на сельских территориях
													Разработано (откорректировано) и (или) приобретено 2 проектной документации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения для предоставления жилых помещений по договорам найма гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности области		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями и проекта
			знач	ение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.4.	Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании	Тысяча квадратных метров	6,600	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Предоставлена единовременная социальная выплата 0,173 тыс. молодым семьям – участникам программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 9,500 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов)	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество семей, для которых предоставлены возможнос-ти улучшения жилищных условий на сельских территориях (агломерациях)
2.	К 2031 году возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. квадратных метров жилых домов на сельских территориях														
2.1.	Простимулированы сельскохозяйственные товаропроизводители для строительства жилых домов на сельских территориях	Тысяча квадратных метров	2,650	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Простимулировано 26 сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Ввод жилых домов на сельских территориях

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.3.	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектной документации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании, всего	25000,00	5000,00	5000,00	5120,00	5324,80	5522,90	5790,80	56758,50			
1.4.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	25000,00	5000,00	5000,00	5120,00	5324,80	5522,90	5790,80	56758,50			
1.4.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.о	Областной бюджет	25000,00	5000,00	5000,00	5120,00	5324,80	5522,90	5790,80	56758,50			
1.4.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	К 2031 году возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях											
2.1.	Простимулировано сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства жилых домов на сельских территориях, всего	5000,00	10000,00	0,00	6697,60	7205,50	7724,52	8515,23	45142,85			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец (2024) года (тыс. рублей)		
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.2.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Предоставлена единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00
2	К 2031 году возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях															
2.1	Простимулировано сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства жилых домов на сельских территориях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00

7. Дополнительная информация

1. Проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» предусматривает реализацию мероприятий, способствующих улучшению жилищных условий сельского населения.
 - 1.1. Ключевые риски:
 - 1.1.1. Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий условий государственных (муниципальных) контрактов, нарушение сроков ввода (приобретения) жилых помещений (жилых домов), благоустройства сельских домовладений и, как следствие, недостижение целей и невыполнение показателей проекта
 - 1.1.2. Несвоевременное заключение муниципальными образованияами Амурской области государственных (муниципальных) контрактов с исполнителями мероприятий проекта и подрядными организациями на строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
 - 1.1.3. Отсутствие в бюджете Амурской области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта
 - 1.1.4. Отсутствие в бюджете Амурской области бюджетных ассигнований для реализации мероприятий финансируемых за счет средств областного бюджета
 - 1.2. Мероприятия по предупреждению или минимизации риска:
 - 1.2.1. Мониторинг хода реализации мероприятий проекта, в том числе путем проведения совещаний (в том числе в режиме видеоконференции) с главами муниципальных образований Амурской области с участием подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного

ввода (приобретения) жилья и благоустройства сельских домовладений; мониторинг и контроль исполнения условий государственных (муниципальных) контрактов

- 1.2.2. Мониторинг соблюдения муниципальными образованиями Амурской области графика выполнения мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
- 1.2.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта с муниципальными образованиями Амурской области только при условии наличия в бюджете муниципального образования Амурской области бюджетных ассигнований на софинансирование соответствующего мероприятия проекта
- 1.2.4. Оптимизация организационных процедур представления муниципальными образованиями Амурской области заявочной документации, оказание им методологической поддержки при подготовке заявочной документации
- 1.3. Ключевые возможности:
- 1.3.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности, удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение уровня благоустройства сельских домовладений объектами инженерной инфраструктуры
- 1.4. Мероприятия по реализации возможности:
- 1.4.1 Доведение до муниципальных образований Амурской области информации о принципах реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», ее целях и задачах.

Приложение № 1
к паспорту «Развитие жилищного
строительства на сельских
территориях и повышение уровня
благоустройства домовладений»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие жилищного строительства на сельских территориях
и повышение уровня благоустройства домовладений»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествовавшие мероприятия	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	К 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 0,158 тысячи семей, проживающих на сельских территориях											
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	4639,99	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств в целях их достижения Гражданам предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов), за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 0,072 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов), улучшили жилищные условия около 0,001 тыс. семей	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный исполнител ь	Адрес объекта (в соответс- твии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения(тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информаци- онная система (источник данных)
		начало	окончание	предшестве нники	последовател и			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	4639,99	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения Гражданам предоставлена социальная выплата на строительство (приобретение) жилых помещений (жилых домов), за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 0,072 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов), улучшили жилищные условия около 0,001 тыс. семей	ГИИС Электрон- ный бюджет	
1.1.1.K1	Контрольная точка X «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с Минсельхозом РФ»	01.01.2024		-	1.1.1.K2	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	Соглашение заключено	ГИИС Электрон- ный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествования	последовательности			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.K2	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета»	X	30.01.2024	1.1.1.K1	1.1.1.K2	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства и управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение заключено	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии	X	01.03.2024	1.1.1.K2	1.1.1.K4	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства и управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановления Правительства Амурской области	-
1.1.1.K4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых	X	15.04.2024	1.1.1.K3	1.1.1.K5	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с	X	X	X	X	Отчет за 1 квартал	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	предоставлена субсидия»					муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области						
1.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.07.2024	1.1.1.K4	1.1.1.K6	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Отчет за 2 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.10.2024	1.1.1.K5	1.1.1.K6	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями	X	X	X	X	Отчет за 3 квартал	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествования	последовательности			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.1.K7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»		20.01.2025	1.1.1.K6	1.1.1.K8	ми управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.1.K8	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования Субсидий»		20.01.2025	1.1.1.K7	1.1.1.K9	ми управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.1.K9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.01.2025	1.1.1.K8	-	сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-
2.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения Обеспечено строительство (приобретение) тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов) для предоставления 0,012 тыс. семьям по договорам найма	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательства, принятых в целях их достижения Обеспечено строительство (приобретение) тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов) для предоставления тыс. семьям по договорам найма	ГИИС Электронный бюджет
2.1.1.K1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с Минсельхозом РФ»	X	01.01.2024	-	2.1.1.K2	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение заключено	ГИИС Электронный бюджет
2.1.1.K2	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из	X	30.01.2024	2.1.1.K1	2.1.1.K3	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских	X	X	X	X	Соглашение заключено	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествовавшие мероприятия	последовательные мероприятия			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	областного бюджета»					территорий министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.1.1.K3	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии	X	01.03.2024	2.1.1.K2	2.1.1.K4	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства в управлении развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановления Правительства Амурской области	-
2.1.1.K4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.04.2024	2.1.1.K3	2.1.1.K5	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий	X	X	X	X	Отчет за 1 квартал	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.07.2024	2.1.1.K4	2.1.1.K6	Амурской области.	X	X	X	X	Отчет за 2 квартал	ГИИС Электронный бюджет
2.1.1.K6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.10.2024	2.1.1.K5	2.1.1.K7	Амурской области.	X	X	X	X	Отчет за 3 квартал	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.1.1.K7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых представлена субсидия»	X	20.01.2025	2.1.1.K6	2.1.1.K8	Амурской области	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет
2.1.1.K8	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования Субсидий»	X	20.01.2025	2.1.1.K7	2.1.1.K9	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.1.1.К9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.01.2025	2.1.1.К8	-	Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-
3.1.	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
3.1.1	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	помещения для предоставления жилых помещений по договорам найма гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности области	-
3.1.1.K1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	X	01.02.2024	-	3.1.1.K2	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант	X	X	X	X	Закон Амурской области об областном бюджете	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	документы, подтверждающие объем ассигнований на предоставление субсидии на следующий год и плановый период»					отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области						
3.1.1.K2	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета»	X	01.03.2024	3.1.1.K1	3.1.1.K3	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение заключено	АЦК Планирование
3.1.1.K3	Контрольная точка «Муниципальным образованиям заключен контракт на разработку (приобретение) ПСД»	X	01.05.2024	3.1.1.K2	3.1.1.K4	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития	X	X	X	X	Контракт заключен	–

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
3.1.1.K4	Контрольная точка «Муниципальным образованием получено заключение государственной экспертизы на разработку ПСД»	X	01.12.2024	3.1.1.K3	3.1.1.K5	сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Получено заключение	-
3.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	X	10.01.2024	3.1.1.K4	3.1.1.K6	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
3.1.1.К6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.01.2025	3.1.1.К5	-	Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-
4.1.	Результат «Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании»	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	56758,50	Платежное поручение о перечислении социальной выплаты Предоставлена единовременная социальная выплата 0,155 тыс. молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека», за счет которой на сельских территориях построено (приобретено) 9,5 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов)	Программа АЦК «Финансы»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
4.1.1.	Результат «Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании» в 2024 году	X	31.12.2024	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	25000,00	Платежное поручение о перечислении социальной выплаты Предоставлена единовременная социальная выплата молодым семьям - участникам программы «Дальневосточная ипотека», за счет которой построено (приобретено) на сельских территориях 3,1 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов)	Программа АЦК «Финансы»
4.1.1.К.1.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	01.02.2024	-	4.1.1.К.2	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	-
4.1.1.К.2	Контрольная точка «Объявлен прием документов для предоставления единовременной социальной выплаты молодым семьям для	X	01.04.2024	4.1.1.К.1.	4.1.1.К.3	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития	X	X	X	X	Опубликовано объявление на сайте министерства сельского хозяйства Амурской области	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	участия в льготном ипотечном кредитовании»					сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области						
4.1.1.К.3	Контрольная точка «Осуществлен прием документов для предоставления единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании»	X	30.11.2024	4.1.1.К.2	4.1.1.К.4	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Информация о приеме документов	-
4.1.1.К.4	Контрольная точка «Документы для предоставления единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании, проверены и	X	15.12.2024	4.1.1.К.3	4.1.1.К.5	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области о предоставлении единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	переданы на оплату»					сельских территорий Амурской области						
4.1.1.К.5	Контрольная точка «Окончен прием документов для предоставления социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании»	X	01.12.2024	4.1.1.К.4	4.1.1.К.6	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий Амурской области	X	X	X	X	Постановление правительства Амурской области	-
4.1.1.К.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2024	4.1.1.К.5	-	Погребная Н.Н. – ведущий консультант отдела взаимодействия с муниципальными образованиями управления развития сельских территорий	X	X	X	X	Платежное поручение о перечислении социальной выплаты	Программа АЦК «Финансы»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2	К 2031 году возмещено затрат на строительство жилых домов 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям для строительства 4,75 тыс. квадратных метров жилых домов на сельских территориях											
2.1.	Простимулированы сельскохозяйственные товаропроизводители для строительства жилых домов на сельских территориях	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	45142,85	Отчет Простимулировано 26 сельскохозяйственных товаропроизводителей для строительства 4,75 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях.	-
2.1.1.	Простимулированы сельскохозяйственные товаропроизводители для строительства жилых домов на сельских территориях в 2024 году	X	31.12.2024	-	-	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5000,00	Отчет Простимулировано 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя для строительства 0,250 тыс. кв. метров жилых домов на сельских территориях	-
2.1.1.К.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.02.2024	-	2.1.1.К.2	Руденко С.В. – начальник управления развития	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»					сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.1.1.К.2	Контрольная точка «Объявлен отбор заявителей для предоставления субсидии»	X	01.10.2024	2.1.1.К.1	2.1.1.К.3	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства в управлении развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Официальный сайт министерства сельского хозяйства Амурской области	-
2.1.1.К.3	Контрольная точка «Принято решение о признании заявителей победителями отбора либо об отклонении заявлений по основаниям Порядка»	X	01.11.2024	2.1.1.К.2	2.1.1.К.4	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства в управлении развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Официальный сайт министерства сельского хозяйства Амурской области	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
2.1.1.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении Субсидии»	X	15.11.2024	2.1.1.К.3	2.1.1.К.5	хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение	Программа АЦК «Планирование»
2.1.1.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2024	2.1.1.К.4	2.1.1.К.6	Службей Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет	–
2.1.1.К.6	Контрольная точка «Предоставлен»	X	01.02.2025	2.1.1.К.5	–	Службей Я.В. –	X	X	X	X	Отчет	–

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествовавшие мероприятия	последовательные мероприятия			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
	отчет о достижении значения результата предоставления «Субсидии»					ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области						