



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

21.05.2024 № 31

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Амурской области
от 10.11.2023 № 6

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 14.05.2024 № 343 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждений» государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 6 (в редакции приказа министерства здравоохранения Амурской области от 27.03.2024 № 26), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения области – Н.Н. Газданову.

Исполняющий обязанности
министра здравоохранения области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531
Владелец **Химиченко Оксана Викторовна**
Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

П А С П О Р Т
проекта Амурской области
«Укрепление материально-технической базы учреждений»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Укрепление материально-технической базы учреждений Амурской области	Срок реализации проекта	2024	2030	
					2024
Куратор проекта	Леонтьева Светлана Николаевна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области			
Руководитель проекта	Газданова Наталья Николаевна	Заместитель министра здравоохранения Амурской области			
Администратор проекта	Ольховик Елена Григорьевна	Начальник отдела планирования, финансирования, учета и отчетности министерства здравоохранения Амурской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа			Развитие здравоохранения Амурской области
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации			Развитие здравоохранения

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	год	Период, год					Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система источников данных	
						2024	2025	2026	2027	2028					2029
Наименование задачи проекта (задача отсутствует)															
1.	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта	ПП	процент	0,33	2022	0,33	0	0	0	0	0	0	да	нет	-

3. План достижения показателей в 2024 году (Отсутствует)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта
			значение	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Наименование задачи проекта (задача отсутствует)																
1	Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций	Единица	2	2022	4	1	0	0	0	0	0	0	Выполнены по мероприятию капитального ремонта зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта, разработана проектно-сметная документация	Оказание услуг, выполнение работ	нет	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта
2	Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений (количество учреждений)	Единица	0	2022	1	1	0	0	0	0	0	Улучшение материально-технической базы медицинских организаций. области, подведомственным министерству здравоохранения области.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта	
3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские	Единица	0	2022	2	1	0	0	0	0	0	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	Межбюджетные трансферты бюджету субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:								
	в том числе:								
	Региональный бюджет	985 301,84	249 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 528,34
	Федеральный бюджет	142 664,80	68 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 506,00
	Областной бюджет, в том числе:	842 637,04	180 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 022,34
	Министерство здравоохранения Амурской области	711 463,88	180 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 849,18
	Министерство строительства и архитектуры Амурской области	131 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 173,16
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетных территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проектов в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Плановое значение по месяцам												На конец 2024 года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 069,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 352,73
3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 981,46
4	Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в федеральной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 898,35

7. Дополнительная информация(Отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Укрепление материально-технической
базы учреждений»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия I (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций»	19.08.2022	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	985 301,84	-	-	
1.1	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	562 069,30	-	-	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение капитального ремонта»	-	19.08.2022	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская районная больница»											
1.1.К. 2.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 3.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 4.	Контрольная точка «Проведение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская районная больница»	-	10.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	-	-
1.1.К. 5.	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская районная больница»	-	15.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Акт о приемке выполненных работ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К. 6.	Контрольная точка «Произведена оплата за выполнение работ, услуг»	-	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X		Произведена оплата за выполненные работы	-
1.1.К. 7.	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГАУЗ АО «АОКБ»»	-	30.03.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Конкурсная документация	-
1.1.К. 8.	Контрольная точка «Заключен контракт на проведение капитального ремонта»	-	30.04.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-
1.1.К. 9.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 10.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 11.	Контрольная точка «Проведены строительно-	-	25.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.					Акт о приемки выполненных работ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт ГАУЗ АО «АОКБ»											
1.1.К.12.	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт ГАУЗ АО «АОКБ»	-	30.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	-
1.1.К.13.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проектирование и капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»	-	30.08.2023	-	К.2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Контракт от 30.08.2023 № 146	-
1.1.К.14.	Контрольная точка «Получение государственной экспертизы проектной документации «Капитальный ремонт корпуса	-	05.05.2024	К.1	К.3	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»											
1.1.К.15.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К.16.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К.17.	Контрольная точка «выполнен капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»»	-	25.12.2024	К.2	К.4	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Акт о приемке выполненных работ(КС-2)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К. 18.	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»»	-	25.12.2024	К.3	-	Министерство строительства и архитектуры Амурской области (Фисенко И.С.)	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	-
1.1.К. 19.	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ АО «Мазановская районная больница»»	-	30.03.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Конкурсная документация	-
1.1.К. 20.	Контрольная точка «Заключен контракт на проведение капитального ремонта»	-	30.04.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-
1.1.К. 21.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К. 22.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 23.	Контрольная точка «Проведены строительно- монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт ГБУЗ АО «Мазановская районная больница»»	-	25.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Акт о приемки выполненных работ	-
1.1.К. 24.	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт ГБУЗ АО «Мазановская районная больница»»	-	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	-
1.1.К. 25.	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ на разработку ПСД»	-	30.03.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлева С.В.	X	X	X	X	Конкурсная документация	-
1.1.К. 26.	Контрольная точка «Заключен	-	30.04.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	контракт на разработку ПСД»					больница» гл. врач Гумлевая С.В.						
1.1.К. 27.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлевая С.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 28.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлевая С.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 29.	Контрольная точка «Выполнены работы по разработке ПСД»	-	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлевая С.В.	X	X	X	X	Акт о приемки выполненных работ	-
1.1.К. 30.	Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы»	-	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлевая С.В.	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	-
2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	219 352,73	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К. 1.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между медицинской организацией и министерством здравоохранения области»	-	01.04.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» и.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Соглашение	-
2.1.К. 2.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.05.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 3.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.06.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 4.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.07.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К. 5.	Контрольная точка «Отчет о расходевании субсидии»	-	01.08.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 6.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявкам медицинской организации»	-	31.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-
2.1.К. 7.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между медицинской организацией и министерством здравоохранения области»	-	01.04.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Соглашение	-
2.1.К. 8.	Контрольная точка «Отчет о расходевании субсидии»	-	01.05.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 9.	Контрольная точка «Отчет о	-	01.06.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	расходования субсидий»											
2.1.К. 10.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидий»	-	01.07.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 11.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидий»	-	01.08.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 12.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявкам медицинской организации»	-	31.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-
3.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации,	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	173 981,46	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей»											
3.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между медицинской организацией и министерством здравоохранения области»	-	01.04.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Соглашение	-
3.1.К.2.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.05.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К.3.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.06.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.К. 4.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.07.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 5.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.08.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 6.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявке медицинской организации»	-	31.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-
3.1.К. 7.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между медицинской организацией и министерством здравоохранения области»	-	01.04.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Соглашение	-
3.1.К. 8.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.05.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.К. 9.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.06.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 10.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.07.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 11.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.08.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 12.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявке медицинской организации»	-	31.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-
4.1.	Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	29 898,35	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	федеральной собственности»											
4.1.К. 1.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между некоммерческой организацией, осуществляющей медицинскую деятельность и министерством здравоохранения области»	-	01.06.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Соглашение	-
4.1.К. 2.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.10.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Отчет	-
4.1.К. 3.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.11.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Отчет	-
4.1.К. 4.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1.К. 5.	Контрольная точка «Отчет о расходованиях субсидий»	-	25.12.2024	-	-	государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Отчет	-
4.1.К. 6.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявке некоммерческой организации, осуществляющей медицинскую деятельность»	-	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-