

**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

27.05.2024 № 17

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Амурской области
от 10.11.2023 № 11

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 11, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



А.А. Тарасов

П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор проекта	Матюхин Павел Владимирович		Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Тарасов Алексей Алексеевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Администратор проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области		
Связь с государственными программами	1	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028					2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области																
1.1	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении	ГП	% (от ветхий сетей)	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	Нет	Да	-
1.2	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ГП	Ед.	-	2022	117	24	24	24	24	24	24	24	Нет	Да	-

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области																
1.1	Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (количество выполненных мероприятий)	Ед.	-	2022	151	40	40	40	40	40	40	40	40	Обеспечить к 2030 году ежегодную замену не менее 1 % ветхой сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении, не менее 0,2 % ветхой сетевой инфраструктуры в водоотведении. К 2030 году обеспечить увеличение количества объектов, которые прошли модернизацию, в сфере теплоснабжения - на 20 ед., в сфере водоснабжения - на 3 ед., в сфере водоотведения - на 1 ед.	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
1.2	Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, аэропортовой	Ед.	-	2022	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечить к 2025 году увеличение на 2 количество реконструируемых и модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении

инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 инфраструктуры (количество выполненных мероприятий)	Ед.	-	2022	3	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение в 2024 году выполнения капитального ремонта бань и разработки проектной документации на строительство объектов коммунального комплекса и благоустройство (реконструкцию) общественных территорий	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Выполнение капитального ремонта (строительство/реконструкция) и разработка проектной документации на строительство/реконструкцию/благоустройство объектов городского хозяйства
1.3 Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	Ед.	-	2022	3	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечить к 2027 году замену не менее 10 % ветхой сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении в водоотведении.	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении,
1.4 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности	Ед.	-	2022	-	-	-	1	-	-	-	-	Обеспечить к 2027 году замену не менее 10 % ветхой сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении в водоотведении.	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении,

Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области													
1.	Мероприятие (результат) «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры»	0,0	2203,02	136150,04	24950,94	40000,00	50000,00	95000,00	175000,00	195000,00	163530,71	-	881834,71
1.1.	Мероприятие (результат) «Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704»	0,0	0,0	0,0	2544898,43	-	-	-	-	-	-	-	2544898,43
2.1		0,0	0,0	0,0									
3.1	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138900,00	138900,00
ИТОГО:		0,0	2203,02	136150,04	2569848,47	40000,00	50000,00	95000,00	175000,00	195000,00	163530,71	67900,00	3565633,14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
			предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области											
1.											
1.1.	Мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры»	01.01.2024	31.12.2024	030	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	3565633,14	X	X
1.1.1	Мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	024	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	881834,71	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по	X	30.01.2024		Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной	X	X	X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «ДЕЛО»

1.1.К.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры»	X	28.12.2 024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	АКТИ «Закупки»
1.1.К.6.	Контрольная точка «100 % кассовое освоение средств областного бюджета»	X	28.12.2 024	1.1.К.5.	1.1.К.7	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	АЦК «Финансы»
1.1.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.2.К.6.	-	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов
1.2	Мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	2544898,43	X

1.2.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.2.К.6.	X	хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.	Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	138900,00	X	X
1.3.1.	Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» в 2024 году реализации	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	138900,00	X	X

1.3.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	X	20.01.2 024	-	1.3.К.2.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «Дело»
1.3.К.2.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты»	X	30.01.2 024	1.3.К.2.	1.3.К.3.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Информация об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов	-
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении межбюджетных трансфертов»	X	15.02.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.4. 1.3.К.5. 1.3.К.6. 1.3.К.7. 1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	АЦК «Планирование»
1.3.К.4.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за I квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.04.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.К.5.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за II квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.07.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»

1.3.К.6.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за III квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.10.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.5.	1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.К.7.	Контрольная точка «Реализация запланированных мероприятий»	X	20.12.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.8. 1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Акты приемки выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»
1.3.К.8.	Контрольная точка «Органом местного самоуправления обеспечено 100 % кассовое освоение средств областного бюджета»	X	28.12.2 024	1.3.К.7.	1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»
1.3.К.9.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.3.К.3. 1.3.К.6. 1.3.К.7. 1.3.К.9.	-	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.4	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной	01.01. 2026	31.12.2 026	X	X	Грасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального	X	X	X	X	64214,31	X	X

	(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации								хозяйства Амурской области												
1.4.1	Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	X	X	X	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	64214,31	X	X			СЭД «ДЕЛО»	
1.4.1.1	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	X	30.01.2026	X	X	1.4.K2			Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X						Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «ДЕЛО»
1.4.2.	Контрольная точка «Предоставление в УФК по Амурской области приказа о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению бюджетам муниципальных образований»	X	30.01.2026	1.4.K.1.	1.4.K.3				Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X						Приказ о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению бюджетам	СЭД «ДЕЛО»

1.4.К.3.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий.»	X	20.02.2 026	1.4.К.2.	1.4.К.4	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий	-
1.4.К.4.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии»	X	15.02.2 026	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	АЦК «Планирование»
1.4.К.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»	X	28.12.2 026	1.4.К.4.	1.4.К.6.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Акты приемы выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»
1.4.К.6.	Контрольная точка «100 % кассовое освоение средств областного бюджета »	X	28.12.2 026	1.4.К.5.	1.4.К.7.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»

1.4.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 027	1.4.К.6.	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
---------	--	---	----------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------