

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

22.05.2024

№ 25-ОД/СЭ

г. Благовещенск


О внесении изменений в приказ  
министерства культуры и  
национальной политики  
Амурской области  
от 14.04.2024 № 20-ОД/СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 14.05.2024 № 348 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 804»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Культурная среда», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 11.04.2024 № 20-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



Н.А. Доргунова

УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства культуры и  
национальной политики Амурской  
области

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта «Культурная среда»**

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта   | Культурная среда               |  |                       |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Краткое наименование регионального проекта   | Культурная среда               | Срок реализации проекта  | 01.01.2019 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта  | Яковлева Светлана Вячеславовна | Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области |                       |
| Руководитель регионального проекта   | Доргунова Надежда Анатольевна  | Министр культуры и национальной политики Амурской области  |                       |
| Администратор регионального проекта  | Байчурина Ирина Александровна  | Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области                                 |                       |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации | 1                              | Государственная программа Российской Федерации<br>Направление (подпрограмма)                           | Развитие культуры     |
|  | 2                              | Государственная программа Российской Федерации<br>Направление (подпрограмма)                           | Развитие образования  |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         |                  |                  |    |   | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|----|---|--|
|       |   |                    |                             | Значение         | Год  | 2018        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |    |   |  |
|       |   |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                  |                  | 5  | 6 |  |
| 1     | 2   | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14               | 15               | 16 |   |  |
| 1     | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям, путем создания, реконструкции и выполнения капитального ремонта объектов организации культуры, оснащения организаций культуры современным оборудованием |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                  |                  |    |   |  |
| 1.1.  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  | ФП                 | Единица                     | 3,0000           | 2020 | 0,0000      | 0,0000  | 1,0000  | 4,0000  | 9,0000  | 18,0000 | 23,0000 | -                | -                | -  |   |  |
| 1.2.  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  | ФП                 | Единица                     | 19,0000          | 2020 | 0,0000      | 30,0000 | 37,0000 | 44,0000 | 30,0000 | 46,0000 | 50,0000 | -                | -                | -  |   |  |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         | На конец 2024 года |         |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
|       |   |                    |                             | январь                       | февраль | март    | апрель  | май     | июнь    | июль    | август  | сентябрь | октябрь | ноябрь  |         |                    |         |
|       |   |                    |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         | 5       |                    | 6       |
| 1     | 2   | 3                  | 4                           | 5                            | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13       | 14      | 15      | 16      |                    |         |
| 1     | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям, путем создания, реконструкции и выполнения капитального ремонта объектов организации культуры, оснащения организаций культуры современным оборудованием |                    |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |                    |         |
| 1.1.  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  | ФП                 | Единица                     | 18,0000                      | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000  | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 23,0000            | 23,0000 |

| 1    | 2  | 3  | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|------|--|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ФП | Единица | 46,0000 | 45,0000 | 46,0000 | 46,0000 | 46,0000 | 46,0000 | 46,0000 | 46,0000 | 47,0000 | 48,0000 | 50,0000 | 50,0000 |

#### 4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата   | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |        |        |         |         |        |                  |                  |   | Характеристика результата   | Тип результата |
|-------|---|---------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|--------|--------|---------|---------|--------|------------------|------------------|---|---|----------------|
|       |   |                     |                             | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024   | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |   |   |                |
| 1     | 2   | 3                   | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9      | 10     | 11      | 12      | 13     | 14               | 15               | 16  | 17  |                |
| 1     | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям, путем создания, реконструкции и выполнения капитального ремонта объектов организации культуры, оснащения организаций культуры современным оборудованием |                     |                             |                  |      |             |      |        |        |         |         |        |                  |                  |   |   |                |
| 1.1   | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности. Нарастающий итог  | -                   | Единица                     | 1,0000           | 2020 | -           | -    | -      | 3,0000 | 4,0000  | 7,0000  | 9,0000 | -                | -                | -   | Строительство 9 сельских населенных пунктов области доступно к общественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно-досуговых объектов. |                |
| 1.2   | Технические оснащены региональные муниципальные музеи. Нарастающий итог   | -                   | Единица                     | 0,0000           | 2021 | -           | -    | -      | -      | 4,0000  | 7,0000  | -      | -                | -                | Проводится конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. |   |                |
| 1.3   | Оснащены образовательные учреждения культуры (детские школы искусств и выдам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием учебными материалами  | -                   | Единица                     | 4,0000           | 2020 | -           | -    | 7,0000 | 7,0000 | 15,0000 | 15,0000 | -      | -                | -                | К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры.                         |   |                |

|     |   |   |         |         |      |   |   |        |        |        |         |         |    |    |   |  |
|-----|---|---|---------|---------|------|---|---|--------|--------|--------|---------|---------|----|----|---|--|
| 1   | 2   | 3 | 4       | 5       | 6    | 7 | 8 | 9      | 10     | 11     | 12      | 13      | 14 | 15 | 16  | 17   |
| 1.4 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности .<br>Нарастающий итог                           | - | Единица | 0,0000  | 2021 | - | - | -      | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000  | 3,000   | -  | -  | В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культуры-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2023 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества                                      |
| 1.5 | Обеспечение оборудованием кинозалов   | - | Единица | 0,0000  | 2018 | - | - | 1,0000 | -      | -      | -       | -       | -  | -  | Обеспечение современным цифровым кинопоборудованием, креслами, программно-аппаратными средствами. Стоимость оборудования для 1 кинозала - до 5 млн. рублей, включая доставку и монтаж оборудования                                      | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)                          |
| 1.6 | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автослужбы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации<br>Нарастающий итог: | - | Единица | 11,0000 | 2018 | - | - | -      | -      | -      | 12,0000 | 12,0000 | -  | -  | Приобретение специализированного автотранспорта, укомплектованного звуковым, световым и прочими техническими оборудованием с автономным источником питания из расчета 1 единица автотранспорта на муниципальный район.                  | Приобретение товаров, работ, услуг   |
| 1.7 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол.<br>Нарастающий итог                     | - | Единица | 0,0000  | 2018 | - | - | -      | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000  | 1,0000  | -  | -  | В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол   | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества |

| 1   | 2   | 3 | 4       | 5      | 6    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12      | 13      | 14 | 15 | 16  | 17   |
|-----|---|---|---------|--------|------|---|---|---|----|--------|---------|---------|----|----|---|--|
| 1.8 | Реконструированы и капитально отремонтированы региональные муниципальные музеи. Нарастающий итог                                | - | Единица | 0.0000 | 2021 | - | - | - | -  | -      | -       | 1.0000  | -  | -  | К концу 2024 года бюджет капитально отремонтирован муниципальный музей. Проводится ежегодны конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев.            | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение объекта недвижимого имущества |
| 1.9 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные муниципальные детские школы искусств по видам Нарастающий итог | - | Единица | 2.0000 | 2020 | - | - | - | -  | 4.0000 | 10.0000 | 11.0000 | -  | -  | За 2022-2024 годы бюджет реконструировано и капитально отремонтировано не менее 12 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение объекта недвижимого имущества |









| 1            | 2   | 3        | 4         | 5         | 6         | 7          | 8         | 9          |
|--------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1.2.1.1.     | Бюджет субъекта   | 5 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00  | 8 000,00  | 103 000,00 |
| 1.2.1.1.ф    | Федеральный бюджет  | 5 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00  | 7 760,00  | 102 760,00 |
| 1.2.1.1.о    | Областной бюджет  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 240,00    | 240,00     |
| 1.2.1.1.1.   | В том числе: межбюджетные трансферты  | 5 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00  | 8 000,00  | 103 000,00 |
| 1.2.1.1.1.4. | Местным бюджетам  | 5 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00  | 8 000,00  | 103 000,00 |
| 1.2.1.2.     | Свод бюджетов муниципальных образований   | 5 478,50 | 15 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00  | 8 080,80  | 103 559,30 |
| 1.2.1.2.м    | Местный бюджет  | 478,50   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 80,80     | 559,30     |
| 1.2.2.       | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.2.3.       | Внебюджетные источники, всего   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.         | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8 708,99  | 111 292,93 | 28 373,52 | 148 375,44 |
| 1.3.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8 708,99  | 111 292,93 | 28 373,52 | 148 375,44 |
| 1.3.1.1.     | Бюджет субъекта   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8 380,24  | 107 307,93 | 27 522,32 | 143 210,49 |
| 1.3.1.1.ф    | Федеральный бюджет  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6 871,80  | 87 992,50  | 22 568,30 | 117 432,60 |
| 1.3.1.1.о    | Областной бюджет  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1 508,44  | 19 315,43  | 4 954,02  | 25 777,89  |
| 1.3.1.1.1.   | В том числе: межбюджетные трансферты  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8 380,24  | 107 307,93 | 27 522,32 | 143 210,49 |
| 1.3.1.1.1.4. | Местным бюджетам  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8 380,24  | 107 307,93 | 27 522,32 | 143 210,49 |
| 1.3.1.2.     | Свод бюджетов муниципальных образований   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8 708,99  | 111 292,93 | 28 373,52 | 148 375,44 |
| 1.3.1.2.м    | Местный бюджет  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 328,75    | 3 985,00   | 851,20    | 5 164,95   |
| 1.3.2.       | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.3.       | Внебюджетные источники, всего   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 1.4.         | Реконструированы и капитально отремонтированы региональные и муниципальные музеи  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9474,33   | 9 474,33   |
| 1.4.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9 474,33  | 9 474,33   |
| 1.4.1.1.     | Бюджет субъекта   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 7 919,48  | 7 919,48   |
| 1.4.1.1.ф    | Федеральный бюджет  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 7 681,90  | 7 681,90   |

| 1            | 2   | 3    | 4    | 5         | 6         | 7         | 8         | 9          |
|--------------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.4.1.1.0    | Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 237,58    | 237,58     |
| 1.4.1.1.1.   | В том числе: межбюджетные трансферты                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 919,48  | 7 919,48   |
| 1.4.1.1.1.4. | Местным бюджетам  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 919,48  | 7 919,48   |
| 1.4.1.2.     | Свод бюджетов муниципальных образований                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 474,33  | 9 474,33   |
| 1.4.1.2.м    | Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 554,85  | 1 554,85   |
| 1.4.2.       | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.4.3.       | Внебюджетные источники, всего   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.5.         | Технически оснащены муниципальные музеи                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 19 337,88 | 6 859,76  | 26 197,64  |
| 1.5.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего           | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 19 337,88 | 6 859,76  | 26 197,64  |
| 1.5.1.1.     | Бюджет субъекта   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 18 996,95 | 6 585,37  | 25 582,32  |
| 1.5.1.1.ф    | Федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 15 577,50 | 5 400,00  | 20 977,50  |
| 1.5.1.1.0    | Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 419,45  | 1 185,37  | 4 604,82   |
| 1.5.1.1.1.   | В том числе: межбюджетные трансферты                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6 816,71  | 6 585,37  | 13 402,08  |
| 1.5.1.1.1.4. | Местным бюджетам  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 6 816,71  | 6 585,37  | 13 402,08  |
| 1.5.1.2.     | Свод бюджетов муниципальных образований                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 7 157,64  | 6 859,76  | 14 017,40  |
| 1.5.1.2.м    | Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 340,93    | 274,39    | 615,32     |
| 1.5.2.       | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.5.3.       | Внебюджетные источники, всего   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.6.         | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту           | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 49 046,05 | 139 046,05 |
| 1.6.1.       | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего           | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 49 046,05 | 139 046,05 |
| 1.6.1.1.     | Бюджет субъекта   | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 47 000,00 | 137 000,00 |
| 1.6.1.1.ф    | Федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1.6.1.1.0    | Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 47 000,00 | 137 000,00 |
| 1.6.1.1.1.   | В том числе: межбюджетные трансферты                                    | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 47 000,00 | 137 000,00 |
| 1.6.1.1.1.4. | Местным бюджетам  | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 47 000,00 | 137 000,00 |

| 1              | 2   | 3         | 4    | 5         | 6          | 7          | 8          | 9            |
|----------------|---|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.6.1.2.       | Свод бюджетов муниципальных образований   | 0,00      | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 49 046,05  | 139 046,05   |
| 1.6.1.2.м      | Местный бюджет  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2 046,05   | 2 046,05     |
| 1.6.2.         | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.6.3.         | Внебюджетные источники, всего   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.7.           | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды                                   | 0,00      | 0,00 | 9 993,70  | 243 057,44 | 299 946,59 | 729 275,81 | 1 282 273,54 |
| 1.7.1.         | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего   | 0,00      | 0,00 | 9 993,70  | 243 057,44 | 299 946,59 | 729 275,81 | 1 282 273,54 |
| 1.7.1.1.       | Бюджет субъекта   | 0,00      | 0,00 | 9 993,70  | 243 057,44 | 299 946,59 | 729 275,81 | 1 282 273,54 |
| 1.7.1.1.ф      | Федеральный бюджет  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 49 513,20  | 325 712,00 | 375 225,20   |
| 1.7.1.1.о      | Областной бюджет  | 0,00      | 0,00 | 9 993,70  | 243 057,44 | 250 433,39 | 403 563,81 | 907 048,34   |
| 1.7.2.1.1.1.   | В том числе: межбюджетные трансферты  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.7.2.1.1.1.4. | Местным бюджетам  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.7.1.2        | Свод бюджетов муниципальных образований   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.7.1.2.м      | Местный бюджет  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.7.2.         | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.7.3.         | Внебюджетные источники, всего   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.8.           | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 19 788,45 | 0,00 | 3 494,80  | 0,00       | 18 520,58  | 0,00       | 41 803,83    |
| 1.8.1.         | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего   | 19 788,45 | 0,00 | 3 494,80  | 0,00       | 18 520,58  | 0,00       | 41 803,83    |
| 1.8.1.1.       | Бюджет субъекта   | 19 455,11 | 0,00 | 3 376,59  | 0,00       | 17 589,63  | 0,00       | 40 421,33    |
| 1.8.1.1.ф      | Федеральный бюджет  | 17 898,70 | 0,00 | 2 870,10  | 0,00       | 14 423,50  | 0,00       | 35 192,30    |
| 1.8.1.1.о      | Областной бюджет  | 1 556,41  | 0,00 | 506,49    | 0,00       | 3 166,13   | 0,00       | 5 229,03     |
| 1.8.1.1.1.     | В том числе: межбюджетные трансферты  | 3 000,00  | 0,00 | 3 376,59  | 0,00       | 17 589,63  | 0,00       | 23 966,22    |
| 1.8.1.1.1.4.   | Местным бюджетам  | 3 000,00  | 0,00 | 3 376,59  | 0,00       | 17 589,63  | 0,00       | 23 966,22    |

| 1           | 2  | 3        | 4        | 5         | 6         | 7         | 8    | 9          |
|-------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 1.8.1.2.    | Свод бюджетов муниципальных образований  | 3 333,34 | 0,00     | 3 494,80  | 0,00      | 18 520,58 | 0,00 | 25 348,72  |
| 1.8.1.2.м   | Местный бюджет   | 333,34   | 0,00     | 118,21    | 0,00      | 930,95    | 0,00 | 1 382,50   |
| 1.8.2.      | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.8.3.      | Внебюджетные источники, всего  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.9.        | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | 4 752,25 | 2 834,80 | 44 449,46 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52 036,51  |
| 1.9.1.      | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего  | 4 752,25 | 2 834,80 | 44 449,46 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52 036,51  |
| 1.9.1.1.    | Бюджет субъекта  | 4 752,25 | 2 834,80 | 44 449,46 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52 036,51  |
| 1.9.1.1.ф   | Федеральный бюджет   | 0,00     | 0,00     | 35 139,60 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 35 139,60  |
| 1.9.1.1.о   | Областной бюджет   | 4 752,25 | 2 834,80 | 9 309,86  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16 896,91  |
| 1.9.1.1.1.  | В том числе: межбюджетные трансферты   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.9.1.1.1.4 | Местным бюджетам   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.9.1.2.    | Свод бюджетов муниципальных образований  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.9.1.2.м   | Местный бюджет   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.9.2.      | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.9.3.      | Внебюджетные источники, всего  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.10.       | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности        | 0,00     | 0,00     | 58 013,17 | 15 892,95 | 27 083,96 | 0,00 | 100 990,08 |
| 1.10.1.     | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего  | 0,00     | 0,00     | 58 013,17 | 15 892,95 | 27 083,96 | 0,00 | 100 990,08 |
| 1.10.1.1.   | Бюджет субъекта  | 0,00     | 0,00     | 55 813,54 | 15 257,23 | 25 729,76 | 0,00 | 96 800,53  |
| 1.10.1.1.ф  | Федеральный бюджет   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
| 1.10.1.1.о  | Областной бюджет   | 0,00     | 0,00     | 55 813,54 | 15 257,23 | 25 729,76 | 0,00 | 96 800,53  |
| 1.10.1.1.1. | В том числе: межбюджетные трансферты   | 0,00     | 0,00     | 55 813,54 | 15 257,23 | 25 729,76 | 0,00 | 96 800,53  |





| 1      | 2   | 3    | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         |
|--------|---|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.11   | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные театры | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 179,18  | 79 179,18  | 79 179,18  | 79 179,18  | 79 179,18  | 79 179,18  | 79 179,18  |
| ИТОГО: |   | 0,00 | 72 942,32 | 104 852,03 | 105 788,44 | 241 416,64 | 358 600,87 | 392 357,43 | 480 699,49 | 590 090,86 | 743 238,99 | 983 899,80 | 983 899,80 |

## 7. Дополнительная информация

Для достижения результата "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды" требуется уточнение сводной бюджетной росписи расходов на 2022-2024 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда (Амурская область)

## План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель                              | Вид документа и характеристика результата  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|--|--|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |  |  |   |  |
| 1     | 2  | 3                | 4          | 5   | 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                       |
| 1     | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |                  |            |   |   |  |  |   |  |
| 1.1   | Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности»  | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр                                | К 2024 году для жителей 9 сельских населенных пунктов области доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта и строительства сельских культурно – досуговых объектов. | Да  | ГАС «Управление»                         |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам  | -                | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического | Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы   | -   | -  |



| 1     | 2  | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8  | 9 | 10               |
|-------|--|---|------------|---|---|---|--|---|------------------|
| 1.1.2 | Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»   | - | 01.02.2021 | 02  | 14  | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа свидетельство о праве   | - | -                |
| 1.1.3 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | - | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области                       | - | -                |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)», значение: 0.00000  | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа разрешение на строительство   | - | -                |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»                         | - | 01.04.2021 | 03  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деменкова Е.В.  | Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | - | -                |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 0.00000  | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки работ  | - | ГАС «Управление» |
| 1.1.7 | Контрольная точка «Техническая готовность  | - | 01.12.2021 | 04  | Взаимосвязь с иными результатами                                    | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-  | Акт приемки работ  | - | ГАС «Управление» |

| 1      | 2  | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8  | 9 | 10 |
|--------|--|---|------------|---|---|---|--|---|----|
|        | объекта, %, значение: 0.0000   |   |            |   | контрольными точками отсутствует                                    | технического обеспечения и юридической работы   |  |   |    |
| 1.1.8  | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000   | - | 31.12.2021 | 08  | Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует               | Дементова Е.В.  | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов        | - | -  |
| 1.1.9  | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области                       | - | -  |
| 1.1.10 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000                         | - | 01.04.2022 | 15  | 08  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | - | -  |
| 1.1.11 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»                                    | - | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта  | - | -  |
| 1.1.12 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»                                    | - | 10.10.2022 | 17  | 09  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта  | - | -  |
| 1.1.13 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»   | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-  | Акт приемки работ  | - | -  |

| 1      | 2   | 3 | 4          | 5   | 6  | 7   | 8   | 9 | 10               |
|--------|---|---|------------|---|--|---|---|---|------------------|
| 1.1.14 | Контрольная точка готовность объекта, %»  | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует | 10   | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки работ   | - | -                |
| 1.1.15 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000  | - | 31.12.2022 | 12  | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов | - | -                |
| 1.1.16 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000  | - | 30.01.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует        | 10   | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы            | - | ГАС «Управление» |
| 1.1.17 | Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»  | - | 01.02.2023 | 02  | 10   | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра                    | - | -                |
| 1.1.18 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица | - | 15.02.2023 | 16  | 18   | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соплашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области                | - | -                |
| 1.1.19 | Контрольная точка «Утверждены правила   | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами                            | 16   | Саливон Ю.С., начальник   |   | - | -                |

| 1      | 2   | 3 | 4          | 5   | 6   | 7  | 8  | 9 | 10 |
|--------|---|---|------------|---|---|--|--|---|----|
|        | распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных   |   |            | и контрольными точками отсутствует                                  |   | финансово-экономического отдела – главный бухгалтер                                      | Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований |   |    |
| 1.1.20 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Единица | - | 01.04.2023 | 15  | 17  | Саловов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер              | Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | - | -  |
| 1.1.21 | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»   | - | 30.06.2023 | 02  | 15  | Шиликин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки работ  | - | -  |
| 1.1.22 | Контрольная точка «Обеспечен реализацию соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)»   | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саловов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер              | Отчет о ходе реализации регионального проекта  | - | -  |
| 1.1.23 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица   | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саловов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер              | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов        | - | -  |
| 1.1.24 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000  | - | 30.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02  | Шиликин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз     | - | -  |

| 1      | 2   | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10 |
|--------|---|---|------------|---|---|---|---|---|----|
| 1.1.25 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»    | - | 15.02.2024 | 05  | 07  | Шпшкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                          | - | -  |
| 1.1.26 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»   | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -  |
| 1.1.27 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0,0000, Единица | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.1.28 | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»   | - | 30.06.2024 | 04  | 03  | Шпшкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки работ   | - | -  |
| 1.1.29 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта (в части сформирован результата федерального проекта)»                     | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.1.30 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0,0000  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | - | -  |

| 1     | 2  | 3          | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               |
|-------|--|------------|------------|---|---|---|---|-----|------------------|
| 1.2   | Результат «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации»  | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Доргунова Н.А., министр   | Приобретение специализированного аэротранспорта, укомплектованного звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с автономным источником питания из расчета 1 единица автотранспорта на муниципальный район.  | Нет | -                |
| 1.3   | Результат «Переоформлены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»   | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | В 2019 - 2024 годах будут созданы 16 модельных муниципальных библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе Министерством культуры Российской Федерации | Да  | ГАС «Управление» |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | -          | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения юридической работы | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области  | -   | -                |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»                       | -          | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деменкова Е.В.  | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований   | -   | -                |

| 1     | 2   | 3 | 4          | 5  | 6  | 7   | 8   | 9 | 10 |
|-------|---|---|------------|----|--|---|---|---|----|
| 1.3.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000  | - | 15.12.2021 | 02 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Деменкова Е.В.  | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов                                   | - | -  |
| 1.3.4 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000            | - | 15.02.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Шлякин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                          | - | -  |
| 1.3.5 | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000                        | - | 01.03.2022 | 03 | 02   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -  |
| 1.3.6 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000                          | - | 01.04.2022 | 01 | 05   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | - | -  |
| 1.3.7 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта (в части сформирован результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.06.2022 | 02 | 07   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |

| 1      | 2   | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10 |
|--------|---|---|------------|---|---|---|---|---|----|
| 1.3.8  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.09.2022 | 05  | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.3.9  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2022 | 06  | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.3.10 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица  | - | 31.12.2022 | 08  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | - | -  |
| 1.3.11 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица                     | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Постановление правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -  |
| 1.3.12 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица        | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Постановление распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | - | -  |



| 1      | 2  | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8  | 9 | 10 |
|--------|--|---|------------|---|---|---|--|---|----|
| 1.3.13 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта  | - | -  |
| 1.3.14 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04  | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                 | - | -  |
| 1.3.15 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.07.2023 | 05  | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта  | - | -  |
| 1.3.16 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.10.2023 | 06  | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта) | - | -  |
| 1.3.17 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица  | - | 25.12.2023 | 06  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов  | - | -  |

| 1      | 2  | 3 | 4          | 5   | 6  | 7   | 8   | 9 | 10 |
|--------|--|---|------------|---|----|---|---|---|----|
| 1.3.18 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица                                      | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление об утверждении порядка предоставления и расходования средств бюджетам муниципальных образований | - | -  |
| 1.3.19 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Шашкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                  | - | -  |
| 1.3.20 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица                         | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)         | - | -  |
| 1.3.21 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.3.22 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.07.2024 | 05  | 04 | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5   | 6   | 7   | 8  | 9  | 10               |
|--------|---|------------|------------|---|---|---|--|----|------------------|
| 1.3.23 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000. Условная единица | -          | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта  | -  | -                |
| 1.3.24 | Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000   | -          | 31.12.2024 | 06  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов  | -  | -                |
| 1.4    | Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств»   | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | За 2022-2024 годы бюджет отремонтировано и капитально отремонтировано не менее 11 зданий муниципальных детских школ искусств (по видам искусств). Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности. | Да | ГАС «Управление» |
| 1.4.1  | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000                          | -          | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02  | Деменкова Е.В.  | Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований   | -  | -                |
| 1.4.2  | Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику», значение: 0.0000  | -          | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра   | -  | -                |
| 1.4.3  | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000  | -          | 01.01.2022 | 01  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы   | -  | -                |

| 1     | 2  | 3 | 4          | 5   | 6  | 7   | 8   | 9 | 10 |
|-------|--|---|------------|---|----|---|---|---|----|
| 1.4.4 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 02  | 03 | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | - | -  |
| 1.4.5 | Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)», значение: 0.0000   | - | 01.03.2022 | 13  | 16 | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа разрешение на реконструкцию здания                                 | - | -  |
| 1.4.6 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта (в части сформирован результат федерального проекта)», Условная единица                   | - | 15.06.2022 | 03  | 17 | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.4.7 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта (в части сформирован результат федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.09.2022 | 16  | 05 | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.4.8 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»   | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приема работ  | - | -  |

| 1      | 2   | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8  | 9 | 10 |
|--------|---|---|------------|---|---|---|--|---|----|
| 1.4.9  | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов». Условная единица  | - | 31.12.2022 | 10  | Взаимосвязь с иными результатами контролями точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер.            | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований         | - | -  |
| 1.4.10 | Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»  | - | 01.01.2023 | 13  | 12  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра                           | - | -  |
| 1.4.11 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»  | - | 15.02.2023 | 01  | 16  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований    | - | -  |
| 1.4.12 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»  | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует | 03  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы                   | - | -  |
| 1.4.13 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных результатов и контрольными точками отсутствует трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000. Условная единица | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует | 01  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | - | -  |

| 1      | 2   | 3 | 4          | 5  | 6  | 7   | 8  | 9 | 10 |
|--------|---|---|------------|--|--|---|--|---|----|
| 1.4.14 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)» | - | 15.06.2023 | 12   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта                                      | - | -  |
| 1.4.15 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)» | - | 30.09.2023 | 16   | 08   | Доргунова Н.А., министр   |  | - | -  |
| 1.4.16 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»  | - | 30.12.2023 | 03   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки работ  | - | -  |
| 1.4.17 | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000, Условная единица   | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки  | - | -  |
| 1.4.18 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица                        | - | 30.12.2023 | 10   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | - | -  |
| 1.4.19 | Контрольная точка «Земельный участок предоставлен застройщику», значение: 0.0000, Условная единица  | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа выписка из Единого государственного реестра                   | - | -  |

|   |        |  |   |            |  |   |   |   |   |    |
|---|--------|--|---|------------|--|---|---|---|---|----|
| 1 | 1.4.20 | Контрольная точка<br>«Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованияам», значение: 0.0000, Условная единица  | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | 8 | 9 | 10 |
|   | 1.4.21 | Контрольная точка<br>«Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует | 02  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | 8 | 9 | 10 |
|   | 1.4.22 | Контрольная точка<br>«Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | - | 30.09.2024 | 01   | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | 8 | 9 | 10 |
|   | 1.4.23 | Контрольная точка<br>«Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000, Условная единица  | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | 8 | 9 | 10 |
|   | 1.4.24 | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | 8 | 9 | 10 |

| 1     | 2   | 3          | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               |
|-------|---|------------|------------|---|---|---|---|-----|------------------|
| 1.5   | Результат «Реконструированы капитально отремонтированы муниципальные музеи»   | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | К концу 2024 года будет капитально отремонтирован 1 муниципальный музей. Проводятся ежегодные конкурсы проектов субъектов Российской Федерации. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев. | Нет | ГАС «Управление» |
| 1.5.1 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»  | -          | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шинкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Положительное заключение государственной экспертизы   | -   | -                |
| 1.5.2 | Утверждены правила предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов  | -          | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов  | -   | ГАС «Управление» |
| 1.5.3 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)». Единица | -          | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Утверждено межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)  | -   | ГАС «Управление» |
| 1.5.4 | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных                  | -          | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шинкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической        | Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов  | -   | -                |
| 1.5.5 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации»  | -          | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными                     | Саливон Ю.С., начальник финансово-  | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | -   | ГАС «Управление» |



| 1     | 2  | 3          | 4          | 5   | 6   | 7   | 8  | 9   | 10               |
|-------|--|------------|------------|---|---|---|--|-----|------------------|
| 1.5.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Единица  | -          | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов  | -   | ГАС «Управление» |
| 1.6   | Результат «Технически оснащены муниципальные музеи»  | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев. | Нет | -                |
| 1.6.1 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000. Условная единица                                      | -          | 01.01.2023 | 08  | 02  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов  | -   | -                |
| 1.6.2 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000. Условная единица                         | -          | 01.02.2023 | 01  | 03  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)  | -   | -                |
| 1.6.3 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000. Условная единица | -          | 07.02.2023 | 02  | 06  | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов   | -   | -                |

| 1     | 2   | 3 | 4          | 5   | 6   | 7  | 8   | 9 | 10 |
|-------|---|---|------------|---|---|--|---|---|----|
| 1.6.4 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», Условная единица                   | - | 10.04.2023 | 02  | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер    | О ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.6.5 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер    | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.6.6 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер    | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.6.7 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица   | - | 30.12.2023 | 05  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер    | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | - | -  |
| 1.6.8 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица                     | - | 01.01.2024 | 08  | 02  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер С. | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -  |

| 1      | 2  | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10 |
|--------|--|---|------------|---|---|---|---|---|----|
| 1.6.9  | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица | - | 12.02.2024 | 02  | 05  | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов                   | - | -  |
| 1.6.10 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица                         | - | 01.02.2024 | 01  | 03  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | -  |
| 1.6.11 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.04.2024 | 02  | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |
| 1.6.12 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе регионального проекта  | - | -  |
| 1.6.13 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |

| 1      | 2  | 3          | 4          | 5  | 6  | 7   | 8  | 9   | 10               |
|--------|--|------------|------------|--|--|---|--|-----|------------------|
| 1.6.14 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000   | -          | 31.12.2024 | 05   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов  | -   | -                |
| 1.7    | Результат «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»  | 01.01.2021 | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | В 2021-2024 году будут модернизированы 18 муниципальных библиотек. Отбор библиотек осуществляется на конкурсной основе министерством культуры и национальной политики Амурской области. Объем средств выделяемый из областного бюджета на модернизацию муниципальной библиотеки составляет 5 млн. рублей, для центральной библиотеки – 10 млн. рублей. Порядок предоставления средств утверждается Правительством Амурской области. За счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается ремонт помещений, комплектование фондов и подключение интернет-канала. | Нет | ГАС «Управление» |
| 1.7.1  | Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации» | -          | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Деменкова Е.В.  | Постановление об утверждении порядка предоставления и расходования средств   | -   | ГАС «Управление» |
| 1.7.2  | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»   | -          | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Деменкова Е.В.  | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  | -   | ГАС «Управление» |

|       |   |  |            |   |   |   |   |   |   |    |                  |
|-------|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|----|------------------|
| 1     | 1.7.3   | Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» | -          | 01.05.2021  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует         | Шиткин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы                               | Соплашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований | - | 10 | ГАС «Управление» |
| 1.7.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000  | -  | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Деменкова Е.В.  | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов                                   | ГАС «Управление»  | - | -  | ГАС «Управление» |
| 1.7.5 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000                                       | -  | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -   | - | -  | -                |
| 1.7.6 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000                          | -  | 01.03.2022 | 01  | 05  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | -   | - | -  | -                |
| 1.7.7 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта (в части сформирован результата федерального проекта)», значение: 0.0000. Условная единица | -  | 10.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | -   | - | -  | -                |

|        |  |   |            |   |   |   |   |   |                  |    |
|--------|--|---|------------|---|---|---|---|---|------------------|----|
| 1      | 1.7.8  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица | -          | 10.10.2022  | 06  | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер   | Отчет о ходе реализации регионально проекта | -                | 10 |
| 1.7.9  | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000 | -   | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04  | Шпишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы                              | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                        | -   | -                |    |
| 1.7.10 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000   | -   | 31.12.2022 | 03  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует         | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер   | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | -   | -                |    |
| 1.7.11 | Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица                            | -   | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | ГАС «Управление»  | -   | -                |    |
| 1.7.12 | Контрольная точка «Утверждено межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Единица                              | -   | 01.04.2023 | 01  | 05  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер   | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | -   | ГАС «Управление» |    |

| 1      | 2   | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10               |
|--------|---|---|------------|---|---|---|---|---|------------------|
| 1.7.13 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица | - | 15.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04  | Шинкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                                      | - | ГАС «Управление» |
| 1.7.14 | Контрольная точка реализации мониторинга «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица            | - | 10.07.2023 | 02  | 06  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | ГАС «Управление» |
| 1.7.15 | Контрольная точка реализации мониторинга «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица            | - | 10.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | ГАС «Управление» |
| 1.7.16 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица   | - | 25.12.2023 | 06  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | - | ГАС «Управление» |
| 1.7.17 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица                                      | - | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Правительства Российской Федерации о распределении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | ГАС «Управление» |

| 1      | 2   | 3          | 4          | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10               |
|--------|---|------------|------------|---|---|--|---|-----|------------------|
| 1.7.18 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Единица                         | -          | 01.04.2024 | 01  | 05  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер              | Постановление субъектов Российской Федерации (муниципальным образованиям) о распределении трансфертов по субъектам Российской Федерации | -   | ГАС «Управление» |
| 1.7.19 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица | -          | 15.05.2024 | с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04  | Шнышкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов   | -   | ГАС «Управление» |
| 1.7.20 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица                                   | -          | 11.07.2024 | 02  | 06  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер              | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | -   | ГАС «Управление» |
| 1.7.21 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 0.0000, Единица                                   | -          | 10.10.2024 | с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер              | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | -   | ГАС «Управление» |
| 1.7.22 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица   | -          | 25.12.2024 | 06  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер              | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | -   | ГАС «Управление» |
| 1.8    | Результат «Проведена реновация региональных и муниципальных учреждений культуры, направленная на улучшение качества культурной среды»   | 01.01.2021 | 31.12.2024 | с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сибиряков Н.А., министр  | В период с 2022 по 2024 годы будет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск   | Нет | ГАС «Управление» |



|       |   |            |            |   |   |   |   |    |                  |
|-------|---|------------|------------|---|---|---|---|----|------------------|
| 1     | 2   | 3          | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10               |
| 1.9   | Результат «Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованном учебными материалами»   | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | К 2024 году планируется оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой 15 образовательных учреждений сферы культуры. | Да | ГАС «Управление» |
| 1.9.1 | Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)» | -          | 15.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о реализации федерального проекта  | -  | -                |
| 1.9.2 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»  | -          | 15.02.2021 | 03  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов  | -  | -                |
| 1.9.3 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям»   | -          | 01.04.2021 | 05  | 04  | Деменкова Е.В.  | Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  | -  | -                |
| 1.9.4 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»  | -          | 05.10.2021 | 07  | 08  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | -  | ГАС «Управление» |

|   |       |  |   |            |  |  |   |   |   |    |
|---|-------|--|---|------------|--|--|---|---|---|----|
| 1 | 1.9.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000  | - | 31.12.2021 | 04                                       | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Деменкова Е.В.  | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов         | - | 10 |
|   | 1.9.6 | Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица                       | - | 01.01.2023 | с иными контрольными точками отсутствует | 02   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов | - | -  |
|   | 1.9.7 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000, Условная единица                         | - | 01.02.2023 | 01                                       | 03   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление о распределении межбюджетных трансфертов                                      | - | -  |
|   | 1.9.8 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.02.2023 | 02                                       | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов  | - | -  |
|   | 1.9.9 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»  | - | 10.04.2023 | с иными контрольными точками отсутствует | 07   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |

| 1      | 2  | 3          | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10               |
|--------|--|------------|------------|---|---|---|---|-----|------------------|
| 1.9.10 | Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта (в части сформированного результата федерального проекта)»                   | -          | 10.07.2023 | 06  | 10  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта                                       | -   | -                |
| 1.9.11 | Контрольная точка мониторинг реализации о реализации федерального проекта (в части сформированного результата федерального проекта)», Условная единица | -          | 10.10.2023 | 07  | 12  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта                                       | -   | -                |
| 1.9.12 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица                                   | -          | 25.12.2023 | 10  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов | -   | -                |
| 1.10   | Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол»                 | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | В 2021 году капитально отремонтировано здание Амурского областного театра кукол     | Нет | ГАС «Управление» |
| 1.10.1 | Контрольная точка участок «Земельный участок предоставлен заказнику», значение: 0.0000   | -          | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02  | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа свидетельство о государственной регистрации прав               | -   | -                |
| 1.10.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000                                       | -          | 01.01.2021 | 01  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа положительное заключение экспертизы на проектную документацию  | -   | -                |

| 1      | 2  | 3 | 4          | 5  | 6  | 7   | 8  | 9 | 10               |
|--------|--|---|------------|--|--|---|--|---|------------------|
| 1.10.3 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»  | - | 01.01.2021 | 02   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа план закупок                                    | - | -                |
| 1.10.4 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»   | - | 01.02.2021 | 14   | 18   | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа реестр контрактов                               | - | -                |
| 1.10.5 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам документацию субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»                        | - | 15.02.2021 | 15   | 12   | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области | - | -                |
| 1.10.6 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу реестр включено в реестр соглашений» | - | 01.03.2021 | 18   | 08   | Деменкова Е.В.  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели                    | - | -                |
| 1.10.7 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 0.0000   | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 08   | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки работ  | - | ГАС «Управление» |

| 1       | 2   | 3          | 4          | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10                  |
|---------|---|------------|------------|--|--|---|--|----|---------------------|
| 1.10.8  | Контрольная точка<br>«Техническая готовность объекта, %», значение: 0.0000  | -          | 01.09.2021 | 04   | Взаимосвязь с иными контрольными точками и отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки работ  | -  | ГАС<br>«Управление» |
| 1.10.9  | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу», значение: 0.0000         | -          | 31.12.2021 | 19   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует   | Деменкова Е.В.  | Отчет об использовании субсидии на иные цели   | -  | -                   |
| 1.10.10 | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000                                   | -          | 31.12.2021 | 13   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует   | Деменкова Е.В.  | Отчет о расходах за счет средств межбюджетных трансфертов  | -  | -                   |
| 1.11    | Результат «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности»         | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует   | Доргунова Н.А., министр   | В рамках реализации регионального проекта планируется капитальный ремонт учреждений культурно-досуговой деятельности за счет средств консолидированного бюджета области. В 2021-2024 году будут отремонтированы 3 сельских дома культуры | Да | ГАС<br>«Управление» |
| 1.11.1  | Контрольная точка<br>«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»               | -          | 01.05.2021 | 05   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует   | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования  | -  | ГАС<br>«Управление» |
| 1.11.2  | Контрольная точка<br>«Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)» | -          | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует   | Клесова И.В., консультант финансово-экономического отдела                               | Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований   | -  | ГАС<br>«Управление» |

| 1       | 2  | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10               |
|---------|--|---|------------|---|---|---|---|---|------------------|
| 1.1.1.3 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»                                | - | 15.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа муниципального контракта на выполнение работ   | - | ГАС «Управление» |
| 1.1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000  | - | 01.12.2021 | 02  | 07  | Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки работ   | - | ГАС «Управление» |
| 1.1.1.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000   | - | 31.12.2021 | 03  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Клосова И.В., консультант финансово-экономического отдела                               | Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов                                   | - | ГАС «Управление» |
| 1.1.1.6 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000               | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -                |
| 1.1.1.7 | Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000             | - | 01.03.2022 | 01  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -                |
| 1.1.1.8 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 04  | 06  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)   | - | -                |

|         |        |  |   |            |   |   |   |   |   |                  |
|---------|--------|--|---|------------|---|---|---|---|---|------------------|
| 1       | 1.11.9 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | 05  | 07  | Шиткин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации трансфертов   | 9 | 10               |
| 1.11.10 |        | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», Единица  | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                   | - | -                |
| 1.11.11 |        | Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», Единица  | - | 01.03.2023 | 03  | 05  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -                |
| 1.11.12 |        | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», Единица                                  | - | 01.04.2023 | 04  | 06  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Утверждено межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)                        | - | -                |
| 1.11.13 |        | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная единица                                   | - | 10.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -                |
| 1.11.14 |        | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единица   | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04  | Саливон Ю.С., начальник финансово-  | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | - | ГАС «Управление» |

| 1        | 2  | 3 | 4          | 5  | 6  | 7   | 8   | 9 | 10               |
|----------|--|---|------------|--|--|---|---|---|------------------|
| 1.1.1.15 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Единица  | - | 30.12.2023 | 06   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | - | ГАС «Управление» |
| 1.1.1.16 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», Единица      | - | 04.03.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                   | - | -                |
| 1.1.1.17 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», Единица     | - | 04.03.2024 | 03   | 05   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -                |
| 1.1.1.18 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным)               | - | 01.04.2024 | 04   | 06   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Постановление Утверждено межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)                        | - | -                |
| 1.1.1.19 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -                |
| 1.1.1.20 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единица   | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 04   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | - | ГАС «Управление» |



|        |         |   |            |            |   |   |   |  |     |    |                  |
|--------|---------|---|------------|------------|---|---|---|--|-----|----|------------------|
| 1      | 1.11.21 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», Единица   | -          | 30.12.2024 | 06  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов  | -   | 10 | ГАС «Управление» |
| 1.12   |         | Результат «Оснащены 28 пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России»   | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | В 2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации.<br>Министерством промышленности и торговли Российской Федерации бюджет осуществлена поставка. | Нет |    | ГАС «Управление» |
| 1.12.1 |         | Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата проекта)»   | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркиенко А.В.   | Соглашение о реализации регионального проекта  | -   |    | -                |
| 1.12.2 |         | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Иркиенко А.В.   | Отчет о реализации регионального проекта   | -   |    | -                |

| 1      | 2  | 3          | 4          | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10               |
|--------|--|------------|------------|---|---|--|--|----|------------------|
| 1.12.3 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»  | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ирклиенко А.В.   | Протий тип документа договор на поставку оборудования  | -  | -                |
| 1.12.4 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»  | -          | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ирклиенко А.В.   | Отчет о реализации регионального проекта   | -  | -                |
| 1.13   | Результат «Оснащение оборудованием кинозалов»  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр  | Оснащение кинозалов современным цифровым кинооборудованием, креслами, аппаратными средствами. Стоимость оборудования для 1 кинозала - до 5 млн. рублей, включая доставку и монтаж оборудования | Да | ГАС «Управление» |
| 1.13.1 | Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)» | -          | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шнишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о реализации ФП   | -  | -                |

|        |   |   |            |   |   |   |   |  |   |    |
|--------|---|---|------------|---|---|---|---|--|---|----|
| 1      | 1.13.2  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработку и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» | -          | 31.12.2020  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует                     | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы       | Отчет о реализации регионального проекта | - | 10 |
| 1.13.3 | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | -   | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа договор на поставку оборудования   | -  | - | -  |
| 1.13.4 | Контрольная точка «Оборудование приобретено»  | -   | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Акт приемки оборудования  | -  | - | -  |
| 1.14   | Результат «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные муниципальные театры»                       | 01.01.2024  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Доргунова Н.А., министр   | Ремонт театров позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений. | Нет                                      | - | -  |

| 1       | 2  | 3 | 4          | 5  | 6  | 7   | 8   | 9 | 10 |
|---------|--|---|------------|--|--|---|---|---|----|
| 1.1.4.1 | Контрольная точка «Утверждены правила и распределения бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица                                      | - | 02.02.2024 | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | 02   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | -  |
| 1.1.4.2 | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз», значение: 0.0000   | - | 29.03.2024 | 01   | Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Прочий тип документа положительное заключение экспертизы на проектное документацию                                    | - | -  |
| 1.1.4.3 | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Условная единица | - | 15.02.2024 | 02   | 04   | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                          | - | -  |
| 1.1.4.4 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) в реестр соглашений)»                | - | 06.06.2024 | 03   | 05   | Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели   | - | -  |
| 1.1.4.5 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации проекта федерального (в части сформирован результата федерального проекта)», значение: 0.0000, Условная единица                  | - | 10.07.2024 | 04   | 06   | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер             | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | - | -  |

|        |   |            |            |   |   |   |   |                  |    |
|--------|---|------------|------------|---|---|---|---|------------------|----|
| 1      | 2   | 3          | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                | 10 |
| 1.14.6 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)». значение: 0.0000, Условная единица | -          | 10.10.2024 | 06  | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует           | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер   | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | -                | -  |
| 1.14.7 | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов». значение: 0.0000, Единица   | -          | 31.12.2024 | 05  | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует           | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер   | Отчет об использовании межбюджетных трансфертов   | -                | -  |
| 1.15   | Результат «Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды»                             | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Сибиряков Н.А., министр   | В период 2024 года будет осуществлена реконструкция здания Амурского областного дома народного творчества в г. Благовещенск | Нет   | ГАС «Управление» |    |
| 1.15.1 | Контрольная точка «Утверждены правила и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов». Единица   | -          | 20.02.2024 | 03  | 05  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер   | Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -                | -  |
| 1.15.2 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)». Единица                                   | -          | 01.04.2024 | 04  | 06  | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер   | Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)          | -                | -  |
| 1.15.3 | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)». Условная единица                                    | -          | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет о ходе реализации регионального проекта   | -   | -                | -  |

| 1      | 2  | 3 | 4          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9 | 10 |
|--------|--|---|------------|---|---|---|---|---|----|
| 1.15.4 | Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная единица | - | 10.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет о ходе реализации регионального проекта | - | -  |
| 1.15.5 | Контрольная точка мониторинг «Обеспечен реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», Условная единица | - | 10.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер | Отчет о ходе реализации регионального проекта | - | -  |
| 1.15.6 | Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»  | - | 26.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | Сибиряков Н.А., министр   | Акт приемки выполненных работ                 | - | -  |