

**Министерство экономического развития и внешних связей
Амурской области**

ПРИКАЗ

14.08.2024 № 14-СЭГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства экономического развития
и внешних связей Амурской области
от 14.11.2023 № 12-СЭГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 02.08.2024 № 617 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:


1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Повышение инвестиционной привлекательности региона» (далее – Проект), утвержденный приказом от 14.11.2023 № 12-СЭГП изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела инвестиционной политики министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Сторожук Н.Н.) организовать мониторинг реализации Проекта.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр

О. В. Кукшенёва



Приложение
к Приказу

П А С П О Р Т
проекта Амурской области
«Повышение инвестиционной привлекательности региона»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Повышение инвестиционной привлекательности региона	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Куратор проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Кукшенёва Оксана Валерьевна	Министр экономического развития и внешних связей Амурской области		
Администратор проекта	Сторожук Наталья Николаевна	Начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития и внешних связей Амурской области		
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				год	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Увеличение объема инвестиций в основной капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Возмещение юридическим лицам затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704	Единицы	3	2022	1	0	0	РП	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Увеличение объема инвестиций в основную капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии
1.2.	Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках выполнения работ по строительству объектов социальной инфраструктуры	Единицы	1	2022	1	0	0	РП	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Увеличение объема инвестиций в основную капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии
1.3.	Возмещение части затрат инвесторам, реализующим наиболее значимые приоритетные инвестиционные проекты	Единицы	0	2022	1	1	1	РП	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Увеличение объема инвестиций в основную капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской
области
«Повышение инвестиционной
привлекательности региона»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Повышение инвестиционной привлекательности региона»**

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)
на достижение показателей проекта (отсутствует)

**Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской
области
«Повышение инвестиционной
привлекательности региона»**

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Увеличение объема инвестиций в основной капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии											
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение юридических лицам затрат по созданию объектов транс-	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	0,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<p>портной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительством Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704»</p>											
1.1.1.	<p>Мероприятие (результат) «Возмещение юридических лицам затрат по созданию объектов транспортной, инженерной,</p>	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сторожек Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	0,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704» в 2024 году реализации											
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	01.06.2024	-	1.1.1.К.3	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвентаризации МЭРиВС АО	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора	На едином портале и официальном сайте МЭРиВС АО в информационной-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	01.09.2024	-	1.1.1.К.4.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора	На едином портале и официальном сайте МЭРиВС АО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Поданы заявления»	-	15.06.2024	-	1.1.1.К.5.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Заявление юридического лица с необ ходимым пакетом документов	На бумажном носителе и в электронном виде

1	1.1.1.К.4.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Контрольная точка «Поданы заявления»	-	15.09.2024	-	1.1.1.К.6.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Заявление юридического лица с необходимым пакетом документов	На бумажном носителе и в электронном виде
		Контрольная точка «Проведён отбор»	-	01.08.2024	-	1.1.1.К.7.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Решение МЭРиВС АО о соответствии документов и заявлений установленным требованиям	На бумажном носителе

1	1.1.1.К.6.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Контрольная точка «Проведён отбор»	-	01.11.2024	-	1.1.1.К.8.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвентаризации МЭРиВС АО	X	X	X	X	X	Решение МЭРиВС АО о соответствии документов заявлений установленным требованиям	На бухгалтерском носителе
	1.1.1.К.7	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении юридическим лицам»	-	23.08.2024	1.1.1.К.5	1.1.1.К.9.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвентаризации МЭРиВС АО	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АЦК «Планирование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.8.	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам»	-	23.11.2024	1.1.1.К.6	1.1.1.К.10	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу	АЦК «Планирование»
1.1.1.К.9.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	15.09.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.11	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Планирование»
1.1.1.К.10	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	15.12.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К.12	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Планирование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет»	-	15.10.2024	1.1.1.К.9	-	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Отчет	На бухгалтерском носителе
1.1.1.К.12.	Контрольная точка «Предоставлен отчет»	-	15.01.2025	1.1.1.К.10.	-	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭРиВС АО	X	X	X	X	Отчет	На бухгалтерском носителе
1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках выполнения работ по строитель-	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Королёва О.А., ведущий консультант отдела экономики строительства и стройиндустрии	X	X	X	6874,45	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ству объектов социальной инфраструктуры»											
1.2.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках выполнения работ по строительству объектов социальной инфраструктуры» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Королева О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии министерства АО	X	X	X	6874,45	-	-
1.2.1. К.1.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	15.02.2024	-	1.2.1.К.2.	Королева О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора	На едином портале и официальном сайте министерства АО в информационно-ге-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.2	Контрольная точка «Поданы заявления»	-	15.03.2024	1.2.1.К.1	1.2.1.К.3.	Королёва О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и строительной индустрии министерства АО	X	X	X	X	Заявление организации с необходимым пакетом документов	На бумажном носителе
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен отбор»	-	01.04.2024	1.2.1.К.2	1.2.1.К.4.	Королёва О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и строительной индустрии министерства АО	X	X	X	X	Решение министерства АО о соответствии ветствии документов и заявлений	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам»	-	15.11.2024	1.2.1.К.3	1.2.1.К.5.	Королёва О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии министерства АО	X	X	X	X	Установленными требованиями	АЦК «Планирование»
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	01.12.2024	1.2.1.К.4	1.2.1.К.6.	Королёва О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Планирование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет»	-	31.12.2024	1.2.1.К.5	-	министр АО	X	X	X	X	Отчет	На бухгалтерском носителе
1.3.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат инвесторам, реализующим наиболее значимые приоритетные инвестиционные проекты»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРИВС АО	X	X	X	22,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат инвесторам, реализующим наиболее значимые приоритетные инвестиционные проекты» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Анисимова М.В., начальник управления нефтяной, об-работывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	X	X	X	2,50	-	-
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	01.05.2023	-	-	Анисимова М.В., начальник управления нефтяной, об-работывающей промышленности и торговли Говли	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора	На едином портале и официальном сайте МЭРиВС АО в информационной форме-онно-телекоммуникационной сети Интернет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Поданы заявления»	-	15.05.2023	1.3.1.К.1	1.3.1.К.3	МЭРиВС АО Скродерис В.А., генеральный директор НКО «Фонд развития Амурской области»	X	X	X	X	Заявление организации с необходимыми пакетами документов	На бумажном носителе
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Проведение отбора»	-	01.06.2024	1.3.1.К.2	1.3.1.К.4.	Скродерис В.А., генеральный директор НКО «Фонд развития Амурской области»	X	X	X	X	Решение МЭРиВС АО о соответствии документов и заявлений установленным требованиям	На бумажном носителе

1	1.3.1.К.4.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Контрольная точка «Заключение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам»	-	15.06.2024	1.3.1.К.3	1.3.1.К.5.	Анисимова М.В., начальник управления нефтяной, об-работывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	X	X	X	X	X	Со-глашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АЦК «Планирование»
	1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	-	10.07.2024	1.3.1.К.4	1.3.1.К.6.	Анисимова М.В., начальник управления нефтяной, об-работывающей промышленности и торговли	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Планирование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						МЭРиВС АО						
1.3.1.К.6.	Контроль- ная точка «Предостав- ление отчет- ности»	-	01.04.2025	1.1.1.К.5	-	Анисимов М.В., начальник управления нефтегаза- зовой, обра- батывающей промышленности и торговли и горно- голландской МЭРиВС АО	X	X	X	X	Отчет	На бу- мажном носителе
1.4.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение специализированной техники»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Долгоруков Т. В., начальник отдела эконо- мики строи- тельной и отрасли и строительной индустрии, министра АО	X	X	X	30000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат на приобретение специализированной техники» в 2024 году	15.05.2024	31.12.2024	-	-	Долгоруков Т. В., начальник отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии, министр АО	X	X	X	X	Отчет о достижении значимых результатов	-
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Заявление организации с необходимым пакетом документов»	-	17.06.2024	-	-	Долгоруков Т. В., начальник отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии, министр АО	X	X	X	X	заявление организации с необходимым пакетом документов	На бу-мажном носителе
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведение отбора»	-	20.06.2024	-	-	Долгоруков Т. В., начальник отдела экономики	X	X	X	X	проведение отбора	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	-	25.06.2024	-	-	Долгоруков Т. В., начальник отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии, министр АО	X	X	X	X	соглашение о предоставлении субсидии	АЦК «Планирование»
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Субсидия перечислена»	-	01.07.2024	-	-	Долгоруков Т. В., начальник отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии, министр АО	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)	АЦК-планирование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставление отчетности»	-	27.07.2024	-	-	Долгоруков Т. В., начальник отдела экологических номинаций строительной отрасли и стройиндустрии, министр АО	X	X	X	X	Отчет о достижении результатов представления субсидии	На балансе носителя