



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минспорт АО)**

ПРИКАЗ

02.09.2024 № 10

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
Министерства по физической культуре
и спорту Амурской области
от 14.11.2023 № 3

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 30.08.2024 № 674 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 800»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденный приказом от 14.11.2022 № 3 (в редакции приказа министерства по физической культуре и спорту Амурской области от 12.03.2024 № 4) изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности министра

А.Н. Кондратьев



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0803AE9B90A1870349FEC6FBEBFE7487
Владелец Кондратьев Андрей Николаевич
Действителен с 28.08.2024 по 21.11.2025

П А С П О Р Т
регионального проекта
Спорт-норма жизни

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Спорт - норма жизни		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт - норма жизни	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель регионального проекта	Кутека Д.Г.	Министр	
Администратор регионального проекта	Жим Е.Д.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области	
	1 Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												ГАС "Управление"				
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	31,9000	2019	31,9000	34,9000	39,7000	44,7000	50,3000	56,1000						
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной	ФП	Процент	48,0000	2017	0,0000	76,4000	77,0000	84,8000	84,9000	85,0000						

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	54,00	54,20	54,40	54,60	54,80	55,00	55,20	55,40	55,60	55,80	56,10			56,1000
1.2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	ФП	Процент	84,90	84,91	84,92	84,93	84,94	84,95	84,96	84,97	84,98	84,99	85,00			85,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь		Единица	0,0000	2019		0,00 00	1,00 00	2,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00			В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва		Единица	0,0000	2018		11,0 000 000	12,0 000 000	12,0 000 000	8,00 00	8,00 00	8,00 00	8,00 00			В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности		Единица	0,0000									1,00 00		Строительство объекта региональной собственности	Строительство во (реконструкция, техническое перевооружение,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030
1.4	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)		Единица	0,0000	2018		10,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	2,0000			Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	25 406,67	30 505,53	5 125,77	1 348,45	1 006,18	63 392,51
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	25 406,67	30 505,53	5 125,77	1 348,45	1 006,18	63 392,51
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	24 136,33	29 431,65	5 125,77	1 348,45	1 006,18	61 048,37
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные	0,00	24 136,33	25 773,20	0,00	0,00	0,00	49 909,53
1.1.1.1.1.1.	местным бюджетам	0,00	24 136,33	25 773,20	0,00	0,00	0,00	49 909,53
4.								
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	25 406,67	26 846,99	0,00	0,00	0,00	52 253,66
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки	7 328,59	5 921,08	5 913,80	4 714,58	3 955,32	3 657,91	31 491,28
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	7 328,59	5 921,08	5 913,80	4 714,58	3 955,32	3 657,91	31 491,28
1.2.1.1.	бюджет субъекта	7 328,59	5 758,59	5 758,58	4 593,05	3 855,36	3 532,19	30 826,39
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные	4 121,72	3 200,96	3 135,58	2 486,74	2 029,92	2 138,62	17 113,54

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	трансферты								
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	4 121,72	3 200,96	3 135,58	2 486,74	2 029,92	2 138,62	17 113,54	
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	4 121,72	3 363,45	3 290,80	2 608,30	2 129,88	2 264,34	17 778,49	
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	77 007,84	14 189,07	30 417,70	10 377,87	6 122,02	0,00	138 114,50	
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	77 007,84	14 189,07	30 417,70	10 377,87	6 122,02	0,00	138 114,50	
1.3.1.1.	бюджет субъекта	77 007,84	13 378,66	29 230,30	10 075,61	5 943,71	0,00	135 636,12	
1.3.1.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты	73 825,15	13 378,66	29 230,30	10 075,61	5 943,71	0,00	132 453,43	
1.3.1.1.1.4.	местным бюджетам	73 825,15	13 378,66	29 230,30	10 075,61	5 943,71	0,00	132 453,43	
1.3.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	73 825,15	14 189,07	30 417,70	10 377,87	6 122,02	0,00	134 931,81	
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Построены и введены в эксплуатацию	0,00	12,40	0,00	973,96	363 014,93	477 417,57	841 418,86	

1.1.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,09	503,09	503,09	503,09	1 006,31
1.2.	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,10	1 766,10	1 766,10	1 766,10	3 532,20
1.3.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 261,63	217 261,63	217 261,63	217 261,63	434 523,27
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 530,82	219 530,82	219 530,82	219 530,82	482 081,66

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Спорт - норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография») и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В 21 муниципальном образовании области будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В г. Благовещенск запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра для ГАУ Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки» на условиях отнесения к приоритетным территориям с привлечением субсидии из федерального бюджета в размере до 375 млн. рублей на создание ФОЦ (объекта повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающего 3 спортивные зоны различной функциональной направленности).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерва (всего на 01.01.2019 года в области имеется 1 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты. Учитывая высокую социальную значимость и популярность хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов. Региональный проект интегрирован в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности					
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)	ГАС "Управление"								
1.1	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Кутска Д.Г.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Нет	ГАС "Управление"	
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (физическому) субсидии (физическому) юридическому лицу включено в реестр соглашений"		25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек	Михалева Е.Ф.				

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Михалева Е.Ф.			
1.1.3	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"		15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Михалева Е.Ф.			
1.1.4	Контрольная точка "Организация спортивной подготовки оснащена (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"		01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Михалева Е.Ф.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь предшественники и отсутствует	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями и (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (физическому) субсидии (физическому) юридическому лицу включено в реестр соглашений"		25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михалева Е.Ф.			
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"		25.12.2020	01 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михалева Е.Ф.			
1.1.7	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000		15.06.2021	03 Взаимосвязь с иными результатами	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами				
1.1.8	Контрольная точка "Организация спортивной подготовки оснащена (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"		01.11.2021	04	02	Михалева Е.Ф.	Акт поставки (установки) спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000		25.12.2021	04	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000		25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
1.1.11	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000		15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем звеньями точками	отсутствует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.12	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем", значение: 0.0000		01.11.2022	03	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке (установке) спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (физическому) юридическому лицу (физическому) юридическому лицу включено в реестр соглашений", значение: 0.0000		25.12.2022	04	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу		
1.1.14	Контрольная точка	-	25.12.2022	01,01,	Взаимо	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			01	связь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует		отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.1.15	Контрольная точка "заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"		15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	08	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.16	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"		01.11.2023	07	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке(установке) спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам		25.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контролем бюджетными точками	результатами и контролем бюджетными точками		предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.1.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бюджетными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бюджетными точками	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		ГАС Управление
1.1.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бюджетными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бюджетными точками	Кутека Д.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т/о	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т/о	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (согласение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2023	08	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу		
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"		25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т/о	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"		17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	08 вует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.24	Контрольная точка "Организация спортивной подготовки оснащена (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"		01.11.2024	07 Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	06 вует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке (установке) спортивного оборудования и инвентаря		
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует вует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		ГАС Управление
1.1.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Соглашение О предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точкам	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2024	08	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2	Результат " В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва "	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кутека Д.Г.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"		15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04 точками отсутствуют вует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении юридическому субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует вует	Ким Е.Д.			
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"		25.12.2019	04	Взаимосвязь с иными	Ким Е.Д.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1.2.4	предоставления юридическому лицу "субсидии (физическому)"				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Все организации оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами подготовки"		15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"		25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"		25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Ким Е.Д.			
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000		15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	02 Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		ЕАС Управление
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000		15.12.2021	01 Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		ЕАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000		15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		
1.2.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки		ГАС Управление
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"		25.12.2021	Взаимосвязь с иными	06	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контролем точек отсутствует			юридическому (физическому) лицу		
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000		25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	04	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000		25.12.2022	03	05	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000		25.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"		01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении		
1.2.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют		предоставлений субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Ким Е.Д.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетных точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетных точек отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГАС Управление	
1.2.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетных точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бюджетных точек отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	ГАС Управление	
1.2.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Кутека Д.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГАС Управление	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.28	Контрольная точка "Предоставление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов		ГАС Управление
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении		
1.2.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.31	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют		предоставлений субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.3	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)"	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствуют	Кутека Д.Г.	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.1	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000		15.07.2019	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа		
1.3.2	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000		15.07.2019	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа		
1.3.3	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"		30.09.2019	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.3.4	Контрольная точка "Произведена поставка и монтаж спортивного оборудования"		01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Лобанов Е.И.			
1.3.5	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"		15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Лобанов Е.И.			
1.3.6	Контрольная точка "заключены контракты на подготовку"		15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа контракты на подготовку	-	-

п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшествующие	последовательности				
	оснований для создания спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000			иными результатами и контролем точками отсутствует			оснований для создания малых спортивных форм		
1.3.7	Контрольная точка "заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000		15.06.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа и монтаж спортивного оборудования		
1.3.8	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000		01.09.2021	08	10	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС Управления
1.3.9	Контрольная точка "Произведены поставки и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000		01.11.2021	09	05	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа отчет о выполнении		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	02	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	и отсутствуют	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ЕАС Управление
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	и отсутствуют	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"		25.12.2021	04 Взаимосвязь с иными результатами		Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие венники	последовательные				
	юридическому лицу", значение: 0.0000 (физическому)				атами и контролем точками отсутствуют				
1.3.16	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000		15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точками отсутствуют	08	Кондратьев АН.	Прочий тип документа контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм		ГАС "Управление"
1.3.17	Контрольная точка "заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000		15.06.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точками отсутствуют	Кондратьев АН.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
1.3.18	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000		30.09.2022	08	10	Кондратьев А.Н	Прочий тип документа отчет о выполнении		
1.3.19	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования", значение: 4.0000, Единица		25.12.2022	09	06	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС Управление
1.3.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000		25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	03	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000		25.12.2022	02	04	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.22	Контрольная точка	-	25.12.2022	03	05	Кондратьев	Отчет Поставлены	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.23	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000		25.12.2022	04	06	АН.	комплекты спортивного оборудования		Управление
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000		25.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.25	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"		15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа на подготовку оснований для создания малых спортивных форм		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				точками отсутствует вует	точками отсутствует вует				
1.3.26	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"		15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Кондратьев АН.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования		
1.3.27	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"		30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Кондратьев АН.	Прочий тип документа отчет о выполнении		
1.3.28	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования"		01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует вует	Кондратьев АН.	Прочий тип документа отчет о выполнении		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.29	Контрольная точка "Утверждены и приняты правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бюджетными точками отсутствует	результатами и контролем бюджетными точками отсутствует	Кондратьев АН.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бюджетными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бюджетными точками отсутствует	Кондратьев АН.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.3.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	соглашений)"			точками	точками				
1.3.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" (физическому)		25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования		ГАС Управление
1.4	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "	01.01.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Сибиряков Н.А.	Строительство объекта региональной собственности	Нет	ГАС "Управление"
1.4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных		01.09.2022	01	03	Скродерис В.А.	Прочий тип документа заключение		ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
	экспертиз", значение: 0.0000								
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000		01.03.2023	08	10	Скродерис В.А.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС "Управление"
1.4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000		01.03.2023	09	11	Скродерис В.А.	Прочий тип документа выписка из реестра		ГАС "Управление"
1.4.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Единица		02.08.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сибиряков НА.	Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию		ГАС "Управление"
1.4.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 60.0000, Процент		01.06.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сибиряков НА.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Квадратный метр		01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	05	Сибиряков НА.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС "Управление"
1.4.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица		01.11.2024	05	08	Сибиряков НА.	Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию		ГАС "Управление"
1.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,"		11.11.2024	10	12	Сибиряков НА.	Прочий тип документа акт приемки		ГАС "Управление"
1.4.9	Контрольная точка "Заключение государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000,		23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	08	Сибиряков НА.	Прочий тип документа заключение		ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия				
	Процент			атами и контролем точками отсутствует	атами и контролем точками отсутствует				
1.4.10	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000, Единица		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	09	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа выписка		ГАС "Управление"
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 100.0000, Процент		25.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа отчет о выполнении		ГАС "Управление"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Амурская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом". Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности". Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва	31326.12	40	0,00	40
2.В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	61442.51	20	0,00	20
3. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	657061.14	0,00	0,00	0,00
4. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	135636.09	0,00	0,00	0,00
5 ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	885465.86	60	0,00	60

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
2	Администратор регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Магюхин П. В.	20
В спортивных школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
5	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
6	Участник регионального проекта	Михалева Е. Ф.	Ведущий консультант - главный бухгалтер	-	100
7	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
9	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
10	Участник регионального проекта	Кутека Д. Е.	Министр	-	100

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	100
12	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	100
13	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	100
14	Участник регионального проекта	Кондратьев А. Н.	Заместитель министра по физической культуре и спорту - начальник физкультурно-спортивного отдела	100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности				
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	20
16	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	100
17	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	100
18	Участник регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	20
19	Участник регионального проекта	Ключевская М. Л.	Заместитель начальника отдела	1