



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2016 года № 126 -п

г. Архангельск


**Об утверждении корректировки инвестиционной программы
ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014-2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Положением о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ООО «ВЭК» (ИНН 2907012996) в сфере теплоснабжения на 2014-2024 годы, реализуемую на территории муниципального образования «Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный район», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 30 ноября 2016 года № 126-п

Изложить инвестиционную программу ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014-2024 годы в следующей редакции:

«Корректировка инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014-2024 годы

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014-2024 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «Вельская энергетическая компания» (ООО «ВЭК»)
Местонахождение регулируемой организации	165150, г. Вельск, ул. Нечаевского, 3
Сроки реализации инвестиционной программы	2014-2024 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Старший экономист ООО "ВЭК" Ж.В. Онучина
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел.: +79626619744, e-mail: marksa-26@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, 49
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области А.П. Поташев
Дата утверждения инвестиционной программы	30.11.2016 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО «РЦЭ», тел. (8818) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МО "Вельское"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165150, г. Вельск, ул. Советская, 33
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава МО "Вельское" И.А. Рогозин
Дата согласования инвестиционной программы	30.11.2016 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	М.Д. Зеновский, тел. (8818-36) 6-14-84

II. Инвестиционная программа ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)								
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016	в том числе по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2014	2015	2016	2017	2018-2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																		
Всего по группе 1										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																		
2.1.1	Прокладка соединяющего трубопровода тепловой сети	Снижение затрат (замена мазута на газ)	г. Вельск, котельная РМЗ (от котельной РМЗ до ТП 50 л. Октября д.83г)	протяженность	км	0	1,4	2014	2014	7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 2										7 082,00	7 082,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		
3.1.1	Увеличение мощности котельной РМЗ (перевод котла на газовое топливо, реконструкция теплового пункта)	Снижение затрат (замена мазута на газ)	г. Вельск, котельная РМЗ	мощность котельной РМЗ	гкал/ч	15,1	15,1	2014	2016	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Реконструкция паропровода, соединяющего котельные РМЗ и РПБ	Снижение затрат (замена мазута на газ)	г. Вельск, котельная РМЗ	протяженность	км	0,95	0,95	2017	2017	5 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,59	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3										14 866,59	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 866,59	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
Всего по группе 4										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																		
Всего по группе 5										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										21 948,59	16 082,00	16 082,00	0,00	0,00	5 866,59	0,00	0,00	0,00

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014-2024 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения						
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	180	163,5	180	180	163,5	163,5	163,5	163,5
2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	5693,5	6625,8	5693,5	5693,5	6625,8	6625,8	6625,8	6625,8
		% от полезного отпуска тепловой энергии	22	28	22	22	28	28	28	28

**VI. График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «ВЭК» в сфере теплоснабжения на 2014-2024 годы**

1. Прокладка соединяющего трубопровода тепловой сети

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2014	01.02.2014
2	Заключение договора на разработку ТЭО	15.01.2014	01.02.2014
3	Разработка и утверждение ТЭО	01.02.2014	01.03.2014
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2014	05.03.2014
5	Разработка рабочего проекта	05.03.2014	03.04.2014
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	03.04.2014	20.04.2014
7	Получение разрешения на строительство	20.04.2014	01.05.2014
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2014	20.04.2014
9	Поставка основного оборудования на объект	20.04.2014	01.06.2014
10	Подготовка площадки строительства	15.05.2014	01.06.2014
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2014	01.08.2014
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01.08.2014	07.08.2014
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	07.08.2014	14.08.2014
14	Пуско-наладочные работы	14.08.2014	28.08.2014
15	Комплексное опробование оборудования	28.08.2014	31.08.2014
16	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	31.08.2014	15.09.2014

2. Увеличение мощности котельной РМЗ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение инженерных изысканий	01.01.2014	01.02.2014
2	Заключение договора на разработку ТЭО	15.01.2014	01.02.2014
3	Разработка и утверждение ТЭО	01.02.2014	01.03.2014
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	01.03.2014	05.03.2014
5	Разработка рабочего проекта	05.03.2014	03.04.2014
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	03.04.2014	20.04.2014

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Получение разрешения на строительство	20.04.2014	01.05.2014
8	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	15.04.2014	20.04.2014
9	Поставка основного оборудования на объект	20.04.2014	01.06.2014
10	Подготовка площадки строительства	15.05.2014	01.06.2014
11	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	01.06.2014	01.08.2014
12	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	01 08.2014	07.08.2014
13	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	07.08.2014	14.08.2014
14	Пуско-наладочные работы	14.08.2014	28.08.2014
15	Комплексное опробование оборудования	28.08.2014	31.08.2014
16	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	31.08.2014	15.09.2014

3. Реконструкция паропровода, соединяющего котельные РМЗ и РПБ

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка рабочего проекта	01.01.2017	07.01.2017
2	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	07.01.2017	14.01.2017
3	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	14.01.2017	14.01.2017
4	Поставка основного оборудования на объект	14.01.2017	13.02.2017
5	Подготовка площадки строительства	14.01.2017	13.02.2017
6	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	15.03.2017	14.04.2017
7	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	15.03.2017	14.04.2017
8	Пуско-наладочные работы	24.04.2017	14.05.2017
9	Комплексное опробование оборудования	14.05.2017	24.05.2017
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	24.05.2017	23.06.2017

».