



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024

№ 195-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П

В целях приведения в соответствие с Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Раздел II «Паспорт государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 1–12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–13 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

II. Паспорт
государственной программы
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Богомолов Михаил Валерьевич – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Ответственный исполнитель государственной программы	Фомичев Игорь Вячеславович – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Период реализации государственной программы	Этап I: 2023–2023 годы Этап II: 2024–2030 годы
Цели государственной программы	Цель «Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области не менее 83 процентам населения»
Направления (подпрограммы) государственной программы	Направление 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Направление 2 «Улучшение качества окружающей среды»
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	6 417 672,00 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой	Национальные цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Комфортная и безопасная среда для жизни». Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель «Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области не менее 83 процентам населения»																
1	Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами	ГП	Возрастание	Процент	79	2022	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	Постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астрахан-	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														ской области»		
2	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов	ГП, РФ	Возрастание	Штука	0	2022	2	0	0	0	0	0	0	Постановление Правительства Астраханской области от 15.12.2022 № 640-П «О государственной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	-
3	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного	ГП РФ, ГП	Возрастание	Процент	79,2	2021	78,54	-	-	-	-	-	-	Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-	Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличе-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов	ГП, РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2
1.3	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ГП РФ, ГП	Процент	76,49	76,49	76,49	76,49	76,49	76,49	76,49	76,49	76,49	76,49	76,49	78,54

4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Направление (подпрограмма) «Жилищно-коммунальное хозяйство»		
1.1	Региональный проект «Чистая вода (Астраханская область)» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		Срок реализации: 2021–2024 годы
1.1.1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	Увеличена доля населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Увеличена доля городского населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем цен-	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1	2	3	4
		<p>трализованного водоснабжения. Увеличено количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами</p>	
1.2	<p>Региональный проект «Оздоровление Волги (Астраханская область)» (куратор регионального проекта – врио вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)</p>		
	<p>Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области</p>	<p>Срок реализации: 2022–2024 годы</p>	
1.2.1	<p>Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу</p>	<p>Снижен объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод</p>	<p>Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами</p>
1.3	<p>Региональный проект «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомоллов Михаил Валерьевич)</p>		
	<p>Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области</p>	<p>Срок реализации: 2024–2025годы</p>	
1.3.1	<p>Создание инструментов, позволяющих направить возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, для обеспечения инфраструктурного развития Астраханской области</p>	<p>Ускорены темпы развития жилищного строительства на территории города Астрахани и близлежащих населенных пунктов</p>	<p>Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами</p>
1.4	<p>Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомоллов Михаил Валерьевич)</p>		
	<p>Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области</p>	<p>Срок реализации: 2024–2026 годы</p>	
1.4.1	<p>Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг</p>	<p>Снижена аварийность коммунальной инфраструктуры Астраханской области</p>	<p>Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммуналь-</p>


1	2	3	4
			ными услугами
1.5	Региональный проект «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомоллов Михаил Валерьевич)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		Срок реализации: 2024–2027 годы
1.5.1	Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Муниципальные образования Астраханской области обеспечены жидким топливом (мазут) на очередной отопительный сезон. Снижение коэффициента износа основных фондов	Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами
1.6	Региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомоллов Михаил Валерьевич)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		Срок реализации: 2024–2027 годы
1.6.1	Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области	Выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области	Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами
1.7	Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомоллов Михаил Валерьевич)		
	Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		Срок реализации: 2024–2025 годы
1.7.1	Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации	Уровень технической готовности объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)	Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами
2	Направление (подпрограмма) «Улучшение качества окружающей среды»		

1	2	3	4
2.1	<p align="center">Региональный проект «Чистая страна (Астраханская область)» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич)</p>		
	<p>Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области</p>	<p align="right">Срок реализации: 2019–2024 годы</p>	
2.1.1	<p>Общественно значимый результат «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов»</p>	<p>По состоянию на 31 декабря 2024 года за счет ликвидации несанкционированных свалок в границах городов будет восстановлено 23,484 гектара земель и улучшено качество жизни 36,1 тыс. человек</p>	<p>Количество наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидированных в первоочередном порядке</p>
2.2	<p align="center">Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич)</p>		
	<p>Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области</p>	<p align="right">Срок реализации: 2019–2024 годы</p>	
2.2.1	<p>Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов</p>	<p>Увеличена доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов до 50% к 2024 году. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов к концу 2024 года составит 1,4%</p>	<p>Доля населения Астраханской области, обеспеченного централизованными коммунальными услугами</p>
2.3	<p align="center">Региональный проект «Генеральная уборка (Астраханская область)» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомолов Михаил Валерьевич)</p>		
	<p>Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области</p>	<p align="right">Срок реализации: 2023–2024 годы</p>	
2.3.1	<p>Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации сква-</p>	<p>Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воз-</p>	<p>Количество наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, лик-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
страхования)								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	154 835,2	0,0	190 126,5	1 299 238,2	0,0	0,0	0,0	1 644 199,8
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения» (всего), в том числе:	406 459,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406 459,1
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	406 459,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406 459,1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	406 459,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406 459,1
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	406 459,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406 459,10
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Капитальный ремонт	50 905,3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 945,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области» (всего), в том числе:	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Верно



Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 1
к государственной программе

Паспорт региональный проект «Чистая вода (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая вода (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Богомолов М.В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»	

	2	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
	3	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области
		Направление (подпрограмма)	В рамках федерального проекта «Чистая вода»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса															
1.1	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	80,20	2017	0,00	80,20	80,50	81,00	78,30	78,038	78,54	-	-	-	
1.2	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного каче-	ФП	Процент	98,30	2017	0,00	99,30	100,00	99,20	99,20	98,98	99,75	-	-	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса																
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	-	Штука	0,00	2019	-	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	-	-	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)										На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	43 728,56	87 457,11	131 185,67	174 914,23	218 642,78	262 371,34	306 099,89	349 828,45	393 557,01	495 691,17	495 691,17
ИТОГО:		0,00	43 728,56	87 457,11	131 185,67	174 914,23	218 642,78	262 371,34	306 099,89	349 828,45	393 557,01	495 691,17	495 691,17

7. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)»:

- «повышение качества питьевой воды для населения» – обеспечение населения, проживающего в городских поселениях, городских округах, городах, в которых, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирные жилые дома из систем централизованного водоснабжения, не соответствуют требованиям безопасности;

- «повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» – обеспечение к 2024 году 81,4% (в том числе 100% городского) населения Астраханской области, в которых, по данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области по состоянию на 22 октября 2018 года, пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирные жилые дома из систем централизованного водоснабжения, соответствуют требованиям безопасности;

- «повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» – реализация в городских поселениях, городских округах, городах, сельских поселениях, в которых, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области по состоянию на 22 октября 2018 года, пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирные жилые дома из систем централизованного водоснабжения, не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Чистая вода (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результа- та, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный исполни- тель	Вид документа и ха- рактеристика резуль- тата	Реализу- ется му- ници- пальны- ми обра- зования-	Информаци- онная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествен- ники	последовате- ли				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водо-подготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1	Результат «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом»	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Нет	АИС «Реформа ЖКХ»
1.1.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Гут С.М.	Прочий тип документа. Нормативно-правовой документ муниципального об-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		разования о предоставлении земельного участка		
1.1.2	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гут С.М.	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	-	-
1.1.3	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гут С.М.	Акт приемки законченного строительством объекта	-	-
1.1.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гут С.М.	Прочий тип документа. Акт по форме КС-11	-	-
1.1.5	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Гут С.М.	Прочий тип документа. Заключение о соответствии построенно-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	получено»			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		го, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации		
1.1.6	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гут С.М.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.1.7	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.1.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. План-график закупок товаров, работ, услуг	-	Единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.9	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. Пояснительная записка	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.10	Контрольная точка «Проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. Протокол подведения итогов	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.11	Контрольная точка «Заключен контракт на строительство»	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.12	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Прочий тип документа. Положительное заключение государственной экспертизы	-	ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объек-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									тов капитального строительства»
1.1.13	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, 5 %»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Справка об исполнении контрольной точки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.14	Контрольная точка «Выполнены земляные работы под сооружения»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Справка об исполнении контрольной точки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.15	Контрольная точка «Выполнены работы по укладке разводящих сетей водопровода»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Справка об исполнении контрольной точки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.16	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, 50%»	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Справка об исполнении контрольной точки	-	Единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ствует	ствует				
1.1.17	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Акт приемки законченного строительства объекта	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1.18	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, 100%»	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Справка об исполнении контрольной точки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.19	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Прочий тип документа. Свидетельство о государственной регистрации права	-	ГИИС УНП «Электронный бюджет»
1.1.20	Контрольная точка «Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы»	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Прочий тип документа. Положительное заключение государственной экспертизы	-	ГИС «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объек-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									тов капитального строительства»

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	5
2	Администратор регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	5
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	5
5	Участник регионального проекта	Гут С.М.	Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Бойправ О.Н.	2



Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 2
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»	Срок реализации проекта	01.01.2024–31.12.2025
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области
--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»						
1.1	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области») (1 этап)	РП	Процент	0	2023	100	X
1.2	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области») (2 этап)	РП	Процент	0	2023	X	100

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области») (1 этап)	РП	Процент	10	10	10	10	10	50	55	60	70	75	80	100
1.2	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области») (2 этап)	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	X	Единица	0	2023	42	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области») (1 этап). Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области») (2 этап)
1.1	Характеристика: завершение в 2024 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)». Завершение в 2025 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства) 2 этап / проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
1.1	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	296 725,20	692 358,80	989 084,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (спра-	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	вочно)			
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	296 725,20	692 358,80	989 084,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	
Итого по региональному проекту:		305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
Бюджет Астраханской области		296 725,20	692 358,80	989 084,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	
Региональный проект «Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)» (всего)	0,00	0,00	0,00
Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»													
1.1	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,20	296 725,20
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,20	296 725,20

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»										
1.1	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев	X	X	X	1 019 674,23	Акт выполненных работ. Завершение в 2024 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Игорь Вячеславович					водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)». Завершение в 2025 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства) 2 этап / проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.К.1	Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов	X	01.05.2024	отсутствует	1.1.К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области
1.1.К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской	X	01.06.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	области										
1.1.К.3	Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения	X	01.10.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Договор (контракт). Муниципальный контракт
1.1.К.4	Техническая готовность объектов – 40%	X	01.11.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1.К.5	Техническая готовность объектов – 100%	X	30.12.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1.К.6	Подписаны акты завершения капитального ремонта	X	30.12.2024	1.1.К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Акт завершения работ по капитальному ремонту объекта

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
	значение	год	2024	2025
Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области» (1 этап), процент				
Городской округ город Астрахань	0	2023	100	X
Уровень технической готовности объекта («Развитие Астраханской области» (2 этап), процент				
Городской округ город Астрахань	0	2023	X	100

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Инфраструктурный проект «Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» и жилищного строительства)»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
		значение	год	2024	2025
Задача «Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»					
Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал»					
Городской округ город Астрахань	Единица	0	2023	42	1



Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 3
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры		Срок реализации проекта	01.01.2024–31.12.2027
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич		Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Разработанная (скорректированная) проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Установленная мощность построенных, реконструируемых, модернизированных объектов водоснабжения и водоотведения	РП	Тысяча кубических метров в сутки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг»											
1.1	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области	X	Штука	0	2023	4	X	X	X	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Протяженность замененных инженерных сетей
1.1	Характеристика: количество реализованных мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Астраханской области, предусмотренных региональной программой «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области»											
1.2	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и (или) водоотведения Астраханской области	X	Штука	0	2023	X	X	2	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Разработанная (скорректированная) проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы
2.1	Характеристика: предусмотрены средства на выполнение работ по реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения											
1.3	Завершены мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения и (или) водоотведения	X	Штука	0	2023	X	3	1	X	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого	Региональный	Разработанная (скорректированная) проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										имущества		экспертизы. Установленная мощность по- строенных, ре- конструируемых, модернизован- ных объектов во- доснабжения и водоотведения
3.1	Характеристика: предусмотрены средства на корректировку проектно-сметной документации и завершение работ по строительству объектов водоснабжения и водоотведения											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам ре- ализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг»	160 025,05	165 186,34	239 252,21	1 299 238,21	1 863 701,81
1.1	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области	154 835,15	0,00	0,00	0,00	154 835,15
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	146 347,75	0,00	0,00	0,00	146 347,75
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	146 347,75	0,00	0,00	0,00	146 347,75
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	154 835,15	0,00	0,00	0,00	154 835,15
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и (или) водоотведения Астраханской области	0,00	0,00	190 126,46	1 299 238,21	1 489 484,67
1.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,00	0,00	190 126,46	1 299 238,21	1 489 484,67
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	190 126,46	1 299 238,21	1 489 484,67
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	190 126,46	1 299 238,21	1 489 484,67
1.2.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Завершены мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения и (или) водоотведения	5 189,90	165 186,34	49 125,75	0,00	219 501,99

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 189,90	165 186,34	49 125,75	0,00	219 501,99
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		160 025,05	165 186,34	239 252,21	1 299 238,21	1 863 701,81
Бюджет Астраханской области		151 537,65	165 186,34	239 252,21	1 299 238,21	1 855 214,41
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		154 835,15	0,00	190 126,46	1 299 238,21	1 644 199,82
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Завершены мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения и (или) водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,90	5 189,90
Итого:		0,00	0,00	58 513,06	101 666,40	126 194,56	143 707,62	146 347,75	146 347,75	146 347,75	146 347,75	151 537,65	151 537,65

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг»										
1.1	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	154 835,15	Акт выполненных работ. Количество реализованных мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры Астраханской области, предусмотренных региональной программой «Мо-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											дернизация систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области»
1.1.К.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2024	отсутствует	1.1.К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области
1.1.К.2	Заключение контракта на выполнение работ по строительству/ реконструкции (модернизации), капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения	X	01.04.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Договор (контракт). Выполнение работ по реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоотведения
1.1.К.3	Техническая готовность объектов – 20%	X	01.08.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.К.4	Техническая готовность объектов – 50%	X	01.10.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1.К.5	Техническая готовность объектов – 100%	X	31.12.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1.К.6	Завершение работ по строительству / реконструкции (модернизации), капитальному ремонту систем водоснабжения и водоотведения	X	31.12.2024	1.1.К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2	Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и (или) водоотведения Астраханской области	01.01.2026	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	1 489 484,67	Акт выполненных работ. Предусмотрены средства на выполнение работ по реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						вич					
1.3	Завершены мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов водоснабжения и (или) водоотведения	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	219 501,99	Акт выполненных работ. Предусмотрены средства на корректировку проектно-сметной документации и завершение работ по строительству объектов водоснабжения и водоотведения
1.3.К.1	Доведены средства до ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»	X	01.05.2024	отсутствует	1.3.К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.3.К.2	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	20.05.2024	1.3.К.2	1.3.К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Пояснительная записка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.К.3	Проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации	X	30.05.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Протокол подведения итогов
1.3.К.4	Заключен государственный контракт на корректировку проектно-сметной документации	X	01.06.2024	1.3.К.3	1.3.К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Государственный контракт на корректировку проектно-сметной документации
1.3.К.5	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	15.07.2024	1.3.К.4	1.3.К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.3.К.6	Выполняются работы по корректировке проектно-сметной документации	X	31.12.2024	1.3.К.4	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
	значение	год	2024	2025	2026
Протяженность замененных инженерных сетей, километр, тысяча метров					
Камызякский муниципальный район Астраханской области	0	2023	11,327	11,327	11,327
Приволжский муниципальный район Астраханской области	0	2023	23,058	23,058	23,058

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг»							
Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры Астраханской области							
Камызякский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	1	0	0	0
Приволжский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	3	0	0	0
Проведены мероприятия, направленные на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения и (или) водоотведения Астраханской области							
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	0	0	1	0
Камызякский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	0	0	0	1
Наримановский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	0	0	1	0



Приложение № 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 4
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Поддержка муниципальных образований Астраханской области на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Срок реализации проекта	01.01.2024–31.12.2027
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области
--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»								
1.1	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута)	РП	Тонна, метрическая тонна (1 000 кг)	0	2023	12 300	12 300	12 300	12 300
1.2	Снижение коэффициента износа основных фондов	РП	Процент	0	2023	0	2	3	X

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута)	РП	Тонна, метрическая тонна (1 000 кг)	0	0	8 000	8 000	8 000	8000	8000	8000	8 000	8 000	8 000	12 300
1.2	Снижение коэффициента износа основных фондов	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»											
1.1	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	X	Штука	0	2023	3	X	X	X	Приобретение товаров, (работ, услуг)	Региональный	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												(мазута)
1.1	Характеристика: межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий по приобретению утвержденного прогнозируемого нормативного эксплуатационного запаса жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон											
1.2	Проведены мероприятия, направленные на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области	X	Штука	0	2023	X	12	12	12	Приобретение товаров, (работ, услуг)	Региональный	Снижение коэффициента износа основных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Характеристика: субсидии предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской области на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
1.1	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены мероприятия, направленные на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
Бюджет Астраханской области		406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет тер-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
риториального фонда обязательного медицинского страхования)						
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
Региональный проект «Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого:	0,00	244 409,57	291 003,13	305 003,13	305 003,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	355 152,13	406 459,10

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка муниципальных образований
Астраханской области на организацию тепло-,
водоснабжения и водоотведения населения»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»										
1.1	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	406 459,10	Соглашение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.К.1	Муниципальными образованиями Астраханской области направлены заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованияам Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	X	31.01.2024	отсутствует	1.1.К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Письмо служебное. Заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области
1.1.К.2	Принятие решений о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованияам Астраханской области	X	10.02.2024	1.1.К.1	1.1.К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Распоряжение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованияам Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.К.3	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области	X	13.02.2024	1.1.К.4	1.1.К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
1.1.К.4	Направление муниципальным образованиям Астраханской области уведомлений о принятом решении в предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области	X	13.02.2024	1.1.К.2	1.1.К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Письмо служебное. Уведомление (письмо) о предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.К.5	Заключение контрактов на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	X	01.06.2024	1.1.К.3	1.1.К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Договор (контракт). Муниципальный контракт на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
1.1.К.6	Завершение работ по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	X	31.12.2024	1.1.К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2	Проведены мероприятия, направленные на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение	01.01.2025	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	0,00	Соглашение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области</p>										

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка муниципальных образований
Астраханской области на организацию тепло-,
водоснабжения и водоотведения населения»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
Задача «Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»							
Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон							
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	1	X	X	X
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	1	X	X	X
Черноярский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	1	X	X	X



Приложение № 6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 5
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области	Срок реализации проекта	01.01.2024–31.12.2026
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области		
	Некоммерческие организации		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области
--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	Задача «Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области»							
1.1	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	РП	Штука	0	2022	488	576	421

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	488

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области»										
1.1	Проведены мероприятия, направленные на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального опе-	X	Штука	0	2023	1	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ратора капитального ремонта многоквартирных домов										
1.1	Характеристика: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах										
1.2	Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения	X	Штука	0	2023	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества
2.1	Характеристика: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме										
1.3	Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирных домах при ликвидации по-	X	Штука	0	2023	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	следствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера										
3.1	Характеристика: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Задача «Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области»	50 905,30	20,00	20,00	50 945,30
1.1	Проведены мероприятия, направленные на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов	50 885,30	0,00	0,00	50 885,30
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	50 885,30	0,00	0,00	50 885,30
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицин-	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	ского страхования)				
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения»	10,00	10,00	10,00	30,00
1.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	10,00	10,00	10,00	30,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера	10,00	10,00	10,00	30,00
1.3.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	10,00	10,00	10,00	30,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		50 905,30	20,00	20,00	50 945,30
Бюджет Астраханской области		50 905,30	20,00	20,00	50 945,30
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5
Региональный проект «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Итого:		4 740,44	9 326,90	13 913,36	18 499,82	23 086,28	27 672,74	32 259,20	36 845,66	41 432,12	46 018,58	50 605,04	50 905,30

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на террито-
рии Астраханской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Обеспечение нормативного состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области»										
1.1	Проведены мероприятия, направленные на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального оператора капитального ремонта многоквартирных	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев	X	X	X	50 885,30	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	домов					Игорь Вячеславович					внедрение ресурсосберегающих технологий, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах
1.1.К.1	Актуализация региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014–2046 годы»	X	01.07.2024	отсутствует	1.1.К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.К.2	Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области	X	31.07.2024	отсутствует	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Договор (контракт) некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» с подрядной организацией
1.1.К.3	Утверждение (актуализация) краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014–2046 годы»	X	30.12.2024	1.1.К.1	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.К.4	Подписание акта выполненных работ	X	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.К.5	Установление минимального размера взноса на капитальный ремонт	X	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области
1.1.К.6	Передача документов в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом	X	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт приёма-передачи. Заключается между некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области и организацией, осуществляющей управление многоквартирных домах
1.2	Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в ко-	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-комму-	X	X	X	30,00	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	тором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения					нального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович					сти. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах
1.2.К.1	Направление бывшим наймодателем в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных	X	27.12.2024	отсутствует	1.2.К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Создание комиссии для обследования многоквартирного дома и заключения нормативного акта органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области с решением о проведении капитально-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	домов Астраханской области», в орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области пакета документов для проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения										го ремонта
1.2.К.2	Принятие решения бывшим наймодателем совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, некоммерческой ор-	X	27.12.2024	1.2.К.1	1.2.К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Нормативный правовой акт бывшего наймодателя

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ганизацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения										
1.2.К.3	Направление заявления в министерство финансов Астраханской области о предоставлении средств на проведение капитального ремонта в много-	X	27.12.2024	1.2.К.2	1.2.К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Соглашение о передаче средств из бюджета Астраханской области на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	квартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения										проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения
1.2.К.4	Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения	X	27.12.2024	1.2.К.3	1.2.К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Договор (контракт) некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» с подрядной организацией

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.К.5	Подписание акта выполненных работ	X	27.12.2024	1.2.К.4	1.2.К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт выполненных работ о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения
1.2.К.6	Передача документов в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом	X	27.12.2024	1.2.К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт приёма-передачи. Заключается между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» и организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Проведены мероприятия, направленные на капитальный ремонт в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	30,00	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий, улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах
1.3.К.1	Направление органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области некоммерческой	X	27.12.2024	отсутствует	1.3.К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ Создание комиссии для обследования многоквартирного дома. Акт осмотра технического состояния.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» пакета документов о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера										Нормативный акт органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области с решением о проведении капитального ремонта
1.3.К.2	Принятие решения министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и некоммерческой ор-	X	27.12.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Распоряжение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ганизацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера										
1.3.К.3	Направление заявления в министерство финансов Астраханской области о предоставлении средств на проведение капитального ремонта в много-	X	27.12.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Соглашение о передаче средств из бюджета Астраханской области региональному оператору на проведение капитального ремонта в много-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	квартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера										мах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
1.3.К.4	Выбор подрядной организации на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера	X	27.12.2024	1.3.К.3	1.3.К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Договор (контракт) некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» с подрядной организацией

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.К.5	Подписание акта выполненных работ	X	27.12.2024	1.3.К.4	1.3.К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт выполненных работ о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
1.3.К.6	Передача документов в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом	X	27.12.2024	1.3.К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт приёма-передачи. Заключается между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» и организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом



Верно

Приложение № 7
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 6
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Очистные сооружения канализации (СЭР)	Срок реализации проекта	01.01.2024–31.12.2025
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области		

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области
--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации»						
1.1	Уровень технической готовности объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)	РП	Процент	3	2023	63	100

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации»														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Уровень технической готовности объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)	РП	Процент	21	21	21	21	21	35	35	35	35	40	45	63

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации»									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	X	Единица	0	2023	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Уровень технической готовности объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)
1.1	Характеристика: завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 гг. в части реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации»	761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
1.1	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	693 289,78	401 934,09	1 095 223,87
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	661 669,00	374 681,00	1 036 350,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	системы Российской Федерации (справочно)			
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	693 289,78	401 934,09	1 095 223,87
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
Бюджет Астраханской области		693 289,78	401 934,09	1 095 223,87
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	
Региональный проект «Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации» (всего)	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации»												
1.1	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	0,00	0,00	65 800,60	134 300,60	218 501,16	307 502,66	386 828,88	456 351,94	531 470,26	617 291,02	693 289,78	693 289,78
	Итого:	0,00	0,00	65 800,60	134 300,60	218 501,16	307 502,66	386 828,88	456 351,94	531 470,26	617 291,02	693 289,78	693 289,78

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Реализация программы социально-
экономического развития Астраханской области
в сфере очистных сооружений канализации»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации»										
1.1	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь	X	X	X	1 203 542,48	Акт выполненных работ. Завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022–2026 гг. в части реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории Астрахан-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Вячеславо- вич					ской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод
1.1.К.1	Заключено допол- нительное соглаше- ние о предоставле- нии субсидии из бюджета Астрахан- ской области бюд- жету муниципаль- ного образования Астраханской обла- сти	X	15.02.2024	отсут- ствует	1.1.К.2	Фомичев Игорь Вя- чеславович	X	X	X	X	Дополнительное согла- шение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципаль- ного образования Аст- раханской области
1.1.К.2	Техническая го- товность объекта – 21%	X	01.04.2024	1.1.К.1	1.1.К.2	Фомичев Игорь Вя- чеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполне- нии контрольной точки
1.1.К.3	Техническая го- товность объекта – 35%	X	01.06.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Фомичев Игорь Вя- чеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполне- нии контрольной точки
1.1.К.4	Техническая го- товность объекта – 40%	X	01.10.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Фомичев Игорь Вя- чеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполне- нии контрольной точки
1.1.К.5	Техническая го- товность объекта – 45%	X	01.11.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	Фомичев Игорь Вя- чеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполне- нии контрольной точки
1.1.К.6	Техническая го- товность объекта – 63%	X	31.12.2024	1.1.К.5	отсутст- вует	Фомичев Игорь Вя- чеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Реализация программы социально-
экономического развития Астраханской области
в сфере очистных сооружений канализации»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
	значение	год	2024	2025
Уровень технической готовности объекта («Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап), процент				
Городской округ город Астрахань	0	2023	63	100

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Реализация программы социально-
экономического развития Астраханской области
в сфере очистных сооружений канализации»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
		значение	год	2024	2025
Задача «Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации»					
Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области					
Городской округ город Астрахань	Единица	0	2023	0	1



Приложение № 8
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 7
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Чистая страна (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Чистая страна (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Богомолов М.В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»	

	2	Государственная программа	Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов														
1.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	-	-	-
1.2	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов															
1.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13
1.2	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов																
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. Нарастающий итог	-	Штука	0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	Восстановлены, в том числе рекультивированы, земли, подверженные негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде																

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.	0,00	47 292,80	110 220,49	192 696,02	309 872,72	427 040,07	536 314,69	561 937,33	576 938,87	576 938,87	576 938,87	576 938,87
	ИТОГО:	0,00	47 292,80	110 220,49	192 696,02	309 872,72	427 040,07	536 314,69	561 937,33	576 938,87	576 938,87	576 938,87	576 938,87

7. Дополнительная информация

Дополнительными соглашениями с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.10.2023 № 051-2019-G10032-1/8 и от 08.12.2023 № 051-09-2022-006/5 перенесен показатель достижения результата по региональному проекту «Чистая страна (Астраханская область)» на 2024 год. Законом Астраханской области от 11.12.2023 № 108/2023-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены расходы на финансирование дополнительных работ в размере 576,9 млн рублей, в том числе финансирование из федерального бюджета – 392,8 млн рублей. Скорректированная проектная документация по объекту «Рекультивация свалки, расположенной на территории муниципального образования «Город Ахтубинск» прошла государственную и экологическую экспертизу, изменения внесены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Чистая страна (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов								
1.1	Результат «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов», нарастающим итогом, шт.	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Восстановлены, в том числе рекультивированы, земли, подверженные негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	Да	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Контрольная точка «Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Заявка на предоставление субсидии	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	Контрольная точка «Отображены субъекты Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Прочий тип документа. Уведомление	-	-
1.1.3	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Полумордвинов О.А.	Соглашение о реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 0,0000			отсутствует	отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Отчет о реализации регионального проекта	-	-
1.1.5	Контрольная точка «Заключен договор подряда на рекультивацию (ликвидацию) свалки, расположенной в г. Ахтубинск Ахтубинского района Астраханской обла-	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. Заключение договора	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сти», значение: 0,0000			троль- ными точками отсут- ствует	троль- ными точками отсут- ствует				
1.1.6	Контрольная точка «Подго- товительные работы по про- екту рекультивации (ликви- дации) свалки, расположен- ной в г. Ахтубинск, выпол- нены», значение: 0,0000	-	01.05.2022	Взаимо- связь с иными результ- татами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результ- татами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип доку- мента. Проведение подготовительных работ	-	-
1.1.7	Контрольная точка «Работы по выемке и перемещению отходов, загрязненных грун- тов, заполнению котлована привозным грунтом выпол- нены», значение: 0,0000	-	31.12.2022	Взаимо- связь с иными результ- татами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результ- татами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип доку- мента. Проведение работ по выемке и перемещению отхо- дов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на рекультивацию свалки, расположенной на территории муниципального образования город Ахтубинск»	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Капралов Д.В.	Прочий тип документа. Муниципальный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.9	Контрольная точка «Направлены обращения в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о выделении дополнительного финансирования на выполнение работ по рекультивации свалки, расположенной на территории муниципального образования город Ахтубинск»	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Исходящее письмо. Обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10	Контрольная точка «Согласование переноса показателя с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 2023 на 2024 год»	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Входящее письмо о согласовании переноса показателя с 2023 на 2024 год	-	-
1.1.11	Контрольная точка «Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы проектной документации»	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Прочий тип документа. Положительное заключение государственной экологической экспертизы	-	Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
1.1.12	Контрольная точка «Получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о выделении дополнительного финансирования на выполнение работ по рекультивации свалки»	-	30.12.2023	10	12	Капралов Д.В.	Входящее письмо подтверждение о выделении дополнительного финансирования	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.13	Контрольная точка «Работы по выемке и перемещению отходов, загрязненных грунтов, заполнению котлована привозным грунтом выполнены»	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Справка о выполненных работах по выемке и перемещению отходов	-	-
1.1.14	Контрольная точка «Мониторинг объемов выполнения работ»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Отчет о выполнении работ	-	Административные данные
1.1.15	Контрольная точка «Мониторинг выполнения работ на объекте»	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Отчет о ходе выполнения работ	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.16	Контрольная точка «Заключены земляные работы, перевозка свалочных отходов и загрязненного грунта»	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Отчет об исполнении	-	Административные данные
1.1.17	Контрольная точка «Заключены работы по благоустройству»	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Отчет об окончании работ	-	Административные данные
1.1.18	Контрольная точка «Подписание акта выполненных работ итогового»	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Акт приемки	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.19	Контрольная точка «Письмо в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации об окончании работ на объекте»	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фомичев И.В.	Исходящее письмо. Письмо в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации об окончании работ на объекте	-	Административные данные
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде								
2.1	Результат «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.»	31.12.2018	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде	Нет	-
2.1.1	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Прочий тип документа. Запрос на изменение	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Соглашение о реализации регионального проекта	-	-
2.1.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Отчет о реализации регионального проекта	-	-

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Чистая страна (Астраханская область)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)
Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов											
город Ахтубинск	0,00	2018	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	2
2	Администратор регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	2
4	Руководитель ВПО	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	5
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бойправ О.Н.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Капралов Д.В.	10

1	2	3	4	5	6
6	Участник регионального проекта	Бойправ О.Н.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Капралов Д.В.	10
Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	10
8	Участник регионального проекта	Бойправ О.Н.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Капралов Д.В.	10



Приложение № 9
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 8
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Богомолов М.В.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»	

	2	Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
		Государственная программа	Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	98,00	2018	0,00	99,60	99,60	98,60	98,60	98,60	98,60	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов														
2.1	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате отдельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	2,00	2018	0,00	0,40	0,40	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-
2.2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	9,80	2018	0,00	13,90	13,90	30,00	40,00	45,00	50,00	-	-	-
2.3	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,00	2018	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
2.4	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	50,00	2018	0,00	40,00	30,00	39,00	38,00	37,00	36,00	-	-	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,214	0,214	-	-	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 года составит 1,4%	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог		Миллион тонн	0,00	2019	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 года составит 100%	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	Процент	0,00	-	-	-	90,0	-	-	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 года составит не менее 90%	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.4	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн в год	0,00	2020	-	-	-	0,00	0,00	0,50	0,50	-	-	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов суммарной мощностью 0,6886 млн тонн в год	Оказание услуг (выполнение работ)

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
1.1	Результат «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 года составит 1,4%	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Паспорт проекта, технический паспорт	-	-
1.1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Паспорт проекта, технический паспорт	-	-
1.1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Полумордвинов О.А.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				троль- ными точками отсут- ствует	троль- ными точками отсут- ствует				
1.1.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.02.2024	Взаимо- связь с иными результатами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результатами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Капралов Д.В.	-	-	-
1.2	Результат «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов»	31.12.2019	31.12.2024	Взаимо- связь с иными результатами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результатами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Капралов Д.В.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 года составит 100%	Нет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Иванников А.А.	Паспорт проекта, технический паспорт	-	-
1.2.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	Паспорт проекта, технический паспорт	-	-
1.2.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Иванников А.А.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	Паспорт проекта, технический паспорт	-	-
1.2.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	Паспорт проекта, технический паспорт	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванников А.А.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.2.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Паспорт проекта, технический паспорт	-	-
1.2.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Полумордвинов О.А.	Паспорт проекта, технический паспорт	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0,0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
1.2.10	Контрольная точка «Рассмотрена необходимость дополнительной модернизации мусоросортировочного комплекса, расположенного в Наримановском районе Астраханской области», значение: 0,0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	-	-	-
1.3	Результат «Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами»	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полумордвинов О.А.	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 года составит не менее 90%	Нет	-
1.3.1	Контрольная точка «Контрольная точка не задана»	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				троль- ными точками отсут- ствует	троль- ными точками отсут- ствует				
1.4	Результат «Введены в экс- плуатацию объекты размеще- ния твердых коммуналь- ных отходов»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо- связь с иными результатами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результатами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	Капралов Д.В.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объек- тов размещения твер- дых коммунальных отходов суммарной мощностью 0,6886 млн тонн в год	Нет	-
1.4.1	Контрольная точка «Оформлено право пользо- вания земельным участком для размещения объекта «Полигон отходов произ- водства и потребления»	-	01.02.2023	Взаимо- связь с иными результатами и кон- троль- ными точками отсут- ствует	05	Бойправ О.Н.	Прочий тип докумен- та. Договор аренды	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2	Контрольная точка «Получены предварительные технические условия на подключение земельного участка, на котором предполагается размещение объекта «Полигон отходов производства и потребления», к сетям инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры»	-	01.02.2023	04	06	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. Технические условия	-	-
1.4.3	Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация для реализации объекта «Полигон отходов производства и потребления» мощностью до 3 000 000 м ³ /год (месторасположение объекта: Астраханская область, Наримановский район, 5,3 км западнее с. Рассвет и в 10,7 км южнее с. Волжское)»	-	01.02.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. Проектно-сметная документация	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство объекта «Полигон отходов производства и потребления» (месторасположение объекта: Астраханская область, Наримановский район, 5,3 км западнее с. Рассвет и в 10,7 км южнее с. Волжское)»	-	01.03.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бойправ О.Н.	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	-	-
1.4.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг эксплуатации введенных мощностей»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Капралов Д.В.	Справка. Справка по мероприятию подписанная администратором проекта	-	Административные данные
1.4.6	Контрольная точка «Направлено письмо в Министерство природных ре-	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными	Капралов Д.В.	Исходящее письмо. Письмо в Министерство природных ре-	-	Административные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сурсов и экологии Российской Федерации (ППК «Российский экологический оператор») об отсутствии объектов планируемых к вводу в эксплуатацию в 2023–2024 годах»				результатами и контрольными точками отсутствует		сурсов и экологии Российской Федерации (ППК «Российский экологический оператор») об отсутствии мощностей к вводу в 2023–2024 годах		
1.4.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	-	-	-
1.4.8	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство второй карты объекта «Полигон отходов производства и потребления» (месторасположение объекта: Астраханская область, Наримановский район, 5,3 км западнее с. Рассвет и в 10,7 км южнее с. Волжское)»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Капралов Д.В.	Прочий тип документа. Разрешение на строительство	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.9	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию второй карты объекта «Полигон отходов производства и потребления» (местоположение объекта: Астраханская область, Наримановский район, 5,3 км западнее с. Рассвет и в 10,7 км южнее с. Волжский)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Капралов Д.В.	Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Фомичев И.В.	2
2	Администратор регионального проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Фомичев И.В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Фомичев И.В.	2
4	Руководитель ВПО	Фомичев И.В.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Фомичев И.В.	2
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Фомичев И.В.	10

1	2	3	4	5	6
6	Участник регионального проекта	Бойправ О.Н.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Капралов Д.В.	10
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Фомичев И.В.	10
8	Участник регионального проекта	Бойправ О.Н.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Капралов Д.В.	10
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полумордвинов О.А.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Богомолов М.В.	3
10	Участник регионального проекта	Бойправ О.Н.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Капралов Д.В.	10
Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Капралов Д.В.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Фомичев И.В.	10

1	2	3	4	5	6
12	Участник регионального проекта	Бойправ О.Н.	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Капралов Д.В.	10



Приложение № 10
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 9
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Генеральная уборка (Астраханская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Генеральная уборка (Астраханская область)		Срок реализации проекта	01.01.2023–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич		Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам 2024	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	Задача «Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества»								
1.1	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	X	Штука	0	2022	1	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	Региональный	Количество наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидированных в первоочередном порядке
1.1	Характеристика: по состоянию на 31.12.2024 будут завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в 800 м юго-западнее с. Енотаевка Енотаевского муниципального района Астраханской области								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2024	
1	Задача «Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества»	131 504,80	131 504,80
1.1	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	131 504,80	131 504,80
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	131 504,80	131 504,80
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	113 094,10	113 094,10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	131 504,80	131 504,80
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	131 504,80	131 504,80
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		131 504,80	131 504,80
Бюджет Астраханской области		131 504,80	131 504,80
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		131 504,80	131 504,80
Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	
Региональный проект «Генеральная уборка (Астраханская область)» (всего)	0,00	0,00	0,00
Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Задача «Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества»												
1.1	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	0,00	0,00	118 834,21	118 884,21	123 783,99	123 833,99	123 883,99	123 933,99	128 690,09	128 983,89	130 708,69	131 504,80
	Итого:	0,00	0,00	118 834,21	118 884,21	123 783,99	123 833,99	123 883,99	123 933,99	128 690,09	128 983,89	130 708,69	131 504,80

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Генеральная уборка (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества»										
1.1	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	01.01.2023	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	131 504,80	Акт выполненных работ. По состоянию на 31.12.2024 будут завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в 800 м юго-западнее с. Енотаевка Енотаевского муниципального района

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Астраханской области
1.1.К.1	Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования «Енотаевский муниципальный район Астраханской области» на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здо-	X	29.02.2024	1.1.К.2	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Дополнительное соглашение к Соглашению

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ровье и продолжительность жизни граждан в рамках регионального проекта «Генеральная уборка (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» от 09.02.2023 № 12615000-1-2023-008										
1.1.К.2	Заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального	X	29.02.2024	отсутствует	1.1.К.1	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Дополнительное соглашение к Соглашению

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	бюджета бюджета субъекта Российской Федерации от 23.12.2022 № 051-09-2023-013										
1.1.К.3	Выполнены работы по изъятию свалочных отходов, загрязненного грунта и транспортировке их на полигон	X	01.05.2024	отсутствует	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Представлена информационная справка о выполнении работ
1.1.К.4	Выполнение биологического этапа рекультивации	X	09.09.2024	отсутствует	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Информационная справка о выполнении работ
1.1.К.5	Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде выполнена	X	01.12.2024	отсутствует	1.1.К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1.К.6	Окончательная оплата за выполненные работы произведена по муниципальному контракту с ООО «ЭкоСтрой» от 27.03.2023 № 1/23	X	31.12.2024	1.1.К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Генеральная уборка (Астраханская область)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
	значение	год	2024
Количество наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидированных в первоочередном порядке, штука			
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	0	2022	1

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Генеральная уборка (Астраханская область)»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024
Задача «Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества»				
Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан				
Енотаевский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2022	1



Приложение № 11
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 10
к государственной программе

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Астраханской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам	Ответственный за достижение показателя
				значение	год		
1	Задача «Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами»						
1.1	Количество разработанных территориальных схем обращения с отходами	КПМ	Штука	0	2023	1	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Задача «Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами»															
1.1	Количество разработанных территориальных схем обращения с отходами	КПМ	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	
Задача «Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами»						
1.1	Осуществлена актуализация территориальной схемы обращения с отходами Астраханской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	0	2023	1

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей	
	2024	Всего
1	2	3
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области» (всего), в том числе:	3 500,00	3 500,00
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	3 500,00	3 500,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00
1 «Осуществлена актуализация территориальной схемы обращения с отходами Астраханской области» (всего), в том числе:	3 500,00	3 500,00
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	3 500,00	3 500,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00

1	2	3
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта

Наименование комплекса процессных мероприятий / мероприятия (результата)	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей	
	2024	Всего
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0,00	0,00
Осуществлена актуализация территориальной схемы обращения с отходами Астраханской области (всего)	0,00	0,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача «Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами»				
1.1	Осуществлена актуализация территориальной схемы обращения с отходами Астраханской области	X	Фомичев Игорь Вячеславович – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Акт выполненных работ
1.1.К.1	Закупка включена в план закупок	01.06.2024	Фомичев Игорь Вячеславович – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	План-график закупок

1	2	3	4	5
1.1.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.08.2024	Фомичев Игорь Вячеславович – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Государственный контракт
1.1.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2024	Фомичев Игорь Вячеславович – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.К.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2024	Фомичев Игорь Вячеславович – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Акт выполненных работ



Приложение № 12
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № I95-П

Приложение № 11
к государственной программе

Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы

Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов)	Мощность объекта		Стоимость объекта (в ценах существующих лет)	Срок ввода в эксплуатацию / приобретения объекта	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.							
	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего, в том числе:	X	X	X	X	2 008 763,36	606 871,92	239 252,21	1 299 238,21	0,00	0,00	0,00	4 154 125,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
«Водоснабжение с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)	м ³ /сутки	6 500,00	X	X	14 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,05
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	14 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,05
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги»												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего, в том числе:	X	X	X	X	665 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 714,24
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	259 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 688,52
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	396 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 040,00
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	9 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985,71
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области												
«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (I этап)» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	тыс. м ³ /сутки	70	1 464 482,67	2024	665 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 714,24
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	68 567,12	39 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 318,61
иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области												
«Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап)» (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	тыс. м ³ /сутки	50	2 131 880,84	2024	761 856,90	441 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 542,48



Приложение № 13
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 № 195-П

Приложение № 12
к государственной программе

Предельные объемы средств бюджета Астраханской области на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента, объекта закупки	Государственный заказчик	Код по ОКПД	КБК	Предельный срок осуществления закупки	Результаты выполнения работ (оказания услуг), предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения	Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, тыс. руб.							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Государственная программа, всего						437 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,09
Региональный проект «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Чистая вода»													
Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области	ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»	42.21.22.110	017 0502 342F552430 414 23212620157051220001	21.04.2023	Выполнение работ по строительству объекта «Водоснабжение р.п. Ильинка Икрянинский район Астраханской области»	437 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 152,09

