



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

11.11.2021 № 528-РП

г. Петропавловск-Камчатский

1. Внести в распоряжение Правительства Камчатского края от 24.03.2021 № 144-РП следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»;

2) распорядительную часть изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить План реализации государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.


2. Признать с 1 января 2021 года утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Камчатского края от 20.12.2019 № 583-РП;

2) распоряжение Правительства Камчатского края от 13.11.2020 № 504-РП.»;

3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Временно исполняющий
обязанности Председателя
Правительства - Первого вице-
губернатора Камчатского края



Е.А. Чекин

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 11.11.2021 № 528-ПП

«Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 24.03.2021 № 144-ПП

План реализации государственной программы Камчатского края
«Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

№ п/п	Наименование подпрограммы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события						
			2021 год				2022 год	2023 год	
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»		x	x	x	x		x	x
1.1.	Контрольное событие 1.1 Заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 34 - км 40 (в том числе проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края							II квартал
1.2.	Контрольное событие 1.2 Заклучен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работы по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге. 2 этап»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края							II квартал
1.3.	Контрольное событие 1.3 Введен в эксплуатацию объект «Строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана на участке км 0 - км 16»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края					декабрь		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Контрольное событие 1.4 Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке км 181 - км 195. 1 этап (участок км 181 - км 188)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
1.5.	Контрольное событие 1.5 Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 181- км 195. 2 этап (участок км 188 - км 195)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
1.6.	Контрольное событие 1.6 Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 1 этап (участок км 195 - км 202)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
1.7.	Контрольное событие 1.7 Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 195- км 208. 2 этап (участок км 202 - км 208)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
1.8.	Контрольное событие 1.8 Заключен государственный контракт на строительство по мероприятию «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				ноябрь		
1.9.	Контрольное событие 1.9 Выполнен верхний слой основания дорожной одежды по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 0 - км 5»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				октябрь		
1.10.	Контрольное событие 1.10 Заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке западного обхода г. Елизово км 27- км 30 с подъездом к Аэропорту (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края			июль			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.	Контрольное событие 1.11 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково на участке западного обхода г. Елизово км 27- км 30 с подъездом к Аэропорту (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края						IV квартал
1.12.	Контрольное событие 1.12 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково – Ключи на участке км 0 - км 10 (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края					IV квартал	
1.13.	Контрольное событие 1.13 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево – колхоз им.Октябрьской революции 0 - 107,2 км на участке км 5 - км 10 (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края					IV квартал	
1.14.	Контрольное событие 1.14 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Строительство дорожной инфраструктуры 1-ой очереди Жилого района в Пионерском сельском поселении»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
1.15.	Контрольное событие 1.15 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Железная-1 на 9 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				ноябрь		
1.16.	Контрольное событие 1.16 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Железная-2 на 12 км автомобильной дороги «Садовое кольцо» в Елизовском районе Камчатского края (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				ноябрь		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.17.	Контрольное событие 1.17 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково – Кирганик (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				октябрь		
1.18.	Контрольное событие 1.18 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через руч. Хуторской на км 1+698 автомобильной дороги Елизово – Паратунка, 4 км -п. Садовый - Учебный центр (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				ноябрь		
1.19.	Контрольное событие 1.19 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р. Гольцовка на км 78+280 автомобильной дороги Начикинский с/х - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево и колхозу Октябрьской революции (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				октябрь		
1.20.	Контрольное событие 1.20 Получен отчет об инженерных изысканиях по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через реку Михакина на км 1+743 автомобильной дороги Палана- строящийся аэропорт (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
1.21.	Контрольное событие 1.21 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Реконструкция мостового перехода через р.Палана на км 6+363 автомобильной дороги Палана- строящийся аэропорт (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				ноябрь		
2.	Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»		x	x	x	x	x	x
2.1.	Контрольное событие 2.1 Получено положительное заключение государственной экспертизы по мероприятию «Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края					II квартал	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Контрольное событие 2.2 Заклучен государственный контракт на строительство по мероприятию «Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края					II квартал	
3.	Подпрограмма 3 «Развитие водного транспорта»		x	x	x	x	x	x
3.1.	Контрольное событие 3.1 Поставка судна в морской порт Петропавловск-Камчатский по мероприятию «Приобретение судна на воздушной подушке»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края				декабрь		
4.	Подпрограмма 4 «Развитие воздушного транспорта»		x	x	x	x	x	x
4.1.	Контрольное событие 4.1 Получено положительное заключение экспертизы по мероприятию «Строительство жилья для летного и технического персонала (проектные работы)»	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края					I квартал	

».