

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2019 года

№ 124-п

г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 21 декабря 2016 года № 380-п "О проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области" следующие изменения:

1. В приложении № 1 "Положение о проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области":

1) в пункте 2:

- абзац пятый дополнить словами "(за исключением региональных проектов)";

- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"- региональный проект – вид проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, реализуемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288);";

2) в пункте 4:

- после слов "Правительства Омской области" дополнить словами ", а также рекомендациями федеральных органов исполнительной власти";

- дополнить абзацем следующего содержания:

"В отношении региональных проектов проектная деятельность осуществляется в соответствии с разделом VIII настоящего Положения.";

3) в пункте 5 слова "приоритетных", "особом" исключить;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Проектная деятельность осуществляется с использованием информационной системы управления проектами (далее – ИСУП), а также подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными

финансами "Электронный бюджет" (далее – федеральная информационная система проектной деятельности) в отношении региональных проектов.";

5) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

"В плане мероприятий проекта допускается объединение мероприятий проекта в блоки мероприятий.";

6) в абзаце втором пункта 26 слова "После внедрения ИСУП данные" заменить словом "Данные";

7) в пункте 41:

- абзац второй после слов "Проектным офисом" дополнить словами ", утверждению куратором проекта";

- абзац третий дополнить словами "и утверждению куратором проекта";

8) дополнить разделом VIII следующего содержания:

"VIII. Порядок организации проектной деятельности в отношении региональных проектов

48. Понятия и термины, используемые в настоящем разделе, применяются в значении, определенном постановлением № 1288.

49. Уполномоченный орган осуществляет подготовку паспорта регионального проекта по форме, рекомендованной соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

В паспорте регионального проекта должны быть отражены цели, показатели и результаты регионального проекта, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта.

Паспорт регионального проекта подлежит согласованию с участниками регионального проекта. Согласованный с участниками паспорт регионального проекта подлежит согласованию с Проектным офисом. Согласование паспорта участниками регионального проекта осуществляется в течение 3 рабочих дней, Проектным офисом – в течение 5 рабочих дней со дня его поступления путем подписания листа согласования.

При наличии замечаний и предложений к паспорту регионального проекта урегулирование разногласий осуществляется в порядке, установленном пунктом 17 настоящего Положения.

Согласованный паспорт регионального проекта утверждается Губернатором Омской области. Назначение куратора, руководителя, администратора регионального проекта и исполнителей проекта осуществляется посредством их указания в паспорте регионального проекта.

В течение 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта уполномоченный орган направляет его копию в адрес Проектного офиса.

50. Планирование регионального проекта осуществляется согласно требованиям соответствующего федерального органа исполнительной власти.

51. Реализация регионального проекта осуществляется в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта. Информация о реализации региональных проектов вносится в федеральную информационную систему проектной деятельности. Данные о достижении контрольных точек

(контрольных событий) регионального проекта вносятся в федеральную информационную систему проектной деятельности участниками регионального проекта, ответственными за достижение контрольных точек (контрольных событий) регионального проекта, не позднее плановой даты достижения контрольной точки (контрольного события).

52. Корректировка паспорта регионального проекта осуществляется посредством формирования запроса на изменение паспорта регионального проекта. Соответствующий запрос готовится руководителем регионального проекта согласно форме, предусмотренной приложением № 8 к настоящему Положению, и подлежит согласованию с Проектным офисом. Согласование запроса на изменение паспорта регионального проекта Проектным офисом осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня его поступления. Согласованный Проектным офисом запрос на изменение паспорта регионального проекта утверждается Губернатором Омской области.

53. Мониторинг реализации регионального проекта осуществляется Проектным офисом ежемесячно на основании отчетов о ходе реализации регионального проекта.

Отчет о ходе реализации регионального проекта, утвержденный руководителем регионального проекта, представляется в адрес Проектного офиса ежемесячно в срок не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку отчетов о ходе реализации региональных проектов, предоставленных руководителями региональных проектов, и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет их руководителям федеральных проектов и в проектный офис Правительства Российской Федерации.

Проектный офис вправе осуществлять дополнительный мониторинг реализации региональных проектов на основании информации руководителей региональных проектов, включая данные о целевых показателях и объемах финансирования региональных проектов.

Контроль реализации регионального проекта осуществляется Проектным комитетом ежеквартально и ежегодно на основании отчетов о ходе реализации региональных проектов.

Отчет о ходе реализации регионального проекта формируется по форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению и сопровождается графиками и диаграммами в соответствии с рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации.

При подготовке ежемесячного отчета о ходе реализации регионального проекта заполняются следующие разделы: общий статус реализации, ключевые риски, сведения об исполнении бюджета, сведения о достижении результатов, контрольных событий и мероприятий.

При подготовке ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации регионального проекта, формируемых нарастающим итогом, заполняются все разделы отчета о ходе реализации регионального проекта.

После ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей федеральной информационной системы проектной деятельности предоставление отчетов о ходе реализации регионального проекта необходимо осуществлять в форме электронных документов в указанной системе.

54. Процедура завершения реализации регионального проекта осуществляется согласно требованиям соответствующего федерального органа исполнительной власти.";

9) приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

10) дополнить приложениями № 8, 9 согласно приложениям № 2, 3 к настоящему постановлению.

2. В приложении № 2 "Положение о Проектном офисе по реализации стратегии социально-экономического развития Омской области":

1) подпункт 2 пункта 3 дополнить словами ", в том числе по вопросам реализации в Омской области региональных проектов";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Для выполнения возложенных на него задач Проектный офис:

1) осуществляет координацию формирования, внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Омской области;

2) обеспечивает подготовку методических рекомендаций, участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных документов по организации проектной деятельности, осуществляет координацию их применения на территории Омской области в соответствии с законодательством;

3) рассматривает предложения органов исполнительной власти Омской области по совершенствованию нормативных правовых актов Омской области, регулирующих отношения в сфере организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области;

4) формирует и представляет на утверждение Проектному комитету Омской области перечень функционально-целевых блоков в разрезе портфелей проектов, реализуемых органами исполнительной власти Омской области;

5) проводит анализ и оценку результатов реализации стратегии социально-экономического развития Омской области на основе данных органов исполнительной власти Омской области;

6) рассматривает материалы, обосновывающие целесообразность реализации проекта на территории Омской области, резюме проекта и иные материалы и документы, а также обеспечивает рассмотрение указанных материалов и документов, подготовленных в отношении приоритетных проектов, на заседаниях Проектного комитета в соответствии с Положением о проектной деятельности;

7) принимает решения в отношении внутренних и внешних проектов о целесообразности реализации проекта на территории Омской области и его запуске или нецелесообразности его реализации на территории Омской области, о закрытии внутренних и внешних проектов либо об их продлении, а

также о регулировании иных необходимых вопросов реализации внутренних и внешних проектов в рамках компетенции;

8) осуществляет контроль реализации внутренних и внешних проектов в соответствии с Положением о проектной деятельности;

9) рассматривает и согласовывает паспорт проекта, план мероприятий проекта, план контрольных событий проекта, бюджет проекта, а также иные документы по проектам, предусмотренные Положением о проектной деятельности, в том числе на предмет их соответствия Положению о проектной деятельности, рекомендациям федерального органа исполнительной власти, а также целям, задачам и основным направлениям социально-экономического развития Омской области, определенным стратегией;

10) ведет реестр проектов, реализуемых органами исполнительной власти Омской области, а также ведомственных проектных офисов, сформированных при органах исполнительной власти Омской области;

11) участвует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Омской области (далее – хозяйствующие субъекты), в мониторинге реализации проектов;

12) обеспечивает общую координацию и осуществляет мониторинг реализации региональных проектов в соответствии с Положением о проектной деятельности в органах исполнительной власти Омской области;

13) во взаимодействии с органами исполнительной власти Омской области подготавливает предложения:


- Проектному комитету Омской области о дополнительных мерах по реализации национальных и федеральных проектов на территории Омской области;

- федеральным органам исполнительной власти по внесению изменений в национальные и федеральные проекты;

14) участвует в рамках компетенции в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

15) осуществляет иные мероприятия, направленные на решение поставленных задач."

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области



В.П. Бойко

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 10 апреля 2019 года № 124-п

"Приложение № 7
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (заместитель руководителя)
Проектного офиса по реализации Стратегии
социально-экономического развития
Омской области

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

" " _____

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

" " _____

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

_____ (полное наименование проекта)

I. Общая информация	
1	Краткое наименование проекта
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность)
3	Функционально-целевой блок
4	Портфель проектов

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления	Фактический срок наступления	Ф.И.О., должность исполнителя	
Этап реализации проекта ¹					
V. Информация об исполнении бюджета проекта					
№ п/п	Всего, в том числе:	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования
Этап реализации проекта ¹					
	Плановый объем финансирования, руб.				
	Фактический объем финансирования, руб.				

¹ Указываются наименование, дата начала и окончания реализации этапа реализации проекта.

_____/Ф.И.О., должность руководителя проекта

" _____

"Приложение № 8
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
" ____ "

(дата)

ЗАПРОС
на изменение паспорта регионального проекта _____
(полное наименование регионального проекта)
№ _____

Изменяемый раздел проекта	<input type="checkbox"/> 1. Основные положения <input type="checkbox"/> 2. Цель и показатели регионального проекта <input type="checkbox"/> 3. Результаты регионального проекта	<input type="checkbox"/> 4. Финансовое обеспечение <input type="checkbox"/> 5. Участники регионального проекта <input type="checkbox"/> 6. Дополнительная информация <input type="checkbox"/> 7. Контрольные точки и мероприятия
------------------------------	--	---

	Новая редакция																			
3	Действующая редакция																			
	Новая редакция																			

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение		
Причины и обоснование необходимости изменений		
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты		

3. Изменение результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
			Значение	Дата			
1	Действующая редакция						
	Новая редакция						
2	Действующая редакция						
	Новая редакция						
3	Действующая редакция						
	Новая редакция						

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

4. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Значение результата						Всего (млн. рублей)
		20__	20__	20__	20__	20__	20__	
<i>(наименование результата федерального проекта)</i>								
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>								
1	Действующая редакция							
	Новая редакция							
2	Действующая редакция							
	Новая редакция							
3	Действующая редакция							
	Новая редакция							

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
---	--

Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Действующая редакция				
	Новая редакция				
2	Действующая редакция				
	Новая редакция				
3	Действующая редакция				
	Новая редакция				

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

6. Изменение дополнительной информации
(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>						
<i>(наименование контрольной точки регионального проекта)</i>						
1	Действующая редакция		-			
	Новая редакция		-			
<i>(наименование мероприятия регионального проекта)</i>						
2	Действующая редакция					
	Новая редакция					

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от _____ 10 апреля 2019 года № 124-п

"Приложение № 9
к Положению о проектной деятельности
в органах исполнительной власти
Омской области

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

" "

(дата)

ОТЧЕТ
НА _____
(дата)
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

(полное наименование проекта)

Омская область

в рамках федерального проекта _____
(полное наименование проекта)

Общий статус реализации¹

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус ²	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1				
2				
3				

2. Сведения о значениях целевых показателей

№ п/п	Статус ²	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		(указывается наименование показателя федерального проекта)									
2		(указывается наименование показателя федерального проекта)									
3		(указывается наименование показателя федерального проекта)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ванный бюджет Омской области, в том числе:							
1.1.3.1		бюджет Омской области							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области)							
1.1.4		внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:									
федеральный бюджет (в том									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	числе межбюджетные трансферты бюджету Омской области)								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
	консолидированный бюджет Омской области								
	бюджет Омской области								
	межбюджетные трансферты бюджета Омской области								
	бюджетам муниципальных образований								
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области)								
	внебюджетные источники								

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус ²	Наименование результата	Достижение контрольных событий ³
1			
2			
3			

5. Сведения о достижении результатов, контрольных событий и мероприятий

№	Уровень	Статус ²	Наименование результата,	Срок реализации	Ответственный	Комментарий
---	---------	---------------------	--------------------------	-----------------	---------------	-------------

п/п	контроля	мероприятия, контрольного события	План	Факт/прогноз	исполнитель
1		Результат федерального проекта: (указывается результат федерального проекта)			
1.1		(указывается результат регионального проекта)			
1.1.1		(указывается контрольное событие, являющееся итогом выполнения ряда мероприятий регионального проекта)			
1.1.1.1		(указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение контрольного события и результата регионального проекта)			

¹ Для каждого из разделов указывается один из трех статусов – отсутствие отклонений, наличие отклонений, наличие критических отклонений.

² Указывается один из трех статусов – отсутствие отклонений, наличие отклонений, наличие критических отклонений.

³ Указывается соотношение выполненных и невыполненных контрольных точек, запланированных к реализации в отчетном периоде.

"
