



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2020 года

№ 212-п

г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в приложение "Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п следующие изменения:

1) приложение № 6 "Региональный проект "Дорожная сеть" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) приложение № 7 "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 8 июня 2020 года № 212-п

"Приложение № 6
к государственной программе Омской области
"Развитие транспортной системы в Омской области"

Региональный проект "Дорожная сеть"

Паспорт регионального проекта "Дорожная сеть"
(далее – региональный проект)

Раздел 1. Основные положения

| | | |
|--|---|---|
| Наименование национального проекта | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (далее – национальный проект) | |
| Наименование федерального проекта | "Дорожная сеть" (далее – федеральный проект) | |
| Краткое наименование регионального проекта | "Дорожная сеть" | Срок начала и окончания проекта 3 декабря 2018 года – 31 декабря 2024 года |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Заев Антон Александрович | |
| Руководитель регионального проекта | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Минуллин Роман Гумерович | |
| Администратор регионального проекта | Директор казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" Курманов Динар Хуснутдинович | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п | |

Раздел 2. Цель и показатели регионального проекта

| <p>Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 47,3 % (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года). Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в Омской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 % (Омская область)</p> | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| | | | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог Омской области регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | Основной показатель | 36 | 31.12.17 | 37,9 | 39,6 | 40,7 | 43,6 | 44,9 | 46,1 | 47,3 |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог Омской области регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км | Дополнительный показатель | 3672,05 | 31.12.17 | 3865,8 | 4042,0 | 4151,4 | 4447,2 | 4579,8 | 4702,2 | 4824,6 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля протяженности дорожной сети Омской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, % | Основной показатель | 47,4 | 31.12.17 | 58,8 | 64,4 | 69,9 | 74,5 | 78,8 | 81,9 | 85,0 |
| 1.4 | Протяженность дорожной сети Омской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее | Дополнительный показатель | 608,27 | 31.12.17 | 783,29 | 874,68 | 949,4 | 992,44 | 1049,72 | 1091,01 | 1132,31 |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | транспортно-эксплуатационному состоянию, км | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Общая протяженность дорожной сети Омской городской агломерации, км | Дополнительный показатель | 1284,44 | 31.12.17 | 1332,13 | 1358,23 | 1358,23 | 1358,23 | 1358,23 | 1358,23 | 1358,23 | 1358,23 | 1358,23 |
| Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | Основной показатель | 0,30 | 31.12.17 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,27 |
| 1.7 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, км | Основной показатель | 32 | 31.12.17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28,8 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|--|---------------------------|------------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.8 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Омской области, % | Основной показатель | 100 | 31.12.17 | 150,56 | 86,9 | 79,8 | 73,1 | 65,2 | 57,3 | 49,5 |
| 1.9 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Омской области, шт. | Дополнительный показатель | 89 | 31.12.17 | 134 | 78 | 71 | 65 | 58 | 51 | 44 |

Раздел 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; - доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85 %; - сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; - ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-----------------------------|---|
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов).</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 1 февраля 2019 года</p> | <p>14 декабря 2018 года</p> | <p>В целях формирования регионального проекта в Омской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Омской городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен региональный проект на 2019 – 2024 годы</p> |
| 1.1 | <p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>на 14 декабря 2018 года – 1 докум.</p> | | |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с федеральным автономным учреждением "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (далее – ФАУ "РосдорНИИ") и представлены на утверждение в Федеральное дорожное агентство (далее – Росавтодор).</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 1 февраля 2019 года</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---------------------|---|
| 2.1 | <p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов) на 1 февраля 2019 года – 1 докум.</p> | 1 февраля 2019 года | Региональный проект, детализированный на период 2019 – 2021 годов и укрупненный на период 2022 – 2024 годов, согласован на уровне субъекта Российской Федерации с ФАУ "Росдорнии" и представлен на утверждение в Росавтодор |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 5 апреля 2019 года</p> | | |
| 3.1 | <p>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта на 1 марта 2019 года – 1 докум.</p> | 1 марта 2019 года | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Правительством Омской области для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ</p> | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------------|--|
| | <p>дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 1 декабря 2024 года</p> | | |
| 4.1 | <p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>на 1 декабря 2019 года – 1 усл. шт.;</p> <p>на 1 декабря 2020 года – 1 усл. шт.;</p> <p>на 1 декабря 2021 года – 1 усл. шт.;</p> <p>на 1 декабря 2022 года – 1 усл. шт.;</p> <p>на 1 декабря 2023 года – 1 усл. шт.;</p> <p>на 1 декабря 2024 года – 1 усл. шт.</p> | 1 декабря 2024 года | Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор до 1 декабря 2019 года |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15 декабря 2023 года</p> | | |
| 5.1 | <p>Омской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 – 2023 годы</p> <p>на 15 декабря 2019 года – 1 докум.;</p> | 15 декабря 2023 года | Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------------------------|---|---|
| | на 15 декабря 2020 года – 1 докум.; | | |
| | на 15 декабря 2021 года – 1 докум.; | | |
| | на 15 декабря 2022 года – 1 докум.; | | |
| | на 15 декабря 2023 года – 1 докум. | | |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | |
| 1.1 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 3 252,52 | 3 842,87 | 6 819,06 | 5 269,79 | 3 240,27 | 3 240,27 | 25 664,78 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Омская область) | 2 252,52 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 252,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации ¹ , в том числе: | | 3 252,52 | 3 842,87 | 6 819,06 | 5 269,79 | 3 240,27 | 3 240,27 | 25 664,78 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (без учета бюджетов муниципальных образований) | | 3 132,52 | 3 736,64 | 5 699,06 | 5 149,79 | 3 120,27 | 3 120,27 | 24 958,55 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 880,00 | 779,04 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 5 179,04 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 120,00 | 106,23 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 706,23 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в региональном проекте (процентов) |
|-------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А.А. | 15 |

¹ Предоставление данных средств осуществляется субъектам Российской Федерации с учетом увеличения доли налоговых доходов от акцизов на нефтепродукты, направляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации для реализации национального проекта (объем средств должен составить не менее в 2020 году – 56,4 млрд. рублей, в 2021 году – 120,1 млрд. рублей, в 2022 году – 193,0 млрд. рублей, в 2023 году – 274,9 млрд. рублей, в 2024 году – 368 млрд. рублей); распределение данных средств осуществляется на основании предложений Министерства транспорта Российской Федерации.

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в региональном проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|--|
| 2 | Администратор регионального проекта | Курманов Д.Х. | Директор казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" | Заев А. А. | 15 |
| <p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Омской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |
| 4 | Участник регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |
| <p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)</p> | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в региональном проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|--|
| 6 | Участник регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |
| Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |
| 8 | Участник регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |
| 10 | Участник регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в региональном проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|--|
| Омской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 – 2023 годы | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |
| 12 | Участник регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А. А. | 15 |

План мероприятий по реализации регионального проекта изложен в приложении № 1 к региональному проекту. Методика расчета показателей регионального проекта изложена в приложении № 2 к региональному проекту.

Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Омской области изложены в приложении № 3 к региональному проекту.

Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации) Омской агломерации изложены в приложении № 4 к региональному проекту.

Перечень автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки по Омской области, изложен в приложении № 5 к региональному проекту.

Перечень аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на дорожной сети Омской области и мероприятий, запроектированных для их ликвидации в 2019 – 2024 годах, изложен в приложении № 6 к региональному проекту.

Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Омской области изложена в приложении № 7 к региональному проекту.

Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения (в границах Омской городской агломерации) изложена в приложении № 8 к региональному проекту.

Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии, изложен в приложении № 9 к региональному проекту.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта "Дорожная сеть" (далее – региональный проект)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|----------------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | - | 14 декабря 2018 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | В целях формирования регионального проекта в Омской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Омской городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен региональный проект на 2019 – 2024 годы | - |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------------|-------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Контрольная точка (далее – КТ): определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Омской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | - | 14 декабря 2018 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году | Руководитель регионального проекта |
| 1.1.1 | Определены участки дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Омской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | 3 декабря 2018 года | 14 декабря 2018 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта | Руководитель регионального проекта |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Заклучение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (далее – национальный проект) | - | 1 марта 2019 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Федеральным дорожным агентством (далее – Росавтодор) и Правительством Омской области заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Омской области для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта | - |
| 2.1 | КТ: Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с муниципальными образованиями Омской области заключены (актуализированы) соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидий из областного бюджета для оказания поддержки реализации мероприятий национального | - | 1 марта 2019 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Прочий тип документа. Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта (в случае необходимости процедура проводится ежегодно в срок до 1 | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|--------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|
| | проекта | | | | марта текущего года) | |
| 2.1.1 | Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области проводится процедура по подготовке проекта соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 1 января 2019 года | 1 марта 2019 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Прочий тип документа. Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 3 | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 1 декабря 2024 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Омской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор до 1 декабря 2019 года | - |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------|---------------------|---|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | <p>КТ: Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> | - | 15 апреля 2019 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа. (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | Руководитель регионального проекта |
| 3.1.1 | <p>Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> | 1 января 2019 года | 15 апреля 2019 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа. (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|--------------------|---------------------|---|--|------------------------------------|
| 3.2 | <p>КТ: Владельцами, балансодержателями и иными организациями обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | - | 31 мая 2019 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей на текущий год</p> | Руководитель регионального проекта |
| 3.2.1 | <p>Владельцами, балансодержателями и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | 17 марта 2019 года | 31 мая 2019 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта</p> | Руководитель регионального проекта |
| 3.3 | <p>КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий,</p> | - | 1 декабря 2019 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году</p> | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|---------------------|----------------------|---|--|------------------------------------|
| 3.3.1 | <p>предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> <p>На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области, дорожной сети Омской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта</p> | 3 декабря 2018 года | 14 декабря 2018 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | Паспорт регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 3.3.2 | <p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | 1 января 2019 года | 1 декабря 2019 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|----------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|
| 3.4 | КТ: Владельцами, балансодержателями и иными организациями обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году | - | 1 апреля 2020 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей на 2020 год | Руководитель регионального проекта |
| 3.4.1 | Владельцами, балансодержателями и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году | 17 февраля 2020 года | 1 апреля 2020 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на период с 17 февраля по 1 апреля 2020 года | Руководитель регионального проекта |
| 3.5 | КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- | - | 1 декабря 2020 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных проектом в текущем году | Руководитель регионального проекта |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p>транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | | | | | |
| 3.5.1 | <p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | 1 января 2020 года | 1 декабря 2020 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 3.6 | <p>КТ: Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> | - | 1 декабря 2020 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 3.6.1 | <p>Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> | 1 января 2020 года | 15 апреля 2020 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|--------------------|---------------------|---|--|---|
| 3.7 | <p>КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | - | 1 декабря 2021 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 3.7.1 | <p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | 1 января 2021 года | 1 декабря 2021 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|----------------------|---------------------|---|--|---|
| 3.8 | <p>КТ: Владельцами, балансодержателями и иными организациями обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | - | 1 декабря 2021 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей на текущий год</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 3.8.1 | <p>Владельцами, балансодержателями и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | 17 декабря 2021 года | 1 апреля 2021 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 3.9 | <p>КТ: Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на</p> | - | 1 декабря 2021 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|--------------------|---------------------|---|---|------------------------------------|
| 3.9.1 | <p>пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> <p>Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> | 1 января 2021 года | 15 апреля 2021 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | Руководитель регионального проекта |
| 3.10 | <p>КТ: Владельцами, балансодержателями и иными организациями обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | - | 1 апреля 2022 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей на текущий год</p> | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|----------------------|---------------------|---|--|------------------------------------|
| 3.10.1 | <p>Владельцами, балансодержателями и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | 17 февраля 2022 года | 1 апреля 2022 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта</p> | Руководитель регионального проекта |
| 3.11 | <p>КТ: Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разработаны и утверждены планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> | - | 15 апреля 2022 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|--------------------|---------------------|---|---|------------------------------------|
| 3.11.1 | <p>Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> | 1 апреля 2022 года | 15 апреля 2022 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | Руководитель регионального проекта |
| 3.12 | <p>КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | - | 1 декабря 2022 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году</p> | Руководитель регионального проекта |

| | | | | | | | |
|------|--|--------------------|---------------------|---|---|---|---|
| 1 | 3.12.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | 1 января 2022 года | 1 декабря 2022 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> | |
| 3.13 | <p>КТ: Владельцами, балансодержателями и иными организациями обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | - | 1 апреля 2023 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей на текущий год</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---|----------------------|---------------------|---|--|---|
| 3.13.1 | <p>Владельцами, балансодержателями и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | 17 февраля 2023 года | 1 апреля 2023 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 3.14 | <p>КТ: Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p> | - | 1 декабря 2023 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения)</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|------------------------|---|---|--|
| 1 | 3.14.1 | 1 января 2023 года | 15 апреля 2023 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения) | 7 |
| 3.15 | Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно- транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год | - | 1 декабря 2023 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|--------------------|---------------------|---|---|---|
| 3.15.1 | <p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | 1 января 2023 года | 1 декабря 2023 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 3.16 | <p>КТ: Владельцами, балансодержателями и иными организациями обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году</p> | - | 1 апреля 2024 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей на текущий год</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|----------------------|---------------------|--|---|------------------------------------|
| 3.16.1 | Владельцами, балансодержателями и иными организациями проводятся конкурсные процедуры по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта в текущем году | 17 февраля 2024 года | 1 апреля 2024 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 3.17 | КТ: Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | - | 1 декабря 2024 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения) | Руководитель регионального проекта |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------------------|---------------------|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | 3.17.1 | Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области разрабатываются планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 1 января 2024 года | 15 апреля 2024 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Прочий тип документа (планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения) | 7 | Руководитель регионального проекта |
| 1 | 3.18 | КТ: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год | - | 1 декабря 2024 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом в текущем году | | Руководитель регионального проекта |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 3.18.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Омской городской агломерации выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предусмотренные региональным проектом на текущий год</p> | 1 января 2024 года | 1 декабря 2024 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом</p> | Руководитель регионального проекта | |
| 4 | <p>Омской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 – 2023 годы</p> | - | 15 декабря 2023 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор</p> | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|--------------------|---------------------|---|--|---|
| 4.1 | <p>КТ: На базе муниципального образования проведены общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов</p> | - | 1 декабря 2019 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 4.1.1 | <p>На базе муниципального образования проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годах</p> | 1 ноября 2019 года | 1 декабря 2019 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|----------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|
| 4.2 | КТ: В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | - | 14 декабря 2019 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 4.2.1 | Ведется подготовка материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов | 1 сентября 2019 года | 14 декабря 2019 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Согласованный региональный проект | Руководитель регионального проекта |
| 4.3 | КТ: Омской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | - | 15 декабря 2019 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта (региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период) | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|----------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|
| 4.3.1 | Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области проводится процедура по заключению соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджета субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта | 25 декабря 2018 года | 1 марта 2019 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Прочий тип документа. Соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджета Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 4.3.2 | Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 1 января 2019 года | 1 декабря 2019 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | Руководитель регионального проекта |
| 4.3.3 | Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного | 3 декабря 2018 года | 14 декабря 2018 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Сформирован и представлен в Росавтодор на согласование региональный проект | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|----------------------|---|--|------------------------------------|
| 4.3.4 | <p>самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)</p> <p>Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты</p> | - | 15 декабря 2023 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Паспорт регионального проекта. Ежегодно в Росавтодор представляется актуализированный региональный проект в сроки: 15 декабря 2019 года; 15 декабря 2020 года; 15 декабря 2021 года; 15 декабря 2022 года; 15 декабря 2023 года</p> | Руководитель регионального проекта |
| 4.4 | <p>КТ: Омской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> | - | 15 декабря 2020 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Паспорт регионального проекта. Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период с 1 января по 15 декабря 2020 года</p> | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|----------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|
| 4.4.1 | Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 1 января 2020 года | 1 декабря 2020 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период. Сроки реализации: с 1 января по 1 декабря 2020 года | Руководитель регионального проекта |
| 4.5 | КТ: В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | - | 15 декабря 2020 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 4.5.1 | Ведется подготовка материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов | 1 сентября 2020 года | 15 декабря 2020 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Согласованный региональный проект | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|--------------------|----------------------|---|--|---|
| 4.6 | <p>КТ: На базе муниципального образования проведены общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов</p> | - | 15 декабря 2020 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 4.6.1 | <p>На базе муниципального образования проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годах</p> | 1 ноября 2020 года | 1 декабря 2020 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|--------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|
| 4.7 | КТ: Омской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | - | 15 декабря 2021 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период с 1 января по 15 декабря 2021 года | Руководитель регионального проекта |
| 4.7.1 | Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 1 января 2021 года | 1 января 2021 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | Руководитель регионального проекта |
| 4.8 | КТ: В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | - | 15 декабря 2021 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта | Руководитель регионального проекта |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.8.1 | Ведется подготовка материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов | 1 сентября 2021 года | 15 декабря 2021 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Согласованные региональные проекты | Руководитель регионального проекта |
| 4.9 | КТ: На базе муниципального образования проведены общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов | - | 15 декабря 2021 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|--------------------|----------------------|---|--|---|
| 4.9.1 | <p>На базе муниципального образования проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годах</p> | 1 ноября 2021 года | 1 декабря 2021 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 4.10 | <p>КТ: Омской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> | - | 15 декабря 2022 года | <p>Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области</p> | <p>Паспорт регионального проекта. Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|----------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|
| 4.10.1 | Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 1 января 2022 года | 1 декабря 2022 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | Руководитель регионального проекта |
| 4.11 | КТ: В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | - | 15 декабря 2022 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 4.11.1 | Ведется подготовка материалов по выполнению мероприятий регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов | 1 сентября 2022 года | 15 декабря 2022 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Согласованные региональные проекты | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|--------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|
| 4.12 | КТ: На базе муниципального образования проведены общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов | - | 15 декабря 2022 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности | Руководитель регионального проекта |
| 4.12.1 | На базе муниципального образования проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годах | 1 ноября 2022 года | 1 декабря 2022 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--|--------------------|----------------------|--|--|------------------------------------|
| 4.13 | КТ: Омской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | - | 15 декабря 2023 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период с 1 января по 15 декабря 2023 года | Руководитель регионального проекта |
| 4.13.1 | Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 1 января 2023 года | 1 декабря 2023 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Региональный проект актуализирован, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | Руководитель регионального проекта |
| 4.14 | КТ: В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году, предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | - | 15 декабря 2023 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта | Руководитель регионального проекта |

| | | | | | | | |
|------|--|---|----------------------|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | 4.14.1 | 1 | 15 декабря 2023 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Паспорт регионального проекта. Согласованные региональные проекты | 7 | Руководитель регионального проекта |
| 4.15 | КТ: На базе муниципального образования проведены общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годов | 3 | 15 декабря 2023 года | Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности | | Руководитель регионального проекта |

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|---|--|---|
| 1 4.15.1 | 2 На базе муниципального образования проводятся общественные обсуждения (публичные слушания) реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года), результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий будущего года и последующих годах | 3 1 ноября 2023 года | 4 1 декабря 2023 года | 5 Минуллин Р.Г., заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | 6 Протокол общественных обсуждений (публичных слушаний) или иные протоколы при участии общественности | 7 Руководитель регионального проекта |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|---|--|---|

МЕТОДИКА

расчета показателей регионального проекта "Дорожная сеть"

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|---|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Доля протяженности автомобильных дорог Омской области регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %</p> <p style="text-align: center;">Дтэс = Птэс / Поб х 100%,</p> | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | Дтэс – доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения соответствующих нормативным требованиям, %; Птэс – протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию, км; | | | | | Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог". Значение указывается по данным формы федерального статистического наблюдения 1-ДГ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Поб – общая протяженность автомобильных дорог регионального значения, км | | | | | |
| Доля протяженности дорожной сети Омской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, % | | | | | | | |
| $N = \frac{S_{\text{соот1}}}{S_{\text{общ1}}} \times 100\%$ | | | | | | | |
| 2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии | <p>N – доля автомобильных дорог Омской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, %;</p> <p>S_{соот1} – общая протяженность дорожной сети Омской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;</p> <p>S_{общ1} – общая протяженность автомобильных дорог Омской городской</p> | | | | | Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | агломерации, км | | | | | |

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %

$$D_{\text{рпер}} = \left(\frac{(\text{П}_{\text{рпер}})}{(\text{Пс})} \right) \cdot 100$$

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| 3 | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | <p>Дрпер – доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %;</p> <p>Прпер – протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км;</p> <p>Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км</p> | Формы статистической отчетности | Муниципальные образования субъектов Российской Федерации | До 25 марта года, следующего за отчетным годом. Ежегодно | Значение показателя указывается по данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ФД |
|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Омской области, %

$$N = \frac{K_{\text{мдтп1}}}{K_{\text{мдтпбаз1}}} \times 100\%$$

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|
| 4 | Количество мест концентрации дорожно- | N – количество мест концентрации дорожно- | | | | Данный показатель планируется |
|---|---------------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <p>транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети</p> | <p>транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, шт.;</p> <p>Кмдтп1 – количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя, шт.;</p> <p>Кмдтпбаз1 – количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 год, шт.</p> | | | | | <p>включить в План федерального статистического наблюдения</p> |

Table with 43 columns and multiple rows, containing numerical data and text descriptions across various categories.

Table with 43 columns and multiple rows, containing numerical data and text descriptions across various categories.

Итого по аттестованным дорогам регионального и муниципального назначения (всего без учета городских дорог)

Table with columns 1-42. Rows 1-76. Includes data for construction projects like 'Ширкуля - Солонцо' and 'Монастырь - Пашево'. Each row contains project details, dates, and various numerical and categorical data points.

ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения (сравнение, т. Омской городской администрации)

ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (сравнение, т. Омской области)

Итого по дорожным объектам П. Омской городской администрации

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки по Омской области

| № п/п | Код в системе контроля дорожных фондов | Наименование автомобильной дороги | Участок, работающий в режиме перегрузки | | Протяженность км | Адрес участка | | Адрес участка | | Вид работ | Сроки проведения, год | Стоимость мероприятий тыс. руб. | Примечания |
|---|--|---|---|--------------|------------------|---------------|--------------|---|-----------|--|-----------------------|---------------------------------|------------|
| | | | Начало (км+м) | Конец (км+м) | | Начало (км+м) | Конец (км+м) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги федерального значения (справочно) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск | 579+000 | 611+142 | 32 | 579+000 | 611+142 | капитальный ремонт дороги с доведением до 2 категории с 4 полосами движения | 2022-2024 | бюджет определена после разработки проектно-сметной документации | - | - | - |
| ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) | | | | | | | | | | | | | |

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийно-опасных участков (места концентрации дорожно-транспортных происшествий) на дорожной сети Омской области и мероприятия, запроектированные для их ликвидации в 2019 – 2024 годах

| № тип | Код в системе контроля дорожных фондов | Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу | Адрес аварийно-опасного участка (места концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими (далее – МКДПП), выделенного в 2018 году | | Всего | Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими в МКДПП, шт. | | Условия и причины возникновения МКДПП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП | Количество пострадавших в МКДПП, чел. | | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП | Адрес участка дороги (улицы) проведения работ | | Виды работ | Сроки проведения работ (месяц, год) | Стоимость работ, тыс.руб. | Примечания |
|---|--|---|--|--------------|-------|--|--------------------------|---|---------------------------------------|--------|--|---|--------------|--|-------------------------------------|---------------------------|--|
| | | | Начало (км+м) | Конец (км+м) | | в том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния участково-дорожно-улично-сети (далее – УДС) | в том числе по видам ДТП | | Полностью | Ранено | | Начало (км+м) | Конец (км+м) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Раздел I – Сведения о МКДПП за 2018 год и запланированных мероприятиях по их ликвидации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги федерального значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7713112 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-254 Иртыш" Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск" на участке км 655+334 – км 947+666 (Омская область) | 868+800 | 869+200 | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очерченности проезда | 2 | 2 | 0 | 868+800 | 869+200 | Изменение организации дорожного движения (далее – ОДД), установка информационных знаков, нанесение поперечных шумовых полос | ноя.19 | 44 | Ведется наблюдение за МКДПП |
| 2 | 7608396 | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск км 375+805 – км 611+142 | 505+350 | 505+900 | 3 | 0 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения | 2 | 2 | 0 | 505+350 | 505+900 | Изменение схемы ОДД, установка информационных знаков, нанесение поперечных шумовых полос | ноя.18 | 50 | МКДПП устранено Ведется наблюдение за МКДПП |
| ИТОГО | | | | | 6 | | 0 | | 4 | 4 | | | | | 94 | | |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 801254 | Любимский – Красный Яр ("Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск", – "Любимский – Марьяновск") | 3+450 | 3+950 | 3 | 2 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции | 5 | 9 | 08, 08 | 0+000 | 14+650 | Ремонт покрытия проезжей части, нанесение разметки термопластиком, нанесение шумовых полос. Установка информационных знаков "Аварийно-опасный участок" (2шт), дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости" (быт), дублирование знака "Обгон запрещен" | 10.2021 | - | Планируется в рамках ремонта дороги |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|---------|---|---|--------|---|---|---------------|---|----|----|------------|-----------------------------------|--------|---|--|--------|--|
| 4 | 800833 | Троицкое – Чудревка ("Чебабилик" – Омск – Новосибирск" – Омск – "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан") км 0+000 – км 12+705; км 14-156 – км 16+000 | 11+150 | 12+150 | 5 | 2 | 1,1,1,1,1 | Неразделение преимуществ движения | 0 | 14 | 07, 08 | 11+150 | 12+150 | Установка светофорного объекта | 12.2020 | - | В рамках внепрограммных финансовых средств |
| 5 | 800752 | Омск – Русская Поляна | 13+800 | 14+200 | 3 | 1 | 5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями транспортных средств (далее – ТС) | 1 | 2 | 08 | 13+800 | 14+200 | Нанесение разметки термопластиком, нанесение шумовых полос. Установка информационных знаков "Аварийно-опасный участок" (ЗШТ), дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости" (БШТ), дублирование знака "Обгон запрещен" | 09.2019 | - | В рамках внепрограммных финансовых средств |
| 6 | 800752 | Омск – Русская Поляна | 16+100 | 16+950 | 7 | 1 | 1,1,1,3,5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходных переходов водителями ТС, выезд на стоящие ТС, неразделение преимуществ движения | 4 | 3 | 04 | 16+100 | 16+950 | Нанесение разметки термопластиком, нанесение шумовых полос. Установка информационных знаков "Аварийно-опасный участок" (ЗШТ), дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости" (БШТ), дублирование знака "Обгон запрещен" | 09.2019 | - | В рамках внепрограммных финансовых средств |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 630629 | Комсомольский мост | Думская, 1, Гагарина (Комсомольский мост) | | 3 | 3 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения | 0 | 3 | 08, 08, 08 | Комсомольский мост | | 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 2. Рассмотрение вопроса о введении одностороннего движения по ул. Думская (от ул. Жукова до пр. Маркса) с контр-полосой для маршрутных ТС и по ул. Лермонтова (от пр. Маркса до ул. Жукова) | 1. Выполнено 09.2019 2. 2020 – 2022 | - | |
| 8 | 623304 | Ленинградская площадь | ул. Ленина; ул. Масленникова/ул. Ленина; ул. Ленина, 49 | | 3 | 1 | 1,1,1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Несоблюдение дистанции | 0 | 3 | 08 | Ленинградская площадь | | 1. Применение горизонтальной дорожной разметки 1.7 в границах перекрестка. 2. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД) (скорость, стоп-линия, проезд на запрещающий сигнал светофора). 3. Реконструкция пересечения ул. Ленина с проездом от ул. Иртышская набережная вдоль дома № 2. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. 2020 – 2024 3. 2020 – 2024 4. 2020 – 2021 | - | Нанесение разметки в рамках ремонта дороги |
| 9 | 1,2Е+07 | Объездная дорога Торгового города | ул. 70 лет Октября, 25/2, 25/3 (выезд от ТК "Лентга") | | 4 | 2 | 1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 4 | 08, 08 | Объездная дорога Торгового города | | 1. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 2. Строительство линии стационарного электрического освещения. 3. Строительство светофорного объекта | 1. Выполнено 10.2019 2. 2020 – 2024 3. 2020 – 2024 | 182,2 | |
| 10 | 625087 | просп. К. Маркса | д. 1, 3 | | 4 | 0 | 1,1,1,5 | Нарушение правил перестроения. Несоблюдение дистанции | 0 | 4 | 99 | просп. К. Маркса | | 1. Установка пешеходных ограждений. 2. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (скорость, полоса для маршрутных транспортных средств). 3. Обновление горизонтальной дорожной разметки | 1. Выполнено 09.2018 2. 2020 – 2024 3. Выполнено 07.2019 | 4997,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|------------------|--|---|----|---|-----------------------|--|----|----|----------------------------|---|---|--|----|----|---|
| 11 | 625087 | просп. К. Маркса | д.12, 29, ул. Масленникова | | 10 | 5 | 1,1,1,1,1,1,1,5,5,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 16 | 08, 08, 08, 13, 13 | просп. К. Маркса – ул. Масленникова | 1. Расширение спектра действия стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (сигнал светофора). 2. Перенос останков пункта от дома № 3 к. 1 к. дому № 3 (Ленинградская пл.) 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.26. 4. Строительство внеуличного пешеходного перехода | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 08.2019 3. 2020 – 2022 4. 2024 | | | Перенос останков общественного транспорта (далее – ООТ) в рамках ремонта дороги |
| 12 | 625087 | просп. К. Маркса | д. 18/6 (ул. Потанина), 35 (ООТ "Транспортная академия") | | 10 | 7 | 5,5,5,5,5,8,8,8 | Нарушение правил пешеходного перехода | 0 | 11 | 08, 08, 08, 18, 18, 18, 18 | просп. К. Маркса от ул. Маяковского до ул. Потанина | 1. Наблюдение за условиями движения после введения светофорного регулирования. 2. Установка пешеходных ограждений на протяжении пр. Маркса от ул. Маяковского до ул. Потанина. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 11.2019 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 07.2019 | | | |
| 13 | 625087 | просп. К. Маркса | д. 4а, 5, 7 | | 5 | 4 | 1,1,1,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 10 | 15, 08, 15, 18 | просп. К. Маркса, д. 4а, 5, 7 | 1. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. над проезжей частью. 2. Установка пешеходных ограждений. 3. Перенос ООТ "Детский мир" от дома № 7 к дому № 5а. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 5. Внесение изменений в схему разметки проезжей части с выделением островка безопасности для левоповоротного потока с пр. Маркса на ул. Чкалова | 1. 2020 – 2022 2. Выполнено 09.2019 3. 2022 4. Выполнено 07.2019 | | | |
| 14 | 625087 | просп. К. Маркса | д.29а, ООТ "Толубой Огонек" | | 5 | 3 | 8,8,8,8,9 | Выезд на полосу встречного движения. Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 15, 08, 15 | просп. К. Маркса | 1. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. над проезжей частью. 2. Строительство островка безопасности по пр. Маркса на подъезде к ул. Масленникова. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 07.2019 | | | |
| 15 | 625087 | просп. К. Маркса | д.22, 24, ООТ Дом Печати | | 11 | 7 | 5,5,5,5,5,8,8,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 13 | 16, 08, 08, 18, 18, 08, 08 | просп. К. Маркса, д.22, 24, ООТ "Дом Печати" | 1. Ликвидация парковки вдоль пр. Маркса со стороны ПЧ "Каскад". 2. Установка пешеходных ограждений. 3. Ликвидация регулируемого пешеходного перехода у дома № 22. 4. Обновление горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2021–2022 3. Выполнено 04.2019 4. Выполнено 07.2018 | | | |
| 16 | 625087 | просп. К. Маркса | д. 84, 87, ООТ "Рождественского" | | 7 | 6 | 5,5,5,8,1,1 | Нарушение правил перестроения. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 9 | 08, 08, 08, 18, 18, 18 | просп. К. Маркса, д. 84, 87, ООТ "Рождественского" | 1. Установка пешеходных ограждений вдоль ул. Лобкова у дома 19а по ул. Серова. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 07.2019 | | | |
| 17 | 625087 | просп. К. Маркса | д. 43, 43Б, ООТ "Цирк" | | 5 | 3 | 8,8,8,4,1 | Нарушение правил перестроения | 0 | 5 | 08, 18, 18 | просп. К. Маркса, д. 43, 43Б, ООТ "Цирк" | 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 2. Установка пешеходных ограждений от дома № 36а до перефракса с проездом к ул. Серова | 1. Выполнено 07.2019 2. 2021–2022 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|--------------------|---|----------------|----|---|---------------------|---|----|----|----------------------------|--|----|---|--|------|--------------------|
| 18 | 628628 | просп. Королева | д. 15/1 | ул. Малынского | 4 | 3 | 1,1,1,8 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения | 1 | 5 | 15, 08, 08 | просп. Королева, д. 15/1 | | 1. Запрещение левого поворота при въезде с территории строительного рынка. 2. Наблюдение за условиями движения после выезда ограничения скорости режима до 40 км/ч с применением комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (скорость). 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 10.2019 2. 2020 – 2024 3. Выполнено 08.2019 | - | |
| 19 | 628628 | просп. Королева | | ул. Малынского | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения | 0 | 4 | 08, 18 | просп. Королева – ул. Малынского | | 1. Строительство светофорного объекта с обустройством тротуаров и полковод, установкой пешеходных ограждений, возможным переносом ООТ "Улицы" и существующего регулируемого пешеходного перехода 2. Обустройство дополнительных парковок для посетителей парковой зоны. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2021–2024 3. 08.2019 | 1800 | Светофорный объект |
| 20 | 628628 | просп. Королева | пересечение д. 24/2, 26; д. 1 ул. 1-й Вазинский переулок; ул. 1-я Пригородная; ООТ "СлэбНИСХоз" | | 5 | 4 | 1,1,1,5,4 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 8 | 15, 08, 18, 08 | просп. Королева, д. 24/2, 26; д. 1 ул. 1-й Вазинский переулок; ул. 1-я Пригородная; ООТ "СлэбНИСХоз" | | 1. Оперативное: Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка пешеходных ограждений регулируемого пешеходного перехода. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 4. Перспективное: Реконструкция перекрестка с ул. 1-я Пригородная и светофорного объекта с обустройством регулируемых пересечения и пешеходных переходов | 1. 2020 – 2021 2. 2021–2023 3. Выполнено 08.2019 | - | |
| 21 | 634283 | просп. Космический | д. 17, 17б, 18/4, 21, 21/1, ООТ "Космос" | | 8 | 4 | 8,8,8,8,1,1,5 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 9 | 18, 18, 15, 08 | просп. Космический, д. 17, 17б, 18/4, 21, 21/1, ООТ "Космос" | | 1. Восстановление пешеходных ограждений. 2. Вынос нестандартных торговых объектов с площадки ожидания и посадочной площадки ООТ на четной стороне улицы | 1. Выполнено 08.2019 2. 2021 | - | |
| 22 | 634283 | просп. Космический | ул. Товстухо | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 10, 13, 08 | просп. Космический – ул. Товстухо | | 1. Оперативное: запрещение левого поворота с ул. Товстухо на просп. Космический. 2. Ликвидация парковки вдоль строения № 52, 5б. 3. Обеспечение трезвости водителям путем выноса нестандартных торговых объектов на ООТ "Социальный рынок" с четной стороны домов. 4. Перспективное: Реконструкция светофорного объекта на ООТ "Социальный рынок". 5. Перенос в сторону перекрестка с ул. Товстухо, обустройство ООТ в соответствии с нормативными требованиями | 1. 2020 – 2022 2. 2021 3. 2021 4. 2020 – 2024 5. 2021–2022 | - | |
| 23 | 624247 | просп. Менделеева | ул. Захарья | | 10 | 8 | 1,1,1,1,1,1,1,1,8,8 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 15 | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 05 | просп. Менделеева | | 1. Корректировка режима работы светофорного объекта. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Строительство проездов для канализационных правых поворотов | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 10.2019, 3. 2022–2024 | - | |
| 24 | 630689 | просп. Мира | д. 11, 32, 34, 36, ООТ "ОМГТУ" | | 8 | 4 | 1,1,1,1,1,5,5,8 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения | 0 | 13 | 08, 08, 18, 18 | просп. Мира, д. 11, 32, 34, 36, ООТ "ОМГТУ" | | 1. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (линия светофора, стоп-линия) 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Установка пешеходных ограждений | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 08.2019 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------|--|----|----|----------------|--|----|---|--|------|--------------------|
| 25 | 630689 | просп. Мира | д. 1, 2, ООТ "Телецентр" | д. 1, 2, ООТ "Телецентр" | 6 | 4 | 1,1,4,8,8,5 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Несоблюдение бокового интервала | 1 | 9 | 05, 05, 05, 08 | просп. Мира – ООТ "Телецентр" | | 1. Обеспечение нормативной ширины полос движения по ул. Красный Путь по направлению в сторону ул. Институтская. 2. Наблюдение за условиями движения после размещения стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2024 – 2024 2. 2020 – 2021 3. Выполнено 08.2019 | - | |
| 26 | 630689 | просп. Мира | 29, 38, 60/4, ООТ "Магнуса" | 29, 38, 60/4, ООТ "Магнуса" | 5 | 3 | 1,5,5,8,8 | Нарушение ПДД пешеходами | 1 | 4 | 08, 18, 18 | просп. Мира – ООТ "Магнуса" | | 1. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (stop-линия, сигнал светофора). 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Восстановление и установка ограждений на разделительной полосе, расположенных хаотичное пересечение проезжей просп. Мира на участке от ул. Химиков до ул. Нефтегазодская | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 08.2019 3. 2021–2022 | - | |
| 27 | 630689 | просп. Мира | д. 47, 72, 76 | д. 47, 72, 76 | 4 | 4 | 1,5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 1 | 3 | 10, 08, 08, 18 | просп. Мира, д. 47, 72, 76 | | 1. Перенос ООТ "Нефтегазодская" от дома № 74, к перекрестку с ул. Нефтегазодская для формирования пешеходного потока к ней, через существующие пешеходные переходы. 2. Строительство регулируемого пешеходного перехода в районе дома № 72 | 1. 2021 2. 2020 – 2024 | - | |
| 28 | 630689 | просп. Мира | д. 28, 30 | д. 28, 30 | 4 | 2 | 1,1,1,8 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Несоблюдение очередности проезда | 0 | 7 | 08, 08 | просп. Мира, д. 28, 30 | | Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | Выполнено 08.2019 | - | |
| 29 | 630689 | просп. Мира | д. 5, 16 | д. 5, 16 | 5 | 1 | 1,1,3,3,3 | Неправильный выбор дистанции | 0 | 5 | 15 | просп. Мира, д. 5, 16 | | 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 2. Применение дорожного знака 3.19 "Разворот запрещен" и разметки 1.3 перед выездом с ул. Твардовского и дома № 12 по просп. Мира, а также знака 6.3.1 "Место для разворота" в районе дома 74. 3. Восстановление дорожного знака 4.1.2. "Движение направо" по ул. Твардовского при выезде на просп. Мира | 1. Выполнено 08.2019 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2022 | - | |
| 30 | 630689 | просп. Мира | ул. Твардовского | ул. Твардовского | 4 | 3 | 1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил перестроения | 0 | 5 | 08, 18, 18 | просп. Мира | | 1. Корректировка режима работы светофорного объекта. 2. Установка пешеходных ограждений. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 06.2019 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 08.2019 | - | |
| 31 | 630689 | просп. Мира | ул. Нефтегазодская | ул. Нефтегазодская | 4 | 1 | 1,1,1,8 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 08 | пересечение просп. Мира ул. Нефтегазодская | | 1. Строительство светофорного объекта, с обустройством разделительных островков и островков безопасности, монтажом пешеходных ограждений. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами (с применением разметки 1.16) | 1. 2020 – 2021 2. Выполнено 08.2019 | 1800 | Светофорный объект |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|--------------------|------------------------------|---|---|---|-----------|---|----|----|------------|---|----|---|--|------|--------------------|
| 32 | 630689 | просп. Мира | д. 96, 98, 98/1 | | 4 | 3 | 1,5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 4 | 18, 08, 18 | просп. Мира, д. 96, 98, 98/1 | | 1. Демонтаж нерегулируемого пешеходного перехода. 2. Установка пешеходных ограждений от перекрестка с ул. 50 лет Октября до дома № 92. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. | 1. Выполнено 06.2019 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 08.2019 | - | |
| 33 | 630689 | просп. Мира | ул. Доковская | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 7 | 08, 08, 08 | пересечение просп. Мира – ул. Доковская | | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 08.2019 | 1800 | Светофорный объект |
| 34 | 630689 | просп. Мира | д. 86, 88 | | 5 | 3 | 1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 15, 08, 18 | просп. Мира, д. 86, 88 | | 1. Снижение скоростного режима до 40 км/ч с применением комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (скорость). 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дополнительных пешеходных ограждений. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 08.2019 | - | |
| 35 | 623495 | ул. 10 лет Октября | 145,148, ООТ "16 Линия" | | 4 | 3 | 1,1,1,5 | Неправильный выбор дистанции | 0 | 9 | 08, 15, 15 | ул. 10 лет Октября | | 1. Ремонт участка автомобильной дороги, обустройство островка безопасности. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки, с установкой дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. | 1. Выполнено 08.2019 2. Выполнено 07.2019 3. Выполнено 08.2019 | - | |
| 36 | 623495 | ул. 10 лет Октября | ул. 20 Линия, ООТ "20 Линия" | | 5 | 3 | 1,1,1,1,3 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения | 1 | 9 | 15, 08, 08 | ул. 10 лет Октября – ул. 20 Линия | | 1. Корректировка режима работы светофорного объекта. 2. Обустройство островков безопасности по ул. 10 лет Октября. 3. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 4. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 6. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора) | 1. Выполнено 12.2019 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2022 4. Выполнено 08.2019 5. 2020 – 2024 | - | |
| 37 | 623495 | ул. 10 лет Октября | ул. Декабрьстов, 43, 48 | | 5 | 2 | 1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 6 | 08, 15 | ул. 10 лет Октября – ул. Декабрьстов | | 1. Корректировка режима работы светофорного объекта. 2. Обустройство островков безопасности по ул. 10 лет Октября. 3. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки + 4. установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по ул. 10 лет Октября. 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. | 1. Выполнено 01.2020 2. 2023–2024 3. 2020 – 2022 4. Выполнено 07.2020 5. Выполнено 08.2019 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|------------------------|-------------------------|---|---|---|-----------|--|----|----|------------|--|---|---|------|--------------------|----|
| 38 | 623495 | ул. 10 лет Октября | Окружная дорога, д. 215 | | 4 | 3 | 1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 15, 11, 08 | ул. 10 лет Октября – Окружная дорога | 1. Завершение работ по ул. 10 лет Октября с обустройством дополнительных полос (каналов). 2. Обустройство тротуаров, подходов к пешеходным переходам. 3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений по 50 м в каждую сторону от регулируемого перекрестка. 4. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 5. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 6. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. 2021 3. 2021 4. Выполнено 07.2019 5. 2020 – 2022 6. 2020 – 2021 | - | | |
| 39 | 623495 | ул. 10 лет Октября | ул. Куйбышева | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 4 | 15, 08, 15 | ул. 10 лет Октября – ул. Куйбышева | 1. Обустройство островков безопасности по ул. 10 лет Октября. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. по ул. 10 лет Октября. 4. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2021 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 08.2019 4. Выполнено 09.2019 | - | | |
| 40 | 623941 | ул. 1-й Красной Звезды | д. 53, ул. Сухой пролет | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 3 | 08, 08, 08 | ул. 1-й Красной Звезды – ул. Сухой пролет | 1. Ремонт проезжей части. 2. Строительство светофорного объекта, с обустройством разделительных островков и островков безопасности. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами (с применением разметки 1.16) | 1. 2020 2. 2020 – 2024 3. 2020 – 2022 | 1800 | Светофорный объект | |
| 41 | - | ул. 1-я Комсомольская | д.17, 176 | | 4 | 3 | 1,1,1,4 | Несоблюдение очередности проезда. Въезд на полосу встречного движения | 0 | 5 | 15, 15, 08 | Ул. 1-я Комсомольская, д.17, 176 | 1. Снижение скоростного режима до 40 км/ч с применением комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (скорость) 2. Применение дорожных знаков 1.11.1, 1.11.2, 3.19.1. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2021 | - | | |
| 42 | 633134 | ул. 2 Солнечная | д. 446/1, 44г, 49в/1 | | 5 | 2 | 1,1,5,4,4 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 15, 08 | ул. 2 Солнечная, д. 446/1, 44г, 49в/1 | 1. Реализация ПОДД 139-18-ОУД 2. Обустройство остановочного пункта в соответствии с ГОСТ Р 52766-2004. 3. Обеспечение нормативной освещенности. 4. Обустройство регулируемого пешеходного перехода. 5. Установка ограждений, строительство тротуаров и подходов. 6. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2021 3. 2024 – 2024 4. 2020 – 2021 5. 2021 – 2022 6. Выполнено 10.2019 | - | | |
| 43 | 633134 | ул. 2 Солнечная | д. 30, 30а/1 | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 3 | 15, 15, 08 | ул. 2 Солнечная, д. 30, 30а/1 | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Применение дорожной разметки 1.17. 4. Установка пешеходных ограждений. 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 10.2019 4. 2021 5. Выполнено 10.2019 | - | | |
| 44 | 628681 | ул. 20 лет РККА | ул. 20 Линия | | 3 | 1 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 3 | 08 | пересечение ул. 20 лет РККА – ул. 20 Линия | Строительство светофорного объекта | 2020 – 2024 | 1800 | Светофорный объект | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|-------------------|---------------------------------|---|---|---|-------------|---|----|----|--------------------|---|--|--|----------------------------------|--------------------|----|
| 45 | 628798 | ул. 22 Апреля | д. 8, 8в | 5 | 5 | 5 | 1,5,5,4,6 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 08, 08, 08, 08, 08 | ул. 22 Апреля, д. 8, 8в | ул. 22 Апреля – ул. 50 лет Октября | 1. Реализация проекта ОДД № 1.4-07-18-ОДД. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2021 2. 2020 – 2021 | 3181,58 | |
| 46 | 628798 | ул. 22 Апреля | д. 51, 56/2, ул. 50 лет Октября | 5 | 5 | 1 | 1,1,5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил пешеходного перехода | 0 | 5 | 08 | ул. 22 Апреля – ул. 50 лет Октября | 1. Строительство светофорного объекта, с монтажом пешеходных ограждений. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2020 – 2021 | 1800 | Светофорный объект | |
| 47 | 632864 | ул. 24 Северная | д. 204, ул. 11 Амурская | 5 | 5 | 2 | 1,1,1,1,4 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил перестроения | 0 | 11 | 08, 15 | ул. 24 Северная – ул. 11 Амурская | 1. Корректировка режима работы светофорного объекта. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Размещение станционных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора). 4. Ремонт дорожного покрытия по ул. 11-я Амурская. 5. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по ул. 24-я Северная | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 08.2019 3. 2020 – 2024 4. Выполнено 08.2019 5. 2020 – 2022 | - | | |
| 48 | 628945 | ул. 3 Разъезд | ООТ "3-й Разъезд" | 3 | 3 | 2 | 5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 3 | 08, 10 | ул. 3 Разъезд – ООТ "3-й Разъезд" | 1. Обустройство ООТ "3-й Разъезд" в соответствии с нормативными требованиями. 2. Разделение транспортных и пешеходных потоков в месте отстоя пассажиро-перевозящего транспорта. 3. Установка светофора Т.7 с искусственной неровностью, совмещенной с пешеходным переходом, пешеходных ограждений. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 07.2019 2. Выполнено 08.2019 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 09.2019 | - | | |
| 49 | 631880 | ул. 4 Челюскинцев | д. 31, 33, ООТ "МСЧ №11" | 3 | 3 | 2 | 5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил пешеходного перехода | 0 | 3 | 15, 08 | ул. 4 Челюскинцев – д. 31, 33, ООТ "МСЧ №11" | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Увеличение нормы освещенности на пешеходном переходе 3. Установка светофора Т.7 с искусственной неровностью, совмещенной с пешеходным переходом. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2024 – 2024 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 10.2019 | - | | |
| 50 | 634804 | ул. 5 Кировская | Семиреченская | 7 | 7 | 4 | 1,1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 9 | 08, 13, 18, 08 | пересечение ул. 5 Кировская – ул. Семиреченская | 1. Реконструкция светофорного объекта с заменой оборудования для обеспечения качественной трансляции сигналов. 2. Обустройство разделительного островка в границах перекрестка. 3. Обустройство пешеходных ограждений на протяжении 50 м от перекрестка в каждую сторону. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020–2023 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 09.2019 4. 09.2019 | - | | |
| 51 | 634804 | ул. 5-я Кировская | ул. Мокшайского | 3 | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 8 | 08, 08, 18 | пересечение ул. 5 Кировская – ул. Мокшайского | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами, строительство тротуаров и походов. 3. Установка пешеходных ограждений | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 09.2019 3. 2021 | 1800 | Светофорный объект | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|--------------------|--|---|----|---|-------------------|---|----|----|----------------------------|---|----|---|--|----|----|
| 52 | 626324 | ул. 6 Станционная | д. 2/2, 5, 9 | | 5 | 4 | 1,1,1,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Нарушение ПДД пешеходами. | 0 | 5 | 08, 24, 24, 24 | ул. 6 Станционная | | 1. Увеличение нормы освещенности на нерегулируемом пешеходном переходе. 2. Установка светофора Т.7 с искусственной неровностью, совмещенной с пешеходным переходом. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2024 – 2024 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 10.2019 | | |
| 53 | 624065 | ул. 7 Северная | ул. Орджоникидзе | | 5 | 3 | 1,1,4,6,8 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 15, 08, 08 | пересечение ул. 7 Северная – ул. Орджоникидзе | | 1. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. "Пешеходный переход" на щитах с флуоресцентной пленкой. 2. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора). 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2024 3. Выполнено 10.2019 | | |
| 54 | 626630 | ул. 70 лет Октября | д. 6, 6/4, 8 | | 10 | 7 | 1,1,1,1,5,5,5,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 10 | 15, 15, 15, 08, 08, 08, 08 | ул. 70 лет Октября, д. 6, 6/4, 8 | | 1. Установка дорожного знака 4.1.2 "Движение направо" при выезде от дома №8, 2. Нанесение дорожной разметки 1.3 долговечными (пластичными) материалами. 3. Корректировка пофазной организации дорожного движения на перекрестке с бульваром Архитекторов. 4. Рассмотрение вопроса о введении одностороннего движения по ул. Степана | 1. 2021 – 2022 2. 2020 – 2021 3. 2020 – 2021 4. 2020 – 2023 | | |
| 55 | 626630 | ул. 70 лет Октября | д. 25а, ООТ "Торговый город" | | 3 | 1 | 8,8,8 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 3 | 15 | ул. 70 лет Октября - ООТ "Торговый город" | | 1. Установка дорожных знаков 8.24 "Работает эвакуатор" совместно с существующими знаками 3.27 "Остановка запрещена". 2. Введение выделенной полосы для движения маршрутных ТС | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2023 | | |
| 56 | 626630 | ул. 70 лет Октября | д. 25/6, 25/6а, 25/18 | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 3 | 08, 08, 08 | ул. 70 лет Октября, д. 25/6, 25/6а, 25/18 | | 1. Корректировка режима работы светофорного объекта с обеспечением бесконфликтного левого поворота с ул. 70 лет Октября к ТК "Лента" | 1. 2020 – 2022 | | |
| 57 | 626630 | ул. 70 лет Октября | д. 9а 10, 12, ООТ "Дмитриева", ул. Дмитриева | | 6 | 3 | 1,1,1,1,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 6 | 18, 15, 15 | ул. 70 лет Октября ООТ "Дмитриева" | | 1. Установка и восстановление пешеходных ограждений на протяжении 50 м от перекрестка в каждую сторону. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. "Пешеходный переход" на щитах с флуоресцентной пленкой. 3. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора) | 1. Выполнено 08.2019 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2024 | | |
| 58 | 626630 | ул. 70 лет Октября | д. 13/3, 16/4 | | 5 | 3 | 5,5,5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 5 | 08, 08, 08 | ул. 70 лет Октября, д. 13/3, 16/4 | | Наблюдение за условиями движения после введения светофорного регулирования. | Выполнено 11.2019 | | |
| 59 | 626630 | ул. 70 лет Октября | д. 19, ул. Конева | | 6 | 3 | 1,1,1,5,5,8 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Нарушение требований сигнала светофора | 0 | 6 | 15, 08, 08 | ул. 70 лет Октября – ул. Конева | | 1. Реконструкция перекрестка с переносом ООТ "11-й микрорайон" в направлении дома № 15. 2. Установка основных и дублирующих дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" на щитах с флуоресцентной пленкой. 3. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора). 4. Перепланировка: строительство автомобильной дороги по пр.пос. Комарова от бульвара Архитекторов до ул. Конева | 1. 2024 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2024 4. 2023 – 2024 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------|---|----|----|------------------------|---|---|--|------|--------------------|----|
| 60 | 634792 | б.Архитекторов | просп. Комарова | | 5 | 3 | 1,1,1,5,8 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 7 | 15, 08, 08 | ул. Б. Архитекторов | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка ограничивающих пешеходных ограждений. 3. Оборудование светофорного объекта пешеходными секциями, строительство тротуаров и подходов. 4. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 5. Рассмотрение вопроса введения одностороннего движения по ул. Комарова от ул. Перелета до б. Архитекторов | 1. 2020 – 2022 2. Выполнено 09.2019 3. 2020 – 2024 4. Выполнено 10.2019 5. 2020 – 2022 | - | | |
| 61 | 634792 | б.Архитекторов | ул. Ватутина | | 4 | 3 | 1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 7 | 08, 15 08 | ул. Б. Архитекторов | 1. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора), 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Установка дорожных знаков 5.19.1/2. "Пешеходный переход" на щитах с флуоресцентной пленкой. 4. Строительство канализованного правого поворота с ул. Ватутина в сторону ул. Волгоградская | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 10.2019 3. 2020 – 2022 4. 2024 – 2024 | - | | |
| 62 | 634792 | б.Архитекторов | д.1/1, 1а | | 4 | 4 | 1,1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения. Неправильный выбор дистанции | 0 | 8 | 08, 02, 08, 08 | ул. Б. Архитекторов | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Строительство тротуаров и подходов. 3. Восстановление нормативной ровности дорожной покрытия по ул. Паронова. 4. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2021 3. Выполнено 07.2019 4. Выполнено 10.2019 | 1800 | Светофорный объект | |
| 63 | 635262 | ул. Богдана Хмельницкого | д. 134, ул. Масленикова | | 7 | 6 | 1,1,1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 15 | 08, 15, 15, 15, 15, 08 | ул. Богдана Хмельницкого – ул. Масленикова | 1. Разработка и внедрение АСУДД ("зеленой волны") на участке ул. Хмельницкого от ул. 20 лет РККА до ул. Маяковского. 2. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора) со всех подходов. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 4. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 5. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1, пешеходных ограждений | 1. 2020 – 2024 2. 2020 – 2024 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 07.2019 5. 2020 – 2022 | - | | |
| 64 | 635262 | ул. Богдана Хмельницкого | д. 186, ООТ "Д.Чайников" | | 8 | 6 | 8,8,8,8,5,5,5 | Несоблюдение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 8 | 15, 15, 15, 08, 08, 08 | ул. Богдана Хмельницкого, ООТ "Д. Чайников" | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1, пешеходных ограждений. 3. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (скорость, сигнал светофора) | 1. Выполнено 08.2019 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2024 | - | | |
| 65 | 635262 | ул. Богдана Хмельницкого | д. 123, ул. Лермонтова, д. 111 | | 5 | 4 | 1,1,1,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 9 | 08, 08, 08, 08 | ул. Богдана Хмельницкого – ул. Лермонтова | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 09.2019 | 1800 | Светофорный объект | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|--------------------------|---------------------------------|---|---|---|-------------|---|----|----|--------------------|--|----|--|--|----|----|
| 66 | 635262 | ул. Богдана Хмельницкого | д. 220, 222, ул. 3 Транспортная | | 3 | 2 | 1,1,1 | Неправильный выбор дистанции. Нарушение требований сигнала светофора | 0 | 4 | 08, 15 | ул. Богдана Хмельницкого – ул. 3 Транспортная | | 1. Обеспечение нормативной ровности проезжей части в местах пересечения с трамвайными путями. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на шитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 4. Установка пешеходных ограждений. 5. Обновление горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 08.2019 2. Выполнено 08.2019 3. Выполнено 08.2019 4. Выполнено 09.2019 5. Выполнено 09.2019 | - | |
| 67 | 635262 | ул. Богдана Хмельницкого | д. 226, ООО "Поле" | | 5 | 5 | 1,5,5,5,8 | Неправильный выбор дистанции. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 6 | 08, 15, 08, 15, 08 | ул. Богдана Хмельницкого – ООО "Поле" | | 1. Дивандия пешеходного подхода к проезжей части ул. Хмельницкого от памятника к дому № 226. 2. Строительством подхода к регулируемому пешеходному переходу. 3. Установка пешеходных ограждений на раздельной полосе. 4. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на шитах из флуоресцентной пленки. 5. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 6. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020–2023 2. Выполнено 07.2019 3. 2021 4. 2020 – 2022 5. 2020 – 2022 6. Выполнено 09.2019 | - | |
| 68 | 623174 | ул. Волгоградская | д. 5, 14 | | 5 | 2 | 1,1,1,1,4 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 9 | 08, 15 | ул. Волгоградская, д. 5, 14 | | 1. Установка ограничивающих пешеходных ограждений. 2. Обустройство тротуаров и подходов. 3. Реконструкция светофорного объекта с монтажом пешеходных секций через ул. Волгоградская и монтажом транспортных секций для выезда от дома № 16. 4. Установка дорожных знаков 5.19.1/2 "Пешеходный переход" на шитах с флуоресцентной пленкой с дублированием дорожных знаков 5.19.1. над проезжей частью. 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. | 1. Выполнено 10.2019 2. 2021 3. 2020 – 2024 4. 2020 – 2022 5. 2020 – 2022 6. Выполнено 08.2019 | - | |
| 69 | 623174 | ул. Волгоградская | ул. Сейфуллина | | 5 | 3 | 1,1,1,1,6 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 8 | 08, 08, 08 | пересечение ул. Волгоградская – ул. Сейфуллина | | 1. Применение дорожной разметки 1.7. 2. Внесение изменений в схему разметки проезжей части ул. Волгоградская с выделением островка безопасности для левоповоротного потока. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 08.2019 | - | |
| 70 | 623174 | ул. Волгоградская | д. 20а, 20б, 20/1 | | 6 | 4 | 1,1,4,4,5,6 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 6 | 08, 08, 08, 08 | ул. Волгоградская | | 1. Приведение в нормативное состояние обочины. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Обустройство пешеходно-светофорных полос для безопасного спуска транспортных потоков | 1. Выполнено 06.2019 2. Выполнено 08.2019 3. 2024 – 2024 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|-------------------|--|----|---|---|---------------------------|--|----|----|----------------------------|--|--|---|--------|----|----|
| 71 | 623174 | ул. Волгоградская | ул. Кондратюка | 3 | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил перестроения. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 4 | 08, 15, 15 | пересечение ул. Волгоградская – ул. Кондратюка | 1. Ремонт ул. Кондратюка с обустройством дополнительных полос (качалов) для правопоротных транспортных потоков с ул. Кондратюка на ул. Волгоградская (в сторону ул. Дегтяева) 2. Обустройство прогулоров, подходов к пешеходным переходам. 3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений по 50 м в каждую сторону от регулируемого перекрестка. 4. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на шитах из флуоресцентной пленки. 5. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 6. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 08.2019, 2. 2020 3. Выполнено 10.2019 4. 2020 – 2022 5. 2020 – 2022 | - | | |
| 72 | 634381 | ул. Воровского | д. 1, 3, ООТ "Кинотеатр Мир" | 4 | 4 | 1 | 5,5,5,8 | Нарушение ПДД пешеходами | 0 | 4 | 08 | ул. Воровского – ООТ "Кинотеатр Мир" | 1. Перенос остановочных пунктов на существующие уширения (парковочные площадки) у дома № 1 по ул. Воровского № 25 по ул. 1-я Красной Звезды, 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2021 2. 2020 – 2021 | 3153,1 | | |
| 73 | 630629 | ул. Гагарина | д. 14, 24, 28, 34, 36, ООТ "Госпиталь" | 14 | 1 | 7 | 1,1,1,1,1,1,1,5,5,8,8,8,8 | Неправильный выбор дистанции | 1 | 23 | 08, 18, 18, 08, 18, 18, 08 | ул. Гагарина – ООТ "Госпиталь" | 1. Строительство острова безопасности на пешеходном переходе с переносом места разворота от дома 34 к регулируемому пешеходному переходу. 2. Установка ограничивающих пешеходных ограждений. 3. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (полоса для маршрутных транспортных средств) 4. Обновление горизонтальной дорожной разметки | 1. Выполнено 07.2019 2. Выполнено 08.2019 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 08.2019 | - | | |
| 74 | 632136 | ул. Герцена | ул. 24 Северная | 6 | 3 | 3 | 1,1,8,8,2,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 3 | 5 | 08, 15, 15 | пересечение ул. Герцена – ул. 24 Северная | 1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (сигнал светофора, стоп-линия, маневрирование). 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 08.2019 3. 2020 – 2024 4. Выполнено 09.2019 | - | | |
| 75 | 632136 | ул. Герцена | ул. 7-я Северная | 5 | 4 | 4 | 1,1,1,3,8 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 5 | 08, 15, 08, 01 | ул. Герцена | 1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Герцена. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на шитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 4. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД со всех подходов (стоп-линия, проезд на запрещающий сигнал светофора). 5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019, 2. Выполнено 07.2019 3. Выполнено 07.2019 4. 2020 – 2024 5. Выполнено 09.2019 | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|------------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------|---|----|----|--------------------|---|----|---|--|------|--------------------|
| 76 | 632136 | ул. Герцена | д. 36, 37, ул. Рабловина | | 6 | 2 | 1,1,1,1,1,6 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 14 | 08, 15 | ул. Герцена | | 1. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД со всех подходов (стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора). 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по ул. Герцена. 4. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 5. Рассмотрение вопроса о введении одностороннего движения от ул. Интернациональная до ул. Октябрьская с контр-полосой для маршрутных ТС | 1. 2020 – 2024 07.2019 2. 2020 – 2022 09.2019 3. 2020 – 2022 09.2019 4. Выполнено 09.2019 5. 2020 – 2022 | - | |
| 77 | 632136 | ул. Герцена | ул. 33-я Северная | | 5 | 2 | 1,1,1,1,5,8 | Неправильный выбор дистанции. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 7 | 08, 15 | пересечение ул. Герцена – ул. 33-я Северная | | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по ул. Герцена. 3. Монтаж пешеходных ограждений на регулируемом перехрестке со стороны строения № 25, 26 ул. 33-я Северная. 4. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД со всех подходов (стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора). 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 07.2019 2. 2020 – 2022 09.2019 3. Выполнено 09.2019 4. 2020 – 2024 09.2019 5. Выполнено 09.2019 | - | |
| 78 | 634934 | ул. Госпитальная | ул. 10 Ренессансная | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 4 | 08, 08, 08 | ул. Госпитальная | | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Установка пешеходных ограждений. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. Выполнено 08.2019 3. Выполнено 09.2019 | 1800 | Светофорный объект |
| 79 | 634934 | ул. Госпитальная | д. 19, 21 | | 3 | 3 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения | 0 | 4 | 08, 08, 08 | ул. Госпитальная | | 1. Строительство светофорного объекта на пересечении с ул. Октябрьская. 2. Монтаж штендеров, указателей, размещенных в полосе отвода автодороги и на деревьях. 3. Нанесение разметки | 1. 2020 – 2024 2. 2020 – 2021 3. Выполнено 09.2019 | 1800 | Светофорный объект |
| 80 | 624220 | ул. Декабристов | ул. Звезда | | 6 | 5 | 1,1,1,1,1,5 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований дорожных знаков | 0 | 7 | 08, 08, 08, 08, 08 | пересечение ул. Декабристов – ул. Звезда | | Строительство светофорного объекта | 2020 – 2021 | - | |
| 81 | 631763 | ул. Днямова | д. 6, 7/2, 8, ООТ "Лесной проезд" | | 4 | 2 | 5,5,5,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 1 | 3 | 08, 15 | ул. Днямова – ООТ "Лесной проезд" | | 1. Установка ограничивающих пешеходных ограждений по 50 м в каждую сторону от регулируемого пешеходного перехода. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 4. Обновление дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. 2020 – 2022 09.2019 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 10.2019 | - | |
| 82 | 631763 | ул. Днямова | д. 20, 22, ул. Липецкого | | 6 | 4 | 1,1,1,1,5,8 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований дорожных знаков | 0 | 8 | 08, 18, 08, 18 | ул. Днямова – ул. Липецкого | | 1. Установка ограничивающих пешеходных ограждений. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Наблюдение за условиями движения после строительства светофорного объекта на ООТ "Звезда" | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 10.2019 3. Выполнено 06.2019 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------|--|----|----|------------------------|--|---|--|------|----|--------------------|
| 83 | 631763 | ул. Дянова | д.10/1, 12/1, 15а | д.14, 21, ул. Дергалева, ООТ "Дянова" | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 3 | 08, 18 | ул. Дянова, д.10/1, 12/1, 15а | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Установка ограничивающих пешеходных ограждений. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020–2023 2. 2021 3. Выполнено 10.2019 | 1800 | | Светофорный объект |
| 84 | 631763 | ул. Дянова | | д.14, 21, ул. Дергалева, ООТ "Дянова" | 6 | 3 | 1,1,1,1,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил перестроения. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 8 | 08, 15, 08 | ул. Дянова – ООТ "Дянова" | 1. Строительство светофорного объекта в районе пересечения с бульваром Космонавтов. 2. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (сигнал светофора, стоп-линия). 3. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки 4. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2020 – 2024 3. 2020 – 2022 4. Выполнено 08.2019 5. Выполнено 10.2019 | 1800 | | Светофорный объект |
| 85 | 626029 | ул. Енисейская | д. 1/2, 3, ООТ "Таксотарк" | | 3 | 2 | 8,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 3 | 08, 15 | ул. Енисейская – ООТ "Таксотарк" | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Применение дорожной разметки 1.17. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 5. Введение выделенной полосы для движения маршрутных транспортных средств | 1. 2020 – 2022 2. Выполнено 07.2019 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 08.2019 5. 2020–2023 | - | | |
| 86 | 626521 | ул. Жужкова | ул. Красных Зорь | | 8 | 6 | 1,1,1,1,1,1,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 15 | 08, 15, 08, 08, 15, 15 | пересечение ул. Жужкова – ул. Красных Зорь | 1. Расширение спектра действия стационарного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД (сигнал светофора). 2. Корректировка работы светофорного объекта. 3. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 4. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по ул. Жужкова. 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2020 – 2021 3. Выполнено 07.2019 4. 2020 – 2022 5. Выполнено 09.2019 | - | | |
| 87 | 626521 | ул. Жужкова | ул. Лермонтова | | 7 | 5 | 1,1,1,1,1,6,4 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции. Выезд на полосу встречного движения | 0 | 9 | 08, 15, 08, 15, 18 | пересечение ул. Жужкова – ул. Лермонтова | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по ул. Жужкова. 3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений по 50 м в каждую сторону от регулируемого перекрестка. 4. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 5. Применение горизонтальной дорожной разметки 1.26. 6. Уширение проезжей части до 4-х полос движения | 1. 07.2019 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 09.2019 5. 2020–2023 6. 2023–2024 | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|----------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|---|---|----|---------------------------|--|--|---|----|----|----|----|
| 88 | 626521 | ул. Жукова | ул. Масленникова | 9 | 5 | 1,1,1,1,1,1,1,5,4 | Несоблюдение выбор дистанции проезда | 0 | 10 | 08, 15, 01, 02, 18 | пересечение ул. Жукова – ул. Масленникова | 1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Масленникова. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Разметочные стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора) со всех подходов. 4. Введение двухстороннего движения по ул. Куйбышева (от ул. Масленникова до ул. Бульварная). 5. Запрещение левого поворота с ул. Масленникова на ул. Жукова в сторону ул. Маяковского | 1. Выполнено 08.2019 2. Выполнено 09.2019 3. 2020 – 2024 4. 2020 – 2024 5. Выполнено 09.2019 | - | | | |
| 89 | 626521 | ул. Жукова | д. 70а, 72, 72 к.1 | 4 | 3 | 1,1,1,5 | Неправильный выбор дистанции Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 5 | 08, 15, 08 | ул. Жукова, д. 70а, 72, 72 к.1 | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки, 5.19.1. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Установка ограждений вдоль нечетной стороны ул. Жукова от бульвара Мартьянова до ул. Маяковского. 4. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 07.2019 2. Выполнено 07.2019 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 09.2019 | - | | | |
| 90 | 626521 | ул. Жукова | ул. Маяковского | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 6 | 08, 15 | пересечение ул. Жукова – ул. Маяковского | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки, 5.19.1. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Установка пешеходных ограждений. 4. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 09.2019 | - | | | |
| 91 | 629275 | ул. Завольская | ул. Г-я Завольская | 8 | 6 | 1,1,1,1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований дорожных знаков | 0 | 9 | 08, 08, 08, 08, 08, 08 | пересечение ул. Завольская – ул. Г-я Завольская | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2021 2. Выполнено 10.2019 | - | | | |
| 92 | 623494 | ул. Заозерная | д. 17, 40, 40а, ул. Толстопиена | 8 | 2 | 1,1,1,5,5,5,8 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 9 | 08, 12 | ул. Заозерная – ул. Толстопиена | 1. Строительство линии стационарного электрического освещения с четной стороны домов. 2. Обеспечение видимости приближающихся пешеходов (прорубание деревьев, кустарников) к пешеходному переходу со стороны строения № 40, 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 4. Строительство светофорного объекта | 1. 2023–2024 2. Выполнено 03.2019 3. Выполнено 08.2019 4. 2020 – 2021 | - | | | |
| 93 | 623494 | ул. Заозерная | д. 32, ООТ "к-тр Первомайский" | 4 | 2 | 5,5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода Нарушение ПДД пешеходами | 0 | 4 | 08, 18 | ул. Заозерная – ООТ "к-тр Первомайский" | 1. Наблюдение за условиями движения после введения светофорного регулирования. 2. Перенос ООТ "к/г: Первомайский" к дому № 36 согласно проекту ОДЦ | 1. Выполнено 05.2019 2. 2021 | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|--------------------------|------------------------|---|---|---|-------------|--|----|----|----------------|---|----|---|--|------|--------------------|
| 94 | 623494 | ул. Звездная | д.22, ООТ "Бородина" | | 6 | 4 | 5,5,5,5,5,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Нарушение ПДД пешеходами | 0 | 6 | 08, 15, 23, 23 | ул. Звездная – ООТ "Бородина" | | 1. Строительство линии стационарного электрического освещения с четкой стороны домов; 2. Обеспечение видимости (кронирование деревьев, кустарников) приближающихся пешеходов к пешеходному переходу со стороны строения № 22; 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами; 4. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки; 5. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1; 6. Строительство светофорного объекта, перенос остановочного пункта за пешеходный переход | 1. Выполнено 07.2019 2. Выполнено 07.2019 3. Выполнено 08.2019 4. 2020 – 2022 5. Выполнено 07.2019 6. 2020 – 2024 | | |
| 95 | 625667 | ул. Интернациональная | д. 14, 29, 35 | | 6 | 2 | 1,1,8,8,6,5 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 6 | 08, 08 | ул. Интернациональная – д. 14, 29, 35 | | 1. Реализация проекта ОИД № 2.1–07–18–ОИД; 2. Обновление горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 07.2019 2. Выполнено 07.2019 | | |
| 96 | 625667 | ул. Интернациональная | д. 41, ООТ "Главоцтаг" | | 5 | 0 | 1,8,8,8,8 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части. Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 5 | 99 | ул. Интернациональная – ООТ "Главоцтаг" | | 1. Установка пешеходных ограждений; 2. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (полоса для маршрутных ТС) | 1. Выполнено 07.2019 2. 2020 – 2024 | | |
| 97 | 629450 | ул. Иртышская набережная | д. 11/2, 12 | | 5 | 2 | 1,1,3,5,5 | Нарушение правил перестроения. Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 5 | 08, 08 | ул. Иртышская набережная, д. 11/2, 12 | | 1. Строительство регулируемого пешеходного перехода; 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2021 2. Выполнено 09.2019 | 1800 | Светофорный объект |
| 98 | 629450 | ул. Иртышская набережная | ул. Цюльковского, д.1 | | 3 | 3 | 1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение требований сигналов светофора | 1 | 4 | 15, 18, 08 | ул. Иртышская набережная – ул. Цюльковского | | 1. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью по ул. Цюльковского; 2. Монтаж пешеходных ограждений на регулируемом перехрестке; 3. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, проезд на запрещающий сигнал светофора); 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 07.2019 2. 2021 3. 2020 – 2024 4. Выполнено 09.2019 | | |
| 99 | 633671 | ул. Кирова | д. 47, 47а | | 4 | 3 | 1,1,1,2 | Нарушение правил перестроения. Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 6 | 18, 18, 08 | ул. Кирова, д. 47, 47а | | 1. Запрещение левого поворота; 2. Установка пешеходных ограждений, восстановление нормативной ширины тротуара по ментовой стороне ул. Кирова с ливкацкой парковки вдоль дома № 47а | 1. 2020 – 2022 2. 2021 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|------------|--|---|---|---|-------------|---|----|----|------------------------|---|--|--|------|--------------------|----|
| 100 | 633671 | ул. Кирова | д.20, ул. 12 Рабочая | 3 | 3 | 3 | 1,1,1 | Неправильный выбор дистанции. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 4 | 15, 08, 15 | ул. Кирова – ул. 12 Рабочая | 1. Реконструкция светофорного объекта для обеспечения качественной трансляции сигналов. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1, пешеходных ограждений. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 08.2019 4. Выполнено 08.2019 | - | | |
| 101 | 633671 | ул. Кирова | ул. 15 Рабочая | 6 | 5 | 5 | 1,1,1,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения | 0 | 13 | 08, 15, 18, 18, 15 | пересечение ул. Кирова – ул. 15 Рабочая | 1. Изучение условий движения (интенсивность движения ТС с левым поворотом). На основании полученных данных принятие решения по корректировке режима работы светофорного объекта. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 4. Установка пешеходных ограждений. 5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2021 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2022 4. Выполнено 10.2019 5. 08.2019 | - | | |
| 102 | 633671 | ул. Кирова | ул. 25 Рабочая, ул. 26 Рабочая | 4 | 4 | 4 | 1,1,1 | Нарушение правил проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 4 | 08, 08, 08, 08 | ул. Кирова – ул. 25 Рабочая, ул. 26 Рабочая | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 08.2019 | 1800 | Светофорный объект | |
| 103 | 633671 | ул. Кирова | пересечение д. 184, ул. 28 Рабочая, 21; ООТ "28 Рабочая" – ул. Барабинская | 5 | 5 | 5 | 1,1,1,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 5 | 08, 15, 15, 08, 10 | ул. Кирова – ул. Барабинская | 1. Реконструкция перекрестка с ул. Барабинская 2. Строительство светофорного объекта. 3. Восстановление бортового камня в заездем кармане ООТ. 4. Присоединение горизонтальной дорожной разметки 1.17. 5. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 6. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1, пешеходных ограждений. 7. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2024 – 2024 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 09.2019 4. 2020 – 2021 5. Выполнено 07.2019 6. Выполнено 07.2019 7. Выполнено 08.2019 | - | | |
| 104 | 635530 | ул. Конева | ул. 3-я Енисейская | 7 | 6 | 7 | 1,1,1,1,1,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение требований сигналов светофора. Неправильный выбор дистанции | 0 | 9 | 08, 15, 08, 15, 15, 08 | пересечение ул. Конева – ул. 3-я Енисейская | 1. Строительство автомобильной дороги по ул. Крупской от моста им 60-летия Победы до ул. Перелета 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений по 50 м в каждую сторону от регулируемого перекрестка. 4. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 5. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора) | 1. 2021 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 10.2019 4. 09.2019 5. 2020 – 2024 | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|------------------|--|----|---|---|-------------------|---|----|----|----------------|---|--|--|----|----|----|
| 105 | 635530 | ул. Конеча | ул. Вагугина | 3 | 3 | 1 | 1,1,1 | Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 5 | 08 | пересечение ул. Конеча – ул. Вагугина | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (спот-линии, сигнал светофора). 4. Перераспределение полос движения в границах перекрестка при движении с ул. Вагугина | 1. 2020 – 2022, 2. 2020 – 2022, 3. 2020 – 2024, 4. 2020 – 2022 | - | | |
| 106 | 634298 | ул. Красный Путь | пересечение ул. Институтская – ул. Астрономическая | 6 | 4 | 4 | 1,1,1,1,5,4 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение требований сигналов светофора. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 8 | 08, 08, 08, 08 | ул. Красный Путь – ул. Институтская – ул. Астрономическая | 1. Наблюдение за условиями движения после разрешения стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (скорость) на перекрестке между просп. Мира и ул. Институтская. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 05.2019 2. Выполнено 07.2019 | - | | |
| 107 | 634298 | ул. Красный Путь | д. 3, 4, 5, 7 | 10 | 2 | 2 | 1,1,1,1,1,6,5,4,4 | Нарушение очередности проезда | 0 | 19 | 08, 08 | ул. Красный Путь – д. 3, 4, 5, 7 | 1. Наблюдение за условиями движения после реконструкции перекрестка. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 06.2019 2. Выполнено 07.2019 | - | | |
| 108 | 634298 | ул. Красный Путь | д. 81, 83, ул. Кемеровская | 3 | 3 | 1 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение требований сигналов светофора. Неправильный выбор дистанции | 0 | 5 | 08 | ул. Красный Путь – ул. Кемеровская | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по ул. Кемеровская. 3. Монтаж пешеходных ограждений на регулируемом перекрестке со стороны строения № 30 и 83 ул. Красный Путь. 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 07.2019 | - | | |
| 109 | 625482 | ул. Красных Зорь | ул. Декабристов | 5 | 3 | 3 | 1,1,1,1,1 | Нарушение требований дорожных знаков. Выезд на полосу встречного движения. Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 08, 08, 08 | пересечение ул. Красных Зорь – ул. Декабристов | 1. Строительство светофорного объекта. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2021–2022 2. Выполнено 10.2019 | - | | |
| 110 | 632815 | ул. Куйбышева | ул. Звездова | 3 | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 3 | 99 | пересечение ул. Куйбышева – ул. Звездова | 1. Оперативное: Обеспечение треугольника видимости на перекрестке улиц Куйбышева и Звездова со стороны ул. 10 лет Октября. 2. Перспективное: Изучение условий движения (плотность движения ТС). На основании полученных данных принятие решения по введению светофорного регулирования | 1. Выполнено 03.2019 2. 2020 – 2022 | - | | |
| 111 | 632815 | ул. Куйбышева | д. 79, 79а | 3 | 3 | 3 | 5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 4 | 08, 15, 08 | ул. Куйбышева, д. 79, 79а | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 4. Установка светофора Т.7 и искусственной неровности, совмещенной с нерегулируемым пешеходным переходом | 1. Выполнено 08.2019 2. Выполнено 08.2019 3. Выполнено 09.2019 4. Выполнено 09.2019 | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|-----------------|---|---|---|-----------|--|---|----|----------------|---|--|--|----|----|----|----|
| 112 | 635209 | ул. Лукашевича | д. 8, 11/1, ООТ "Лукашевича" | 5 | 1 | 5,3,8,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 2 | 14 | 08 | ул. Лукашевича – ООТ "Лукашевича" | 1. Наблюдение за условиями движения после введения светофорного регулирования. 2. Внесение изменений в схему разметки проезжей части на пересечениях с проездами от дублеров ул. Лукашевича | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 07.2019 | - | | | |
| 113 | 635209 | ул. Лукашевича | д. 14, 14Б, 21, ООТ "Коварова" | 5 | 3 | 5,5,5,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 5 | 08, 08, 15 | ул. Лукашевича – ООТ "Коварова" | 1. Реконструкция пешеходного перехода с обустройством островка безопасности. 2. Установка и восстановление пешеходных ограждений. 3. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 4. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 5. Применение дорожной разметки 1.17 | 1. 2021–2022 2. 2020 год 3. 2020 – 2022 4. 2020 – 2022 5. Выполнено 09.2019 | - | | | |
| 114 | 635209 | ул. Лукашевича | д. 25, 27 | 6 | 4 | 4,4,4,1,1 | Несоблюдение бокового интервала. Неправильный выбор дистанции | 1 | 6 | 05, 05, 05, 05 | ул. Лукашевича, д. 25, 27 | 1. Реконструкция проезжей части с демонтажом бетонных блоков и обеспечением прамоллинейного проезда автотранспорта | 1. 2022 – 2023 | - | | | |
| 115 | 635209 | ул. Лукашевича | ул. Дянова, д. 1 ул. Дянова | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности правил перестроения. Нарушение расположения ТС на проезжей части | 0 | 3 | 08, 15 | ул. Лукашевича – ул. Дянова | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) "Пешеходный переход" на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Установка ограничивающих пешеходных ограждений. 4. Применение горизонтальной дорожной разметки 1.13, при въезде от дома № 1 ул. Дянова на ул. Лукашевича. 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 6. Установка ограждений и/или дефлекторов на раздельной полосе по ул. Лукашевича | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2022 3. 2021–2022 4. Выполнено 07.2019 5. Выполнено 07.2019 6. 2022 – 2023 | - | | | |
| 116 | 634952 | ул. Маяковского | ул. Девябристов | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Въезд на встречную полосу. Нарушение расположения ТС на проезжей части | 0 | 3 | 08, 15 | пересечение ул. Маяковского – ул. Девябристов | 1. Корректировка режима работы светофорного объекта. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 4. Установка пешеходных ограждений. 5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 12.2019 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2022 4. Выполнено 09.2019 5. 2020 – 2022 | - | | | |
| 117 | 634952 | ул. Маяковского | д. 85, ул. 5-я Линия, ООТ "Большаяница" | 5 | 3 | 8,1,1,1,5 | Несоблюдение очередности проезда. Въезд на встречную полосу. Нарушение расположения ТС на проезжей части | 0 | 6 | 08, 15, 15 | ул. Маяковского – ул. 5-я Линия | 1. Корректировка режима работы светофорного объекта. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 4. Установка пешеходных ограждений. 5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2021 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2022 4. Выполнено 09.2019 5. 2020 – 2021 | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|--------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------|--|----|----|-------------|--|----|--|--|------|--------------------|
| 118 | 627239 | ул. Мельничная | д. 70 | | 5 | 4 | 5,5,5,1,4 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 5 | 08,15,08,15 | ул. Мельничная, д. 70 | | 1. Обеспечение треугольника видимости со стороны строения № 70 по ул. Мельничная путем кропирования деревьев, кустарников 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Увеличение нормы освещенности на пешеходном переходе. 4. Установка светофора Т7 с обустройством искусственной неровности, совмещенной с пешеходным переходом | 1. Выполнено 03.2019 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 10.2019 4. Выполнено 09.2019 | - | |
| 119 | 627239 | ул. Мельничная | д. 87/1, 87/3 | | 6 | 3 | 1,1,1,1,5,4 | Несоблюдение очередности выезда на встречную полосу. Нарушение расположения ТС на проезжей части | 0 | 8 | 08,07,07 | ул. Мельничная, д. 87/1, 87/3 | | 1. Приведение в нормативное состояние обочин. 2. Запрещение левых поворотов при выезде с прилегающих территорий. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 06.2019 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 09.2019 | - | |
| 120 | 635449 | ул. Новополяничная | д. 1/4, ул. Востречкова д. 1/2 | | 3 | 0 | 1,1,1 | Неправильный выбор дистанции. Нарушение требований дорожных знаков | 0 | 9 | 99 | ул. Новополяничная, д. 1/4, ул. Востречкова д. 1/2 | | 1. Строительство регулируемого пешеходного перехода в районе ООТ "Мини-рынок". 2. Применение горизонтальной дорожной разметки 1.13, 1.20 по ул. Востречкова в районе пересечения с ул. Новополяничная. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2024 2. 2020 – 2022 3. Выполнено 09.2019 | 1800 | Светофорный объект |
| 121 | 627143 | ул. Перелета | просп. Комарова | | 3 | 3 | 5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 3 | 08,15,08 | пересечение ул. Перелета – просп. Комарова | | 1. Применение дорожной разметки 1.18 на всех подходах к перекрестку с разделением разрешенных направлений движения по конкретным полосам. 2. Замена дорожных знаков 5.19 (12) на знаки, выполненные на штахтах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 4. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (стоп-линия, сигнал светофора). 5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 6. Рассмотрение вопроса о введении одностороннего движения по ул. Комарова от ул. Перелета до бульвара Архитекторов | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2022 4. 2020 – 2024 5. Выполнено 09.2019 6. 2020 – 2021 | - | |
| 122 | 629009 | ул. Пушкина | ул. Лермонтова | | 6 | 4 | 1,1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 7 | 08,08,08,08 | ул. Пушкина – ул. Лермонтова | | 1. Строительство светофорного объекта, установка пешеходных ограждений. 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2021 2. Выполнено 10.2019 | - | |
| 123 | - | ул. Радищева | д. 31, 33 | | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения | 0 | 5 | 99 | ул. Радищева, д. 31, 33 | | 1. Обеспечение треугольников видимости на перекрестке с ул. 3-я Чердаева. 2. Обустройство регулируемого пешеходного перехода, совмещенного с искусственной дорожной неровностью. 3. Приведение обочины в нормативное состояние | 1. Выполнено 03.2019 2. Выполнено 09.2019 3. Выполнено 06.2019 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|--------------|---|---|---|-----------------|--|--|----|----------------------------|---|---|--|--|----|----|----|
| 124 | 633986 | ул. Степанца | д.8, просп. Комарова, д.16 | 4 | 4 | 4 | 5,5,5,1 | Несоблюдение очередности проезда. Неправильный выбор дистанции | 0 | 5 | 15, 24, 08, 24 | ул. Степанца – просп. Комарова | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 2. Обеспечение нормативной освещенности. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 4. Установка светофора Т.7, с искусственными неровностями, совмещенными с пешеходным переходом. 5. Рассмотрение вопроса о введении одностороннего движения по ул. Степанца от бульвара Архитекторов до ул. Перелета | 1. 2020 – 2022 2. 2024 – 2024 3. Выполнено 10.2019 4. Выполнено 09.2019 5. 2020 – 2022 | - | | |
| 125 | 628050 | ул. Суворова | д. 109 | 8 | 6 | 1,1,1,1,9,4,4,2 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части | 0 | 10 | 17, 08, 08, 08, 17, 17 | ул. Суворова, д. 109 | 1. Обустройство удерживающего барьерного ограждения. 2. Внесение изменений в схему разметки проезжей части в части выделения бесконфликтного правопользовательного движения с ул. Суворова. 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 4. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на автоматическом участке развязки и подходе с ул. Битовской | 1. Выполнено 10.2019 2. 2020 – 2022 3. 10.2019 4. 2020 – 2024 | - | | | |
| 126 | 631118 | ул. Торгова | ул. Комевого | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 3 | 15, 15, 15 | пересечение ул. Торгова – ул. Комевого | 1. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" на щитах с флуоресцентной пленкой по ул. Торгова. 2. Корректировка режима работы светофорного объекта | 1. Выполнено 07.2019 2. Выполнено 08.2019 | - | | | |
| 127 | 634596 | ул. Фрунзе | ул. Гусарова | 6 | 6 | 1,1,1,1,6,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 8 | 15, 08, 15, 08, 15, 08 | пересечение ул. Фрунзе – ул. Гусарова | 1. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки, 5.19.1. 2. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1. 3. Реконструкция светофорного объекта с монтажом поворотных секций и дальнейшим изменением пофазной организации дорожного движения. 4. Перераспределение полос движения на подходах к перекрестку с ул. Фрунзе. 5. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2024 4. 2020 – 2022 5. 2020 – 2021 | - | | | |
| 128 | 634875 | ул. Химиков | д. 34, 36, 63, 65, ООТ "Энтузиастов" | 7 | 7 | 1,1,5,5,5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Нарушение требований сигналов светофора | 0 | 8 | 18, 18, 18, 08, 08, 08, 08 | ул. Химиков – ООТ "Энтузиастов" | 1. Строительство светофорного объекта с монтажом пешеходных ограждений. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2021 2. Выполнено 09.2019 | - | | | |
| 129 | 634875 | ул. Химиков | пересечение просп. Королева – ул. 22 Апреля | 5 | 5 | 1,1,1,4,3 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Нарушение требований сигналов светофора | 1 | 6 | 08, 08, 08, 08, 08 | ул. Химиков – просп. Королева – ул. 22 Апреля | 1. Объяснение разделительных островков в границах перекрестка с применением дорожной разметки 1.16.1–1.16.3. 2. Размещение стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (скорость, стоп-линия). 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. 2020 – 2024 3. Выполнено 09.2019 | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|--------|--------------------|--|---|---|---|-------------|---|------------|-----|------------|---|--|--|----------|--------------------|------------------------|
| 130 | 634875 | ул. Химиков | д. 18, 49 | | 3 | 3 | 5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 3 | 18, 08, 23 | ул. Химиков, д. 18, 49 | 1. Строительство светофорного объекта с монтажом пешеходных ограждений. 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Обустройство стационарного электрического освещения с четкой стороны домов | 1. 2020 – 2024 2. Выполнено 09.2019 3. 2024 – 2024 | 1800 | Светофорный объект | |
| 131 | 634875 | ул. Химиков | д. 27 | | 3 | 1 | 5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода Несоблюдение дистанции | 0 | 3 | 08 | ул. Химиков, д. 27 | 1. Реализация ПОДД № 1.1-07-18-ОДЦ 2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами. 3. Обустройство стационарного электрического освещения с четкой стороны домов 4. Разделение транспортных и пешеходных потоков на прилегающей территории со стороны дома № 27 | 1. 2020 – 2022 2. Выполнено 09.2019 3. 2024 – 2024 4. 2022 – 2023 | | | |
| 132 | 634875 | ул. Химиков | пересечение ул. Блохера – ул. Магистральная | | 3 | 1 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 3 | 15 | пересечение ул. Химиков – ул. Блохера – ул. Магистральная | 1. Корректировка работы светофорного объекта. 2. Замена дорожных знаков 5.19.1(2) на знаки, выполненные на щитах из флуоресцентной пленки. 3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 по ул. Химиков. 4. Монтаж пешеходных ограждений на регулируемом перехрестке 5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 11.2019 2. 2020 – 2022 3. 2020 – 2022 4. Выполнено 09.2019 5. Выполнено 09.2019 | | | |
| 133 | 633231 | ул. Челюскинцев | пересечение д. 87 – ул. 8-я Восточная, ул. Арсеньева | | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 15, 08 | ул. Челюскинцев – ул. 8-я Восточная, ул. Арсеньева | 1. Установка дорожного знака 8.22.1 "Препятствие" на опоре освещения. 2. Внесение изменений в схему разметки проезжей части. 3. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2020 – 2022 2. 2020 – 2021 3. Выполнено 09.2019 | | | |
| 134 | 634782 | Черлакский тракт | д. 3/2, 3а | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 4 | 08, 08, 08 | Черлакский тракт, д. 3/2, 3а | 1. Строительство перекрестно-скоростной полосы со стороны строения № 3а (для правоповоротного движения на ул. Черлакский тракт). 2. Ликвидация стихийной торговли в полосе отвода автодороги со стороны строения № 3а. 3. Установка информационных щитов «Аварийно-опасный участок». 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. 2024 – 2024 2. 2021 3. 2020 – 2022 4. Выполнено 08.2019 | | | |
| | | | | | | | | | 15 | 839 | | | | | 42114,08 | | |
| | | | | | | | | | 29 | 871 | | | | | 42208,08 | | |
| | | | | | | | | | Итого | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Общий итог | | | | | | | | |
| Раздел 2 – Сведения за 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги федерального значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 623495 | ул. 10 лет Октября | пересечение ул. 10 лет Октября – ул. Б. Хмельницкого | | 6 | 0 | 1,1,5,5,5,5 | Интенсивное движение транспортных средств, отсутствие ограждений | 0 | 6 | 99 | ул. 10 лет Октября – ул. Б. Хмельницкого | Нанесение дорожной разметки пластиком | Выполнено 09.2019 | | | В рамках ремонта дорог |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|--------------------------|---|--------------------------------|---|---|---------------|--|----|----|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|------|-----------------------------|
| 136 | 628798 | ул. 22 апреля | ул. 22 апреля, 3 | ул. 22 апреля, 7 | 5 | 0 | 1,1,5,5,8 | Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 1 | 6 | 99 | ул. 22 апреля, 3 | ул. 22 апреля, 7 | Строительство светофорного объекта с монтажом пешеходных ограждений, нанесением горизонтальной дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | Выполнено 09.2019 | 1138 | Светофорный объект |
| 137 | 629371 | ул. 22 декабря | ул. 22 декабря, 86а | ул. 22 декабря, 86/4 | 4 | 0 | 1,5,5,5 | Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрестка) | 0 | 4 | 99 | ул. 22 декабря, 86а | ул. 22 декабря, 86/4 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 1700 | Нанесение дорожной разметки |
| 138 | 632864 | ул. 24-я Северная | пересечение ул. 24-я Северная – ул. 2-я Совхозная | | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 6 | 08, 08, 08 | ул. 24-я Северная – ул. 2-я Совхозная | | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 2641 | Нанесение дорожной разметки |
| 139 | 632864 | ул. 24-я Северная | пересечение ул. 24-я Северная – ул. 11-я Амурская | | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 6 | 99 | ул. 24-я Северная – ул. 11-я Амурская | | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки |
| 140 | 634804 | ул. 5-я Кировская | пересечение ул. 5-я Кировская – ул. Самарцевская | | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 6 | 99 | ул. 5-я Кировская – ул. Самарцевская | | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 610 | Нанесение дорожной разметки |
| 141 | 635262 | ул. Богдана Хмельницкого | ул. Богдана Хмельницкого, 186 | ул. Богдана Хмельницкого, 188а | 7 | 5 | 5,5,5,5,8,8,8 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Нарушение требований сигналов светофора. Неполучение сигнала регулирования (пешехол). Нарушение правил расположения ТС на проезжей части | 0 | 7 | 08, 08, 08, 08, 08 | ул. Богдана Хмельницкого, 186 | ул. Богдана Хмельницкого, 188а | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 2147 | Нанесение дорожной разметки |
| 142 | 623174 | ул. Волгоградская | ул. Волгоградская, 24 | ул. Волгоградская, 26 | 3 | 2 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения. Нарушение правил перестроения | 1 | 10 | 08, 08 | ул. Волгоградская, 24 | ул. Волгоградская, 26 | Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | Выполнено 09.2019 | 4060 | Нанесение дорожной разметки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|-------------------|--|--|---|---|-----------|---|----|----|------------|---|--|--|---------------|--|----|
| 143 | 623174 | ул. Волгоградская | пересечение ул. Волгоградская – ул. Кондратюка | ул. Кондратюка | 5 | 1 | 1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 08 | ул. Волгоградская – ул. Кондратюка | 1. Ремонт ул. Кондратюка, 2. Нанесение дорожной разметки долговечными (пластичными) материалами | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 09.2019 | 40266 4042 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кондратюка Нанесение дорожной разметки | |
| 144 | 623522 | ул. 2-я Восточная | пересечение ул. 2-я Восточная – Октябрьский мост | ул. 2-я Восточная – Октябрьский мост | 3 | 1 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения | 0 | 3 | 08 | ул. 2-я Восточная – Октябрьский мост | 1. Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 298 | Нанесение дорожной разметки | |
| 145 | 630629 | ул. Гагарина | ул. Гагарина, 32 | ул. Гагарина, 32 | 5 | 2 | 1,1,5,8,8 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 08, 18 | ул. Гагарина, 32 | 1. Нанесение дорожной разметки. 2. Установка пешеходных ограждений | Выполнено 09.2019 | 33936 | Нанесение дорожной разметки в рамках ремонта дороги | |
| 146 | 630629 | ул. Гагарина | ул. Гагарина, 8/1 | ул. Гагарина, 8/1 | 4 | 0 | 1,8,8,8 | Нарушение правил перестроения | 0 | 4 | 99 | ул. Гагарина, 8/1 | 1. Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | – | Нанесение дорожной разметки в рамках ремонта дороги | |
| 147 | 625904 | ул. Гашица | ул. Гашица, 12/1 | ул. Гашица, 14 | 5 | 0 | 5,5,5,5,4 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода. Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка) | 1 | 4 | 99 | ул. Гашица, 12/1 ул. Гашица, 14 | Строительство светофорного объекта с монтажом пешеходных ограждений | Выполнено 09.2019 | 1191 | Светофорный объект | |
| 148 | 626029 | ул. Енисейская | ул. Енисейская, 1а | ул. Енисейская, 1а ул. Енисейская, 1 к. 2 | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Выезд на полосу встречного движения | 0 | 4 | 08, 08, 08 | ул. Енисейская, 1а ул. Енисейская, 1 к. 2 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 28858 | Нанесение дорожной разметки в рамках ремонта дороги | |
| 149 | 626521 | ул. М. Жуклова | пересечение ул. М. Жуклова – ул. Маяковского | ул. Маяковского | 5 | 0 | 1,1,5,5,6 | Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка). Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 5 | 99 | ул. М. Жуклова – ул. Маяковского | 1. Нанесение дорожной разметки по ул. М. Жуклова. 2. Установка пешеходных ограждений | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 10.2019 | 2767 723 | Нанесение дорожной разметки Установка пешеходных ограждений | |
| 150 | 623494 | ул. Завозерная | ул. Завозерная, 11/1и | ул. Завозерная, 9б ул. Завозерная, 9б к11 | 3 | 2 | 5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 3 | 08, 08 | ул. Завозерная, 11/1и ул. Завозерная, 9б ул. Завозерная, 9б к11 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 3250 | Нанесение дорожной разметки | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|--------------------------|---|---|---------------------------|---|---------------|---|----|----|----------------|---|---|--|------|-----------------------------|----|
| 151 | 625667 | ул. Интернациональная | пересечение ул. Интернациональная – ул. Тарская | ул. Интернациональная, 41 | ул. Интернациональная, 38 | 0 | 1,1,5,5,8 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 10 | 99 | ул. Тарская | 1. Нанесение дорожной разметки по ул. Интернациональной. 2. Строительство светофорного объекта с уступкой пешеходных переходов | 1. Выполнено 09.2019 2. Выполнено 09.2019 | 480 | Нанесение дорожной разметки | |
| 152 | 625667 | ул. Интернациональная | ул. Интернациональная | ул. Интернациональная, 41 | ул. Интернациональная, 38 | 0 | 8,8,8 | Нарушение правил перестроения | 0 | 3 | 99 | ул. Интернациональная, 41 | Нанесение дорожной разметки по ул. Интернациональной | Выполнено 09.2019 | 480 | Нанесение дорожной разметки | |
| 153 | 629430 | ул. Иртышская набережная | ул. Иртышская набережная, 17 | ул. Иртышская набережная, 19 | 7 | 2 | 1,1,1,4,4,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 9 | 08, 08 | ул. Иртышская набережная, 17 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 2244 | Нанесение дорожной разметки | |
| 154 | 625087 | просп. К. Маркса | просп. К. Маркса, 2а | просп. К. Маркса, 2 | 6 | 4 | 5,8,8,8,8 | Нарушение правил перестроения | 0 | 6 | 08, 08, 08, 08 | просп. К. Маркса, 2а | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 4997 | Нанесение дорожной разметки | |
| 155 | 625087 | просп. К. Маркса | просп. К. Маркса, 29 | просп. К. Маркса, 29/3 | 6 | 2 | 5,8,8,8,8 | Нарушение правил перестроения | 0 | 6 | 08, 08 | просп. К. Маркса, 29 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 156 | 625087 | просп. К. Маркса | просп. К. Маркса, 39/1 | просп. К. Маркса, 39 | 4 | 0 | 5,5,5,8 | Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрестка) | 0 | 4 | 99 | просп. К. Маркса, 39/1 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 157 | 625087 | просп. К. Маркса | просп. К. Маркса – ООТ "Ул. Рождественского" | просп. К. Маркса – ООТ "Ул. Рождественского" | 3 | 0 | 5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 3 | 99 | просп. К. Маркса – ООТ "Ул. Рождественского" | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 158 | 625087 | просп. К. Маркса | просп. К. Маркса, 4 | просп. К. Маркса, 4а | 5 | 1 | 1,1,1,1,8 | Нарушение правил перестроения | 0 | 5 | 08 | просп. К. Маркса, 4 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 159 | 625087 | просп. К. Маркса | просп. К. Маркса – ул. Дулюка | просп. К. Маркса – ул. Дулюка | 4 | 3 | 1,1,1,5 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 5 | 08, 08, 08 | просп. К. Маркса – ул. Дулюка | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 160 | 625087 | просп. К. Маркса | пересечение просп. К. Маркса – ул. Масленникова (Ленинградская пл.) | пересечение просп. К. Маркса – ул. Масленникова (Ленинградская пл.) | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 5 | 99 | просп. К. Маркса – ул. Масленникова (Ленинградская пл.) | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|--------------------|---|-------------------------|----|---|-----------------|--|----|----|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|------|-----------------------------|----|
| 161 | 628628 | просп. Королева | пересечение просп. Королева – ул. 1-я Пригородная | просп. Королева 15/1 | 4 | 1 | 1,1,1,8 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 8 | 08 | просп. Королева – ул. 1-я Пригородная | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 1534 | Нанесение дорожной разметки | |
| 162 | 628628 | просп. Королева | просп. Королева 15/1 | просп. Королева 20/5 | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 3 | 99 | просп. Королева 15/1 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 163 | 633671 | ул. Кирова | ул. Кирова 47 | ул. Кирова 47а | 4 | 0 | 1,1,1,5 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 4 | 99 | ул. Кирова 47 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | 1755 | Нанесение дорожной разметки | |
| 164 | 634283 | просп. Космический | просп. Космический 57 | просп. Космический 53/1 | 8 | 6 | 1,1,1,1,5,6,8 | Нарушение правил перестроения. Несоблюдение очередности проезда | 0 | 9 | 08, 08, 08, 08, 08 | просп. Космический 57 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 2367 | Нанесение дорожной разметки | |
| 165 | 634283 | просп. Космический | просп. Космический 17/2 | просп. Космический 18/2 | 4 | 0 | 8,8,8 | Нарушение правил перестроения | 0 | 4 | 99 | просп. Космический 17/2 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 166 | 634283 | просп. Космический | пересечение просп. Космический – ул. П. Осминина | | 4 | 0 | 1,1,1,3 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 4 | 99 | просп. Космический – ул. П. Осминина | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 167 | 634298 | ул. Красный Путь | ул. Красный Путь 82а | ул. Красный Путь 84/3 | 10 | 5 | 1,5,5,8,8,8,8,8 | Нарушение правил перестроения | 1 | 9 | 08, 08, 08, 08, 08 | ул. Красный Путь 82а | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 07.2019 | 4217 | Нанесение дорожной разметки | |
| 168 | 634298 | ул. Красный Путь | пересечение ул. Красный Путь – ул. Институтская – ул. Астрономическая | | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 7 | 99 | ул. Красный Путь – ул. Институтская – ул. Астрономическая | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 07.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 169 | 634298 | ул. Красный Путь | ул. Красный Путь 4 | ул. Красный Путь 7 | 8 | 0 | 1,1,1,1,1,1,6 | Выезд на полосу встречного движения | 0 | 11 | 99 | ул. Красный Путь 4 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 07.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 170 | 634298 | ул. Красный Путь | ул. Красный Путь 141 | ул. Красный Путь 145а | 4 | 1 | 1,8,8,8 | Нарушение правил перестроения | 0 | 6 | 08 | ул. Красный Путь 141 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 07.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 171 | 634298 | ул. Красный Путь | пересечение ул. Красный Путь – ул. Фрунзе | | 7 | 0 | 1,1,1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 11 | 99 | ул. Красный Путь – ул. Фрунзе | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 07.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 172 | 629287 | ул. Лермонтова | пересечение ул. Лермонтова – ул. Пушкина | | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 99 | ул. Лермонтова – ул. Пушкина | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 524 | Нанесение дорожной разметки | |
| 173 | 635209 | ул. Лукашвина | пересечение ул. Лукашвина – просп. Комарова | | 4 | 0 | 1,1,1,8 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 7 | 99 | ул. Лукашвина – просп. Комарова | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 07.2019 | 832 | Нанесение дорожной разметки | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|------------------|---|---|----|---|---------------------|---|----|----|----------------|---|----------------------|---|-------------------|--------|---|
| 174 | 635209 | ул. Лукашевича | ул. Лукашевича, 8 ул. Лукашевича, 11/1 | ул. Лукашевича, 8 ул. Лукашевича, 11/1 | 5 | 4 | 1,1,1,5,5 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 8 | 08, 08, 08, 08 | ул. Лукашевича, 8 ул. Лукашевича, 11/1 | ул. Лукашевича, 11/1 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 831 | Нанесение дорожной разметки |
| 175 | 635209 | ул. Лукашевича | ул. Лукашевича – мост им. "60 лет ВЛКСМ" | ул. Лукашевича – мост им. "60 лет ВЛКСМ" | 11 | 2 | 1,1,1,1,1,1,1,3,4,4 | Выезд на полосу встречного движения | 3 | 26 | 08, 08 | ул. Лукашевича – мост им. "60 лет ВЛКСМ" | | Нанесение дорожной разметки | 09.2020 | | Нанесение дорожной разметки |
| 176 | 630135 | ул. Масленникова | пересечение ул. Масленникова – ул. Ленина (Ленинградская гл.) | пересечение ул. Масленникова – ул. Ленина (Ленинградская гл.) | 5 | 0 | 1,1,1,1,6 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 5 | 99 | ул. Масленникова – ул. Ленина (Ленинградская гл.) | | Нанесение дорожной разметки на проезде вдоль дома № 2 по ул. Ленинградская площадь | Выполнено 09.2019 | 138468 | Нанесение дорожной разметки в рамках ремонта дороги |
| 177 | 630135 | ул. Масленникова | пересечение ул. Масленникова – ул. Жукова | пересечение ул. Масленникова – ул. Жукова | 5 | 0 | 1,1,1,5,6 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 5 | 99 | ул. Масленникова – ул. Жукова | | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | -- | Нанесение дорожной разметки в рамках ремонта дороги |
| 178 | 630135 | ул. Масленникова | пересечение ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого | пересечение ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого | 5 | 2 | 1,1,1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 7 | 08, 08 | ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого | | Нанесение дорожной разметки доглязовыми (пластичными) материалами | Выполнено 09.2019 | - | Нанесение дорожной разметки в рамках ремонта дороги |
| 179 | 630689 | просп. Мира | пересечение просп. Мира – ул. Нефтегазодская | пересечение просп. Мира – ул. Нефтегазодская | 6 | 1 | 1,1,1,1,5,8 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 6 | 08 | просп. Мира – ул. Нефтегазодская | | Нанесение дорожной разметки, монтаж пешеходных ограждений | Выполнено 08.2019 | 3660 | Нанесение дорожной разметки |
| 180 | 630689 | просп. Мира | просп. Мира, 27 | просп. Мира, 27 | 7 | 3 | 5,5,5,8,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 9 | 08, 17, 08 | просп. Мира, 27 | | 1. Нанесение дорожной разметки. 2. Установка ограждений на раздельной полосе, исключяющих хаотичное пересечение проезжей части просп. Мира на участке от ул. Химиков до ул. Нефтегазодская | Выполнено 08.2019 | - | Нанесение дорожной разметки |
| 181 | 630689 | просп. Мира | просп. Мира, 32 | просп. Мира, 36 | 8 | 3 | 1,1,5,5,6,8,8 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 9 | 08, 08, 08 | просп. Мира, 32 | просп. Мира, 36 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | - | Нанесение дорожной разметки |
| 182 | 630689 | просп. Мира | просп. Мира, 18 | просп. Мира, 20/1 | 4 | 1 | 5,8,8,8 | Нарушение правил перестроения | 0 | 4 | 08 | просп. Мира, 18 | просп. Мира, 20/1 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | - | Нанесение дорожной разметки |
| 183 | 630689 | просп. Мира | просп. Мира, 1 | просп. Мира, 1а | 5 | 1 | 1,1,1,4,8 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 9 | 08 | просп. Мира, 1 | просп. Мира, 1а | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | - | Нанесение дорожной разметки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|--------------------|--|--|---|---|---------------|--|----|----|----------------|--|---|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 184 | 630689 | просп. Мира | пересечение просп. Мира – ул. Твардовского | просп. Мира – ул. Твардовского | 5 | 1 | 1,1,1,1,8 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 6 | | просп. Мира – ул. Твардовского | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | – | Нанесение дорожной разметки | |
| 185 | 630689 | просп. Мира | просп. Мира | просп. Мира, просп. Мира, 98/1 | 5 | 0 | 5,5,5,5,5 | Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрестка) | 1 | 4 | 99 | просп. Мира, просп. Мира, 96 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | – | Нанесение дорожной разметки | |
| 186 | 630689 | просп. Мира | пересечение просп. Мира – выезд от Андрианова вдоль д. 11/6 по просп. Мира | просп. Мира – выезд от Андрианова вдоль д. 11/6 по просп. Мира | 4 | 1 | 1,1,1,8 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 08 | просп. Мира – выезд от Андрианова вдоль д. 11/6 по просп. Мира | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | – | Нанесение дорожной разметки | |
| 187 | 630689 | просп. Мира | просп. Мира | просп. Мира, просп. Мира, 88/2 | 3 | 0 | 5,5,5 | Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрестка) | 1 | 4 | 99 | просп. Мира, просп. Мира, 86 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | – | Нанесение дорожной разметки | |
| 188 | 634026 | ул. Нефтезаводская | ул. Нефтезаводская | ул. Нефтезаводская, 17 | 5 | 4 | 5,5,5,8 | Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрестка) | 2 | 4 | 08, 08, 08, 08 | ул. Нефтезаводская, 17 | ул. Нефтезаводская, 19 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | 2417 | Нанесение дорожной разметки |
| 189 | 634026 | ул. Нефтезаводская | пересечение ул. Нефтезаводская – ул. 22 Апреля | ул. Нефтезаводская – ул. 22 Апреля | 7 | 0 | 1,1,1,5,5,8 | Несоблюдение очередности проезда. Несоблюдение требований сигналов светофора | 0 | 8 | 99 | ул. Нефтезаводская – ул. 22 Апреля | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | – | Нанесение дорожной разметки | |
| 190 | 635449 | ул. Новокирпичная | ул. Новокирпичная | ул. Новокирпичная 1 | 8 | 0 | 1,1,1,5,5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда | 2 | 8 | 99 | ул. Новокирпичная 1 | ул. Новокирпичная 3/1 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 795 | Нанесение дорожной разметки |
| 191 | 632749 | ул. 1-я Трамвайная | ул. 1-я Трамвайная | ул. 1-я Трамвайная 24 | 4 | 3 | 4,5,5,5 | Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрестка) | 0 | 5 | 08, 08, 08 | ул. 1-я Трамвайная 24 | ул. 1-я Трамвайная 25 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 09.2019 | 885 | Нанесение дорожной разметки |
| 192 | 627266 | ул. Труда | пересечение ул. Труда – ул. Стальского | пересечение ул. Труда – ул. Стальского | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 4 | 99 | ул. Труда – ул. Стальского | Строительство светофорного объекта с монтажом пешеходных ограждений, нанесением дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | 1623 | Светофорный объект | |
| 193 | 634875 | ул. Химиков | ул. Химиков | ул. Химиков, 12 | 4 | 3 | 5,5,5,8 | Нарушение правил пешеходного перехода. Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрестка) | 0 | 4 | 08, 18, 08 | ул. Химиков, 12 | ул. Химиков, ул. Химиков, 27 | 1. Нанесение дорожной разметки. 2. Строительство светофорного объекта с монтажом пешеходных ограждений, нанесением дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | 2660 | Нанесение дорожной разметки |
| 194 | 634875 | ул. Химиков | ул. Химиков | ул. Химиков, 34 | 5 | 1 | 5,5,8,8,8 | Нарушение правил пересечения | 0 | 5 | 08 | ул. Химиков, 34 | ул. Химиков, ул. Химиков, 36 | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | – | Нанесение дорожной разметки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------|----------------------|---|-----|---|---|-----------|--|----|-----|------------|-----------------------------------|---|-------------------|--------|---|----|
| 195 | 634875 | ул. Химиков | пересечение ул. Химиков – ул. 4-я Поселковая | 5 | 0 | 0 | 1,1,1,5,6 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 5 | 99 | ул. Химиков – ул. 4-я Поселковая | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 196 | 634875 | ул. Химиков | пересечение ул. Химиков – ул. 50 лет Профсоюз | 5 | 0 | 0 | 1,1,5,5,5 | Несоблюдение очередности проезда | 0 | 6 | 99 | ул. Химиков – ул. 50 лет Профсоюз | Нанесение дорожной разметки | Выполнено 08.2019 | - | Нанесение дорожной разметки | |
| 197 | 634782 | ул. Черлакский тракт | Черлакский тракт – д. 3/2 | 4 | 3 | 3 | 1,1,1,1 | Въезд на полосу встречного движения при выполнении разворота | 0 | 6 | 08, 08, 08 | Черлакский тракт – д. 3/2 | Нанесение дорожной разметки доп.оченьными (пластичными) материалами | Выполнено 08.2019 | 59742 | Нанесение дорожной разметки в рамках ремонта дороги | |
| | | ИТОГО | | 308 | | | | | 0 | 390 | | | | | 360841 | | |
| | | ОБЩИЙ ИТОГ | | 308 | | | | | 29 | 390 | | | | | 360841 | | |

ПРОГРАММА
проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по Омской области

| № п/п | Код в системе контроля дорожных фондов | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (улицы), км | Протяженность автомобильной дороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% | | | | | | | | Планные сроки проведения инструментальной диагностики | | |
|-------|--|---|--|---|---|-----------------|---|-----|---|-----|--------|---|---------|------|
| | | | | Фактическое состояние на 31 декабря 2018 года | | | Ожидаемое состояние на 31 декабря 2019 года | | Ожидаемое состояние на 31 декабря 2024 года | | | | | |
| | | | | км | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | мес/год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 801083 | Омск – Муромцево – Седельниково | 280,00 | | | | 56,74 | 20 | 73,04 | 26 | 138,56 | 49 | октябрь | 2019 |
| 2 | 801253 | Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области | 134,10 | | | | 20,65 | 15 | 20,65 | 15 | 45,65 | 34 | октябрь | 2019 |
| 3 | 800752 | Омск – Русская Поляна | 139,50 | | | | 59,20 | 42 | 59,20 | 42 | 85,25 | 61 | октябрь | 2019 |
| 4 | 801002 | Омск – Тара | 250,00 | | | | 73,50 | 29 | 81,50 | 33 | 155,50 | 62 | октябрь | 2019 |
| 5 | 801003 | Большие Уки – Знаменское | 77,10 | | | | 17,00 | 22 | 17,00 | 22 | 17,00 | 22 | октябрь | 2019 |
| 6 | 800678 | Большие Уки – Тевриз | 70,51 | | | | 57,00 | 81 | 57,00 | 81 | 57,00 | 81 | октябрь | 2019 |
| 7 | 801177 | Горьковское – Калачинск – Оконешниково | 78,50 | | | | 10,00 | 13 | 10,00 | 13 | 35,00 | 45 | октябрь | 2019 |
| 8 | 800753 | Исилькуль – Полтавка | 70,53 | | | | 10,00 | 14 | 10,00 | 14 | 10,00 | 14 | октябрь | 2019 |
| 9 | 801178 | Колосовка – Саргатское | 128,00 | | | | 40,50 | 32 | 40,50 | 32 | 40,50 | 32 | октябрь | 2019 |
| 10 | 801084 | Крутинка – Называск | 51,52 | | | | 12,00 | 23 | 12,00 | 23 | 51,52 | 100 | октябрь | 2019 |
| 11 | 800921 | Любинский – Марьяновка | 23,59 | | | | 5,00 | 21 | 5,00 | 21 | 23,59 | 100 | октябрь | 2019 |
| 12 | 800831 | Марьяновка – Шербакуль | 40,20 | | | | 15,00 | 37 | 15,00 | 37 | 30,00 | 75 | | |
| 13 | 800754 | Называск – Исилькуль | 75,79 | | | | 10,00 | 13 | 12,89 | 17 | 29,29 | 39 | октябрь | 2019 |
| 14 | 800755 | Называск – Тюкалинск | 71,45 | | | | 18,00 | 25 | 26,00 | 36 | 26,00 | 36 | октябрь | 2019 |
| 15 | 801179 | Нововаршавка – Черлак | 3,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,08 | 31 | октябрь | 2019 |
| 16 | 800922 | Оконешниково – Черлак | 86,00 | | | | 14,20 | 17 | 14,20 | 17 | 14,20 | 17 | октябрь | 2019 |
| 17 | 801085 | Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим | 231,83 | | | | 32,00 | 14 | 32,00 | 14 | 51,80 | 22 | октябрь | 2019 |
| 18 | 800756 | "Русская Поляна – Сибиряк" – граница Республики Казахстан | 7,00 | | | | 3,50 | 50 | 3,50 | 50 | 3,50 | 50 | октябрь | 2020 |
| 19 | 800923 | "Алкул – Караман" – граница Республики Казахстан | 13,40 | | | | 13,40 | 100 | 13,40 | 100 | 13,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 20 | 800924 | Ольгино – Никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска "Никополь" | 19,69 | | | | 14,80 | 75 | 14,80 | 75 | 14,80 | 75 | октябрь | 2020 |
| 21 | 800925 | Омск – Одесское – граница Республики Казахстан | 94,39 | | | | 23,50 | 25 | 46,42 | 49 | 52,20 | 55 | октябрь | 2019 |
| 22 | 801086 | Калачинск – Великорусское – Иртыш | 71,20 | | | | 5,00 | 7 | 17,30 | 24 | 71,20 | 100 | октябрь | 2019 |
| 23 | 800926 | Обход г. Исилькуля ("Называск – Исилькуль" – "Исилькуль – Полтавка") | 5,85 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5,85 | 100 | октябрь | 2019 |
| 24 | 801180 | Обход г. Тары ("Омск – Тара" – "Тобольск – Тара – Томск", участок Тара – Усть-Ишим) | 8,74 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8,70 | 100 | октябрь | 2019 |
| 25 | 801004 | Обход раб. пос. Полтавка ("Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – "Исилькуль – Полтавка") | 11,36 | | | | 0,60 | 5 | 0,60 | 5 | 7,60 | 67 | октябрь | 2019 |
| 26 | 800832 | Обход раб. пос. Шербакуль ("Марьяновка – Шербакуль" – "Шербакуль – Бабеж") | 1,03 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2019 |
| 27 | 801087 | Обход с. Большие Уки ("Тюкалинск – Большие Уки" – "Большие Уки – Знаменское") | 7,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7,00 | 100 | октябрь | 2019 |
| 28 | 801088 | Бекнишево – Нагибино – Кутырлы ("Тюмень – Ялutorовск – Ишим – Омск" – "Старосолдатское – Колосовка") | 80,90 | | | | 10,90 | 13 | 10,90 | 13 | 19,00 | 23 | октябрь | 2019 |
| 29 | 801254 | Любинский – Красный Яр ("Тюмень – Ялutorовск – Ишим – Омск" – "Любинский – Марьяновка") | 14,65 | | | | 3,00 | 20 | 3,00 | 20 | 14,65 | 100 | октябрь | 2019 |
| 30 | 800833 | Троицкое – Чукаевка ("Челябинск – Омск – Новосибирск" – "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан") | 14,70 | | | | 14,70 | 100 | 14,70 | 100 | 14,70 | 100 | октябрь | 2019 |
| 31 | 12516035 | Окружная дорога г. Омска, участок Федоровка – Александровка | 17,26 | | | | 17,26 | 100 | 17,26 | 100 | 17,26 | 100 | октябрь | 2020 |
| 32 | 800679 | Алексеевка – Горьковское | 32,40 | | | | 9,00 | 28 | 9,00 | 28 | 9,00 | 28 | октябрь | 2019 |
| 33 | 801005 | Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка | 109,50 | | | | 15,90 | 15 | 42,90 | 39 | 66,90 | 61 | октябрь | 2019 |
| 34 | 800834 | Сыропятское – Кормиловка – Калачинск | 52,10 | | | | 11,00 | 21 | 11,00 | 21 | 45,00 | 86 | октябрь | 2019 |
| 35 | 801006 | Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка | 104,95 | | | | 17,60 | 17 | 33,35 | 32 | 104,95 | 100 | октябрь | 2019 |
| 36 | 801255 | Тюкалинск – Большие Уки | 136,50 | | | | 19,00 | 14 | 29,00 | 21 | 54,00 | 40 | октябрь | 2019 |
| 37 | 801089 | Тара – Колосовка | 72,55 | | | | 10,00 | 14 | 10,00 | 14 | 10,00 | 14 | октябрь | 2019 |
| 38 | 800835 | "Тобольск – Тара – Томск", участок Тара – Седельниково | 76,15 | | | | 13,00 | 17 | 13,00 | 17 | 13,00 | 17 | октябрь | 2019 |
| 39 | 801007 | Муромцево – Болшеречье (от автомобильной дороги Омск – Муромцево до переправы через р. Иртыш) | 19,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2019 |
| 40 | 800927 | Старосолдатское – Колосовка | 77,11 | | | | 22,50 | 29 | 22,50 | 29 | 22,50 | 29 | октябрь | 2019 |
| 41 | 801256 | Азово – Брезовка | 10,05 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10,05 | 100 | октябрь | 2019 |
| 42 | 801008 | Азово – Сегизбай | 9,29 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 43 | 801090 | "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – Александровка – Пришиб | 31,47 | | | | 8,00 | 25 | 8,00 | 25 | 8,00 | 25 | октябрь | 2020 |
| 44 | 800757 | "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – Пахомовка – Бердянка – Южное | 14,90 | | | | 2,00 | 13 | 2,00 | 13 | 2,00 | 13 | октябрь | 2020 |
| 45 | 800928 | "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан" – Березовка | 11,90 | | | | 1,50 | 13 | 1,50 | 13 | 1,50 | 13 | октябрь | 2020 |
| 46 | 800758 | "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан" – Звонарев Кут | 10,27 | | | | 2,00 | 19 | 2,00 | 19 | 2,00 | 19 | октябрь | 2020 |
| 47 | 800836 | "Омск – Русская Поляна" – Звонарев Кут | 9,31 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,00 | 11 | октябрь | 2019 |
| 48 | 801009 | Руслановка – "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" | 5,11 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 49 | 801091 | Подъезд к деревне Гауф | 1,18 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 50 | 801181 | Подъезд к деревне Трубецкое | 2,24 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 51 | 800837 | Поповка – Мирная Долина | 4,51 | | | | 1,50 | 33 | 1,50 | 33 | 0,70 | 16 | октябрь | 2019 |
| 52 | 801010 | Сосновка – Поповка | 8,21 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 53 | 800838 | Евгашино – Уленкуль | 32,45 | | | | 5,00 | 15 | 5,00 | 15 | 5,00 | 15 | октябрь | 2020 |
| 54 | 801092 | Ингалы – Боровянка | 2,51 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 55 | 800680 | Курносое – Куйгалы | 15,18 | | | | 15,18 | 100 | 15,18 | 100 | 15,18 | 100 | октябрь | 2020 |
| 56 | 800929 | "Омск – Тара" – Болшемуры | 2,37 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 57 | 801011 | "Омск – Тара" – Ботвино | 6,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------|---|-------|---|---|---|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|------|
| 58 | 801182 | "Омск – Тара" – Евгалино | 3,04 | | | | 3,04 | 100 | 3,04 | 100 | 3,04 | 100 | октябрь | 2020 |
| 59 | 801093 | "Омск – Тара" – Ингалы | 0,56 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 60 | 801257 | "Омск – Тара" – Красный Яр | 1,14 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 61 | 800681 | "Омск – Тара" – Криводаново | 11,61 | | | | 9,41 | 81 | 9,41 | 81 | 9,41 | 81 | октябрь | 2020 |
| 62 | 801183 | "Омск – Тара" – Курносово – Сухокарасук | 33,98 | | | | 14,00 | 41 | 14,00 | 41 | 14,00 | 41 | октябрь | 2020 |
| 63 | 801258 | "Омск – Тара" – Маяк – Рямовка | 9,92 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 64 | 801012 | "Омск – Тара" – Новолюгиново | 0,34 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 65 | 800839 | "Омск – Тара" – Почкуево – Яготово | 24,57 | | | | 3,00 | 12 | 3,00 | 12 | 3,00 | 12 | октябрь | 2020 |
| 66 | 801184 | "Омск – Тара" – Ростовка | 9,92 | | | | 7,00 | 71 | 7,00 | 71 | 7,00 | 71 | октябрь | 2020 |
| 67 | 800840 | "Омск – Тара" – Старокарасук | 1,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 68 | 801094 | "Омск – Тара" – Тамлык | 0,52 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 69 | 800759 | "Омск – Тара" – Чебаклы | 23,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 70 | 800841 | "Омск – Тара" – Шипицыно – Гушино | 6,31 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 71 | 801095 | "Омск – Тара" – Щуево | 1,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 72 | 801185 | Почкуево – Казатово | 15,10 | | | | 15,10 | 100 | 15,10 | 100 | 15,10 | 100 | октябрь | 2020 |
| 73 | 801186 | Старокарасук – Трубочка | 5,28 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 74 | 800682 | Уленкуль – Каракуль | 9,98 | | | | 9,98 | 100 | 9,98 | 100 | 9,98 | 100 | октябрь | 2020 |
| 75 | 801187 | Чебаклы – Уваровка | 9,68 | | | | 9,68 | 100 | 9,68 | 100 | 9,68 | 100 | октябрь | 2020 |
| 76 | 800930 | Чебаклы – Яланкуль | 18,70 | | | | 18,70 | 100 | 18,70 | 100 | 18,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 77 | 800683 | Белогривка – Чернецовка | 20,40 | | | | 4,50 | 22 | 4,50 | 22 | 4,50 | 22 | октябрь | 2020 |
| 78 | 800931 | Большие Уки – Форпост | 34,50 | | | | 27,50 | 80 | 27,50 | 80 | 27,50 | 80 | октябрь | 2020 |
| 79 | 800684 | Подъезд к деревне Верхние Уки | 1,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 80 | 801063 | Подъезд к деревне Поспелово | 4,70 | | | | 4,70 | 100 | 4,70 | 100 | 4,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 81 | 801096 | Подъезд к деревне Решетино | 1,50 | | | | 1,50 | 100 | 1,50 | 100 | 1,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 82 | 801188 | Становка – Коновалиха | 2,50 | | | | 2,50 | 100 | 2,50 | 100 | 2,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 83 | 801189 | Яковлевка – Чебачиха | 49,50 | | | | 49,50 | 100 | 49,50 | 100 | 49,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 84 | 800685 | Алексеевка – Георгиевка – Новолокровка | 30,00 | | | | 22,90 | 76 | 22,90 | 76 | 22,90 | 76 | октябрь | 2020 |
| 85 | 800932 | Алексеевка – Новопокровка – Саратово | 24,19 | | | | 10,07 | 42 | 10,07 | 42 | 10,07 | 42 | октябрь | 2020 |
| 86 | 801013 | Горьковское – Астыровка | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 87 | 801014 | Горьковское – Красная Поляна | 16,00 | | | | 13,20 | 83 | 13,20 | 83 | 13,20 | 83 | октябрь | 2020 |
| 88 | 801015 | Горьковское – Соснино | 11,50 | | | | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | октябрь | 2020 |
| 89 | 801016 | Демьяновка – Ложанка | 23,00 | | | | 16,30 | 71 | 16,30 | 71 | 16,30 | 71 | октябрь | 2020 |
| 90 | 801097 | Красная Поляна – Новорысьево | 4,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 91 | 800842 | Красная Поляна – Павлодаровка | 26,00 | | | | 26,00 | 100 | 26,00 | 100 | 26,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 92 | 800843 | Октябрьское – Никонька | 25,00 | | | | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | октябрь | 2020 |
| 93 | 800844 | Октябрьское – Новособольев – Георгиевка | 25,00 | | | | 25,00 | 100 | 25,00 | 100 | 25,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 94 | 801259 | Павлодаровка – Новоалексеевский | 5,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 95 | 801260 | Подъезд к деревне Исаковка | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 96 | 801098 | Подъезд к деревне Согра | 5,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 97 | 801017 | Подъезд к деревне Сягаска | 2,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 98 | 801099 | Подъезд к с. Серебряное | 1,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 99 | 800933 | Подольск – Рошино | 8,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 100 | 801261 | Сухое – Агафоновка | 12,00 | | | | 9,00 | 75 | 9,00 | 75 | 9,00 | 75 | октябрь | 2020 |
| 101 | 800845 | Бугаково – Пологрудово | 9,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 102 | 801190 | Знаменское – Качуково | 14,70 | | | | 2,00 | 14 | 2,00 | 14 | 2,00 | 14 | октябрь | 2020 |
| 103 | 800761 | Знаменское – Чередово – Финь | 40,30 | | | | 22,20 | 55 | 22,20 | 55 | 22,20 | 55 | октябрь | 2020 |
| 104 | 801262 | Качуково – Новогодное | 25,20 | | | | 21,10 | 84 | 21,10 | 84 | 21,10 | 84 | октябрь | 2020 |
| 105 | 801100 | Качуково – Малая Кова | 4,80 | | | | 4,80 | 100 | 4,80 | 100 | 4,80 | 100 | октябрь | 2020 |
| 106 | 800846 | Подъезд к деревне Авяк | 0,60 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 107 | 801101 | Семновка – Богочаново | 2,90 | | | | 1,10 | 38 | 1,10 | 38 | 1,10 | 38 | октябрь | 2020 |
| 108 | 801102 | Солдатка – Максим Горький | 20,30 | | | | 15,20 | 75 | 15,20 | 75 | 15,20 | 75 | октябрь | 2020 |
| 109 | 800762 | "Тара – Усть-Ишим" – Якушино | 9,60 | | | | 4,40 | 46 | 4,40 | 46 | 4,40 | 46 | октябрь | 2020 |
| 110 | 800934 | Тузаклы – Усть-Ишим – Новогодное | 21,90 | | | | 6,00 | 27 | 6,00 | 27 | 6,00 | 27 | октябрь | 2020 |
| 111 | 800763 | Усть-Ишим – Айлинка – Ларионовка | 30,20 | | | | 30,20 | 100 | 30,20 | 100 | 30,20 | 100 | октябрь | 2020 |
| 112 | 801103 | Чередово – Никольск | 3,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 113 | 801263 | Шузово – Новогодное | 14,90 | | | | 14,90 | 100 | 14,90 | 100 | 14,90 | 100 | октябрь | 2020 |
| 114 | 801104 | Баррикада – Ксеньевка | 11,00 | | | | 6,00 | 55 | 6,00 | 55 | 6,00 | 55 | октябрь | 2020 |
| 115 | 801018 | Босвой – Боровое | 21,30 | | | | 21,30 | 100 | 21,30 | 100 | 21,30 | 100 | октябрь | 2020 |
| 116 | 800686 | Исилькуль – Каскат – Кромы | 17,70 | | | | 16,20 | 92 | 16,20 | 92 | 16,20 | 92 | октябрь | 2020 |
| 117 | 800935 | "Называевск – Исилькуль" – Кульжугут | 3,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 118 | 801264 | "Называевск – Исилькуль" – Лукерьино | 5,50 | | | | 3,50 | 64 | 3,50 | 64 | 3,50 | 64 | октябрь | 2020 |
| 119 | 801019 | "Называевск – Исилькуль" – Новолосово | 5,00 | | | | 0,60 | 12 | 0,60 | 12 | 0,60 | 12 | октябрь | 2020 |
| 120 | 801020 | Исилькуль – Первотаровка | 19,00 | | | | 1,50 | 8 | 1,50 | 8 | 1,50 | 8 | октябрь | 2019 |
| 121 | 800764 | "Исилькуль – Полтавка" – Боровое | 4,80 | | | | 4,80 | 100 | 4,80 | 100 | 4,80 | 100 | октябрь | 2020 |
| 122 | 801265 | "Исилькуль – Полтавка" – Кудряевка | 3,50 | | | | 3,50 | 100 | 3,50 | 100 | 3,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 123 | 800847 | "Исилькуль – Полтавка" – Ночки | 0,62 | | | | 0,62 | 100 | 0,62 | 100 | 0,62 | 100 | октябрь | 2020 |
| 124 | 800765 | Исилькуль – Пучково | 14,00 | | | | 14,00 | 100 | 14,00 | 100 | 14,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 125 | 801105 | Комсомольский – Лесной | 10,00 | | | | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 126 | 801106 | Новорождественка – Аполлоновка | 10,40 | | | | 3,90 | 38 | 3,90 | 38 | 3,90 | 38 | октябрь | 2020 |
| 127 | 801266 | озеро Камыслевское – Северное отделение совхоза Босвой – Новорождественка | 21,60 | | | | 4,00 | 19 | 4,00 | 19 | 4,00 | 19 | октябрь | 2019 |
| 128 | 800936 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Рославка | 2,30 | | | | 2,30 | 100 | 2,30 | 100 | 2,30 | 100 | октябрь | 2020 |
| 129 | 801107 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Никололайполь – Баррикада | 24,00 | | | | 4,00 | 17 | 4,00 | 17 | 4,00 | 17 | октябрь | 2020 |
| 130 | 800687 | Первотаровка – Емонтасово | 10,90 | | | | 10,90 | 100 | 10,90 | 100 | 10,90 | 100 | октябрь | 2020 |
| 131 | 801191 | Подъезд к пос. Ленинский | 3,00 | | | | 3,00 | 100 | 3,00 | 100 | 3,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 132 | 800688 | Подъезд к станции Кухарово | 4,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 133 | 801192 | Подъезд к деревне Новодонка | 3,30 | | | | 3,30 | 100 | 3,30 | 100 | 3,30 | 100 | октябрь | 2020 |
| 134 | 800766 | Солнцевка – Новорождественка | 16,97 | | | | 16,97 | 100 | 16,97 | 100 | 16,97 | 100 | октябрь | 2020 |
| 135 | 801193 | Украинка – Орловка | 13,70 | | | | 13,70 | 100 | 13,70 | 100 | 13,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 136 | 800689 | Великорусское – Репинка | 12,60 | | | | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | октябрь | 2020 |
| 137 | 800767 | Воскресенка – Измайловка | 32,50 | | | | 4,00 | 12 | 4,00 | 12 | 4,00 | 12 | октябрь | 2020 |
| 138 | 800848 | Калачинск – Ивановка – Кабанье | 72,25 | | | | 10,50 | 15 | 10,50 | 15 | 10,50 | 15 | октябрь | 2020 |
| 139 | 800849 | Ковалево – Львовка | 13,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 140 | 800850 | Лагушино – Сергеевка | 6,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 141 | 800937 | Обходная "Калачинск – Архангелка" | 2,50 | | | | 0,00 | 0 | 2,50 | 100 | 2,50 | 100 | октябрь | 2019 |
| 142 | 801021 | Обходная "Стародубка – Воскресенка" | 6,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2019 |
| 143 | 801195 | Подъезд к г. Калачинску | 4,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2019 |
| 144 | 800938 | Подъезд к деревне Докучаевка | 1,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00</ | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------|---|-------|---|---|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|------|
| 160 | 801270 | Ламаново – Чапасво | 9,80 | | | | 3,30 | 34 | 3,30 | 34 | 3,30 | 34 | | |
| 161 | 801109 | Подъезд к деревне Михайловна | 1,50 | | | | 0,50 | 33 | 0,50 | 33 | 0,50 | 33 | октябрь | 2020 |
| 162 | 801197 | Подъезд к с. Таскатлы | 0,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2020 |
| 163 | 800854 | Строкино – Новотроицк | 7,13 | | | | 7,13 | 100 | 7,13 | 100 | 7,13 | 100 | | |
| 164 | 800940 | "Тара – Колосовка" – Аникино – Кубрино | 17,10 | | | | 17,10 | 100 | 17,10 | 100 | 17,10 | 100 | октябрь | 2020 |
| 165 | 801023 | "Тара – Колосовка" – Бражниково | 2,82 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2020 |
| 166 | 801024 | "Тара – Колосовка" – Коготово | 8,70 | | | | 8,70 | 100 | 8,70 | 100 | 8,70 | 100 | | |
| 167 | 801110 | "Тара – Колосовка" – Корсино | 0,70 | | | | 0,70 | 100 | 0,70 | 100 | 0,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 168 | 801198 | "Тара – Колосовка" – Новологиново – Вороновка | 7,00 | | | | 1,05 | 15 | 1,05 | 15 | 1,05 | 15 | октябрь | 2020 |
| 169 | 801199 | "Старосолдатское – Колосовка" – Строкино | 1,02 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2020 |
| 170 | 801111 | "Тара – Колосовка" – Тоскино | 11,60 | | | | 11,60 | 100 | 11,60 | 100 | 11,60 | 100 | октябрь | 2020 |
| 171 | 800855 | Подъезд к д. Квашино | 2,87 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 172 | 800941 | Юрьево – Круглово | 8,00 | | | | 2,70 | 34 | 2,70 | 34 | 2,70 | 34 | октябрь | 2020 |
| 173 | 800771 | Кормиловка – Аксаковка – Черниговка | 10,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 174 | 801025 | Кормиловка – Михеевка – Егорьевка | 38,00 | | | | 22,70 | 60 | 22,70 | 60 | 22,70 | 60 | октябрь | 2020 |
| 175 | 800772 | Кормиловка – Немировка | 18,00 | | | | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | октябрь | 2020 |
| 176 | 801026 | Кормиловка – Новая Деревня | 3,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2020 |
| 177 | 800856 | Кормиловка – Победитель | 32,00 | | | | 5,00 | 16 | 7,00 | 22 | 12,00 | 38 | октябрь | 2019 |
| 178 | 800942 | Михайловка – Ефимовка | 5,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 179 | 801271 | Немировка – Аксаковка | 4,00 | | | | 1,20 | 30 | 1,20 | 30 | 1,20 | 30 | октябрь | 2020 |
| 180 | 800857 | Новоселье – Веселый Привал | 9,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 181 | 800691 | Новоселье – Новая Ивановка | 7,50 | | | | 7,50 | 100 | 7,50 | 100 | 7,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 182 | 800773 | Победитель – Спайка | 10,00 | | | | 1,20 | 12 | 1,20 | 12 | 1,20 | 12 | октябрь | 2020 |
| 183 | 800774 | Подъезд к деревне Байкал | 4,50 | | | | 4,50 | 100 | 4,50 | 100 | 4,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 184 | 800858 | Подъезд к деревне Игнатьево | 5,00 | | | | 5,00 | 100 | 5,00 | 100 | 5,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 185 | 800859 | Подъезд к раб. пос. Кормиловка | 4,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,40 | 81 | октябрь | 2020 |
| 186 | 800943 | Сосновка – Михайловка | 20,00 | | | | 2,00 | 10 | 2,00 | 10 | 2,00 | 10 | октябрь | 2019 |
| 187 | 800860 | Сыропятское – Алексеевка | 14,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2020 |
| 188 | 800861 | "Сыропятское – Кормиловка – Калачинск" – Богдановка | 1,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 189 | 801112 | Подъезд к деревне Корниловка | 0,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 190 | 800692 | Подъезд к деревне Самаринка | 0,50 | | | | 0,50 | 100 | 0,50 | 100 | 0,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 191 | 801272 | "Сыропятское – Кормиловка – Калачинск" – Борки | 1,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 192 | 801113 | Черниговка – Салтыковка – Некрасовка | 7,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 193 | 801273 | Ясная Поляна – Победитель – Михайловка | 19,70 | | | | 19,70 | 100 | 19,70 | 100 | 19,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 194 | 800862 | Подъезд к станции Сыропятское | 6,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 195 | 800679 | Алексеевка – граница Горьковского района | 7,55 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 196 | 800693 | Китерма – Усть-Китерма | 2,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 197 | 800944 | Крутинка – Новокарасук | 49,70 | | | | 9,00 | 18 | 9,00 | 18 | 9,00 | 18 | октябрь | 2020 |
| 198 | 800863 | Оглухино – Пушкино | 4,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 199 | 801200 | "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Новгородцево – Оглухино | 20,90 | | | | 12,95 | 62 | 12,95 | 62 | 12,95 | 62 | октябрь | 2020 |
| 200 | 800775 | "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Рыжково | 24,20 | | | | 24,20 | 100 | 24,20 | 100 | 24,20 | 100 | октябрь | 2020 |
| 201 | 801274 | "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Толоконцево | 34,60 | | | | 19,70 | 57 | 19,70 | 57 | 19,70 | 57 | октябрь | 2020 |
| 202 | 801027 | Подъезд к деревне Ольгино | 0,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 203 | 801115 | Подъезд к деревне Ширяево | 0,62 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 204 | 800864 | Подъезд к с. Яман | 0,47 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 205 | 801116 | Подъезд к деревне Гуляй-Поле | 0,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 206 | 801275 | Подъезд к с. Оглухино | 10,62 | | | | 9,10 | 86 | 9,10 | 86 | 9,10 | 86 | октябрь | 2020 |
| 207 | 800945 | Астрахановка – Алексеевка – Веселая Поляна | 4,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 208 | 800946 | Любинский – Алексеевка | 39,70 | | | | 3,50 | 9 | 3,50 | 9 | 3,50 | 9 | октябрь | 2020 |
| 209 | 801117 | Любинский – Большаковка | 38,80 | | | | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 5,71 | 15 | октябрь | 2019 |
| 210 | 801201 | Любинский – Камышловский | 23,20 | | | | 15,60 | 67 | 15,60 | 67 | 15,60 | 67 | октябрь | 2020 |
| 211 | 800694 | Любинский – Пролетарский | 26,65 | | | | 3,00 | 11 | 3,00 | 11 | 15,60 | 59 | октябрь | 2020 |
| 212 | 801276 | Любинский – Центральное – Любинский – Южный | 25,20 | | | | 19,90 | 79 | 19,90 | 79 | 19,90 | 79 | октябрь | 2020 |
| 213 | 801202 | Подъезд к с. Казанка | 14,30 | | | | 8,00 | 56 | 8,00 | 56 | 8,00 | 56 | октябрь | 2020 |
| 214 | 801028 | Подъезд к с. Любино-Малороссы | 4,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4,70 | 100 | октябрь | 2019 |
| 215 | 800776 | Подъезд к с. Тавричанка | 2,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2019 |
| 216 | 800865 | Подъезд к с. Увалдо-Ядрино | 5,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 217 | 801029 | Любино-Малороссы – Китайлы – Политотдел | 11,15 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11,15 | 100 | октябрь | 2019 |
| 218 | 12516034 | Подъезд к деревне Тарлык | 2,42 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 219 | 800777 | Алексеевка – Конзаводский | 8,86 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 220 | 800866 | "Боголюбовка – Михайловка" – Зеленая Долина | 3,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 221 | 800778 | Боголюбовка – Михайловка | 2,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 222 | 800867 | Заря Свободы – Чапасво | 4,38 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 223 | 800947 | Конзаводский – Голенки | 3,85 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 224 | 800868 | Марьяновка – Березовка | 27,10 | | | | 5,00 | 18 | 5,00 | 18 | 5,00 | 18 | октябрь | 2020 |
| 225 | 801203 | Марьяновка – Марьяновский | 6,74 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 226 | 800779 | "Марьяновка – Шербакуль" – Боголюбовка | 8,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 227 | 801118 | Марьяновский – Усовка | 7,25 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 228 | 801030 | Марьяновский – Уютное | 10,66 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 229 | 801119 | Москаленский – Нейдорф | 8,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 230 | 800780 | Москаленский – Победа | 5,12 | | | | 3,62 | 71 | 3,62 | 71 | 3,62 | 71 | октябрь | 2020 |
| 231 | 801204 | Москаленский – Лесногорское – Дачное | 20,40 | | | | 20,40 | 100 | 20,40 | 100 | 20,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 232 | 801120 | Москаленский – Отрадное | 4,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 233 | 801121 | Объезд раб. пос. Марьяновка | 1,77 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 234 | 801277 | Орловка – Березовка | 10,27 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 235 | 800869 | Отрадное – Домбай | 12,06 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 236 | 800870 | Пикетное – Райнфельд | 1,49 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 237 | 801031 | Подходы к путепроводу | 1,71 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 238 | 801122 | Подъезд к раб. пос. Марьяновка | 2,88 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,88 | 100 | октябрь | 2019 |
| 239 | 800871 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Заря Свободы | 1,51 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 240 | 800781 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Орловка | 8,58 | | | | 0,00 | 0 | 3,58 | 42 | 8,58 | 100 | | |
| 241 | 801205 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Пикетное – Москаленский | 9,37 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------|---|-------|---|---|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|------|
| 242 | 801278 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Степное | 5,25 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 243 | 800782 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Шарлаповка | 0,71 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 244 | 800948 | "Южный обход г. Омска" – Коневзаводский | 2,65 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 245 | 801279 | Алексеевка – Илеуш | 6,90 | | | | 6,90 | 100 | 6,90 | 100 | 6,90 | 100 | октябрь | 2020 |
| 246 | 801032 | Екатериновка – Корнеевка – Чистополье | 5,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2019 |
| 247 | 801033 | Екатериновка – Нейфельд | 1,90 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 248 | 801206 | Красное Знамя – Харловка | 3,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,40 | 100 | октябрь | 2019 |
| 249 | 800949 | Москаленки – Алексеевка | 8,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 250 | 800783 | Москаленки – Гвоздевка | 42,00 | | | | 3,60 | 9 | 3,60 | 9 | 3,60 | 9 | октябрь | 2019 |
| 251 | 801034 | Москаленки – Тумановка | 19,20 | | | | 0,50 | 3 | 0,50 | 3 | 0,50 | 3 | октябрь | 2020 |
| 252 | 800872 | Москаленки – Шевченко | 17,00 | | | | 1,90 | 11 | 1,90 | 11 | 6,00 | 35 | октябрь | 2020 |
| 253 | 800950 | Новоцарицыно – Селивановка | 7,10 | | | | 7,10 | 100 | 7,10 | 100 | 7,10 | 100 | октябрь | 2020 |
| 254 | 801123 | Обновление – Губернское | 5,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 255 | 801280 | Обход деревни Гвоздевка | 2,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 256 | 801281 | Обход раб. пос. Москаленки | 4,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 257 | 801282 | Подъезд к деревне Виноградовка | 0,96 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 258 | 800873 | Подъезд к деревне Грязновка | 1,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 259 | 800784 | Подъезд к деревне Родная Долина | 6,60 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6,60 | 100 | октябрь | 2019 |
| 260 | 801283 | Подъезд к пос. Веселый | 1,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 261 | 800785 | Подъезд к с. Екатериновка | 3,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 262 | 801035 | Пролетарский – Майский | 16,60 | | | | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | октябрь | 2019 |
| 263 | 800874 | Родная Долина – Новоалександровка | 5,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 264 | 801036 | Ромадан – Татьяновка | 11,20 | | | | 11,20 | 100 | 11,20 | 100 | 11,20 | 100 | октябрь | 2020 |
| 265 | 800875 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Ивановка | 9,70 | | | | 9,70 | 100 | 9,70 | 100 | 9,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 266 | 801037 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Красное Знамя | 12,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 267 | 800951 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Элита | 6,50 | | | | 1,60 | 25 | 1,60 | 25 | 3,10 | 48 | октябрь | 2019 |
| 268 | 800695 | Шевченко – Ясная Поляна | 7,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 269 | 800952 | Камышино-Курское – Качесово | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 270 | 800696 | Кондратьево – Тармакла | 7,60 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 271 | 800697 | Костино – Большееникольск | 5,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 272 | 800953 | Костино – Новорождественка | 4,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 273 | 800698 | Малинкино – Курганка | 5,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 274 | 801124 | Моховой Привал – Захаровка | 5,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 275 | 801284 | Муромцево – Бергамак – Окунцево | 27,00 | | | | 5,00 | 19 | 5,00 | 19 | 9,50 | 35 | октябрь | 2019 |
| 276 | 800954 | Муромцево – Карбыза | 50,00 | | | | 1,50 | 3 | 1,50 | 3 | 1,50 | 3 | октябрь | 2019 |
| 277 | 801125 | Муромцево – Низовое – Гузенево | 64,00 | | | | 35,70 | 56 | 42,40 | 66 | 52,40 | 82 | октябрь | 2020 |
| 278 | 800876 | Муромцево – Павловка – Дурново | 12,00 | | | | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | октябрь | 2020 |
| 279 | 801126 | Поречье – Алексеевка – Инцисс | 21,00 | | | | 21,00 | 100 | 21,00 | 100 | 21,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 280 | 800877 | Рязаны – Поречье | 15,00 | | | | 0,40 | 3 | 0,40 | 3 | 0,40 | 3 | октябрь | 2020 |
| 281 | 800955 | Батареевка – Смыровка | 4,15 | | | | 4,15 | 100 | 4,15 | 100 | 4,15 | 100 | октябрь | 2020 |
| 282 | 801038 | Большепесчанка – Елизаветинка | 11,60 | | | | 11,60 | 100 | 11,60 | 100 | 11,60 | 100 | октябрь | 2020 |
| 283 | 800786 | Искра – Майка | 20,00 | | | | 20,00 | 100 | 20,00 | 100 | 20,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 284 | 801207 | Караульное – Мангут | 12,00 | | | | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | октябрь | 2020 |
| 285 | 800956 | Кисляки – Ветлинка | 10,00 | | | | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 286 | 801039 | Кисляки – Голубки | 6,00 | | | | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 287 | 800699 | "Крутинка – Называевск" – Искра | 41,10 | | | | 5,00 | 12 | 5,00 | 12 | 5,00 | 12 | октябрь | 2020 |
| 288 | 800700 | "Крутинка – Называевск" – Муравьевка | 5,30 | | | | 1,00 | 19 | 1,00 | 19 | 1,00 | 19 | октябрь | 2020 |
| 289 | 800878 | "Крутинка – Называевск" – Старинка | 6,80 | | | | 1,00 | 15 | 1,00 | 15 | 1,00 | 15 | октябрь | 2020 |
| 290 | 801208 | Лорис-Меликово – Милотино | 30,00 | | | | 30,00 | 100 | 30,00 | 100 | 30,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 291 | 801127 | Лорис-Меликово – Кирей | 10,00 | | | | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 292 | 800879 | Мангут – Бузан | 22,00 | | | | 22,00 | 100 | 22,00 | 100 | 22,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 293 | 801128 | Мангут – Стрункино | 6,05 | | | | 6,05 | 100 | 6,05 | 100 | 6,05 | 100 | октябрь | 2020 |
| 294 | 800957 | Муравьевка – Кирей | 10,00 | | | | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 295 | 801209 | "Называевск – Исилькуль" – Жирновка | 2,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 296 | 801129 | "Называевск – Исилькуль" – Князево | 24,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 297 | 801285 | "Называевск – Исилькуль" – Лебедки | 2,00 | | | | 2,00 | 100 | 2,00 | 100 | 2,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 298 | 801130 | "Называевск – Исилькуль" – Староназываевка | 4,00 | | | | 4,00 | 100 | 4,00 | 100 | 4,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 299 | 801210 | Называевск – Кисляки | 66,00 | | | | 10,00 | 15 | 10,00 | 15 | 10,00 | 15 | октябрь | 2020 |
| 300 | 801131 | Автодорожный путепровод через железнодорожные пути у г. Называевска с подходами | 4,70 | | | | 2,00 | 43 | 2,00 | 43 | 2,00 | 43 | октябрь | 2020 |
| 301 | 801040 | "Называевск – Кисляки" – Гагаринка | 4,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 302 | 801211 | Называевск – Мангут | 44,00 | | | | 44,00 | 100 | 44,00 | 100 | 44,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 303 | 800958 | "Называевск – Тюкалинск" – Демьяновка | 1,40 | | | | 1,40 | 100 | 1,40 | 100 | 1,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 304 | 801132 | Называевск – Черемновка | 32,00 | | | | 12,90 | 40 | 12,90 | 40 | 12,90 | 40 | октябрь | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------|---|-------|---|---|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|------|
| 305 | 800701 | "Называевск – Черемновка" – Утичье | 10,00 | | | | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | 10,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 306 | 800702 | Кирей – Каран–Гарал | 12,00 | | | | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 307 | 800787 | Покровка – Рыбье | 9,40 | | | | 9,40 | 100 | 9,40 | 100 | 9,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 308 | 800703 | Старинка – Малая Сафоника – Козловка | 12,00 | | | | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 309 | 800704 | Утичье – Драгуника | 12,00 | | | | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 310 | 801041 | Утичье – Константиновка | 12,00 | | | | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 311 | 800788 | Черемновка – Богодуховка | 9,00 | | | | 9,00 | 100 | 9,00 | 100 | 9,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 312 | 800789 | Черемновка – Лески | 9,00 | | | | 9,00 | 100 | 9,00 | 100 | 9,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 313 | 800790 | Черемновка – Ростовка | 5,00 | | | | 5,00 | 100 | 5,00 | 100 | 5,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 314 | 801042 | Антоновка – Пугачевка – Придорожное | 12,70 | | | | 10,70 | 84 | 10,70 | 84 | 10,70 | 84 | октябрь | 2020 |
| 315 | 800791 | Нижняя Омка – Кишовка | 14,47 | | | | 13,67 | 94 | 13,67 | 94 | 13,67 | 94 | октябрь | 2020 |
| 316 | 801286 | Орловка – Нижняя Омка | 36,78 | | | | 25,00 | 68 | 25,00 | 68 | 25,00 | 68 | октябрь | 2020 |
| 317 | 800880 | Нижняя Омка – Локти (правый берег) | 23,95 | | | | 6,85 | 29 | 6,85 | 29 | 6,85 | 29 | октябрь | 2020 |
| 318 | 800881 | Нижняя Омка – Паутовка | 36,50 | | | | 25,50 | 70 | 25,50 | 70 | 25,50 | 70 | октябрь | 2020 |
| 319 | 801212 | Нижняя Омка – Старокалиновка | 59,50 | | | | 23,50 | 39 | 23,50 | 39 | 23,50 | 39 | октябрь | 2019 |
| 320 | 801287 | Новоивановка – Рождественка | 2,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 321 | 801043 | Новотроицк – Петропавловка | 5,00 | | | | 5,00 | 100 | 5,00 | 100 | 5,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 322 | 800705 | Новотроицк – Радищево | 12,00 | | | | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | 12,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 323 | 800706 | Паутовка – Лесной | 15,00 | | | | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | октябрь | 2020 |
| 324 | 800882 | Паутовка – Рождественка | 9,00 | | | | 9,00 | 100 | 9,00 | 100 | 9,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 325 | 800792 | Подъезд к деревне Измайловка | 9,00 | | | | 9,00 | 100 | 9,00 | 100 | 9,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 326 | 801134 | Подъезд к деревне Николаевка | 10,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 327 | 800959 | Подъезд к деревне Смирновка | 4,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 328 | 800960 | Подъезд к с. Глухониколасевка | 5,00 | | | | 2,70 | 54 | 2,70 | 54 | 2,70 | 54 | октябрь | 2020 |
| 329 | 801288 | Подъезд к с. Нижняя Омка | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 330 | 800707 | Хортицы – Новотроицк | 29,00 | | | | 14,00 | 48 | 14,00 | 48 | 14,00 | 48 | октябрь | 2020 |
| 331 | 12516038 | Петропавловка – Воскресенка | 8,50 | | | | 8,50 | 100 | 8,50 | 100 | 8,50 | 100 | | |
| 332 | 800708 | Алкул – Караман | 3,90 | | | | 3,90 | 100 | 3,90 | 100 | 3,90 | 100 | октябрь | 2020 |
| 333 | 801044 | Заречное – Новоивановка | 14,31 | | | | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | октябрь | 2020 |
| 334 | 800793 | Красный Яр – Богдановка | 7,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 335 | 801213 | Красный Яр – Победа | 17,50 | | | | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | октябрь | 2020 |
| 336 | 800883 | Моисеевка – Бобринка | 34,51 | | | | 34,51 | 100 | 34,51 | 100 | 34,51 | 100 | октябрь | 2020 |
| 337 | 801135 | Нововаршавка – Дробышево – Черлакское | 42,09 | | | | 5,00 | 12 | 5,00 | 12 | 5,00 | 12 | октябрь | 2020 |
| 338 | 800961 | Нововаршавка – Ермак | 37,00 | | | | 5,00 | 14 | 5,00 | 14 | 5,00 | 14 | октябрь | 2020 |
| 339 | 801136 | Нововаршавка – Заречное | 21,18 | | | | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | октябрь | 2020 |
| 340 | 801137 | Объезд раб. пос. Нововаршавка | 5,64 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 341 | 800962 | Победа – Молодежное – Бобринка | 11,20 | | | | 11,20 | 100 | 11,20 | 100 | 11,20 | 100 | октябрь | 2020 |
| 342 | 800963 | Подъезд к аулу Кызылтан | 0,95 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 343 | 801045 | Подъезд к деревне Пичугино | 1,30 | | | | 1,30 | 100 | 1,30 | 100 | 1,30 | 100 | октябрь | 2020 |
| 344 | 801289 | Подъезд к деревне Платоновка | 1,00 | | | | 1,00 | 100 | 1,00 | 100 | 1,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 345 | 801290 | Подъезд к деревне Русановка | 2,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 346 | 800709 | Подъезд к с. Бобринка | 3,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 347 | 801214 | Подъезд к с. Славянка | 3,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 348 | 800884 | Рассохно – Нетесово | 14,70 | | | | 14,70 | 100 | 14,70 | 100 | 14,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 349 | 801215 | Черлакский – граница Русско-Полянского района | 4,90 | | | | 4,90 | 100 | 4,90 | 100 | 4,90 | 100 | октябрь | 2020 |
| 350 | 800964 | Беспосток – Орехово – Громогласово | 54,40 | | | | 4,00 | 7 | 4,00 | 7 | 4,00 | 7 | октябрь | 2019 |
| 351 | 800885 | Желанное – Брезницк | 4,50 | | | | 0,50 | 11 | 0,50 | 11 | 0,50 | 11 | октябрь | 2020 |
| 352 | 801216 | Лукьяновка – Новопапловка | 4,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 353 | 801291 | Лукьяновка – Песчанка | 7,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 354 | 800794 | Лукьяновка – Тишанка | 11,00 | | | | 8,00 | 73 | 8,00 | 73 | 8,00 | 73 | октябрь | 2020 |
| 355 | 800886 | Одесское – Ганновка – Благодаровка | 30,50 | | | | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | октябрь | 2020 |
| 356 | 801217 | Одесское – Славгородка | 11,00 | | | | 11,00 | 100 | 11,00 | 100 | 11,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 357 | 801292 | "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан" – Генераловка | 16,00 | | | | 4,00 | 25 | 4,00 | 25 | 4,00 | 25 | октябрь | 2020 |
| 358 | 801138 | Цветково – Бобровица | 6,00 | | | | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 359 | 800965 | "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан" – оздоровительный лагерь | 4,00 | | | | 4,00 | 100 | 4,00 | 100 | 4,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 360 | 800710 | Алексеевка – Язово | 5,66 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 361 | 800795 | Золотая Нива – Сергеевка | 8,21 | | | | 5,00 | 61 | 5,00 | 61 | 5,00 | 61 | октябрь | 2020 |
| 362 | 801293 | Объезд раб. пос. Оконешниково | 11,20 | | | | 4,20 | 38 | 4,20 | 38 | 4,20 | 38 | октябрь | 2020 |
| 363 | 801046 | Оконешниково – Красовка | 13,34 | | | | 1,04 | 8 | 1,04 | 8 | 1,04 | 8 | октябрь | 2019 |
| 364 | 801047 | Оконешниково – Кретики | 37,48 | | | | 7,00 | 19 | 7,00 | 19 | 7,00 | 19 | октябрь | 2020 |
| 365 | 801139 | Оконешниково – Сергеевка | 13,47 | | | | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | октябрь | 2020 |
| 366 | 801048 | Оконешниково – Стрельниково | 10,07 | | | | 4,80 | 48 | 4,80 | 48 | 4,80 | 48 | октябрь | 2020 |
| 367 | 801294 | Пресновка – Куломзино | 11,24 | | | | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | октябрь | 2020 |
| 368 | 801218 | Пресновка – Чистово | 22,27 | | | | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | октябрь | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------|---|-------|---|---|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|------|
| 369 | 801295 | Чистово – Крестики | 8,94 | | | | 8,94 | 100 | 8,94 | 100 | 8,94 | 100 | октябрь | 2020 |
| 370 | 800966 | Ачаирский – Комсомол | 4,34 | | | | 0,50 | 12 | 0,50 | 12 | 4,34 | 100 | октябрь | 2019 |
| 371 | 800796 | Ачаир – Смирновка – Николенко | 17,90 | | | | 15,07 | 84 | 15,07 | 84 | 15,07 | 84 | октябрь | 2020 |
| 372 | 801049 | Бородинка – Десятириковка | 15,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 373 | 801050 | Дружино – Мельничное | 10,93 | | | | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | октябрь | 2020 |
| 374 | 801296 | Калинино – Морозовка | 9,79 | | | | 0,00 | 0 | 9,79 | 100 | 9,79 | 100 | октябрь | 2019 |
| 375 | 800711 | Калинино – Новая – Етушенко | 14,66 | | | | 14,66 | 100 | 14,66 | 100 | 14,66 | 100 | октябрь | 2020 |
| 376 | 800712 | Петровка – Калиновка | 9,02 | | | | 4,60 | 51 | 4,60 | 51 | 4,60 | 51 | октябрь | 2020 |
| 377 | 800967 | Лузино – Пятилетка | 5,41 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5,41 | 100 | октябрь | 2019 |
| 378 | 801297 | Магистральный – Ребровка | 3,59 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,59 | 100 | октябрь | 2019 |
| 379 | 800968 | Транспортная развязка "Станция "Входная" | 4,43 | | | | 2,40 | 54 | 2,40 | 54 | 0,40 | 9 | октябрь | 2019 |
| 380 | 800797 | Омск – Андреевка | 6,75 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6,75 | 100 | октябрь | 2019 |
| 381 | 801298 | Омск – Красная | 27,90 | | | | 20,90 | 75 | 27,90 | 100 | 27,90 | 100 | октябрь | 2019 |
| 382 | 11578803 | Дорога к мкр. "Береговой" (до границы города Омска) | 2,68 | | | | 0,00 | 0 | 2,68 | 100 | 2,68 | 100 | | |
| 383 | 801299 | "Омск – Красная" – Класино | 29,68 | | | | 1,50 | 5 | 1,50 | 5 | 1,50 | 5 | октябрь | 2019 |
| 384 | 800713 | Омск – Морозовка | 0,74 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 385 | 800969 | Омск – Племзавод "Омский" | 4,56 | | | | 1,50 | 33 | 4,56 | 100 | 4,56 | 100 | октябрь | 2020 |
| 386 | 800970 | Петровка – Никоновка | 13,50 | | | | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | октябрь | 2020 |
| 387 | 800887 | Племзавод "Омский" – Зеленовка – Березянка | 8,08 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 388 | 801051 | Подъезд к деревне Большесулачье | 1,00 | | | | 0,30 | 30 | 0,30 | 30 | 1,00 | 100 | октябрь | 2019 |
| 389 | 801219 | Подъезд к деревне Вперед | 2,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 390 | 800888 | Подъезд к деревне Калачево | 3,35 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,35 | 100 | октябрь | 2019 |
| 391 | 800889 | Подъезд к деревне Луговая | 0,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 392 | 801140 | Подъезд к деревне Малокулачье | 1,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 393 | 800714 | Подъезд к деревне Королевка | 1,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 394 | 800715 | Подъезд к деревне Подгорodka | 8,20 | | | | 8,20 | 100 | 8,20 | 100 | 8,20 | 100 | октябрь | 2019 |
| 395 | 800798 | Подъезд к деревне Ракитинка | 0,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,80 | 100 | 0,80 | 100 | октябрь | 2019 |
| 396 | 801052 | Подъезд к пос. Красная Тула | 14,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 397 | 801220 | Подъезд к пос. Ростовка | 1,63 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,63 | 100 | октябрь | 2019 |
| 398 | 801300 | Подъезд к раб. пос. Крутая Горка | 16,09 | | | | 2,94 | 18 | 2,94 | 18 | 16,09 | 100 | октябрь | 2019 |
| 399 | 801053 | Подъезд к с. Богословка | 2,11 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 400 | 801054 | Подъезд к деревне Бородинка | 0,90 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 401 | 801221 | Подъезд к с. Пушкино | 2,93 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,93 | 100 | октябрь | 2019 |
| 402 | 800799 | Подъезд к с. Ульяновка | 4,61 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4,61 | 100 | октябрь | 2019 |
| 403 | 800800 | Подъезд к деревне Половинка | 16,00 | | | | 2,60 | 16 | 2,60 | 16 | 1,50 | 9 | октябрь | 2019 |
| 404 | 801055 | Ракитинка – Морозовка | 5,60 | | | | 5,60 | 100 | 5,60 | 100 | 5,60 | 100 | октябрь | 2020 |
| 405 | 801301 | Розовка – Нива | 8,74 | | | | 2,00 | 23 | 2,00 | 23 | 2,00 | 23 | октябрь | 2020 |
| 406 | 800801 | Тыловая автодорога к аэропорту "Омск – Федоровка" | 6,02 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 407 | 801141 | "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Красная Горка | 7,78 | | | | 4,00 | 51 | 4,00 | 51 | 4,00 | 51 | октябрь | 2020 |
| 408 | 801056 | Усть-Заостровка – Усть-Заостровское Лесничество | 6,02 | | | | 6,02 | 100 | 6,02 | 100 | 6,02 | 100 | октябрь | 2020 |
| 409 | 11578801 | Дорога к пос. Большие Поля | 5,57 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5,57 | 100 | | |
| 410 | 801142 | Камышино – Пашенная Роша | 20,00 | | | | 20,00 | 100 | 20,00 | 100 | 20,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 411 | 800716 | Логиновка – Семеновка | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 412 | 800717 | Новоуральское – Золотухино | 5,10 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 413 | 801302 | Объезд раб. пос. Павлоградка | 4,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 414 | 801057 | Объезд деревни Пашенная Роша | 3,00 | | | | 3,00 | 100 | 3,00 | 100 | 3,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 415 | 801303 | Объезд с. Тихвинка | 3,00 | | | | 3,00 | 100 | 3,00 | 100 | 3,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 416 | 800718 | Павлоградка – граница Одесского района | 30,00 | | | | 30,00 | 100 | 30,00 | 100 | 30,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 417 | 801304 | Павлоградка – Тихвинка | 26,00 | | | | 3,00 | 12 | 3,00 | 12 | 13,30 | 51 | октябрь | 2019 |
| 418 | 801222 | Павлоградка – Южное | 40,00 | | | | 2,00 | 5 | 2,00 | 5 | 2,00 | 5 | октябрь | 2019 |
| 419 | 800971 | Павлоградка – Юрьевка | 24,20 | | | | 3,50 | 14 | 3,50 | 14 | 3,50 | 14 | октябрь | 2019 |
| 420 | 801223 | Пашенная Роша – Новоуральское | 9,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 421 | 800972 | Подъезд к аулу Кайдаул | 4,00 | | | | 0,50 | 13 | 0,50 | 13 | 0,50 | 13 | октябрь | 2020 |
| 422 | 801224 | Подъезд к аулу Кирибай | 2,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 423 | 801143 | Подъезд к деревне Березовка | 3,00 | | | | 3,00 | 100 | 3,00 | 100 | 3,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 424 | 801058 | Подъезд к деревне Божеларовка | 1,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 425 | 800973 | Подъезд к деревне Глинкино | 1,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 426 | 800802 | Подъезд к деревне Константиноградка | 4,00 | | | | 4,00 | 100 | 4,00 | 100 | 4,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 427 | 801305 | Подъезд к деревне Кохановка | 5,00 | | | | 5,00 | 100 | 5,00 | 100 | 5,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 428 | 801306 | Подъезд к деревне Краснодарка | 1,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 429 | 801144 | Подъезд к деревне Липов Кут | 2,00 | | | | 2,00 | 100 | 2,00 | 100 | 2,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 430 | 800974 | Подъезд к деревне Назаровка | 6,00 | | | | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 431 | 801059 | Подъезд к деревне Топольки | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 432 | 801145 | Подъезд к деревне Ярмокслевка | 7,00 | | | | 7,00 | 100 | 7,00 | 100 | 7,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 433 | 801225 | Подъезд к деревне Ясная Поляна | 1,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 434 | 800890 | Подъезд к с. Хорошки | 2,50 | | | | 0,00 | 0 | 2,10 | 84 | 2,10 | 84 | октябрь | 2019 |
| 435 | 800719 | Раздольное – Степное | 8,00 | | | | 8,00 | 100 | 8,00 | 100 | 8,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 436 | 801307 | Юрьевка – Дувановка | 17,00 | | | | 17,00 | 100 | 17,00 | 100 | 17,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 437 | 800720 | Явлено – Покровка – Белоусовка – Юрьевка | 16,00 | | | | 16,00 | 100 | 16,00 | 100 | 16,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 438 | 800891 | Андрюшевка – Крым | 10,21 | | | | 10,21 | 100 | 10,21 | 100 | 10,21 | 100 | октябрь | 2020 |
| 439 | 800721 | Белотурковка – Хмаровка – Шаровка | 9,67 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 440 | 801060 | Вольное – Бежевка – Длинное – Добрянка | 12,31 | | | | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | октябрь | 2020 |
| 441 | 801061 | Вольное – Бородинка | 8,39 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 442 | 800803 | Воронцовка – Новотимфесевка | 3,31 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 443 | 801146 | Воронцовка – Святогорск | 11,23 | | | | 11,23 | 100 | 11,23 | 100 | 11,23 | 100 | октябрь | 2020 |
| 444 | 800975 | Гостиловка – Каменка | 4,67 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 445 | 801147 | Гостиловка – Коконовка | 4,01 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 446 | 801062 | Еремеевка – Коконовка | 6,33 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 447 | 800804 | "Исилькуль – Полтавка" – Красногорка | 11,44 | | | | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | октябрь | 2020 |
| 448 | 801063 | "Исилькуль – Полтавка" – Соловьевка | 15,01 | | | | 2,00 | 13 | 2,00 | 13 | 2,00 | 13 | октябрь | 2020 |
| 449 | 801308 | Подъезд к деревне Новосергеевка | 0,38 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 450 | 801148 | Подъезд к деревне Увальное | 1,98 | | | | 1,98 | 100 | 1,98 | 100 | 1,98 | 100 | октябрь | 2020 |
| 451 | 800805 | Подъезд к пос. Бельдеж N 12 | 1,34 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 452 | 800806 | Подъезд к с. Краснопутиловка | 2,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 453 | 800807 | Подъезд к с. Никоновка | 0,73 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 454 | 801226 | Подъезд к с. Платово | 9,01 | | | | 9,01 | 100 | 9,01 | 100 | 9,01 | 100 | октябрь | 2020 |
| 455 | 801064 | Подъезд к с. Шахово | 3,67 | | | | 3,67 | 100 | 3,67 | 100 | 3,67 | 100 | октябрь | 2020 |
| 456 | 801227 | Подъезд к пос. Бельдеж N 7 | 3,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 457 | 801228 | Полтавка – Вольное – Новонильновка | 44,68 | | | | 2,00 | 4 | 2,00 | 4 | 2,00 | 4 | октябрь | 2019 |
| 458 | 801309 | Полтавка – Еремеевка | 22,20 | | | | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | октябрь | 2020 |
| 459 | 801229 | Полтавка – Ольгино | 10,60 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 460 | 801230 | "Полтавка – Ольгино" – Георгиевка | 4,47 | | | | 1,00 | 22 | 1,00 | 22 | 1,00 | 22 | октябрь | 2020 |
| 461 | 801149 | Соловьевка – Вольное | 21,05 | | | | 21,05 | 100 | 21,05 | 100 | 21,05 | 100 | октябрь | 2020 |
| 462 | 800722 | Соловьевка – Мечебилово | 4,37 | | | | 4,37 | 100 | 4,37 | 100 | 4,37 | 100 | октябрь | 2020 |
| 463 | 800808 | Соловьевка – Ольвиополь | 4,63 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 464 | 800892 | Алабота – Бузан | 9,63 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 465 | 801310 | Добровольск – Голубовка | 25,00 | | | | 25,00 | 100 | 25,00 | 100 | 25,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 466 | 800976 | "Омск – Русская Поляна" – Калинино | 50,00 | | | | 1,10 | 2 | 1,10 | 2 | 1,10 | 2 | октябрь | 2019 |
| 467 | 801311 | "Омск – Русская Поляна – Калинино" – Хлебодаровка | 18,80 | | | | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | октябрь | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------|--|-------|---|---|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|------|
| 468 | 801150 | "Омск – Русская Поляна" – Невольное | 10,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 469 | 800893 | Русская Поляна – Сибиряк | 58,00 | | | | 1,50 | 3 | 1,50 | 3 | 1,50 | 3 | октябрь | 2020 |
| 470 | 800723 | "Русская Поляна – Сибиряк" – Невольное | 12,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 471 | 801312 | Русская Поляна – Целинное | 45,70 | | | | 10,00 | 22 | 10,00 | 22 | 10,00 | 22 | октябрь | 2020 |
| 472 | 800894 | "Русская Поляна – Целинное" – граница Нововаршавского района | 10,30 | | | | 10,30 | 100 | 10,30 | 100 | 10,30 | 100 | октябрь | 2020 |
| 473 | 800895 | "Русская Поляна – Целинное" – Ротовка | 9,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 474 | 800977 | Сибиряк – Логуновка | 18,00 | | | | 18,00 | 100 | 18,00 | 100 | 18,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 475 | 800896 | Хлебодаровка – Степановка | 8,00 | | | | 8,00 | 100 | 8,00 | 100 | 8,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 476 | 801231 | Александровка – Беспалово | 7,00 | | | | 7,00 | 100 | 7,00 | 100 | 7,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 477 | 801065 | Галицино – Куртайлы | 4,60 | | | | 4,60 | 100 | 4,60 | 100 | 4,60 | 100 | октябрь | 2020 |
| 478 | 800809 | "Колосовка – Саргатское" – Александровка | 10,18 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 479 | 800897 | Михайловка – граница Саргатского района | 21,79 | | | | 21,79 | 100 | 21,79 | 100 | 21,79 | 100 | октябрь | 2020 |
| 480 | 800810 | Новотроицк – Индеры | 20,60 | | | | 20,60 | 100 | 20,60 | 100 | 20,60 | 100 | октябрь | 2020 |
| 481 | 801151 | Новотроицк – Плоское | 8,77 | | | | 8,77 | 100 | 8,77 | 100 | 8,77 | 100 | октябрь | 2020 |
| 482 | 800898 | Объезд раб. пос. Саргатское | 9,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 483 | 800724 | "Омск – Тара" – Красноярка | 6,00 | | | | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 484 | 801232 | "Омск – Тара" – Кушайлы | 3,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 485 | 801152 | Подъезд к деревне Алексеевка | 1,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 486 | 801233 | Подъезд к деревне Калачевка | 0,60 | | | | 0,60 | 100 | 0,60 | 100 | 0,60 | 100 | октябрь | 2020 |
| 487 | 801066 | Подъезд к деревне Карманово | 5,45 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 488 | 800811 | Подъезд к деревне Орловка | 1,70 | | | | 1,70 | 100 | 1,70 | 100 | 1,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 489 | 801313 | Подъезд к раб. пос. Саргатское | 1,40 | | | | 1,40 | 100 | 1,40 | 100 | 1,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 490 | 800812 | Подъезд к с. Андреевка | 0,90 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 491 | 800813 | Саргатское – Михайловка | 35,00 | | | | 3,10 | 9 | 3,10 | 9 | 3,10 | 9 | октябрь | 2020 |
| 492 | 801234 | "Саргатское – Михайловка" – Новотроицк | 21,74 | | | | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | октябрь | 2019 |
| 493 | 800814 | "Саргатское – Михайловка" – Преображенковка | 17,30 | | | | 17,30 | 100 | 17,30 | 100 | 17,30 | 100 | октябрь | 2020 |
| 494 | 800815 | Тамбовка – Преображенковка | 5,83 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 495 | 800725 | Увальная Бития – Аксеново | 8,40 | | | | 8,40 | 100 | 8,40 | 100 | 8,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 496 | 800978 | Увальная Бития – Нижняя Бития | 1,50 | | | | 1,50 | 100 | 1,50 | 100 | 1,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 497 | 801314 | Хохлово – Казырлы | 9,60 | | | | 9,60 | 100 | 9,60 | 100 | 9,60 | 100 | октябрь | 2020 |
| 498 | 800726 | Голубовка – Хмелевка | 10,08 | | | | 2,30 | 23 | 2,30 | 23 | 2,30 | 23 | октябрь | 2020 |
| 499 | 801153 | Кейсес – Бакино | 10,39 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 500 | 800727 | Новоуйка – Эстонка | 4,73 | | | | 4,73 | 100 | 4,73 | 100 | 4,73 | 100 | октябрь | 2020 |
| 501 | 801154 | Новоуйка – Лилейка | 2,58 | | | | 2,58 | 100 | 2,58 | 100 | 2,58 | 100 | октябрь | 2020 |
| 502 | 800979 | Подъезд к деревне Богдановка | 1,71 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 503 | 801155 | Подъезд к деревне Новоалександровка | 0,87 | | | | 0,87 | 100 | 0,87 | 100 | 0,87 | 100 | октябрь | 2020 |
| 504 | 801156 | Рагозино – Игло-Таловое нефтегазовое месторождение, в том числе подъезд к с. Саратовка | 21,00 | | | | 2,00 | 10 | 2,00 | 10 | 2,00 | 10 | октябрь | 2020 |
| 505 | 801315 | Седельниково – Ельничное | 55,35 | | | | 11,15 | 20 | 11,15 | 20 | 11,15 | 20 | октябрь | 2019 |
| 506 | 801157 | Седельниково – Тамбовка | 6,35 | | | | 1,38 | 22 | 1,38 | 22 | 1,38 | 22 | октябрь | 2020 |
| 507 | 801158 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Седельниково" – Новоуйка | 12,88 | | | | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | октябрь | 2020 |
| 508 | 800980 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Седельниково" – Унара | 17,34 | | | | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | октябрь | 2019 |
| 509 | 800728 | Унара – Богомель | 5,09 | | | | 2,60 | 51 | 2,60 | 51 | 2,60 | 51 | октябрь | 2020 |
| 510 | 801159 | Веселые Роши – Неверовка | 17,30 | | | | 0,50 | 3 | 0,50 | 3 | 0,50 | 3 | октябрь | 2020 |
| 511 | 800899 | Железнодорожный переезд – станция Стрела | 1,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 512 | 801160 | Баландино – Нововановка | 5,12 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 513 | 801316 | Неверовка – Коянбай | 7,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 514 | 801067 | Неверовка – Муртук | 8,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 515 | 800900 | Новотелегино – Копейкино | 6,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 516 | 801235 | Новоуральский – Отделение N 3 | 0,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 517 | 801236 | Новоуральский – Отделение N 4 | 9,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 518 | 801161 | Новоуральский – Отделение N 1 | 10,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 519 | 801317 | Новоуральский – Отделение N 7 | 2,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 520 | 800729 | Новоуральский – станция Жатва | 1,60 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 521 | 800901 | "Омск – Русская Поляна" – Харламово | 19,20 | | | | 1,50 | 8 | 1,50 | 8 | 1,50 | 8 | октябрь | 2020 |
| 522 | 801318 | Подъезд к деревне Байдалин | 4,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 523 | 801237 | Подъезд к деревне Зеленое Поле | 2,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 524 | 800816 | Подъезд к деревне Пальцевка | 2,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 525 | 801319 | Прииртышье – Сосновка | 3,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 526 | 801238 | Пристанское – Баландино | 4,30 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 527 | 801239 | Пристанское – Победа | 4,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 528 | 800817 | Таврическое – Карповка | 11,20 | | | | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | октябрь | 2020 |
| 529 | 801068 | Таврическое – Луговое – "Тихвинка – Новоуральский – Пристанское" | 51,00 | | | | 8,00 | 16 | 8,00 | 16 | 8,00 | 16 | октябрь | 2020 |
| 530 | 800902 | Таврическое – Сосновское | 29,00 | | | | 7,00 | 24 | 7,00 | 24 | 16,28 | 56 | октябрь | 2020 |
| 531 | 800818 | Таврическое – Харламово | 13,00 | | | | 5,34 | 41 | 5,34 | 41 | 5,34 | 41 | октябрь | 2020 |
| 532 | 801162 | Тихвинка – Новоуральский – Пристанское | 37,00 | | | | 5,00 | 14 | 5,00 | 14 | 5,00 | 14 | октябрь | 2020 |
| 533 | 800819 | Большие Кучки – Большие Туралы | 10,42 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 534 | 801163 | Васисс – Литковка | 32,83 | | | | 32,83 | 100 | 32,83 | 100 | 32,83 | 100 | октябрь | 2020 |
| 535 | 800730 | Вставское – Коновалово | 12,93 | | | | 12,93 | 100 | 12,93 | 100 | 12,93 | 100 | октябрь | 2020 |
| 536 | 800731 | Вставское – Михайловка | 3,45 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 537 | 800903 | Егоровка – Унара | 11,80 | | | | 11,80 | 100 | 11,80 | 100 | 11,80 | 100 | октябрь | 2020 |
| 538 | 801069 | "Тара – Мартюшево – Васисс" – Ермаковка | 14,58 | | | | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | октябрь | 2020 |
| 539 | 800981 | Ложниково – Кириллино | 4,95 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 540 | 800732 | Мартюшево – Егоровка | 26,45 | | | | 26,45 | 100 | 26,45 | 100 | 26,45 | 100 | октябрь | 2020 |
| 541 | 800733 | Машканка – Междуречье | 13,46 | | | | 13,46 | 100 | 13,46 | 100 | 13,46 | 100 | октябрь | 2020 |
| 542 | 801241 | "Омск – Тара" – Кольтогино | 12,17 | | | | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | октябрь | 2020 |
| 543 | 801242 | Пологрудово – Васисс | 58,14 | | | | 34,00 | 58 | 34,00 | 58 | 34,00 | 58 | октябрь | 2020 |
| 544 | 800982 | Самсоново – Пологрудово | 26,56 | | | | 26,56 | 100 | 26,56 | 100 | 26,56 | 100 | октябрь | 2020 |
| 545 | 801164 | Тара – Большие Туралы | 20,70 | | | | 20,70 | 100 | 20,70 | 100 | 20,70 | 100 | октябрь | 2020 |
| 546 | 801165 | Тара – Мартюшево – Васисс | 58,56 | | | | 25,80 | 44 | 25,80 | 44 | 25,80 | 44 | октябрь | 2020 |
| 547 | 800734 | "Тобольск – Тара – Томск" участок "Тара – Седельниково" – Междуречье | 13,10 | | | | 12,30 | 94 | 12,30 | 94 | 12,30 | 94 | октябрь | 2020 |
| 548 | 801166 | Чекрушево – Соусканово | 39,54 | | | | 5,00 | 13 | 5,00 | 13 | 5,00 | 13 | октябрь | 2020 |
| 549 | 800820 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Седельниково" – Усть-Тара | 37,76 | | | | 19,40 | 51 | 19,40 | 51 | 19,40 | 51 | октябрь | 2020 |
| 550 | 800735 | Подъезд к с. Чекрушево | 4,67 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 551 | 12516036 | Егоровка – Литковка | 32,00 | | | | 32,00 | 100 | 32,00 | 100 | 32,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 552 | 801070 | Изюк – Журавлевка | 8,53 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 553 | 800736 | Тевриз – Александровка | 54,76 | | | | 23,90 | 44 | 23,90 | 44 | 23,90 | 44 | октябрь | 2020 |
| 554 | 800737 | Тевриз – Кузнецово | 19,84 | | | | 17,50 | 88 | 17,50 | 88 | 17,50 | 88 | октябрь | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------|---|-------|---|---|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|------|
| 561 | 801245 | Ильинка – Богородск – Никольское, в том числе: подъезд к деревне Ильинка (0,3 км), подъезд к деревне Богородск (0,3 км) | 16,30 | | | | 8,93 | 55 | 8,93 | 55 | 8,93 | 55 | октябрь | 2020 |
| 562 | 801320 | Кабырдак – Городки, в том числе объезд с. Кабырдак (2,3 км) | 7,50 | | | | 7,50 | 100 | 7,50 | 100 | 7,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 563 | 801167 | Кабырдак – Оша – Кумыра – Сарыбалы | 26,00 | | | | 21,00 | 81 | 21,00 | 81 | 21,00 | 81 | октябрь | 2020 |
| 564 | 801321 | Кошкуль – Первомайский | 10,50 | | | | 10,50 | 100 | 10,50 | 100 | 10,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 565 | 800984 | Красноусово – Федосеевка | 12,50 | | | | 8,50 | 68 | 8,50 | 68 | 8,50 | 68 | октябрь | 2020 |
| 566 | 800739 | Красный Шар – Сажино | 5,30 | | | | 0,50 | 9 | 0,50 | 9 | 0,50 | 9 | октябрь | 2020 |
| 567 | 800740 | Нагибино – Глобовка | 10,17 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 568 | 800741 | Никольское – Токарево | 8,00 | | | | 8,00 | 100 | 8,00 | 100 | 8,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 569 | 800821 | Объезд г. Тюкалинска | 6,90 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | октябрь | 2019 |
| 570 | 800742 | Подъезд к деревне Иваново-Сергиевка | 0,40 | | | | 0,40 | 100 | 0,40 | 100 | 0,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 571 | 800985 | Подъезд к деревне Гуровка | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 572 | 800822 | Подъезд к деревне Зотино | 0,20 | | | | 0,20 | 100 | 0,20 | 100 | 0,20 | 100 | октябрь | 2020 |
| 573 | 800743 | Подъезд к деревне Карбаниново | 1,40 | | | | 1,40 | 100 | 1,40 | 100 | 1,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 574 | 801246 | Подъезд к деревне Колмаково | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 575 | 800823 | Подъезд к деревне Лидинка | 0,94 | | | | 0,94 | 100 | 0,94 | 100 | 0,94 | 100 | октябрь | 2020 |
| 576 | 800905 | Подъезд к деревне Максимовка | 2,67 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 577 | 801322 | Подъезд к деревне Новосадатка | 0,16 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 578 | 800986 | Подъезд к деревне Орловка | 0,44 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 579 | 801247 | Подъезд к деревне Орлово-Кукушкино | 2,70 | | | | 1,20 | 44 | 1,20 | 44 | 1,20 | 44 | октябрь | 2020 |
| 580 | 801323 | Подъезд к деревне Охотниково | 0,23 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 581 | 801072 | Подъезд к деревне Петровка | 1,10 | | | | 1,10 | 100 | 1,10 | 100 | 1,10 | 100 | октябрь | 2020 |
| 582 | 800987 | Подъезд к деревне Приозерка | 5,40 | | | | 5,40 | 100 | 5,40 | 100 | 5,40 | 100 | октябрь | 2020 |
| 583 | 800988 | Подъезд к деревне Савиново | 0,85 | | | | 0,85 | 100 | 0,85 | 100 | 0,85 | 100 | октябрь | 2020 |
| 584 | 800906 | Подъезд к деревне Сергеевка | 7,00 | | | | 7,00 | 100 | 7,00 | 100 | 7,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 585 | 801073 | Подъезд к деревне Соколовка | 2,10 | | | | 1,00 | 48 | 1,00 | 48 | 1,00 | 48 | октябрь | 2020 |
| 586 | 800907 | Подъезд к деревне Чайкино | 4,00 | | | | 4,00 | 100 | 4,00 | 100 | 4,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 587 | 800989 | Подъезд к деревне Черноусово | 0,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 588 | 801168 | Подъезд к деревне Ярославка | 6,60 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 589 | 800990 | Подъезд к пос. Журавлевка | 0,58 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 590 | 800744 | Подъезд к пос. Октябрьский | 2,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 591 | 801324 | Подъезд к пос. Первомайский | 2,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 592 | 800991 | Подъезд к с. Атрачи | 4,20 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 593 | 801116 | Подъезд к с. Коршуновка | 1,39 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 594 | 800993 | Подъезд к деревне Старый Конкуль – Новый Конкуль | 9,80 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 595 | 801248 | Сажино – Шипачи | 10,60 | | | | 10,60 | 100 | 10,60 | 100 | 10,60 | 100 | октябрь | 2020 |
| 596 | 800994 | Сергеевка – Каспиль – Залесная – Малиновка | 27,20 | | | | 22,90 | 84 | 22,90 | 84 | 22,90 | 84 | октябрь | 2020 |
| 597 | 800824 | Троицк – Никольское | 20,00 | | | | 15,00 | 75 | 15,00 | 75 | 15,00 | 75 | октябрь | 2020 |
| 598 | 800745 | "Тюкалинск – Большие Уки" – Белолазово | 12,20 | | | | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | октябрь | 2020 |
| 599 | 801325 | Тюкалинск – Красноусово | 14,00 | | | | 1,40 | 10 | 1,40 | 10 | 1,40 | 10 | октябрь | 2020 |
| 600 | 801326 | Тюкалинск – Красный Шар | 6,90 | | | | 6,90 | 100 | 6,90 | 100 | 6,90 | 100 | октябрь | 2020 |
| 601 | 800746 | Тюкалинск – Сажино – Орловка | 37,00 | | | | 25,00 | 68 | 25,00 | 68 | 25,00 | 68 | октябрь | 2020 |
| 602 | 801249 | Тюкалинск – Хутора | 38,50 | | | | 2,00 | 5 | 2,00 | 5 | 2,00 | 5 | октябрь | 2020 |
| 603 | 800995 | Хутора – Гурково | 6,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 604 | 800908 | Хутора – Колькуль | 6,00 | | | | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | 6,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 605 | 801169 | Хутора – Луговая | 3,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 606 | 800909 | Хутора – Островная – Охотбаза | 19,00 | | | | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | октябрь | 2020 |
| 607 | 800996 | Усть-Ишим – Вятка | 47,21 | | | | 47,21 | 100 | 47,21 | 100 | 47,21 | 100 | октябрь | 2020 |
| 608 | 800747 | Усть-Ишим – Загвадино – граница Тюменской области | 63,28 | | | | 60,28 | 95 | 60,28 | 95 | 60,28 | 95 | октябрь | 2020 |
| 609 | 800997 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Усть-Ишим" – Большая Тава | 21,92 | | | | 21,92 | 100 | 21,92 | 100 | 21,92 | 100 | октябрь | 2020 |
| 610 | 801170 | Усть-Ишим – Малая Бича | 63,17 | | | | 61,17 | 97 | 61,17 | 97 | 61,17 | 97 | октябрь | 2020 |
| 611 | 801327 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Усть-Ишим" – Летние | 1,78 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 612 | 800910 | Усть-Ишим – Фокино | 74,08 | | | | 60,48 | 82 | 60,48 | 82 | 60,48 | 82 | октябрь | 2020 |
| 613 | 800825 | Бердниково – Букино – Красный Ощевод | 24,40 | | | | 14,25 | 58 | 14,25 | 58 | 14,25 | 58 | октябрь | 2020 |
| 614 | 801074 | Большой Атмас – Погранично-Григорьевка | 27,50 | | | | 27,50 | 100 | 27,50 | 100 | 27,50 | 100 | октябрь | 2020 |
| 615 | 801075 | Елизаветинка – "Путь Ленина" – Пробуждение | 19,29 | | | | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | октябрь | 2020 |
| 616 | 800911 | Ивановка – Южно-Подольск – Солнное | 45,44 | | | | 24,06 | 53 | 24,06 | 53 | 24,06 | 53 | октябрь | 2020 |
| 617 | 800748 | Красный Октябрь – Большой Атмас | 7,65 | | | | 6,15 | 80 | 6,15 | 80 | 6,15 | 80 | октябрь | 2020 |
| 618 | 800749 | Народное Береговое – Кузнецовка | 18,35 | | | | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | октябрь | 2020 |
| 619 | 800826 | Подъезд к деревне Кирьяновка | 0,77 | | | | 0,77 | 100 | 0,77 | 100 | 0,77 | 100 | октябрь | 2020 |
| 620 | 800998 | Подъезд к деревне Лесная База | 4,20 | | | | 3,00 | 71 | 3,00 | 71 | 3,00 | 71 | октябрь | 2020 |
| 621 | 800912 | Подъезд к деревне Малый Атмас | 3,53 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 622 | 800827 | Подъезд к деревне Оляховка | 1,17 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 623 | 801328 | Подъезд к с. Елизаветинка | 0,99 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 624 | 801076 | Привольное – Северное | 12,74 | | | | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | октябрь | 2020 |
| 625 | 800750 | Черлак – Джартагуль | 50,67 | | | | 10,00 | 20 | 10,00 | 20 | 10,00 | 20 | октябрь | 2020 |
| 626 | 801077 | Черлак – Медет | 55,50 | | | | 10,00 | 18 | 10,00 | 18 | 10,00 | 18 | октябрь | 2020 |
| 627 | 801078 | "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – Александровский | 3,26 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 628 | 800828 | "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – Изюмовка | 4,57 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 629 | 801329 | "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – Гарналы – Красноярка | 29,86 | | | | 17,01 | 57 | 11,40 | 38 | 11,46 | 38 | октябрь | 2020 |
| 630 | 801171 | Дубровка – Кутузовка | 6,05 | | | | 6,05 | 100 | 6,05 | 100 | 6,05 | 100 | октябрь | 2020 |
| 631 | 801172 | Екатеринославка – Крушановка | 3,43 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 632 | 800913 | Екатеринославка – Новосагатка | 12,48 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 633 | 801173 | Екатеринославка – Шахат | 4,79 | | | | 3,80 | 79 | 3,80 | 79 | 3,80 | 79 | октябрь | 2020 |
| 634 | 800914 | "Марьяновка – Шербакуль" – Артакишил | 1,81 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 635 | 800915 | Проезд через Шербакуль | 5,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 636 | 801174 | Шербакуль – Бабж | 14,33 | | | | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | октябрь | 2020 |
| 637 | 801079 | "Шербакуль – Бабж" – Больше-Васильевка | 0,92 | | | | 0,92 | 100 | 0,92 | 100 | 0,92 | 100 | октябрь | 2020 |
| 638 | 800829 | "Шербакуль – Бабж" – Вербовка | 8,81 | | | | 8,81 | 100 | 8,81 | 100 | 8,81 | 100 | октябрь | 2020 |
| 639 | 801250 | Шербакуль – Солнцево | 41,19 | | | | 1,20 | 3 | 3,20 | 8 | 35,20 | 85 | октябрь | 2019 |
| 640 | 800999 | "Шербакуль – Солнцево" – Красноярка | 12,00 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 641 | 801330 | "Шербакуль – Солнцево" – Кудук-Чилик | 1,00 | | | | 1,00 | 100 | 1,00 | 100 | 1,00 | 100 | октябрь | 2020 |
| 642 | 801175 | "Шербакуль – Солнцево" – Кутузовка | 4,26 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 643 | 801080 | "Шербакуль – Солнцево" – Таловское | 14,43 | | | | 1,20 | 8 | 1,20 | 8 | 1,20 | 8 | октябрь | 2020 |
| 644 | 800933 | Большеречье – паромная переправа | 5,00 | | | | 1,00 | 20 | 1,00 | 20 | 1,00 | 20 | октябрь | 2020 |
| 645 | 801331 | Подъезд к Андреевскому дому-интернату | 2,50 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,50 | 100 | октябрь | 2019 |
| 646 | 801000 | Подъезд к с. Чернолучье | 10,91 | | | | 0,00 | 0 | 10,91 | 100 | 10,91 | 100 | октябрь | 2019 |
| 647 | 801251 | Подъезд к аэропорту "Омск – Федоровка" | 3,06 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|----------|---|----------|---|---|---|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|
| 651 | 800918 | Транспортная развязка на автодороге "Подъезд к аэропорту "Омск – Федоровка" | 3,74 | | | | 1,90 | 51 | 3,74 | 100 | 3,74 | 100 | октябрь | 2019 |
| 652 | 801001 | Подъезд к дому-интернату в пос. Роцинский | 3,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 653 | 800919 | Квашино – детский оздоровительный лагерь "Мечта" | 2,40 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 654 | 801176 | Подъезд к санаторию "Колос" | 2,40 | | | | 1,00 | 42 | 1,00 | 42 | 1,00 | 42 | октябрь | 2019 |
| 655 | 800830 | Подъезд к массиву Красная Горка | 7,75 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 656 | 801332 | Подъезд к садоводческому массиву "Здоровье" | 1,81 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 657 | 12516037 | Подъезд к ХПП Черноглазовский | 4,70 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 658 | 12516039 | Подъезд к санаторию "Коммунальник" | 2,93 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| 659 | 800920 | Подъезд к промышленной зоне Северо-Западного промузла | 0,83 | | | | 0,83 | 100 | 0,83 | 100 | 0,83 | 100 | октябрь | 2019 |
| 660 | 801252 | Подъезд к Екатерининскому детскому дому | 0,60 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | |
| ИТОГО | | | 10207,03 | | | | 3869,49 | 37,9 | 4042,00 | 39,60 | 4832,00 | 47,3 | | |

ПРОГРАММА
проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения
(в границах Омской городской агломерации)

| № п/п | Код в системе контроля дорожных фондов | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Наименование муниципального образования (муниципального района) Омской области | Протяженность дороги (улицы), км | | Участок дороги в границах Омской городской агломерации | | Протяженность автомобильной дороги, находящейся в нормативном состоянии | | | | Ожидаемое состояние на 31 декабря 2024 года | | Планируемые сроки проведения инструментальной диагностики | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|---|--|---------------|---|------|---------|--------|---|--------|---|------|---------|------|
| | | | | всего по субъекту | в границах Омской городской агломерации | Начало (км+км) | Конец (км+км) | км | % | км | % | км | % | км | % | мес | год |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7713140 | Р-254 Иртыш - Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, Южный обход г. Омска | Марьяновский, Омский, Азовский, Корниловский | 316,266 | 126 | 763+000 | 865+000 | 126 | 100 | 49,29 | 81 | 49,29 | 81 | 60,50 | 100 | август | 2019 |
| 2 | 89792 | Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск | Омский, Любимский | 235,337 | 32,42 | 579+000 | 611+142 | 5 | 16 | авг. 18 | 5 | 16 | 5 | 5 | 15 | август | 2019 |
| 3 | 89778 | А-320 Омск - Черлак - граница с Республикой Казахстан | Омский | 178,354 | 40,497 | 13+503 | 54+000 | 40,497 | 100 | авг. 18 | 40,497 | 100 | 40,497 | 40,497 | 100 | август | 2019 |
| | | ИТОГО: | | 729,957 | 198,917 | | | 171,497 | 86,2 | | 171,5 | 86,2 | 171,5 | 86,2 | 86,2 | X | X |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 800752 | Омск - Русская Поляна | Омский, Азовский, Таврический | 139,50 | 60,50 | 13+000 | 73+500 | | | 49,29 | 81 | 49,29 | 81 | 60,50 | 100 | октябрь | 2019 |
| 5 | 801006 | Новоселск - Таврическое - Нововаршавка | Таврический | 104,95 | 9,30 | 47+700 | 57+000 | | | 9,30 | 100 | 9,30 | 100 | 9,30 | 100 | октябрь | 2019 |
| 6 | 800902 | Таврическое - Сосновское | Таврический | 29,00 | 29,00 | 0+000 | 29+000 | | | 9,00 | 31 | 9,00 | 31 | 16,28 | 56 | октябрь | 2019 |
| 7 | 801002 | Омск - Тара | Любимский, Саргатский | 250,00 | 61,00 | 47+000 | 108+000 | | | 42,00 | 69 | 42,00 | 69 | 60,50 | 99 | октябрь | 2019 |
| 8 | 801292 | Омск - Одесское - граница Республики Казахстан | Омский, Азовский, Таврический | 94,39 | 48,92 | 18+500 | 67+350 | | | 24,35 | 50 | 43,14 | 88 | 48,90 | 100 | октябрь | 2019 |
| 9 | 801005 | Вакбасар - Азово - Шербакуль - Полтавка | Азовский | 109,50 | 25,50 | 33+500 | 59+000 | | | 17,50 | 69 | 25,50 | 100 | 25,50 | 100 | октябрь | 2019 |
| 10 | 801083 | Омск - Муромцево - Седельниково | Омский, Горьковский | 280,00 | 50,00 | 13+000 | 63+000 | | | 50,00 | 100 | 50,00 | 100 | 50,00 | 100 | октябрь | 2019 |
| 11 | 801028 | Польезд к с. Любино-Малороссы | Любимский | 4,70 | 4,70 | 0+000 | 4+700 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4,70 | 100 | октябрь | 2019 |
| 12 | 801029 | Любино-Малороссы - Кигайлы - Политотдел | Любимский | 11,15 | 11,15 | 0+000 | 11+150 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11,15 | 100 | октябрь | 2019 |
| 13 | 800833 | Троицкое - Чуковка ("Челябинск - Омск - Новосибирск" - "Омск - Одесское - граница Республики Казахстан") | Омский | 14,70 | 14,70 | 0+000 | 12+705 | | | 14,70 | 100 | 14,70 | 100 | 14,70 | 100 | октябрь | 2019 |
| 14 | 801298 | Омск - Краснорка | Омский | 28,70 | 28,72 | 21+174 | 49+900 | | | 23,70 | 83 | 28,72 | 100 | 28,72 | 100 | октябрь | 2019 |
| 15 | 801251 | Польезд к с. Чертолуچه | Омский | 10,90 | 10,91 | 0+000 | 10+909 | | | 1,97 | 18 | 10,91 | 100 | 10,91 | 100 | октябрь | 2019 |
| 16 | 800834 | Сырнопольское - Кормиловка - Калачинск | Корниловский | 52,10 | 19,50 | 31+500 | 51+000 | | | 9,00 | 46 | 9,00 | 46 | 19,50 | 100 | октябрь | 2019 |
| 17 | 801253 | Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области | Омский, Корниловский | 134,10 | 57,80 | 8+200 | 66+000 | | | 19,00 | 33 | 19,00 | 33 | 15,00 | 26 | октябрь | 2019 |
| 18 | 801221 | Польезд к с. Душино | Омский | 2,93 | 2,93 | 0+000 | 2+931 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,93 | 100 | октябрь | 2019 |
| 19 | 801220 | Польезд к пос. Ростова | Омский | 1,63 | 1,63 | 0+000 | 1+630 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,63 | 100 | октябрь | 2019 |
| 20 | 801300 | Польезд к пос. Кругая Горка | Омский | 16,09 | 16,09 | 0+000 | 16+086 | | | 3,94 | 24 | 3,80 | 24 | 16,09 | 100 | октябрь | 2019 |
| 21 | 801051 | Польезд к деревне Большекулаче | Омский | 1,00 | 1,00 | 0+000 | 1+000 | | | 0,30 | 30 | 0,30 | 30 | 1,00 | 100 | октябрь | 2019 |
| 22 | 800799 | Польезд к с. Ульиновка | Омский | 4,61 | 4,61 | 0+000 | 4+612 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4,61 | 100 | октябрь | 2019 |
| 23 | 800715 | Польезд к деревне Подгорodka | Омский | 8,20 | 8,20 | 0+000 | 8+200 | | | 8,20 | 100 | 8,20 | 100 | 8,20 | 100 | октябрь | 2019 |
| 24 | 800800 | Польезд к деревне Половинка | Омский | 16,00 | 16,00 | 0+000 | 16+000 | | | 4,59 | 29 | 4,59 | 29 | 1,50 | 9 | октябрь | 2019 |
| 25 | 800888 | Польезд к деревне Калачево | Омский | 3,35 | 3,35 | 0+000 | 3+346 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,35 | 100 | октябрь | 2019 |
| 26 | 800798 | Польезд к деревне Рахитинка | Омский | 0,80 | 0,80 | 0+000 | 0+800 | | | 0,00 | 0 | 0,80 | 100 | 0,80 | 100 | октябрь | 2019 |
| 27 | 801297 | Магистральный - Ребровка | Омский | 3,59 | 3,59 | 0+000 | 3+590 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,59 | 100 | октябрь | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|----------|--|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----|---------|--------|-------|--------|------|--------|------|---------|------|
| 28 | 800967 | Лудино – Петилетка | Омский | 5,41 | 5,41 | 0+000 | 5+407 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5,41 | 100 | октябрь | 2019 |
| 29 | 800966 | Ачирский – Комсомол | Омский | 4,34 | 4,34 | 0+000 | 4+340 | | | | 0,76 | 18 | 0,76 | 18 | 4,34 | 100 | октябрь | 2019 |
| 30 | 800837 | Полова – Мирная Долина | Азовский | 4,52 | 4,52 | 0+000 | 4+515 | | | | 1,90 | 42 | 1,90 | 42 | 0,70 | 15 | октябрь | 2019 |
| 31 | 801254 | Любнинский – Красный Яр ("Томель – Ягуторовск – Ишим – Омск" – "Любнинский – Марьяновка") | Любнинский | 14,65 | 14,65 | 0+000 | 14+650 | | | | 4,66 | 32 | 4,66 | 32 | 14,65 | 100 | октябрь | 2019 |
| 32 | 800917 | Подъезд к Большесулачинскому дому-интернату | Омский | 5,70 | 5,70 | 0+000 | 5+700 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5,70 | 100 | октябрь | 2019 |
| 33 | 801000 | Подъезд к Андреевскому дому- интернату | Омский | 2,50 | 2,50 | 0+000 | 2+500 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,50 | 100 | октябрь | 2019 |
| 34 | 801081 | Подъезд к Пушкинскому дому- интернату | Омский | 3,40 | 3,40 | 0+000 | 3+400 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,40 | 100 | октябрь | 2019 |
| 35 | 800859 | Подъезд к раб. пос. Кормилетка | Кормиловский | 4,20 | 3,40 | 0+000 | 3+400 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3,40 | 100 | октябрь | 2019 |
| 36 | 800836 | "Омск – Русская Поляна" – Звонарев Кут | Азовский | 9,32 | 9,32 | 0+000 | 9+318 | | | | 3,00 | 32 | 3,00 | 32 | 1,00 | 11 | октябрь | 2019 |
| 37 | 801296 | Калинино – Морозовка | Омский | 9,80 | 9,80 | 0+000 | 9+790 | | | | 0,00 | 0 | 9,79 | 100 | 9,80 | 100 | октябрь | 2019 |
| 38 | 800968 | Транспортная развязка "Станция Входная" | Омский | 4,43 | 4,43 | 12+705 | 14+156 | | | | 2,40 | 54 | 1,40 | 32 | 0,40 | 9 | октябрь | 2019 |
| 39 | 800831 | Марьяновка – Шербакул | Марьяновский | 40,20 | 15,00 | 0+000 | 15+000 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15,00 | 100 | октябрь | 2019 |
| 40 | 801122 | Подъезд к раб. пос. Марьяновка | Марьяновский | 2,88 | 2,88 | 0+000 | 2+880 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,88 | 100 | октябрь | 2019 |
| 41 | 11578803 | Дорога к мкр. "Береговой (до границы города Омска) | Омский | 2,68 | 2,68 | 0+000 | 2+684 | | | | 0,00 | 0 | 2,68 | 100 | 2,68 | 100 | октябрь | 2019 |
| 42 | 801117 | Границы города Омска | Любнинский | 38,80 | 4,71 | 0+000 | 4+710 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4,71 | 100 | октябрь | 2019 |
| 43 | 11578801 | Дорога к пос. Больше Поля | Омский | 5,57 | 5,57 | 0+030 | 5+601 | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5,57 | 100 | октябрь | 2019 |
| ИТОГО | | | | 1433,2 | 588,21 | | | | | | 299,56 | 50,93 | 352,44 | 59,9 | 495,93 | 84,3 | | |
| Автомобильные дороги местного значения (руины) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 625853 | ул. Авиационная | Омск | 1,70 | 1,70 | | | 1,70 | 100 | окт. 18 | | | 1,69 | 99 | 1,45 | 85 | октябрь | 2019 |
| 45 | 623494 | ул. Звонская | Омск | 4,27 | 4,27 | | | 4,27 | 100 | окт. 18 | | | 4,27 | 100 | 3,6295 | 75 | октябрь | 2019 |
| 46 | 623233 | ул. 33-я Северная | Омск | 2,40 | 2,40 | | | 2,40 | 100 | окт. 18 | | | 2,40 | 100 | 1,92 | 80 | октябрь | 2019 |
| 47 | 628798 | ул. 22 Апреля | Омск | 2,80 | 2,80 | | | 2,80 | 100 | окт. 18 | | | 2,80 | 100 | 2,24 | 80 | октябрь | 2019 |
| 48 | 635575 | Красноварский тракт | Омск | 8,51 | 8,51 | | | 8,51 | 100 | окт. 18 | | | 8,51 | 100 | 6,808 | 80 | октябрь | 2019 |
| 49 | 629371 | ул. 22 Декабря | Омск | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 100 | окт. 18 | | | 2,00 | 100 | 1,6 | 80 | октябрь | 2019 |
| 50 | 627239 | ул. Мельничная | Омск | 2,20 | 2,20 | | | 2,20 | 100 | окт. 18 | | | 2,20 | 100 | 1,76 | 80 | октябрь | 2019 |
| 51 | 11578796 | Круговая развязка и подходы Ленинградского моста | Омск | 1,77 | 1,77 | | | 1,77 | 100 | окт. 18 | | | 1,77 | 100 | 1,416 | 80 | октябрь | 2019 |
| 52 | 628050 | ул. Суворова | Омск | 3,30 | 3,30 | | | 3,30 | 100 | окт. 18 | | | 3,30 | 100 | 2,64 | 80 | октябрь | 2019 |
| 53 | 623488 | ул. Березовая | Омск | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 100 | окт. 18 | | | 2,00 | 100 | 1,6 | 80 | октябрь | 2019 |
| 54 | 623522 | ул. 2-я Восточная | Омск | 1,50 | 1,50 | | | 1,50 | 100 | окт. 18 | | | 1,50 | 100 | 1,2 | 80 | октябрь | 2019 |
| 55 | 634934 | ул. Голицынская | Омск | 1,70 | 1,70 | | | 1,70 | 100 | окт. 18 | | | 1,70 | 100 | 1,36 | 80 | октябрь | 2019 |
| 56 | 634026 | ул. Нефтегазовая | Омск | 3,60 | 3,60 | | | 3,60 | 100 | окт. 18 | | | 3,60 | 100 | 2,88 | 80 | октябрь | 2019 |
| 57 | 623174 | ул. Волгоградская | Омск | 4,10 | 4,10 | | | 4,10 | 100 | окт. 18 | | | 4,10 | 100 | 3,28 | 80 | октябрь | 2019 |
| 58 | 634804 | ул. 5-я Кировская | Омск | 2,30 | 2,30 | | | 2,30 | 100 | окт. 18 | | | 2,30 | 100 | 1,84 | 80 | октябрь | 2019 |
| 59 | 630552 | ул. О. Кошова | Омск | 1,80 | 1,80 | | | 1,80 | 100 | окт. 18 | | | 1,80 | 100 | 1,44 | 80 | октябрь | 2019 |
| 60 | 631944 | ул. Вагугина | Омск | 1,70 | 1,70 | | | 1,70 | 100 | окт. 18 | | | 1,70 | 100 | 1,36 | 80 | октябрь | 2019 |
| 61 | 625267 | ул. 3-я Транспортная | Омск | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 100 | окт. 18 | | | 2,00 | 100 | 1,6 | 80 | октябрь | 2019 |
| 62 | 631880 | ул. 4-я Челюскинцев | Омск | 2,40 | 2,40 | | | 2,40 | 100 | окт. 18 | | | 2,40 | 100 | 1,92 | 80 | октябрь | 2019 |
| 63 | 628628 | просп. Королева | Омск | 1,55 | 1,55 | | | 1,55 | 100 | окт. 18 | | | 1,55 | 100 | 1,24 | 80 | октябрь | 2019 |
| 64 | 625904 | ул. Гашица | Омск | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 100 | окт. 18 | | | 1,00 | 100 | 0,8 | 80 | октябрь | 2019 |
| 65 | 627687 | ул. Угрюмова | Омск | 1,10 | 1,10 | | | 1,10 | 100 | окт. 18 | | | 1,10 | 100 | 0,88 | 80 | октябрь | 2019 |
| 66 | 632455 | ул. 25-я Северная | Омск | 0,80 | 0,80 | | | 0,80 | 100 | окт. 18 | | | 0,80 | 100 | 0,64 | 80 | октябрь | 2019 |
| 67 | 633134 | ул. 2-я Солнечная | Омск | 1,35 | 1,35 | | | 1,35 | 100 | окт. 18 | | | 1,35 | 100 | 1,08 | 80 | октябрь | 2019 |
| 68 | 635521 | ул. Энтузиастов | Омск | 3,90 | 3,90 | | | 3,90 | 100 | окт. 18 | | | 3,90 | 100 | 3,12 | 80 | октябрь | 2019 |
| 69 | 632385 | ул. Граничная | Омск | 0,78 | 0,78 | | | 0,78 | 100 | окт. 18 | | | 0,78 | 100 | 0,624 | 80 | октябрь | 2019 |
| 70 | 628640 | ул. Крутецкой | Омск | 0,70 | 0,70 | | | 0,70 | 100 | окт. 18 | | | 0,70 | 100 | 0,56 | 80 | октябрь | 2019 |
| 71 | 626324 | ул. 6-я Станционная | Омск | 3,20 | 3,20 | | | 3,20 | 100 | окт. 18 | | | 3,20 | 100 | 2,56 | 80 | октябрь | 2019 |
| 72 | 626517 | Сибирский просп. | Омск | 0,90 | 0,90 | | | 0,90 | 100 | окт. 18 | | | 0,90 | 100 | 0,72 | 80 | октябрь | 2019 |
| 73 | 625255 | ул. XXII Партизана | Омск | 3,70 | 3,70 | | | 3,70 | 100 | окт. 18 | | | 3,70 | 100 | 2,96 | 80 | октябрь | 2019 |
| 74 | 629275 | ул. Заводская | Омск | 2,95 | 2,95 | | | 2,95 | 100 | окт. 18 | | | 2,95 | 100 | 2,36 | 80 | октябрь | 2019 |
| 75 | 633799 | ул. 1-я Заводская | Омск | 2,10 | 2,10 | | | 2,10 | 100 | окт. 18 | | | 2,10 | 100 | 1,68 | 80 | октябрь | 2019 |
| 76 | 625087 | просп. К. Маркса | Омск | 4,7 | 4,7 | | | | | | | 100 | 4,7 | 100 | 3,76 | 80 | октябрь | 2019 |
| 77 | 634596 | ул. Фрунзе | Омск | 0,70 | 0,70 | | | | | | 4,7 | 100 | 0,70 | 100 | 0,56 | 80 | октябрь | 2019 |
| 78 | 632749 | ул. 1-я Грамвайная | Омск | 1,70 | 1,70 | | | | | | 1,70 | 100 | 1,70 | 100 | 1,36 | 80 | октябрь | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|----------|----------------------------------|------|------|------|---|---|--------|---------|---------|------|-----|------|-----|--------|-----|---------|------|
| 79 | 633156 | ул. М. Леонова | Омск | 0,50 | 0,50 | | | | | | 0,50 | 100 | 0,50 | 100 | 0,4 | 80 | октябрь | 2019 |
| 80 | 627395 | ул. 13-я Комсомольская | Омск | 0,30 | 0,30 | | | | | | 0,30 | 100 | 0,30 | 100 | 0,24 | 80 | октябрь | 2019 |
| 81 | 634505 | просп. Комарова | Омск | 2,1 | 2,1 | | | | | | 2,1 | 100 | 2,1 | 100 | 1,68 | 80 | октябрь | 2019 |
| 82 | 628959 | ул. 3-я Молодежная | Омск | 3,40 | 3,40 | | | | | | 3,40 | 100 | 3,40 | 100 | 2,72 | 80 | октябрь | 2019 |
| 83 | 631090 | ул. 4-я Транспортная | Омск | 1,50 | 1,50 | | | | | | 1,50 | 100 | 1,50 | 100 | 1,2 | 80 | октябрь | 2019 |
| 84 | 633155 | ул. Октябрьская | Омск | 1,40 | 1,40 | | | | | | 1,40 | 100 | 1,40 | 100 | 1,12 | 80 | октябрь | 2019 |
| 85 | 631152 | Окружная дорога | Омск | 3,30 | 3,30 | | | | | | 3,30 | 100 | 3,30 | 100 | 2,64 | 80 | октябрь | 2019 |
| 86 | 625906 | ул. Л. Чайкиной | Омск | 1,60 | 1,60 | | | | | | 1,60 | 100 | 1,60 | 100 | 1,28 | 80 | октябрь | 2019 |
| 87 | 634298 | ул. Красный Путь | Омск | 4,8 | 4,8 | | | | | | 4,8 | 100 | 4,8 | 100 | 3,84 | 80 | октябрь | 2019 |
| 88 | 628418 | ул. 16-я Северная | Омск | 1,00 | 1,00 | | | | | | 1,00 | 100 | 1,00 | 100 | 0,8 | 80 | октябрь | 2019 |
| 89 | 634875 | ул. Химиков | Омск | 3,52 | 3,52 | | | | | | 3,52 | 100 | 3,52 | 100 | 2,816 | 80 | октябрь | 2019 |
| 90 | 631360 | ул. 60 лет Победы | Омск | 3,25 | 3,25 | | | | | | 3,25 | 100 | 3,25 | 100 | 2,7625 | 85 | октябрь | 2019 |
| 92 | 629340 | ул. Самарцевская | Омск | 3,18 | 3,18 | | | | | | 3,18 | 100 | 3,18 | 100 | 2,703 | 85 | октябрь | 2019 |
| 93 | 623589 | ул. Красный Пахарь | Омск | 1,65 | 1,65 | | | | | | 1,65 | 100 | 1,65 | 100 | 1,32 | 80 | октябрь | 2019 |
| 94 | 630527 | ул. 5-я Северная | Омск | 1,15 | 1,15 | | | | | | 1,15 | 100 | 1,15 | 100 | 0,9775 | 85 | октябрь | 2019 |
| 95 | 634253 | ул. Железнодорожная | Омск | 0,40 | 0,40 | | | | | | 0,40 | 100 | 0,40 | 100 | 0,34 | 85 | октябрь | 2019 |
| 96 | 630995 | ул. Варшавская | Омск | 0,74 | 0,74 | | | | | | 0,74 | 100 | 0,74 | 100 | 0,629 | 85 | октябрь | 2019 |
| 97 | 624220 | ул. Декабристов | Омск | 1,98 | 1,98 | | | | | | 1,98 | 100 | 1,98 | 100 | 1,683 | 85 | октябрь | 2019 |
| 98 | 622831 | ул. 22-я Северная | Омск | 1,25 | 1,25 | | | | | | 1,25 | 100 | 1,25 | 100 | 1,0625 | 85 | октябрь | 2019 |
| 99 | 630689 | просп. Мира | Омск | 8,26 | 8,26 | | | 8,26 | 100 | окт. 18 | | | 8,26 | 100 | 7,847 | 95 | октябрь | 2019 |
| 100 | 627007 | ул. 21-я Амурская | Омск | 2,42 | 2,42 | | | | | | 2,42 | 100 | 2,42 | 100 | 2,057 | 85 | октябрь | 2019 |
| 101 | 635567 | ул. Фугендрова | Омск | 0,58 | 0,58 | | | 0,06 | 10,3448 | окт. 18 | | | 0,06 | 10 | 0,58 | 100 | октябрь | 2019 |
| 102 | 626328 | ул. Докская | Омск | 6,60 | 6,60 | | | | | | 6,60 | 100 | 6,60 | 100 | 6,6 | 100 | октябрь | 2019 |
| 103 | 624247 | просп. Менделеева | Омск | 1,20 | 1,20 | | | | | | 1,20 | 100 | 1,20 | 100 | 1,02 | 85 | октябрь | 2019 |
| 104 | 627812 | ул. Комбинатская | Омск | 3,20 | 3,20 | | | | | | 3,20 | 100 | 3,20 | 100 | 2,72 | 85 | октябрь | 2019 |
| 105 | 627983 | ул. 11-я Ремесленная | Омск | 0,65 | 0,65 | | | | | | 0,65 | 100 | 0,65 | 100 | 0,5525 | 85 | октябрь | 2019 |
| 106 | 627959 | ул. 10-я Ремесленная | Омск | 0,57 | 0,57 | | | | | | 0,57 | 100 | 0,57 | 100 | 0,4845 | 85 | октябрь | 2019 |
| 107 | 11578797 | Объездная дорога ТРК "Континент" | Омск | 1,82 | 1,82 | | | | | | 1,82 | 100 | 1,82 | 100 | 1,547 | 85 | октябрь | 2019 |
| 108 | 633253 | ул. Дмитриева | Омск | 1,51 | 1,51 | | | | | | 1,51 | 100 | 1,51 | 100 | 1,2835 | 85 | октябрь | 2019 |
| 109 | 634767 | ул. 12 Декабря | Омск | 2,86 | 2,86 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,50 | 17 | 2,431 | 85 | октябрь | 2019 |
| 110 | 630223 | ул. 1-я Автомобильная | Омск | 0,65 | 0,65 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,30 | 46 | 0,585 | 90 | октябрь | 2019 |
| 111 | 634889 | ул. Ветховена | Омск | 0,84 | 0,84 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,20 | 24 | 0,756 | 90 | октябрь | 2019 |
| 112 | 623229 | ул. Володарского | Омск | 2,40 | 2,40 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,20 | 8 | 2,16 | 90 | октябрь | 2019 |
| 113 | 629522 | ул. Дмитриева | Омск | 2,09 | 2,09 | | | 0,1881 | 9 | окт. 18 | | | 0,9 | 43 | 1,881 | 90 | октябрь | 2019 |
| 114 | 635530 | ул. Ковалева | Омск | 3,75 | 3,75 | | | 0,3 | 8 | окт. 18 | | | 3,75 | 100 | 3,1875 | 85 | октябрь | 2019 |
| 115 | 627011 | ул. Кондратюка | Омск | 3,00 | 3,00 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 3,00 | 100 | 2,7 | 90 | октябрь | 2019 |
| 116 | 635209 | Дублер ул. Лукашевича | Омск | 2,00 | 2,00 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,30 | 15 | 1,6 | 80 | октябрь | 2019 |
| 117 | 624269 | ул. 1-я Рыбная | Омск | 1,40 | 1,40 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,80 | 57 | 1,26 | 90 | октябрь | 2019 |
| 118 | 628081 | ул. Талалихина | Омск | 0,90 | 0,90 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,40 | 44 | 0,765 | 85 | октябрь | 2019 |
| 119 | 632183 | ул. Транссибирская | Омск | 1,70 | 1,70 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 1,70 | 100 | 1,445 | 85 | октябрь | 2019 |
| 120 | 632713 | ул. Южная | Омск | 0,55 | 0,55 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,30 | 55 | 0,4675 | 85 | октябрь | 2019 |
| 121 | 628483 | ул. Туополева | Омск | 1,00 | 1,00 | | | 0,60 | 60 | окт. 18 | | | 0,62 | 62 | 0,9 | 90 | октябрь | 2019 |
| 122 | 629264 | ул. Карышева | Омск | 1,04 | 1,04 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,20 | 19 | 0,936 | 90 | октябрь | 2019 |
| 123 | 628224 | ул. Ф. Крылова | Омск | 1,04 | 1,04 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,20 | 19 | 0,936 | 90 | октябрь | 2019 |
| 124 | 630485 | ул. Марченко | Омск | 0,83 | 0,83 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,71 | 86 | 0,747 | 90 | октябрь | 2019 |
| 125 | 627266 | ул. Труда | Омск | 1,08 | 1,08 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,20 | 19 | 0,972 | 90 | октябрь | 2019 |
| 126 | 625695 | ул. Братская | Омск | 0,50 | 0,50 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,10 | 20 | 0,45 | 90 | октябрь | 2019 |
| 127 | 625939 | ул. Вильямса | Омск | 0,35 | 0,35 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,10 | 29 | 0,315 | 90 | октябрь | 2019 |
| 128 | 625336 | ул. Восточная | Омск | 0,90 | 0,90 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,10 | 11 | 0,81 | 90 | октябрь | 2019 |
| 129 | 632810 | ул. Молодогвардейская | Омск | 1,40 | 1,40 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,00 | 0 | 1,26 | 90 | октябрь | 2019 |
| 130 | 633282 | ул. Моторная | Омск | 1,30 | 1,30 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,98 | 75 | 1,17 | 90 | октябрь | 2019 |
| 131 | 630233 | ул. П. Ильичева | Омск | 0,73 | 0,73 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,26 | 36 | 0,657 | 90 | октябрь | 2019 |
| 132 | 626024 | ул. Полицейского | Омск | 1,28 | 1,28 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,60 | 47 | 1,024 | 80 | октябрь | 2019 |
| 133 | 628681 | ул. 20 лет РККА | Омск | 4,20 | 4,20 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 4,20 | 100 | 3,78 | 90 | октябрь | 2019 |
| 134 | 634214 | ул. 50 лет ВЛКСМ | Омск | 1,00 | 1,00 | | | 0,05 | 5 | окт. 18 | | | 0,05 | 5 | 0,9 | 90 | октябрь | 2019 |
| 135 | 624203 | ул. Барабинская | Омск | 5,70 | 5,70 | | | 0,29 | 5,08772 | окт. 18 | | | 2,10 | 37 | 3,99 | 70 | октябрь | 2019 |
| 136 | 629775 | ул. М. Бердникова | Омск | 2,20 | 2,20 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 2,20 | 100 | 1,98 | 90 | октябрь | 2019 |
| 137 | 629032 | ул. Бударкина | Омск | 0,43 | 0,43 | | | 0,02 | 4,65116 | окт. 18 | | | 0,02 | 5 | 0,387 | 90 | октябрь | 2019 |
| 138 | 625921 | ул. 1-я Железнодорожная | Омск | 1,80 | 1,80 | | | 0,09 | 5 | окт. 18 | | | 0,80 | 44 | 1,62 | 90 | октябрь | 2019 |
| 139 | 632907 | ул. 2-я Железнодорожная | Омск | 1,08 | 1,08 | | | 0,05 | 4,62963 | окт. 18 | | | 0,12 | 11 | 0,972 | 90 | октябрь | 2019 |
| 140 | 631128 | ул. 3-я Железнодорожная | Омск | 1,16 | 1,16 | | | 0,00 | 0 | окт. 18 | | | 0,37 | 32 | 1,044 | 90 | октябрь | 2019 |
| 141 | 622090 | ул. 4-я Железнодорожная | Омск | 0,84 | 0,84 | | | 0,08 | 9,52381 | окт. 18 | | | 0,08 | 10 | 0,756 | 90 | октябрь | 2019 |
| 142 | 629082 | ул. Бархатовой | Омск | 0,83 | 0,83 | | | 0,08 | 9,63855 | окт. 18 | | | 0,30 | 36 | 0,747 | 90 | октябрь | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|----------|--|------|------|------|---|---|--------|---------|--------|------|----|------|-----|--------|----|---------|------|
| 143 | 632201 | ул. Магистральная | Омск | 2,60 | 2,60 | | | 0,26 | 10 | окт.18 | | | 0,26 | 10 | 2,34 | 90 | октябрь | 2019 |
| 144 | 630770 | просп. Губкина | Омск | 5,37 | 5,37 | | | 4,03 | 75,0466 | окт.18 | | | 4,00 | 74 | 4,5645 | 85 | октябрь | 2019 |
| 145 | 628963 | ул. Блюхера | Омск | 1,00 | 1,00 | | | 0,10 | 10 | окт.18 | | | 4,46 | 446 | 0,9 | 90 | октябрь | 2019 |
| 146 | 633130 | ул. Волкова | Омск | 0,73 | 0,73 | | | 0,07 | 9,58904 | окт.18 | | | 0,07 | 10 | 0,657 | 90 | октябрь | 2019 |
| 147 | 624349 | ул. Яковлева | Омск | 1,80 | 1,80 | | | 0,18 | 10 | окт.18 | | | 0,07 | 4 | 1,62 | 90 | октябрь | 2019 |
| 148 | 631988 | ул. 2-я Промышленная | Омск | 1,60 | 1,60 | | | 1,60 | 100 | окт.18 | | | 1,60 | 100 | 1,44 | 90 | октябрь | 2019 |
| 149 | 625352 | ул. Гусарова | Омск | 1,70 | 1,70 | | | 0,85 | 50 | окт.18 | | | 0,41 | 24 | 1,53 | 90 | октябрь | 2019 |
| 150 | 633464 | ул. Арсенева | Омск | 0,85 | 0,85 | | | 0,03 | 3,52941 | окт.18 | | | 0,03 | 4 | 0,765 | 90 | октябрь | 2019 |
| 151 | 628945 | ул. 3-й Разъезд | Омск | 2,96 | 2,96 | | | 0,12 | 4,05405 | окт.18 | | | 2,96 | 100 | 2,664 | 90 | октябрь | 2019 |
| 152 | 632483 | ул. 2-я Барнаульская | Омск | 1,05 | 1,05 | | | 0,00 | 0 | окт.18 | | | 0,00 | 0 | 0,945 | 90 | октябрь | 2019 |
| 153 | 629287 | ул. Джермолтова | Омск | 1,88 | 1,88 | | | 0,38 | 20,2128 | окт.18 | | | 1,88 | 100 | 1,692 | 90 | октябрь | 2019 |
| 154 | 632767 | ул. Краснофлотская | Омск | 0,65 | 0,65 | | | 0,00 | 0 | окт.18 | | | 0,00 | 0 | 0,585 | 90 | октябрь | 2019 |
| 155 | 624065 | ул. 7-я Северная | Омск | 2,31 | 2,31 | | | 0,693 | 30 | окт.18 | | | 0,69 | 30 | 1,848 | 80 | октябрь | 2019 |
| 156 | 628925 | ул. Думская | Омск | 0,68 | 0,68 | | | 0,408 | 60 | окт.18 | | | 0,41 | 60 | 0,612 | 90 | октябрь | 2019 |
| 157 | 630135 | ул. Маленинкова | Омск | 3,88 | 3,88 | | | 1,164 | 30 | окт.18 | | | 3,88 | 100 | 3,492 | 90 | октябрь | 2019 |
| 158 | 635262 | ул. Б. Хмельницкого | Омск | 1,92 | 1,92 | | | 1,34 | 69,7917 | окт.18 | | | 1,86 | 97 | 1,632 | 85 | октябрь | 2019 |
| 159 | 630732 | ул. Путилова, д. 2 – СОШ № 11 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 160 | 624043 | ул. 7-я Ремесленная, д. 77 – СОШ № 13 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 161 | 628349 | ул. Дергачева, д. 21Б – СОШ № 21 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 162 | 630732 | ул. Путилова | Омск | 0,40 | 0,40 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,36 | 90 | октябрь | 2019 |
| 163 | 11578804 | проезд д. 13/1 по ул. Валутина – СОШ № 47 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 164 | 631460 | ул. 30-я Рабочая | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 165 | 634961 | ул. Чаковского, д. 5 – СОШ № 78 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 166 | 626242 | ул. 20 Партезелья, д. 12 – СОШ № 80 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 167 | 633410 | ул. М. Никифорова, д. 7 – СОШ № 82 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 168 | 622948 | ул. Добролюбова, д. 17 – СОШ № 87 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 169 | 627924 | ул. 19-я Марьяновская, д. 40А – СОШ № 114 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 170 | 632377 | ул. Иркутская, д. 70 – Гимназия № 146 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 171 | 623347 | ул. 8-я Ленинская, от ул. Леконга до ул. Серова | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 172 | 625402 | ул. Невского, д. 25 – СОШ № 59 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,08 | 40 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 173 | 635465 | б. Зеленый, д. 4 – Лицей № 74 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 174 | 631008 | ул. Краснознаменная, д. 3 – СОШ № 81 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 175 | 624242 | ул. Загородная ул.95 по ул. Полевая – СОШ № 111 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 176 | 634683 | ул. Звездная, д. 2 – СОШ № 144 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 177 | 628090 | ул. 4-я Поселковая, д. 38 – КШИ № 9 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 178 | 624309 | ул. 1-я Учхозная, д. 25 – СОШ № 33 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 179 | 628631 | мкр. "Береговой", ул. Пролетарская, д. 3 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 180 | 635291 | мкр. "Большие поля", ул. Первомайская, д. 1 | Омск | 0,20 | 0,20 | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,18 | 90 | октябрь | 2019 |
| 181 | 627374 | ул. Котловского | Омск | 0,34 | 0,34 | | | 0,12 | 35,2941 | окт.18 | | | 0,10 | 29 | 0,306 | 90 | октябрь | 2019 |
| 182 | 629495 | ул. 10 лет Октября | Омск | 6,29 | 6,29 | | | 3,5 | 55,6439 | окт.18 | | | 4,42 | 70 | 5,661 | 90 | октябрь | 2019 |
| 183 | 626630 | ул. 70 лет Октября | Омск | 2,5 | 2,5 | | | 1,123 | 45 | окт.18 | | | 2,5 | 100 | 2,25 | 90 | октябрь | 2019 |
| 184 | 634792 | б. Архитекторов | Омск | 2,67 | 2,67 | | | 2,0025 | 75 | окт.18 | | | 1,95 | 73 | 2,136 | 80 | октябрь | 2019 |
| 185 | 631763 | ул. Дитанова | Омск | 3,03 | 3,03 | | | 2,5755 | 85 | окт.18 | | | 2,5 | 83 | 2,424 | 80 | октябрь | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|----------|--|------|------|------|---|---|--------|---------|--------|--------|------------|------|-----|--------|----|---------|------|
| 186 | 633671 | ул. Кирова | Омск | 2,47 | 2,47 | | | 2,47 | 100 | окт.18 | | | 2,3 | 93 | 1,976 | 80 | октябрь | 2019 |
| 187 | 632195 | ул. Исаитуготская | Омск | 0,61 | 0,61 | | | 0,12 | 19,6721 | окт.18 | | | 0,5 | 82 | 0,549 | 90 | октябрь | 2019 |
| 188 | 627371 | ул. Леконга | Омск | 0,63 | 0,63 | | | 0,126 | 20 | окт.18 | | | 0,13 | 21 | 0,567 | 90 | октябрь | 2019 |
| 189 | 627363 | ул. Ленина | Омск | 2,52 | 2,52 | | | 0,63 | 25 | окт.18 | | | 1,58 | 63 | 2,016 | 80 | октябрь | 2019 |
| 190 | 635209 | ул. Лукашенича | Омск | 2,93 | 2,93 | | | 2,1975 | 75 | окт.18 | | | 2,8 | 96 | 2,344 | 80 | октябрь | 2019 |
| 191 | 635256 | ул. Физкультурная | Омск | 0,68 | 0,68 | | | 0,34 | 50 | окт.18 | | | 0,5 | 74 | 0,612 | 90 | октябрь | 2019 |
| 192 | 635256 | дорога - продолжение ул. Физкультурной | Омск | 0,86 | 0,86 | | | 0,09 | 10,4651 | окт.18 | | | 0,7 | 81 | 0,774 | 90 | октябрь | 2019 |
| 193 | 630417 | ул. Омская | Омск | 4,06 | 4,06 | | | 2,2 | 54,1872 | окт.18 | | | 1,8 | 44 | 2,436 | 60 | октябрь | 2019 |
| 194 | 628180 | ул. Орджоникидзе | Омск | 4,31 | 4,31 | | | 1,5085 | 35 | окт.18 | | | 1,29 | 30 | 3,448 | 80 | октябрь | 2019 |
| 195 | 626521 | ул. Маршала Жукова | Омск | 2,65 | 2,65 | | | 1,1925 | 45 | окт.18 | | | 1,6 | 60 | 1,9875 | 75 | октябрь | 2019 |
| 196 | 635436 | ул. Сибирская | Омск | 0,37 | 0,37 | | | 0 | 0 | окт.18 | | | 0,2 | 54 | 0,296 | 80 | октябрь | 2019 |
| 197 | 635449 | ул. Новокирпичная | Омск | 1,16 | 1,16 | | | 0,35 | 40,3226 | окт.18 | | | 0,35 | 100 | 0,928 | 80 | октябрь | 2019 |
| 198 | 626029 | ул. Енисейская | Омск | 1,24 | 1,24 | | | 0,50 | 40,3226 | окт.18 | | | 1,24 | 100 | 0,992 | 80 | октябрь | 2019 |
| 199 | 625312 | ул. 1-я Казакстанская | Омск | 1,53 | 1,53 | | | 0,46 | 30,0654 | окт.18 | | | 1,00 | 65 | 1,224 | 80 | октябрь | 2019 |
| 200 | 633080 | ул. 2-я Казакстанская | Омск | 2,80 | 2,80 | | | 1,50 | 53,5714 | окт.18 | | | 0,80 | 29 | 2,24 | 80 | октябрь | 2019 |
| 201 | 628263 | ул. 3-я Казакстанская | Омск | 1,67 | 1,67 | | | 0,50 | 29,9401 | окт.18 | | | 0,50 | 30 | 1,316 | 80 | октябрь | 2019 |
| 202 | 633936 | ул. Перова | Омск | 1,43 | 1,43 | | | 0,43 | 30,0699 | окт.18 | | | 0,40 | 28 | 1,144 | 80 | октябрь | 2019 |
| 203 | 630821 | ул. Нефтебаз | Омск | 0,35 | 0,35 | | | 0,11 | 31,4286 | окт.18 | | | 0,10 | 29 | 0,28 | 80 | октябрь | 2019 |
| 204 | 630690 | ул. Момайского | Омск | 0,75 | 0,75 | | | 0,23 | 30,6667 | окт.18 | | | 0,20 | 27 | 0,6 | 80 | октябрь | 2019 |
| 205 | 630774 | ул. Центральная | Омск | 0,85 | 0,85 | | | 0,26 | 30,5882 | окт.18 | | | 0,20 | 24 | 0,68 | 80 | октябрь | 2019 |
| 206 | 631118 | ул. Горькая | Омск | 1,11 | 1,11 | | | | | окт.18 | 0,33 | 29,7297 | 0,30 | 27 | 0,888 | 80 | октябрь | 2019 |
| 207 | 634436 | ул. Профинтерна | Омск | 0,43 | 0,43 | | | | | окт.18 | 0,13 | 30,235581 | 0,10 | 23 | 0,344 | 80 | октябрь | 2019 |
| 208 | 628378 | ул. Сибирская | Омск | 0,46 | 0,46 | | | | | окт.18 | 0,14 | 30,4347826 | 0,10 | 22 | 0,368 | 80 | октябрь | 2019 |
| 209 | 625946 | ул. Сурицына | Омск | 0,98 | 0,98 | | | | | окт.18 | 0,29 | 29,5918367 | 0,25 | 26 | 0,784 | 80 | октябрь | 2019 |
| 210 | 632331 | ул. Авиатородок | Омск | 1,12 | 1,12 | | | | | окт.18 | 0,34 | 30,3571429 | 0,30 | 27 | 0,896 | 80 | октябрь | 2019 |
| 211 | 623470 | ул. 3-я Енисейская | Омск | 1,52 | 1,52 | | | | | окт.18 | 1,06 | 69,7368421 | 1,06 | 70 | 1,216 | 80 | октябрь | 2019 |
| 212 | 635163 | ул. 3-я Островская | Омск | 0,84 | 0,84 | | | | | окт.18 | 0,25 | 29,7619048 | 0,17 | 20 | 0,672 | 80 | октябрь | 2019 |
| 213 | 624269 | ул.1-я Рыбачья | Омск | 1,40 | 1,40 | | | | | окт.18 | 0,42 | 30 | 0,40 | 29 | 1,12 | 80 | октябрь | 2019 |
| 214 | 627143 | ул. Перелета | Омск | 2,11 | 2,11 | | | | | окт.18 | 1,477 | 70 | 1,48 | 70 | 1,688 | 80 | октябрь | 2019 |
| 215 | 624008 | дорога на Мостоотряд | Омск | 3,55 | 3,55 | | | | | окт.18 | 1,30 | 36,6197183 | 2,50 | 70 | 2,84 | 80 | октябрь | 2019 |
| 216 | 633134 | ул. 2-я Солнечная | Омск | 1,88 | 1,88 | | | | | окт.18 | 1,32 | 70,212766 | 1,32 | 70 | 1,504 | 80 | октябрь | 2019 |
| 217 | 628349 | ул. Дергачева | Омск | 0,66 | 0,66 | | | | | окт.18 | 0,46 | 69,6969697 | 0,46 | 70 | 0,528 | 80 | октябрь | 2019 |
| 218 | 629371 | ул. 22 Декабря | Омск | 1,56 | 1,56 | | | | | окт.18 | 1,09 | 69,8717949 | 1,09 | 70 | 1,248 | 80 | октябрь | 2019 |
| 219 | 635508 | ул. С. Сейфуллина | Омск | 1,35 | 1,35 | | | | | окт.18 | 0,68 | 50,3703704 | 0,61 | 45 | 1,08 | 80 | октябрь | 2019 |
| 220 | 627239 | ул. Мельничная | Омск | 2,22 | 2,22 | | | | | окт.18 | 1,55 | 69,8198198 | 1,55 | 70 | 1,776 | 80 | октябрь | 2019 |
| 221 | 631944 | ул. Ватутина | Омск | 1,20 | 1,20 | | | | | окт.18 | 0,84 | 70 | 0,84 | 70 | 0,96 | 80 | октябрь | 2019 |
| 222 | 629450 | ул. Иртышская набережная | Омск | 3,50 | 3,50 | | | | | окт.18 | 2,45 | 70 | 2,45 | 70 | 2,8 | 80 | октябрь | 2019 |
| 223 | 632081 | ул. 25 лет Октября | Омск | 4,80 | 4,80 | | | | | окт.18 | 2,45 | 70 | 2,00 | 42 | 3,84 | 80 | октябрь | 2019 |
| 224 | 11578805 | ул. Шаумяна | Омск | 0,73 | 0,73 | | | 2,40 | 50 | окт.18 | | | 0,35 | 48 | 0,584 | 80 | октябрь | 2019 |
| 225 | 623043 | ул. 12-я Пролетарская | Омск | 0,44 | 0,44 | | | 0,22 | 30,137 | окт.18 | | | 0,22 | 50 | 0,352 | 80 | октябрь | 2019 |
| 226 | 11578798 | дорога под сухим пролетом | Омск | 1,55 | 1,55 | | | 0,13 | 29,5455 | окт.18 | | | 0,74 | 48 | 1,24 | 80 | октябрь | 2019 |
| 227 | 623941 | ул. 1-я Красной Звезды | Омск | 1,56 | 1,56 | | | 0,47 | 30,3226 | окт.18 | | | 0,47 | 30 | 1,248 | 80 | октябрь | 2019 |
| 228 | 634371 | ул. 1-я Советская | Омск | 0,66 | 0,66 | | | | | окт.18 | 0,47 | 30,1282051 | 0,47 | 30 | 1,248 | 80 | октябрь | 2019 |
| 229 | 634381 | ул. Воровского | Омск | 5,03 | 5,03 | | | | | окт.18 | 0,20 | 30,3030303 | 0,20 | 30 | 0,528 | 80 | октябрь | 2019 |
| 230 | 628588 | ул. 2-я Красной Звезды | Омск | 0,82 | 0,82 | | | 2,515 | 50 | окт.18 | | | 3 | 60 | 4,024 | 80 | октябрь | 2019 |
| 231 | 627924 | ул. 19-я Марьяновская | Омск | 1,43 | 1,43 | | | | | окт.18 | 0,25 | 30,4878049 | 0,20 | 24 | 0,656 | 80 | октябрь | 2019 |
| 232 | 633754 | ул. Рождественского | Омск | 0,75 | 0,75 | | | | | окт.18 | 0,43 | 30,0699301 | 0,29 | 20 | 1,144 | 80 | октябрь | 2019 |
| 233 | 633283 | ул. Вексельная | Омск | 0,87 | 0,87 | | | | | окт.18 | 0,23 | 30,6666667 | 0,15 | 20 | 0,6 | 80 | октябрь | 2019 |
| 234 | 634268 | ул. Блусевич | Омск | 1,45 | 1,45 | | | | | окт.18 | 0,26 | 29,8850575 | 0,17 | 20 | 0,696 | 80 | октябрь | 2019 |
| 235 | 625402 | ул. Невского | Омск | 0,45 | 0,45 | | | | | окт.18 | 1,02 | 70,3448276 | 0,90 | 62 | 1,16 | 80 | октябрь | 2019 |
| 236 | 630372 | ул. Д. Водного | Омск | 2,16 | 2,16 | | | | | окт.18 | 0,32 | 71,1111111 | 0,32 | 71 | 0,36 | 80 | октябрь | 2019 |
| 237 | 634644 | ул. Машиностроительная | Омск | 2,98 | 2,98 | | | | | окт.18 | 1,51 | 69,9074074 | 1,51 | 70 | 1,728 | 80 | октябрь | 2019 |
| 238 | 625456 | ул. Батульская | Омск | 1,42 | 1,42 | | | | | окт.18 | 2,53 | 84,8993289 | 2,38 | 80 | 2,384 | 80 | октябрь | 2019 |
| 239 | 633385 | ул. 3-я Ленинградская | Омск | 2,48 | 2,48 | | | | | окт.18 | 0,43 | 30,2816901 | 0,28 | 20 | 1,136 | 80 | октябрь | 2019 |
| 240 | 630337 | ул. Серова | Омск | 1,66 | 1,66 | | | | | окт.18 | 0,50 | 30,1204819 | 0,33 | 20 | 1,328 | 80 | октябрь | 2019 |
| 241 | 624373 | ул. В. Иванова | Омск | 1,32 | 1,32 | | | | | окт.18 | 1,50 | 60,483871 | 0,50 | 20 | 1,984 | 80 | октябрь | 2019 |
| 242 | 634124 | ул. С. Стальского | Омск | 0,80 | 0,80 | | | | | окт.18 | 0,40 | 30,3030303 | 0,26 | 20 | 1,056 | 80 | октябрь | 2019 |
| 243 | 632686 | ул. Котельникова | Омск | 0,66 | 0,66 | | | | | окт.18 | 0,24 | 30 | 0,16 | 20 | 0,64 | 80 | октябрь | 2019 |
| 244 | 625747 | ул. 5-я Кордная | Омск | 3,02 | 3,02 | | | | | окт.18 | 1,20 | 30,3030303 | 0,13 | 20 | 0,528 | 80 | октябрь | 2019 |
| 245 | 630764 | ул. 6-я Шинная | Омск | 0,86 | 0,86 | | | | | окт.18 | 0,26 | 39,7550993 | 0,60 | 20 | 2,416 | 80 | октябрь | 2019 |
| 246 | 623943 | ул. Промышленная | Омск | 0,56 | 0,56 | | | | | окт.18 | 0,17 | 30,2525581 | 0,17 | 20 | 0,688 | 80 | октябрь | 2019 |
| 247 | 628878 | ул. Индустриальная | Омск | 0,58 | 0,58 | | | | | окт.18 | 0,17 | 30,3571429 | 0,11 | 20 | 0,448 | 80 | октябрь | 2019 |
| 248 | 634283 | проект. Коопнический | Омск | 3,51 | 3,51 | | | | | окт.18 | 0,17 | 29,3103448 | 0,12 | 21 | 0,464 | 80 | октябрь | 2019 |
| | | | | | | | | | | | 2,9835 | 85 | 2,81 | 80 | 2,808 | 80 | октябрь | 2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------------------|------|------|------|------|---|---|-------|---------|--------|--------|------------|------|-----|-------|----|---------|------|
| 249 | 623785 | ул. Пархоменко | Омск | 1,01 | 1,01 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 250 | 623742 | ул. П. Обмангина | Омск | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | | 0,21 | 30 | окт.18 | 0,30 | 29,7029703 | 0,30 | 30 | 0,808 | 80 | октябрь | 2019 |
| 251 | 631202 | ул. 75 Гвардейской бригады | Омск | 0,62 | 0,62 | | | | | | | 0,18 | 29,0322381 | 0,12 | 19 | 0,496 | 80 | октябрь | 2019 |
| 252 | 630415 | ул. Романенко | Омск | 0,61 | 0,61 | | | | | | | 0,18 | 29,5081967 | 0,12 | 20 | 0,488 | 80 | октябрь | 2019 |
| 253 | 625263 | ул. 1-я Индустриальная | Омск | 1,20 | 1,20 | | | | | | | 0,36 | 30 | 0,24 | 20 | 0,96 | 80 | октябрь | 2019 |
| 254 | 633602 | ул. Панфилова | Омск | 0,97 | 0,97 | | | | | | | 0,29 | 29,8969072 | 0,19 | 20 | 0,776 | 80 | октябрь | 2019 |
| 255 | 11578802 | ул. 1-й Гатъезд | Омск | 0,33 | 0,33 | | | | 1,01 | 40,0794 | окт.18 | 0,10 | 30,3030303 | 0,07 | 21 | 0,264 | 80 | октябрь | 2019 |
| 256 | 635324 | ул. Хабаровская | Омск | 2,52 | 2,52 | | | | | | | 1,60 | 66,6666667 | 1,50 | 60 | 2,016 | 80 | октябрь | 2019 |
| 257 | 629565 | ул. Харьковская | Омск | 2,40 | 2,40 | | | | | | | 0,48 | | 0,48 | 20 | 1,92 | 80 | октябрь | 2019 |
| 258 | 630361 | ул. 1-я Военная | Омск | 0,76 | 0,76 | | | | | | | 0,38 | 50 | 0,15 | 20 | 0,608 | 80 | октябрь | 2019 |
| 259 | 630224 | ул. Индустриальная | Омск | 0,72 | 0,72 | | | | | | | 0,50 | 69,4444444 | 0,40 | 56 | 0,576 | 80 | октябрь | 2019 |
| 260 | 630390 | ул. Загородная | Омск | 0,66 | 0,66 | | | | | | | 0,20 | 30,3030303 | 0,20 | 30 | 0,528 | 80 | октябрь | 2019 |
| 261 | 634274 | ул. Шабалина | Омск | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 1,40 | 70 | 1,50 | 75 | 1,6 | 80 | октябрь | 2019 |
| 262 | 631120 | ул. 20-я Линия | Омск | 1,80 | 1,80 | | | | | | | 0,90 | 50 | 0,36 | 20 | 1,44 | 80 | октябрь | 2019 |
| 263 | 624065 | ул. 7-я Северная | Омск | 2,31 | 2,31 | | | | | | | 1,16 | 50,2164502 | 0,69 | 30 | 1,848 | 80 | октябрь | 2019 |
| 264 | 628628 | ул. Королева | Омск | 2,40 | 2,40 | | | | | | | 2,04 | 85 | 1,92 | 80 | 1,92 | 80 | октябрь | 2019 |
| 265 | 632719 | ул. Андрианова | Омск | 2,41 | 2,41 | | | | | | | 1,69 | 70,1244813 | 1,69 | 70 | 1,928 | 80 | октябрь | 2019 |
| 266 | 623530 | ул. Коммунальная | Омск | 1,20 | 1,20 | | | | | | | 0,36 | 30 | 0,30 | 25 | 0,96 | 80 | октябрь | 2019 |
| 267 | 630028 | ул. Боролдина | Омск | 1,33 | 1,33 | | | | | | | 0,53 | 39,8496241 | 0,53 | 40 | 1,064 | 80 | октябрь | 2019 |
| 268 | 626139 | ул. 50 лет Октября | Омск | 1,33 | 1,33 | | | | | | | 0,40 | 30,0751888 | 0,33 | 25 | 1,064 | 80 | октябрь | 2019 |
| 269 | 627812 | ул. Комбинатская | Омск | 8,50 | 8,50 | | | | | | | 2,55 | 30 | 2,13 | 25 | 6,8 | 80 | октябрь | 2019 |
| 270 | 633229 | ул. Энергетиков | Омск | 1,80 | 1,80 | | | | | | | 0,54 | 30 | 0,45 | 25 | 1,44 | 80 | октябрь | 2019 |
| 271 | 627151 | ул. 2-я Кольцевая | Омск | 1,03 | 1,03 | | | | | | | 0,31 | 30,0970874 | 0,26 | 25 | 0,927 | 90 | октябрь | 2019 |
| 272 | 628096 | ул. Волжестроя | Омск | 1,03 | 1,03 | | | | | | | 0,41 | 39,8058252 | 0,41 | 40 | 0,927 | 90 | октябрь | 2019 |
| 273 | 630633 | ул. 1-я Загонская | Омск | 0,45 | 0,45 | | | | | | | 0,14 | 31,1111111 | 0,11 | 24 | 0,405 | 90 | октябрь | 2019 |
| 274 | 623441 | ул. 2-я Дачная | Омск | 1,06 | 1,06 | | | | | | | 0,32 | 30,1886792 | 0,30 | 28 | 0,954 | 90 | октябрь | 2019 |
| 275 | 633604 | ул. 1-я Поселковая | Омск | 0,42 | 0,42 | | | | | | | 0,13 | 30,952381 | 0,11 | 26 | 0,378 | 90 | октябрь | 2019 |
| 276 | 630163 | ул. 2-я Поселковая | Омск | 0,60 | 0,60 | | | | | | | 0,18 | 30 | 0,15 | 25 | 0,54 | 90 | октябрь | 2019 |
| 277 | 628090 | ул. 4-я Поселковая | Омск | 1,40 | 1,40 | | | | | | | 0,42 | 30 | 0,40 | 29 | 1,26 | 90 | октябрь | 2019 |
| 278 | 634585 | ул. 4-я Северная | Омск | 0,30 | 0,30 | | | | | | | 0,09 | 30 | 0,08 | 27 | 0,27 | 90 | октябрь | 2019 |
| 279 | 626242 | ул. XX Парусов | Омск | 1,75 | 1,75 | | | | | | | 0,53 | 30,2857143 | 0,50 | 29 | 1,575 | 90 | октябрь | 2019 |
| 280 | 627332 | ул. XIX Парусов | Омск | 1,40 | 1,40 | | | | | | | 0,42 | 30 | 0,40 | 29 | 1,26 | 90 | октябрь | 2019 |
| 281 | 628223 | ул. Мамына-Сибиряка | Омск | 1,36 | 1,36 | | | | | | | 0,41 | 30,1470588 | 0,40 | 29 | 1,224 | 90 | октябрь | 2019 |
| 282 | 631220 | ул. Тварковского | Омск | 0,56 | 0,56 | | | | | | | 0,17 | 30,3571429 | 0,14 | 25 | 0,504 | 90 | октябрь | 2019 |
| 283 | 623479 | ул. Пилова | Омск | 0,65 | 0,65 | | | | | | | 0,20 | 30,7692308 | 0,16 | 25 | 0,585 | 90 | октябрь | 2019 |
| 284 | 624295 | ул. Малковского | Омск | 1,43 | 1,43 | | | | | | | 0,43 | 30,0699301 | 0,40 | 28 | 1,287 | 90 | октябрь | 2019 |
| 285 | 626126 | ул. Велозерова | Омск | 1,10 | 1,10 | | | | | | | 0,33 | 30 | 0,30 | 27 | 0,99 | 90 | октябрь | 2019 |
| 286 | 633410 | ул. М. Нимфорова | Омск | 0,66 | 0,66 | | | | | | | 0,20 | 30,3030303 | 0,17 | 26 | 0,594 | 90 | октябрь | 2019 |
| 287 | 632434 | ул. С. Тюленина | Омск | 1,55 | 1,55 | | | | | | | 0,47 | 30,3225806 | 0,40 | 26 | 1,395 | 90 | октябрь | 2019 |
| 288 | 11578806 | Дорога на мкр. "Новоалександровский" | Омск | 4,40 | 4,40 | | | | | | | 1,32 | 30 | 1,20 | 27 | 3,96 | 90 | октябрь | 2019 |
| 289 | 628375 | ул. 50 лет Профсоюз | Омск | 3,51 | 3,51 | | | | | | | 1,05 | 29,9143299 | 1,00 | 28 | 2,457 | 70 | октябрь | 2019 |
| 290 | 635233 | ул. Строителей | Омск | 0,94 | 0,94 | | | | | | | 0,28 | 29,787234 | 0,25 | 27 | 0,846 | 90 | октябрь | 2019 |
| 291 | 624242 | ул. Загородная | Омск | 2,62 | 2,62 | | | | | | | 0,79 | 30,1526718 | 0,70 | 27 | 2,358 | 90 | октябрь | 2019 |
| 292 | 631220 | ул. Тварковского | Омск | 0,51 | 0,51 | | | | | | | 0,15 | 29,4117647 | 0,13 | 25 | 0,459 | 90 | октябрь | 2019 |
| 293 | 630629 | ул. Гагарина | Омск | 0,79 | 0,79 | | | | 0,474 | 60 | окт.18 | 0,27 | 50 | 0,79 | 100 | 0,711 | 90 | октябрь | 2019 |
| 294 | 632136 | ул. Герцена | Омск | 4,90 | 4,90 | | | | | | | 2,45 | 85 | 4,90 | 100 | 4,41 | 90 | октябрь | 2019 |
| 295 | 625667 | ул. Интегральная | Омск | 0,53 | 0,53 | | | | | | | 0,4505 | 85 | 0,42 | 79 | 0,477 | 90 | октябрь | 2019 |
| 296 | 627450 | ул. Партизанская | Омск | 0,77 | 0,77 | | | | | | | 0,31 | 40,2597403 | 0,30 | 39 | 0,693 | 90 | октябрь | 2019 |
| 297 | 627007 | ул. 21-я Амурская | Омск | 1,40 | 1,40 | | | | | | | 0,98 | 70 | 0,98 | 70 | 1,26 | 90 | октябрь | 2019 |
| 298 | 635262 | ул. Б. Хмельницкого | Омск | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 1,50 | 75 | 1,45 | 73 | 1,8 | 90 | октябрь | 2019 |
| 299 | 625621 | ул. Булатова | Омск | 0,90 | 0,90 | | | | | | | 0,27 | 30 | 0,20 | 22 | 0,81 | 90 | октябрь | 2019 |
| 300 | 622914 | ул. Цюльковского | Омск | 0,60 | 0,60 | | | | | | | 0,60 | 100 | 0,58 | 97 | 0,54 | 90 | октябрь | 2019 |
| 301 | 628775 | ул. Кемеровская | Омск | 1,95 | 1,95 | | | | | | | 1,00 | 51,2820513 | 0,70 | 36 | 1,755 | 90 | октябрь | 2019 |
| 302 | 632864 | ул. 24-я Северная | Омск | 3,64 | 3,64 | | | | | | | 2,548 | 70 | 2,55 | 70 | 2,912 | 80 | октябрь | 2019 |
| 303 | 633231 | ул. Челюскинцев | Омск | 1,61 | 1,61 | | | | | | | 1,13 | 70,1863354 | 1,13 | 70 | 1,449 | 90 | октябрь | 2019 |
| 304 | 632815 | ул. Кундышева | Омск | 2,72 | 2,72 | | | | | | | 2,04 | 75 | 2,00 | 74 | 2,448 | 90 | октябрь | 2019 |
| 305 | 631988 | ул. 2-я Производственная | Омск | 1,60 | 1,60 | | | | | | | 0,48 | 30 | 0,48 | 30 | 1,44 | 90 | октябрь | 2019 |
| 306 | 633301 | ул. Чернышевского | Омск | 1,30 | 1,30 | | | | | | | 0,85 | 100 | 0,83 | 98 | 0,765 | 90 | октябрь | 2019 |
| 307 | 631845 | ул. Бульварная | Омск | 0,85 | 0,85 | | | | 0,52 | 40 | окт.18 | 0,38 | 29,6875 | 0,38 | 30 | 1,152 | 90 | октябрь | 2019 |
| 308 | 626865 | ул. 8-я Восточная | Омск | 1,45 | 1,45 | | | | 0,44 | 30,3448 | окт.18 | 0,38 | 29,6875 | 0,38 | 30 | 1,152 | 90 | октябрь | 2019 |
| 309 | 625352 | ул. Гусарова | Омск | 1,28 | 1,28 | | | | | | | 1,20 | 40,6779661 | 0,80 | 27 | 2,655 | 90 | октябрь | 2019 |
| 310 | 624371 | ул. Завертнева | Омск | 2,95 | 2,95 | | | | | | | 1,84 | 85,1851852 | 1,50 | 69 | 1,944 | 90 | октябрь | 2019 |
| 311 | 624371 | ул. Завертнева | Омск | 2,16 | 2,16 | | | | | | | 1,84 | 85,1851852 | 1,50 | 69 | 1,944 | 90 | октябрь | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|----------|---|------|------|------|---|---|------|---------|--------|------|------------|------|--------|--------|---------|---------|------|
| 312 | 628925 | ул. Думская | Омск | 0,68 | 0,68 | | | | | | 0,41 | 60,2941176 | 0,41 | 60 | 0,612 | 90 | октябрь | 2019 |
| 313 | 629009 | ул. Пушкина | Омск | 2,71 | 2,71 | | | | | | 2,30 | 84,8708487 | 2,20 | 81 | 2,439 | 90 | октябрь | 2019 |
| 314 | 632804 | Пушкинский тракт | Омск | 4,73 | 4,73 | | | 0,75 | 15,8562 | окт.18 | | 4,73 | 100 | 4,257 | 90 | октябрь | 2019 | |
| 315 | 630335 | ул. 27-я Северная | Омск | 2,43 | 2,43 | | | 0,61 | 25,1029 | окт.18 | | | 1,50 | 62 | 2,187 | 90 | октябрь | 2019 |
| 316 | 631162 | ул. Домская | Омск | 1,90 | 1,90 | | | | | | 0,57 | 30 | 0,50 | 26 | 1,71 | 90 | октябрь | 2019 |
| 317 | 11578799 | Дорога на мкр. "Загородный" | Омск | 4,45 | 4,45 | | | 0,32 | 30,4762 | окт.18 | | 30,1123596 | 1,30 | 29 | 3,56 | 80 | октябрь | 2019 |
| 318 | 634501 | ул. Сырлятокая | Омск | 1,05 | 1,05 | | | | | | 1,34 | | 0,50 | 48 | 0,9975 | 95 | октябрь | 2019 |
| 319 | 633663 | ул. Краевая | Омск | 0,44 | 0,44 | | | | | | 0,13 | 29,5454545 | 0,11 | 25 | 0,418 | 95 | октябрь | 2019 |
| 320 | 635069 | Сыропатовский тракт | Омск | 4,41 | 4,41 | | | | | | 1,32 | 29,9319728 | 1,20 | 27 | 4,1895 | 95 | октябрь | 2019 |
| 321 | 635024 | ул. Тарская | Омск | 2,75 | 2,75 | | | | | | 0,83 | 30,1818182 | 0,80 | 29 | 2,6125 | 95 | октябрь | 2019 |
| 322 | 626808 | ул. Щербяева | Омск | 0,60 | 0,60 | | | | | | 0,24 | 40 | 0,21 | 35 | 0,57 | 95 | октябрь | 2019 |
| 323 | 624349 | ул. Яковлева | Омск | 1,60 | 1,60 | | | | | | 0,64 | 40 | 0,60 | 38 | 1,52 | 95 | октябрь | 2019 |
| 324 | 634369 | ул. Потанина | Омск | 0,40 | 0,40 | | | | | | 0,12 | 30 | 0,10 | 25 | 0,38 | 95 | октябрь | 2019 |
| 325 | 625482 | ул. Красных Зорь | Омск | 3,20 | 3,20 | | | | | | 2,00 | 62,5 | 1,50 | 47 | 3,04 | 95 | октябрь | 2019 |
| 326 | 625464 | ул. Чалова | Омск | 0,61 | 0,61 | | | | | | 0,18 | 29,5081967 | 0,15 | 25 | 0,5795 | 95 | октябрь | 2019 |
| 328 | 629947 | ул. Третьяковская | Омск | 1,53 | 1,53 | | | | | | 0,46 | 30,0633595 | 0,40 | 26 | 1,4535 | 95 | октябрь | 2019 |
| 329 | 632025 | ул. 30 лет ВЛКСМ | Омск | 0,51 | 0,51 | | | | | | 0,15 | 29,4117647 | 0,13 | 25 | 0,4845 | 95 | октябрь | 2019 |
| 330 | 624077 | ул. Вавилова | Омск | 0,74 | 0,74 | | | | | | 0,22 | 29,7297297 | 0,20 | 27 | 0,703 | 95 | октябрь | 2019 |
| 331 | 623464 | ул. Володарская | Омск | 3,20 | 3,20 | | | | | | 1,20 | 37,5 | 0,90 | 28 | 3,04 | 95 | октябрь | 2019 |
| 332 | 633013 | ул. Добровольского | Омск | 0,75 | 0,75 | | | | | | 0,53 | 70,6666667 | 0,50 | 67 | 0,7125 | 95 | октябрь | 2019 |
| 333 | 634387 | ул. К. Либкнехта | Омск | 0,68 | 0,68 | | | | | | 0,20 | 29,4117647 | 0,17 | 25 | 0,646 | 95 | октябрь | 2019 |
| 334 | 627944 | ул. 25-я Линия | Омск | 0,38 | 0,38 | | | | | | 0,11 | 28,9473684 | 0,10 | 26 | 0,361 | 95 | октябрь | 2019 |
| 335 | 11578800 | дорога к пос. Учхоз | Омск | 1,26 | 1,26 | | | | | | 0,38 | 30,1587302 | 0,70 | 56 | 1,197 | 95 | октябрь | 2019 |
| 336 | 634102 | ул. Учебная | Омск | 1,61 | 1,61 | | | 0,48 | 29,8137 | окт.18 | | 1,61 | 100 | 1,5295 | 95 | октябрь | 2019 | |
| 337 | 629728 | ул. Степная | Омск | 1,57 | 1,57 | | | | | | 0,47 | 29,9363057 | 0,39 | 25 | 1,4915 | 95 | октябрь | 2019 |
| 338 | 634967 | ул. Депутатская | Омск | 1,10 | 1,10 | | | | | | 0,33 | 30 | 0,28 | 25 | 1,045 | 95 | октябрь | 2019 |
| 339 | 627907 | ул. Успенского | Омск | 1,22 | 1,22 | | | | | | 0,37 | 30,3278689 | 0,31 | 25 | 1,159 | 95 | октябрь | 2019 |
| 340 | 629287 | ул. Лермонтова | Омск | 0,47 | 0,47 | | | | | | 0,14 | 29,787234 | 0,12 | 26 | 0,4465 | 95 | октябрь | 2019 |
| 341 | 630260 | ул. Нейбута | Омск | 2,36 | 2,36 | | | | | | 1,18 | 50 | 2,36 | 100 | 2,242 | 95 | октябрь | 2019 |
| 342 | 630159 | ул. Рабиновича | Омск | 2,03 | 2,03 | | | | | | 1,02 | 50,2463054 | 0,91 | 45 | 1,9283 | 95 | октябрь | 2019 |
| 343 | 623080 | ул. Алтайская | Омск | 1,17 | 1,17 | | | | | | 0,47 | 40,1709402 | 0,41 | 35 | 1,1115 | 95 | октябрь | 2019 |
| 344 | 633464 | ул. Арсеньева | Омск | 0,43 | 0,43 | | | | | | 0,13 | 30,2325581 | 0,11 | 26 | 0,4085 | 95 | октябрь | 2019 |
| 345 | 625154 | ул. Звездная | Омск | 0,86 | 0,86 | | | | | | 0,34 | 39,5348837 | 0,30 | 35 | 0,817 | 95 | октябрь | 2019 |
| 346 | 623277 | ул. Иркутская | Омск | 2,42 | 2,42 | | | | | | 1,45 | 59,9173554 | 1,40 | 58 | 2,299 | 95 | октябрь | 2019 |
| 347 | 626671 | ул. 1-я Челюскинцев | Омск | 1,20 | 1,20 | | | | | | 0,36 | 30 | 0,30 | 25 | 1,14 | 95 | октябрь | 2019 |
| 348 | 631800 | ул. 2-я Челюскинцев | Омск | 1,01 | 1,01 | | | | | | 0,30 | 29,7029703 | 0,25 | 25 | 0,9595 | 95 | октябрь | 2019 |
| 349 | 626251 | ул. Нахимова | Омск | 1,50 | 1,50 | | | | | | 0,45 | 30 | 0,38 | 25 | 1,425 | 95 | октябрь | 2019 |
| 350 | 634047 | ул. 11-я Амурская | Омск | 1,54 | 1,54 | | | | | | 0,46 | 29,8701299 | 0,39 | 25 | 1,463 | 95 | октябрь | 2019 |
| 351 | 625104 | ул. 20-я Амурская | Омск | 1,20 | 1,20 | | | | | | 0,36 | 30 | 0,30 | 25 | 1,14 | 95 | октябрь | 2019 |
| 352 | 624298 | ул. 30-я Северная | Омск | 0,80 | 0,80 | | | | | | 0,24 | 24 | 0,20 | 25 | 0,76 | 95 | октябрь | 2019 |
| 353 | 630904 | ул. Осовинахимова | Омск | 2,96 | 2,96 | | | | | | 0,89 | 30,0675676 | 0,74 | 25 | 2,072 | 70 | октябрь | 2019 |
| 354 | 627595 | ул. Светловская | Омск | 3,70 | 3,70 | | | | | | 1,48 | 40 | 1,20 | 32 | 3,515 | 95 | октябрь | 2019 |
| 355 | 626507 | Объездная дорога пос. Чукреевка | Омск | 3,26 | 3,26 | | | | | | 0,98 | 30,0613497 | 0,98 | 30 | 3,097 | 95 | октябрь | 2019 |
| 356 | 625679 | ул. Рокоссовского | Омск | 2,70 | 2,70 | | | 0,81 | 30 | окт.18 | | 2,70 | 100 | 2,565 | 95 | октябрь | 2019 | |
| 357 | 623174 | Дублер ул. Волгоградской | Омск | 1,06 | 1,06 | | | | | | 0,32 | 30,1886792 | 0,30 | 28 | 1,007 | 95 | октябрь | 2019 |
| 358 | 626348 | ул. 3-я Любимская | Омск | 1,40 | 1,40 | | | | | | 0,42 | 30 | 0,40 | 29 | 1,33 | 95 | октябрь | 2019 |
| 359 | 625685 | ул. Комкова | Омск | 0,82 | 0,82 | | | | | | 0,29 | 35,3658537 | 0,25 | 30 | 0,779 | 95 | октябрь | 2019 |
| 360 | 623485 | ул. Ленинского | Омск | 0,63 | 0,63 | | | | | | 0,25 | 39,6825397 | 0,22 | 35 | 0,5985 | 95 | октябрь | 2019 |
| 361 | 629340 | Дорога от ул. Семиреченской до ООТ "пос. Магистральный" | Омск | 0,60 | 0,60 | | | | | | 0,24 | 40 | 0,21 | 35 | 0,57 | 95 | октябрь | 2019 |
| 362 | 634129 | ул. Свободы | Омск | 2,20 | 2,20 | | | | | | 0,66 | 30 | 0,60 | 27 | 2,09 | 95 | октябрь | 2019 |
| 363 | 634952 | ул. Маяковского | Омск | 1,44 | 1,44 | | | | | | 0,43 | 29,8611111 | 0,40 | 28 | 1,368 | 95 | октябрь | 2019 |
| 364 | 632981 | ул. Таубе | Омск | 2,10 | 2,10 | | | | | | 1,26 | 60 | 1,20 | 57 | 1,995 | 95 | октябрь | 2019 |
| 365 | 633105 | ул. Штангина | Омск | 0,50 | 0,50 | | | | | | 0,15 | 30 | 0,13 | 26 | 0,475 | 95 | октябрь | 2019 |
| 366 | 630406 | ул. 9-я Линия | Омск | 0,90 | 0,90 | | | | | | 0,27 | 30 | 0,25 | 28 | 0,855 | 95 | октябрь | 2019 |
| 367 | 628725 | ул. Пристанционная | Омск | 0,60 | 0,60 | | | | | | 0,18 | 30 | 0,15 | 25 | 0,57 | 95 | октябрь | 2019 |
| 368 | 632986 | ул. Сызловская | Омск | 0,76 | 0,76 | | | | | | 0,76 | 100 | 0,70 | 92 | 0,722 | 95 | октябрь | 2019 |
| 369 | 631263 | ул. Взлетная | Омск | 0,56 | 0,56 | | | | | | 0,17 | 30,3571429 | 0,17 | 30 | 0,532 | 95 | октябрь | 2019 |
| 370 | 633986 | ул. Степанца | Омск | 0,80 | 0,80 | | | | | | 0,32 | 40 | 0,32 | 40 | 0,76 | 95 | октябрь | 2019 |
| 371 | 627143 | Дублер ул. Перелета | Омск | 2,20 | 2,20 | | | | | | 1,54 | 70 | 1,54 | 70 | 2,09 | 95 | октябрь | 2019 |
| 372 | 628143 | ул. Лесной проезд | Омск | 0,72 | 0,72 | | | | | | 0,36 | 50 | 0,32 | 44 | 0,684 | 95 | октябрь | 2019 |
| 373 | 634683 | ул. Звездная | Омск | 0,56 | 0,56 | | | | | | 0,20 | 35,7142857 | 0,17 | 30 | 0,532 | 95 | октябрь | 2019 |
| 374 | 631199 | ул. Ялтинская | Омск | 0,37 | 0,37 | | | | | | 0,26 | 70,2702703 | 0,25 | 68 | 0,3515 | 95 | октябрь | 2019 |
| | | | Омск | 0,76 | 0,76 | | | | | | 0,30 | 39,4736842 | 0,27 | 36 | 0,722 | 95 | октябрь | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|--------|---------------------------------------|------|---------|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|---------|-----|---------|------|
| 375 | 633942 | ул. Новосортировочная | Омск | 0,55 | 0,55 | | | | | | 0,22 | 40 | 0,19 | 35 | 0,5225 | 95 | октябрь | 2019 |
| 376 | 630337 | Дорога от ул. Серова до ул. Карбышева | Омск | 0,78 | 0,78 | | | | | | 0,31 | 39,7435897 | 0,27 | 35 | 0,741 | 95 | октябрь | 2019 |
| 377 | 623304 | Ленинградская площадь | Омск | 0,25 | 0,25 | | | 0,00 | 0 | окт.18 | | | 0,25 | 100 | 0,2375 | 95 | октябрь | 2019 |
| 378 | 626892 | ул. Аргентинская | Омск | 0,82 | 0,82 | | | 0,00 | 0 | окт.18 | | | 0,50 | 61 | 0,779 | 95 | октябрь | 2019 |
| 379 | 634934 | Путепровод по ул. Госпитальной | Омск | 0,73 | 0,73 | | | | | | 0 | 0 | 0,73 | 100 | 0,6935 | 95 | октябрь | 2019 |
| 380 | 624360 | Путепровод по ул. 4-й Кировской | Омск | 0,5 | 0,5 | | | | | | 0,25 | 50 | 0,3 | 60 | 0,475 | 95 | октябрь | 2019 |
| 381 | 625674 | ул. 1-я Заречная | Омск | 0,77 | 0,77 | | | | | | 0,385 | 50 | 0,3 | 39 | 0,7315 | 95 | октябрь | 2019 |
| 382 | 634782 | Черлакский тракт | Омск | 3,0 | 3,0 | | | | | | 0,5 | 16,66666667 | 1,0 | 33 | 2,85 | 95 | октябрь | 2019 |
| 383 | 624220 | Почтовая | Омск | 0,43 | 0,43 | | | | | | 0,215 | 50 | 0,15 | 35 | 0,4085 | 95 | октябрь | 2019 |
| 384 | 633701 | ул. Лескова | Омск | 0,8 | 0,8 | | | | | | 0,3 | 37,5 | 0,64 | 80 | 0,6 | 75 | октябрь | 2019 |
| 385 | 626651 | ул. Лобкова | Омск | 0,88 | 0,88 | | | | | | 0,5 | 56,8181818 | 0,45 | 51 | 0,66 | 75 | октябрь | 2019 |
| 386 | 628015 | ул. Калининна | Омск | 1,16 | 1,16 | | | | | | 0,8 | 68,9655172 | 0,75 | 65 | 0,87 | 75 | октябрь | 2019 |
| 387 | 623801 | ул. Аграрная | Омск | 0,74 | 0,74 | | | | | | 0,5 | 67,5675676 | 0,45 | 61 | 0,555 | 75 | октябрь | 2019 |
| 388 | 631737 | ул. Малунцева | Омск | 0,82 | 0,82 | | | | | | 0,65 | 79,2682927 | 0,63 | 77 | 0,615 | 75 | октябрь | 2019 |
| 389 | 635449 | ул. Новокирпичная | Омск | 1,50 | 1,50 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | 100 | | |
| 390 | 624371 | ул. Завертяева | Омск | 3,00 | 3,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 100 | | |
| 391 | 634505 | Проект. Комарова | Омск | 5,40 | 5,40 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,40 | 100 | | |
| | | ИТОГО | | 571,10 | 571,10 | | | 139,67 | 24,46% | | 173 | 30,36% | 353,02 | 61,8% | 487,872 | 85% | | |
| | | ОБЩИЙ ИТОГ | | 2734,30 | 1358,23 | | | 311,17 | 22,91% | | 472,93 | 35,50% | 876,96 | 65,8% | 1155,3 | 87% | | |

ПЕРЕЧЕНЬ

участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии

| № п/п | Код в системе контроля дорожных фондов | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность автомобильной дороги (км) | Данные об участке автомобильной дороги | | |
|-------|--|---|---------------|---|--|--------------|----------------------------|
| | | | | | Адрес участка | | Протяженность участка (км) |
| | | | | | Начало (км+м) | Конец (км+м) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801083 | Омск – Муромцево – Седельниково | 52 ОП РЗ К-1 | 280,00 | 13+000 | 63+000 | 50,00 |
| | | | | | 65+460 | 134+020 | 68,56 |
| | | | | | 157+000 | 177+000 | 20,00 |
| 2 | 801253 | Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области | 52 ОП РЗ К-2 | 134,10 | 8+200 | 28+850 | 20,65 |
| | | | | | 32+000 | 47+000 | 15,00 |
| | | | | | 95+100 | 105+100 | 10,00 |
| 3 | 800752 | Омск – Русская Поляна | 52 ОП РЗ К-3 | 139,50 | 13+000 | 73+500 | 60,50 |
| | | | | | 114+750 | 139+500 | 24,75 |
| 4 | 801002 | Омск – Тара | 52 ОП РЗ К-4 | 250,00 | 47+000 | 118+000 | 71,00 |
| | | | | | 163+100 | 224+000 | 60,90 |
| | | | | | 273+400 | 297+000 | 23,60 |
| 5 | 801003 | Большие Уки – Знаменское | 52 ОП РЗ К-5 | 77,10 | 0+000 | 17+000 | 17,00 |
| 6 | 800678 | Большие Уки – Тевриз | 52 ОП РЗ К-6 | 70,51 | 0+000 | 57+000 | 57,00 |
| 7 | 801177 | Горьковское – Калачинск – Оконешниково | 52 ОП РЗ К-7 | 78,50 | 0+000 | 35+000 | 35,00 |
| 8 | 800753 | Исилькуль – Полтавка | 52 ОП РЗ К-8 | 70,53 | 31+920 | 41+920 | 10,00 |
| 9 | 801178 | Колосовка – Саргатское | 52 ОП РЗ К-9 | 128,00 | 0+000 | 40+500 | 40,50 |
| 10 | 801084 | Крутинка – Называевск | 52 ОП РЗ К-10 | 51,52 | 0+000 | 51+520 | 51,52 |
| 11 | 800921 | Любинский – Марьяновка | 52 ОП РЗ К-11 | 23,59 | 0+000 | 23+590 | 23,59 |
| 12 | 800831 | Марьяновка – Шербакуль | 52 ОП РЗ К-12 | 40,20 | 0+000 | 30+000 | 30,00 |
| 13 | 800754 | Называевск – Исилькуль | 52 ОП РЗ К-13 | 75,79 | 36+390 | 65+680 | 29,29 |
| 14 | 800755 | Называевск – Тюкалинск | 52 ОП РЗ К-14 | 71,45 | 0+000 | 26+000 | 26,00 |
| 15 | 801179 | Нововаршавка – Черлак | 52 ОП РЗ К-15 | 3,50 | 0+000 | 1+080 | 1,08 |
| 16 | 800922 | Оконешниково – Черлак | 52 ОП РЗ К-16 | 86,00 | 27+800 | 42+000 | 14,20 |
| 17 | 801085 | Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим | 52 ОП РЗ К-17 | 231,83 | 35+000 | 86+800 | 51,80 |
| 18 | 800756 | "Русская Поляна – Сибиряк" – граница Республики Казахстан | 52 ОП РЗ А-2 | 7,00 | 0+000 | 3+500 | 3,50 |
| 19 | 800923 | "Алкул – Караман" – граница Республики Казахстан | 52 ОП РЗ А-3 | 13,40 | 0+000 | 13+400 | 13,40 |
| 20 | 800924 | Ольгино – Никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска "Никополь" | 52 ОП РЗ А-4 | 19,69 | 0+000 | 14+800 | 14,80 |
| 21 | 800925 | Омск – Одесское – граница Республики Казахстан | 52 ОП РЗ А-5 | 94,39 | 18+500 | 70+700 | 52,20 |
| 22 | 801086 | Калачинск – Великоорусское – Иртыш | 52 ОП РЗ А-1 | 71,20 | 0+000 | 71+200 | 71,20 |
| 23 | 800926 | Обход г. Исилькуля ("Называевск – Исилькуль" – "Исилькуль – Полтавка") | 52 ОП РЗ К-18 | 5,85 | 0+000 | 5+850 | 5,85 |
| 24 | 801180 | Обход г. Тары ("Омск – Тара" – "Тобольск – Тара – Томск", участок Тара – Усть-Ишим) | 52 ОП РЗ К-19 | 8,74 | 0+000 | 8+740 | 8,70 |
| 25 | 801004 | Обход раб. пос. Полтавка ("Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – "Исилькуль – Полтавка") | 52 ОП РЗ К-20 | 11,36 | 0+000 | 7+600 | 7,60 |
| 26 | 801087 | Обход с. Большие Уки ("Тюкалинск – Большие Уки" – "Большие Уки – Знаменское") | 52 ОП РЗ К-22 | 7,00 | 0+000 | 7+000 | 7,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----------|--|---------------|--------|--------|---------|--------|
| 27 | 801088 | Бекишево – Нагибино – Кутырлы ("Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – "Старосолдатское – Колосовка") | 52 ОП РЗ К-23 | 80,90 | 0+000 | 19+000 | 19,00 |
| 28 | 801254 | Любинский – Красный Яр ("Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – "Любинский – Марьяновка") | 52 ОП РЗ К-24 | 14,65 | 0+000 | 14+650 | 14,65 |
| 29 | 800833 | Троицкое – Чукреевка ("Челябинск – Омск – Новосибирск" – "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан") | 52 ОП РЗ К-25 | 14,70 | 0+000 | 14+700 | 14,70 |
| 30 | 12516035 | Окружная дорога г. Омска, участок Федоровка – Александровка | | 17,26 | 0+000 | 17+255 | 17,26 |
| 31 | 800679 | Алексеевка – Горьковское | 52 ОП РЗ К-26 | 32,40 | 0+000 | 9+000 | 9,00 |
| 32 | 801005 | Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка | 52 ОП РЗ К-27 | 109,50 | 33+500 | 59+000 | 25,50 |
| | | | | | 98+000 | 139+400 | 41,40 |
| 33 | 800834 | Сыропятское – Кормиловка – Калачинск | 52 ОП РЗ К-28 | 52,10 | 31+500 | 51+000 | 19,50 |
| | | | | | 58+100 | 83+600 | 25,50 |
| 34 | 801006 | Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка | 52 ОП РЗ К-29 | 104,95 | 47+700 | 152+650 | 104,95 |
| 35 | 801255 | Тюкалинск – Большие Уки | 52 ОП РЗ К-30 | 136,50 | 3+800 | 36+200 | 32,40 |
| | | | | | 50+000 | 71+600 | 21,60 |
| 36 | 801089 | Тара – Колосовка | 52 ОП РЗ К-31 | 72,55 | 2+000 | 12+000 | 10,00 |
| 37 | 800835 | "Тобольск – Тара – Томск", участок Тара – Седельниково | 52 ОП РЗ К-32 | 76,15 | 0+000 | 13+000 | 13,00 |
| 38 | 800927 | Старосолдатское – Колосовка | 52 ОП РЗ К-34 | 77,11 | 0+000 | 22+500 | 22,50 |
| 39 | 801256 | Азово – Березовка | 52 ОП МЗ Н-1 | 10,05 | 0+000 | 10+054 | 10,05 |
| 40 | 801090 | "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – Александровка – Пришиб | 52 ОП МЗ Н-3 | 31,47 | 0+000 | 8+000 | 8,00 |
| 41 | 800757 | "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – Пахомовка – Бердянка – Южное | 52 ОП МЗ Н-4 | 14,90 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 42 | 800928 | "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан" – Березовка | 52 ОП МЗ Н-5 | 11,90 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |
| 43 | 800758 | "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан" – Звонарев Кут | 52 ОП МЗ Н-6 | 10,27 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 44 | 800836 | "Омск – Русская Поляна" – Звонарев Кут | 52 ОП МЗ Н-7 | 9,31 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 45 | 800837 | Поповка – Мирная Долина | 52 ОП МЗ Н-11 | 4,51 | 0+000 | 0+700 | 0,70 |
| 46 | 800838 | Евгачино – Уленкуль | 52 ОП МЗ Н-13 | 32,45 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 47 | 800680 | Курносово – Куйгалы | 52 ОП МЗ Н-15 | 15,18 | 0+000 | 15+180 | 15,18 |
| 48 | 801182 | "Омск – Тара" – Евгачино | 52 ОП МЗ Н-18 | 3,04 | 0+000 | 3+040 | 3,04 |
| 49 | 800681 | "Омск – Тара" – Криводаново | 52 ОП МЗ Н-21 | 11,61 | 0+000 | 9+410 | 9,41 |
| 50 | 801183 | "Омск – Тара" – Курносово – Сухокарасук | 52 ОП МЗ Н-22 | 33,98 | 19+980 | 33+980 | 14,00 |
| 51 | 800839 | "Омск – Тара" – Почекуево – Яготово | 52 ОП МЗ Н-25 | 24,57 | 21+570 | 24+570 | 3,00 |
| 52 | 801184 | "Омск – Тара" – Ростовка | 52 ОП МЗ Н-26 | 9,92 | 0+000 | 7+000 | 7,00 |
| 53 | 801185 | Почекуево – Казатово | 52 ОП МЗ Н-32 | 15,10 | 0+000 | 15+100 | 15,10 |
| 54 | 800682 | Уленкуль – Каракуль | 52 ОП МЗ Н-34 | 9,98 | 0+000 | 9+980 | 9,98 |
| 55 | 801187 | Чебаклы – Уваровка | 52 ОП МЗ Н-35 | 9,68 | 0+000 | 9+680 | 9,68 |
| 56 | 800930 | Чебаклы – Яланкуль | 52 ОП МЗ Н-36 | 18,70 | 0+000 | 18+700 | 18,70 |
| 57 | 800683 | Белогривка – Чернецовка | 52 ОП МЗ Н-37 | 20,40 | 0+000 | 4+500 | 4,50 |
| 58 | 800931 | Большие Уки – Форпост | 52 ОП МЗ Н-38 | 34,50 | 0+000 | 27+500 | 27,50 |
| 59 | 801063 | Подъезд к деревне Поспелово | 52 ОП МЗ Н-41 | 4,70 | 0+000 | 4+700 | 4,70 |
| 60 | 801096 | Подъезд к деревне Решетино | 52 ОП МЗ Н-42 | 1,50 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------|---|----------------|-------|--------|--------|-------|
| 61 | 801188 | Становка – Коновалиха | 52 ОП МЗ Н-43 | 2,50 | 0+000 | 2+500 | 2,50 |
| 62 | 801189 | Яковлевка – Чебачиха | 52 ОП МЗ Н-44 | 49,50 | 0+000 | 49+500 | 49,50 |
| 63 | 800685 | Алексеевка – Георгиевка – Новопокровка | 52 ОП МЗ Н-45 | 30,00 | 0+000 | 22+900 | 22,90 |
| 64 | 800932 | Алексеевка – Новопокровка – Саратово | 52 ОП МЗ Н-46 | 24,19 | 14+090 | 24+190 | 10,07 |
| 65 | 801014 | Горьковское – Красная Поляна | 52 ОП МЗ Н-48 | 16,00 | 0+000 | 13+200 | 13,20 |
| 66 | 801015 | Горьковское – Соснино | 52 ОП МЗ Н-49 | 11,50 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 67 | 801016 | Демьяновка – Лежанка | 52 ОП МЗ Н-50 | 23,00 | 0+000 | 16+300 | 16,30 |
| 68 | 800842 | Красная Поляна – Павлодаровка | 52 ОП МЗ Н-52 | 26,00 | 0+000 | 26+000 | 26,00 |
| 69 | 800843 | Октябрьское – Никоновка | 52 ОП МЗ Н-53 | 25,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 70 | 800844 | Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка | 52 ОП МЗ Н-54 | 25,00 | 0+000 | 25+000 | 25,00 |
| 71 | 801261 | Сухое – Агафоновка | 52 ОП МЗ Н-61 | 12,00 | 0+000 | 9+000 | 9,00 |
| 72 | 801190 | Знаменское – Качуково | 52 ОП МЗ Н-63 | 14,70 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 73 | 800761 | Знаменское – Чередово – Фины | 52 ОП МЗ Н-64 | 40,30 | 0+000 | 22+200 | 22,20 |
| 74 | 801262 | Качуково – Новаягодное | 52 ОП МЗ Н-65 | 25,20 | 0+000 | 21+100 | 21,10 |
| 75 | 801100 | Качуково – Малая Кова | 52 ОП МЗ Н-66 | 4,80 | 0+000 | 4+800 | 4,80 |
| 76 | 801101 | Семеновка – Богочаново | 52 ОП МЗ Н-68 | 2,90 | 0+000 | 1+100 | 1,10 |
| 77 | 801102 | Солдатка – Максим Горький | 52 ОП МЗ Н-69 | 20,30 | 0+000 | 15+200 | 15,20 |
| 78 | 800762 | "Тара – Усть-Ишим" – Якушино | 52 ОП МЗ Н-70 | 9,60 | 0+000 | 4+400 | 4,40 |
| 79 | 800934 | Тузаклы – Усть-Шиш – Новаягодное | 52 ОП МЗ Н-71 | 21,90 | 0+000 | 6+000 | 6,00 |
| 80 | 800763 | Усть-Шиш – Айлинка – Ларионовка | 52 ОП МЗ Н-72 | 30,20 | 0+000 | 30+200 | 30,20 |
| 81 | 801263 | Шухово – Новаягодное | 52 ОП МЗ Н-74 | 14,90 | 0+000 | 14+900 | 14,90 |
| 82 | 801104 | Баррикада – Кесеньевка | 52 ОП МЗ Н-75 | 11,00 | 0+000 | 6+000 | 6,00 |
| 83 | 801018 | Боевой – Боровое | 52 ОП МЗ Н-76 | 21,30 | 0+000 | 21+300 | 21,30 |
| 84 | 800686 | Исилькуль – Каскат – Кромы | 52 ОП МЗ Н-77 | 17,70 | 0+000 | 16+200 | 16,20 |
| 85 | 801264 | "Называевск – Исилькуль" – Лукерьино | 52 ОП МЗ Н-79 | 5,50 | 0+000 | 3+500 | 3,50 |
| 86 | 801019 | "Называевск – Исилькуль" – Новолосево | 52 ОП МЗ Н-80 | 5,00 | 0+000 | 0+600 | 0,60 |
| 87 | 801020 | Исилькуль – Первогаровка | 52 ОП МЗ Н-81 | 19,00 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |
| 88 | 800764 | "Исилькуль – Полтавка" – Боровое | 52 ОП МЗ Н-82 | 4,80 | 0+000 | 4+800 | 4,80 |
| 89 | 801265 | "Исилькуль – Полтавка" – Кудряевка | 52 ОП МЗ Н-83 | 3,50 | 0+000 | 3+500 | 3,50 |
| 90 | 800847 | "Исилькуль – Полтавка" – Ночки | 52 ОП МЗ Н-84 | 0,62 | 0+000 | 0+620 | 0,62 |
| 91 | 800765 | Исилькуль – Пучково | 52 ОП МЗ Н-85 | 14,00 | 0+000 | 14+000 | 14,00 |
| 92 | 801105 | Комсомольский – Лесной | 52 ОП МЗ Н-86 | 10,00 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 93 | 801106 | Новорождественка – Аполлоновка | 52 ОП МЗ Н-87 | 10,40 | 6+500 | 10+400 | 3,90 |
| 94 | 801266 | озеро Камысловское – Северное отделение совхоза Боевой – Новорождественка | 52 ОП МЗ Н-88 | 21,60 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 95 | 800936 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Рославка | 52 ОП МЗ Н-89 | 2,30 | 0+000 | 2+300 | 2,30 |
| 96 | 801107 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Николайполь – Баррикада | 52 ОП МЗ Н-90 | 24,00 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 97 | 800687 | Первогаровка – Емонтаево | 52 ОП МЗ Н-91 | 10,90 | 0+000 | 10+900 | 10,90 |
| 98 | 801191 | Подъезд к пос. Ленинский | 52 ОП МЗ Н-92 | 3,00 | 0+000 | 3+000 | 3,00 |
| 99 | 801192 | Подъезд к деревне Новодонка | 52 ОП МЗ Н-94 | 3,30 | 0+000 | 3+300 | 3,30 |
| 100 | 800766 | Солнцевка – Новорождественка | 52 ОП МЗ Н-95 | 16,97 | 0+000 | 16+970 | 16,97 |
| 101 | 801193 | Украинка – Орловка | 52 ОП МЗ Н-97 | 13,70 | 0+000 | 13+700 | 13,70 |
| 102 | 800689 | Великорусское – Репинка | 52 ОП МЗ Н-98 | 12,60 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 103 | 800767 | Воскресенка – Измайловка | 52 ОП МЗ Н-99 | 32,50 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 104 | 800848 | Калачинск – Ивановка – Кабанье | 52 ОП МЗ Н-100 | 72,25 | 0+000 | 10+500 | 10,50 |
| 105 | 800937 | Обходная "Калачинск – Архангелка" | 52 ОП МЗ Н-103 | 2,50 | 0+000 | 2+500 | 2,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------|---|----------------|-------|--------|--------|-------|
| 106 | 800690 | Колосовка – Вишневое | 52 ОП МЗ Н-117 | 26,84 | 0+000 | 16+040 | 16,04 |
| 107 | 800853 | Колосовка – Крайчиково – Александровка | 52 ОП МЗ Н-118 | 8,60 | 4+700 | 8+600 | 3,90 |
| 108 | 801022 | Колосовка – Талбакуль – Зеленая | 52 ОП МЗ Н-119 | 16,50 | 0+000 | 15+300 | 15,30 |
| 109 | 800770 | Кутырлы – Чердынцево | 52 ОП МЗ Н-120 | 10,20 | 0+000 | 10+200 | 10,20 |
| 110 | 801270 | Ламаново – Чапаево | 52 ОП МЗ Н-121 | 9,80 | 0+000 | 3+300 | 3,30 |
| 111 | 801109 | Подъезд к деревне Михайловна | 52 ОП МЗ Н-122 | 1,50 | 0+000 | 0+500 | 0,50 |
| 112 | 800854 | Строкино – Новотроицк | 52 ОП МЗ Н-124 | 7,13 | 0+000 | 7+130 | 7,13 |
| 113 | 800940 | "Тара – Колосовка" – Аникино – Кубрино | 52 ОП МЗ Н-125 | 17,10 | 0+000 | 17+100 | 17,10 |
| 114 | 801024 | "Тара – Колосовка" – Коготово | 52 ОП МЗ Н-127 | 8,70 | 0+000 | 8+700 | 8,70 |
| 115 | 801110 | "Тара – Колосовка" – Корсино | 52 ОП МЗ Н-128 | 0,70 | 0+000 | 0+700 | 0,70 |
| 116 | 801198 | "Тара – Колосовка" – Новологиново – Вороновка | 52 ОП МЗ Н-129 | 7,00 | 0+000 | 1+050 | 1,05 |
| 117 | 801111 | "Тара – Колосовка" – Тоскино | 52 ОП МЗ Н-131 | 11,60 | 0+000 | 11+600 | 11,60 |
| 118 | 800941 | Юрьево – Круглово | 52 ОП МЗ Н-132 | 8,00 | 0+000 | 2+700 | 2,70 |
| 119 | 801025 | Кормиловка – Михеевка – Егорьевка | 52 ОП МЗ Н-134 | 38,00 | 15+300 | 38+000 | 22,70 |
| 120 | 800772 | Кормиловка – Немировка | 52 ОП МЗ Н-135 | 18,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 121 | 800856 | Кормиловка – Победитель | 52 ОП МЗ Н-137 | 32,00 | 0+000 | 5+000 | 12,00 |
| 122 | 801271 | Немировка – Аксаковка | 52 ОП МЗ Н-140 | 4,00 | 0+000 | 1+200 | 1,20 |
| 123 | 800691 | Новоселье – Новая Ивановка | 52 ОП МЗ Н-142 | 7,50 | 0+000 | 7+500 | 7,50 |
| 124 | 800773 | Победитель – Спайка | 52 ОП МЗ Н-143 | 10,00 | 8+800 | 10+000 | 1,20 |
| 125 | 800774 | Подъезд к деревне Байкал | 52 ОП МЗ Н-144 | 4,50 | 0+000 | 4+500 | 4,50 |
| 126 | 800858 | Подъезд к деревне Игнатьево | 52 ОП МЗ Н-145 | 5,00 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 127 | 800859 | Подъезд к раб. пос. Кормиловка | 52 ОП МЗ Н-146 | 4,20 | 0+000 | 3+400 | 3,40 |
| 128 | 800943 | Сосновка – Михайловка | 52 ОП МЗ Н-147 | 20,00 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 129 | 800692 | Подъезд к деревне Самаринка | 52 ОП МЗ Н-151 | 0,50 | 0+000 | 0+500 | 0,50 |
| 130 | 801273 | Ясная Поляна – Победитель – Михайловка | 52 ОП МЗ Н-154 | 19,70 | 0+000 | 19+700 | 19,70 |
| 131 | 800944 | Крутинка – Новокарасук | 52 ОП МЗ Н-156 | 49,70 | 0+000 | 9+000 | 9,00 |
| 132 | 801200 | "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Новгородцево – Оглухино | 52 ОП МЗ Н-158 | 20,90 | 0+000 | 12+950 | 12,95 |
| 133 | 800775 | "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Рыжково | 52 ОП МЗ Н-160 | 24,20 | 0+000 | 24+200 | 24,20 |
| 134 | 801274 | "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Толоконцево | 52 ОП МЗ Н-161 | 34,60 | 0+000 | 19+700 | 19,70 |
| 135 | 801275 | Подъезд к с. Оглухино | 52 ОП МЗ Н-622 | 10,62 | 0+000 | 9+100 | 9,10 |
| 136 | 800946 | Любинский – Алексеевка | 52 ОП МЗ Н-163 | 39,70 | 0+000 | 3+500 | 3,50 |
| 137 | 801117 | Любинский – Большаковка | 52 ОП МЗ Н-164 | 38,80 | 0+000 | 5+710 | 5,71 |
| 138 | 801201 | Любинский – Камышловский | 52 ОП МЗ Н-165 | 23,20 | 0+000 | 15+600 | 15,60 |
| 139 | 800694 | Любинский – Пролетарский | 52 ОП МЗ Н-166 | 26,65 | 0+000 | 15+600 | 15,60 |
| 140 | 801276 | Любинский – Центрально-Любинский – Южный | 52 ОП МЗ Н-167 | 25,20 | 0+000 | 19+900 | 19,90 |
| 141 | 801202 | Подъезд к с. Казанка | 52 ОП МЗ Н-169 | 14,30 | 0+000 | 8+000 | 8,00 |
| 142 | 801028 | Подъезд к с. Любино-Малороссы | 52 ОП МЗ Н-170 | 4,70 | 0+000 | 4+700 | 4,70 |
| 143 | 801029 | Любино-Малороссы – Китайлы – Политотдел | 52 ОП МЗ Н-625 | 11,15 | 0+000 | 11+150 | 11,15 |
| 144 | 800868 | Марьяновка – Березовка | 52 ОП МЗ Н-178 | 27,10 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 145 | 800780 | Москаленский – Победа | 52 ОП МЗ Н-184 | 5,12 | 0+000 | 3+600 | 3,62 |
| 146 | 801204 | Москаленский – Лесногорское – Дачное | 52 ОП МЗ Н-185 | 20,40 | 0+000 | 20+400 | 20,40 |
| 147 | 801122 | Подъезд к раб. пос. Марьяновка | 52 ОП МЗ Н-192 | 2,88 | 0+000 | 2+880 | 2,88 |
| 148 | 800781 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Орловка | 52 ОП МЗ Н-194 | 8,58 | 0+000 | 8+580 | 8,58 |
| 149 | 801279 | Алексеевка – Илеуш | 52 ОП МЗ Н-199 | 6,90 | 0+000 | 6+900 | 6,90 |
| 150 | 801206 | Красное Знамя – Харловка | 52 ОП МЗ Н-202 | 3,40 | 0+000 | 3+400 | 3,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------|---|----------------|-------|--------|--------|-------|
| 151 | 800783 | Москаленки – Гвоздевка | 52 ОП МЗ Н-204 | 42,00 | 0+000 | 3+600 | 3,60 |
| 152 | 801034 | Москаленки – Тумановка | 52 ОП МЗ Н-205 | 19,20 | 0+000 | 0+500 | 0,50 |
| 153 | 800872 | Москаленки – Шевченко | 52 ОП МЗ Н-206 | 17,00 | 0+000 | 6+000 | 6,00 |
| 154 | 800950 | Новоцарицыно – Селивановка | 52 ОП МЗ Н-207 | 7,10 | 0+000 | 7+100 | 7,10 |
| 155 | 800784 | Подъезд к деревне Родная Долина | 52 ОП МЗ Н-213 | 6,60 | 0+000 | 6+600 | 6,60 |
| 156 | 801035 | Пролетарский – Майский | 52 ОП МЗ Н-216 | 16,60 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 157 | 801036 | Ромадан – Татьянаовка | 52 ОП МЗ Н-218 | 11,20 | 0+000 | 11+200 | 11,20 |
| 158 | 800875 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Ивановка | 52 ОП МЗ Н-220 | 9,70 | 0+000 | 9+700 | 9,70 |
| 159 | 800951 | "Челябинск – Омск – Новосибирск" – Элита | 52 ОП МЗ Н-222 | 6,50 | 0+000 | 3+100 | 3,10 |
| 160 | 801284 | Муромцево – Бергамак – Окунево | 52 ОП МЗ Н-230 | 27,00 | 0+000 | 9+500 | 9,50 |
| 161 | 800954 | Муромцево – Карбыза | 52 ОП МЗ Н-231 | 50,00 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |
| 162 | 801125 | Муромцево – Низовое – Гузенево | 52 ОП МЗ Н-232 | 64,00 | 0+000 | 52+400 | 52,40 |
| 163 | 800876 | Муромцево – Павловка – Дурново | 52 ОП МЗ Н-233 | 12,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 164 | 801126 | Поречье – Алексеевка – Инцисс | 52 ОП МЗ Н-234 | 21,00 | 0+000 | 21+000 | 21,00 |
| 165 | 800877 | Рязаны – Поречье | 52 ОП МЗ Н-235 | 15,00 | 0+000 | 0+400 | 0,40 |
| 166 | 800955 | Батареевка – Сырьевка | 52 ОП МЗ Н-236 | 4,15 | 0+000 | 4+150 | 4,15 |
| 167 | 801038 | Большепесчанка – Елизаветинка | 52 ОП МЗ Н-237 | 11,60 | 0+000 | 11+600 | 11,60 |
| 168 | 800786 | Искра – Майка | 52 ОП МЗ Н-238 | 20,00 | 0+000 | 20+000 | 20,00 |
| 169 | 801207 | Караульное – Мангут | 52 ОП МЗ Н-239 | 12,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 170 | 800956 | Кисляки – Ветлинка | 52 ОП МЗ Н-240 | 10,00 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 171 | 801039 | Кисляки – Голубки | 52 ОП МЗ Н-241 | 6,00 | 0+000 | 6+000 | 6,00 |
| 172 | 800699 | "Крутинка – Называевск" – Искра | 52 ОП МЗ Н-242 | 41,10 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 173 | 800700 | "Крутинка – Называевск" – Муравьевка | 52 ОП МЗ Н-243 | 5,30 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 174 | 800878 | "Крутинка – Называевск" – Старинка | 52 ОП МЗ Н-244 | 6,80 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 175 | 801208 | Лорис-Меликово – Милпотино | 52 ОП МЗ Н-245 | 30,00 | 0+000 | 30+000 | 30,00 |
| 176 | 801127 | Лорис-Меликово – Кирей | 52 ОП МЗ Н-246 | 10,00 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 177 | 800879 | Мангут – Бузан | 52 ОП МЗ Н-247 | 22,00 | 0+000 | 22+000 | 22,00 |
| 178 | 801128 | Мангут – Стрункино | 52 ОП МЗ Н-248 | 6,05 | 0+000 | 6+050 | 6,05 |
| 179 | 800957 | Муравьевка – Кирей | 52 ОП МЗ Н-249 | 10,00 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 180 | 801285 | "Называевск – Исилькуль" – Лебедки | 52 ОП МЗ Н-252 | 2,00 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 181 | 801130 | "Называевск – Исилькуль" – Староназываевка | 52 ОП МЗ Н-253 | 4,00 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 182 | 801210 | Называевск – Кисляки | 52 ОП МЗ Н-254 | 66,00 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 183 | 801131 | Автодорожный путепровод через железнодорожные пути у г. Называевска с подходами | 52 ОП МЗ Н-617 | 4,70 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 184 | 801211 | Называевск – Мангут | 52 ОП МЗ Н-256 | 44,00 | 0+000 | 44+000 | 44,00 |
| 185 | 800958 | "Называевск – Тюкалинск" – Демьяновка | 52 ОП МЗ Н-257 | 1,40 | 0+000 | 1+400 | 1,40 |
| 186 | 801132 | Называевск – Черемновка | 52 ОП МЗ Н-258 | 32,00 | 19+100 | 32+000 | 12,90 |
| 187 | 800701 | "Называевск – Черемновка" – Утичь | 52 ОП МЗ Н-259 | 10,00 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 188 | 800702 | Кирей – Каран-Гарал | 52 ОП МЗ Н-260 | 12,00 | 0+000 | 12+000 | 12,00 |
| 189 | 800787 | Покровка – Рыбье | 52 ОП МЗ Н-261 | 9,40 | 0+000 | 9+400 | 9,40 |
| 190 | 800703 | Старинка – Малая Сафониха – Козловка | 52 ОП МЗ Н-262 | 12,00 | 0+000 | 12+000 | 12,00 |
| 191 | 800704 | Утичь – Драгунка | 52 ОП МЗ Н-263 | 12,00 | 0+000 | 12+000 | 12,00 |
| 192 | 801041 | Утичь – Константиновка | 52 ОП МЗ Н-264 | 12,00 | 0+000 | 12+000 | 12,00 |
| 193 | 800788 | Черемновка – Богодуховка | 52 ОП МЗ Н-265 | 9,00 | 0+000 | 9+000 | 9,00 |
| 194 | 800789 | Черемновка – Лески | 52 ОП МЗ Н-266 | 9,00 | 0+000 | 9+000 | 9,00 |
| 195 | 800790 | Черемновка – Ростовка | 52 ОП МЗ Н-267 | 5,00 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 196 | 801042 | Антоновка – Пугачевка – Придорожное | 52 ОП МЗ Н-268 | 12,70 | 0+000 | 10+700 | 10,70 |
| 197 | 800791 | Нижняя Омка – Киршовка | 52 ОП МЗ Н-269 | 14,47 | 0+000 | 13+670 | 13,67 |
| 198 | 801286 | Орловка – Нижняя Омка | 52 ОП МЗ Н-270 | 36,78 | 0+000 | 25+000 | 25,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|----------|---|----------------|-------|--------|--------|-------|
| 199 | 800880 | Нижняя Омка – Локти (правый берег) | 52 ОП МЗ Н-271 | 23,95 | 0+000 | 6+850 | 6,85 |
| 200 | 800881 | Нижняя Омка – Паутовка | 52 ОП МЗ Н-272 | 36,50 | 11+000 | 36+500 | 25,50 |
| 201 | 801212 | Нижняя Омка – Старомалиновка | 52 ОП МЗ Н-273 | 59,50 | 26+000 | 59+500 | 23,50 |
| 202 | 801043 | Новотроицк – Петропавловка | 52 ОП МЗ Н-276 | 5,00 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 203 | 800705 | Новотроицк – Радицево | 52 ОП МЗ Н-277 | 12,00 | 0+000 | 12+000 | 12,00 |
| 204 | 800706 | Паутовка – Лесной | 52 ОП МЗ Н-278 | 15,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 205 | 800882 | Паутовка – Рождественка | 52 ОП МЗ Н-279 | 9,00 | 0+000 | 9+000 | 9,00 |
| 206 | 800792 | Подъезд к деревне Измайловка | 52 ОП МЗ Н-280 | 9,00 | 0+000 | 9+000 | 9,00 |
| 207 | 800960 | Подъезд к с. Глухониколаевка | 52 ОП МЗ Н-283 | 5,00 | 0+000 | 2+700 | 2,70 |
| 208 | 800707 | Хортицы – Новотроицк | 52 ОП МЗ Н-285 | 29,00 | 15+000 | 29+000 | 14,00 |
| 209 | 12516038 | Петропавловка – Воскресенка | 52 ОП МЗ Н-636 | 8,50 | 0+000 | 8+500 | 8,50 |
| 210 | 800708 | Алкул – Караман | 52 ОП МЗ Н-286 | 3,90 | 0+000 | 3+900 | 3,90 |
| 211 | 801044 | Заречное – Новоивановка | 52 ОП МЗ Н-287 | 14,31 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 212 | 801213 | Красный Яр – Победа | 52 ОП МЗ Н-289 | 17,50 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 213 | 800883 | Моисеевка – Бобринка | 52 ОП МЗ Н-290 | 34,51 | 0+000 | 34+510 | 34,51 |
| 214 | 801135 | Нововаршавка – Дробышево – Черлакское | 52 ОП МЗ Н-291 | 42,09 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 215 | 800961 | Нововаршавка – Ермак | 52 ОП МЗ Н-292 | 37,00 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 216 | 801136 | Нововаршавка – Заречное | 52 ОП МЗ Н-293 | 21,18 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 217 | 800962 | Победа – Молодежное – Бобринка | 52 ОП МЗ Н-295 | 11,20 | 0+000 | 11+200 | 11,20 |
| 218 | 801045 | Подъезд к деревне Пичугино | 52 ОП МЗ Н-297 | 1,30 | 0+000 | 1+300 | 1,30 |
| 219 | 801289 | Подъезд к деревне Платоновка | 52 ОП МЗ Н-298 | 1,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 220 | 800884 | Рассохино – Нетесово | 52 ОП МЗ Н-302 | 14,70 | 0+000 | 14+700 | 14,70 |
| 221 | 801215 | Черлакский – граница Русско-Полянского района | 52 ОП МЗ Н-303 | 4,90 | 0+000 | 4+900 | 4,90 |
| 222 | 800964 | Белосток – Орехово – Громогласово | 52 ОП МЗ Н-304 | 54,40 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 223 | 800885 | Желанное – Брезницк | 52 ОП МЗ Н-305 | 4,50 | 0+000 | 0+500 | 0,50 |
| 224 | 800794 | Лукьяновка – Тишанка | 52 ОП МЗ Н-308 | 11,00 | 0+000 | 8+000 | 8,00 |
| 225 | 800886 | Одесское – Ганновка – Благодаровка | 52 ОП МЗ Н-309 | 30,50 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 226 | 801217 | Одесское – Славгородка | 52 ОП МЗ Н-310 | 11,00 | 0+000 | 11+000 | 11,00 |
| 227 | 801292 | "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан" – Генераловка | 52 ОП МЗ Н-311 | 16,00 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 228 | 801138 | Цветково – Бобровица | 52 ОП МЗ Н-312 | 6,00 | 0+000 | 6+000 | 6,00 |
| 229 | 800965 | "Омск – Одесское – граница Республики Казахстан" – оздоровительный лагерь | 52 ОП МЗ Н-615 | 4,00 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 230 | 800795 | Золотая Нива – Сергеевка | 52 ОП МЗ Н-314 | 8,21 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 231 | 801293 | Объезд раб. пос. Окочешниково | 52 ОП МЗ Н-315 | 11,20 | 0+000 | 4+200 | 4,20 |
| 232 | 801046 | Окочешниково – Красовка | 52 ОП МЗ Н-316 | 13,34 | 0+000 | 1+040 | 1,04 |
| 233 | 801047 | Окочешниково – Крестики | 52 ОП МЗ Н-317 | 37,48 | 0+000 | 7+000 | 7,00 |
| 234 | 801139 | Окочешниково – Сергеевка | 52 ОП МЗ Н-318 | 13,47 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 235 | 801048 | Окочешниково – Стрельниково | 52 ОП МЗ Н-319 | 10,07 | 0+000 | 4+800 | 4,80 |
| 236 | 801294 | Пресновка – Куломзино | 52 ОП МЗ Н-320 | 11,24 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 237 | 801218 | Пресновка – Чистово | 52 ОП МЗ Н-321 | 22,27 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 238 | 801295 | Чистово – Крестики | 52 ОП МЗ Н-322 | 8,94 | 0+000 | 8+940 | 8,94 |
| 239 | 800966 | Ачаирский – Комсомол | 52 ОП МЗ Н-324 | 4,34 | 0+000 | 4+340 | 4,34 |
| 240 | 800796 | Ачаир – Смирновка – Николенко | 52 ОП МЗ Н-325 | 17,90 | 0+000 | 15+070 | 15,07 |
| 241 | 801050 | Дружино – Мельничное | 52 ОП МЗ Н-327 | 10,93 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 242 | 801296 | Калинино – Морозовка | 52 ОП МЗ Н-328 | 9,79 | 0+000 | 9+790 | 9,79 |
| 243 | 800711 | Калинино – Новая – Евтушенко | 52 ОП МЗ Н-329 | 14,66 | 0+000 | 14+660 | 14,66 |
| 244 | 800712 | Петровка – Калиновка | 52 ОП МЗ Н-330 | 9,02 | 0+000 | 4+600 | 4,60 |
| 245 | 800967 | Лузино – Пятилетка | | 5,41 | 0+000 | 5+410 | 5,41 |
| 246 | 801297 | Магистральный – Ребровка | 52 ОП МЗ Н-332 | 3,59 | 0+000 | 3+590 | 3,59 |
| 247 | 800968 | Транспортная развязка "Станция "Входная" | 52 ОП МЗ Н-333 | 4,43 | 0+000 | 0+400 | 0,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|----------|---|----------------|-------|-------|--------|-------|
| 248 | 800797 | Омск – Андреевка | 52 ОП МЗ Н-334 | 6,75 | 0+000 | 6+750 | 6,75 |
| 249 | 801298 | Омск – Красноярка | 52 ОП МЗ Н-335 | 27,90 | 0+000 | 27+900 | 27,90 |
| 250 | 11578803 | Дорога к мкр. "Береговой" (до границы города Омска) | 52 ОП МЗ Н-637 | 2,68 | 0+000 | 2+680 | 2,68 |
| 251 | 801299 | "Омск – Красноярка" – Классино | 52 ОП МЗ Н-336 | 29,68 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |
| 252 | 800969 | Омск – Племзавод "Омский" | 52 ОП МЗ Н-338 | 4,56 | 0+000 | 1+500 | 4,56 |
| 253 | 800970 | Петровка – Никоновка | 52 ОП МЗ Н-339 | 13,50 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 254 | 801051 | Подъезд к деревне Большекулачье | 52 ОП МЗ Н-341 | 1,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 255 | 800888 | Подъезд к деревне Калачево | 52 ОП МЗ Н-343 | 3,35 | 0+000 | 3+350 | 3,35 |
| 256 | 800715 | Подъезд к деревне Подгородка | 52 ОП МЗ Н-347 | 8,20 | 0+000 | 8+200 | 8,20 |
| 257 | 800798 | Подъезд к деревне Рацитинка | 52 ОП МЗ Н-348 | 0,80 | 0+000 | 0+800 | 0,80 |
| 258 | 801220 | Подъезд к пос. Ростовка | 52 ОП МЗ Н-350 | 1,63 | 0+000 | 1+630 | 1,63 |
| 259 | 801300 | Подъезд к раб. пос. Крутая Горка | 52 ОП МЗ Н-351 | 16,09 | 0+000 | 16+090 | 16,09 |
| 260 | 801221 | Подъезд к с. Пушкино | 52 ОП МЗ Н-354 | 2,93 | 0+000 | 2+931 | 2,93 |
| 261 | 800799 | Подъезд к с. Ульяновка | 52 ОП МЗ Н-355 | 4,61 | 0+000 | 4+610 | 4,61 |
| 262 | 800800 | Подъезд к деревне Половинка | 52 ОП МЗ Н-612 | 16,00 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |
| 263 | 801055 | Рацитинка – Морозовка | 52 ОП МЗ Н-357 | 5,60 | 0+000 | 5+600 | 5,60 |
| 264 | 801301 | Розовка – Нива | 52 ОП МЗ Н-358 | 8,74 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 265 | 801141 | "Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск" – Красная Горка | 52 ОП МЗ Н-360 | 7,78 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 266 | 801056 | Усть-Заостровка – Усть-Заостровское Лесничество | 52 ОП МЗ Н-361 | 6,02 | 0+000 | 6+020 | 6,02 |
| 267 | 11578801 | Дорога к пос. Большие Поля | 52 ОП МЗ Н-638 | 5,57 | 0-030 | 5+601 | 5,57 |
| 268 | 801142 | Камышино – Пашенная Роща | 52 ОП МЗ Н-362 | 20,00 | 0+000 | 20+000 | 20,00 |
| 269 | 801057 | Объезд деревни Пашенная Роща | 52 ОП МЗ Н-366 | 3,00 | 0+000 | 3+000 | 3,00 |
| 270 | 801303 | Объезд с. Тихвинка | 52 ОП МЗ Н-367 | 3,00 | 0+000 | 3+000 | 3,00 |
| 271 | 800718 | Павлоградка – граница Одесского района | 52 ОП МЗ Н-368 | 30,00 | 0+000 | 30+000 | 30,00 |
| 272 | 801304 | Павлоградка – Тихвинка | 52 ОП МЗ Н-369 | 26,00 | 0+000 | 13+300 | 13,30 |
| 273 | 801222 | Павлоградка – Южное | 52 ОП МЗ Н-370 | 40,00 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 274 | 800971 | Павлоградка – Юрьевка | 52 ОП МЗ Н-371 | 24,20 | 0+000 | 3+500 | 3,50 |
| 275 | 800972 | Подъезд к аулу Кайдаул | 52 ОП МЗ Н-373 | 4,00 | 0+000 | 0+500 | 0,50 |
| 276 | 801143 | Подъезд к деревне Березовка | 52 ОП МЗ Н-375 | 3,00 | 0+000 | 3+000 | 3,00 |
| 277 | 800802 | Подъезд к деревне Константиноградка | 52 ОП МЗ Н-378 | 4,00 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 278 | 801305 | Подъезд к деревне Кохановка | 52 ОП МЗ Н-379 | 5,00 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 279 | 801144 | Подъезд к деревне Липов Кут | 52 ОП МЗ Н-381 | 2,00 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 280 | 800974 | Подъезд к деревне Назаровка | 52 ОП МЗ Н-382 | 6,00 | 0+000 | 6+000 | 6,00 |
| 281 | 801145 | Подъезд к деревне Ярмоклеевка | 52 ОП МЗ Н-384 | 7,00 | 0+000 | 7+000 | 7,00 |
| 282 | 800890 | Подъезд к с. Хорошки | 52 ОП МЗ Н-386 | 2,50 | 0+000 | 2+100 | 2,10 |
| 283 | 800719 | Раздольное – Степное | 52 ОП МЗ Н-387 | 8,00 | 0+000 | 8+000 | 8,00 |
| 284 | 801307 | Юрьевка – Дувановка | 52 ОП МЗ Н-388 | 17,00 | 0+000 | 17+000 | 17,00 |
| 285 | 800720 | Явлено – Покровка – Белоусовка – Юрьевка | 52 ОП МЗ Н-389 | 16,00 | 0+000 | 16+000 | 16,00 |
| 286 | 800891 | Андрюшевка – Крым | 52 ОП МЗ Н-390 | 10,21 | 0+000 | 10+212 | 10,21 |
| 287 | 801060 | Вольное – Бежевка – Длинное – Добрянка | 52 ОП МЗ Н-392 | 12,31 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 288 | 801146 | Воронцовка – Святогорск | 52 ОП МЗ Н-395 | 11,23 | 0+000 | 11+232 | 11,23 |
| 289 | 800804 | "Исилькуль – Полтавка" – Красногорка | 52 ОП МЗ Н-399 | 11,44 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 290 | 801063 | "Исилькуль – Полтавка" – Соловьёвка | 52 ОП МЗ Н-400 | 15,01 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 291 | 801148 | Подъезд к деревне Увальное | 52 ОП МЗ Н-402 | 1,98 | 0+000 | 1+981 | 1,98 |
| 292 | 801226 | Подъезд к с. Платово | 52 ОП МЗ Н-406 | 9,01 | 0+000 | 9+013 | 9,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------|--|----------------|-------|--------|--------|-------|
| 293 | 801064 | Подъезд к с. Шахово | 52 ОП МЗ Н-407 | 3,67 | 0+000 | 3+670 | 3,67 |
| 294 | 801228 | Полтавка – Вольное – Новоильиновка | 52 ОП МЗ Н-408 | 44,68 | 7+000 | 9+000 | 2,00 |
| 295 | 801309 | Полтавка – Еремеевка | 52 ОП МЗ Н-409 | 22,20 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 296 | 801230 | "Полтавка – Ольгино" – Георгиевка | 52 ОП МЗ Н-411 | 4,47 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 297 | 801149 | Соловьевка – Вольное | 52 ОП МЗ Н-412 | 21,05 | 0+000 | 21+045 | 21,05 |
| 298 | 800722 | Соловьевка – Мечебилово | 52 ОП МЗ Н-413 | 4,37 | 0+000 | 4+374 | 4,37 |
| 299 | 801310 | Добровольск – Голубовка | 52 ОП МЗ Н-416 | 25,00 | 0+000 | 25+000 | 25,00 |
| 300 | 800976 | "Омск – Русская Поляна" – Калинино | 52 ОП МЗ Н-417 | 50,00 | 0+000 | 1+100 | 1,10 |
| 301 | 801311 | "Омск – Русская Поляна – Калинино" – Хлебодаровка | 52 ОП МЗ Н-418 | 18,80 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 302 | 800893 | Русская Поляна – Сибиряк | 52 ОП МЗ Н-420 | 58,00 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |
| 303 | 801312 | Русская Поляна – Целинное | 52 ОП МЗ Н-422 | 45,70 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 304 | 800894 | "Русская Поляна – Целинное" – граница Нововаршавского района | 52 ОП МЗ Н-423 | 10,30 | 0+000 | 10+300 | 10,30 |
| 305 | 800977 | Сибиряк – Логуновка | 52 ОП МЗ Н-425 | 18,00 | 0+000 | 18+000 | 18,00 |
| 306 | 800896 | Хлебодаровка – Степановка | 52 ОП МЗ Н-426 | 8,00 | 0+000 | 8+000 | 8,00 |
| 307 | 801231 | Александровка – Беспалово | 52 ОП МЗ Н-427 | 7,00 | 0+000 | 7+000 | 7,00 |
| 308 | 801065 | Галичино – Куртайлы | 52 ОП МЗ Н-428 | 4,60 | 0+000 | 4+600 | 4,60 |
| 309 | 800897 | Михайловка – граница Саргатского района | 52 ОП МЗ Н-430 | 21,79 | 0+000 | 21+790 | 21,79 |
| 310 | 800810 | Новотроицк – Индеры | 52 ОП МЗ Н-431 | 20,60 | 0+000 | 20+600 | 20,60 |
| 311 | 801151 | Новотроицк – Плоское | 52 ОП МЗ Н-432 | 8,77 | 0+000 | 8+770 | 8,77 |
| 312 | 800724 | "Омск – Тара" – Красноярка | 52 ОП МЗ Н-434 | 6,00 | 0+000 | 6+000 | 6,00 |
| 313 | 801233 | Подъезд к деревне Калачевка | 52 ОП МЗ Н-437 | 0,60 | 0+000 | 0+600 | 0,60 |
| 314 | 800811 | Подъезд к деревне Орловка | 52 ОП МЗ Н-439 | 1,70 | 0+000 | 1+700 | 1,70 |
| 315 | 801313 | Подъезд к раб. пос. Саргатское | 52 ОП МЗ Н-440 | 1,40 | 0+000 | 1+400 | 1,40 |
| 316 | 800813 | Саргатское – Михайловка | 52 ОП МЗ Н-442 | 35,00 | 0+000 | 3+100 | 3,10 |
| 317 | 801234 | "Саргатское – Михайловка" – Новотроицк | 52 ОП МЗ Н-443 | 21,74 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 318 | 800814 | "Саргатское – Михайловка" – Преображенковка | 52 ОП МЗ Н-444 | 17,30 | 0+000 | 17+300 | 17,30 |
| 319 | 800725 | Увальная Бития – Аксеново | 52 ОП МЗ Н-446 | 8,40 | 0+000 | 8+400 | 8,40 |
| 320 | 800978 | Увальная Бития – Нижняя Бития | 52 ОП МЗ Н-447 | 1,50 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |
| 321 | 801314 | Хохлово – Казырлы | 52 ОП МЗ Н-448 | 9,60 | 0+000 | 9+600 | 9,60 |
| 322 | 800726 | Голубовка – Хмелевка | 52 ОП МЗ Н-449 | 10,08 | 7+782 | 10+082 | 2,30 |
| 323 | 800727 | Новоуйка – Эстонка | 52 ОП МЗ Н-451 | 4,73 | 0+000 | 4+730 | 4,73 |
| 324 | 801154 | Новоуйка – Лилейка | 52 ОП МЗ Н-452 | 2,58 | 0+000 | 2+575 | 2,58 |
| 325 | 801155 | Подъезд к деревне Новоалександровка | 52 ОП МЗ Н-454 | 0,87 | 0+000 | 0+869 | 0,87 |
| 326 | 801156 | Рагозино – Игло-Таловое нефтегазовое месторождение, в том числе подъезд к с. Саратовка | 52 ОП МЗ Н-455 | 21,00 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 327 | 801315 | Седельниково – Ельничное | 52 ОП МЗ Н-456 | 55,35 | 44+150 | 55+350 | 11,15 |
| 328 | 801157 | Седельниково – Тамбовка | 52 ОП МЗ Н-457 | 6,35 | 0+000 | 1+380 | 1,38 |
| 329 | 801158 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Седельниково" – Новоуйка | 52 ОП МЗ Н-459 | 12,88 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 330 | 800980 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Седельниково" – Унара | 52 ОП МЗ Н-460 | 17,34 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 331 | 800728 | Унара – Богомель | 52 ОП МЗ Н-461 | 5,09 | 0+000 | 2+600 | 2,60 |
| 332 | 801159 | Веселые Роши – Неверовка | 52 ОП МЗ Н-462 | 17,30 | 0+000 | 0+500 | 0,50 |
| 333 | 800901 | "Омск – Русская Поляна" – Харламово | 52 ОП МЗ Н-473 | 19,20 | 0+000 | 1+500 | 1,50 |
| 334 | 800817 | Таврическое – Карповка | 52 ОП МЗ Н-480 | 11,20 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 335 | 801068 | Таврическое – Луговое – "Тихвинка – Новоуральский – Пристанское" | 52 ОП МЗ Н-481 | 51,00 | 0+000 | 8+000 | 8,00 |
| 336 | 800902 | Таврическое – Сосновское | 52 ОП МЗ Н-482 | 29,00 | 0+000 | 16+280 | 16,28 |
| 337 | 800818 | Таврическое – Харламово | 52 ОП МЗ Н-483 | 13,00 | 0+000 | 5+340 | 5,34 |
| 338 | 801162 | Тихвинка – Новоуральский – Пристанское | 52 ОП МЗ Н-484 | 37,00 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 339 | 801163 | Васисс – Литковка | 52 ОП МЗ Н-487 | 32,83 | 0+000 | 32+828 | 32,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|----------|--|----------------|-------|--------|--------|-------|
| 340 | 800730 | Вставское – Коновалово | 52 ОП МЗ Н-488 | 12,93 | 0+000 | 12+926 | 12,93 |
| 341 | 800903 | Егоровка – Унара | 52 ОП МЗ Н-490 | 11,80 | 0+000 | 11+800 | 11,80 |
| 342 | 801069 | "Тара – Мартюшево – Васисс" – Ермаковка | 52 ОП МЗ Н-492 | 14,58 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 343 | 800732 | Мартюшево – Егоровка | 52 ОП МЗ Н-494 | 26,45 | 0+000 | 26+453 | 26,45 |
| 344 | 800733 | Машканка – Междуречье | 52 ОП МЗ Н-495 | 13,46 | 0+000 | 13+457 | 13,46 |
| 345 | 801241 | "Омск – Тара" – Кольтюгино | 52 ОП МЗ Н-496 | 12,17 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 346 | 801242 | Пологрудово – Васисс | 52 ОП МЗ Н-497 | 58,14 | 24+143 | 58+143 | 34,00 |
| 347 | 800982 | Самсоново – Пологрудово | 52 ОП МЗ Н-498 | 26,56 | 0+000 | 26+560 | 26,56 |
| 348 | 801164 | Тара – Большие Туралы | 52 ОП МЗ Н-499 | 20,70 | 0+000 | 20+704 | 20,70 |
| 349 | 801165 | Тара – Мартюшево – Васисс | 52 ОП МЗ Н-500 | 58,56 | 32+764 | 58+564 | 25,80 |
| 350 | 800734 | "Тобольск – Тара – Томск" участок "Тара – Седельниково" – Междуречье | 52 ОП МЗ Н-501 | 13,10 | 0+000 | 12+300 | 12,30 |
| 351 | 801166 | Чекрушево – Соусканово | 52 ОП МЗ Н-502 | 39,54 | 0+000 | 5+000 | 5,00 |
| 352 | 800820 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Седельниково" – Усть-Тара | 52 ОП МЗ Н-503 | 37,76 | 18+364 | 37+764 | 19,40 |
| 353 | 12516036 | Егоровка – Литковка | 52 ОП МЗ Н-634 | 32,00 | 0+000 | 32+000 | 32,00 |
| 354 | 800736 | Тевриз – Александровка | 52 ОП МЗ Н-505 | 54,76 | 30+856 | 54+756 | 23,90 |
| 355 | 800737 | Тевриз – Кузнецово | 52 ОП МЗ Н-506 | 19,84 | 0+000 | 17+500 | 17,50 |
| 356 | 800904 | Нагорно-Аевск – Бородинка | 52 ОП МЗ Н-614 | 11,90 | 0+000 | 11+900 | 11,90 |
| 357 | 801071 | Атрачи – Лаптево | 52 ОП МЗ Н-507 | 6,00 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |
| 358 | 801243 | Белоглазово – Восточный – Георгиевка – Чистое | 52 ОП МЗ Н-509 | 27,80 | 0+000 | 27+800 | 27,80 |
| 359 | 800983 | Валуевка – Долгановка | 52 ОП МЗ Н-510 | 27,00 | 0+000 | 17+910 | 17,91 |
| 360 | 801244 | Журавлевка – Баирово | 52 ОП МЗ Н-511 | 15,90 | 0+000 | 15+903 | 15,90 |
| 361 | 801245 | Ильинка – Богородск – Никольское, в том числе: | 52 ОП МЗ Н-512 | 16,30 | 0+000 | 8+930 | 8,93 |
| 362 | 801320 | Кабырдак – Городки, в том числе объезд с. Кабырдак (2,3 км) | 52 ОП МЗ Н-513 | 7,50 | 0+000 | 7+500 | 7,50 |
| 363 | 801167 | Кабырдак – Оша – Кумыра – Сарыбалы | 52 ОП МЗ Н-514 | 26,00 | 0+000 | 21+000 | 21,00 |
| 364 | 801321 | Кошкуль – Первомайский | 52 ОП МЗ Н-515 | 10,50 | 0+000 | 10+500 | 10,50 |
| 365 | 800984 | Красноусово – Федосеевка | 52 ОП МЗ Н-516 | 12,50 | 0+000 | 8+500 | 8,50 |
| 366 | 800739 | Красный Шар – Сажино | 52 ОП МЗ Н-517 | 5,30 | 0+000 | 0+500 | 0,50 |
| 367 | 800741 | Никольское – Токарево | 52 ОП МЗ Н-519 | 8,00 | 0+000 | 8+000 | 8,00 |
| 368 | 800742 | Подъезд к деревне Иваново-Сергиевка | 52 ОП МЗ Н-521 | 0,40 | 0+000 | 0+400 | 0,40 |
| 369 | 800822 | Подъезд к деревне Зотино | 52 ОП МЗ Н-523 | 0,20 | 0+000 | 0+200 | 0,20 |
| 370 | 800743 | Подъезд к деревне Карбаинов | 52 ОП МЗ Н-524 | 1,40 | 0+000 | 1+400 | 1,40 |
| 371 | 800823 | Подъезд к деревне Лидинка | 52 ОП МЗ Н-526 | 0,94 | 0+000 | 0+940 | 0,94 |
| 372 | 801247 | Подъезд к деревне Орлово-Кукушкино | 52 ОП МЗ Н-530 | 2,70 | 0+000 | 1+200 | 1,20 |
| 373 | 801072 | Подъезд к деревне Петровка | 52 ОП МЗ Н-532 | 1,10 | 0+000 | 1+100 | 1,10 |
| 374 | 800987 | Подъезд к деревне Приозерка | 52 ОП МЗ Н-533 | 5,40 | 0+000 | 5+400 | 5,40 |
| 375 | 800988 | Подъезд к деревне Савиново | 52 ОП МЗ Н-534 | 0,85 | 0+000 | 0+850 | 0,85 |
| 376 | 800906 | Подъезд к деревне Сергеевка | 52 ОП МЗ Н-535 | 7,00 | 0+000 | 7+000 | 7,00 |
| 377 | 801073 | Подъезд к деревне Соколовка | 52 ОП МЗ Н-536 | 2,10 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 378 | 800907 | Подъезд к деревне Чайкино | 52 ОП МЗ Н-537 | 4,00 | 0+000 | 4+000 | 4,00 |
| 379 | 801248 | Сажино – Шпачи | 52 ОП МЗ Н-551 | 10,60 | 0+000 | 10+600 | 10,60 |
| 380 | 800994 | Сергеевка – Каспиль – Залесная – Малиновка | 52 ОП МЗ Н-552 | 27,20 | 0+000 | 22+900 | 22,90 |
| 381 | 800824 | Троицк – Никольское | 52 ОП МЗ Н-553 | 20,00 | 0+000 | 15+000 | 15,00 |
| 382 | 800745 | "Тюкалинск – Большие Уки" – Белоглазово | 52 ОП МЗ Н-554 | 12,20 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 383 | 801325 | Тюкалинск – Красноусово | 52 ОП МЗ Н-555 | 14,00 | 0+000 | 1+400 | 1,40 |
| 384 | 801326 | Тюкалинск – Красный Шар | 52 ОП МЗ Н-556 | 6,90 | 0+000 | 6+900 | 6,90 |
| 385 | 800746 | Тюкалинск – Сажино – Орловка | 52 ОП МЗ Н-557 | 37,00 | 0+000 | 25+000 | 25,00 |
| 386 | 801249 | Тюкалинск – Хутора | 52 ОП МЗ Н-558 | 38,50 | 0+000 | 2+000 | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|--------|---|----------------|---------|----------------|-----------------|---------------|
| 387 | 800908 | Хутора – Колькуль | 52 ОП МЗ Н-560 | 6,00 | 0+000 | 6+000 | 6,00 |
| 388 | 800909 | Хутора – Островная – Охотбаза | 52 ОП МЗ Н-562 | 19,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 389 | 800996 | Усть-Ишим – Вятка | 52 ОП МЗ Н-563 | 47,21 | 0+000 | 47+210 | 47,21 |
| 390 | 800747 | Усть-Ишим – Загвазино – граница Тюменской области | 52 ОП МЗ Н-564 | 63,28 | 0+000 | 60+280 | 60,28 |
| 391 | 800997 | "Тобольск – Тара – Томск", участок "Тара – Усть-Ишим" – Большая Тава | 52 ОП МЗ Н-565 | 21,92 | 0+000 | 21+916 | 21,92 |
| 392 | 801170 | Усть-Ишим – Малая Бича | 52 ОП МЗ Н-566 | 63,17 | 0+000 | 61+170 | 61,17 |
| 393 | 800910 | Усть-Ишим – Фокино | 52 ОП МЗ Н-568 | 74,08 | 0+000 | 60+480 | 60,48 |
| 394 | 800825 | Бердниково – Букино – Красный Овцевод | 52 ОП МЗ Н-569 | 24,40 | 10+100 | 24+350 | 14,25 |
| 395 | 801074 | Большой Атмас – Погранично-Григорьевка | 52 ОП МЗ Н-570 | 27,50 | 0+000 | 27+500 | 27,50 |
| 396 | 801075 | Елизаветинка – "Путь Ленина" – Пробуждение | 52 ОП МЗ Н-571 | 19,29 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 397 | 800911 | Ивановка – Южно-Подольск – Соляное | 52 ОП МЗ Н-572 | 45,44 | 21+340 | 45+400 | 24,06 |
| 398 | 800748 | Красный Октябрь – Большой Атмас | 52 ОП МЗ Н-573 | 7,65 | 0+000 | 6+150 | 6,15 |
| 399 | 800749 | Народное Береговое – Кузнецовка | 52 ОП МЗ Н-574 | 18,35 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 400 | 800826 | Подъезд к деревне Кирьяновка | 52 ОП МЗ Н-575 | 0,77 | 0+000 | 0+770 | 0,77 |
| 401 | 800998 | Подъезд к деревне Лесная База | 52 ОП МЗ Н-576 | 4,20 | 0+000 | 3+000 | 3,00 |
| 402 | 801076 | Привольное – Северное | 52 ОП МЗ Н-580 | 12,74 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 403 | 800750 | Черлак – Джартагуль | 52 ОП МЗ Н-581 | 50,67 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 404 | 801077 | Черлак – Медет | 52 ОП МЗ Н-582 | 55,50 | 0+000 | 10+000 | 10,00 |
| 405 | 801329 | "Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка" – Тарналы – Красноярка | 52 ОП МЗ Н-585 | 29,86 | 0+000 | 11+460 | 11,46 |
| 406 | 801171 | Дубровка – Кутузовка | 52 ОП МЗ Н-586 | 6,05 | 0+000 | 6+054 | 6,05 |
| 407 | 801173 | Екатеринославка – Шахат | 52 ОП МЗ Н-589 | 4,79 | 0+000 | 3+800 | 3,80 |
| 408 | 801174 | Шербакуль – Бабеж | 52 ОП МЗ Н-592 | 14,33 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 409 | 801079 | "Шербакуль – Бабеж" – Больше-Васильевка | 52 ОП МЗ Н-593 | 0,92 | 0+000 | 0+918 | 0,92 |
| 410 | 800829 | "Шербакуль – Бабеж" – Вербовка | 52 ОП МЗ Н-594 | 8,81 | 0+000 | 8+813 | 8,81 |
| 411 | 801250 | Шербакуль – Солнцево | 52 ОП МЗ Н-595 | 41,19 | 0+000 5+000 | 3+200 37+000 | 3,20 32,00 |
| 412 | 801330 | "Шербакуль – Солнцево" – Кудук-Чилик | 52 ОП МЗ Н-597 | 1,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 413 | 801080 | "Шербакуль – Солнцево" – Таловское | 52 ОП МЗ Н-599 | 14,43 | 0+000 | 1+200 | 1,20 |
| 414 | 800933 | Большеречье – паромная переправа | 52 ОП МЗ Н-600 | 5,00 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 415 | 801331 | Подъезд к Андреевскому дому-интернату | 52 ОП МЗ Н-601 | 2,50 | 0+000 | 2+500 | 2,50 |
| 416 | 801000 | Подъезд к с. Чернолучье | 52 ОП МЗ Н-602 | 10,91 | 0+000 | 10+910 | 10,91 |
| 417 | 801251 | Подъезд к аэропорту "Омск – Федоровка" | 52 ОП МЗ Н-603 | 3,06 | 0+000 | 1+900 | 1,90 |
| 418 | 800916 | Подъезд к Большекулачинскому дому-интернату | 52 ОП МЗ Н-604 | 5,70 | 0+000 | 5+700 | 5,70 |
| 419 | 800917 | Подъезд к Пушкинскому дому-интернату | 52 ОП МЗ Н-605 | 3,40 | 0+000 | 3+400 | 3,40 |
| 420 | 800918 | Транспортная развязка на автодороге "Подъезд к аэропорту "Омск – Федоровка" | 52 ОП МЗ Н-607 | 3,74 | 0+000 | 3+740 | 3,74 |
| 421 | 801176 | Подъезд к санаторию "Колос" | 52 ОП МЗ Н-629 | 2,40 | 0+000 | 1+000 | 1,00 |
| 422 | 800920 | Подъезд к промышленной зоне Северо-Западного промузла | 52 ОП МЗ Н-608 | 0,83 | 0+000 | 0+825 | 0,83 |
| ИТОГО | | | | 9090,37 | | | 4832,00 |

"Приложение № 7
к государственной программе Омской области
"Развитие транспортной системы в Омской области"

Региональный проект
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Паспорт регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
(далее – региональный проект)

Раздел 1. Основные положения

| | | |
|---|---|--|
| Наименование национального проекта | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (далее – национальный проект) | |
| Наименование федерального проекта | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (далее – федеральный проект) | |
| Краткое наименование регионального проекта | ОМРДХ | Срок начала и окончания проекта 3 декабря 2018 года – 31 декабря 2024 года |
| Куратор проекта | Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Заев Антон Александрович | |
| Руководитель проекта | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Роман Гумерович Минуллин | |
| Администратор проекта | Директор казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" Динар Хуснутдинович Курманов | |
| Связь с государственными программами Омской области | Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п | |

Раздел 2. Цель и показатели регионального проекта.

Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года.

Увеличение в 2024 году количества внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Омской области на 1 единицу.

Увеличение в 2024 году количества размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Омской области до 10 шт.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых | Основной | 0 | 31.12.17 | 0 | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя (основной, дополните- льный) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | Зна- че- ние | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | Основной | 0 | 31.12.17 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 | | |
| 3 | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального, местного и федерального значения, % | Дополни- тельный | 100 | 31.12.17 | 185% | 217% | 228% | 236% | 244% | 252% | 260% | | |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------|----------|-------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | Зна- че- ние | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | 69 | 31.12.17 | 128 | 150 | 158 | 163 | 169 |
| 4 | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального, местного и федерального значения, шт. | Дополнительный | 69 | 31.12.17 | 128 | 150 | 158 | 163 | 169 | 174 | 180 |
| 5 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек на территории Омской области, шт. (с накопленным итогом) ¹ | Дополнительный | 1 | 31.12.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или муниципального, местного значения (накопленным итогом). | Дополнительный | 0 | 31.12.17 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |

¹ В целях достижения текущего показателя в 2020 – 2022 годах предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в объеме 220,00 млн. рублей ежегодно.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | Нарастающий итог, шт. | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения (накопленным итогом). Нарастающий итог, шт. | Дополнительный | 0 | 31.12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |

Раздел 3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения, 0 шт. | | |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или муниципального, местного значения (накопленным итогом). Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или муниципального, местного значения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2024 года | | |
| 1.1 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или муниципального, местного значения | 31 декабря 2024 года | Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| <p>(накопленным итогом): на 31 декабря 2018 года – 0 шт.; на 31 декабря 2019 года – 9 шт.; на 31 декабря 2020 года – 9 шт.; на 31 декабря 2021 года – 9 шт.; на 31 декабря 2022 года – 9 шт.; на 31 декабря 2023 года – 10 шт.; на 31 декабря 2024 года – 10 шт.</p> | | | <p>межмуниципального, местного значения</p> |
| <p>1</p> | <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения</p> | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2024 года</p> | |
| <p>1.1</p> | <p>Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 260% от базового количества 2017 года на 31 декабря 2018 года – 185 %; на 31 декабря 2019 года – 217 %; на 31 декабря 2020 года – 228 %; на 31 декабря 2021 года – 236 %; на 31 декабря 2022 года – 244 %; на 31 декабря 2023 года – 252 %; на 31 декабря 2024 года – 260 %</p> | <p>31 декабря 2024 года</p> | <p>Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|----------------------|---|
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными локальными проектами интеллектуальных транспортных систем.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31 декабря 2024 года</p> | | |
| 2.1 | <p>Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (накопленным итогом в шт.):</p> <p>на 31 декабря 2018 года – 1 шт.;</p> <p>на 31 декабря 2019 года – 1 шт.;</p> <p>на 31 декабря 2020 года – 1 шт.;</p> <p>на 31 декабря 2021 года – 1 шт.;</p> <p>на 31 декабря 2022 года – 1 шт.;</p> <p>на 31 декабря 2023 года – 1 шт.;</p> <p>на 31 декабря 2024 года – 2 шт.</p> | 31 декабря 2024 года | <p>Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года ² | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Омская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

² Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения осуществляется в рамках реализации региональных проектов "Дорожная сеть" и "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Всего по региональному проекту, в том числе: | 97,02 | 433,84 | 433,84 | 433,84 | 213,84 | 213,84 | 1826,22 |
| | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Омская область) | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: | 97,02 | 433,84 | 433,84 | 433,84 | 213,84 | 213,84 | 1826,22 |
| | бюджет субъекта Российской Федерации | 97,02 | 213,84 | 213,84 | 213,84 | 213,84 | 213,84 | 1 166,22 |
| | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в региональном проекте (процентов) |
|-------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Куратор регионального проекта | Заев А.А. | Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Бурков А.Л. | 15 |
| 2 | Руководитель регионального проекта | Минуллин Р.Г. | Заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области | Заев А.А. | 15 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в региональном проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|
| 3 | Администратор регионального проекта | Курманов Д.Х. | Директор казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" | Заев А.А. | 15 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 4 | Участник | Курманов Д.Х. | Директор казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" | Заев А.А. | 30 |
| 5 | Участник | Фомин Е.В. | Первый заместитель Мэра, директор департамента городского хозяйства | Фадина О.Н. | 30 |
| 6 | Участник | Томилов К.М. | Исполняющий обязанности директора Омского филиала Федерального казенного учреждения "Сибуправтодор" | Тулеев Д.А. | 20 |
| 7 | Участник | Щербинин Е.В. | Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области | Крючков В.Г. | 10 |
| 8 | Участник | Петров Д.А. | Заместитель начальника Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Иванько В.Ф. | 10 |

План мероприятий по реализации регионального проекта изложен в приложении № 1 к региональному проекту.

Методика расчета показателей регионального проекта изложена в приложении № 2 к региональному проекту.

Перечень мероприятий, планируемых на дорожной сети Омской области, по установке автоматических пунктов весогабаритного контроля, камер автоматической фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения и внедрению интеллектуальных транспортных систем изложен в приложении № 3 к региональному проекту.

Информация о применении новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения на территории Омской области изложена в приложении № 4 к региональному проекту.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
(далее – региональный проект)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проводится актуализация программы дорожной деятельности (регионального проекта), в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 1 сентября 2019 года; 1 сентября 2020 года; 1 сентября 2021 года; 1 сентября 2022 года; 1 сентября 2023 года | 14 декабря 2019 года; 15 декабря 2020 года; 15 декабря 2021 года; 15 декабря 2022 года; 15 декабря 2023 года | Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В. | Согласованные программы дорожной деятельности (региональный проект) | Проектная группа регионального проекта |
| 2 | Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Омской области, ориентированной на автоматизацию процессов управления дорожным движением в 2024 году. | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Щербинин Е.В. | Подготовлен отчет по внедрению 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Омской области, ориентированной на автоматизацию процессов управления | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|
| | | | | | дорожным движением в 2024 году | |
| 3 | Размещены 9 шт. автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2019 году, согласно целевым показателям регионального проекта (накопленным итогом) | 1 января 2019 года | 31 декабря 2019 года | Минуллин Р.Г. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В. | Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения | Руководитель регионального проекта |
| 3.1 | Размещены 9 шт. автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2020 году, согласно целевым показателям регионального проекта (накопленным итогом) | 1 января 2020 года | 31 декабря 2020 года | Минуллин Р.Г. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В. | Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения | Руководитель регионального проекта |
| 3.2 | Размещены 9 шт. автоматических пунктов | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Минуллин Р.Г. Курманов Д.Х. | Подготовлен отчет о размещении | Руководитель регионального |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| | <p>весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2021 году, согласно целевым показателям регионального проекта (накопленным итогом)</p> | | | <p>Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В.</p> | <p>автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения</p> | <p>проекта</p> |
| 3.3 | <p>Размещены 9 шт. автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2022 году, согласно целевым показателям регионального проекта (накопленным итогом)</p> | <p>1 января 2022 года</p> | <p>31 декабря 2022 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В.</p> | <p>Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 3.4 | <p>Размещены 10 шт. автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2023 году, согласно целевым показателям</p> | <p>1 января 2023 года</p> | <p>31 декабря 2023 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В.</p> | <p>Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|--------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|
| | регионального проекта (накопленным итогом) | | | | на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения | |
| 3.5 | Размещены 10 шт. автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2024 году, согласно целевым показателям регионального проекта (накопленным итогом) | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | Минуллин Р.Г. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В. | Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения | Руководитель регионального проекта |
| 3.6 | Размещены 3 шт. автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах федерального значения в 2023 году, согласно целевым показателям регионального проекта (накопленным итогом) | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Минуллин Р.Г. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В. | Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения | Руководитель регионального проекта |
| 4 | Обеспечена установка 109 шт. | 1 января | 31 декабря | Минуллин Р.Г. | Подготовлен отчет об | Руководитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------------------|
| 1 | (157%) стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамике достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года. (69 шт.) | 2019 года | 2019 года | Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В. | установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | регионального проекта |
| 4.1 | Обеспечена установка 117 шт. (169%) стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамике достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года. (69 шт.) | 1 января 2020 года | 31 декабря 2020 года | Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В. | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Руководитель регионального проекта |
| 4.2 | Обеспечена установка 124 шт. (179%) стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или | 1 января 2021 года | 31 декабря 2021 года | Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В. | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Руководитель регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|-------------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| | <p>межмуниципального, местного значения согласно динамике достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года. (69 шт.)</p> | | | | <p>на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения</p> | |
| 4.3 | <p>Обеспечена установка 131 шт. (189%) стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамике достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года. (69 шт.)</p> | <p>1 января 2022 года</p> | <p>31 декабря 2022 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В.</p> | <p>Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 4.4 | <p>Обеспечена установка 137 шт. (198%) стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамике достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года</p> | <p>1 января 2023 года</p> | <p>31 декабря 2023 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В.</p> | <p>Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|--------------------|----------------------|--|--|--|
| (69 шт.) | | | | | | |
| 4.5 | <p>Обеспечена установка 146 шт. (211%) стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамике достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года. (69 шт.)</p> | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Томилов К.М. Петров Д.А. Щербинин Е.В.</p> | <p>Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения</p> | Руководитель регионального проекта |
| 4.6 | <p>Обеспечена установка 33 шт. (300%) стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения согласно динамике достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года. (11 шт.)</p> | 1 января 2024 года | 31 декабря 2024 года | <p>Минуллин Р.Г. Томилов К.М. (ФКУ Сибуправтодор) Петров Д.А. Щербинин Е.В.</p> | <p>Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения</p> | Руководитель регионального проекта |
| 5 | <p>Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования Омской области федерального, регионального и</p> | - | 14 декабря 2019 года | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х.</p> | <p>Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования,</p> | Проектная группа регионального проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---|---|--|---|---|
| | <p>межмуниципального, местного значения, содержащейся в информационной системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (далее – СКДФ)</p> | | | | содержащейся в системе | |
| 5.1 | <p>Определен перечень пользователей от каждой организации – владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему</p> | <p>1 января 2019 года</p> | <p>31 декабря 2019 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Муниципальные образования Омской области</p> | <p>Обеспечен доступ ответственных лиц к системе</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 5.2 | <p>Проведено обучение по работе в СКДФ не менее чем 2 представителей от каждой организации – владельца автомобильной дороги</p> | <p>1 января 2019 года</p> | <p>1 сентября 2019 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х.</p> | <p>Обеспечен доступ ответственных лиц к системе и проведено обучение по работе в СКДФ</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |
| 6 | <p>Совместно с Федеральным автономным учреждением "Российский дорожный научно-исследовательский институт" (далее – ФАУ "Росдорнии") департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса проработаны программы дорожной деятельности (региональные программы), определены для</p> | <p>1 января 2019 года; 1 января 2020 года; 1 января 2021 года; 1 января 2022 года; 1 января 2023 года</p> | <p>10 декабря 2019 года; 10 декабря 2020 года; 10 декабря 2021 года; 10 декабря 2022 года; 10 декабря 2023 года</p> | <p>Минуллин Р.Г.</p> | <p>Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических</p> | <p>Руководитель регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| | <p>применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет</p> | | | | <p>решений повторного применения</p> | |
| 6.1 | <p>Совместно с ФАУ "Росдорнии" департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса проработаны программы дорожной деятельности (региональные программы), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения</p> | <p>1 января 2019 года</p> | <p>1 февраля 2019 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Муниципальные образования Омской области</p> | <p>Актуализированы программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения</p> | <p>Проектная группа регионального проекта</p> |
| 6.2 | <p>Совместно с ФАУ "Росдорнии" департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса с использованием</p> | <p>3 декабря 2018 года</p> | <p>1 февраля 2019 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х. Муниципальные</p> | <p>Подготовлен соответствующий отчет</p> | <p>Проектная группа регионального проекта</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| | <p>протогипа Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения организованы мероприятия по анализу применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения</p> | | | <p>образования Омской области</p> | | |
| 7 | <p>Создание цифровой модели автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального, регионального или муниципального значения, содержащей в том числе информацию о диагностике и оценке состояния автомобильных дорог (участков автомобильных дорог)</p> | <p>1 января 2019 года</p> | <p>31 декабря 2024 года</p> | <p>Минуллин Р.Г. Фомин Е.В. Курманов Д.Х.</p> | <p>Создана цифровая модель автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального, регионального или муниципального значения, включая диагностику и оценку состояния автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), подготовлен соответствующий отчет</p> | <p>Проектная группа регионального проекта</p> |

Приложение № 2
к региональному проекту "Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства"

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта "Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства"

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирова- ния информации | Временные характеристики | Дополни- тельная информация |
|----------|--------------------------------------|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| | $N_5 = \frac{N_p}{N_k} \times 100\%$ | <p>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (далее – Реестр), от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %</p> | <p>Отчетная информация и учреждений и организаций-заказчиков</p> | <p>Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области), казенное учреждение Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" (далее – КУ "УДХ"),</p> | <p>Омская область</p> | <p>Раз в год до 31 декабря, ежегодно</p> | <p>Отсутствует</p> |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Администрация города Омска, федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" (далее – ФКУ "Сибуправтодор") | | | |
| Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | | | | | | | |
| 2 | $N_6 = \frac{M_{\text{кжц}}}{N_{\text{к}}} \times 100\%$ | <p>N_6 – значение показателя;</p> <p>$M_{\text{кжц}}$ – количество заключенных контрактов на очередной год, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, шт.;</p> <p>$N_{\text{к}}$ – общее количество заключенных контрактов на очередной год на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт.</p> | Отчетная информация учреждений и организаций-заказчиков | Минстрой Омской области, КУ "УДХ", Администрация города Омска, ФКУ "Сибуправтодор" | Омская область | Раз в год до 31 декабря, ежегодно | Отсутствует |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|------------------|--|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, шт. | | | | | | | |
| 3 | $N_7 = F + f$ | N_7 – значение показателя; F – количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения (далее – количество камер ФВФ), функционирующих в год, предшествующий расчетному, шт.; f – количество камер ФВФ, установленных в расчетном году, шт. | Отчетная информация учреждений и организаций-заказчиков, данные статистики | Минстрой Омской области, КУ "УДХ", Администрация города Омска, ФКУ "Сибуправтдор", Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области | Омская область | Раз в год до 31 декабря, ежегодно | Отсутствует |
| Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС) на территории Омской области, шт. | | | | | | | |
| 4 | $N_8 = I + i$ | N_8 – значение показателя; I – количество внедренных ИТС на территории Омской области на год, предшествующий расчетному, шт.; i – количество ИТС на | Отчетная информация учреждений и организаций-заказчиков, данные статистики | Минстрой Омской области, Администрация города Омска, | Омская область | Раз в год до 31 декабря, ежегодно | Отсутствует |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | территории Омской области, внедренных в расчетном году, шт. | | | | | |
| Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Омской области (далее – АПВГК), шт. | | | | | | | |
| 5 | $N_9 = A + a$ | N_9 – значение показателя; A – количество размещенных АПВГК на год, предшествующий расчетному, шт.; a – количество АПВГК, размещенных в расчетном году, шт. | Отчетная информация КУ "УДХ" | Минстрой Омской области, КУ "УДХ" | Омская область | Раз в год до 31 декабря, ежегодно | Отсутствует |

ИНФОРМАЦИЯ
о применении новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения на территории Омской области

| № п/п | Мероприятие по проведению работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | | | | Сведения о технологии, материале, технологическом решении повторного применения | | | | | | Объект применения | | | | | Применение | |
|-------|---|--|----------------|----------------|---|-------------------------|---|--|----------------------|---|--|----------------|----------------|-------------------|---|---|---|
| | Код в системе контроля дорожных фондов | Наименование автомобильной дороги | Начало участка | Концов участка | Вид работ | Сроки проведения | Наименование технологии, материала, технологического решения повторного применения | Наличие документа описания технологического решения применения | Опыт применения | Описание ожидаемого результата (дополнительно описать его долговечность) | Наименование сооружения: автомобильная дорога - в/д, улица - ул, мосты и т.п. - м.с. | Начало участка | Концов участка | Протяженность, км | Сроки проведения работ по столбам 12-15 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 800925 | Омск - Ореховское - Граница Республики Казахстан | 544000 | 614572 | ремонт | 24.05.2019 - 31.08.2019 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А16ВН1 по ВДП 1601.10, по ПНСТ 184-2016 | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества покрытия асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 544000 | 614572 | 7,572 | 24.05.2019 - 31.08.2019 | Сведения о системе контроля качества производства работ | 18 |
| | | | | | | | Укрепление основания методом холодного раскатывания | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способом холодной регенерации (разработаны в ФГУ РосдорНИИ под. техн. наук Г.С.Безруком при участии докт. техн. наук В.А.Кротова и канд. т.с.н. Брандта). Утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2002 г.) СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги ГОСТ 23539-94 Смеси щебено-гранитно-песчаные и гравиты, обработанные негидратованной звукоизоляционными, для дорожного и аэродромного строительства | 4 года (с 2016 года) | улучшение срока службы основания дорожной одежды | в/д | 544000 | 614572 | 7,572 | 24.05.2019 - 31.08.2019 | | |
| 1 | 800925 | Омск - Ореховское - Граница Республики Казахстан | 544000 | 614572 | ремонт | 24.05.2019 - 31.08.2019 | Применение полимерно-битумных стяжочных слоев | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 2 года (с 2018 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 544000 | 614572 | 7,572 | 24.05.2019 - 31.08.2019 | Отчетный исполнительский раздел и эксплуатационный журнал заливочного устройства Омской области - Управление дорожного хозяйства Омской области (далее - КУ УДХ Омской области) Елецкой Рыбинской улес, тел. 24-24-83, e-mail: genplan@omsk.ru, Директор: Александров Александр Александрович, Начальник участка: УИК Омской области Ольга Александровна Балдина, тел. 8(960) 059-96-43, e-mail: ib@omsk.gov.ru | Государственный контракт (далее - КК) от 24.05.2019 № Ф.2019.267277 |
| | | | | | | | Дорожная разметка термометриком со автоматизированной штриховкой (ориентированная) | ГОСТ Р 51256 - 2011 Технические средства организации дорожного движения. РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ. Классификация. Технические требования | 4 года (с 2016 года) | улучшение срока службы | в/д | 544000 | 614572 | 7,572 | 24.05.2019 - 31.08.2019 | | |
| 1 | 800925 | Омск - Ореховское - Граница Республики Казахстан | 544000 | 614572 | ремонт | 24.05.2019 - 31.08.2019 | Перезагрузка асфальтобетонной смеси | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги и ОДМ 218.3.002-2009 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШИРЯЮЩАТЕЛЕЙ СМЕСИ | 3 года (с 2017 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 544000 | 614572 | 7,572 | 24.05.2019 - 31.08.2019 | Сведения о системе контроля качества производства работ | 18 |
| | | | | | | | Дорожная разметка холодными пластинами | ГОСТ Р 51256 - 2011 Технические средства организации дорожного движения. РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ. Классификация. Технические требования | 4 года (с 2016 года) | улучшение срока службы | в/д | 544000 | 614572 | 7,572 | 24.05.2019 - 31.08.2019 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---------|--|--------|--------|--------|-------------------------|--|---|----------------------|---|-----|--------|--------|-------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 2 | 810/025 | Омск – Омская область Республика Казахстан | 33+650 | 49+000 | ремонт | 24.05.2019 – 31.08.2019 | <p>Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А16ВН на БНД 100/130, по ПНСТ 184-2016</p> <p>Управление основными методами холодного раствора</p> <p>Применение полимерцементных стяжечных слоев</p> | <p>ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Сметы асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги</p> <p>Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способом холодной регенерации (Форматы в ФУХ РОСДОРНИИ. код. техн. карт. лужк Г.С.Варсково при участии докт. техн. наук В.А.Кретьева и канд. Г.С.Григорьев.</p> <p>Утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2012г.)</p> <p>СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги</p> <p>ГОСТ 23538-94 Смеси асфальтоцементно-гранитно-песчаные и гравиты, образующие пористые асфальтобетонные материалы, для дорожного и аэродромного строительства</p> | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы основных дорожных слоев | а/д | 33+650 | 49+000 | 15,35 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | <p>Отчетный исполнитель заказчик и исполнитель работ автотор: КУ УДХ Омской области Егоров Вячеслав Александрович</p> <p>е-mail: genpobud@omsk.ru, Александров Вячеслав, ответственный исполнитель: Начальник лаборатории КУ УДХ Омской области Опла Александров Вячеслав, тел: 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskavlodor.ru</p> | ГК от 24.05.2019 № Ф-2019.267277 |
| 3 | 801005 | Байбасар – Азово – Шербадь – Потавна | 53+500 | 59+000 | ремонт | 24.05.2019 – 31.08.2019 | <p>Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А16ВН на БНД 100/130, по ПНСТ 184-2016</p> <p>Применение полимерцементных стяжечных слоев</p> <p>Дорожная разметка пористыми материалами (организация)</p> <p>Дорожная разметка холодными пластиками</p> <p>Перегрузочный асфальтобетонной смеси</p> <p>Описание остаточных от сцепной электростанции</p> <p>Управление основными методами холодного раствора</p> <p>Укладка гравелит</p> | <p>ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Сметы асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги</p> <p>Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способом холодной регенерации (Форматы в ФУХ РОСДОРНИИ. код. техн. карт. лужк Г.С.Варсково при участии докт. техн. наук В.А.Кретьева и канд. Г.С.Григорьев.</p> <p>Утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2012г.)</p> <p>СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги</p> <p>ГОСТ 23538-94 Смеси асфальтоцементно-гранитно-песчаные и гравиты, образующие пористые асфальтобетонные материалы, для дорожного и аэродромного строительства</p> <p>СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги</p> <p>ОДМ 218.5.003-2010. Отраслевой. Дорожный методический документ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог</p> <p>ОДМ 218.5.001-2009. Методические рекомендации по применению песчоек и пылевых фракций для армирования асфальтобетонных слоев сверхтонкозернистых лужк покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог</p> | 3 года (с 2017 года) | увеличение срока службы основных дорожных слоев | а/д | 53+500 | 59+000 | 5,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | <p>Отчетный исполнитель заказчик и исполнитель работ автотор: КУ УДХ Омской области Егоров Вячеслав Александрович</p> <p>е-mail: genpobud@omsk.ru, Александров Вячеслав, ответственный исполнитель: Начальник лаборатории КУ УДХ Омской области Опла Александров Вячеслав, тел: 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskavlodor.ru</p> | ГК от 24.05.2019 № Ф-2019.267277 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--|---|----------------------|--|-----|--------|--------|-----|-------------------------|---|----------------------------------|
| 4 | 801005 | Балейсар – Аэно – Шерккуль – Патайка | 33+500 | 43+000 | реконт | 24.05.2019 – 31.08.2019 | Улучшение качества покрытия холодного раствора | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной реконструкции (реконструкция в ФАУ РОСДОРНИИ канд. техн. наук Г.С.Борухом при участии докт. техн. наук В.А.Кретьяна и инж. Г.С.Горпиной. Утверждена распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2002 г.) СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги ГОСТ 23558-94 Систем шебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обрабатываемые неорганическими вяжущими материалами, для дорожных и аэродромных строительных работ ОДМ 218.5.003-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог ОДМ 218.5.001-2009. Методические рекомендации по применению геосеток и песчаных георешеток для армирования асфальтобетонных слоев современных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Систем асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 4 года (с 2016 года) | улучшение срока службы основания дорожной одежды | в/д | 33+500 | 43+000 | 9,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | Отчетный исполнитель заказчик: начальник отдела ремонта и эксплуатации автодорог КУ УДХ Оской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: genpav@yandex.ru, Лидер проекта заказчик, ответственный исполнитель: Начальник лаборатории КУ УДХ Оской области Ольга Александровна Балкина, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskobldor.ru | ГК от 24.05.2019 № Ф-2019.267277 |
| | | | | | | | Укладка геосетки | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги ОДМ 218.5.003-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог ОДМ 218.5.001-2009. Методические рекомендации по применению геосеток и песчаных георешеток для армирования асфальтобетонных слоев современных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Систем асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 3 года (с 2017 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 33+500 | 43+000 | 9,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | | |
| | | | | | | | Устройство выровненного слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А32НН по ПНСТ 184-2016, на базе ВНД 100/130 | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Систем асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 33+500 | 43+000 | 9,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | | |
| | | | | | | | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16НН по ПНСТ 184-2016 | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Систем асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 33+500 | 43+000 | 9,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | | |
| | | | | | | | Применение полимерно-битумных стальных листов | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 2 года (с 2018 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 33+500 | 43+000 | 9,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | | |
| | | | | | | | Дорожная разметка термометриком со световозвращающими шариками (оригинальные) | ГОСТ Р 51256 — 2011 Технические средства организации дорожного движения. РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ. Классификация. Технические требования | 4 года (с 2016 года) | улучшение срока службы | в/д | 33+500 | 43+000 | 9,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | | |
| | | | | | | | Перегрузители асфальтобетонной смеси | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги ОДМ 218.5.002-2009 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ АСФАЛЬТБЕТОННЫХ СЛОЕВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕТРУЖАТЕЛЕЙ СМЕСИ | 3 года (с 2017 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 33+500 | 43+000 | 9,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | | |
| | | | | | | | Установка комплекса видеофиксации | ГОСТ Р 57145-2016 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и видеосъемки, выделенный, для обеспечения контроля за дорожными движениями | 1 год (с 2019 года) | повышение безопасности дорожного движения | в/д | 33+500 | 43+000 | 9,5 | 24.05.2019 – 31.08.2019 | | |
| | | | | | | | Улучшение качества покрытия холодного раствора | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной реконструкции (реконструкция в ФАУ РОСДОРНИИ канд. техн. наук Г.С.Борухом при участии докт. техн. наук В.А.Кретьяна и инж. Г.С.Горпиной. Утверждена распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2002 г.) СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги ГОСТ 23558-94 Систем шебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обрабатываемые неорганическими вяжущими материалами, для дорожных и аэродромных строительных работ | 4 года (с 2016 года) | улучшение срока службы основания дорожной одежды | в/д | 0+000 | 2+000 | 2 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | | |
| | | | | | | | Устройство выровненного слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А32НН по ПНСТ 184-2016 | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Систем асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 0+000 | 2+000 | 2 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | | |
| | | | | | | | Устройство слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А16НН по ПНСТ 184-2016 | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Систем асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 0+000 | 2+000 | 2 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | | |
| | | | | | | | Применение полимерно-битумных стальных листов | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 2 года (с 2018 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 0+000 | 2+000 | 2 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | | |
| 5 | 801250 | Шерккуль – Солтаново | 0+000 | 2+000 | реконт | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Дорожная разметка термометриком со световозвращающими шариками | ГОСТ Р 51256 — 2011 Технические средства организации дорожного движения. РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ. Классификация. Технические требования | 4 года (с 2016 года) | улучшение срока службы | в/д | 0+000 | 2+000 | 2 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | | |

ГК от 20.05.2019 № Ф-2019.254905

Отчетный исполнитель: начальник отдела ремонта и эксплуатации автодорог КУ УДХ Оской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: genpav@yandex.ru, Лидер проекта заказчик, ответственный исполнитель: Начальник лаборатории КУ УДХ Оской области Ольга Александровна Балкина, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskobldor.ru

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------|------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------|--|--|----------------------|---|-----|--------|--------|------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 6 | 880937 | Обходная "Калачинск - Архангельск" | 0+000 | 2+500 | результ | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Устройство покрытия из гравийно-мелкозернистой смеси А22Н по ПНСТ 184-2016, на бугре ВПД 100/130 Дорожная разметка перемычек со светоотражающими элементами (светоотражающая) | ГОСТ Р 51256—2011, технические средства организации дорожного движения, РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ, Классификация, Технические требования | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы | в/д | 0+000 | 2+500 | 2,5 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Отчетный исполнитель: заказывающая организация: ремонт и эксплуатация объектов КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Александров, тел. 24-29-85, e-mail: temanyuk@mail.ru; ответственный исполнитель: Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8 (962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskodbor.ru | ГК от 20.05.2019 № Ф.2019.259037 |
| 7 | 801086 | Калачинск - Взморское - Ярлык | 40+000 | 52+300 | результ | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А 22 В на бугре ВПД 100/130 Применение полимер-бетонных стальных листов | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог списочной холодной регенерации (разработаны в ФГУП СОСДОРНИИ, канд. техн. наук Г.С.Варков при участии докт. техн. наук В.А.Кривоша и канд. техн. наук Т.С.Орловой). Утверждены распоряжением Рязанского № ОС-568-р от 27.06.2005 г. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги ГОСТ 23358-94 Сметы шебено-гранитно-цементные и граниты, щебеновые пористые и щебеновые материалы, для дорожного и аэродромного строительства | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы, снижение дорожной осадки | в/д | 40+000 | 52+300 | 12,3 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Отчетный исполнитель: заказывающая организация: ремонт и эксплуатация объектов КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Александров, тел. 24-29-85, e-mail: temanyuk@mail.ru; ответственный исполнитель: Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8 (962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskodbor.ru | ГК от 20.05.2019 № Ф.2019.259037 |
| 8 | 801255 | Тюльское - Большая Ушка | 50+000 | 60+000 | результ | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Устройство покрытия из гравийно-мелкозернистой смеси А22Н по ПНСТ 184-2016, на бугре ВПД 100/130 Устройство основания методом холодной раскатки | ГОСТ Р 51256—2011, технические средства организации дорожного движения, РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ, Классификация, Технические требования ГОСТ Р 51256—2011, технические средства организации дорожного движения, РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ, Классификация, Технические требования | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы, снижение дорожной осадки | в/д | 50+000 | 60+000 | 10 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Отчетный исполнитель: заказывающая организация: ремонт и эксплуатация объектов КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Александров, тел. 24-29-85, e-mail: temanyuk@mail.ru; ответственный исполнитель: Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8 (962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskodbor.ru | ГК от 20.05.2019 № Ф.2019.259021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|--|---------|---------|---------|-------------------------|---|---|----------------------|--|-----|---------|---------|-------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 9 | 801006 | Новосибирск – Ташрепское – Новосибирская | 73+000 | 83+750 | ремонты | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Устройство выравнивающего слоя покрытия на асфальтобетонной смеси тип А16ВН по ПНСТ 184-2016, на битуме БНД 100/130 | Методические рекомендации по эксплуатации асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог с асфальтобетонными покрытиями в ФАУ РосДорНИИ, г.Иркутск, т.тес. № 100/130. Г.С.Григорьев. Утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2017 г. СП 78.133.20.2012 Автомобильные дороги. Технические условия ПНСТ 184-2016, на битуме БНД 100/130 | 4 года (с 2016 года) | Улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 73+000 | 83+750 | 10,75 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Ответственный исполнитель: зам.начальника отдела ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85. Лабстатора зам.нач. отдела ответственного исполнения: Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Балкина, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail lab@omskavtdor.ru | ГК от 20.05.2019 № Ф.2019.262897 |
| 10 | 801005 | Байбур – Аюво – Перекосуй – Пышанка | 115+000 | 127+000 | ремонты | 28.05.2019 – 30.09.2019 | Устройство выравнивающего слоя покрытия на асфальтобетонной смеси тип А16ВН по ПНСТ 184-2016, на битуме БНД 100/130 | Методические рекомендации по эксплуатации асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог с асфальтобетонными покрытиями в ФАУ РосДорНИИ, г.Иркутск, т.тес. № 100/130. Г.С.Григорьев. Утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2017 г. СП 78.133.20.2012 Автомобильные дороги. Технические условия ПНСТ 184-2016, на битуме БНД 100/130 | 4 года (с 2016 года) | Улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 115+000 | 127+000 | 12 | 28.05.2019 – 30.09.2019 | Ответственный исполнитель: зам.начальника отдела ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85. Лабстатора зам.нач. отдела ответственного исполнения: Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Балкина, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail lab@omskavtdor.ru | ГК от 28.05.2019 № Ф.2019.254902 |
| 11 | 800755 | Нижанкаев – Тювашильск | 16+000 | 24+000 | ремонты | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Применение полимерно-битумных стяжковых деков | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Сметы асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.133.20.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | Улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 16+000 | 24+000 | 8 | 20.05.2019 – 30.09.2019 | Ответственный исполнитель: зам.начальника отдела ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85. Лабстатора зам.нач. отдела ответственного исполнения: Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Балкина, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail lab@omskavtdor.ru | ГК от 20.05.2019 № Ф.2019.262813 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|----------|--|---------|---------|-------------|-------------------------|---|--|---------------------|--|-----|---------|---------|-------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 15 | 801298 | Омск – Крайноярск | 42+900 | 49+900 | ремонт | 20.05.2019 – 31.08.2019 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А22НН по ПНСТ 184-2016, на базе БНД 100/130 | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смет асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | н/д | 42+900 | 49+900 | 7 | 20.05.2019 – 31.08.2019 | Отчетный исполнитель заказывающая организация: филиал ЕМУР Восточной области КУ УИХ Омской области, тел. 24-29-85, e-mail: gromotnykh@mail.ru; Лаборатория качества, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Балькина, тел 8(902) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvdor.ru | ГК от 20.05.2019 № Ф-2019-258151 |
| 16 | 801083 | Омск – Мураново – Сельвахово | 107+000 | 115+000 | ремонт | 21.05.2019 – 30.09.2019 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А22НН по ПНСТ 184-2016, на базе БНД 100/130 | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смет асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | н/д | 107+000 | 115+000 | 8 | 21.05.2019 – 30.09.2019 | Отчетный исполнитель заказывающая организация: филиал ЕМУР Восточной области КУ УИХ Омской области, тел. 24-29-85, e-mail: gromotnykh@mail.ru; Лаборатория качества, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Балькина, тел 8(902) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvdor.ru | ГК от 21.05.2019 № Ф-2019-258937 |
| 17 | 801251 | Полесье к.с. Чернухине | 9+000 | 10+909 | кап. ремонт | 20.05.2019 – 31.08.2019 | Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЦШМА-20 по ПНСТ 183-2016, на БНД 100/130 | ПНСТ 183-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смет асфальтобетонные дорожные и асфальтобетонные дорожные. Технические условия | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | н/д | 9+000 | 10+909 | 1,909 | 20.05.2019 – 31.08.2019 | Отчетный исполнитель заказывающая организация: филиал ЕМУР Восточной области КУ УИХ Омской области, тел. 24-29-85, e-mail: gromotnykh@mail.ru; Лаборатория качества, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Балькина, тел 8(902) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvdor.ru | ГК от 20.05.2019 № Ф-2019-257287 |
| 18 | 11578803 | Дорога к мкр. "Березовый" (до границы города Омск) | 0+000 | 2+684 | ремонт | 09.07.2019 – 31.08.2019 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А16БН по БНД 100/130, по ПНСТ 184-2016 | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Смет асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | н/д | 0+000 | 2+684 | 2,684 | 09.07.2019 – 31.08.2019 | Отчетный исполнитель заказывающая организация: филиал ЕМУР Восточной области КУ УИХ Омской области, тел. 24-29-85, e-mail: gromotnykh@mail.ru; Лаборатория качества, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Балькина, тел 8(902) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvdor.ru | ГК от 09.07.2019 № 823 Р-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---|----|
| 19 | 801083 | Овек - Мухомово - Селькиново | 75+200 | 77+200 | ремонт | 10.07.2019 - 30.09.2019 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А16НН на ВДН 100Т/30, по ПНСТ 184-2016 Устройство выровняющего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А22НН по ПНСТ 184-2016, на битуме ВДН 100Т/30 Применение полимерно-битумных стяжковых леж | ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Сметы асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78-13330.2012 Автомобильные дороги ПНСТ 184-2016 Дороги автомобильные общего пользования. Сметы асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия СП 78-13330.2012 Автомобильные дороги СП 78-13330.2012 Автомобильные дороги | 1 год (с 2019 года) 1 год (с 2019 года) 2 года (с 2018 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д в/д в/д | 75+200 75+200 75+200 | 77+200 77+200 77+200 | 2 2 2 | 10.07.2019 - 30.09.2019 10.07.2019 - 30.09.2019 10.07.2019 - 30.09.2019 | Отчетчиков исполнитель заказчика исполнитель отдела ремонта и эксплуатации асфальтот КУ УИД Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-83, e-mail: temov@uk@mail.ru; Лаборатория заказчика, ответственность несут: Начальник лаборатории КУ УИД Омской области Ольга Александровна Валкина, тел. 8(962) 059-86-83, e-mail: lab@omsksktob.ru | 18 |

| в границах Омской городской администрации (исполнительные контракты) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|--------|---------|--------|--|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|---|----|
| 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 801102 | Овек - Тура | 89+500 | 108+000 | ремонт | с даты заключения контракта - 15.10.2020 | Устройство выровняющего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип А22НН по ПНСТ 184-2019, на битуме ВДН 100Т/30 Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси тип ДМА 16 по ПНСТ 183-2019, на ВДН 100Т/30 Дорожная разметка термостойкой со светоотражающими шариками (горизонтальная) Применение полимерно-битумных стяжковых леж | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог: сборник методической литературы (разработан в ФАУ РОСДОРНИИ канд. техн. наук Г.С.Безруком при участии докт. техн. наук В.А.Кротова и инж. Г.С.Торшовой. Утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2002 г.) СП 78-13330.2012 Автомобильные дороги ГОСТ 23538-94 Сметы шебало-гранитно-песчаные и граниты, обработанные неупрочненным воздушным материалом, для дорожного и взрощенного строительства ПНСТ 184-2019 Дороги и автомобильные общего пользования. Сметы асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия ПНСТ 183-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Сметы асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования | 4 года (с 2016 года) 1 год (с 2019 года) 1 год (с 2019 года) 4 года (с 2016 года) 4 года (с 2016 года) 2 года (с 2018 года) | увеличение срока службы оснований дорожной одежды улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности увеличение срока службы | в/д в/д в/д в/д | 89+500 89+500 89+500 89+500 | 108+000 108+000 108+000 108+000 | 18,5 18,5 18,5 18,5 | с даты заключения контракта - 15.10.2020 с даты заключения контракта - 15.10.2020 с даты заключения контракта - 15.10.2020 с даты заключения контракта - 15.10.2020 | Отчетчиков исполнитель заказчика исполнитель отдела ремонта и эксплуатации асфальтот КУ УИД Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-83, e-mail: temov@uk@mail.ru; Лаборатория заказчика, ответственность несут: Начальник лаборатории КУ УИД Омской области Ольга Александровна Валкина, тел. 8(962) 059-86-83, e-mail: lab@omsksktob.ru | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------|--------------------------------|---------|---------|--------|--|---|--|----------------------|--|-----|---------|---------|------|--|--|------------------------------|
| | | | | | | | | за границей Омской городской администрации (государственные контракты) | | | | | | | | | |
| 23 | 801083 | Омск – Муромское – Сельтинское | 80+500 | 80+500 | ремонт | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Улучшение основания методом холодного раскатывания на глубину 15 см с добавлением портландцемента (3%) | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способом холодной регенерации (разработаны в ФАУ РосДорНИИ канд. техн. наук Г.С.Бурлаком при участии докт. техн. наук В.А.Кротова и инж. Г.С.Гортовой. Утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2002 г.) СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. ГОСТ 23558-94 Смесей щебеночно-гравийно-песчаные и группы, образующие неогравийнобетонные вяжущие материалы, для дорожного и аэродромного строительства | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы основания дорожной одежды | в/д | 80+500 | 80+500 | 9 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | ГК от 15.01.2020 № 1946-2019 |
| 29 | 801002 | Омск – Тура | 163+100 | 174+300 | ремонт | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВН по ПНСТ 184-2019, на ВНД 100/130 | ПНСТ 184-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смесей асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 163+100 | 174+300 | 11,2 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | ГК от 31.01.2020 № 1986-2020 |
| | | | | | | | Улучшение основания методом холодного раскатывания на глубину 13 см с добавлением портландцемента (3%) | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способом холодной регенерации (разработаны в ФАУ РосДорНИИ канд. техн. наук Г.С.Бурлаком при участии докт. техн. наук В.А.Кротова и инж. Г.С.Гортовой. Утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-568-р от 27.06.2002 г.) СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. ГОСТ 23558-94 Смесей щебеночно-гравийно-песчаные и группы, образующие неогравийнобетонные вяжущие материалы, для дорожного и аэродромного строительства | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы основания дорожной одежды | в/д | 163+100 | 174+300 | 11,2 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |
| | | | | | | | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВН по ПНСТ 184-2019, на ВНД 100/130 | ПНСТ 184-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смесей асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 163+100 | 174+300 | 11,2 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |
| | | | | | | | Дорожная разметка термометриком со светоотражающими шариками (горизонтальная) | ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы | в/д | 80+500 | 80+500 | 9 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |
| | | | | | | | Дорожная разметка холодным шпательком со светоотражающими шариками (горизонтальная) | ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы | в/д | 80+500 | 80+500 | 9 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |
| | | | | | | | Применение полимерно-битумных стыковочных лент | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Рекомендации заводов производителей | 2 года (с 2018 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 80+500 | 80+500 | 9 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |
| | | | | | | | Устройство выровненного слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВН по ПНСТ 184-2019, на ВНД 100/130 | ПНСТ 184-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смесей асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 163+100 | 174+300 | 11,2 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |
| | | | | | | | Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси типа А16ВН по ПНСТ 184-2019, на ВНД 100/130 | ПНСТ 184-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смесей асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия | 1 год (с 2019 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 163+100 | 174+300 | 11,2 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |
| | | | | | | | Дорожная разметка термометриком со светоотражающими шариками (горизонтальная) | ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования | 4 года (с 2016 года) | увеличение срока службы | в/д | 163+100 | 174+300 | 11,2 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |
| | | | | | | | Применение полимерно-битумных стыковочных лент | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Рекомендации заводов производителей | 2 года (с 2018 года) | улучшение качества асфальтобетонного покрытия и увеличение его долговечности | в/д | 163+100 | 174+300 | 11,2 | с даты заключения контракта – 15.10.2020 | Омский филиал, исполнитель, завершил начальные этапы ремонта и эксплуатации автодорог КУ УИХ Омской области Евгений Васильевич Алексеев, тел. 24-29-85, e-mail: temovnykh@mail.ru, Лаборатория заказчика, Омский филиал, исполнитель, Начальник лаборатории КУ УИХ Омской области Ольга Александровна Васильева, тел. 8(962) 059-96-83, e-mail: lab@omskskvtdor.ru | |

