



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 декабря 2023 года

№ 315-рп

г. Омск

Об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК «Омский ТЮЗ», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4в

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3.4 постановления Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 7-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Одобрить внесение изменений в существенные условия контракта от 17 мая 2021 года № ЭА-2/2021, идентификационный код закупки 212550400860055040100100120124120243, номер реестровой записи в реестре контрактов 2550400860021000006, наименование объекта закупки «Выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК «Омский ТЮЗ», расположенного по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4в», заключенного между бюджетным учреждением культуры Омской области «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройцентр-Иркутск» (далее – контракт), в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, по соглашению сторон контракта в части:

1) изменения (увеличения) цены контракта, составляющей 542 147 572,62 рубля, до 792 147 572,62 рубля в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, а также необходимостью выполнения дополнительных объема и видов работ, которые нельзя было предусмотреть при заключении контракта, при условии направления


пересчитанной в соответствии с законодательством сметной документации контракта для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145;

2) увеличения срока действия контракта до 31 декабря 2024 года в связи со значительным увеличением объема и видов работ;

3) установления окончания срока выполняемых ремонтных работ 31 августа 2024 года.

2. Изменение существенных условий контракта, предусмотренного пунктом 1 настоящего распоряжения, осуществляется путем заключения дополнительных соглашений к контракту между его сторонами.

Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства  
Омской области



В.П. Хоценко