



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

07.09.2023

№ 69-17

г. Омск

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества незавершенных объектов капитального строительства

В соответствии с пунктом 15 Порядка принятия управленческого решения в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, и внесения в него изменений, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2023 года № 181-п, приказываю:

Утвердить Порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества незавершенных объектов капитального строительства согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

А.В. Рашко

Приложение  
к приказу Министерства  
строительства Омской области  
от 07.09.2023 № 69-П

## ПОРЯДОК

разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий  
по снижению количества незавершенных объектов  
капитального строительства

1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества незавершенных объектов капитального строительства (далее соответственно – План мероприятий, НОКС). План мероприятий разрабатывается в отношении НОКС, включенных в региональный реестр НОКС (далее – Реестр).

2. План мероприятий в отношении НОКС формируется и утверждается распоряжением главного распорядителя средств областного бюджета и (или) местного бюджета (далее – главный распорядитель бюджетных средств) в течение 15 рабочих дней со дня доведения до главного распорядителя бюджетных средств управленческого решения, указанного в подпункте "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года № 1333 "О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства" (далее – управленческие решения), принятого межведомственной комиссией по вопросам снижения количества объектов, строительство, реконструкция которых осуществлялась полностью или частично за счет средств областного бюджета, местного бюджета на территории Омской области (далее – Комиссия) в соответствии с Порядком принятия управленческого решения в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, и внесения в него изменений, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2023 года № 181-п (далее – Порядок принятия управленческого решения).

3. План мероприятий включает в себя следующие сведения:

- 1) учетный номер НОКС в Реестре;
- 2) управленческое решение, принятое в соответствии с Порядком принятия управленческого решения (в случае принятия управленческого решения о сносе НОКС, мероприятия по утилизации строительных отходов, рекультивации земельного участка, на котором находится НОКС);
- 3) мероприятия и сроки реализации управленческого решения;
- 4) затраты областного (местного) бюджета, на необходимое выполнение управленческого решения.

4. В случае внесения изменений в принятые Комиссией управленческие решения в отношении НОКС, включенных в План мероприятий, главные распорядители бюджетных средств в течение 10 рабочих дней со дня доведения таких решений до них Министерством строительства Омской области вносят изменения в План мероприятий.

5. Утвержденный План мероприятий в течение 10 рабочих дней после такого утверждения направляется в Министерство строительства Омской области для осуществления мониторинга хода его реализации.

Министерство строительства Омской области вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств сведения о ходе реализации Плана мероприятий.

6. Мониторинг хода реализации Плана мероприятий осуществляется Министерством строительства Омской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании данных, сформированных главными распорядителями бюджетных средств.

7. Результаты мониторинга хода реализации Плана мероприятий представляются Министерством строительства Омской области на очередное заседание Комиссии.

---