



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2016

г. Оренбург

№ 200-н

### О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 20.05.2014 № 322-п

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 20.05.2014 № 322-п «Об утверждении плана мероприятий по переселению до 1 сентября 2017 года граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, расположенного на территории Оренбургской области» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 30.03.2015 № 204-п, от 01.02.2016 № 54-п) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор



Ю.А.Берг

Приложение  
к постановлению  
Правительства области  
от 25.03.2016 № 200-н

План  
мероприятий по переселению до 1 сентября 2017 года граждан из аварийного жилья, признанного таковым  
до 1 января 2012 года, расположенного на территории Оренбургской области

Раздел 1. График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Оренбургской области

	Всего	Срок переселения					кв. метров
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	до 1 сентября 2017 года	
1	2	3	4	5	6	7	
Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийный жилищный фонд), – всего, в том числе:	214 462,82	327,60	38 806,44	50 840,00	56 050,00	58 852,83	
площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан в соответствии со статьей 86, частями 2 и 3 статьей 88 Жилищного кодекса Российской Федерации	(9585,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Оренбургской области

№ п/п	Срок финансирования	Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение (кв. метров)	Источники финансирования (рублей)				Примечания
			Фонд	областной бюджет	бюджет муниципального образования	внебюджетные средства	
1.	<b>Итого по Оренбургской области</b>	204 876,87	2 828 605 909,95	2 726 592 881,37	227 087 292,69	103 285 917,36	
2.	Итого по областной адресной программе «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы», по этапу 2013 года	32755,10	635 652 546,03	271 752 707,64	362 490,00	103 285 917,36	
	2013 год	327,60	434 074 546,11	271 752 707,64	362 490,00	0,00	
	2014 год	29521,29	201 577 999,92	0,00	0,00	103 285 917,36	
	2015 год	2906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по этапу 2014 года	59351,60	667 616 695,00	905 909 139,73	92 359 948,61	0,00	
	2014 год	9285,15	383 561 099,12	905 909 139,73	64 390 063,50	0,00	
	2015 год	39 502,74	281 670 927,68	0,00	27 969 885,11	0,00	
	2016 год	10563,71	2 384 668,20	0,00	0,00	0,00	
4.	Итого по этапу 2015 года	48838,22	680 715 371,00	683 717 535,00	36 864 670,00	0,00	
	2015 год	8 431,05	295 341 302,63	683 717 535,00	29 355 385,74	0,00	
	2016 год	40 407,17	385 374 068,37	0,00	7 509 284,26	0,00	
5.	Итого по этапу 2016 года	63 931,95	844 621 297,92	923 856 202,00	100 253 399,08	0,00	
	2016 год	5 079,12	844 621 297,92	471 879 800,00	61 774 927,20	0,00	
	2017 год	58 852,83	0,00	451 976 402,00	38 478 471,88	0,00	

Раздел 3. План организационных мероприятий на территории Оренбургской области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
1	2	3	4	5
I. Мероприятия, исполняемые на областном уровне				
1.	Подготовка проекта закона Оренбургской области об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период, предусматривающего необходимые ассигнования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, для представления его в Законодательное Собрание Оренбургской области	2014–2016 годы, ежегодно, до 1 октября	министерство финансов Оренбургской области, министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (далее – минстрой Оренбургской области)	
2.	Проведение мониторинга готовности муниципальных образований Оренбургской области к получению финансовой поддержки за счет средств Фонда и подготовка заявки на получение средств финансовой поддержки Фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы» (далее – программа)	2014–2016 годы, ежегодно, март – апрель	минстрой Оренбургской области	
3.	Подача заявки на получение финансовой поддержки Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	2014–2017 годы, ежегодно, до 1 июня	минстрой Оренбургской области	
4.	Перечисление средств Фонда и средств долевого финансирования областного бюджета на счета бюджетов муниципальных образований Оренбургской области	ежегодно, II квартал	минстрой Оренбургской области	

1	2	3	4	5
5.	Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее – органы местного самоуправления) о предоставлении средств финансовой поддержки	2014–2017 годы, ежегодно, до 1 июня	минстрой Оренбургской области	
II. Мероприятия, исполняемые на уровне муниципальных образований Оренбургской области				
1.	Принятие муниципальных нормативных правовых актов о бюджетах муниципальных образований Оренбургской области на текущий год и на плановый период, предусматривающих необходимые ассигнования на финансирование расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	2014–2017 годы, ежегодно, до 31 декабря	органы местного самоуправления	
2.	Принятие решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу, для муниципальных нужд	постоянно	органы местного самоуправления	
3.	Заключение соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение, заключение соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения, заключение муниципальных контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений	постоянно	органы местного самоуправления	
4.	Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение, заключение договоров мены или социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда	постоянно	органы местного самоуправления	

1	2	3	4	5
5.	Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда в установленные сроки	постоянно	органы местного самоуправления	
III. Обоснование возможности исполнения Оренбургской областью обязательства по расселению граждан из аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2017 года				
Муниципальное образование Абдулинский городской округ				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 33 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	расселяемая площадь – 961,10 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 37 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	расселяемая площадь – 940,56 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 24 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	расселяемая площадь – 688,6 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 20 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	расселяемая площадь – 907,1 кв. метра



1	2	3	4	5
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями		администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма			

1	2	3	4	5
	33 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	не позднее IV квартала 2015 года
	37 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	не позднее IV квартала 2016 года
	22 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	не позднее II квартала 2017 года
	22 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	не позднее II квартала 2017 года
2.	Закупка на приобретение в муниципальную собственность 22 жилых помещений	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Абдулинский городской округ	снос домов: 2016 год – 6 домов; 2017 год – 16 домов
	г. Абдулино, ул. Куйбышева, 9	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Мира, 17	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Революционная, 159	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Революционная, 50	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Советская, 32	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Телеграфная, 32	I квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Абдулино, ул. Заречная, 108	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Заречная, 114	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Заречная, 124	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 254	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 59	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Набережная, 26	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Чапаева, 8	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Чкалова, 173	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Красноармейская, 9	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Панфиловцев, 7	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Революционная, 115	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Революционная, 119	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Коммунистическая, 43	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Куйбышева, 7	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Л. Толстого, 26	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Абдулино, ул. Мичурина, 15	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование город Бугуруслан				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2015 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 13 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	расселяемая площадь – 423,81 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 7 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	расселяемая площадь – 178,50 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями		администрация муниципального образования город Бугуруслан	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма			
	13 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	не позднее IV квартала 2015 года
	7 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Бугуруслан	снос домов: 2015 год – 5 домов; 2016 год – 2 дома
	г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 35	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бугуруслан, ул. Московская, 68	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 90	IV квартал 2015 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Бугуруслан, ул. Гая, 25	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бугуруслан, ул. Партизанская, 45	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бугуруслан, ул. Гая, 28	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
Муниципальное образование город Бузулук				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2015 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 101 жилого помещения	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	расселяемая площадь – 3138,70 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 46 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	расселяемая площадь – 1581,70 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой

1	2	3	4	5
1.4.	Определение застройщика	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма			
	101 жилого помещения	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	не позднее IV квартала 2015 года
	46 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Бузулук	снос домов: 2015 год – 20 домов; 2016 год – 9 домов
	г. Бузулук, ул. Суходольная, 8	IV квартал 2015 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Бузулук, ул. Суходольная, 12	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Рабочая, 67	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, Горводоканал, 2	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, 48	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, 77	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Тимирязева, 2	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 1 Аллея, 6	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Тимирязева, 14	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 1 Аллея, 3	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 1 Аллея, 4	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Гая, 97	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. База НГЧ, 30	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 1 Мая, 33	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. База НГЧ, 34	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. ВТК, 9	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 2 Аллея, 14	IV квартал 2015 года		жилищное строительство



1	2	3	4	5
	г. Бузулук, ул. Заречная, 19	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 2 Аллея, 16	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Куйбышева, 44/56	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 2 Аллея, 17	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Челюскинцев, 46	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 2 Аллея, 18	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Гая, 108	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. 2 Аллея, 19	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. ВТК, 19	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. База НГЧ, 38	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Тимирязева, 6	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Бузулук, ул. Вокзальная, 82	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
Кувандыкский городской округ				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	

1	2	3	4	5
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 57 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	расселяемая площадь – 2026,1 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 18 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	расселяемая площадь – 715,5 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 18 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	расселяемая площадь – 775,3 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на при- обретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой

1	2	3	4	5
1.4.	Определение застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма			

1	2	3	4	5
	57 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	не позднее IV квартала 2015 года
	18 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	не позднее IV квартала 2016 года
	18 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	не позднее II квартала 2017 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	снос домов: 2016 год – 6 домов; 2017 год – 4 дома
г. Кувандык, ул. Индустриальная, 1	I квартал 2016 года	жилищное строительство		
г. Кувандык, ул. Оренбургская, 5	I квартал 2016 года	жилищное строительство		
г. Кувандык, ул. Северная, 11	I квартал 2016 года	жилищное строительство		
г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, 3	I квартал 2016 года	жилищное строительство		
г. Кувандык, ул. Коминтерна, 18	I квартал 2016 года	жилищное строительство		
г. Кувандык, ул. Коминтерна, 10	I квартал 2016 года	жилищное строительство		
г. Кувандык, ул. Коминтерна, 7	I квартал 2017 года	жилищное строительство		

1	2	3	4	5
	г. Кувандык, ул. Коминтерна, 14	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Кувандык, ул. Железнодорожная, 29	I квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование город Медногорск				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 80 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	расселяемая площадь – 3239,03 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 121 жилого помещения	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	расселяемая площадь – 5046,60 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 66 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	расселяемая площадь – 2408,31 кв. метра

1	2	3	4	5
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма			
	80 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
	121 жилого помещения	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	не позднее IV квартала 2015 года
	66 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – предоставление возмещения за изымаемое помещение	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	расселяемая площадь – 1586,95 кв. метра
2.1.	Принятие решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу, для муниципальных нужд	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	
2.2.	Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого жилого помещения	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	
2.3.	Заключение соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	
2.4.	Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение, заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	
3.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2015–2017 годы	администрация муниципального образования город Медногорск	снос домов: 2015 год – 13 домов; 2016 год – 13 домов; 2017 год – 12 домов

1	2	3	4	5
	г. Медногорск, пер. Коммунальный, 6	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, пер. Тульский, 29	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, пер. Тульский, 31	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 21	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 24	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 27	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 8	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Коммунаров, 8	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Пионеров, 10	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Тульская, 3	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, 10	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, 14	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Юбилейная, 4	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, пер. Коммунальный, 3	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Советская, 3	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Советская, 5	I квартал 2016 года		жилищное строительство



1	2	3	4	5
	г. Медногорск, ул. Кирова, 14	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Калинина, 7	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 5	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Пионеров, 8	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Октябрьская, 1	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Тульская, 53	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Коминтерна, 14	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Тульская, 6	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Октябрьская, 5	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 7	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Свободы, 6	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 9	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Кооперативная, 1	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 42	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Тульская, 55	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Тульская, 57	I квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Медногорск, ул. Пионеров, 4	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, пер. Средний, 6	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Горняков, 32	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Свободы, 8	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, пер. Тульский, 25	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Медногорск, ул. Тульская, 7	I квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование город Новотроицк				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2015 годы, 2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 63 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	расселяемая площадь – 1495,60 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 25 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	расселяемая площадь – 845,60 кв. метра

1	2	3	4	5
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2016 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2017 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014-2015 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016-2017 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2017 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	
	63 жилых помещений	2014-2015 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	не позднее IV квартала 2015 года
	25 жилых помещений	2016-2017 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	не позднее II квартала 2017 года

1	2	3	4	5
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Новотроицк	снос домов: 2016 год – 6 домов; 2017 год – 3 дома
	г. Новотроицк, ул. Восточная поляна, 4	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Новотроицк, ул. Горького, 38	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Новотроицк, ул. Горького, 42	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Новотроицк, ул. Школьная, 10	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Новотроицк, ул. Свистунова, 19	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Новотроицк, ул. Строителей, 14	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Новотроицк, ул. Ломоносова, 18	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Новотроицк, ул. Мира, 17а	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Новотроицк, ул. В. Красновой, 3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование город Оренбург				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации

1	2	3	4	5
1.2.	План проведения закупок	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 64 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 2661,81 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 135 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 3594,60 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 610 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 21974,32 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 936 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 35595,83 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 333 жилых помещений	2017 год	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 11428 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на при- обретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2017 год	администрация муниципального образования город Оренбург	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	64 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
	135 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2015 года
	610 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2016 года
	936 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее II квартала 2017 года
	333 жилых помещений	2017 год	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее II квартала 2017 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2013–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
2.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
2.2.	План проведения закупок			
	аукцион на строительство многоквартирных домов по ул. Геофизиков/Маршака	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 3474,10 кв. метра
	аукцион на строительство многоквартирных домов по ул. Чернореченской	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 235,49 кв. метра

1	2	3	4	5
	закупка на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов по ул. Геофизиков/Маршака	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	закупка на разработку проектно-сметной документации на строительство многоквартирных домов по ул. Рижской/Тобольской	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства многоквартирных домов по ул. Геофизиков/Маршака	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства многоквартирных домов по ул. Рижской/Тобольской	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	закупка на строительство многоквартирных домов по ул. Геофизиков/Маршака	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	закупка на строительство многоквартирных домов по ул. Рижской/Тобольской	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
2.3.	Обоснование начальной цены контрактов	2013–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	сметная документация
2.4.	Определение подрядной организации	2013–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	определяется по итогам закупки



1	2	3	4	5
2.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями		администрация муниципального образования город Оренбург	
	ул. Геофизиков/Маршака	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 3238,61 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	ул. Чернореченская	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 235,49 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	ул. Рижская/Тобольская	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 2835,36 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	ул. Геофизиков/Маршака	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	расселяемая площадь – 5156,16 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
2.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	ул. Геофизиков/Маршака	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2014 года
	ул. Рижская/Тобольская	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2015 года

1	2	3	4	5
	ул. Геофизиков/Маршака	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2015 года
3.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2015–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	снос домов: 2015 год – 27 домов; 2016 год – 49 домов; 2017 год – 312 домов
	г. Оренбург, пер. Кардонный, 59, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мельничный, 11, литера А3	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Тупой, 62, литера А1	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Каргала, пер. Зеленый, 5, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ст. Меновой двор, 2, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева, 19/16, литеры АА2	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 66/19, литеры БА1	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 32/18, литеры АА1А2	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Енисейская, 77, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Енисейская, 79, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кирова, 42, литера А1	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кичигина, 16/71, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, 33, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Корецкой, 10, литеры А1А2Б	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Корецкой, 10, литеры АА3	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Краснодарская, 34, литера А2	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Маврицкого, 76, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 21, литеры АВ	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Нагорная, 16а, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Парижской Коммуны, 58, литера А4	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Парижской Коммуны, 87, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Попова, 87, литера Б	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 96/97, литера А	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 170, литеры АА1	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 42-44, литеры А2А3	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 164, литера А1	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Терешковой, 74/72, литеры АА1А2А3	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Алексеевский, 12/1, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, пер. Ивановский, 17, литеры АА1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Кардонный, 21, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Кардонный, 23, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мастерской, 2/24/1, литеры ЕЕ1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мельничный, 9, литеры А2А4А6	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мельничный, 3, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Токарный, 32/2-4, литеры АА1А2	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, 65а, литеры АА1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 18, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, 3, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, 3а, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева, 18/11, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Восточная, 2/2, литера А3	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 20/13, литера Б	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Дачная, 28, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Караваева Роща, 38, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Каравая Роша, 63а, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, 30/110, литеры АБ	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 29, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, 35, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Краснодарская, 32, литера А1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кривцова, 7, литера А2	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кривцова, 9, литера А3	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Литейная, 51, литера А7	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 17/3-5/14, литеры БЖДЕ	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 29, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 51, литеры А1А2А5А6	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Малышевская, 18, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Малышевская, 18, литера Б	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Малышевская, 30, литеры АА1А2А3	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Мебельная, 12/2, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Нагорная, 16, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Нагорная, 7, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Нагорная, 9, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 42-44, литера А1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Парижской Коммуны, 92. литеры АА1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Парижской Коммуны, 92. литера В	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пойменная, 93а, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 34, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Попова, 18/31, литеры АА1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Попова, 18/31, литеры ББ1Б2	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 57/6, литера З	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Степная, 83, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Строителей, 7, литеры АА1А2	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 32/2, литера Б	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 7/26, литеры ББ1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 9, литера А	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 65, литеры АА1А2А3	II квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, пер. Гугучкинский, 14, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Ивановский, 29, литера А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Ивановский, 29, литеры АА3	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Кардонный, 57, литеры АА1А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мельничный, 7, литера А1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Морозовский, 2/16, литеры АА8	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Озерный, 10а, литера Б	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Озерный, 14/12, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Селивановский, 61/13, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Станочный, 13, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Трофимовский, 8/1, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Южный, 11, литеры АА1А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Южный, 10/1, литеры АБ	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, 68, литера А1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 14, литера А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. 8 Марта, 33/9, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Амурская, 83, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Гребенская, 125, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 86, литеры А2А3А4	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 86, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Елькинская, 12а, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Елькинская, 24, литеры АА1А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Елькинская, 44/13, литера Б	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, 27, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, 29, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Коммуны, 32/70, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 113/79, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 5/18, литеры АА1А2А3А4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 159/70, литеры АА1А2А3	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 24/3	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Краснодарская, 36, литера А3	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Левашова, 5-7, литера Б	II квартал 2017 года		жилищное строительство



1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Литейная, 47, литера А8	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 19/6, литеры АА1А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Маврицкого, 41, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Милиционерская, 1/4, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Милиционерская, 4, литеры АА1Б	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Набережная, 7, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Октябрьская, 4, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 20, литеры АА1А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 88/51, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 23, литеры АА1А2А3А4	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 31/51, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 166/97, литеры АА1А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 48-50/94, литера В	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Павловская, 50, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пионерская, 5, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 32, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 38, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Попова, 63, литеры АА2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 69, литеры АБ	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 75, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 124/65	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 165-167/27, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 80/12, литеры АА1	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 106/45, литеры АА2А3А4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Сухарева, 64, литера А	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, 123, литера Б	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 7/26, литеры ВВ2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, 6, литеры АА1А2А3А4А5А6	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мастерской, 2/24/1, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Станочный, 15, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Станочный, 17, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Станочный, 19, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, пер. Станочный, 19а, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Станочный, 20, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Тупой, 24, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 22, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 32, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 34, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 36, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Казаковская, 52-54/49, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 21, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 23, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 27, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Постникова, 6, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Садовая, 33, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Самолетная, 87а, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Самолетная, 87б, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 7/6, литеры ББ1Б2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 28, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 11, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, 30/44, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Ивановский, 31, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Ивановский, 5, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Казарменный, 10, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Казарменный, 24, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Малый, 12, литеры АА1А2А3А4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. 9 Января, 17/32, литеры АА1А2А3ББ1Б2Б3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. 9 Января, 5/16, литеры ББ1В	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. 9 Января, 5/16, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Абдрашитова, 103, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Акулова, 97, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 93, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 15/6, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 18/8, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Григорьевская, 20/13, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Каравасва Роща, 36, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, 42, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кичигина, 83, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кичигина, 70/169, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 113/79, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Корецкой, 13, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Корецкой, 4, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Корецкой, 4, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Ленинская, 49-51, литеры АБ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Маврицкого, 43/22, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 23, литеры АА1А2А3А4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 32, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 32, литеры БА2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Малышевская, 28, литеры АА1А4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 88/51, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Орлова, 24, литеры АА1А2	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 34, литера В	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 42-44, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 65, литеры АА1А2А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Островского, 44, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Островского, 22/71, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Парижской Коммуны, 21, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Попова, 63, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Попова, 65а-65б, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Правды, 32/15, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 22, литеры АА1А2А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 52, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 57/12, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 57/12, литера Д	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 155/28, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 118/62, литера А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 152/79, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, 44/17, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пушкинская, 48/21/19, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 52/10/39, литера АЗ	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 112/59, литеры ВВ1В2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Строителей, 26, литеры А2А20А21	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Строителей, 28, литеры А3А22А23А24	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 17, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 30/1, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 21/38, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Чернореченская, 27, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Чернореченская, 18/16, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 7, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 54/6, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Бухарский, 14/9, литеры А1А2А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, 17-19, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, 17-19, литера А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, 18, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, 18, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, 25, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, 25, литеры БВ	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Диспансерный, 6, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Ивановский, 23, литера А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Ивановский, 23, литеры АА1А2А4А5	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Ивановский, 29, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Каширина, 15, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Каширина, 19/12, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Коммунальный, 5, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Коммунальный, 5, литеры А1А2А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Коммунальный, 5, литера С	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Коммунальный, 9, литеры АББ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Селивановский, 53/57, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство



1	2	3	4	5
	г. Оренбург, пер. Станочный, 15а, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Трофимовский, 3, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Трофимовский, 3, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Тупой, 30/69, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Шевченко, 16а, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Южный, 6/1, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Южный, 6/1, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, 22-22а-20, литеры А2А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, 57, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, 63а, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 20, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 26, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 28, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 30, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, просп. Гагарина, 38, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. 9 Января, 25/36, литеры А4А5	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. 9 Января, 44/11, литеры АА1А2А3В	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. 9 Января, 44/11, литеры ББ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. 9 Января, 46/13, литеры АА1А2ВВ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Аксакова, 16а, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Брыкина, 12, литера В	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева, 12/14, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Бурзянцева, 7/12, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Зиминская, 4, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Зиминская, 40, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Зиминская, 7, литеры АД	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Зиминская, 7, литеры КК1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Казаковская, 45, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Казаковская, 65, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Казаковская, 68, литеры АА2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Казаковская, 63/4, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Казаковская, 50/70, литеры АЕ	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, 40/96, литеры АБ	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, 32/1, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 13, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 17, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 19, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 31, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 33, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 35, литера А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37, литера А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кирова, 1-3/32/2, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кирова, 1-3/32/2, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кичигина, 25/65, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кичигина, 25/65, литеры А1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кобозева, 9/19, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 105/85, литеры А1А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 76/22, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 76/22, литеры ББ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 27/27, литеры АА1Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 10/7, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 57/12, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 35, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 29/29/32, литеры А1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кривцова, 5, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Литейная, 45, литера А9	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 12/15, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. М. Горького, 12/15, литеры ВВ1В2В5	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Мало-Сенная, 16, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Мало-Сенная, 18, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Мало-Сенная, 20, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Малышевская, 2-4, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Малышевская, 2-4, литеры А4А8	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 46а, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Нагорная, 1, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Нагорная, 3, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 37, литеры АА1А2А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 143/112, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Оренбургская, 50, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Орлова, 36-38, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Павловская, 42/25, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Парижской Коммуны, 92, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 24, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 40, литера А4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 42, литера А5	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 44, литера А6	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 46, литера А7	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Полигонная, 48, литера А8	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Попова, 101/121, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Постникова, 14, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Постникова, 8, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Постникова, 44/67, литеры А1А3А4А5	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Правды, 29/12, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 80, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 38/25, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 38/25, литеры ББ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 40/25, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пугачевская 1-я, 22/1, литеры АА1А2А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пугачевская 1-я, 5/9, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Сенная, 3, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 48, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 62/22, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Чичерина, 19/52-54/20, литера В	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Чичерина, 19/52-54/20, литера Е	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Шафеева, 74, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Электrozаводская, 5, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 105, литера В	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 3, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 3, литера А3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 3, литера А6	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 3, литера А7	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, 4, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литеры АА1А2Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литера В	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пер. Мало-Торговый, 1/30/2, литеры ГГ1Г2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, 43/93, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, 43/93, литеры ВВ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кирова, 23, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кирова, 23, литеры ВГВ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кобозева, 20а/28-30, литеры А1А2А7	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кобозева, 41/7, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Кобозева, 41/7, литера А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Кобозева, 41/7, литеры АА4А5А6	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 79, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 20/38/17, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 24/21, литеры А1А2А3А4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Комсомольская, 5/18, литеры ББ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 33, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 32/31, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Ленинская, 31/28/2, литера А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Постникова, 4, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Постникова, 46/52, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 71/21, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 92/16, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 92/16, литеры ГГ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 155/28, литера А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 13/22, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 118/62, литера А1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство



1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 29/44, литеры АВЕЕ2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, 64/3, литеры АА3А4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 10, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 10, литера Б	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 16, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 112/59, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 49/32, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 32/17, литеры ВВ1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 32/17, литеры ДМ	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Советская, 32/17, литера Е	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Степная, 50/39, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Ташкентская, 105, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Терешковой, 17, литера А	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Терешковой, 19/21, литеры АА2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 28, литеры ДД1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 16/30, литеры ДГ	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Оренбург, ул. Чичерина, 31, литеры АА1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Чичерина, 69, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Чичерина, 49-51/7, литеры А2А3А4А5	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 29, литеры АА1А2	IV квартал 2017 года	+	жилищное строительство
	г. Оренбург, ул. Яицкая, 71, литеры А2А4Б	IV квартал 2017 года	+	жилищное строительство
Муниципальное образование город Орск				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 102 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Орск	расселяемая площадь – 3931,30 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 236 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Орск	расселяемая площадь – 9413,83 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 81 жилого помещения	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Орск	расселяемая площадь – 3810,20 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 64 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	расселяемая площадь – 1572,7 кв. метра

1	2	3	4	5
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Орск	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Орск	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Орск	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	
	102 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
	236 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2015 года
	81 жилого помещения	2015–2016 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2016 года
	72 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	позднее II квартала 2017 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2015–2017 годы	администрация муниципального образования город Орск	снос домов: 2015 год – 8 домов; 2016 год – 22 дома; 2017 год – 13 домов
	г. Орск, пер. Кировский, 4	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Орск, пер. Николаевский, 3	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Горького, 5а	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Дунаевского, 25	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Краматорская, 47/10	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Нефтяников, 19	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Нефтяников, 21	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Суворова, 38	IV квартал 2015 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Орск, ул. Тимирязева, 2	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Горького, 7а	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Котовского, 18	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Котовского, 20	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Котовского, 24	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Набережная, 7	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Суворова, 37	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Суворова, 39	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Набережная, 3	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Кутузова, 16	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Кутузова, 26а	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Набережная, 1	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Новосибирская, 46	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Вокзальная, 49	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Вокзальная, 51	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Путейская 1-я, 7	I квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Орск, ул. Станиславского, 77	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Горького, 9	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Горького, 11	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Белинского, 3	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Тимирязева, 3	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, пер. Камышинский, 3	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, пер. Камышинский, 4	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Новосибирская, 143	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Дунаевского, 24а	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Котовского, 16	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Котовского, 22	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Котовского, 26	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Строителей, 31	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Строителей, 29	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Медногорская, 15	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Орск, ул. Машиностроителей, 2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Орск. ул. Новосибирская, 141	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Орск. ул. Краматорская, 45	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Сорочинский городской округ				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 53 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	расселяемая площадь – 2193,54 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 74 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	расселяемая площадь – 3686,5 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 68 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	расселяемая площадь – 3341,64 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 70 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	расселяемая площадь – 3307,2 кв. метра

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 32 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	расселяемая площадь – 1142,36 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года



1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	
	53 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	не позднее IV квартала 2014 года
	74 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования город Оренбург	не позднее IV квартала 2015 года
	68 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	не позднее IV квартала 2016 года
	70 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	не позднее II квартала 2017 года
	32 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	не позднее II квартала 2017 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – предоставление возмещения за изымаемое помещение	2014–2015 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	расселяемая площадь – 342,2 кв. метра, расселяемая площадь – 302,5 кв. метра

1	2	3	4	5
2.1.	Принятие решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу, для муниципальных нужд	2014–2015 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	
2.2.	Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого жилого помещения	2014–2015 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	
2.3.	Заключение соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение	2014–2015 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	
2.4.	Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение, заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда	2014–2015 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	
3.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Сорочинский городской округ	снос домов: 2014 год – 6 домов; 2016 год – 18 домов; 2017 год – 32 дома
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, 34	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, 35	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, мкр. 2-й, 36	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 75	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Калинина, 60	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 101	IV квартал 2014 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Сорочинск, ул. Ленина, 33	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Фурманова, 66	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Фурманова, 68	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 8	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 10	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 12	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 16	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 17	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 19	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 28	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 30	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Пугачева, 21	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Пугачева, 23	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Пугачева, 25	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Пугачева, 27	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, 30	I квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Сорочинск, ул. Пугачева, 29	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Сидоровнина, 33	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 68	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 69	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 70	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 72	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 74	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 76	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Крестьянская, 66	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Крестьянская, 68	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Крестьянская, 79	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Крестьянская, 81	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, 8	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, 18	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. 8 Марта, 24	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 65	I квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 67	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 11	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 13	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 15	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 22	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 24	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 26	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Фурманова, 58	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Фурманова, 60	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Фурманова, 62	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Фурманова, 87	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Фурманова, 91	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Фурманова, 93	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 75	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Кооперативная, 14	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Энгельса, 3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	г. Сорочинск, ул. Строительная, 86	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	г. Сорочинск, ул. Орджоникидзе, 1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Брацлавский сельсовет Адамовского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 7 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	расселяемая площадь – 303,5 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой

1	2	3	4	5
1.4.	Определение застройщика	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	
	7 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	не позднее IV квартала 2015 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2016 год	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	снос домов: 2016 год – 4 дома
	с. Каменецк, ул. Советская, 21	I квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	с. Брацлавка, пер. Смоленский, 3	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Аневка, пер. Первомайский, 7	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Каинсай, ул. Островского, 7	I квартал 2016 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Совхозный сельсовет Адамовского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	расселяемая площадь – 218,2 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой



1	2	3	4	5
1.4.	Определение застройщика	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	
	4 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Брацлавский сельсовет Адамовского района	не позднее IV квартала 2015 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2016 год	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	снос домов: 2016 год – 2 дома
	пос. Совхозный, ул. Нижняя, 5	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Совхозный, ул. Майская, 9	I квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Акбулакский поссовет Акбулакского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014 год	администрация муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района	стимулирование жилищного строительства
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 12 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района	расселяемая площадь – 414,3 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	
	12 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Совхозный сельсовет Адамовского района	не позднее IV квартала 2015 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2016 год	администрация муниципального образования Акбулакский поссовет Акбулакского района	снос домов: 2016 год – 5 домов
	пос. Акбулак, ул. Кирова, 80	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Акбулак, ул. Кирова, 82	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Акбулак, ул. Шаповалова, 9	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Акбулак, ул. Советская, 19	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Акбулак, ул. Советская, 73	II квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Асекеевский сельсовет Асекеевского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 10 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	расселяемая площадь – 327,0 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	
	10 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2015 год	администрация муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района	снос домов: 2015 год – 5 домов
	с. Рязановка, ул. Нефтяников, 13	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Рязановка, ул. Нефтяников, 6	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Рязановка, ул. Нефтяников, 8	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Рязановка, ул. Нефтяников, 12	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Рязановка, ул. Нефтяников, 5	IV квартал 2015 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	расселяемая площадь – 280,8 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	
	6 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2015 год	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района	снос домов: 2015 год – 1 дом
	пос. Чкаловский, ул. Школьная, 4	II квартал 2015 года	Чкаловский сельсовет Асекеевского района	жилищное строительство
Муниципальное образование Колтубановский поссовет Бузулукского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2015годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	

1	2	3	4	5
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2015годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 15 жилых помещений	2014–2015годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	расселяемая площадь – 683 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2015годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2015годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2015годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2015годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	



1	2	3	4	5
	15 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	не позднее IV квартала 2015 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2016 год	администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района	снос домов: 2016 год – 1 дом
	пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, 21	I квартал 2016 года	Колтубановский поссовет Бузулукского района	жилищное строительство
Муниципальное образование Гайский городской округ				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 54 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	расселяемая площадь – 2596,6 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 76 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	расселяемая площадь – 3469,3 кв. метра

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 75 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	расселяемая площадь – 3375,30 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2015годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	

1	2	3	4	5
	54 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	не позднее IV квартала 2014 года
	76 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	не позднее IV квартала 2015 года
	75 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Гайский городской округ	снос домов: 2015 год – 7 домов; 2016 год – 7 домов; 2017 год – 15 домов
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 17	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 19	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 20	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 21	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 33	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 36	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 38	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 11	I квартал 2016 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 25	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 28	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 32	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 42	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Ленина, 44	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Советская, 8	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Первомайская, 1	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Первомайская, 4	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Советская, 4	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Строителей, 19	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Чапаева, 10	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Чапаева, 2	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Чапаева, 6	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Комсомольская, 4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Комсомольская, 6	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Первомайская, 8	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	пос. Ириклинский, ул. Пушкина, 10	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Советская, 12	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Советская, 16	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Советская, 2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Ириклинский, ул. Строителей, 15	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Новониколаевка, ул. Степная, 1	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Писаревка, ул. Степная, 1	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Ленина, 23	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Ленина, 27	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Пролетарская, 11	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Пролетарская, 13	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Пролетарская, 16	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Дзержинского, 2	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Больничная, 6	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Больничная, 8	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Халилово, ул. Вокзальная, 10	I квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 19 жилых помещений	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	расселяемая площадь – 702,6 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 14 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	расселяемая площадь – 365,6 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой

1	2	3	4	5
1.4.	Определение застройщика	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	
	19 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
	14 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	не позднее IV квартала 2015 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами. подлежащими сносу	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района	снос домов: 2015 год – 3 дома
	с. Грачевка, ул. Комсомольская, 1	I квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Грачевка, ул. Комсомольская, 1а	I квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Грачевка, ул. Комсомольская, 3	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Кваркенский сельсовет Кваркенского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	



1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 8 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	расселяемая площадь – 283,0 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	расселяемая площадь – 184,0 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	
	8 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	не позднее IV квартала 2015 года
	6 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Кваркенский сельсовет Кваркенского района	снос домов: 2016 год – 2 дома; 2017 год – 1 дом
	пос. Айдырлинский, ул. Школьная, 4, литера А	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Кваркено, ул. Парковая, 6, литера А	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Айдырлинский, пер. Больничный, 6, литера А	I квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Бриентский сельсовет Кваркенского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	расселяемая площадь – 162,8 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	
	9 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	
2.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
2.2.	План проведения закупок			

1	2	3	4	5
	аукцион на строительство многоквартирных домов по ул. Майской, 8	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	
2.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	сметная документация
2.4.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	
	ул. Майская, 8	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	расселяемая площадь – 202,6 кв. метра
2.5.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	
	ул. Майская, 8	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Бриентский сельсовет Кваркенского района	не позднее IV квартала 2014 года
3.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014 год	администрация муниципального образования	снос домов: 2014 год – 1 дом

1	2	3	4	5
	с. Бриент, ул. Целинная, 3	IV квартал 2014 года	Бриентский сельсовет Кваркенского района	жилищное строительство
Муниципальное образование Красноярский поссовет Кваркенского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок аукцион на строительство «под ключ» многоквартирных домов по ул. Торговая, 1	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведе- ние приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, уста- новленной программой
1.4.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	

1	2	3	4	5
	ул. Торговая, 1	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	расселяемая площадь – 272,1 кв. метра
1.5.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	
	ул. Торговая, 1	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	
2.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
2.2.	План проведения закупок	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 8 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	расселяемая площадь – 244,7 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 10 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	расселяемая площадь – 245,6 кв. метра
2.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
2.4.	Определение застройщика	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
2.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года



1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	ввод в эксплуатацию не позднее II квар- тала 2017 года
2.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	
	8 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	не позднее IV квартала 2016 года
	10 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	не позднее II квартала 2017 года
3.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района	снос домов: 2015 год – 1 дом; 2017 год – 3 дома
	пос. Красноярский, ул. Октябрьская, 37	I квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Красноярский, ул. Советская, 6	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, 1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Красноярский, ул. Советская, 4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Кувандыкский городской округ				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 57 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	расселяемая площадь – 2026,1 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 18 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	расселяемая площадь – 715,5 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 22 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	расселяемая площадь – 775,3 кв. метра

1	2	3	4	5
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года

1	2	3	4	5
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	
	57 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	не позднее IV квартала 2015 года
	18 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	не позднее IV квартала 2016 года
	22 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	не позднее II квартала 2017 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2017 год	администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ	снос домов: 2017 год – 3 дома
	с. Ибрагимово, ул. Центральная, 14а	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Краснощеково, ул. Школьная, 1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Новосаринский, ул. Центральная, 1	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 28 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	расселяемая площадь – 1131,5 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 22 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	расселяемая площадь – 847,7 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 9 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	расселяемая площадь – 340,3 кв. метра

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	расселяемая площадь – 133,5 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	ввод в эксплуатацию не позднее II квар- тала 2017 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	ввод в эксплуатацию не позднее II квар- тала 2017 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	
	28 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	не позднее IV квартала 2015 года
	22 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	не позднее IV квартала 2016 года
	9 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	не позднее II квартала 2017 года

1	2	3	4	5
	6 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	не позднее II квартала 2017 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района	снос домов: 2016 год – 6 домов; 2017 год – 5 домов
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 1	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 2	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 3	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 5	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 107	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Пролетарская, 25	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 109	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 111	II квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 4	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 6	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Новосергиевка, ул. Мичурина, 61	IV квартал 2017 года		жилищное строительство



1	2	3	4	5
Муниципальное образование Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 27 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	расселяемая площадь – 862,6 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой

1	2	3	4	5
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	
	27 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	не позднее IV квартала 2015 года

1	2	3	4	5
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014 год	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	снос домов: 2014 год – 6 домов
	пос. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 2	II квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 5	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 9	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 2	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Краснооктябрьский, ул. Школьная, 11	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Краснооктябрьский, ул. Интернатская, 3	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Краснооктябрьский, ул. Интернатская, 5	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Горный сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 16 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 745,7 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 216,6 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 16 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2015 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района	снос домов: 2014 год – 2 дома; 2016 год – 1 дом
	пос. Горный, ул. Комсомольская, 27	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Горный, ул. Комсомольская, 25	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Горный, ул. Рабочая, 43	I квартал 2016 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Дедуровский сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у	2013–2014 годы	администрация муниципального	

1	2	3	4	5
	застройщика		образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 37 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 1705,4 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 16 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	
2.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
2.2.	План проведения закупок аукцион на строительство многоквартирных домов по ул. Капитана Ткачева, ул. Новой, ул. Урожайной	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
	аукцион на строительство многоквартирных домов по ул. Урожайной, ул. Советской, ул. Капитана Ткачева, ул. Заовражной	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	
2.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	сметная документация
2.4.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	
	ул. Капитана Ткачева, ул. Новая, ул. Урожайная	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 1705,4 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	ул. Урожайная, ул. Советская, ул. Капитана Ткачева, ул. Заовражная	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 1041,3 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
2.5.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	



1	2	3	4	5
	ул. Капитана Ткачева, ул. Новая, ул. Урожайная	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
	ул. Урожайная, ул. Советская, ул. Капитана Ткачева, ул. Заовражная	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2015 года
3.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Дедуровский сельсовет Оренбургского района	снос домов: 2014 год – 5 домов; 2015 год – 5 домов
с. Дедуровка, ул. Жилгородок-2, 1	IV квартал 2014 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Жилгородок-2, 2	IV квартал 2014 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Жилгородок-2, 3	IV квартал 2014 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Жилгородок-2, 4	IV квартал 2014 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Жилгородок-2, 6	IV квартал 2014 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Жилгородок-2, 5	IV квартал 2015 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Советская, 95а	IV квартал 2015 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Советская, 91а	IV квартал 2015 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Советская, 150а	IV квартал 2015 года	жилищное строительство		
с. Дедуровка, ул. Советская, 150б	IV квартал 2015 года	жилищное строительство		

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Караванный сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	
1.3.	закупка на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 231,2 кв. метра
1.4.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.5.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5
1.6.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
1.7.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
	6 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	
2.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
2.2.	План проведения закупок			

1	2	3	4	5
	закупка на строительство в пос. Береговой по ул. Новоселов	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	
	закупка на строительство в пос. Береговой по ул. Новоселов	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	
2.3.	Обоснование начальной цены контрактов на строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	сметная документация
2.4.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями и переселение граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	
	пос. Береговой, ул. Новоселов	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 364,0 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	пос. Береговой, ул. Новоселов	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 83,0 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года

1	2	3	4	5
2.5.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
	пос. Береговой, ул. Новоселов	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2015 года
	пос. Береговой, ул. Новоселов	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2016 года
3.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Караванный сельсовет Оренбургского района	снос домов: 2014 год – 2 дома; 2016 год – 3 дома; 2017 год – 1 дом
	пос. Береговой, ул. Набережная, 43	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Караванный, ул. Целинная, 2	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Береговой, ул. Береговая, 36	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Береговой, ул. Набережная, 39	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Береговой, ул. Набережная, 41	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Береговой, ул. Береговая, 34	I квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 17 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 845,1 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 8 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 357,0 кв. метра

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 317,5 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	
	17 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
	8 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2015 года



1	2	3	4	5
	6 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2015–2017 годы	администрация муницип- ального образования Нижепавловский сельсо- вет Оренбургского района	снос домов: 2015 год – 3 дома; 2016 год – 1 дом; 2017 год – 1 дом
	с. Нижняя Павловка, ул. Геологов, 8	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Нижняя Павловка, ул. Коммунальная, 7	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Нижняя Павловка, ул. Предуральская, 4	II квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Нижняя Павловка, ул. Коммунальная, 5	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Нижняя Павловка, ул. 2-я Центральная, 4	I квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Пригородный сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации

1	2	3	4	5
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 114,3 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на при- обретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство в соответствии с выданными раз- решениями домов и переселение граждан из ава- рийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	
	3 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014 год	администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района	снос домов: 2014 год – 1 дом
	х. Медовка, ул. Весенняя, 5	IV квартал 2014 года	Пригородный сельсовет Оренбургского района	жилищное строительство
Муниципальное образование Приуральский сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 21 жилого помещения	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 804,0 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
	21 жилого помещения	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	
2.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
2.2.	План проведения закупок		администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на строительство по ул. Просторной	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	
2.3.	Обоснование начальной цены контрактов на строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	сметная документация

1	2	3	4	5
2.4.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями и переселение граждан из аварийного жилья	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	
	ул. Просторная	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 364,0 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
2.5.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2015 года
	ул. Просторная	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2015 года
3.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района	снос домов: 2014 год – 5 домов; 2015 год – 3 дома
	пос. Мирный, ул. Школьная, 1	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Приуральский, ул. Кленовая, 13	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Приуральский, ул. Кленовая, 14	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Приуральский, ул. Кленовая, 15	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Приуральский, ул. Садовая, 27	IV квартал 2014 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	пос. Приуральский, ул. Центральная, 17	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Приуральский, ул. Центральная, 19	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Мирный, ул. Школьная, 5	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Степановский сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на строительство по ул. Школьной	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на строительство по ул. Школьной	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	сметная документация
1.4.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями и переселение граждан из аварийного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	
	ул. Школьная	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 923,0 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	ул. Школьная	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 538,6 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.5.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	
	ул. Школьная	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2015 года



1	2	3	4	5
	ул. Школьная	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Степановский сельсовет Оренбургского района	снос домов: 2016 год – 1 дом; 2017 год – 3 дома
	х. Степановский, ул. Комсомольская, 35	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	х. Степановский, ул. Комсомольская, 38	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	х. Степановский, ул. Комсомольская, 40	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	х. Степановский, ул. Советская, 22	I квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Чебеньковский сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации

1	2	3	4	5
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 15 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 704,5 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	
	15 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014 год	администрация муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского района	снос домов: 2014 год – 5 домов
	пос. Бакалка, ул. Заречная, 6	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Бакалка, ул. Центральная, 13	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Былинный, ул. Молодежная, 5	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Чебеньки, ул. Октябрьская, 2	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Чебеньки, ул. Торговая, 2	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Оренбургского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 2 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 84,6 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	
	2 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014 год	администрация муниципального образова- ния Чкаловский сельсовет Оренбургского района	снос домов: 2014 год – 1 дом
	пос. Чкалов, ул. 70 лет Октября, 7	II квартал 2014 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации

1	2	3	4	5
1.2.	План проведения закупок	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 17 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	расселяемая площадь – 1077,3 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 8 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	расселяемая площадь – 1754,52 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	расселяемая площадь – 1184,9 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 6 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	расселяемая площадь – 779,2 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на при- обретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой

1	2	3	4	5
1.4.	Определение застройщика	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее II квар- тала 2017 года

1	2	3	4	5
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	
	17 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
	8 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2015 года
	6 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Нижепавловский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2016 года
	6 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет Переволоцкого района	не позднее II квартала 2017 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Переволоцкий поссовет	снос домов: 2014 год – 3 дома; 2015 год – 5 домов; 2016 год – 3 дома;



1	2	3	4	5
			Переволоцкого района	2017 год – 2 дома
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 1	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 11	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 7	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 13	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 17	IV квартал 2015 год		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 19	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 21	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 23	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 25	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 27	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 29	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 12	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 31	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 36 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	расселяемая площадь – 1232,92 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
1.6	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	
	2 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2014 год	администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского район	снос домов: 2014 год – 6 домов
	с. Пономаревка, ул. Заречная, 7	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Пономаревка, ул. Коммунистическая, 10	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Пономаревка, ул. Коммунистическая, 14	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Пономаревка, ул. Коммунистическая, 8	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Пономаревка, ул. Советская, 11	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Пономаревка, ул. Советская, 13	IV квартал 2014 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 81 жилого помещения	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	расселяемая площадь – 1676,0 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 74 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	расселяемая площадь – 533,9 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 12 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	расселяемая площадь – 422,4 кв. метра

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 56 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	расселяемая площадь – 1789,3 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	ввод в эксплуатацию не позднее II квар- тала 2017 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	ввод в эксплуатацию не позднее II квар- тала 2017 года
1.6	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	
	81 жилого помещения	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	не позднее IV квартала 2015 года
	74 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	не позднее IV квартала 2016 года
	12 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	не позднее II квартала 2017 года

1	2	3	4	5
	56 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	не позднее II квартала 2017 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района	снос домов: 2015 год – 3 дома; 2016 год – 3 дома; 2017 год – 7 домов
	пос. Саракташ, ул. Чкалова, 41	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Вокзальная, 129	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Семафорная, 4	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Советская, 22	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Советская, 15	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Чкалова, 49	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Депутатская, 39	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Советская, 16	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Суворова, 3	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, пер. Железнодорожный, 26а	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, пер. Рыбный, 37	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Саракташ, ул. Пушкина, 84	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	пос. Саракташ, ул. Элеваторная. 2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
	План проведения закупок	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
1.2.	закупка на приобретение в муниципальную собственность 64 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	расселяемая площадь – 2522,5 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений



1	2	3	4	5
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
	64 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
2.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации

1	2	3	4	5
2.2.	План проведения закупок	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
	закупка на строительство по ул. Советской, 24	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
	закупка на строительство по ул. квартал 9-й, ул. квартал 8-й	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
2.3.	Обоснование начальной цены контрактов на строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	сметная документация
2.4.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями и переселение граждан из аварий- ного жилья	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
	ул. Советская, 24	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	расселяемая площадь – 1876,7 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года

1	2	3	4	5
	ул. квартал 9-й, ул. квартал 8-й	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	расселяемая площадь – 3735,5 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
2.5.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	
	ул. Советская, 24	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	не позднее IV квартала 2015 года
	ул. квартал 9-й, ул. квартал 8-й	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	не позднее IV квартала 2016 года
3.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2015–2017 годы	администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района	снос домов: 2015 год – 6 домов; 2016 год – 13 домов; 2017 год – 8 домов
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 26	III квартал 2015 год		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 28	III квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 29	III квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 30	III квартал 2015 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	пос. Светлый, ул. квартал 8-й, 46	III квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 8-й, 47	III квартал 2015 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 1	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 11	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 27	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 31	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 8-й, 49	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Промышленная, 19	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Промышленная, 21	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Промышленная, 42	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Чкалова, 10	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Чкалова, 11	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Шевченко, 2	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Шевченко, 4	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Шевченко, 6	III квартал 2016 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. квартал 7-й, 2	III квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	пос. Светлый, пер. Промышленный, 2	III квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, пер. Школьный, 2	III квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, пер. Школьный, 4	III квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Строителей, 18	III квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Строителей, 20	III квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Строителей, 22	III квартал 2017 года		жилищное строительство
	пос. Светлый, ул. Чкалова, 9	III квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 9 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	расселяемая площадь – 363,7 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 10 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	расселяемая площадь – 370,1 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	
	9 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	не позднее IV квартала 2014 года
	10 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	не позднее IV квартала 2015 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2015 год	администрация муниципального образования Северный сельсовет Северного района	снос домов: 2015 год – 5 домов
	с. Северное, ул. Дзержинского, 21	I квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Северное, ул. Дзержинского, 23	I квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Северное, ул. Ленина, 16	I квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Северное, ул. 40 лет Октября, 1	IV квартал 2015 года		жилищное строительство
	с. Северное, ул. 40 лет Октября, 3	IV квартал 2015 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
Муниципальное образование Ташлинский сельсовет Ташлинского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – строительство	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	
	закупка на строительство дома по пер. Молодежному	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	сметная документация
1.4.	Строительство домов в соответствии с выданными разрешениями и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	



1	2	3	4	5
	пер. Молодежный	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	расселяемая площадь – 307,6 кв. метра, ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
1.5.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	
	пер. Молодежный	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	не позднее IV квартала 2014 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	
2.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
2.2.	План проведения закупок	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 8 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	расселяемая площадь – 279,8 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 8 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	расселяемая площадь – 428,2 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 2 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	расселяемая площадь – 99,2 кв. метра
2.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
2.4.	Определение застройщика	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
2.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	

1	2	3	4	5
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	ввод в эксплуатацию не позднее II квар- тала 2017 года
2.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	
	8 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	не позднее IV квартала 2015 года
	8 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	не позднее IV квартала 2016 года

1	2	3	4	5
	2 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	не позднее II квартала 2017 года
3.	Снос аварийных домов и последующее использо- вание участков под домами, подлежащими сносу	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района	снос домов: 2014 год – 2 дома; 2016 год – 3 дома; 2017 год – 2 дома
	с. Ташла, ул. Заречная, 5	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Ташла, ул. Юбилейная, 11	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Ташла, ул. Заречная, 3	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Ташла, ул. Красноармейская, 92	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Ташла, ул. Пионерская, 70	I квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Ташла, ул. Советская, 142	I квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Ташла, ул. Красноармейская, 98	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Яснополянский сельсовет Ташлинского района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2014 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	стимулирование жилищного строитель- ства

1	2	3	4	5
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2014 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2014 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 16 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	расселяемая площадь – 731,2 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 8 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	расселяемая площадь – 374,2 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2013–2014 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений

1	2	3	4	5
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2013–2014 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2013–2014 годы, 2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	
	16 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	не позднее IV квартала 2014 года
	8 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Яснополянский сельсовет Ташлинского района	не позднее IV квартала 2016 года
2.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2013–2016 годы	администрация муниципального образования	снос домов: 2014 год – 2 дома; 2016 год – 1 дом

1	2	3	4	5
	пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, 13	IV квартал 2014 года	Яснополянский сельсовет Ташлинского района	жилищное строительство
	пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, 15	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	пос. Ясная Поляна, ул. Комарова, 6	IV квартал 2016 года		жилищное строительство
Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района				
1.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – приобретение жилых помещений у застройщика	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	
1.1.	Выделение земельных участков под строительство домов	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации
1.2.	План проведения закупок	2013–2016 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 24 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	расселяемая площадь – 1287,1 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 30 жилых помещений	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	расселяемая площадь – 1678,2 кв. метра
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 21 жилого помещения	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	расселяемая площадь – 1024,7 кв. метра

1	2	3	4	5
	закупка на приобретение в муниципальную собственность 14 жилых помещений	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	расселяемая площадь – 156,5 кв. метра
1.3.	Обоснование начальной цены контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилья	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	первоначальная максимальная цена контрактов определяется как произведение приобретаемой площади жилых помещений и цены 1 кв. метра, установленной программой
1.4.	Определение застройщика	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	определяется по итогам закупки на приобретение жилых помещений
1.5.	Строительство в соответствии с выданными разрешениями домов и переселение граждан из аварийного жилья	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	
	адрес домов определяется по итогам закупки	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2014–2015 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	адрес домов определяется по итогам закупки	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года



1	2	3	4	5
1.6.	Оформление жилых помещений в муниципальную собственность и предоставление гражданам по договорам мены или социального найма	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	
	24 жилых помещений	2013–2014 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2014 года
	30 жилых помещений	2015–2016 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2015 года
	21 жилого помещения		администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее IV квартала 2016 года
	14 жилых помещений		администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2017 года
2.	Способ переселения граждан из аварийного жилья – предоставление возмещения за изымаемое помещение	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	расселяемая площадь – 106,0 кв. метра
2.1.	Принятие решения об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, включенный в программу, для муниципальных нужд	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	
2.2.	Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого жилого помещения	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	

1	2	3	4	5
2.3.	Заключение соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении возмещения за изымаемое жилое помещение	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	
2.4.	Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение, заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда	2016–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	
3.	Снос аварийных домов и последующее использование участков под домами, подлежащими сносу	2014–2017 годы	администрация муниципального образования Тоцкий сельсовет Тоцкого района	снос домов: 2014 год – 9 домов; 2016 год – 14 домов; 2017 год – 12 домов
	с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 7	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 12	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 42	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 85	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 81	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 82	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 78	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 79	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 75	IV квартал 2014 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 48	II квартал 2016 года	жилищное строительство	

1	2	3	4	5
	с. Тоцкое, ул. Мира, 17	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 21	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 25	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 27	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 29	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 31	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 35	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 37	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 39	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 50	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 77	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, пер. Речной, 14	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Строителей, 16	II квартал 2016 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Мира, 40	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 73	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, пер. Речной, 12	IV квартал 2017 года		жилищное строительство

1	2	3	4	5
	с. Тоцкое, пер. Речной, 16	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, пер. Речной, 2	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Оренбургская, 10	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, пер. Базарный, 5	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, пер. Магнитский, 10	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Саратовская. 12	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Западная, 5	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, пер. Маяковского, 10	IV квартал 2017 года		жилищное строительство
	с. Тоцкое, ул. Первомайская, 9	IV квартал 2017 года		жилищное строительство