



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020 № 216

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловского К.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.03.2020 № 216

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса в Ростовской области, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 2 667 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 303,1 млрд рублей, что составило 105,4 процента к уровню 2018 года;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и составила 31 356 рублей, что на 7,7 процента выше уровня 2018 года.

В 2019 году ООО «Донская усадьба» в Тарасовском районе приступило к реализации третьего этапа проекта по увеличению производственной площади тепличного комплекса на 7,26 гектара. Объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей.

ООО «Марс» в Аксайском районе приступило к реализации второй очереди по строительству завода по производству кормов для домашних животных – увеличение мощности до 60,0 тыс. тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

В Мясниковском и Егорлыкском районах открыты две новые молочно-товарные фермы на 800 и 380 голов коров.

Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшили жилищные условия 354 сельские семьи, ими приобретено и построено 29,5 тыс. квадратных метров жилья.

В сельской местности введено в эксплуатацию 74,8 километра локальных водопроводов, 320 километров распределительных газовых сетей, 13,7 километра сельских дорог.

**Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий
и приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении
контрольных событий государственной программы**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий, двух приоритетных основных мероприятий и 25 контрольных событий.

Основное мероприятие Е.1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве» выполнено: предоставлялись субсидии на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, субвенция на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. Государственная поддержка позволила обеспечить прирост посевных площадей картофеля и овощей и страхование площадей посевов сельскохозяйственных культур.

Основное мероприятие Е.2 «Развитие отрасли растениеводства» выполнено: оказывалась государственная поддержка развития элитного семеноводства, виноградарства и садоводства, рисоводства, проведены агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в шести муниципальных районах Ростовской области. Валовые сборы зерновых и зернобобовых, подсолнечника, картофеля, овощей превысили результаты 2018 года.

Основное мероприятие Е.3 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве» выполнено: предоставлялись субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства, оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства. По сравнению с 2018 годом производство тонкорунной и полутонкорунной шерсти увеличилось на 5,3 процента, молока произведено на уровне 2018 года. Застраховано 40,6 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных.

Основное мероприятие Е.4 «Развитие отрасли животноводства» реализовано: оказывалась государственная поддержка развития овцеводства и племенного животноводства, что способствовало увеличению маточного поголовья овец и коз, поголовья крупного рогатого скота к уровню 2018 года, сохранности племенного поголовья сельскохозяйственных животных и модернизации 22 молочных ферм.

Основное мероприятие Е.5 «Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции» выполнено: предоставлялись субсидии организациям АПК на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества. Увеличено производство говядины и свинины (кроме субпродуктов), кисломолочных продуктов, масла растительного нерафинированного, переработанного и консервированного картофеля, масла сливочного, сыров, молока жидкого обработанного, муки, консервированных овощей и грибов, муки, крупы.

Основное мероприятие Е.6 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» выполнено: предоставлены гранты на создание 20 семейных животноводческих ферм, на поддержку 76 начинающих фермеров, на развитие материально-технической базы двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам, также предоставлялась государственная поддержка личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациями потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по приобретенным основным средствам, субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока.

Основное мероприятие Е.8 «Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов.

Основное мероприятие Е.9 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выполнено: предоставлялись субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электроэнергии для подачи воды в целях выращивания рыбы, что способствовало обеспечению бесперебойной работы насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводные пруды, предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, что обеспечило снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов, субсидии на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы способствовали обновлению производственно-технической базы рыбохозяйственных предприятий, а также бесперебойной работе в части переработки, охлаждения и хранения рыбы на рыбоперерабатывающих предприятиях, предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления; приобретение основных средств. В целях увеличения запасов водных биологических ресурсов

рыбоводными предприятиями области обеспечен выпуск 2,03 млн штук молоди растительноядных видов рыб; обновлена материально-техническая база предприятий для производства продукции рыбоводства.

Основное мероприятие Е.10 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» выполнено: проводились диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, что позволило повысить эффективность выявления заразных болезней животных.

Основное мероприятие Е.11 «Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено: проводились диагностические исследования на лейкоз крупного рогатого скота и сопутствующие им ветеринарно-санитарные мероприятия. Доля сельскохозяйственных животных, инфицированных лейкозом, снизилась к уровню 2018 года на 0,1 процентного пункта.

Основное мероприятие Е.12 «Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области» выполнено: проводились контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением. Обеспечено снижение количества эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года.

Основное мероприятие Е.13 «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» выполнено: предоставлялась государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства). С помощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено тракторов 91 единица, комбайнов зерноуборочных – 137 единиц, прочих видов сельскохозяйственной техники – 772 единицы.

Приоритетное основное мероприятие Е.14 «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» выполнено: предоставлялись субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Введено в эксплуатацию 2 561,4 гектара мелиорируемых земель.

Приоритетное основное мероприятие Е.15 «Приоритетное основное мероприятие Е.15. Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции, утвержденных Правительством Российской Федерации и Минсельхозом России, софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» реализовано:

в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, вовлечено 185 человек.

По подпрограмме Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 25 контрольных событий, 17 из которых выполнены раньше установленных сроков, восемь – в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Выполнение гидромелиоративных мероприятий» выполнено: предоставлялись средства на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, на оплату услуг по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур. Введено в эксплуатацию 2 002 гектара мелиорируемых земель.

Основное мероприятие 2.2 «Выполнение агролесомелиоративных мероприятий» выполнено: произведены работы по посадке и проведению уходных работ за лесными полезащитными насаждениями. Выполнены агролесомелиоративные мероприятия на площади 103,1 гектара.

По подпрограмме 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено четыре контрольных события, которые выполнены раньше установленных сроков.

В рамках подпрограммы 6 «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено: жителям сельских районов Ростовской области предоставлялись субсидии на улучшение жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 354 сельским семьям.

Основное мероприятие 6.2 «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий» реализовано не в полном объеме по причине невыполнения связанных целевых показателей. В рамках данного основного мероприятия предоставлялись субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на выполнение мероприятий по строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, строительству дорог, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку, грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

В 2019 году введены в эксплуатацию 25 объектов газификации, четыре объекта водоснабжения, три автомобильные дороги, один объект комплексной компактной застройки. Реализован один проект местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Завершены запланированные на 2019 год работы по пяти переходящим объектам. В сельской местности введено в эксплуатацию 74,8 километра водопровода и 320,0 километра

распределительных газовых сетей (95,2 процента и 96,2 процента от плана соответственно), построено 13,9 километра автомобильных дорог (67,8 процента от плана). Один объект водоснабжения, один объект газификации, одна автомобильная дорога не введены в связи неисполнением подрядными организациями графика производственных работ к муниципальным контрактам: работы по данным объектам планируется завершить в 2020 году.

По подпрограмме 6 «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, два из которых достигнуты в установленные сроки, одно контрольное событие выполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация девяти основных мероприятий и семи контрольных событий.

Основное мероприятие 8.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг, выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области. Уровень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ составил 102,8 процента от планового объема.

Основное мероприятие 8.2 «Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области.

Основное мероприятие 8.3 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» выполнено: финансировалась деятельность специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнение исполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.

Основное мероприятие 8.4 «Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК» выполнено: финансировались расходы на разработку информационно-справочных материалов об итогах развития агропромышленного комплекса и инвестиционном потенциале Ростовской области, проведение общественных мероприятий в сфере АПК.

Основное мероприятие 8.5 «Создание системы государственного информационного обеспечения» выполнено: проведены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода области.

Основное мероприятие 8.6 «Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» выполнено: профинансировано выполнение работ по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.

Основное мероприятие 8.7 «Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети» выполнено: профинансировано проведение вышеназванного регионального исследования.

Основное мероприятие 8.8 «Аккредитация ветеринарных лабораторий Ростовской области» выполнено: на территории Ростовской области аккредитовано шесть ветеринарных лабораторий, предоставляющих услуги по установленным стандартам.

Основное мероприятие 8.9 «Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области» выполнено: приобретены дезинфекционные установки, лабораторное оборудование.

По подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено семь контрольных событий, которые выполнены раньше установленных сроков.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2019 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птиц и африканской чуме свиней, повлекшая гибель поголовья сельскохозяйственных животных и негативно отразившаяся на темпах производства животноводческой продукции;

сложная финансово-экономическая ситуация у ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей, повлиявшая на реализацию крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, а также на снижение производства сельскохозяйственной продукции;

На социальном развитии сельских территорий, в частности, на строительстве объектов инженерной инфраструктуры негативно сказалось неисполнение подрядными организациями графика производственных работ к муниципальному контракту.

Данные факторы повлияли на частичное невыполнение основных мероприятий и на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2019 год составил 7 535 455,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 362 132,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 164 008,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 60 717,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 948 596,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 6 526 141,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 516 131,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 362 122,6 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 154 008,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 6 457 765,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 115 671,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 001 075,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 51 795,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 289 223,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 399 384,8 тыс. рублей, из них:

321 095,0 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов;

63 336,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур и по факту выполненных работ;

6 134,0 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;

5 828,8 тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств, отсутствие заявок на предоставление средств;

2 500,0 тыс. рублей – неуменшение планового объема бюджетных ассигнований областного бюджета в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным между Правительством Ростовской области и

Минсельхозом России от 07.11.2019, с целью недопущения разбалансировки бюджета;

490,5 тыс. рублей – недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;

0,4 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрен 61 показатель, по 16 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 40 показателям фактические значения превышают плановые, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,7 процента, фактическое значение – 105,4 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2018 года).

Показатель 2 «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» – плановое значение – 28,8 процента, фактическое значение – 28,8 процента.

Показатель 3 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,2 процента, фактическое значение – 100,6 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» – плановое значение – 100,3 процента, фактическое значение – 100,3 процента.

Показатель 5 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)» – плановое значение – 16,5 процента, фактическое значение – 16,5 процента.

Показатель 6 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» – плановое значение – 26 628,0 рубля, фактическое значение – 31 356,0 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозпредприятиями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение отдельных видов государственной поддержки, а также рост урожайности зерновых и масличных культур

в 2019 году, что способствовало увеличению количества прибыльных сельхозпредприятий, и соответственно, росту заработной платы их работников).

Показатель 7 «Индекс производительности труда к предыдущему году» – плановое значение – 101,9 процента, фактическое значение – 108,7 процента (наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции в растениеводстве, тенденция сокращения численности занятых в сельскохозяйственном производстве).

Показатель 8 «Количество высокопроизводительных рабочих мест» – плановое значение – 20,7 тыс. единиц, фактическое значение – 20,7 тыс. единиц.

Показатель 9 «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» – плановое значение – 257,5 млрд рублей, фактическое значение – 303,1 млрд рублей (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2018 года).

Показатель Е.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 9 125,0 тыс. тонн, фактическое значение – 12 280,9 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.2 «Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 612,8 тыс. тонн, фактическое значение – 889,9 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора сахарной свеклы над запланированным значением).

Показатель Е.3 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 137,0 тыс. тонн, фактическое значение – 188,7 тыс. тонн (фактическое превышением валового сбора картофеля над запланированным значением).

Показатель Е.4 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 154,0 тыс. тонн, фактическое значение – 206,1 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора овощей над запланированным значением).

Показатель Е.5 «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» – плановое значение – 3 400 тыс. гектаров, фактическое значение – 3 763,5 тыс. гектаров (совершенствование структуры посевных площадей, вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения).

Показатель Е.6 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте» – плановое значение – 2,05 тыс. гектаров, фактическое значение – 2,10 тыс. гектаров (превышение фактической площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте над запланированным значением).

Показатель Е.7 «Площадь закладки многолетних насаждений» – плановое значение – 0,29 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,31 тыс. гектаров (фактическое превышение площади закладки многолетних насаждений над запланированным значением).

Показатель Е.8 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» – плановое значение – 6,0 процента, фактическое значение – 15,0 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» – плановое значение – 1,8 процента, фактическое значение – 4,9 процента (предоставление несвязанной поддержки в области растениеводства на застрахованную посевную площадь).

Показатель Е.10 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – плановое значение – 380,0 тыс. тонн, фактическое значение – 263,0 тыс. тонн (вспышки гриппа птиц на птицеводческих предприятиях области и африканской чумы свиней в Константиновском районе).

Показатель Е.11 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 208,0 тыс. тонн, фактическое значение – 226,8 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.12 «Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0,890 тыс. тонн, фактическое значение – 0,895 тыс. тонн (фактическое превышение объема произведенной шерсти над запланированным значением).

Показатель Е.13 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 356,0 тыс. голов, фактическое значение – 356,2 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения маточного поголовья овец и коз).

Показатель Е.14 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 28,95 тыс. голов, фактическое значение – 53,74 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 «Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных» – плановое значение – 24,1 тыс. голов, фактическое значение – 24,1 тыс. голов.

Показатель Е.16 «Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток» – плановое значение – 10 голов, фактическое значение – 10 голов.

Показатель Е.17 «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных

головах)» – плановое значение – 7,7 процента, фактическое значение – 9,0 процента (фактическое превышение застрахованного поголовья над запланированным значением).

Показатель Е.18 «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности» – плановое значение – 145 млрд рублей, фактическое значение – 146,5 млрд рублей (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.19 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки» – плановое значение – 224 единицы, фактическое значение – 246 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.20 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии» – плановое значение – 10,0 процента, фактическое значение – 47,7 процента (наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.21 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 18 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.22 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии» – плановое значение – 10,00 процента, фактическое значение – 67,56 процента (наращивание объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.24 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)» – плановое значение 4 699,0 млн рублей, фактическое значение – 3 556,1 млн рублей (досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов, прекращение реализации масштабных инвестиционных проектов предприятиями группы компаний «Евродон», ООО «Донские биотехнологии»).

Показатель Е.25 «Объем производства товарной рыбы» – плановое значение – 23,5 тыс. тонн, фактическое значение – 24,4 тыс. тонн (увеличение спроса на рыбу областных производителей).

Показатель Е.26 «Объем уловов водных биоресурсов» – плановое значение – 15,0 тыс. тонн, фактическое значение – 15,1 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель Е.27 «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель Е.28 «Доля животных, инфицированных лейкозом» – плановое значение – 10,0 процента, фактическое значение – 6,1 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.29 «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 25,0 процента (обеспечение контроля за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, проведение разъяснительной работы с населением).

Показатель Е.30 «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»:

тракторы – плановое значение – 65 штук, фактическое значение – 91 штука (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

комбайны зерноуборочные – плановое значение – 85 штук, фактическое значение – 137 штук (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

прочие виды сельскохозяйственной техники – плановое значение – 550 штук, фактическое значение – 772 штуки (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня).

Показатель Е.31 «Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии» – плановое значение – 50 гектаров, фактическое значение – 86 гектаров (фактическое превышение площади закладки виноградников над запланированным значением).

Показатель 2.1 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» – плановое значение – 2 000 гектаров, фактическое значение – 2 002 гектара (фактическое превышение ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель над запланированным значением).

Показатель 2.2 «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок)» – плановое значение – 100,0 гектара, фактическое значение – 103,1 гектара (фактическое превышение площади лесопосадок над запланированным значением).

Показатель 2.3 «Прирост производства продукции на мелиорируемых землях» – плановое значение – 2 процента, фактическое значение – 2 процента.

Показатель 6.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов» – плановое значение – 5 640,0 квадратного метра, фактическое значение – 7 688,3 квадратного метра (строительство (приобретение) жилых помещений площадью больше планируемой).

Показатель 6.2 «Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов» – плановое значение 13 160,0 квадратного метра, фактическое значение – 21 816,9 квадратного метра (строительство (приобретение) жилых помещений площадью больше планируемой).

Показатель 6.3 «Ввод в действие локальных водопроводов» – плановое значение – 78,6 километра, фактическое значение – 74,8 километра (неисполнение подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту).

Показатель 6.4 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» – плановое значение – 332,7 километра, фактическое значение – 320,0 километра (неисполнение подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту).

Показатель 6.5 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 63,5 процента, фактическое значение – 63,5 процента.

Показатель 6.6 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – плановое значение – 63,8 процента, фактическое значение – 63,8 процента.

Показатель 6.7 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение – 20,5 километра, фактическое значение – 13,9 километра (неисполнение подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту).

Показатель 6.9 «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 6.10 «Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 8.1 «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,8 процента (проведение дополнительных

мероприятий, в том числе лабораторных исследований, ввиду возникновения очагов инфекционных заболеваний).

Показатель 8.2 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 97,6 процента (несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств, неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов, экономия по факту выполненных работ).

Показатель 8.3 «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения» – плановое значение – 2 200 штук, фактическое значение – 3 962 штуки (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 «Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 92 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.6 «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 8.7 «Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 8.8 «Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,05;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6 – 1,18;
степень достижения целевого показателя 7 – 1,07;
степень достижения целевого показателя 8 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 9 – 1,18;
степень достижения целевого показателя Е.1 – 1,36;
степень достижения целевого показателя Е.2 – 1,45;
степень достижения целевого показателя Е.3 – 1,38;
степень достижения целевого показателя Е.4 – 1,34;
степень достижения целевого показателя Е.5 – 1,11;
степень достижения целевого показателя Е.6 – 1,02;
степень достижения целевого показателя Е.7 – 1,07;
степень достижения целевого показателя Е.8 – 2,50;
степень достижения целевого показателя Е.9 – 2,72;
степень достижения целевого показателя Е.10 – 0,69;
степень достижения целевого показателя Е.11 – 1,09;
степень достижения целевого показателя Е.12 – 1,01;
степень достижения целевого показателя Е.13 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.14 – 1,86;
степень достижения целевого показателя Е.15 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.16 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.17 – 1,17;
степень достижения целевого показателя Е.18 – 1,01;
степень достижения целевого показателя Е.19 – 1,10;
степень достижения целевого показателя Е.20 – 4,77;
степень достижения целевого показателя Е.21 – 1,50;
степень достижения целевого показателя Е.22 – 6,76;
степень достижения целевого показателя Е.24 – 1,32;
степень достижения целевого показателя Е.25 – 1,04;
степень достижения целевого показателя Е.26 – 1,01;
степень достижения целевого показателя Е.27 – 1,00;
степень достижения целевого показателя Е.28 – 1,64;
степень достижения целевого показателя Е.29 – 3,00;
степень достижения целевого показателя Е.30:
степень достижения целевого показателя Е.30¹ – 1,40;
степень достижения целевого показателя Е.30² – 1,61;
степень достижения целевого показателя Е.30³ – 1,40;
степень достижения целевого показателя Е.31 – 1,72;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6.1 – 1,36;
степень достижения целевого показателя 6.2 – 1,66;
степень достижения целевого показателя 6.3 – 0,95;
степень достижения целевого показателя 6.4 – 0,96;
степень достижения целевого показателя 6.5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6.6 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6.7 – 0,68;
степень достижения целевого показателя 6.9 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 6.10 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.1 – 1,03;
степень достижения целевого показателя 8.2 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 8.3 – 1,80;
степень достижения целевого показателя 8.4 – 1,02;
степень достижения целевого показателя 8.5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.6 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.7 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 8.8 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,97 (59/61), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,96 (26/27), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,96 (26/27).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6 168 542,1 тыс. рублей / 6 586 858,8 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,96/0,94 = 1,02$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,97 \times 0,5 + 0,96 \times 0,3 + 1,02 \times 0,2 = 0,98$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 15 335,0 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 381,5 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» уровень софинансирования устанавливался в целом по каждому мероприятию.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 559 000,6 тыс. рублей консолидированного бюджета. Фактические уровни софинансирования государственной программы составили: федеральный бюджет – 84,3 процента, областной – 15,7 процента.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

В рамках государственной программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

сельхозтоваропроизводитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие Е.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | стимулирование использования механизма страхования посевов сельскохозяйственных культур, обеспечение сохранения посевных площадей картофеля и овощей | обеспечен прирост к уровню 2018 года посевных площадей картофеля на три процента, овощей – на 0,6 процента. Застрахованная площадь посевов сельскохозяйственных культур составила 287,1 тыс. гектаров | – |
| 3. | Мероприятие Е.1.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие Е.1.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 5. | Контрольное событие государственной программы Е.1.1. Мониторинг размера посевной площади овощей открытого грунта и картофеля | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 30 сентября 2019 г. | X | 30 сентября 2019 г. | размер посевной площади овощей открытого грунта по всем категориям хозяйств составит на уровне 24 тыс. гектаров, картофеля – 16 тыс. гектаров | картофель посажен на площади 16,5 тыс. гектаров, овощи – 24,9 тыс. гектаров. Контрольное событие выполнено | – |
| 6. | Контрольное событие государственной программы Е.1.2. Оказание государственной поддержки страхования | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 26 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки 14 сельхозтоваропроизводителям области | предоставлена государственная поддержка 166 сельхозтоваропроизводителям области, что в 11,9 раза превышает запланированное количество получателей. Контрольное событие выполнено | – |
| 7. | Контрольное событие государственной программы Е.1.3. Участие в реализации механизма льготного краткосрочного кредитования | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 31 декабря 2019 г. | количество согласованных заявок – 1118 единиц | количество согласованных заявок на получение льготных краткосрочных кредитов составило 1502 единицы (134,3 процента к запланированному значению). Контрольное событие выполнено | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8. | Основное мероприятие Е.2. Развитие отрасли растениеводства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | сохранение рисоводства на землях непригодных для производства других культур, обеспечение условий для повышения валового сбора и урожайности сельхозкультур, агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения | посевная площадь риса в текущем году составила 14,4 тыс. га, что на 2 процента выше уровня 2018 года. В 2019 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 12,3 млн тонн, что составило 111 процентов к уровню 2018 года. Намолочено 1,8 млн тонн семян подсолнечника, что превышает уровень 2018 года на 34,8 процента. Накопано картофеля 355,4 тыс. тонн или 104,9 процента к уровню 2018 года, собрано овощей 555,7 тыс. тонн или 108,9 процента к уровню 2018 года. Проведены агрохимическая оценка и контроль за изменением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Закладка виноградников проведена на площади 86 гектаров, многолетних насаждений – 308,3 гектара | – |
| 9. | Мероприятие Е.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку виноградников | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 20 декабря 2019 г. | | | |
| 10. | Мероприятие Е.2.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | | | |
| 11. | Мероприятие Е.2.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку элитного семеноводства | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 23 декабря 2019 г. | | | |
| 12. | Мероприятие Е.2.4. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку рисоводства | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 9 декабря 2019 г. | | | |
| 13. | Мероприятие Е.2.5. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 20 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни | Репка Д.А. | | | | | | |
| 14. | Мероприятие Е.2.6. Развитие системы прогнозирования климатических факторов | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | применение данных метеорологических прогнозов при проведении агротехнологических работ, снижение рисков климатических изменений средствами химизации, мелиорации, адаптация земледелия к условиям климатических изменений | при проведении агротехнологических работ используются данные метеорологических прогнозов. В 2019 году внесено минеральных удобрений 349,2 тыс. тонн в действующем веществе, что на 5,7 процента выше уровня 2018 года | — |
| 15. | Контрольное событие государственной программы Е.2.1. Оказание государственной поддержки развития рисоводства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | Х | 9 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки десяти сельхозтоваропроизводителям области | предоставлена государственная поддержка 11 сельхозтоваропроизводителям области или 110 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | — |
| 16. | Контрольное событие государственной программы Е.2.2. Оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | Х | 23 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки 800 сельхозтоваропроизводителям области | предоставлена государственная поддержка 1469 сельхозтоваропроизводителям области или 183,6 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | Контрольное событие государственной программы Е.2.3. Проведение мониторинга агрохимического обследования пашни в шести муниципальных районах области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | Х | 20 декабря 2019 г. | проведение агрохимического обследования на площади 691,3 тыс. гектаров, средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах Ростовской области составит не менее 23 мг/кг | агрохимическое обследование пашни проведено на площади 780,6 тыс. гектаров, что составляет 112,9 процента от запланированного значения. Средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почве составило 23,7 мг/кг, что составляет 103,0 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено | – |
| 18. | Основное мероприятие Е.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | стимулирование производства продукции животноводства, стимулирование использования механизма страхования сельскохозяйственных животных | производство мяса на 1 января 2020 г. составило 263,0 тыс. тонн или 69,3 процента к уровню 2018 года, молока – 1096,6 тыс. тонн или 100 процентов к уровню 2018 года, тонкорунной и полутонкорунной шерсти – 0,895 тыс. тонн или 105,3 процента к уровню 2018 года. Застраховано 40,6 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных | – |
| 19. | Мероприятие Е.3.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | | | |
| 20. | Мероприятие Е.3.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 29 июля 2019 г. | | | |
| 21. | Мероприятие Е.3.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | | | | | | | |
| 22. | Контрольное событие государственной программы Е.3.1. Предоставление государственной поддержки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 26 декабря 2019 г. | оказание господдержки 90 сельхозтоваропроизводителям области | предоставлена государственная поддержка 107 сельхозтоваропроизводителям области или 118,9 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | – |
| 23. | Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | сохранение или увеличение поголовья крупного рогатого скота, овец и коз, развитие племенной базы животноводства, увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала), стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), модернизация животноводческих комплексов молочного направления | в 2019 году поголовье крупного рогатого скота составило 615,7 тыс. голов или 101 процент к уровню 2018 года, маточное поголовье овец и коз – 356,2 тыс. голов, что соответствует уровню 2018 года. Обеспечена модернизация 22 молочных ферм | – |
| 24. | Мероприятие Е.4.1. Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 25. | Мероприятие Е.4.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 9 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|---|---|
| | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства | Ростовской области Полуляшная С.В. | | | | | | |
| 26. | Мероприятие Е.4.3. Субсидии сельскохозйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозйственных животных (кроме приобретенного по импорту) | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 20 декабря 2019 г. | | | |
| 27. | Мероприятие Е.4.4. Субсидии сельскохозйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 ноября 2019 г. | | | |
| 28. | Мероприятие Е.4.5. Субсидии сельскохозйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 16 декабря 2019 г. | | | |
| 29. | Мероприятие Е.4.6. Субсидии сельскохозйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 12 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства | | | | | | | |
| 30. | Контрольное событие государственной программы Е.4.1. Оказание государственной поддержки на развитие отрасли животноводства, в том числе племенного | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 26 декабря 2019 г. | предоставление господдержки 670 сельхозтоваропроизводителям области | предоставлена государственная поддержка 903 сельхозтоваропроизводителям области или 134,8 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | — |
| 31. | Контрольное событие государственной программы Е.4.2. Мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 30 октября 2019 г. | X | 30 октября 2019 г. | сохранение поголовья овец и коз в муниципальных районах области на уровне не менее 1 млн голов | проведен мониторинг численности поголовья овец и коз в муниципальных районах Ростовской области. Численность овец и коз за 9 месяцев 2019 г. составила 1174,2 тыс. голов. Контрольное событие выполнено | — |
| 32. | Контрольное событие государственной программы Е.4.3. Стимулирование модернизации молочных ферм в сельхозорганизациях | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 12 декабря 2019 г. | обеспечение модернизации не менее 16 молочных ферм | с помощью государственной поддержки модернизированы 22 молочные фермы или 137,5 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено | — |
| 33. | Основное мероприятие Е.5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 12 декабря 2019 г. | сохранение объемов производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, обновление материально-технической базы перерабатывающих предприятий | увеличено производство говядины и свинины (кроме субпродуктов), кисломолочных продуктов, масла растительного нерафинированного, переработанного и консервированного картофеля, масла сливочного, сыров, молока жидкого обработанного, муки, консервированных овощей и грибов, муки, крупы и другого | — |
| 34. | Мероприятие Е.5.1. Субсидии организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 12 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества | | | | | | | |
| 35. | Контрольное событие государственной программы Е.5.1. Оказание господдержки в целях развития переработки и реализации продукции АПК | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 12 декабря 2019 г. | предоставление господдержки 19 пищевым и перерабатывающим организациям области | средства государственной поддержки предоставлены на модернизацию 27 пищевым и перерабатывающим организациям или 142,1 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено | — |
| 36. | Контрольное событие государственной программы Е.5.2. Развитие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | директор департамента потребительского рынка Теларова И.В., министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 31 декабря 2019 г. | количество выданных сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК сертификатов «Сделано на Дону» составит одну единицу | В 2019 году выдан 31 сертификат 10 предприятиям агропромышленного комплекса Ростовской области, прошедшим сертификацию в системе «Сделано на Дону». Из них 3 предприятия – новые участники системы и 7 предприятий прошли ресертификацию. Контрольное событие выполнено | — |
| 37. | Основное мероприятие Е.6. Развитие малых форм хозяйствования на селе | министр сельского хозяйства и продовольствия | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | стимулирование создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на | средства грантовой поддержки предоставлены 76 начинающим фермерам, | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | Ростовской области Рачаловский К.Н. | | | | территории Ростовской области; стимулирование развития материально-технической базы кооперативов, организации заготовки, переработки, хранения и увеличения сбыта сельскохозяйственной продукции | 20 фермерам на создание семейных животноводческих ферм, 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам | |
| 38. | Мероприятие Е.6.1. Гранты на поддержку начинающих фермеров | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | | | |
| 39. | Мероприятие Е.6.2. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 28 ноября 2019 г. | | | |
| 40. | Мероприятие Е.6.3. Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 ноября 2019 г. | | | |
| 41. | Мероприятие Е.6.4. Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и обслуживающим) и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 г. малыми формами хозяйствования | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | | | |
| 42. | Мероприятие Е.6.5. Субсидии организациям | заместитель министра сельского | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 19 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|---|---|
| | потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции | хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | | | | | | |
| 43. | Мероприятие Е.6.6. Субсидии организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 19 декабря 2019 г. | | | |
| 44. | Мероприятие Е.6.7. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в целях обеспечения за счет средств областного бюджета не более 20 процентов части затрат семейной животноводческой фермы по разведению и выращиванию скота молочного направления | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 28 ноября 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 45. | Контрольное событие государственной программы Е.6.1. Оказание государственной поддержки для обеспечения доступности кредитных средств малым формам хозяйствования | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 24 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки 75 сельхозтоваропроизводителям области | средства государственной поддержки предоставлены 92 сельхозтоваропроизводителям или 122,7 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено | – |
| 46. | Контрольное событие государственной программы Е.6.2. Проведение конкурсных отборов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 14 ноября 2019 г. | выявление победителей конкурсного отбора на предоставление грантов | проведено 6 заседаний конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров (17 июля, 9 августа, 12 сентября, 15 октября, 23 октября, 14 ноября 2019 г.). Выявлено 96 победителей конкурсного отбора на получение грантов на создание семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров. Контрольное событие выполнено | – |
| 47. | Контрольное событие государственной программы Е.6.3. Проведение конкурсных отборов на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 14 ноября 2019 г. | выявление победителей конкурсного отбора на предоставление грантов | проведено 4 заседания конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (20 июня, 2 августа, 12 сентября, 14 ноября 2019 г.). Выявлено 2 победителя конкурсного отбора на получение грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | | кооперативов. Контрольное событие выполнено | |
| 48. | Основное мероприятие Е.8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов на инвестиционное развитие | обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов в среднем от 7 до 10 процентных пунктов процентной ставки | – |
| 49. | Мероприятие Е.8.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 50. | Мероприятие Е.8.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 11 июня 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | | | | | | | |
| 51. | Контрольное событие государственной программы Е.8.1. Участие в реализации механизма льготного инвестиционного кредитования | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 31 декабря 2019 г. | количество согласованных заявок – 428 единиц | количество согласованных заявок на получение льготных краткосрочных кредитов составило 619 единиц (144,6 процента к запланированному значению). Контрольное событие выполнено | – |
| 52. | Контрольное событие государственной программы Е.8.2. Оказание государственной поддержки на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 26 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки 270 сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельхозпродукции | средства государственной поддержки предоставлены 319 сельхозтоваропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, что составляет 118,1 процента к | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | | запланированному количеству получателей. Конт рольное событие выполнено | |
| 53. | Основное мероприятие Е.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | обеспечение бесперебойной работы насосных станций для подачи свежей воды в рыбоводные пруды; | обеспечены: бесперебойная работа насосных станций предприятий аквакультуры путем возмещения затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы в размере 50 процентов, модернизация и развитие рыбоперерабатывающих предприятий, снижение стоимости электрической энергии путем возмещения 50 процентов затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, приобретение спецавтотранспорта, а также электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы, приобретение предприятиями аквакультуры основных средств (лодки, лодочные моторы, аэраторы, кормушки, камышекосилки, насосы, кислородные установки, кран, экскаватор), снижение стоимости прудовой рыбы путем возмещения части затрат на выращивание и реализацию одного килограмма карпа, | — |
| 54. | Мероприятие Е.9.1. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 17 декабря 2019 г. | увеличение объемов производства товарной рыбы, снижение себестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов, восстановление и развитие производственно-технической базы предприятий рыбопереработки; | | |
| 55. | Мероприятие Е.9.2. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на 1 килограмм добытых (выловленных) водных биологических ресурсов | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | снижение стоимости электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы; наращивание рыбоперерабатывающих мощностей и увеличение объемов производства продукции рыбопереработки, восстановление и развитие материально-технической базы предприятий аквакультуры; | | |
| 56. | Мероприятие Е.9.3. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыболовство, на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | увеличение объемов производства товарной рыбы; увеличение запасов водных биоресурсов; расширение видового состава выращиваемых объектов аквакультуры | | |
| 57. | Мероприятие Е.9.4. Субсидии организациям и индивидуальным | заместитель министра сельского хозяйства и | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 12 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту | продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | | | | | белого и черного амуров (10 рублей), толстолобика (6 рублей). В целях сохранения водных биологических ресурсов в естественные водоемы области рыбоводными предприятиями обеспечен выпуск 2,03 млн штук молоди растительных видов рыб. Обеспечено снижение себестоимости продукции промысла | |
| 58. | Мероприятие Е.9.5. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | | низкорентабельных видов водных биоресурсов путем возмещения части затрат за один килограмм добытого (выловленного) водного биоресурса (карась – 6 рублей, тюлька – 3 рубля, шпрот – 3 рубля, хамса – 3 рубля, бычок – 6 рублей). Объем производства товарной рыбы составил 24,4 тыс. тонн или 103,8 процента к запланированному значению, объем уловов водных биологических ресурсов – 15,1 тыс. тонн, что на 0,7 процента превышает запланированное значение | |
| 59. | Мероприятие Е.9.6. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по рыборазведению и выращиванию рыбы во внутренних водах и прудовых хозяйствах на территории Ростовской области, на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | | | |
| 60. | Мероприятие Е.9.7. Субсидии организациям и | заместитель министра сельского | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 ноября 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту | хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | | | | | | |
| 61. | Мероприятие Е.9.8. Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение части затрат на выращивание и реализацию произведенной рыбы | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Полуляшная С.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 17 декабря 2019 г. | | | |
| 62. | Контрольное событие государственной программы Е.9.1. Оказание государственной поддержки на развитие рыбохозяйственного комплекса | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | Х | 25 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки 28 рыбохозяйственным предприятиям области | средства государственной поддержки предоставлены 35 рыбохозяйственным предприятиям, что составило 125 процентов от запланированного значения. Контрольное событие выполнено | — |
| 63. | Основное мероприятие Е.10. Проведение противоэпизоотических мероприятий | начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | повышение эффективности выявления заразных болезней животных | в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий по Ростовской области были проведены диагностические исследования, вакцинации и лечебно-профилактические мероприятия, запланированные на 2019 год, что позволило осуществлять мониторинг эпизоотической ситуации в Ростовской области и повышать эффективность выявления заразных болезней животных | — |
| 64. | Контрольное событие государственной | начальник управления ветеринарии | 31 декабря 2019 г. | Х | 31 декабря 2019 г. | обеспечение стопроцентного охвата | в хозяйствах всех форм собственности | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | программы Е.10.1. Проведение противоклещевых обработок животных на территории Ростовской области | Ростовской области Жилин В.Г. | | | | поголовья КРС в целях обработки противоакарицидными препаратами | противоклещевым обработкам подвергнуто 4310980 голов животных на территории Ростовской области или 100 процентов запланированного объема, что способствовало снижению риска нападения клещей на людей и профилактике заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой. Контрольное событие выполнено | |
| 65. | Основное мероприятие Е.11. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза | начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение населения качественной животноводческой продукцией, произведенной на территории Ростовской области из сырья местных производителей, стабилизация ситуации и достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области | проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в соответствии с утвержденными планами оздоровительных мероприятий, что способствовало стабилизации ситуации и недопущению возникновения новых неблагополучных пунктов по лейкозу на территории Ростовской области | — |
| 66. | Контрольное событие государственной программы Е.11.1. Выполнение диагностических исследований на лейкоз КРС | начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | 31 декабря 2019 г. | Х | 31 декабря 2019 г. | проведение не менее 365 тыс. исследований на лейкоз КРС, обеспечение изолированного и раздельного содержания положительно реагирующих животных | выполнено 543485 диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, что составляет 148,9 процента от запланированного количества исследований, обеспечено изолированное и раздельное содержание положительно реагирующих животных. Доля инфицированных животных лейкозом составила 6,1 процента при плановом показателе | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | | 10 процентов. Контрольное событие выполнено | |
| 67. | Основное мероприятие Е.12. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области | начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | достижение устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области по африканской чуме свиней | осуществлялся контроль за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением | – |
| 68. | Контрольное событие государственной программы Е.12.1. Организация прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней | начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | 31 декабря 2019 г. | X | 31 декабря 2019 г. | проведение исследований не менее 12 тыс. проб биологического материала диких кабанов и домашних свиней | с целью прижизненного мониторинга циркуляции вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов и домашних свиней в 2019 году проведены исследования биологического материала в количестве 18615 проб, что составляет 155,1 процента от запланированного количества исследований. Контрольное событие выполнено | – |
| 69. | Основное мероприятие Е.13. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | проведение технической модернизации и перевооружения сельхозтоваропроизводителей | за счет господдержки за отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены: 91 трактор, 137 зерноуборочных комбайнов, 772 единицы прочих видов сельскохозяйственной техники | – |
| 70. | Мероприятие Е.13.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного производства) | | | | | | | |
| 71. | Контрольное событие государственной программы Е.13.1. Оказание господдержки приобретения сельскохозяйственной техники | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 24 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки 150 сельхозтоваропроизводителям области | государственная поддержка предоставлена 155 сельхозтоваропроизводителям области или 103,3 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | – |
| 72. | Контрольное событие государственной программы Е.13.2. Развитие системы пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 6 июня 2019 г. | проведение двух областных мероприятий, направленных на демонстрацию современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники | в целях пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники проведены «Агропромышленный форум Юга России», включающий специализированную выставку «Интерагромаш. Агротехнологии», а также «День поля-2019». Контрольное событие выполнено | – |
| 73. | Приоритетное основное мероприятие Е.14. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 9 декабря 2019 г. | наращивание новой товарной массы в целях увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса | введено в эксплуатацию 2561,4 гектара мелиорируемых земель, что способствовало увеличению производства пшеницы как основной экспортной культуры. В 2019 году экспорт из Ростовской области составил сумму в 4,5 млрд долларов США | – |
| 74. | Мероприятие Е.14.1. Субсидии сельхозпроизводителям (кроме | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 9 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | Ростовской области Репка Д.А. | | | | | | |
| 75. | Контрольное событие государственной программы Е.14.1. Оказание государственной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | Х | 9 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки пяти сельхозтоваропроизводителям области | предоставлена государственная поддержка семи сельхозтоваропроизводителям области, что составило 140 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | — |
| 76. | Приоритетное основное мероприятие Е.15. Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции, утвержденных Правительством Российской Федерации и Минсельхозом России, софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | обеспечение вовлечения населения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, обеспечение занятости сельского населения | количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, составило 185 человек | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 77. | Мероприятие Е.15.1. Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | | | |
| 78. | Мероприятие Е.15.2. Возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции, утвержденных Правительством Российской Федерации и Минсельхозом России | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | | | |
| 79. | Мероприятие Е.15.3. Софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | | | |
| 80. | Контрольное событие государственной программы Е.15.1. Стимулирование создания субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 27 декабря 2019 г. | создание не менее десяти субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве | средства грантов «Агростартап» предоставлены 34 фермерам, что в 3,4 раза превышает запланированное значение. Контрольное событие выполнено | – |
| 81. | Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | X | X | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 82. | Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых | введено в эксплуатацию 2 002 гектара мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых | — |
| 83. | Мероприятие 2.1.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | мелиоративных систем, формирование условий для создания мелиоративных парков | строительства новых мелиоративных систем | |
| 84. | Мероприятие 2.1.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 23 декабря 2019 г. | | | |
| 85. | Мероприятие 2.1.3. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 27 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах | | | | | | | |
| 86. | Контрольное событие государственной программы 2.1.1 Организация заключения соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н | 15 февраля 2019 г. | X | 1 февраля 2019 г. | заключение соглашения по финансированию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» для привлечения средств федерального бюджета | заключено Соглашение от 01.02.2019 № 082-08-2019-120 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области. Контрольное событие выполнено | – |
| 87. | Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Оказание государственной поддержки выполнения гидромелиоративных мероприятий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н | 31 декабря 2019 г. | X | 27 декабря 2019 г. | предоставление государственной поддержки 50 сельхозтоваропроизводителям области | предоставлена государственная поддержка 94 сельхозтоваропроизводителям области, что составило 188 процентов от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | – |
| 88. | Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 13 декабря 2019 г. | стимулирование посадки и проведения уходных работ за лесными насаждениями, что позволяет повысить продуктивность сельхозугодий и обеспечить защиту от засухи, ветровой и водной эрозии, с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель | выполнена работа по стимулированию посадки и проведению уходных работ за лесными насаждениями | – |
| 89. | Мероприятие 2.2.1. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 13 декабря 2019 г. | стимулирование посадки и проведения уходных работ за лесными насаждениями, что позволяет повысить продуктивность сельхозугодий и обеспечить защиту от засухи, ветровой и водной эрозии, с целью получения высоких и устойчивых урожаев и рационального использования земель | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 90. | Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Предоставление государственной поддержки выполнения агролесомелиоративных мероприятий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 13 декабря 2019 г. | оказание господдержки трем сельхозтоваропроизводителям области | предоставлена государственная поддержка пяти сельхозтоваропроизводителям области или 166,7 процента от запланированного количества получателей. Контрольное событие выполнено | – |
| 91. | Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Администрирование текущего состояния лесных насаждений | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 13 декабря 2019 г. | неснижение к уровню 2018 года посадки лесозащитных насаждений | в 2019 году посажено 103,1 гектара лесозащитных насаждений, что составляет 101,9 процента к уровню 2018 года. Контрольное событие выполнено | – |
| 92. | Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. | X | X | X | X | X | X |
| 93. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 354 семьям, в том числе 249 молодым семьям | – |
| 94. | Мероприятие 6.1.1. Расходы на обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | | | |
| 95. | Мероприятие 6.1.2. Расходы на обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в части улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 96. | Контрольное событие государственной программы 6.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 15 февраля 2019 г. | X | 11 февраля 2019 г. | обеспечение привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы | заключено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов от 11.02. 2019 № 082-08-2019-273. Контрольное событие выполнено | — |
| 97. | Контрольное событие государственной программы 6.1.2. Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 10 декабря 2019 г. | X | 10 декабря 2019 г. | удовлетворение потребности в обеспечении жильем не менее 350 граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | на заседаниях областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан утверждены списки участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (8 апреля, 31 мая 2019 г.). Выдано 354 свидетельства на улучшение жилищных условий граждан, что составляет 101,1 процента от запланированного значения. Контрольное событие выполнено | — |
| 98. | Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., министр транспорта | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | — | повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе посредством строительства и реконструкции объектов | введены в эксплуатацию четыре объекта водоснабжения, 25 объектов газификации, один объект комплексной компактной застройки, три дороги. | основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с недостижением |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Ростовской области Иванов А.Н. | | | | водоснабжения, газификации, автомобильных дорог, комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Завершены запланированные в 2019 году работы по переходящим объектам (четыре объекта водоснабжения и один объект газификации). Реализован один проект местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. В сельской местности введено в эксплуатацию 74,8 километра водопровода и 320 километров распределительных газовых сетей (95,2 процента и 96,2 процента соответственно), построено 13,9 километра автомобильных дорог (67,8 процента от запланированного значения) | связанных целевых показателей 6.3 «Ввод в действие локальных водопроводов», 6.4. «Ввод в действие распределитель- ных газовых сетей», 6.7 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяй- ственной продукции». Одн объект водоснабжения, один объект газификации, одна дорога не введены в связи |
| 99. | Мероприятие 6.2.1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 100. | Мероприятие 6.2.2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 101. | Мероприятие 6.2.3. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 102. | Мероприятие 6.2.4. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 103. | Мероприятие 6.2.5. Субсидия на разработку проектной документации на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 104. | Мероприятие 6.2.6. Субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |
| 105. | Мероприятие 6.2.7. Субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Горбанева О.П. | | | | | | неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальным контрактам. Работы по данным объектам планируется завершить в 2020 году |
| 106. | Мероприятие 6.2.8. Субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в части строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | | | |
| 107. | Контрольное событие государственной программы 6.2.1. Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов, реализующих основное мероприятие 6.2 | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. | 1 марта 2019 г., 5 апреля 2019 г. | X | 1 марта 2019 г., 5 апреля 2019 г. | заключение 29 соглашений с администрациями муниципальных районов (минсельхозпрод области) и трех соглашений (минтранс РО), в том числе в системе «Электронный бюджет» | заключены 29 соглашений (минсельхозпрод), три соглашения (министерство транспорта Ростовской области). Контрольное событие выполнено | — |
| 108. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В., начальник управления ветеринарии | X | X | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | Ростовской области Жилин В.Г., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю. | | | | | | |
| 109. | Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ | начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии области, государственных заданий в сфере ветеринарного надзора | уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема составляет 102,8 процента | — |
| 110. | Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области Овчаров В.Ю. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | создание условий для достижения целей государственной программы; повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села, выполнение государственных функций в сфере ветеринарного надзора и надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | заключены государственные контракты на обеспечение деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области | — |
| 111. | Контрольное событие государственной программы 8.2.1. Разработка и утверждение приказа минсельхозпрода | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 20 марта 2019 г. | Х | 26 февраля 2019 г. | закрепление персональной ответственности руководителей структурных подразделений | утвержден приказ минсельхозпрода области от 26.02.2019 № 24 «О назначении ответственных лиц за | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | области о закреплении ответственных лиц за мониторинг выполнения показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках соглашений с Минсельхозом России | | | | | минсельхозпрода области за выполнение целевых показателей по курируемым направлениям | выполнение показателей результативности предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках Соглашений между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области». Контрольное событие выполнено | |
| 112. | Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 26 декабря 2019 г. | полное освоение бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций | процент освоения бюджетных средств, выделенных в рамках субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, составил 99 процентов по причине образования экономии по фонду оплаты труда | — |
| 113. | Основное мероприятие 8.4. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 12 ноября 2019 г. | проведение общественных мероприятий в сфере развития АПК, разработка и издание информационно-справочных материалов об АПК Ростовской области | разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области, об инвестиционном потенциале Ростовской области. Проведены сельскохозяйственный форум «Донской фермер», Конференция сельских кооперативов | — |
| 114. | Мероприятие 8.4.1. Мероприятия по проведению Дня работника сельского хозяйства | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Сажинская С.Б. | ноябрь 2019 г. | 9 января 2019 г. | 24 октября 2019 г. | награждение работников АПК Ростовской области, достигших высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей | 24 октября проведено мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства, в рамках которого были награждены работники АПК Ростовской области, достигшие высоких показателей в производстве | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | промышленности | продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности | |
| 115. | Мероприятие 8.4.2. Мероприятия по разработке и изданию информационно-справочных материалов об итогах развития и инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса Ростовской области | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П. | октябрь 2019 г. | 9 января 2019 г. | 25 октября 2019 г. | обеспечение разработки и издания информационно-справочных материалов об АПК Ростовской области | разработаны и изданы информационно-справочные материалы об итогах развития АПК Ростовской области, об инвестиционном потенциале Ростовской области | — |
| 116. | Мероприятие 8.4.3. Мероприятия по проведению сельскохозяйственного форума «Донской фермер» | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 29 ноября 2019 г. | 9 января 2019 г. | 12 ноября 2019 г. | привлечение населения к созданию и развитию малых форм хозяйствования на селе | 23 сентября 2019 г. состоялся сельскохозяйственный форум «Донской фермер» | — |
| 117. | Мероприятие 8.4.4. Мероприятия по проведению Конференции сельских кооперативов Ростовской области | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Миронова О.А. | 29 ноября 2019 г. | 9 января 2019 г. | 7 ноября 2019 г. | привлечение населения к созданию и развитию малых форм хозяйствования на селе | 23 сентября 2019 г. проведена Конференция сельских кооперативов | — |
| 118. | Контрольное событие государственной программы 8.4.1. Разработка и издание информационно-справочных материалов об итогах развития агропромышленного комплекса области и инвестиционном потенциале Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 17 июня 2019 г., 2 сентября 2019 г. | X | 10 июня 2019 г. | информационное обеспечение состояния и тенденций развития АПК области посредством разработки и издания двух буклетов | разработаны и изданы буклеты об итогах развития агропромышленного комплекса Ростовской области в 2018 году и об инвестиционном потенциале Ростовской области. Контрольное событие выполнено | — |
| 119. | Контрольное событие государственной программы 8.4.2. Проведение сельскохозяйственного форума «Донской фермер», Конференции сельских кооперативов Ростовской области | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 29 ноября 2019 г. | X | 23 сентября 2019 г. | подведение итогов деятельности фермеров Ростовской области. Награждение фермеров, достигших высоких показателей деятельности | сельскохозяйственный форум «Донской фермер» и Конференция сельских кооперативов проведены 23 сентября 2019 г. Контрольное событие выполнено | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 120. | Контрольное событие государственной программы 8.4.3. Проведение областных мероприятий, направленных на демонстрацию и тиражирование научных разработок и инноваций | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 1 ноября 2019 г. | X | 6 июня 2019 г. | проведение не менее двух областных мероприятий | с 27 февраля по 1 марта 2019 г. проведен «Агропромышленный форум Юга России», включающий специализированную выставку «Интерагроماش. Агротехнологии», на котором были представлены инновационные разработки для агропромышленного комплекса. 6 июня проведен «День поля-2019» в зерноградском районе, тиражирующий достижения агробизнеса Ростовской области. Контрольное событие выполнено | — |
| 121. | Контрольное событие государственной программы 8.4.4. Проведение мероприятий, направленных на закрепление молодых специалистов на селе, а также на популяризацию сельскохозяйственных профессий | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | X | 6 июня 2019 г. | проведение не менее двух мероприятий | в рамках «Агропромышленного форума Юга России» (27 февраля – 1 марта 2019 г.), а также «Дня поля-2019» (6 июня 2019 г.) проведены мероприятия, направленные на популяризацию сельскохозяйственных профессий. Контрольное событие выполнено | — |
| 122. | Контрольное событие государственной программы 8.4.5. Обеспечение участия предприятий АПК в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в целях поддержки экспансии донских производителей на внешние рынки | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 1 ноября 2019 г. | X | 12 октября 2019 г. | обеспечение участия предприятий АПК не менее в двух выставочно-ярмарочных мероприятиях | с 14 по 16 мая 2019 г. предприятия АПК приняли участие в международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «СИАЛ ЧАЙНА» в г. Шанхай (Китайская Народная Республика). С 9 по 12 октября 2019 г. предприятия АПК приняли участие в | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | | агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» | |
| 123. | Контрольное событие государственной программы 8.4.6. Создание каталога научных разработок с контактными данными авторов | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 30 сентября 2019 г. | Х | 26 июня 2019 г. | размещение на официальном сайте минсельхозпрода области каталога научных разработок с контактными данными авторов | на официальном сайте минсельхозпрода области в разделе «Наука и техника» размещен каталог научных и инновационных разработок с контактными данными авторов. Контрольное событие выполнено | – |
| 124. | Основное мероприятие 8.5. Создание системы государственного информационного обеспечения | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 25 декабря 2019 г. | закупка программного обеспечения | необходимое программное обеспечение закуплено | – |
| 125. | Основное мероприятие 8.6. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | актуальная информация об использовании земель сельскохозяйственного назначения для принятия своевременных управленческих решений | выполнен запланированный объем работы по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения | – |
| 126. | Основное мероприятие 8.7. Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | актуальная информация о присутствии продукции областных производителей в розничной торговой сети, необходимая для принятия управленческих решений, направленных на расширение представленности товаров областных производителей на потребительском рынке области | проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети, включая аналитическое исследование региональной ресурсной базы и основных тенденций развития рынка продовольственных товаров, исследование потенциала сельхозпроизводителей и пищевой промышленности Ростовской области по насыщению сырьевого и потребительского | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | | | | региональных рынков сельхозпродукцией и продовольствием | |
| 127. | Основное мероприятие 8.8. Аккредитация ветеринарных лабораторий Ростовской области | начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | подтверждение соответствия качества предоставляемых ветеринарными лабораториями услуг установленным стандартам | на территории Ростовской области аккредитовано шесть ветеринарных лабораторий, предоставляющих услуги по установленным стандартам | – |
| 128. | Основное мероприятие 8.9. Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области | начальник управления ветеринарии Ростовской области Жилин В.Г. | 31 декабря 2019 г. | 9 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | улучшение оснащенности ветеринарных учреждений и организации ветеринарного обслуживания в целях достижения устойчивого эпизоотического благополучия Ростовской области | приобретены дезинфекционные установки, лабораторное оборудование | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

г. – город;

га – гектар;

мг/кг – миллиграмм на килограмм;

КРС – крупный рогатый скот;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

минтранс РО – министерство транспорта Ростовской области;

США – Соединенные Штаты Америки;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | государственной программой | сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 7 535 455,5 | 6 516 131,4 | 6 457 765,1 |
| | областной бюджет | 3 362 132,6 | 3 362 122,6 | 3 115 671,4 |
| | безвозмездные поступления в областной бюджет | 3 164 008,8 | 3 154 008,8 | 3 001 075,2 |
| | в том числе за счет средств: | | | |
| | федерального бюджета | 3 164 008,8 | 3 154 008,8 | 3 001 075,2 |
| | местный бюджет | 60 717,4 | – | 51 795,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | внебюджетные источники | 948 596,7 | – | 289 223,0 |
| Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 3 482 012,1 | 3 472 002,1 | 3 463 670,4 |
| | областной бюджет | 1 184 237,7 | 1 184 227,7 | 1 178 533,0 |
| | безвозмездные поступления в областной бюджет | 2 297 774,4 | 2 287 774,4 | 2 285 137,4 |
| | в том числе за счет средств: | | | |
| | федерального бюджета | 2 297 774,4 | 2 287 774,4 | 2 285 137,4 |
| | местный бюджет | – | – | – |
| | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие Е.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в растениеводстве | всего | 207 769,4 | 207 769,4 | 207 490,8 |
| Основное мероприятие Е.2. Развитие отрасли растениеводства | всего | 843 842,9 | 843 842,9 | 841 041,4 |
| Основное мероприятие Е.3. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в животноводстве | всего | 135 470,0 | 135 470,0 | 135 438,3 |
| Основное мероприятие Е.4. Развитие отрасли животноводства | всего | 714 232,1 | 714 232,1 | 714 211,8 |
| Основное мероприятие Е.5. Поддержка развития переработки сельскохозяйственной продукции | всего | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Основное мероприятие Е.6. Развитие малых форм хозяйствования на селе | всего | 443 315,1 | 443 315,1 | 443 128,6 |
| Основное мероприятие Е.8. Снижение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обслуживание инвестиционных кредитов | всего | 171 450,0 | 161 450,0 | 158 950,0 |
| Основное мероприятие Е.9. Развитие рыбохозяйственного комплекса | всего | 136 475,0 | 136 464,9 | 133 954,7 |
| Основное мероприятие Е.10. Проведение противоэпизоотических мероприятий | всего | 4 330,2 | 4 330,2 | 4 330,2 |
| Основное мероприятие Е.11. Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза | всего | 1 764,7 | 1 764,7 | 1 763,0 |
| Основное мероприятие Е.12. Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Ростовской области | всего | 14 228,8 | 14 228,8 | 14 227,8 |
| Основное мероприятие Е.13. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники | всего | 436 261,7 | 436 261,7 | 436 261,7 |
| Приоритетное основное мероприятие Е.14. Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)». Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | всего | 220 600,0 | 220 600,0 | 220 600,0 |
| Приоритетное основное мероприятие Е.15. Реализация регионального проекта | всего | 112 272,2 | 112 272,3 | 112 272,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)». Предоставление грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции, утвержденных Правительством Российской Федерации и Минсельхозом России, софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров) | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 1 226 693,9 | 278 097,2 | 567 320,2 |
| | областной бюджет | 112 277,7 | 112 277,7 | 112 277,7 |
| | безвозмездные поступления в областной бюджет | 165 819,5 | 165 819,5 | 165 819,5 |
| | в том числе за счет средств: | | | |
| | федерального бюджета | 165 819,5 | 165 819,5 | 165 819,5 |
| | местный бюджет | – | – | – |
| | внебюджетные источники | 948 596,7 | – | 289 223,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Основное мероприятие 2.1. Выполнение гидромелиоративных мероприятий | всего | 276 820,7 | 276 820,7 | 276 820,7 |
| Основное мероприятие 2.2. Выполнение агролесомелиоративных мероприятий | всего | 1 276,5 | 1 276,5 | 1 276,5 |
| Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий» | всего | 2 072 482,5 | 2 011 765,1 | 1 679 020,3 |
| | областной бюджет | 1 311 350,2 | 1 311 350,2 | 1 077 106,5 |
| | безвозмездные поступления в областной бюджет | 700 414,9 | 700 414,9 | 550 118,3 |
| | в том числе за счет средств: | | | |
| | федерального бюджета | 700 414,9 | 700 414,9 | 550 118,3 |
| | местный бюджет | 60 717,4 | – | 51 795,5 |
| | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | всего | 440 500,9 | 440 500,9 | 440 010,4 |
| Основное мероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | всего | 1 571 264,2 | 1 571 264,2 | 1 187 214,4 |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | всего | 754 267,0 | 754 267,0 | 747 754,2 |
| | областной бюджет | 754 267,0 | 754 267,0 | 747 754,2 |
| | безвозмездные поступления в областной бюджет | – | – | – |
| | в том числе | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | за счет средств: | | | |
| | федерального бюджета | – | – | – |
| | местный бюджет | – | – | – |
| | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие 8.1. Финансовое обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ | всего | 350 695,5 | 350 695,5 | 350 695,5 |
| Основное мероприятие 8.2. Содержание аппаратов управления ответственного исполнителя и участников государственной программы | всего | 263 625,3 | 263 625,3 | 258 849,5 |
| Основное мероприятие 8.3. Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | всего | 67 008,5 | 67 008,5 | 66 325,5 |
| Основное мероприятие 8.4. Организация подготовки и проведение общественных мероприятий в сфере АПК | всего | 2 360,8 | 2 360,8 | 2 360,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| Основное мероприятие 8.5. Создание системы государственного информационного обеспечения | всего | 1 790,4 | 1 790,4 | 1 706,2 |
| Основное мероприятие 8.6. Формирование данных для единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения | всего | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Основное мероприятие 8.7. Проведение регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | всего | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Основное мероприятие 8.8. Аккредитация ветеринарных лабораторий Ростовской области | всего | 1 824,2 | 1 824,2 | 865,9 |
| Основное мероприятие 8.9. Укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области | всего | 58 262,3 | 58 262,3 | 58 250,8 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2018 год | 2019 год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 90,4 | 100,7 | 105,4 | перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2018 года |
| 1.2. | Показатель 2. Доля животноводства в структуре | процентов | 27,8 | 28,8 | 28,8* | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | сельскохозяйственного производства | | | | | |
| 1.3. | Показатель 3. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | процентов | 96,0 | 100,2 | 100,6 | перевыполнение показателя связано с увеличением производства основных видов пищевой продукции |
| 1.4. | Показатель 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 124,8 | 100,3 | 100,3* | – |
| 1.5. | Показатель 5. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | процентов | 12,3 | 16,5 | 16,5* | – |
| 1.6. | Показатель 6. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 29 117,9 | 26 628,0 | 31 356,0 | перевыполнение показателя обусловлено проведением индивидуальной работы с сельхозпредприятиями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявлением требований по уровню заработной платы к претендентам на получение отдельных видов государственной поддержки. Кроме того, рост урожайности зерновых и |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | масличных культур в 2019 году способствовал увеличению количества прибыльных сельхозпредприятий, и соответственно, росту заработной платы их работников |
| 1.7. | Показатель 7. Индекс производительности труда к предыдущему году | процентов | 94,9 | 101,9 | 108,7 | перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов производства сельхозпродукции в растениеводстве за счет роста урожайности зерновых и масличных культур, а также тенденцией сокращения численности занятых в сельхозпроизводстве |
| 1.8. | Показатель 8. Количество высокопроизводительных рабочих мест | тыс. единиц | 28,5 | 20,7 | 20,7* | — |
| 1.9. | Показатель 9. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства | млрд рублей | 255,1 | 257,5 | 303,1 | перевыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2018 года |
| 2. | Подпрограмма Е «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | |
| 2.1. | Показатель Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 11 060,6 | 9 125,0 | 12 280,9 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | культур в хозяйствах всех категорий | | | | | превышением валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением |
| 2.2. | Показатель Е.2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 687,2 | 612,8 | 889,9 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора сахарной свеклы над запланированным значением |
| 2.3. | Показатель Е.3. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 169,5 | 137,0 | 188,7 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора картофеля над запланированным значением |
| 2.4. | Показатель Е.4. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 166,1 | 154,0 | 206,1* | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора овощей над запланированным значением |
| 2.5. | Показатель Е.5. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными | тыс. гектаров | 3 685,0 | 3 400,0 | 3 763,5 | перевыполнение показателя связано с совершенствованием структуры посевных площадей, а также вовлечением в оборот неиспользуемых земель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | культурами | | | | | сельскохозяйственного назначения |
| 2.6. | Показатель Е.6. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте | тыс. гектаров | 2,10 | 2,05 | 2,10 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте от запланированного значения |
| 2.7. | Показатель Е.7. Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,28 | 0,29 | 0,31 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением площади закладки многолетних насаждений от запланированного значения |
| 2.8. | Показатель Е.8. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 10,2 | 6,0 | 15,0 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением площадей сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами |
| 2.9. | Показатель Е.9. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | – | 1,8 | 4,9 | перевыполнение показателя обусловлено предоставлением несвязанной поддержки в области растениеводства на застрахованную посевную площадь |
| 2.10. | Показатель Е.10. Производство скота и птицы | тыс. тонн | 379,2 | 380,0 | 263,0 | невыполнение показателя связано с возникновением вспышек |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | | | | | гриппа птиц в Усть-Донецком (ООО «Урсдон») и Каменском (ООО «Белая птица-Ростов») районах, африканской чумы свиней в Константиновском районе |
| 2.11. | Показатель Е.11. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 206,3 | 208,0 | 226,8 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |
| 2.12. | Показатель Е.12. Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим предприятиям | тыс. тонн | 0,850 | 0,890 | 0,895 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением объема произведенной шерсти от запланированного значения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.13. | Показатель Е.13. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 356,0 | 356,0 | 356,2* | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения маточного поголовья овец и коз |
| 2.14. | Показатель Е.14. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 43,86 | 28,95 | 53,74 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород |
| 2.15. | Показатель Е.15. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. голов | — | 24,1 | 24,1 | — |
| 2.16. | Показатель Е.16. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 34,8 | 10,0 | 10,0 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.17. | Показатель Е.17. Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах) | процентов | – | 7,7 | 9,0 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением застрахованного поголовья от запланированного значения |
| 2.18. | Показатель Е.18. Объем отгруженной продукции пищевой промышленности | млрд рублей | – | 145,0 | 146,5 | перевыполнение показателя связано с увеличением производства основных видов пищевой продукции |
| 2.19. | Показатель Е.19. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 265 | 224 | 246 | перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения |
| 2.20. | Показатель Е.20. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую | процентов | 70,03 | 10,00 | 47,70 | перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | | | | | |
| 2.21. | Показатель Е.21. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | единиц | 37 | 12 | 18 | перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения |
| 2.22. | Показатель Е.22. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 31,97 | 10,00 | 67,56 | перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов |
| 2.23. | Показатель Е.24. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) | млн рублей | 4 699,0 | 4 699,0 | 3 556,1 | перевыполнение показателя связано с досрочным погашением субсидируемых инвестиционных кредитов, а также прекращением реализации масштабных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | инвестиционных проектов предприятиями группы компаний «Евродон», ООО «Донские Биотехнологии» |
| 2.24. | Показатель Е.25. Объем производства товарной рыбы | тыс. тонн | 23,5 | 23,5 | 24,4 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей |
| 2.25. | Показатель Е.26. Объем уловов водных биоресурсов | тыс. тонн | 18,0 | 15,0 | 15,1 | перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб |
| 2.26. | Показатель Е.27. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – |
| 2.27. | Показатель Е.28. Доля животных, инфицированных лейкозом | процентов | 6,2 | 10,0 | 6,1 | перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных |
| 2.28. | Показатель Е.29. Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года | процентов | 62,5 | 75,0 | 25,0 | перевыполнение показателя обусловлено контролем за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, разъяснительной работой с населением |
| 2.29. | Показатель Е.30. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей: | | | | | |
| 2.30. | Тракторы | штук | 87 | 65 | 91 | перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой |
| 2.31. | Комбайны зерноуборочные | штук | 164 | 85 | 137 | |
| 2.32. | Прочие виды сельскохозяйственной техники | штук | 802 | 550 | 772 | |
| 2.33. | Показатель Е.31. Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии | гектаров | – | 50 | 86 | перевыполнение показателя связано с фактическим закладкой виноградников выше запланированного значения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке | гектаров | 5 300 | 2 000 | 2002 | перевыполнение показателя связано с фактическим вводом в эксплуатацию мелиорируемых земель выше запланированного |
| 3.2. | Показатель 2.2. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) | гектаров | 101,2 | 100,0 | 103,1 | перевыполнение показателя связано с увеличением площади посадок лесозащитных насаждений выше планируемого значения |
| 3.3. | Показатель 2.3. Прирост производства продукции на мелиорируемых землях | процентов | – | 2,0 | 2,0 | – |
| 4. | Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | |
| 4.1. | Показатель 6.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых | квадратных метров | 3 747,0 | 5 640,0 | 7 688,3 | перевыполнение показателя связано со строительством (приобретением) жилых |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | семей и молодых специалистов | | | | | помещений площадью больше планируемой |
| 4.2. | Показатель 6.2. Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | квадратных метров | 8 743,0 | 13 160,0 | 21 816,9 | перевыполнение показателя связано со строительством (приобретением) жилых помещений площадью больше планируемой |
| 4.3. | Показатель 6.3. Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 60,9 | 78,6 | 74,8 | невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 4.4. | Показатель 6.4. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | 111,0 | 332,7 | 320,0 | невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 4.5. | Показатель 6.5. Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 64,1 | 63,5 | 63,5* | — |
| 4.6. | Показатель 6.6. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности | процентов | 61,1 | 63,8 | 63,8* | — |
| 4.7. | Показатель 6.7. Ввод в эксплуатацию | километров | 11,8 | 20,5 | 13,9 | невыполнение планового значения связано с |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 4.8. | Показатель 6.9. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | единиц | 2 | 1 | 1 | — |
| 4.9. | Показатель 6.10. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 10 | 1 | 1 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | | | | | |
| 5.1. | Показатель 8.1. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема | процентов | 102,6 | 100,0 | 102,8 | перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний |
| 5.2. | Показатель 8.2. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 93,0 | 100,0 | 97,6 | основными причинами невыполнения показателя явились несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств по результатам торгов, неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов, экономия по факту выполненных работ |
| 5.3. | Показатель 8.3. Количество выданных удостоверений | штук | 3 964 | 2 200 | 3 962 | перевыполнение показателя произошло по причине |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения | | | | | превышения числа обучившихся над запланированным значением |
| 5.4. | Показатель 8.4. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр | процентов | 98,8 | 90,0 | 92,0 | перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением количества техники, прошедшей технический осмотр, от запланированного значения |
| 5.5. | Показатель 8.5. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | — |
| 5.6. | Показатель 8.6. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения | процентов | 50,0 | 90,0 | 90,0 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|
| 5.7. | Показатель 8.7. Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети | единиц | – | 1 | 1 | – |
| 5.8. | Показатель 8.8. Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области | единиц | – | 6 | 6 | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

* Ожидаемое значение.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области | Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2018 год | 2019 год | | |
| | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1. Площадь агрохимического обследования пашни (тыс. гектаров) | 638,800 | 691,284 | 780,600 | – |
| 2. | Белокалитвинский район | – | 66,954 | 77,500 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------------|---|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 3. | Зимовниковский район | – | 251,314 | 260,700 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 4. | Морозовский район | – | 98,493 | 121,800 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 5. | Октябрьский район | – | 68,000 | 85,000 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 6. | Сальский район | – | 139,000 | 158,500 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 7. | Тацинский район | – | 67,523 | 77,100 | плановое значение показателя рассчитывалось исходя из ставки субсидирования и необходимой площади обследования пашни по районам. В результате активизации сельскохозяйственными организациями деятельности по выработке хозяйственных решений по внесению минеральных удобрений, формированию севооборотов увеличилось проведение обследований без применения субсидирования затрат |
| 8. | Показатель 2. Сохранение посевных площадей в муниципальных образованиях (гектаров) | 4 617 413,7 | 4 541 993,0 | 4 541 993,0* | – |
| 9. | Азовский район | 169 720,5 | 168 265,9 | 168 265,9* | – |
| 10. | Аксайский район | 37 187,6 | 39 603,0 | 39 603,0* | – |
| 11. | Багаевский район | 44 002,5 | 43 873,2 | 43 873,2* | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---------------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 12. | Белокалитвинский район | 114 344,6 | 116 854,9 | 116 854,9* | — |
| 13. | Боковский район | 71 848,4 | 75 477,3 | 75 477,3* | — |
| 14. | Верхнедонской район | 81 022,1 | 81 465,8 | 81 465,8* | — |
| 15. | Веселовский район | 76 929,2 | 74 738,7 | 74 738,7* | — |
| 16. | Волгодонской район | 57 203,2 | 61 210,0 | 61 210,0* | — |
| 17. | Дубовский район | 121 146,2 | 101 748,2 | 101 748,2* | — |
| 18. | Егорлыкский район | 116 453,1 | 113 877,1 | 113 877,1* | — |
| 19. | Заветинский район | 89 452,7 | 71 730,6 | 71 730,6* | — |
| 20. | Зерноградский район | 201 826,3 | 200 086,1 | 200 086,1* | — |
| 21. | Зимовниковский район | 204 528,0 | 189 670,5 | 189 670,5* | — |
| 22. | Кагальницкий район | 99 202,9 | 99 886,9 | 99 886,9* | — |
| 23. | Каменский район | 96 920,9 | 95 864,4 | 95 864,4* | — |
| 24. | Кашарский район | 137 684,4 | 134 290,2 | 134 290,2* | — |
| 25. | Константиновский район | 99 329,3 | 101 357,6 | 101 357,6* | — |
| 26. | Красносулинский район | 95 624,2 | 93 574,7 | 93 574,7* | — |
| 27. | Куйбышевский район | 53 318,9 | 53 295,7 | 53 295,7* | — |
| 28. | Мартыновский район | 102 520,0 | 99 759,5 | 99 759,5* | — |
| 29. | Матвеево-Курганский район | 118 102,8 | 120 523,4 | 120 523,4* | — |
| 30. | Миллеровский район | 156 311,2 | 152 126,0 | 152 126,0* | — |
| 31. | Милютинский район | 111 363,7 | 107 042,2 | 107 042,2* | — |
| 32. | Морозовский район | 142 005,1 | 138 070,5 | 138 070,5* | — |
| 33. | Мясниковский район | 47 566,9 | 46 681,1 | 46 681,1* | — |
| 34. | Неклиновский район | 141 739,5 | 143 199,8 | 143 199,8* | — |
| 35. | Обливский район | 67 300,8 | 62 284,0 | 62 284,0* | — |
| 36. | Октябрьский район | 106 066,4 | 104 714,2 | 104 714,2* | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 37. | Орловский район | 142 898,4 | 137 700,6 | 137 700,6* | — |
| 38. | Песчанокопский район | 150 184,0 | 146 146,3 | 146 146,3* | — |
| 39. | Пролетарский район | 117 600,8 | 114 806,2 | 114 806,2* | — |
| 40. | Ремонтненский район | 105 618,5 | 104 610,1 | 104 610,1* | — |
| 41. | Родионово- Несветайский район | 95 578,4 | 99 860,8 | 99 860,8* | — |
| 42. | Сальский район | 215 519,3 | 209 200,9 | 209 200,9* | — |
| 43. | Семикаракорский район | 61 006,4 | 61 625,8 | 61 625,8* | — |
| 44. | Советский район | 45 859,7 | 44 605,7 | 44 605,7* | — |
| 45. | Тарасовский район | 117 606,9 | 118 650,3 | 118 650,3* | — |
| 46. | Тацинский район | 115 128,3 | 115 659,0 | 115 659,0* | — |
| 47. | Усть-Донецкий район | 46 077,7 | 48 163,8 | 48 163,8** | — |
| 48. | Целинский район | 161 804,2 | 162 746,2 | 162 746,2* | — |
| 49. | Цимлянский район | 72 774,4 | 73 783,2 | 73 783,2* | — |
| 50. | Чертковский район | 119 394,3 | 122 796,4 | 122 796,4* | — |
| 51. | Шолоховский район | 75 089,2 | 76 591,8 | 76 591,8* | — |
| 52. | г. Ростов-на-Дону | — | 767,5 | 767,5* | — |
| 53. | г. Азов | — | 316,3 | 316,3* | — |
| 54. | г. Батайск | — | 732,5 | 732,5* | — |
| 55. | г. Волгодонск | — | 3 001,8 | 3 001,8* | — |
| 56. | г. Гуково | — | 338,0 | 338,0* | — |
| 57. | г. Донецк | — | 1 284,1 | 1 284,1* | — |
| 58. | г. Зверево | — | 1 051,0 | 1 051,0* | — |
| 59. | г. Каменск-Шахтинский | — | 1 088,4 | 1 088,4* | — |
| 60. | г. Новочеркасск | — | 553,8 | 553,8* | — |
| 61. | г. Новошахтинск | — | 3 462,6 | 3 462,6* | — |
| 62. | г. Таганрог | — | 397,0 | 397,0* | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63. | г. Шахты | – | 781,4 | 781,4* | – |
| 64. | Показатель 3. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. голов) | 356,0 | 356,0 | 356,2* | – |
| 65. | Азовский район | 0,7 | 0,1 | 0,1* | – |
| 66. | Аксайский район | 1,1 | 1,1 | 1,1* | – |
| 67. | Багаевский район | – | 0,1 | 0,1* | – |
| 68. | Белокалитвинский район | 0,7 | 1,2 | 1,2* | – |
| 69. | Боковский район | – | 0,2 | 0,2* | – |
| 70. | Верхнедонской район | 1,8 | 0,9 | 0,9* | – |
| 71. | Веселовский район | 1,3 | 1,3 | 1,3* | – |
| 72. | Волгодонской район | 0,8 | 0,7 | 0,7* | – |
| 73. | Дубовский район | 55,7 | 55,8 | 56,0* | перевыполнение показателя обусловлено приобретением сельхозтоваропроизводителями района поголовья выше запланированного значения |
| 74. | Егорлыкский район | 0,4 | 0,9 | 0,9* | – |
| 75. | Заветинский район | 68,5 | 74,5 | 74,5* | – |
| 76. | Зерноградский район | 0,6 | 0,2 | 0,2* | – |
| 77. | Зимовниковский район | 10,3 | 10,3 | 10,3* | – |
| 78. | Каменский район | 5,9 | 5,9 | 5,9* | – |
| 79. | Кашарский район | 0,5 | 0,5 | 0,5* | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------|
| 80. | Куйбышевский район | 0,1 | 0,1 | 0,1* | — |
| 81. | Мартыновский район | 1,6 | 1,9 | 1,9* | — |
| 82. | Матвеево-Курганский район | 0,2 | 0,3 | 0,3* | — |
| 83. | Миллеровский район | 0,7 | 0,7 | 0,7* | — |
| 84. | Милютинский район | 2,1 | 2,0 | 2,0* | — |
| 85. | Морозовский район | 2,8 | 2,7 | 2,7* | — |
| 86. | Неклиновский район | 0,1 | 0,1 | 0,1* | — |
| 87. | Обливский район | 2,1 | 2,0 | 2,0* | — |
| 88. | Октябрьский район | 1,9 | 1,4 | 1,4* | — |
| 89. | Орловский район | 14,1 | 14,1 | 14,1* | — |
| 90. | Песчанокопский район | 1,1 | 2,7 | 2,7* | — |
| 91. | Пролетарский район | 1,8 | 4,4 | 4,4* | — |
| 92. | Ремонтненский район | 157,4 | 147,8 | 147,8* | — |
| 93. | Родионово-Несветайский район | 0,2 | 0,7 | 0,7* | — |
| 94. | Сальский район | 7,6 | 7,5 | 7,5* | — |
| 95. | Семикаракорский район | 1,7 | 2,5 | 2,5* | — |
| 96. | Советский район | — | 0,1 | 0,1* | — |
| 97. | Тарасовский район | 0,9 | 0,9 | 0,9* | — |
| 98. | Тацинский район | 0,2 | 0,7 | 0,7* | — |
| 99. | Усть-Донецкий район | 0,1 | 0,2 | 0,2* | — |
| 100. | Целинский район | 0,5 | 0,5 | 0,5* | — |
| 101. | Цимлянский район | — | 0,1 | 0,1* | — |
| 102. | Чертковский район | 2,7 | 2,7 | 2,7* | — |
| 103. | Шолоховский район | 7,8 | 6,2 | 6,2* | — |
| 104. | Показатель 4. Объем | 2 775 | 5 640 | 7 688,3 | построены и приобретены жилые помещения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| | ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов (кв. метров) | | | | площадью больше планируемой |
| 105. | Азовский район | 97,0 | 432,0 | 64,9 | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 106. | Аксайский район | 49,0 | 231,0 | 124,8 | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 107. | Багаевский район | 49,0 | 69,0 | 285,9 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 108. | Белокалитвинский район | 33,0 | 69,0 | 260,4 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 109. | Боковский район | 65,0 | 139,0 | 147,2 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 110. | Верхнедонской район | 81,0 | 93,0 | 108,0 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 111. | Веселовский район | 81,0 | 139,0 | 339,1 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 112. | Волгодонской район | 33,0 | 46,0 | 155,5 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 113. | Дубовский район | 33,0 | 69,0 | – | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 114. | Егорлыкский район | 162,0 | 417,0 | 115,7 | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 115. | Заветинский район | 49,0 | 116,0 | 339,0 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 116. | Зерноградский район | 113,0 | 116,0 | 257,8 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 117. | Зимовниковский район | 130,0 | 139,0 | 76,0 | построены жилые помещения площадью меньше планируемой |
| 118. | Кагальницкий район | 148,0 | 484,0 | 478,6 | построены жилые помещения площадью меньше |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | планируемой |
| 119. | Каменский район | 33,0 | 46,0 | 49,5 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 120. | Кашарский район | 33,0 | 46,0 | 233,3 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 121. | Константиновский район | 33,0 | 33,0 | – | приобретение жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 122. | Красносулинский район | 33,0 | 33,0 | – | приобретение жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 123. | Куйбышевский район | 33,0 | 46,0 | 140,1 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 124. | Мартыновский район | 49,0 | 46,0 | 210,3 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 125. | Матвеево-Курганский район | 113,0 | 185,0 | 441,9 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 126. | Миллеровский район | 33,0 | 33,0 | 146,5 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 127. | Милютинский район | 33,0 | – | – | – |
| 128. | Морозовский район | 33,0 | 46,0 | 131,6 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 129. | Мясниковский район | 65,0 | 162,0 | 93,8 | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 130. | Неклиновский район | 200,0 | 370,0 | 783,0 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 131. | Обливский район | 49,0 | 93,0 | 89,7 | приобретены жилые помещения площадью меньше планируемой |
| 132. | Октябрьский район | 65,0 | 93,0 | – | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 134. | Орловский район | 97,0 | 232,0 | 384,2 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 135. | Песчанокопский район | 65,0 | 139,0 | 319,1 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 136. | Пролетарский район | 33,0 | 93,0 | 79,6 | приобретены жилые помещения площадью меньше планируемой |
| 137. | Ремонтненский район | 33,0 | 46,0 | 154,7 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 138. | Родионово-Несветайский район | 65,0 | 139,0 | 122,8 | построены жилые помещения площадью меньше планируемой |
| 139. | Сальский район | 49,0 | 46,0 | 246,5 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 140. | Семикаракорский район | 33,0 | 33,0 | – | приобретение жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 141. | Советский район | 49,0 | 46,0 | 75,6 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 142. | Тарасовский район | 33,0 | 46,0 | 85,8 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 143. | Тацинский район | 81,0 | 232,0 | 142,5 | приобретены жилые помещения площадью меньше планируемой |
| 144. | Усть-Донецкий район | 65,0 | 93,0 | 132,8 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 145. | Целинский район | 97,0 | 347,0 | 126,3 | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 146. | Цимлянский район | 65,0 | 139,0 | 262,3 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 147. | Чертковский район | 33,0 | 33,0 | 249,7 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 148. | Шолоховский район | 49,0 | 185,0 | 233,8 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 149. | Показатель 5. Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов (кв. метров) | 6 475,0 | 13 160,0 | 21 816,9 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 150. | Азовский район | 227,0 | 1 008,0 | 992,0 | построены и приобретены жилые помещения площадью меньше планируемой |
| 151. | Аксайский район | 114,0 | 540,0 | 751,0 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 152. | Багаевский район | 114,0 | 162,0 | 438,2 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 153. | Белокалитвинский район | 77,0 | 162,0 | 197,9 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 154. | Боковский район | 152,0 | 324,0 | 363,6 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 155. | Верхнедонской район | 189,0 | 216,0 | 262,1 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 156. | Веселовский район | 189,0 | 324,0 | 156,3 | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 157. | Волгодонской район | 77,0 | 108,0 | 76,3 | приобретение жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 158. | Дубовский район | 77,0 | 162,0 | 120,4 | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 159. | Егорлыкский район | 378,0 | 972,0 | 1 054,1 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 160. | Заветинский район | 114,0 | 270,0 | 460,3 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 161. | Зерноградский район | 265,0 | 270,0 | 358,2 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---------------------------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 162. | Зимовниковский район | 303,0 | 324,0 | 551,8 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 163. | Кагальницкий район | 380,0 | 1 052,0 | 2 317,9 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 164. | Каменский район | 77,0 | 108,0 | 163,5 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 165. | Кашарский район | 77,0 | 108,0 | 155,7 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 166. | Константиновский район | 38,0 | 77,0 | 203,5 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 167. | Красносулинский район | 77,0 | 54,0 | 70,0 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 168. | Куйбышевский район | 77,0 | 108,0 | 183,2 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 169. | Мартыновский район | 114,0 | 108,0 | 410,9 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 170. | Матвеево-Курганский район | 265,0 | 432,0 | 884,0 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 171. | Миллеровский район | 77,0 | 77,0 | 352,1 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 172. | Милютинский район | 77,0 | 77,0 | 265,9 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 173. | Морозовский район | 77,0 | 108,0 | 171,5 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 174. | Мясниковский район | 152,0 | 401,0 | 748,4 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 175. | Неклиновский район | 467,0 | 864,0 | 2 816,3 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 176. | Обливский район | 114,0 | 216,0 | 408,1 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 177. | Октябрьский район | 152,0 | 216,0 | 225,2 | построены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 178. | Орловский район | 227,0 | 540,0 | 809,6 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 179. | Песчанокопский район | 152,0 | 324,0 | 675,7 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 180. | Пролетарский район | 77,0 | 216,0 | 214,2 | приобретены жилые помещения площадью меньше планируемой |
| 181. | Ремонтненский район | 77,0 | 108,0 | 299,0 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 182. | Родионово-Несветайский район | 152,0 | 324,0 | 748,4 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 183. | Сальский район | 114,0 | 108,0 | 357,4 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 184. | Семикаракорский район | 77,0 | 77,0 | 148,0 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 185. | Советский район | 114,0 | 108,0 | 224,2 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 186. | Тарасовский район | 77,0 | 108,0 | 335,1 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 187. | Тацинский район | 189,0 | 540,0 | 590,6 | приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 188. | Усть-Донецкий район | 152,0 | 216,0 | 272,1 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 189. | Целинский район | 227,0 | 810,0 | 501,8 | ввод жилья будет осуществляться в 2020 году |
| 190. | Цимлянский район | 152,0 | 324,0 | 874,9 | построены и приобретены жилые помещения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | площадью больше планируемой |
| 191. | Чертковский район | 77,0 | 77,0 | 197,3 | построены и приобретены жилые помещения площадью больше планируемой |
| 192. | Шолоховский район | 114,0 | 432,0 | 410,3 | построены жилые помещения площадью меньше планируемой |
| 193. | Показатель 6. Ввод в действие распределительных газовых сетей (километров) | 111,0 | 332,7 | 320,0 | невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 194. | Азовский район | – | 6,7 | 6,7 | – |
| 195. | Аксайский район | – | 2,6 | 2,6 | – |
| 196. | Багаевский район | 18,8 | 4,7 | 4,9 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей |
| 197. | Белокалитвинский район | – | 72,7 | 75,9 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей |
| 198. | Волгодонской район | – | 4,0 | 4,3 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей |
| 199. | Дубовский район | – | 44,3 | 45,3 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей |
| 200. | Зимовниковский район | – | 4,4 | 4,4 | – |
| 201. | Кашарский район | 28,4 | 34,9 | 36,5 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202. | Милютинский район | – | 68,8 | 68,8 | – |
| 203. | Морозовский район | 3,2 | 9,9 | 9,9 | – |
| 204. | Обливский район | 13,8 | 42,4 | 22,7 | невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 205. | Тацинский район | 23,2 | 8,2 | 8,6 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей |
| 206. | Чертковский район | 18,5 | 29,1 | 29,4 | перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей |
| 207. | Показатель 7. Ввод в действие локальных водопроводов (километров) | 60,9 | 78,6 | 74,8 | невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту и арифметической ошибкой при определении плановой протяженности при проектировании водопровода |
| 208. | Волгодонской район | 4,3 | 5,4 | 5,4 | – |
| 209. | Матвеево-Курганский район | – | 22,2 | 16,6 | невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту и арифметической ошибкой при определении плановой протяженности при проектировании водопровода |
| 210. | Шолоховский район | 1,9 | 51,0 | 52,8 | перевыполнение показателя связано с вводом объекта в эксплуатацию, финансирование которого осуществлялось в предыдущие годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211. | Показатель 8. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (километров) | 11,8 | 20,5 | 13,9 | невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 212. | Азовский район | – | 2,1 | 2,1 | – |
| 213. | Каменский район | – | 11,7 | 5,1 | невыполнение планового значения связано с неисполнением подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту |
| 214. | Чертковский район | – | 6,7 | 6,7 | – |
| 215. | Показатель 9. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, где реализованы | – | 1 | 1 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| | проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку (единиц) | | | | |
| 216. | Боковский район | – | 1 | 1 | – |
| 217. | Показатель 10. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (единиц) | – | 1 | 1 | – |
| 218. | Боковский район | 1 | 1 | 1 | – |

* Ожидаемое значение.