



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2021 № 176

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство общего  
и профессионального  
образования Ростовской  
области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 15.03.2021 № 176

## ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646, за 2020 год

### Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 (далее – государственная программа), в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, а также имеющих государственную аккредитацию в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области;

созданы условия для успешного функционирования областных государственных образовательных организаций Ростовской области для получения обучающимися качественного общего, дополнительного и среднего профессионального образования;

обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в областных государственных и муниципальных образовательных организациях;

созданы дополнительные места в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях;

обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

повышено качество реализации программ профессионального образования, ориентированного на потребности рынка труда;

созданы современные условия для реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных технологий;

созданы условия для опережающей профессиональной подготовки кадров на базе центра опережающей профессиональной подготовки Ростовской области;

обеспечена реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, проведение стажировок;

обеспечено создание современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации государственной программы;

созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

## Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных и приоритетных основных мероприятий государственной программы.

В рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» предусмотрена реализация 17 основных мероприятий, 11 приоритетных основных мероприятий и 46 контрольных событий государственной программы.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат» выполнено.

Путем предоставления субвенций местным бюджетам обеспечено получение более 186 тыс. воспитанников общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; путем предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на возмещение затрат – более 2,5 тыс. воспитанников.

Основное мероприятие 1.2 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» выполнено.

Обеспечено получение 428 тыс. обучающихся и воспитанников общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 42 государственных общеобразовательных организаций Ростовской области, в которых обучается более 7 тысяч обучающихся, и государственной организации Ростовской области, оказывающей психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь.

Приоритетное основное мероприятие 1.3<sup>2</sup> «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» выполнено.

Обновлена материально-техническая база учебных мастерских, компьютерных классов, кабинетов для коррекционно-развивающей работы в 2 коррекционных школах области (ГКОУ РО «Матвеево-Курганская школа-интернат», ГКОУ РО «Волгодонская школа-интернат № 14»).

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными организациями дополнительного образования» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 3 государственных бюджетных организаций дополнительного образования Ростовской области, приобретено оборудование, инвентарь и иные основные средства. Обеспечено функционирование детского технопарка «Кванториум».

Основное мероприятие 1.5 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» выполнено.

Обеспечено участие в федеральных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские игры» победителей региональных этапов, а также участие обучающихся во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI века». Приобретены учрежденные Правительством Ростовской области 700 медалей «За особые успехи выпускнику Дона». Продолжена реализация проекта «Всеобуч по плаванию». Выплачены 25 премий Губернатора Ростовской области одаренным детям.

Основное мероприятие 1.6 «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников» выполнено.

В целях выявления и поддержки талантливых педагогов и руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций Ростовской области, распространения их инновационного опыта проведены: экспертиза конкурсных материалов на получение из федерального бюджета денежного поощрения лучшим учителям, областной конкурс «За успехи в воспитании», областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Выплачены 79 премий Губернатора Ростовской области лучшим педагогическим работникам дошкольного, общего и дополнительного образования по результатам конкурсных отборов.

Основное мероприятие 1.7 «Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов» выполнено.

Осуществлено финансирование текущей деятельности центра дистанционного образования детей-инвалидов. Обеспечена работа 559 рабочих мест для получения детьми-инвалидами полноценного общего образования в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме онлайн через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Основное мероприятие 1.8 «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций» выполнено не в полном объеме.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов строительства «Автономный источник теплоснабжения для Ковыленской ООШ – филиала МБОУ Обливской СОШ № 1 в х. Ковыленском Обливского района» и дошкольной образовательной организации в г. Шахты (160 мест), а также объекта реконструкции детского сада «8 Марта» (г. Ростов-на-Дону).

Завершены работы по реконструкции 3 муниципальных образовательных организаций (г. Волгодонск, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район) и строительству дошкольной образовательной организации в Багаевском районе (220 мест).

Велось строительство общеобразовательных организаций в Красносулинском (600 мест), Неклиновском (600 мест), Октябрьском (здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73, здания блока

начальных классов на 100 мест на территории МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко), Усть-Донецком (здания блока начальных классов на 100 мест на территории МБОУ МСОШ, ст. Мелиховская) районах и г. Волгодонске (600 мест), г. Ростове-на-Дону (1434 места), г. Шахты (100 мест) и спортивного зала МБОУ Углеродовская СОШ, а также реконструкции МБОУ «Лицей № 20 имени В.П. Поляничко» (г. Ростов-на-Дону). Проведены работы по выносу инженерных сетей площадки строительства Николаевской СОШ в Неклиновском районе. Расторгнут контракт на строительство школы в г. Батайске (600 мест). Приостановлены работы по строительству общеобразовательной организации в г. Новочеркасске (1200 мест) в связи с отсутствием возможности подключения к сетям инженерного обеспечения.

В связи с низкими темпами выполнения работ подрядными организациями не введены в эксплуатацию объекты строительства здания начальной школы в г. Шахты (100 мест), реконструкции блоков общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы (г. Волгодонск), МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии» (г. Ростов-на-Дону), не выполнен запланированный объем работ по строительству в Красносулинском и Неклиновском районах.

Приоритетное основное мероприятие 1.8<sup>2</sup> «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» выполнено не в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)» введены в эксплуатацию 2 дошкольные образовательные организации в г. Ростове-на-Дону (по ул. Вересаева, ул. Шаповалова, № 1ж»).

Велось строительство дошкольных образовательных организаций в Аксайском (2 объекта), Волгодонском (1 объект), Егорлыкском (2 объекта), Красносулинском (1 объект), Мясниковском (2 объекта), Неклиновском (1 объект), Октябрьском (1 объект), Сальском (3 объекта), Советском (2 объекта), Чертковском (1 объект), Шолоховском (1 объект) районах и городах: Батайск (1 объект), Каменск-Шахтинский (1 объект), Новочеркасск (1 объект), Ростов-на-Дону (4 объектов), Таганрог (2 объекта), Шахты (1 объект). Срок завершения работ согласно контрактам – 2021 год.

Расторгнуты контракты на строительство дошкольных образовательных организаций в Аксайском (1 объект по ул. Чапаева), Куйбышевском (2 объекта), Мясниковском (2 объекта) районах и г. Новочеркасске (2 объекта), г. Ростове-на-Дону (1 объект, мкр. X ЗЖМ). В связи с отставанием от графиков производства работ не выполнены в полном объеме работы по строительству

дошкольных образовательных организаций в Неклиновском, Сальском (3 объекта), Шолоховском районах и городах: Батайск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, г. Ростов-на-Дону (3 объекта), г. Таганрог.

Приоритетное основное мероприятие 1.8<sup>3</sup> «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание в Ростовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» выполнено не в полном объеме.

Введена в эксплуатацию общеобразовательная организация в г. Таганроге (1340 мест). Велось строительство общеобразовательных организаций в г. Шахты (600 мест) и Каменском районе (1000 мест), срок завершения работ – 2021 и 2022 годы.

В связи со сложившейся необходимостью обследования здания и разработки проекта усиления конструкций по объекту строительства общеобразовательной организации в г. Шахты (1000 мест) не в полном объеме освоены средства.

Приоритетное основное мероприятие 1.8<sup>4</sup> «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» выполнено.

В полном объеме проведены работы на объекте «Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока начальных классов на 200 мест». Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

Основное мероприятие 1.9 «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях» выполнено не в полном объеме.

Завершены работы по капитальному ремонту 26 объектов в 24 образовательных организациях. Проведены работы на 9 переходящих объектах (срок завершения – 2021 год). Получены положительные заключения государственных экспертиз по проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2 образовательных организаций. Завершены работы по замене деревянных оконных и наружных дверных блоков в 131 муниципальной образовательной организации. Приобретены 156 автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций. Приобретены 11 автобусов для организаций дополнительного образования спортивной направленности. Проведено обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях создания и оснащения 42 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

По вине подрядных организаций не в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту 4 образовательных организаций (5 объектов) в Заветинском, Матвеево-Курганском районах и г. Ростове-на-Дону (2 объекта), г. Таганроге. Сорваны сроки окончания работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общеобразовательной организации в Чертковском районе.

Основное мероприятие 1.10 «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» выполнено не в полном объеме.

Выполнены мероприятия по улучшению условий противопожарной безопасности в 7 областных государственных общеобразовательных организациях и 1 организации дополнительного образования. Завершены работы по капитальному ремонту в 2 государственных общеобразовательных организациях и текущему ремонту в 2 государственных образовательных организациях. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-изыскательским работам по объекту «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия, «Здание корпуса школы-интерната 1954 – 1956 гг.», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная, 11/1 литер А». В связи с неисполнением проектной организацией договорных обязательств не получено положительное заключение экспертизы на капитальный ремонт здания ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 41 (г. Ростов-на-Дону).

Приоритетное основное мероприятие 1.11 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» выполнено.

Выполнены работы по капитальному ремонту 5 спортивных залов в общеобразовательных организациях в Обливском, Октябрьском, Родионовско-Несветайском, Шолоховском (2 объекта) районах.

Основное мероприятие 1.12 «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных учреждений» выполнено не в полном объеме.

Получены положительные заключения государственной экспертизы на строительство 10 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 8 общеобразовательных организаций. Положительные заключения экспертизы на строительство общеобразовательных организаций в г. Азове, г. Шахты получены 30 декабря 2020 г.

В связи с неудовлетворительной работой проектных организаций не получены положительные заключения на строительство и реконструкцию 4 общеобразовательных организаций в г. Ростове-на-Дону.

Основное мероприятие 1.13 «Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, газификацию областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования» выполнено.

Получено положительное заключение экспертизы на корректировку проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Развиленская специальная школа-интернат».



Приоритетное основное мероприятие 1.17 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание мобильных технопарков «Кванториум» выполнено.

Приобретен мобильный комплекс на базе транспортного средства для создания мобильного технопарка «Кванториум». С 1 сентября 2020 г. мобильный технопарк «Кванториум» начал свою работу.

Приоритетное основное мероприятие 1.18 «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание ключевых центров дополнительного образования детей» выполнено.

В целях создания ключевого центра дополнительного образования детей приобретены компьютерное и мультимедийное оборудование, мебель, расходные материалы. С 1 сентября 2020 г. ключевой центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации» имени А.С. Попова начал свою работу на базе ФГБОУ ВО ДГТУ.

Приоритетное основное мероприятие 1.19 «Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» выполнено.

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся технологических и гуманитарных навыков для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей в 42 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. С 1 сентября 2020 г. обеспечено функционирование центров «Точка роста».

Приоритетное основное мероприятие 1.20 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Создание центров цифрового образования детей» выполнено.

Обеспечено создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Ростове-на-Дону, проведена поставка оборудования.

Приоритетное основное мероприятие 1.21 «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» выполнено.

Создано 24 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях негосударственного сектора.

Приоритетное основное мероприятие 1.22 «Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Ростовская область)». Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» выполнено.

Оказано 47 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие 1.23 «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» не выполнено.

В связи неудовлетворительной работой подрядной организации работы по капитальному ремонту МБОУ Самарской СОШ № 4 Азовского района не завершены.

Основное мероприятие 1.24 «Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» выполнено.

Обеспечена выплата единовременных компенсационных выплат 38 учителям в размере 1 млн рублей.

Основное мероприятие 1.25 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено.

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, начиная с 1 сентября 2020 г.

Основное мероприятие 1.26 «Реализация проектов инициативного бюджетирования» выполнено.

Реализованы 23 проекта инициативного бюджетирования в 13 муниципальных образованиях Ростовской области.

Основное мероприятие 1.27 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» выполнено.

Обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

По подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования» предусмотрено выполнение 46 контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки 36 контрольных событий, не достигнуты 10.

В связи с низкими темпами производства работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных образовательных организаций по вине подрядных организаций не выполнены:

контрольное событие государственной программы 1.8.1. Завершение работ по объекту «Строительство здания начальной школы на 100 мест, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а»;

контрольное событие государственной программы 1.8.2. Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция блоков № 1, № 2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. I этап строительства»;

контрольное событие государственной программы 1.8.6. Завершение работ по объекту «Реконструкция МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии» по ул.Фрунзе,12»;

контрольное событие государственной программы 1.8<sup>2</sup>.3. Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство детского сада в X мкр. ЗЖМ»;

контрольное событие государственной программы 1.9.6. Выборочный капитальный ремонт здания и капитальный ремонт кровли здания МБОУ Федосеевская СОШ, расположенного по адресу: Ростовская область, Заветинский район, село Федосеевка, ул. Гагарина, д. 2;

контрольное событие государственной программы 1.9.13. Выборочный капитальный ремонт здания литер (литер «А») МБОУ Политотдельская СОШ Матвеево-Курганского района Ростовской области;

контрольное событие государственной программы 1.9.24. Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 84» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 41;

контрольное событие государственной программы 1.9.25. Капитальный ремонт бассейна по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 126 (МБОУ «Школа № 84»);

контрольное событие государственной программы 1.9.28. Капитальный ремонт кровли МБДОУ д/с № 25 по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 42-а;

контрольное событие государственной программы 1.23. Завершение работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ Самарской СОШ № 4 Азовского района, по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, пер. Маяковского, 111».

В рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и 11 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными профессиональными образовательными организациями» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 92 государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций. Выплачены государственные социальные и академические стипендии. Предоставлены меры социальной поддержки обучающимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области.

Основное мероприятие 2.2 «Оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей, в том числе многофункциональных центров прикладных квалификаций» выполнено.

Созданы площадки современной образовательной инфраструктуры: 20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций, 6 специализированных центров компетенций, 15 центров проведения демонстрационного экзамена, 3 центра оценки квалификаций. Материально-техническая и учебно-методическая база используется совместно с другими профессиональными образовательными организациями для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программам ускоренного обучения. Приобретены модульные санитарные узлы и котельное оборудование для государственных профессиональных образовательных организаций.

Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных профессиональных организаций и организаций высшего образования, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи» выполнено.

В целях развития творческого, интеллектуального потенциала обучающихся образовательных профессиональных организаций проведены олимпиады регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2020» и региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Выплачены стипендии Губернатора Ростовской области аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, аспирантам и студентам филиалов государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, и студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области.

Выплачены премии Губернатора Ростовской области победителям регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», победителям регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2020, победителям и призерам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также их наставникам.

Основное мероприятие 2.4 «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы профессионального образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников» выполнено.

Проведен областной конкурс «Педагогический работник года в системе среднего профессионального образования», победителям и призерам которого выплачены 15 премий Губернатора Ростовской области. Выплачены 100 премий лучшим молодым ученым федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», проявившим особые способности в научной деятельности.

Основное мероприятие 2.5 «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных образовательных профессиональных организациях» выполнено не в полном объеме.

Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, замене существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в государственных профессиональных образовательных организациях. Завершен капитальный ремонт 4 и текущий ремонт 7 государственных профессиональных образовательных организаций. Проведены работы по капитальному ремонту 2 организаций СПО (срок завершения работ – 2021 год). Получены положительные заключения экспертиз на капитальный ремонт 4 организаций СПО. Завершена реконструкция систем теплоснабжения зданий общежитий ГБПОУ РО «Пролетарский аграрно-технологический техникум» (2 объекта). Получено положительное заключение экспертизы на корректировку проектной документации и результатов инженерных изысканий по реконструкции системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания ГБПОУ РО «Морозовский агропромышленный техникум». Выполнен комплекс уходовых работ на винограднике ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».

В связи неудовлетворительной работой проектных и подрядных организаций не завершен капитальный ремонт в 2 государственных профессиональных образовательных организациях, не получены положительные заключения экспертиз на капитальный ремонт 2 организаций СПО, не в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия в 1 организации СПО.

Основное мероприятие 2.6 «Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» выполнено.

Созданы условия для функционирования ресурсного учебно-методического центра на базе ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»: приобретены комплекты оборудования для организации дистанционного обучения, приобретены электронные учебные издания для инклюзивного образования, разработаны

учебно-методические материалы по профессиональному обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ростовская область)». Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки» выполнено.

На базе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» создан и оснащен современным оборудованием центр опережающей профессиональной подготовки.

По подпрограмме «Развитие профессионального образования» предусмотрено выполнение 11 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 9 контрольных событий, не достигнуто 2.

В связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций не выполнены:

контрольное событие государственной программы 2.5.1. Капитальный ремонт здания Лит. А2 – столовой ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А;

контрольное событие государственной программы 2.5.5. Выборочный капитальный ремонт здания общежития ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина по адресу: Ростовская обл., Боковский район, ст. Каргинская, ул. Совхозная, 15.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий, 2 приоритетных основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования министерства общего и профессионального образования Ростовской области» выполнено.

Профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата министерства общего и профессионального образования Ростовской области, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг, расходы на содержание имущества и услуг связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров. Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих. Осуществлены обязательные и компенсационные выплаты.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение предоставления государственных услуг Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».

Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение деятельности областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» выполнено.

Созданы условия для успешного функционирования 2 государственных организаций Ростовской области, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования: государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования», государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования». Проведена модернизация технической инфраструктуры видеонаблюдения пунктов проведения экзаменов.

Основное мероприятие 3.4 «Приобретение (изготовление) нагрудных знаков, дипломов и иной продукции для награждения работников образования» выполнено.

Обеспечена потребность в нагрудных знаках, дипломах и иной продукции для награждения работников образования.

Основное мероприятие 3.5 «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» выполнено.

Обеспечена выплата заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. В целях контроля за деятельностью муниципальных органов опеки и попечительства проведены 20 проверок. Организована подготовка 758 кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители.

Основное мероприятие 3.6 «Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Ростовской области» выполнено.

Проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 65 государственных образовательных организациях Ростовской области.

Основное мероприятие 3.7 «Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка» выполнено.

Обеспечено повышение квалификации учителей начальных классов и учителей русского языка и литературы (всего – 3 510 человек) по вопросам изучения русского языка, а также по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков (всего – 1 170 человек).

Приоритетное основное мероприятие 3.8 «Реализация регионального проекта «Учитель будущего (Ростовская область)». Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» выполнено.

Обеспечено создание на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

Приоритетное основное мероприятие 3.9 «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» выполнено.

В 101 образовательной организации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, поставлено оборудование.

Предусмотренное подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия» 1 контрольное событие выполнено в установленный срок.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2020 год представлены в приложении № 1 к данному отчету.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2020 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

1. Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, а также национальных проектов «Образование» и «Демография».

2. Ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий государственной программы и перераспределение средств, полученных в результате размещения заказов и исполнения контрактов, позволили своевременно принять меры по освоению средств.

На ход реализации государственной программы повлияли следующие неблагоприятные факторы:

1. В связи с неисполнением проектными организациями договорных обязательств не получены положительные заключения экспертиз на капитальный ремонт 3 государственных образовательных организаций и 1 общеобразовательной организации в Чертковском районе, а также на



строительство 4 муниципальных общеобразовательных организаций в г. Ростове-на-Дону.

2. По вине подрядных организаций не выполнен в полном объеме капитальный ремонт в 5 муниципальных образовательных организациях (6 объектов) в Азовском, Заветинском, Матвеево-Курганском районах и г. Ростове-на-Дону (2 объекта), г. Таганроге, а также капитальный ремонт в 2 государственных профессиональных образовательных организациях (ГБПОУ РО «КАТТ» и ГБПОУ РО «СИТ»).

3. Невыполнение условий контрактов подрядными организациями и низкие темпы производства работ не позволили выполнить запланированный объем работ по строительству и реконструкции образовательных организаций в Красносулинском, Неклиновском, Сальском, Шолоховском районах и городах: Батайск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты.

4. В связи с расторжением контрактов по строительству дошкольных образовательных организаций в Аксайском, Куйбышевском, Мясниковском районах, г. Новочеркасске, г. Ростове-на-Дону, г. Шахты, а также необходимостью обследования здания и разработки проекта усиления конструкций по объекту строительства общеобразовательной организации в г. Шахты не в полном объеме освоены средства областного бюджета.

#### Раздел 4. Сведения

##### об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2020 год составил 50 902 913,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 46 269 701,4 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета –  
3 183 161,2 тыс. рублей;  
местный бюджет – 748 187,9 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 701 862,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об Областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью составил 49 452 862,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 46 269 701,4 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета – 3 183 161,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2020 году составило 49 111 566,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 45 242 852,1 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета –  
2 331 079,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 569 200,0 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 968 435,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета составил 1 878 931,2 тыс. рублей, из них:

124 901,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате реализации основных и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из них 76 889,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

24 208,2 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок и по итогам выполнения работ в рамках основных мероприятий, выполненных не в полном объеме;

19 052,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате исполнения контрактов по строительству и реконструкции объектов образования;

1 103 037,4 тыс. рублей – неисполнение проектными и подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении строительства, реконструкции и разработки проектной документации на строительство, реконструкцию образовательных организаций;

400 922,9 тыс. рублей – в связи с расторжением контрактов на строительство дошкольных образовательных организаций;

191 598,4 тыс. рублей – неисполнение проектными и подрядными организациями договорных обязательств при проведении капитального ремонта образовательных организаций, противопожарных мероприятий и подготовки проектной документации на капитальный ремонт муниципальных и государственных образовательных организаций;

15 210,0 тыс. рублей – обязательства декабря 2020 г., подлежащие оплате в январе 2021 г.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к данному отчету.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы в 2020 году предусмотрено 40 показателей, из которых по 26 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 14 показателям фактические значения превышают плановые значения.

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет»: плановое значение – 99,89 процента, фактическое значение – 99,89 процента.

Показатель 3 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение – 76,0 процента, фактическое значение – 76,0 процента;

в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности: плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 19,0 процента.

Показатель 4 «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования»: плановое значение – 4,8 процента, фактическое значение – 4,8 процента.

Показатель 1.1 «Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»: плановое значение – 0,50 человека на 100 тыс. человек, фактическое значение – 0,71 человека на 100 тыс. человек. Показатель перевыполнен в связи с тем, что в 2020 году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников отменен. Призерами признаны все обучающиеся 11-х классов, набравшие необходимое количество баллов, установленное Министерством просвещения Российской Федерации. Победители не определялись.

Показатель 1.2 «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»: плановое значение – 40,3 процента, фактическое значение – 40,3 процента.

Показатель 1.3 «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2 процента, фактическое значение 0,0 процента. Показатель перевыполнен в связи с тем, что в 2020 году аттестаты о среднем общем образовании выданы всем выпускникам государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которые получили итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам учебного плана и «зачет» по итоговому сочинению (изложению).

Показатель 1.4 «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 95,2 процента. Показатель перевыполнен за счет создания дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Показатель 1.5 «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – 1,46 тыс. единиц, фактическое значение – 1,50 тыс. единиц.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 103,0 процента.

Показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области на 2020 год (27 031,7 рубля).

Показатель 1.7 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 107,7 процента.

Показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы по Ростовской области на 2020 год (28 658,2 рубля).

Показатель 1.8 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,1 процента.

Показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы учителей в Ростовской области на 2020 год (29 804,5 рубля).

В соответствии с пунктами 2.6.9 – 2.6.11 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, итоги федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки за 2020 год будут размещены Федеральной службой государственной статистики на официальном сайте 15 апреля 2021 г.

Показатель 1.9 «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.10 «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 6,4 процента, фактическое значение – 6,4 процента.

Показатель 1.11 «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановое значение – 94,0 процента, фактическое значение – 94,0 процента.

Показатель 1.12 «Доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование в учреждениях среднего профессионального образования и вузах по профилю обучения, полученному в областной государственной бюджетной общеобразовательной организации, либо являющихся членами профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций»: плановое значение – 65,6 процента, фактическое значение – 65,6 процента.

Показатель 1.13 «Доля казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполняющих функции ресурсных центров от общего числа казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»: плановое значение – 28,0 процента, фактическое значение – 28,0 процента.

Показатель 1.14 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение – 19,1 процента, фактическое значение – 19,5 процента.

Показатель 1.15 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение – 42 единицы, фактическое значение – 42 единицы.

Показатель 1.16 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)»: плановое значение – 29,6 тыс. человек, фактическое значение – 30,6 тыс. человек.

Показатель перевыполнен в связи с увеличением наполняемости общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Показатель 1.17 «Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.18 «Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)»: плановое значение – 1,73 тыс. мест, фактическое значение – 2,22 тыс. мест. Показатель перевыполнен за счет создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях.

Показатель 1.21 «Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций»: плановое значение – 47,0 тыс. услуг, фактическое значение – 47,0 тыс. услуг.

Показатель 1.22 «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.23 «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.1 «Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения»: плановое значение – 35,0 процента, фактическое значение – 35,5 процента.

Показатель 2.2 «Доля площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения»: плановое значение – 45,0 процента, фактическое значение – 45,0 процента.

Показатель 2.3 «Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 109,2 процента.

Показатель сформирован по данным ведомственной отчетности по организациям, подведомственным Минобразования Ростовской области, с учетом прогнозного значения средней заработной платы по Ростовской области на 2020 год (28 658,2 рубля).

Показатель 2.4 «Доля государственных образовательных организаций профессионального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных организаций профессионального образования»: плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 18,0 процента.

Показатель 2.5 «Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий»: плановое значение – 57 единиц, фактическое значение – 57 единиц.

Показатель 2.6 «Количество центров опережающей профессиональной подготовки»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 3.1 «Доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего и профессионального образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.2 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных родителям из замещающих семей»: плановое значение – 12,0 процента, фактическое значение – 12,0 процента.

Показатель 3.3 «Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области, в соответствии с государственным заданием»: плановое значение – 9 300 человек, фактическое значение – 12 455 человек. Показатель перевыполнен за счет увеличения числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации по направлениям национального проекта «Образование».

Показатель 3.4 «Соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.5 «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенных Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.6 «Доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.7 «Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, от общего числа указанной категории»: плановое значение – 5,0 процента, фактическое значение – 9,1 процента. Показатель перевыполнен в связи с увеличением потребности в повышении профессионального мастерства педагогических работников.

Показатель 3.8 «Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»: плановое значение – 85 единиц, фактическое значение – 85 единиц.

Показатель 3.9 «Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды»: плановое значение – 16 единиц, фактическое значение – 16 единиц.

Сведения о достижении значений показателей представлены в приложении № 3 к данному отчету.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к данному отчету.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,42;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,06;
- степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,08;
- степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,02;
- степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;



степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 1.11 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 1.12 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 1.13 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,02;  
степень достижения целевого показателя 1.15 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 1.16 – 1,03;  
степень достижения целевого показателя 1.17 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 1.18 – 1,28;  
степень достижения целевого показателя 1.21 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 1.22 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 1.23 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,01;  
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,09;  
степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,34;  
степень достижения целевого показателя 3.4 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 3.5 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 3.6 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 3.7 – 1,82;  
степень достижения целевого показателя 3.8 – 1,00;  
степень достижения целевого показателя 3.9 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составила 1,00 (40/40), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,82 (36/44), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,82 (36/44).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$48\,143\,131,4 \text{ тыс. рублей} / 50\,201\,050,5 \text{ тыс. рублей} = 0,96.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,82/0,96 = 0,85$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

3.4. Уровень реализации государственной программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 0,82 \times 0,3 + 0,85 \times 0,2 = 0,92$ , в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Средства, направленные в 2020 году на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 968 435,2 тыс. рублей. Из них 478 218,6 тыс. рублей направлены на оплату труда с начислениями, 104 691,5 тыс. рублей – на капитальные вложения, 113 801,2 тыс. рублей – на оплату материальных запасов, 271 723,9 тыс. рублей – на оплату прочих расходов.

Доходы в учреждения поступают от сдачи в аренду помещений, от оказания платных образовательных услуг, проведения курсов повышения квалификации для работников предприятий, подготовки и переподготовки кадров, тестирования иностранных граждан, подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, от реализации продукции собственного производства (растениеводства и животноводства, хлебобулочных изделий, продукции общественного питания), от оказания консультационных и информационных услуг, от прочих безвозмездных поступлений.

В отчетном году по результатам реализации государственной программы экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм, при условии их исполнения в полном объеме, составила 124 901,8 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 76 889,0 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из областного бюджета при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах

средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». Объем средств местных бюджетов, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, составил 569 200,0 тыс. рублей.

В целом условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302, в 2020 году выполнены.

В рамках государственной программы освоены средства федерального бюджета в объеме 2 331 079,3 тыс. рублей. Условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках заключенных между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ростовской области Соглашений выполнены.

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации отсутствуют.

---

#### Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

г.г. – годы;

ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;

д/с – детский сад;

ЗЖМ – Западный жилой массив;

им. – имени;

КАТТ – Кургинский аграрно-технологический техникум;

Лит. – литера;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

мкр. – микрорайон;

МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МСОШ – Мелиховская средняя общеобразовательная школа;

п. – поселок;

пер. – переулок;

с. – село;

СИТ – Сальский индустриальный техникум;

СПО – среднее профессиональное образование;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ст. – станица;

тыс. – тысяч;

обл. – область;

ООШ – основная общеобразовательная школа;

ул. – улица;

ФГБОУ ВО ДГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Донской государственный технический университет;

х. – хутор.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие образования»  
за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и контрольного события государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В., Гагацев Т.А.; начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; министр строительства,	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Серов П.Н.; министр по физической культуре и спорту Ростовской области Аракелян С.Р.						
2.	ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В., Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в частных дошкольных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования	обеспечено получение более 188 тыс. воспитанников общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО), в частных ДОО и у индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования	–
3.	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях более 186 тыс. детей	обеспечено получение более 186 тыс. воспитанников общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)						и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	
4.	Мероприятие 1.1.2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных ДОО и у индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования, около 2,5 тыс. детей	обеспечено получение более 2,5 тыс. воспитанников общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных ДОО и у индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	—
5.	ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В., Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных	обеспечено получение 428 тыс. обучающихся и воспитанников общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях					организациях, а также имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях	а также имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях	
6.	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В., Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях около 418 тыс. детей	обеспечено получение более 426 тыс. обучающихся и воспитанников общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	—
7.	Мероприятие 1.2.2. Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных учреждениях посредством предоставления указанным образовательным	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В., Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях около 1,9 тыс. детей	обеспечено получение более 1,9 тыс. обучающихся и воспитанников общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в имеющих государственную аккредитацию частных общеобразовательных организациях	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организациям субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)							
8.	Мероприятие 1.2.3. Реализация в общеобразовательных организациях курса (модуля) «Основы предпринимательской деятельности» в рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса или внеурочной деятельности (по решению общеобразовательной организации)	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	получение обучающимися первичных знаний в сфере предпринимательства, развитие интереса к предпринимательской деятельности	организовано получение обучающимися знаний в сфере предпринимательства путем изучения предмета «Основы предпринимательской деятельности» в общеобразовательных организациях в рамках учебного плана, проведения тематических уроков и мероприятий в рамках образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО» (более 3 000 учащихся из 70 общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону)	—
9.	Мероприятие 1.2.4. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, методологической основой которых является системно-деятельностный подход		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования для 100 процентов обучающихся 1 – 10 классов и обучающихся 11 классов по мере готовности	разработаны рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020/21 учебный год с учетом поэтапного перехода на ФГОС общего образования. Проведен мониторинг введения ФГОС в 2020/21 учебном году (1 – 10 классы – 100 процентов обучающихся; с опережением: 11 классы –	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							27 процентов обучающихся)	
10.	Мероприятие 1.2.5. Увеличение числа детей, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые компетенции, отвечающие вызовам современности		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	реализация программ основного общего и среднего общего образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), позволяющих сформировать ключевые компетенции, отвечающие вызовам современности, в 100 процентах общеобразовательных организаций области (доля обучающихся по ФГОС – 96 процентов)	в 100 процентах общеобразовательных организаций разработаны основные образовательные программы в соответствии с требованиями примерной основной образовательной программы и федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, которые позволяют сформировать ключевые компетенции, отвечающие вызовам современности	–
11.	Мероприятие 1.2.6. Внедрение Концепций учебных предметов, включая предметную область «Технология», с целью обновления содержания образования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	разработка основных образовательных программ с учетом Концепции преподавания предметной области «Технология» в 100 процентах образовательных организаций Ростовской области	в 100 процентах образовательных организаций Ростовской области в основные образовательные программы включена обязательная предметная область «Технология» с учетом Концепции преподавания предметной области «Технология»	–
12.	Мероприятие 1.2.7. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, обладающих базовыми навыками программирования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	мониторинг численности обучающихся по программам общего образования, обладающих базовыми навыками программирования	обеспечена реализация в 65 (6 процентов) общеобразовательных организациях Ростовской области профильных программ, ориентированных на углубленное изучение информационных технологий. Общее количество обучающихся по профильным и углубленным программам по информационным технологиям составило более 2 тыс. обучающихся 10 – 11 классов. В 2020/21 учебном году в	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>рамках федерального проекта «Яндекс.Лицей» на базе Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», МАОУ «Классический лицей № 1» г. Ростова-на-Дону, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», МБУ ДО ДТДМ г. Ростова-на-Дону (IT-куб), ФГБОУ ВО «ДГТУ» организованы бесплатные курсы, где школьников 8 – 9-х классов обучают программированию. Организовано обучение школьников информационным технологиям в рамках работы квантумов детского технопарка «Кванториум»: «IT-квантум», «Робоквантум» и «Хайтек-цех»</p>	
13.	<p>ОМ 1.3. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь</p>	<p>заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.</p>	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	<p>создание условий для успешного функционирования государственных общеобразовательных организаций Ростовской области и государственного учреждения Ростовской области, оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь</p>	<p>созданы условия для успешного функционирования 42 государственных общеобразовательных организаций Ростовской области и государственного учреждения Ростовской области, оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь</p>	–
14.	<p>Мероприятие 1.3.1. Финансовое обеспечение предоставления государственных услуг государственными общеобразовательными</p>	<p>заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.,</p>	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	<p>успешное функционирование 42 государственных общеобразовательных организаций Ростовской области и</p>	<p>созданы условия для успешного функционирования 42 государственных общеобразовательных организаций Ростовской области и государственного</p>	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организациями Ростовской области и государственными организациями Ростовской области, оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, в том числе в рамках доведенных государственных заданий	Керцицкая Л.В.				государственного учреждения Ростовской области, оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь	учреждения Ростовской области, оказывающего психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 766 «О ликвидации государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская школа-интернат» завершен процесс ликвидации ГБОУ РО «Волгодонская школа-интернат»	
15.	Мероприятие 1.3.2. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	получение психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в семье	обеспечено получение психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в семье, в 140 консультационных центрах, созданных на базе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений во всех муниципальных образованиях Ростовской области	—
16.	ПОМ 1.3 <sup>2</sup> . Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	1 сентября 2020 г.	оснащение учебных мастерских, компьютерных классов, кабинетов для коррекционно-развивающей работы в 2 коррекционных школах области в целях создания современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный	в 2 коррекционных школах области (ГКОУ РО «Матвеево-Курганская школа-интернат», ГКОУ РО «Волгодонская школа-интернат № 14) обновлена материально-техническая база учебных мастерских, компьютерных классов, кабинетов для коррекционно-развивающей работы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						маршрут с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		
17.	ОМ 1.4. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными организациями дополнительного образования	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для успешного функционирования государственных бюджетных организаций дополнительного образования Ростовской области для получения детьми качественного дополнительного образования	созданы условия для успешного функционирования 3 государственных бюджетных организаций дополнительного образования Ростовской области. Обеспечено успешное функционирование детского технопарка «Кванториум»	—
18.	Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями дополнительного образования Ростовской области		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	успешное функционирование 3 государственных бюджетных организаций дополнительного образования Ростовской области	обеспечено успешное функционирование 3 государственных бюджетных организаций дополнительного образования Ростовской области, предоставлены услуги дополнительного образования более 5 тыс. обучающихся	—
19.	Мероприятие 1.4.2. Приобретение оборудования, инвентаря и иных основных средств для развития материально-технической базы государственных бюджетных учреждений дополнительного образования Ростовской области		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение условий получения более 3 тыс. детей дополнительного образования в государственных бюджетных организациях дополнительного образования за счет совершенствования материально-технической базы	в целях обеспечения условий предоставления качественного дополнительного образования более 5 тыс. обучающихся государственными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования Ростовской области приобретены: туристическое оборудование (палатки, призмы, столы, аварийная осветительная установка, надувная арка «Старт-Финиш»), ноутбуки, наборы LEGO, 3D принтеры, учебно-наглядные пособия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Мероприятие 1.4.3. Функционирование детского технопарка «Кванториум»		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение успешного функционирования детского технопарка «Кванториум» в Ростовской области	обеспечено обучение 800 детей в 6 квантумах. Приобретены расходные материалы, мебель, кондиционеры, оборудование	–
21.	ОМ 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных детей Дона	обеспечено участие в федеральных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские игры» победителей региональных этапов, а также участие обучающихся во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI века». Приобретены учрежденные Правительством Ростовской области 700 медалей «За особые успехи выпускнику Дона». Продолжена реализация проекта «Всеобуч по плаванию». Выплачены 25 премий Губернатора Ростовской области одаренным детям	–
22.	Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	вовлечение детей и подростков в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, реализацию индивидуальных потребностей и склонностей, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей	обеспечено проведение областного этапа XIX Всероссийской акции «Я – гражданин России» (46 команд из 41 образовательной организации) и сопровождение информационно-методического образовательного портала. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой региональные этапы Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские игры»	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							проведены в заочном формате. Обеспечено участие в федеральных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские игры» победителей региональных этапов, а также участие обучающихся во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI века»	
23.	Мероприятие 1.5.2. Выплата премий Губернатора Ростовской области одаренным детям		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выплата одаренным детям в целях их поддержки 25 премий Губернатора Ростовской области	в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 30.11.2020 № 216 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области» выплачены 25 премий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся	—
24.	Мероприятие 1.5.3. Изготовление медалей «За особые успехи выпускнику Дона»		1 сентября 2020 г.	1 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	изготовление 700 региональных медалей «За особые успехи выпускнику Дона»	приобретены учрежденные Правительством Ростовской области 700 региональных медалей «За особые успехи выпускнику Дона»	—
25.	Мероприятие 1.5.4. Реализация мероприятия «Всеобуч по плаванию»		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	первоначальное обучение обучающихся 2 – 3-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 24 районов и городских округов области базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без вспомогательных средств в целях профилактики несчастных случаев	в целях профилактики несчастных случаев среди детей, получения базовых навыков плавания и умения держаться на воде без вспомогательных средств прошли обучение 14 228 обучающихся 2 – 3-х классов общеобразовательных организаций 24 муниципальных образований Ростовской области	—
26.	ОМ 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие	заместители министра общего и профессионального	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	распространение лучшего педагогического опыта, выплата премий	в целях выявления и поддержки талантливых педагогов и руководителей государственных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников	образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В., Гагацев Т.А.				Губернатора Ростовской области лучшим педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	и муниципальных образовательных организаций Ростовской области, распространения их инновационного опыта проведены: экспертиза конкурсных материалов на получение из федерального бюджета денежного поощрения лучшим учителям, областной конкурс «За успехи в воспитании», областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Выплачены 79 премий Губернатора Ростовской области лучшим педагогическим работникам дошкольного, общего и дополнительного образования по результатам конкурсных отборов	
27.	Мероприятие 1.6.1. Проведение конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий с работниками системы образования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	проведение конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий с работниками системы образования в целях выявления и распространения лучшего педагогического опыта	проведена экспертиза конкурсных материалов на получение из федерального бюджета денежного поощрения лучшим учителям. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Ростовской области проведение финала областного конкурса «Учитель года Дона» в 2020 году отменено, приобретены ценные подарки победителям, вручение призов будет проведено по итогам конкурса в 2021 году. Обеспечено проведение областного конкурса «За успехи в воспитании», областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	Мероприятие 1.6.2. Выплата премий Губернатора Ростовской области лучшим педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выплата премий Губернатора Ростовской области лучшим педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по результатам конкурсного отбора	в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 03.08.2020 № 614 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области» выплачены 24 премии Губернатора Ростовской области по результатам конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области». В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 24.09.2020 № 3 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области учителям общеобразовательных организаций в 2020 году» выплачены 39 премий педагогическим работникам общеобразовательных организаций по итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на территории Ростовской области в 2020 году. В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 30.11.2020 № 217 выплачены 16 премий педагогическим работникам по итогам областного конкурса «За успехи в воспитании», областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	—
29.	ОМ 1.7. Развитие и совершенствование	заместители министра общего и	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для успешного	осуществлено финансирование текущей деятельности центра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дистанционного образования детей-инвалидов	профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.				функционирования центра дистанционного образования детей-инвалидов, обеспечение работы 559 рабочих мест для получения детьми-инвалидами полноценного общего образования в дистанционной форме	дистанционного образования детей-инвалидов. Обеспечена работа 559 рабочих мест для получения детьми-инвалидами полноценного общего образования в дистанционной форме с помощью современных технологий в режиме онлайн через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»	
30.	ОМ 1.8. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	строительство общеобразовательных организаций в Красносулинском (600 мест), Неклиновском (2 объекта по 600 мест), Октябрьском (здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73, здания блока начальных классов на 100 мест на территории МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко), Усть-Донецком (здания блока начальных классов на 100 мест на территории МБОУ МСОШ, ст. Мелиховская) районах и г. Батайск (600 мест), г. Волгодонск (600 мест), г. Новочеркасск (1 200 мест), г. Ростов-на-Дону (1 434 места), г. Шахты (100 мест). Строительство ДОО в г. Шахты (160 мест), Багаевском районе (220 мест). Реконструкция объекта незавершенного строительства	получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов строительства «Автономный источник теплоснабжения для Ковыленской ООШ – филиала МБОУ Обливской СОШ № 1 в х. Ковыленском Обливского района» и дошкольной образовательной организации в г. Шахты (160 мест), а также объекта реконструкции детского сада «8 Марта» (г. Ростов-на-Дону). Завершены работы по реконструкции МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии» (г. Ростов-на-Дону), школы-детского сада в хут. Яново-Грушевский Октябрьского района, блоков № 1, № 2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения МОУ ДОД Детской театральной школы (г. Волгодонск) и строительству дошкольной образовательной организации в Багаевском районе (220 мест). Велось строительство общеобразовательных организаций в Красносулинском (600 мест), Неклиновском (600 мест), Октябрьском (здания	в связи с низкими темпами производства работ подрядными организациями не выполнен запланированный объем работ по строительству и реконструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>школа-детский сад в хут. Яново-Грушевский Октябрьского района, блоков № 1, № 2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения МОУ ДОД Детской театральной школы (г. Волгодонск), МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии» (г. Ростов-на-Дону. Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения для Ковыленской ООШ – филиала МБОУ Обливской СОШ № 1 в х. Ковыленском Обливского района». Строительство спортивного зала МБОУ Углеродовская СОШ</p>	<p>начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73, здания блока начальных классов на 100 мест на территории МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко), Усть-Донецком (здания блока начальных классов на 100 мест на территории МБОУ МСОШ, ст. Мелиховская) районах и г. Волгодонске (600 мест), г. Ростове-на-Дону (1434 места), г. Шахты (100 мест) и спортивного зала МБОУ Углеродовская СОШ, а также реконструкции МБОУ «Лицей № 20 имени В.П. Поляничко» (г. Ростов-на-Дону). Проведены работы по выносу инженерных сетей площадки строительства Николаевской СОШ в Неклиновском районе. Расторгнут контракт на строительство школы в г. Батайске (600 мест). Приостановлены работы по строительству общеобразовательной организации в г. Новочеркасске (1 200 мест) в связи с отсутствием возможности подключения к сетям инженерного обеспечения</p>	
31.	<p>Контрольное событие государственной программы 1.8.1. Завершение работ по объекту «Строительство здания начальной школы на 100 мест, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Дачная, 202-а»</p>	<p>министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.</p>	<p>31 декабря 2020 г.</p>	<p>X</p>	<p>–</p>	<p>получение акта приемки законченного объекта строительства формы КС-11</p>	<p>в связи с низкими темпами производства работ подрядной организацией не завершено строительство школы на 100 мест в г. Шахты</p>	<p>по вине подрядной организации строительство объекта не завершено</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Контрольное событие государственной программы 1.8.2. Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция блоков № 1, № 2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. I этап строительства»		31 декабря 2020 г.	X	–	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	строительство объекта завершено, подрядной организацией устраняются замечания Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области, препятствующие получению заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации	по вине подрядной организации не получен акт ввода объекта в эксплуатацию
33.	Контрольное событие государственной программы 1.8.3. Завершение работ по объекту «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в хут. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области»		31 декабря 2020 г.	X	22 декабря 2020 г.	получение акта приемки законченного объекта строительства формы КС-11	получен акт приемки законченного объекта строительства формы КС-11 от 22.12.2020	–
34.	Контрольное событие государственной программы 1.8.4. Завершение работ по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест Багаевского района, Багаевское с/п»		31 декабря 2020 г.	X	5 декабря 2020 г.	получение акта приемки законченного объекта строительства формы КС-11	получен акт приемки законченного объекта строительства формы КС-11 от 05.12.2020	–
35.	Контрольное событие государственной программы 1.8.5. Завершение строительства дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ворошилова, 63, в г. Шахты Ростовской области		31 декабря 2020 г.	X	9 ноября 2020 г.	получение акта приемки законченного объекта строительства формы КС-11	получены акт приемки законченного объекта строительства формы КС-11 от 05.11.2020, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.11.2020 № RU-61-312-152-2020	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Контрольное событие государственной программы 1.8.6. Завершение работ по объекту «Реконструкция МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии» по ул. Фрунзе,12»		31 декабря 2020 г.	X	–	получение акта приемки законченного объекта строительства формы КС-11	не получен акт приемки законченного объекта строительства формы КС-11. Строительно-монтажные работы завершены, получено заключение о соответствии реконструированного объекта требованиям проектной документации от 30.12.2020 №38/ГСН/10060	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
37.	Контрольное событие государственной программы 1.8.7. Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция детского сада «8 Марта» по адресу: ул. Нижнеольная, 6»		31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 № 61-310-934409-2020	–
38.	Контрольное событие государственной программы 1.8.8. Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство объекта «Автономный источник теплоснабжения для Ковыленской ООШ – филиала МБОУ Обливской СОШ № 1 в х. Ковыленском»		31 декабря 2020 г.	X	15 сентября 2020 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.09.2020 № 61-527-003-06-2020	–
39.	ПОМ 1.8 <sup>2</sup> . Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	обеспечение доступности дошкольного образования для детей (в том числе в возрасте до трех лет) за счет строительства дошкольных образовательных организаций в Аксайском (3 объекта), Волгодонском (1 объект), Егорлыкском (2 объекта), Красносулинском (1 объект), Неклиновском (1 объект), Октябрьском (1 объект), Сальском (3 объекта), Советском (2 объекта), Чертковском (1 объект), Шолоховском (1 объект)	введены в эксплуатацию 2 ДОО в г. Ростове-на-Дону (по ул. Вересаева, ул. Шаповалова, № 1 ж»). Велось строительство ДОО в г. Аксайском (2 объекта), Волгодонском (1 объект), Егорлыкском (2 объекта), Красносулинском (1 объект), Мясниковском (2 объекта), Неклиновском (1 объект), Октябрьском (1 объект), Сальском (3 объекта), Советском (2 объекта), Чертковском (1 объект), Шолоховском (1 объект)	в связи с расторжением контрактов по строительству ДОО в Аксайском, Куйбышевском, Мясниковском районах, г. Новочеркасске, г. Ростове-на-Дону, г. Шахты и отставанием от графиков производства работ на объектах в Неклиновском (1 объект), Сальском (3 объекта), Шолоховском (1 объект)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образовательным программам дошкольного образования					(2 объекта), Мясниковском (4 объекта), Неклиновском (1 объект), Октябрьском (1 объект), Сальском (3 объекта), Советском (2 объекта), Чертковском (1 объект), Шолоховском (1 объект) районах и г. Батайск (1 объект), г. Каменск-Шахтинский (1 объект), г. Новочеркасск (3 объекта), г. Ростов-на-Дону (7 объектов), г. Таганрог (2 объекта), г. Шахты (1 объект)	районах и г. Батайск (1 объект), г. Каменск-Шахтинский (1 объект), г. Новочеркасск (1 объект), г. Ростов-на-Дону (4 объектов), г. Таганрог (2 объекта), г. Шахты (1 объект). Расторгнуты контракты на строительство ДОО в Аксайском (по ул. Чапаева), Куйбышевском (2 объекта), Мясниковском (2 объекта) районах и г. Новочеркасске (2 объекта), г. Ростове-на-Дону (1 объект, мкр. X ЗЖМ)	районах, г. Батайск (1 объект), г. Каменск-Шахтинский (1 объект), г. Новочеркасск (1 объект), г. Ростов-на-Дону (3 объекта), г. Таганрог (1 объект)
40.	Контрольное событие государственной программы 1.8 <sup>2</sup> .1. Ввод в эксплуатацию объекта «Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул. Вересаева в городе Ростове-на-Дону»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	X	15 сентября 2020 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 15.09.2020 № 61-310-945009-2020	–
41.	Контрольное событие государственной программы 1.8 <sup>2</sup> .2. Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство детского сада на 120 мест, поз. 8, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. Шаповалова, № 1 ж»		31 декабря 2020 г.	X	21 февраля 2020 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод от 21.02.2020 № 61-310-945409-2020	–
42.	Контрольное событие государственной программы 1.8 <sup>2</sup> .3. Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство детского сада в X мкр. ЗЖМ»		31 декабря 2020 г.	X	–	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	строительство на объекте приостановлено, контракт расторгнут 21 сентября 2020 г.	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	ПОМ 1.8 <sup>3</sup> . Реализация регионального проекта «Современная школа» (Ростовская область). Создание в Ростовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	строительство общеобразовательных организаций в г. Шахты (на 600 мест), г. Таганроге (на 1340 мест) и Каменском районе (х. Старая Станица, на 1000 мест)	введен в эксплуатацию объект «Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1 340 учащихся, по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Галицкого, 49-б». Велось строительство общеобразовательных организаций в х. Старая Станица Каменского района (на 1 000 мест) и г. Шахты (600 мест)	в связи со сложившейся необходимостью обследования здания и разработки проекта усиления конструкций по объекту строительства общеобразовательной организации в г. Шахты не в полном объеме освоены средства
44.	Контрольное событие государственной программы 1.8 <sup>3</sup> .1. Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1 340 учащихся, по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Галицкого, 49-б»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	X	26 августа 2020 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.08.2020 № 61-58-63-2020	–
45.	ПОМ 1.8 <sup>4</sup> . Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	строительство объекта «Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока начальных классов на 200 мест» (завершение и ввод в эксплуатацию в 2021 году)	велось строительство объекта «Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока начальных классов на 200 мест». В 2020 году средства освоены полностью. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год	–
46.	ОМ 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	обеспечение безопасных и комфортных условий для обучающихся муниципальных образовательных	завершены работы по капитальному ремонту 26 объектов в 24 образовательных организациях. Проведены работы на	по вине подрядных организаций не в полном объеме выполнены работы по капитальному ремонту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных образовательных организациях	административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.				организаций в результате проведения капитального ремонта, мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков, разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт, приобретения транспортных средств	9 переходящих объектах (срок завершения – 2021 год). Получены положительные заключения государственных экспертиз по проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2 образовательных организаций. Завершены работы по замене деревянных оконных и наружных дверных блоков в 132 муниципальных образовательных организациях. Приобретены 156 автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций. Приобретены 11 автобусов для организаций дополнительного образования спортивной направленности. Проведено обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях создания и оснащения 42 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	4 образовательных организаций (5 объектов). Сорваны сроки окончания работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 1 образовательной организации
47.	Мероприятие 1.9.1. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; заместитель министра общего и профессионального образования	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту в 28 образовательных организациях (31 объект). Проведение работ по капитальному ремонту 9 переходящих объектов в Азовском, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Песчанокопском, Сальском, Советском районах, г. Батайске	в полном объеме завершены работы по капитальному ремонту в 24 организациях (26 объектов) в г. Батайске (2 объекта), г. Ростове-на-Дону (3 объекта), г. Таганроге (3 объекта), Азовском (1 объект), Боковском (2 объекта), Верхнедонском (3 объекта), Заветинском (1 объект), Зимовниковском (3 объекта), Кагальницком (1 объект), Каменском (1 объект), Песчанокопском (1 объект), Пролетарском (2 объекта), Тацинском (2 объекта), Шолоховском	неисполнение подрядными организациями договорных обязательств



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области Керцицкая Л.В.					(1 объект) районах. Проведены работы на 9 переходящих объектах (срок завершения – 2021 год). Не завершены работы по капитальному ремонту в 4 образовательных организациях (5 объектов) в Заветинском, Матвеево-Курганском районах и г. Ростове-на-Дону (2 объекта), г. Таганроге	
48.	Мероприятие 1.9.2. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных организациях		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение безопасных и комфортных условий в 131 муниципальной образовательной организации в результате проведения мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков	завершены работы по замене деревянных оконных и наружных дверных блоков в 131 образовательной организации из 23 муниципальных образований	–
49.	Мероприятие 1.9.3. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	подготовка проектной документации и получение положительных заключений экспертиз на капитальный ремонт 3 образовательных организаций в Чертковском районе (2 объекта), г. Азове (2 объекта)	получены положительные заключения государственных экспертиз на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту 2 муниципальных общеобразовательных организаций в Азовском (2 объекта) и Чертковском (1 объект) районах. Завершены проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт 1 общеобразовательной организации Чертковского района, проектная документация направлена на государственную экспертизу	неисполнение проектной организацией договорных обязательств
50.	Мероприятие 1.9.4. Приобретение автобусов для муниципальных учреждений	заместители министра общего и профессионального образования	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 сентября 2020 г.	приобретение 11 автобусов для муниципальных организаций	приобретены 11 автобусов для организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дополнительного образования детей спортивной направленности	Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.				дополнительного образования спортивной направленности 10 районов и городских округов области для перевозки детей на спортивные соревнования	городов Донецк, Зверево, Новошахтинск (2 единицы) и Багаевского, Белокалитвинского, Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, Кагальницкого, Кашарского районов	
51.	Мероприятие 1.9.5. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 сентября 2020 г.	приобретение для общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов области 156 транспортных средств (автобусов) для перевозки детей	в целях замены устаревших транспортных средств и обеспечения безопасной перевозки детей приобретены 156 автобусов	—
52.	Мероприятие 1.9.6. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание и оснащение на базе муниципальных общеобразовательных организаций 42 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», их оснащение цифровым оборудованием, оборудованием и средствами обучения для проведения занятий по технологии и основам безопасности жизнедеятельности, оборудованием для шахматной гостиной и медиазоны	проведено обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях создания и оснащения 42 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	—
53.	Контрольное событие государственной программы 1.9.1. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Боковская	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства	31 декабря 2020 г.	X	13 октября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 13.10.2020 №7	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	средняя общеобразовательная школа имени Я.П. Теличенко» Боковского района	общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.						
54.	Контрольное событие государственной программы 1.9.2. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Грачевская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф. Лиховидова» Боковского района		31 декабря 2020 г.	X	13 октября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 13.10.2020 № 6	—
55.	Контрольное событие государственной программы 1.9.3. Капитальный ремонт МБДОУ ДС № 4 «Сказка» по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Мигулинская, ул. Ленина, 13		31 декабря 2020 г.	X	2 ноября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 02.11.2020 № 12	—
56.	Контрольное событие государственной программы 1.9.4. Капитальный ремонт МБОУ Верхнедонской гимназии по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул. Коммунальная, 13. Благоустройство территории		31 декабря 2020 г.	X	2 сентября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 02.09.2020 № 1	—
57.	Контрольное событие государственной программы 1.9.5. Капитальный ремонт зданий МБОУ		31 декабря 2020 г.	X	21 декабря 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 21.12.2020 № 6	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вернедонская гимназия по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Казанская, ул. Коммунальная, 13							
58.	Контрольное событие государственной программы 1.9.6. Выборочный капитальный ремонт здания и капитальный ремонт кровли здания МБОУ Федосеевская СОШ, расположенному по адресу: Ростовская область, Заветинский р-он, село Федосеевка, ул. Гагарина д. 2		31 декабря 2020 г.	X	–	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	работы выполнены частично, контракт расторгнут	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
59.	Контрольное событие государственной программы 1.9.7. Капитальный ремонт и благоустройство территории МБОУ Заветинская СОШ № 2, находящегося по адресу: Ростовская область, Заветинский район, с. Заветное, ул. Горького, 52		31 декабря 2020 г.	X	22 декабря 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 22.12.2020 № 9	–
60.	Контрольное событие государственной программы 1.9.8. Капитальный ремонт отмостки и крылец здания МБОУ Гашунская СОШ № 4 по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, п. Байков, ул. Школьная, дом № 12		31 декабря 2020 г.	X	7 мая 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 07.05.2020 № 1	–
61.	Контрольное событие государственной программы 1.9.9. Капитальный ремонт отмостки и крылец здания		31 декабря 2020 г.	X	1 августа 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 01.08.2020 № 1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МБОУ Конзаводская СОШ № 2 по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев, ул. Мира, 18							
62.	Контрольное событие государственной программы 1.9.10. Капитальный ремонт спортивного зала и пищевого блока здания МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ № 12, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковская, ул. Мира, дом № 12а		31 декабря 2020 г.	X	6 августа 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 06.08.2020 № 5	—
63.	Контрольное событие государственной программы 1.9.11. Капитальный ремонт МБУ ДО СЮТ КР, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Горького, 34		31 декабря 2020 г.	X	23 декабря 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 23.12.2020 № 12	—
64.	Контрольное событие государственной программы 1.9.12. Капитальный ремонт МОУ СО Глубокинской казачьей школы № 1, пер. Карла Маркса, 50, п. Глубокий Каменского района Ростовской области		31 декабря 2020 г.	X	25 августа 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 25.08.2020 № 12	—
65.	Контрольное событие государственной программы 1.9.13. Выборочный капитальный ремонт здания литер (литер «А») МБОУ		31 декабря 2020 г.	X	—	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	работы не завершены	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Политотдельская СОШ Матвеево-Курганского района Ростовской области							
66.	Контрольное событие государственной программы 1.9.14. Капитальный ремонт здания Муниципального общеобразовательного учреждения Песчанокопская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Г.В. Алисова, с. Песчанокопское Песчанокопского района		31 декабря 2020 г.	X	23 сентября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 23.09.2020 № 27	—
67.	Контрольное событие государственной программы 1.9.15. Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 3, расположенного по адресу: 347540, Россия, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, пер. Буденновский, 83		31 декабря 2020 г.	X	30 июля 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 30.07.2020 № 1	—
68.	Контрольное событие государственной программы 1.9.16. Капитальный ремонт кровли здания МБОУ гимназия № 3 г. Пролетарска, расположенного по адресу: 347540, Россия, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 33-а		31 декабря 2020 г.	X	1 августа 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 01.08.2020 № 1	—
69.	Контрольное событие государственной программы 1.9.17. Капитальный ремонт зданий МБОУ Углегорской СОШ по адресу: Ростовская		31 декабря 2020 г.	X	24 декабря 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 24.12.2020 № 13	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	область, Тагинский район, п. Углегорский, пер. Школьный, 5							
70.	Контрольное событие государственной программы 1.9.18. Капитальный ремонт системы наружного электроснабжения МБОУ Углегорская СОШ в п. Углегорский Тагинского района Ростовской области		31 декабря 2020 г.	X	10 декабря 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 10.12.2020 № 1	—
71.	Контрольное событие государственной программы 1.9.19. Капитальный ремонт здания Дубровской средней общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, х. Дубровский, пер. Школьный, 1		31 декабря 2020 г.	X	29 июня 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 29.06.2020 № 13	—
72.	Контрольное событие государственной программы 1.9.20. Капитальный ремонт здания МБ ДОУ № 19, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Авиагородок, 29-а		31 декабря 2020 г.	X	20 октября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 20.10.2020 № 3	—
73.	Контрольное событие государственной программы 1.9.21. Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Ю.А. Гагарина», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Первомайское кольцо, 175		31 декабря 2020 г.	X	7 декабря 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 07.12.2020 № 4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	Контрольное событие государственной программы 1.9.22. Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 78» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 5		31 декабря 2020 г.	X	1 апреля 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 01.04.2020 № 11	–
75.	Контрольное событие государственной программы 1.9.23. Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 36» по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 12		31 декабря 2020 г.	X	3 апреля 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 03.04.2020 № 14	–
76.	Контрольное событие государственной программы 1.9.24. Капитальный ремонт МБОУ «Школа № 84» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 41		31 декабря 2020 г.	X	–	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	работы приостановлены, так как подрядной организацией принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Строительная готовность объекта – 55 процентов	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
77.	Контрольное событие государственной программы 1.9.25. Капитальный ремонт бассейна по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Киргизская, 126 (МБОУ «Школа № 84»)		31 декабря 2020 г.	X	–	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	работы выполнены частично	в связи с сложившейся необходимостью дополнительных работ на объекте
78.	Контрольное событие государственной программы 1.9.26. Капитальный ремонт спортивного стадиона МБОУ «Школа № 37», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 68		31 декабря 2020 г.	X	14 декабря 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 14.12.2020 № 1	–
79.	Контрольное событие государственной программы 1.9.27. Капитальный ремонт		31 декабря 2020 г.	X	31 июля 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 31.07.2020 № 2	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(выборочный) кровли здания МБДОУ д/с № 46, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 36/4							
80.	Контрольное событие государственной программы 1.9.28. Капитальный ремонт кровли МБДОУ д/с № 25 по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 42-а		31 декабря 2020 г.	X	–	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	работы выполнены частично, контракт расторгнут	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
81.	Контрольное событие государственной программы 1.9.29. Капитальный ремонт фасада МБДОУ д/с № 25 по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 42-а		31 декабря 2020 г.	X	23 ноября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 23.11.2020 № 3	–
82.	Контрольное событие государственной программы 1.9.30. Капитальный ремонт фасада здания МАОУ лицей № 4 (ТМОЛ), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 95/2		31 декабря 2020 г.	X	21 сентября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 21.09.2020 № 3	–
83.	Контрольное событие государственной программы 1.9.31. Капитальный ремонт МБОУ Красносадовская СОШ по адресу: Ростовская область, Азовский район, п. Красный Сад, ул. Лунева, 1 а		31 декабря 2020 г.	X	12 ноября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту от 12.11.2020 №12	–
84.	ОМ 1.10. Создание безопасных и комфортных	начальник управления по	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	обеспечение безопасных и комфортных условий	выполнены мероприятия по улучшению условий	в связи с неисполнением проектной организацией

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования	обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.				осуществления образовательной деятельности в областных государственных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей путем проведения мероприятий по противопожарной безопасности и капитальному ремонту	противопожарной безопасности в 7 областных государственных общеобразовательных организациях и 1 организации дополнительного образования. Завершены работы по капитальному ремонту 2 государственных общеобразовательных организаций. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-изыскательским работам по объекту «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия, «Здание корпуса школы-интерната 1954 – 1956 гг.», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная, 11/1 литер А»	договорных обязательств не получено положительное заключение экспертизы на капитальный ремонт здания ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 41 (г. Ростов-на-Дону)»
85.	Мероприятие 1.10.1. Проведение противопожарных мероприятий в областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	улучшение условий противопожарной безопасности в областных государственных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования	в 7 государственных общеобразовательных организациях и 1 организации дополнительного образования, подведомственных минобразованию Ростовской области, улучшены условия противопожарной безопасности	–
86.	Мероприятие 1.10.2. Капитальный ремонт областных государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования	Ростовской области Поздняков В.В.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту ГКОУ РО общеобразовательной школы-интерната основного общего образования п. Шолоховский Белокалитвинского района и капитальному	завершены работы по капитальному ремонту ГКОУ РО общеобразовательной школы-интерната основного общего образования п. Шолоховский Белокалитвинского района и капитальному ремонту крыши в зданиях интерната и школы на	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						ремонт крыши в зданиях интерната и школы на территории ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»	территории ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат»	
87.	Мероприятие 1.10.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	проектные и изыскательские работы по объектам: «Капитальный ремонт здания (литер «А», литер «Б») ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 41, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 119»; «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия, «Здание корпуса школы-интерната 1954 – 1956 гг.», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная, 11/1 литер А»	получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-изыскательским работам по объекту «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия, «Здание корпуса школы-интерната 1954 – 1956 гг.», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная, 11/1 литер А». Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт здания (литер «А», литер «Б») ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 41, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 119», проектная документация направлена на государственную экспертизу. Экспертиза не завершена	неисполнение проектной организацией договорных обязательств
88.	Мероприятие 1.10.4. Текущий ремонт областных государственных общеобразовательных организаций		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	текущий ремонт внутренних помещений ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 41» (г. Ростов-на-Дону), замена части трубопровода локальной канализационной сети ГКОУ РО «Центр	выполнен текущий ремонт внутренних помещений ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 41» (г. Ростов-на-Дону), замена части трубопровода локальной канализационной сети ГКОУ РО «Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья»	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						образования детей с ограниченными возможностями здоровья»		
89.	Контрольное событие государственной программы 1.10.1. Капитальный ремонт государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области общеобразовательной школы-интерната основного общего образования п. Шолоховский Белокалитвинского района	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.	31 декабря 2020 г.	X	30 октября 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	работы завершены. Итоговая справка о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту КС-3 от 30.10.2020 № 29	—
90.	Контрольное событие государственной программы 1.10.2. Капитальный ремонт крыши в зданиях интерната и школы на территории ГКОУ РО «Тацинская специальная школа-интернат», расположенного по адресу: Ростовская область, Тацинский район, станица Тацинская, улица Гриши Волкова, 67		31 декабря 2020 г.	X	22 декабря 2020 г.	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	работы завершены. Итоговая справка о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту КС-3 от 22.12.2020 № 11	—
91.	ПОМ 1.11. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	проведение ремонта спортивных залов в 5 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	проведен ремонт спортивных залов в 5 общеобразовательных организациях в Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Шолоховском (2 объекта) районах	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Поздняков В.В.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Гагацев Т.А.						
92.	ОМ 1.12. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных учреждений	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	получение положительных заключений экспертиз на строительство и реконструкцию муниципальных образовательных организаций	получены положительные заключения экспертизы на строительство 10 дошкольных образовательных организаций (Азовский, Миллеровский, Неклиновский, Советский (2 объекта), Тагинский районы, г. Каменск-Шахтинский, г. Новочеркасск (2 объекта), г. Таганрог) и 8 общеобразовательных организаций (Багаевский, Каменский, Родионово- Несветайский, Цимлянский, Шолоховский районы, г. Азов, г. Батайск, г. Новошахтинск), работы оплачены в полном объеме. Положительные заключения экспертизы на строительство общеобразовательных организаций в г. Азове, г. Шахты получены 30 декабря 2020 г.	в связи с неудовлетворительной работой проектных организаций не получены положительные заключения на строительство и реконструкцию 4 школ в г. Ростове-на-Дону. Поздний срок получения положительных заключений экспертиз на строительство общеобразовательных организаций в г. Азове, г. Шахты
93.	ОМ 1.13. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, газификацию областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 января 2020 г.	корректировка проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Развиленская специальная школа- интернат»	получено положительное заключение экспертизы на корректировку проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Развиленская специальная школа-интернат»	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94.	ПОМ 1.17. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание мобильных технопарков «Кванториум»	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	1 сентября 2020 г.	создание мобильного технопарка «Кванториум», доставка и наладка оборудования для его оснащения	приобретен мобильный комплекс на базе транспортного средства для создания мобильного технопарка «Кванториум». С 1 сентября мобильный технопарк «Кванториум» начал свою работу	—
95.	ПОМ 1.18. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание ключевых центров дополнительного образования детей	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание ключевого центра дополнительного образования «Дом научной коллаборации» имени А.С. Попова как структурного подразделения ФГБОУ ВО ДГТУ; закупка, доставка и наладка оборудования для его оснащения	в целях создания ключевого центра дополнительного образования детей приобретены компьютерное и мультимедийное оборудование, мебель, расходные материалы. С 1 сентября 2020 г. ключевой центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации» имени А.С. Попова начал свою работу на базе ФГБОУ ВО ДГТУ	—
96.	ПОМ 1.19. Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание и оснащение на базе муниципальных общеобразовательных организаций 42 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», их оснащение цифровым оборудованием, оборудованием и средствами обучения для проведения занятий по технологии и основам безопасности жизнедеятельности, оборудованием для шахматной гостиной и медиазоны	обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся технологических и гуманитарных навыков, для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей в 42 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. С 1 сентября 2020 г. обеспечено функционирование центров «Точка роста»	—
97.	ПОМ 1.20. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Создание	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	1 сентября 2020 г.	создание центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУ ДО ДТДМ (г. Ростов-на-Дону)	создан центр цифрового образования детей «IT-куб» в г. Ростове-на-Дону, проведена поставка оборудования. С 1 сентября центр цифрового	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	центров цифрового образования детей	Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.					образования детей «IT-куб» начал свою работу	
98.	ПОМ 1.21. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание 24 дополнительных дошкольных мест в организациях негосударственного сектора	создано 24 дополнительных места для детей от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	–
99.	ПОМ 1.22. Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Ростовская область)». Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	повышение психолого-педагогической компетентности граждан, имеющих детей, в вопросах образования и воспитания детей	оказано 47 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	–
100.	ОМ 1.23. Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	капитальный ремонт МБОУ Самарской СОШ № 4 Азовского района по адресу: Ростовская область, Азовский район,	работы по капитальному ремонту МБОУ Самарской СОШ № 4 Азовского района не завершены	неудовлетворительная работа подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	административно-хозяйственной работе минобразования Ростовской области Поздняков В.В.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.				с. Самарское, пер. Маяковского, 111		
101.	Контрольное событие государственной программы 1.23. Завершение работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ Самарской СОШ № 4 Азовского района по адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, пер. Маяковского, 111»	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе минобразования Ростовской области Поздняков В.В.	31 декабря 2020 г.	X	–	итоговая справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 по капитальному ремонту	работы по капитальному ремонту МБОУ Самарской СОШ № 4 Азовского района не завершены	неудовлетворительная работа подрядной организации
102.	ОМ 1.24. Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Гагацев Т.А., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение единовременных компенсационных выплат 38 учителям	обеспечена выплата единовременных компенсационных выплат 38 учителям в размере 1 млн рублей	–
103.	ОМ. 1.25. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.; министр по физической культуре и спорту Ростовской	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных	обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	области Аракелян С.Р.; директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Серов П.Н.				организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, начиная с 1 сентября 2020 г.	основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	
104.	ОМ. 1.26. Реализация проектов инициативного бюджетирования	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.; начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно- хозяйственной работе минобразования Ростовской области Поздняков В.В.	31 декабря 2020 г.	14 апреля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение реализации 23 инициатив жителей 13 муниципальных образований Ростовской области по решению вопросов местного значения в сфере образования	реализованы 23 проекта инициативного бюджетирования в 13 муниципальных образованиях Ростовской области	—
105.	ОМ 1.27. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.; министр по физической культуре и спорту Ростовской области Аракелян С.Р.	31 декабря 2020 г.	1 сентября 2020 г.	30 декабря 2020 г.	100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях с 1 сентября 2020 г.	обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106.	Подпрограмма «Развитие профессионального образования»	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В., Гагацев Т.А.; начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе минобразования Ростовской области Поздняков В.В.; министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	X	X	X	X	X	X
107.	ОМ 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными профессиональными образовательными организациями	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В., Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для предоставления государственных услуг обучающимся по программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена) в государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организациях Ростовской области, а также	созданы условия для успешного функционирования 92 государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций. Выплачены государственные социальные и академические стипендии. Предоставлены меры социальной поддержки обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						предоставление мер социальной поддержки обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и выплата стипендиального обеспечения обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области		
108.	Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными бюджетными и автономными профессиональными образовательными учреждениями Ростовской области	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В., Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	успешное функционирование 92 государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций Ростовской области. Обеспечение предоставления государственных услуг более 56 тыс. обучающихся по программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена)	созданы условия для успешного функционирования 92 государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.12.2019 № 937 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской области» проведена реорганизация в форме присоединения ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж информатизации и управления» к ГБПОУ РО «Ростовский колледж связи и информатики»	—
109.	Мероприятие 2.1.2. Стипендиальное обеспечение и предоставление мер социальной поддержки		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	предоставление мер социальной поддержки обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без	осуществлены меры социальной поддержки в соответствии с законодательством для более 2,6 тыс. обучающихся из числа детей-сирот и детей,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области обучающимся государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области					попечения родителей. Выплата государственной социальной и академической стипендий обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области	оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области. Выплачены государственные социальные стипендии более 7,6 тыс. обучающихся и государственные академические стипендии более 28,4 тыс. обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области	
110.	Мероприятие 2.1.3. Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	расширение спектра, реализуемых программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, создание опережающей адаптивной подготовки кадров на базе профессиональных образовательных организаций, региональных отраслевых ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций	на базе профессиональных образовательных организаций, региональных отраслевых ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций внедрены 844 адаптивные, практико-ориентированные образовательные программы	—
111.	ОМ 2.2. Оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров: оснащение образовательных организаций среднего профессионального	созданы площадки современной образовательной инфраструктуры: 20 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из приоритетных компетенций; 6 специализированных центров компетенций, 15 центров	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образовательных стандартов и работодателей, в том числе многофункциональных центров прикладных квалификаций					образования современным, высокотехнологичным оборудованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей, увеличение доли площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения. Создание и развитие отраслевых ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций	проведения демонстрационного экзамена, 3 центра оценки квалификаций. Материально-техническая и учебно-методическая база используется совместно с другими профессиональными образовательными организациями для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программам ускоренного обучения. Приобретены модульные санитарные узлы для государственных профессиональных образовательных организаций	
112.	Мероприятие 2.2.1. Приобретение оборудования, инвентаря и иных основных средств для развития материально-технической базы государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	приобретение основных средств для развития материально-технической базы государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области	приобретены: оборудование, инвентарь, оргтехника, мебель в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования	—
113.	Мероприятие 2.2.2. Оснащение областных государственных профессиональных образовательных организаций современным оборудованием		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 сентября 2020 г.	приобретение сельскохозяйственной техники для областных государственных профессиональных образовательных организаций аграрного профиля	дооснащена материально-техническая база учреждений сельскохозяйственного профиля, закуплены зерноуборочные комбайны в рамках обеспечения требований федеральных государственных образовательных стандартов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.	Мероприятие 2.2.3. Приобретение модульных санитарных узлов для государственных профессиональных образовательных организаций	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе минобразования Ростовской области Поздняков В.В., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	приобретение модульных санитарных узлов для государственных профессиональных образовательных организаций	осуществлена поставка модульных санитарных узлов для 5 государственных профессиональных образовательных организаций и оборудование для котельных для 2 государственных профессиональных образовательных организаций	—
115.	Мероприятие 2.2.4. Внедрение новых ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям (ТОП-50)	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	увеличение доли организаций СПО, осуществляющих подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям, требующим среднего профессионального образования в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)	увеличено число организаций СПО, осуществляющих подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям, требующим среднего профессионального образования, в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50). В 92 подведомственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области реализуется 623 образовательные программы среднего профессионального образования. В регионе разработаны и реализуются 132 образовательные программы, разработанные на основе актуализированных ФГОС СПО.	—
116.	Мероприятие 2.2.5. Создание и оснащение		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для проведения	в 13 профессиональных образовательных организациях	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	центров проведения демонстрационного экзамена с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую информационную платформу					государственной итоговой аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования	СПО созданы условия для проведения ГИА в формате демонстрационного экзамена. Площадки прошли аккредитацию по стандартам Ворлдскиллс, получили электронные аттестаты. В июне 2020 г. 254 студента прошли процедуру демонстрационного экзамена, результаты которого внесены в единую информационную платформу. Всего в Ростовской области аккредитовано 15 центров проведения демонстрационного экзамена	
117.	ОМ 2.3. Организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных профессиональных организаций и организаций высшего образования, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	развитие творческого, интеллектуального потенциала обучающихся образовательных профессиональных организаций и организаций высшего образования, а также поощрение лучших аспирантов, адъюнктов, студентов, курсантов образовательных организаций высшего образования, аспирантов и студентов филиалов государственных образовательных организаций высшего образования, а также студентов государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, обучающихся по программам подготовки	проведены олимпиады регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Проведены региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2020» и региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Выплачены стипендии Губернатора Ростовской области аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, аспирантам и студентам филиалов государственных образовательных организаций	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						специалистов среднего звена	высшего образования, расположенных на территории Ростовской области, и студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области	
118.	Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных профессиональных учреждений и учреждений высшего образования	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на развитие творческого, интеллектуального потенциала, реализацию индивидуальных потребностей и склонностей, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи	проведены 11 олимпиад профессионального мастерства регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования. Приобретены призы для победителей	—
119.	Мероприятие 2.3.2. Выплата стипендий Губернатора Ростовской области	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выплата стипендий Губернатора Ростовской области аспирантам, адъюнктам, студентам и курсантам образовательных организаций высшего образования, аспирантам и студентам филиалов государственных образовательных организаций высшего образования, студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, обучающимся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена	в соответствии с распоряжениями Правительства Ростовской области от 30.03.2020 № 184, от 24.09.2020 № 6 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области» выплачены стипендии Губернатора Ростовской области аспирантам и адъюнктам, студентам и курсантам государственных образовательных организаций высшего образования, аспирантам и студентам филиалов государственных образовательных организаций высшего образования, студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области, обучающимся по образовательным программам подготовки специалистов	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							среднего звена по итогам зимней и летней зачетно-экзаменационных сессий. Всего – 439 человек	
120.	<p>Мероприятие 2.3.3. Организация, проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области и обеспечение участия в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)</p>	<p>заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.</p>	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	<p>приобретение и (или) аренда объектов основных средств, а также приобретение расходных материалов для компетенций Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2020. Оплата ежегодного взноса ассоциированного члена Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Обеспечение участия победителей и экспертов регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2020 в Отборочных соревнованиях на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Обеспечение участия победителей и экспертов Отборочных соревнований на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые</p>	<p>проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2020» по 27 компетенциям в трех возрастных категориях: 16 – 22 года, 16 лет и моложе, 50 лет и старше. В соревнованиях участвовали 308 конкурсантов. Оплачена работа 288 экспертов. Приобретены объекты основных средств, инструменты, комплектующие к оборудованию и иные материальные запасы, программное обеспечение, расходные материалы для проведения соревнований регионального чемпионата. Обеспечено участие представителей Ростовской области в отборочных соревнованиях и Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», проводимых в дистанционно-очном формате. Изготовлена и приобретена официальная символика, сувенирная и наградная продукция. Обеспечено медиасопровождение</p>	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Изготовление и приобретение официальной символики, сувенирной и наградной продукции		
121.	Мероприятие 2.3.4. Создание и развитие специализированных центров компетенций по новым, перспективным профессиям и специальностям, в том числе наиболее востребованным на региональном рынке труда	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание площадок для проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» и подготовки участников соревнований Волдскиллс Россия	продолжают развиваться 6 специализированных центров компетенций (СЦК) по новым, перспективным профессиям и специальностям, в том числе наиболее востребованным на региональном рынке труда. На базе СЦК был проведен региональный чемпионат «Молодые профессионалы». На созданных площадках проведена подготовка участников соревнований и экспертов Ворлдскиллс Россия	—
122.	Мероприятие 2.3.5. Организация, проведение и обеспечение участия в мероприятиях Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	организация и проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Поддержка участия победителей регионального чемпионата, экспертов, волонтеров, сопровождающих лиц в отборочном этапе и Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»	проведен региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 16 компетенциям в трех возрастных категориях: школьники, студенты, специалисты. В чемпионате приняли участие 134 человека. Приобретены объекты основных средств, инструменты, комплектующие к оборудованию и иные материальные запасы, расходные материалы для проведения соревнований регионального чемпионата. В ноябре 2020 г. обеспечено участие представителей Ростовской области в Национальном чемпионате	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«Абилимпикс» по 16 компетенциям, проводимом в дистанционно-очном формате	
123.	Мероприятие 2.3.6. Выплата премий Губернатора Ростовской области		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выплата премий Губернатора Ростовской области победителям в компетенциях регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и педагогическим работникам, их подготовившим	в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 18.05.2020 № 369 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области победителям в компетенциях Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2020 и педагогическим работникам, их подготовившим» выплачены 48 премий Губернатора Ростовской области победителям в компетенциях Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 35 премий их наставникам. В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 09.11.2020 № 146 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области победителям, призерам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также педагогическим работникам, участвовавшим в их подготовке в качестве тренеров (экспертов, наставников)» выплачены 8 премий Губернатора Ростовской области победителям и призерам в компетенциях и 3 премии их наставникам. В соответствии с распоряжением Правительства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области от 28.12.2020 № 323 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области победителям регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2020 году и наставникам – педагогическим работникам, их подготовившим» выплачены 39 премий Губернатора Ростовской области (21 премия – победителям в компетенциях, 18 премий – наставникам)	
124.	ОМ 2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы профессионального образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	развитие педагогического потенциала системы профессионального образования, поощрение лучших педагогических работников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования	проведен областной конкурс «Педагогический работник года в системе профессионального образования». Выплачены премии Губернатора Ростовской области 100 молодым ученым федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», занимающимся научной и инновационной деятельностью, а также 15 лучшим педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций	–
125.	Мероприятие 2.4.1. Проведение конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий с работниками системы профессионального образования	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	1 сентября 2020 г.	приобретение призов победителям территориального этапа, участникам финала областного конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования», направленного на развитие педагогического	проведен областной конкурс «Педагогический работник года в системе профессионального образования» по 5 номинациям, в котором на территориальном этапе проходили отбор 108 педагогов профессиональных образовательных учреждений региона. В финале конкурса приняли участие 35 победи-	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						потенциала системы профессионального образования	телей территориального этапа. Приобретены и вручены призы финалистам конкурса	
126.	Мероприятие 2.4.2. Выплата премий Губернатора Ростовской области лучшим педагогическим работникам профессиональных образовательных учреждений и учреждений высшего образования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	выплата премии Губернатора Ростовской области 15 лучшим педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций и 100 премий молодым ученым ФГАОУ ВО ЮФУ, занимающимся научной и инновационной деятельностью	в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 21.12.2020 № 289 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области в 2020 году» выплачены 15 премий победителям и призерам конкурса в номинациях. В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 24.09.2020 № 4 «О присуждении премий молодым ученым федерального государственного автономного образовательного учреждения «Южный федеральный университет», занимающимся научной и инновационной деятельностью», выплачены 100 премий лучшим ученым ФГАОУ ВО ЮФУ	—
127.	Мероприятие 2.4.3. Обеспечение подготовки экспертов для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	формирование кадрового потенциала для проведения государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена	проведена работа по формированию кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. На площадке Регионального центра компетенций Ворлдскиллс в Ростовской области реализуются программы повышения квалификации	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							педагогов и мастеров производственного обучения, стажировки, обмен лучшими практиками. Осуществлена подготовка 755 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и 146 экспертов региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»	
128.	Мероприятие 2.4.4. Обеспечение непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими (по заявкам работодателей, органов исполнительной власти, работающих граждан)		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, а также профессионального карьерного роста	реализуются программы непрерывного образования на базе 23 Региональных отраслевых ресурсных центров подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации и 7 многофункциональных центров прикладных квалификаций. Кроме того, программы дополнительного профессионального образования и профессионального обучения реализуются на базе отделений дополнительного профессионального образования, созданных в образовательных организациях СПО Ростовской области. Совместно с управлением службы занятости населения Ростовской области проводятся мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики. На базе подведомственных организаций среднего профессионального образования, региональных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							отраслевых ресурсных центров, многофункциональных центров прикладных квалификаций прошли подготовку, переподготовку, повышение квалификации 15 142 человека, в том числе 4 982 человека по заявкам работодателей	
129.	ОМ 2.5. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных образовательных профессиональных организациях	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.; министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	обеспечение безопасных и комфортных условий обучения обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях в результате проведения капитального ремонта, противопожарных мероприятий и мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков, разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию систем теплоснабжения зданий. Закладка виноградника и выполнение комплекса уходных работ на винограднике ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»	проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, приобретению модульных санитарных узлов и замене существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в областных государственных образовательных профессиональных организациях. Завершен капитальный ремонт 4 государственных профессиональных образовательных организаций. Проведены работы по капитальному ремонту 2 организаций СПО (срок завершения – 2021 год). Выполнен текущий ремонт в 7 организациях СПО. Получены положительные заключения экспертиз на капитальный ремонт 4 организаций СПО. Завершена реконструкция систем теплоснабжения зданий общежитий в ГБПОУ РО «Пролетарский аграрно-технологический техникум» (2 объекта). Получено положительное заключение экспертизы на корректировку проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту реконструкция системы	в связи неудовлетворительной работой проектных и подрядных организаций не завершен капитальный ремонт в 2 государственных профессиональных образовательных организациях, не получены положительные заключения экспертиз на капитальный ремонт 2 организаций, не в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия в 1 организации СПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания ГБПОУ РО «Морозовский агропромышленный техникум». Выполнен комплекс уходовых работ на винограднике ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум»	
130.	Мероприятие 2.5.1. Проведение противопожарных мероприятий в государственных образовательных профессиональных организациях Ростовской области	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства общего и	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	улучшение условий противопожарной безопасности в государственных образовательных профессиональных организациях	в 10 государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Минобразованию Ростовской области, улучшены условия противопожарной безопасности	по вине подрядной организации не в полном объеме выполнены противопожарные мероприятия в 1 организации профессионального образования
131.	Мероприятие 2.5.2. Капитальный ремонт государственных профессиональных образовательных организаций	профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	завершение капитального ремонта 6 государственных профессиональных образовательных организаций. Проведение 1-го этапа работ по капитальному ремонту 2 государственных профессиональных образовательных организаций	завершены работы по капитальному ремонту 4 государственных профессиональных образовательных организаций. Проведен 1-й этап работ по капитальному ремонту 2 государственных профессиональных образовательных организаций. Не завершен капитальный ремонт 2 государственных профессиональных образовательных организаций	неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
132.	Мероприятие 2.5.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт государственных профессиональных образовательных организаций		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	–	выполнение проектных и изыскательских работ по 6 объектам: «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова, 85»; «Капитальный ремонт ГБПОУ РО «КТТ»;	получены положительные заключения на выполнение проектных и изыскательских работ по 4 объектам: «Капитальный ремонт общежития ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А»; «Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту



1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>«Капитальный ремонт здания мастерских ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова», расположенного по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст-ца Вешенская, ул. Шолохова, 63»;</p> <p>«Капитальный ремонт общежития ГБПОУ РО «Ростовское промышленно-полиграфическое училище № 13» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 95»;</p> <p>«Капитальный ремонт здания общежития ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А»;</p> <p>«Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских ГБПОУ РО ТМехК» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 21»</p>	<p>колледж» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова, 85»;</p> <p>«Капитальный ремонт ГБПОУ РО «КТТ»;</p> <p>«Капитальный ремонт здания мастерских ГБПОУ РО «ВПК им. Шолохова», расположенного по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст-ца Вешенская, ул. Шолохова, 63».</p> <p>Разработана и передана на государственную экспертизу проектная документация на выполнение проектных и изыскательских работ по 2 объектам: «Капитальный ремонт общежития ГБПОУ РО «Ростовское промышленно-полиграфическое училище № 13» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 95»;</p> <p>«Капитальный ремонт учебно-производственных мастерских ГБПОУ РО ТМехК» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 21»</p>	
133.	<p>Мероприятие 2.5.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в государственных образовательных организациях Ростовской области</p>		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	<p>обеспечение безопасных и комфортных условий в государственных профессиональных образовательных организациях в результате проведения мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков</p>	<p>завершены работы по замене существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в 17 государственных профессиональных образовательных организациях</p>	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134.	Мероприятие 2.5.5. Закладка виноградников и выполнение уходных работ	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	закладка виноградника и выполнение комплекса уходных работ на винограднике ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности «Технология бродильных производств и виноделие»	проведены мероприятия по выполнению комплекса уходных работ на винограднике ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности «Технология бродильных производств и виноделие» (прополка виноградников, приобретение дизельного топлива для проведения механизированных работ)	—
135.	Мероприятие 2.5.6. Реконструкция систем теплоснабжения в государственных профессиональных образовательных организациях Ростовской области	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	завершение реконструкции систем теплоснабжения в том числе с выносом котельной из подвального помещения здания общежития в ГБПОУ РО «Пролетарский аграрно-технологический техникум» (2 объекта) по адресам: г. Пролетарск, ул. Думенко, д. 162, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 18а. Проведение реконструкции системы теплоснабжения зданий ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» (1-2-й этапы)	завершена реконструкция систем теплоснабжения в том числе с выносом котельной из подвального помещения зданий общежитий в ГБПОУ РО «Пролетарский аграрно-технологический техникум» (2 объекта) по адресам: г. Пролетарск, ул. Думенко, д. 162, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 18а. Проведены работы по реконструкции системы теплоснабжения зданий ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» (1-2-й этапы), срок завершения – 2021 год	—
136.	Мероприятие 2.5.7. Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, газификацию государственных образовательных профессиональных организаций		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 января 2020 г.	корректировка проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания государственного	получено положительное заключение экспертизы на корректировку проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения с выносом котельной из подвального помещения здания	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Морозовский агропромышленный техникум»	государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Морозовский агропромышленный техникум»	
137.	Мероприятие 2.5.8. Текущий ремонт государственных профессиональных образовательных организаций	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе минобразования Ростовской области Поздняков В.В.	31 декабря 2020 г.	26 октября 2020 г.	30 декабря 2020 г.	замена узла учета газа здания ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова», ремонт кровли бытового корпуса ГБПОУ РО ПУ № 50, текущий ремонт санузлов ГБПОУ РО «КонстПК», текущий ремонт спортзала и подсобных помещений ГБПОУ РО «КХМТ», текущий ремонт ГБПОУ РО «Ростовское многопрофильное профессиональное училище № 7», ремонт коридора и санузла в здании учебных мастерских ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум», текущий ремонт кровли и помещения спортивного зала ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное училище № 56»	в рамках текущего ремонта выполнены мероприятия: замена узла учета газа здания ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова», ремонт кровли бытового корпуса ГБПОУ РО ПУ № 50, текущий ремонт санузлов ГБПОУ РО «КонстПК», текущий ремонт спортзала и подсобных помещений ГБПОУ РО «КХМТ», текущий ремонт ГБПОУ РО «Ростовское многопрофильное профессиональное училище № 7», ремонт коридора и санузла в здании учебных мастерских ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум», текущий ремонт кровли и помещения спортивного зала ГБПОУ РО «Аксайское профессиональное училище № 56»	—
138.	Контрольное событие государственной программы 2.5.1. Капитальный ремонт здания Лит. А2 столовой ГБПОУ РО «СИТ» по адресу: Ростовская область, г. Сальск, ул. Соцтруда, 2А	начальник управления по обеспечению комплексной безопасности и административно-хозяйственной работе министерства	31 декабря 2020 г.	X	—	завершение работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3	не завершены ремонтно-строительные работы	неисполнение договорных обязательств подрядной организацией

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139.	Контрольное событие государственной программы 2.5.2. Капитальный ремонт здания общежития ГБПОУ РО «РСХТ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Трудящихся, 169а	общего и профессионального образования Ростовской области Поздняков В.В.	31 декабря 2020 г.	X	17 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3	завершены ремонтно-строительные работы. Итоговая справка КС-3 № 11 от 17.12.2020	–
140.	Контрольное событие государственной программы 2.5.3. Капитальный ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум», расположенного по адресу: г. Гуково, ул. Карла Маркса, 54		31 декабря 2020 г.	X	27 августа 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3	работы завершены. Итоговая справка по капитальному ремонту КС-3 № 1 от 27.08.2020	–
141.	Контрольное событие государственной программы 2.5.4. Капитальный ремонт наружного водопровода и канализации здания общежития ГБПОУ РО «САТТ» по адресу: 346630, Ростовская область, г. Семикаракорск, пр-т В.А. Закруткина, дом 23		31 декабря 2020 г.	X	20 августа 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3	работы завершены. Итоговая справка по капитальному ремонту КС-3 № 1 от 20.08.2020	–
142.	Контрольное событие государственной программы 2.5.5. Выборочный капитальный ремонт здания общежития ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина по адресу: Ростовская обл., Боковский район, ст. Каргинская, ул. Совхозная 15		31 декабря 2020 г.	X	–	завершение работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3	не завершены ремонтно-строительные работы	неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
143.	Контрольное событие государственной программы 2.5.6.		31 декабря 2020 г.	X	17 декабря 2020 г.	завершение работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3	завершены ремонтно-строительные работы. Итоговая справка КС-3 № 12	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Капитальный ремонт учебного корпуса, перехода и общежития Азовского филиала ГБПОУ РО «ДПК», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская 24/2						от 17.12.2020	
144.	Контрольное событие государственной программы 2.5.7. Капитальный ремонт здания общежития ГБПОУ РО «НГК» по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Крылова, 6Б		31 декабря 2020 г.	X	30 ноября 2020 г.	проведение 1-го этапа работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3	проведен 1-й этап работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3 № 5 от 30.11.2020	—
145.	Контрольное событие государственной программы 2.5.8. Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО «РАДК» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 8 – 10/65, литер А, А1(общежитие)		31 декабря 2020 г.	X	10 декабря 2020 г.	проведение 1-го этапа работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3	проведен 1-й этап работ по капитальному ремонту. Итоговая справка КС-3 № 11 от 10.12.2020	—
146.	Контрольное событие государственной программы 2.5.9. Реконструкция системы теплоснабжения зданий государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Октябрьский аграрно-технологический техникум»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	проведение 1 – 2-го этапов работ по реконструкции системы теплоснабжения зданий ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум»	выполнены 1 – 2-го этапов работ по реконструкции системы теплоснабжения зданий ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум»	—
147.	Контрольное событие государственной программы 2.5.10. Реконструкция системы теплоснабжения, в том		31 декабря 2020 г.	X	29 декабря 2020 г.	завершение работ по реконструкции системы теплоснабжения объекта	работы завершены, акт приемки законченного строительством объекта от 29 декабря 2020 г.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	числе с выносом котельной из подвального помещения здания общежития, государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Пролетарский аграрно-технологический техникум» (г. Пролетарск, ул. Думенко, д. 162)							
148.	Контрольное событие государственной программы 2.5.11. Реконструкция системы теплоснабжения, в том числе с выносом котельной из подвального помещения здания общежития, государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Пролетарский аграрно-технологический техникум» (г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября, 18а)		31 декабря 2020 г.	X	29 декабря 2020 г.	завершение работ по реконструкции системы теплоснабжения объекта	работы завершены, акт приемки законченного строительством объекта от 29 декабря 2020 г.	—
149.	ОМ 2.6. Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для функционирования универсального ресурсного учебно-методического центра на базе ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»	созданы условия для функционирования ресурсного учебно-методического центра на базе ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»: приобретены комплекты оборудования для организации дистанционного обучения, приобретены электронные учебные издания для инклюзивного образования, разработаны учебно-методические материалы по профессиональному обучению	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							лиц с ограниченными возможностями здоровья	
150.	ПОМ 2.7. Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ростовская область)». Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание центра опережающей профессиональной подготовки	на базе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» создан и оснащен современным оборудованием центр опережающей профессиональной подготовки	–
151.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е., заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В., Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	X	X	X	X	X	X
152.	ОМ 3.1. Обеспечение функционирования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение организационных, информационных и методических условий для функционирования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	профинансированы расходы, необходимые для функционирования аппарата министерства общего и профессионального образования Ростовской области, в том числе выплата заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и расходы на содержание имущества, расходы на услуги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							связи, командировочные расходы, уплата налогов и сборов, приобретение канцелярских товаров. Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих. Осуществлены обязательные и компенсационные выплаты	
153.	ОМ 3.2. Обеспечение предоставления государственных услуг Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е., заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.,	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для успешного функционирования Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области	созданы условия для успешного функционирования государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (далее – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)	–
154.	Мероприятие 3.2.1. Финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг государственной бюджетной организацией Ростовской области дополнительного профессионального образования	Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	успешное функционирование государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»	созданы условия для успешного функционирования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО	–
155.	Мероприятие 3.2.2. Увеличение доли педагогов, прошедших обучение по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология»	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение повышения квалификации педагогов по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология»	созданы условия для обеспечения повышения квалификации педагогов по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология». В 2020 году на	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО повысили квалификацию 74 учителя технологии	
156.	Мероприятие 3.2.3. Актуализация программ повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	актуализация программ повышения квалификации, направленных на использование педагогами современных образовательных технологий по всем предметным областям	в рамках исполнения государственного задания ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО актуализировано 59 программ повышения квалификации, направленных на использование педагогами современных образовательных технологий по всем предметным областям. Кроме того, актуализировано 5 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и разработано 8 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков	—
157.	Мероприятие 3.2.4. Научно-методическая поддержка педагогов по совершенствованию трудовых функций, обозначенных в профессиональных стандартах		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение научно-методической поддержки педагогов по совершенствованию трудовых функций, обозначенных в профессиональных стандартах	осуществлено развитие инновационной инфраструктуры научно-методической поддержки педагогов по совершенствованию трудовых функций в рамках научно-практического кластера (НПК) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, интегрирующего достижения современной науки и научный поиск эффективных механизмов опережающего профессионального роста	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>педагогов регионального образования в моделях сферы 4 научных школ, 5 лабораторий развития педагогического творчества и регионального инновационного кластера эффективных образовательных систем. Интерактивные платформы НПК в моделях 21 конференции (3 из них – в формате онлайн), 14 проектных лабораторий по реализации базовых направлений федеральных проектов «Учитель будущего», «Молодой учитель», «Наставничество», «Цифровая образовательная среда»; 10 региональных профессиональных конкурсов, в том числе «Учитель профильной школы», «Мой лучший урок», 15 сетевых методических сообществ обеспечили масштабное пополнение областного банка лучших практик регионального образования, публикацию 70 авторских программно-методических, основанных на концептуализации лучших педагогических практик участников НПК материалов; в процессе реализации принципов национальной системы профессионального роста педагогов разработан проект плана по повышению статуса и популяризации профессии учителя на 2020 – 2024 годы; проведены актуальные конференции (в том числе онлайн) и вебинары,</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>проведены конференция и вебинар с международным участием (44 страны ближнего и дальнего зарубежья) по ключевым основам совершенствования трудовых функций педагога в целях его профессионального развития в условиях конвергенции, цифровизации, персонификации отечественного образования, стратегий развития детской одаренности и эффективного обучения детей инклюзивной школы</p>	
158.	<p>Мероприятие 3.2.5. Консультационная работа по структуре и содержанию единых федеральных оценочных материалов в контексте формирования Национальной системы учительского роста</p>		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	<p>организация консультационной работы по структуре и содержанию единых федеральных оценочных материалов в контексте формирования Национальной системы учительского роста</p>	<p>консультационная работа по структуре и содержанию единых федеральных оценочных материалов в контексте формирования Национальной системы учительского роста организована посредством региональной сетевой среды 12 профессиональных сообществ, целевых разделов сайта ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, семинаров, научных лабораторий развития педагогического творчества. Проведена апробация модели оценки компетенций работников образования. В апробации приняли участие 488 учителей. Изучение профессиональных потребностей учителей, уровня их компетентности проводится со слушателями курсов повышения квалификации учителей в период входной и итоговых диагностик по тестовым материалам. В апреле 2020 г. 40 директоров и</p>	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							10 претендентов на должность директора школы приняли участие в федеральных исследованиях по апробации модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	
159.	Мероприятие 3.2.6. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ среднего профессионального образования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	соответствие уровня квалификации педагогических кадров профессиональных образовательных организаций требованиям современных стандартов и передовых технологий	обеспечено повышение квалификации 554 преподавателей и мастеров производственного обучения	—
160.	Мероприятие 3.2.7. Формирование комплексного механизма повышения квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих практическую подготовку обучающихся в системе среднего профессионального образования		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	разработка и апробирование программы дополнительного профессионального образования на основе механизмов организации повышения квалификации (стажировок) педагогических работников (в том числе мастеров производственного обучения) в сетевых формах реализации образовательных программ с использованием ресурсов предприятий и производств	актуализированы программы дополнительного профессионального образования на основе механизмов организации повышения квалификации (стажировок) педагогических работников (в том числе мастеров производственного обучения, с использованием ресурсов предприятий и производств с учетом профессиональных стандартов, международных стандартов (в том числе Ворлдскиллс) и передовых технологий	—
161.	Мероприятие 3.2.8. Повышение квалификации педагогов, направленное		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	модернизация образовательных программ с учетом	организованы курсы повышения квалификации педагогических работников образовательных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	использование педагогами современных образовательных технологий, направленных на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, способствующих решению задач повышения мотивации обучающихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс					внедрения современных технологий	организаций области по программам: «Информационные технологии в образовании» – 300 человек, «Информатика» – 127 человек, «Достижение нового качества образования через развитие информационной образовательной среды средствами ИКТ» – 171 человек. Кроме того, по программе «Библиотечно-информационная деятельность» обучено 152 человека, по программам для учителей предметников, включающим модуль «Информационные технологии в образовании», обучено 554 человека. Всего курсы повышения квалификации в области информационных технологий прошли 1 304 педагогических работника. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)» ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО разработана дополнительная профессиональная программа и обучена 101 педагогическая команда (обучение прошли 2 896 педагогов)	
162.	ОМ 3.3. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.; заместитель министра общего и профессионального	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для успешного функционирования государственных бюджетных и автономных организаций Ростовской области, обеспечивающих предоставление услуг в	созданы условия для успешного функционирования 2 государственных бюджетных и автономных организаций Ростовской области, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (ГАУ РО РИАЦРО, ГБУ РО «РОЦОИСО»).	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		образования Ростовской области Керцицкая Л.В.				сфере образования	Проведена модернизация технической инфраструктуры видеонаблюдения пунктов проведения экзаменов	
163.	Мероприятие 3.3.1. Финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными организациями Ростовской области, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание условий для успешного функционирования ГАУ РО РИАЦРО, ГБУ РО «РОЦОИСО»	созданы условия для успешного функционирования 2 государственных бюджетных и автономных организаций Ростовской области, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (ГАУ РО РИАЦРО, ГБУ РО «РОЦОИСО»)	—
164.	Мероприятие 3.3.2. Субсидия на поэтапную модернизацию технической инфраструктуры видеонаблюдения пунктов проведения экзаменов		31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание надежной энергонезависимой системы видеонаблюдения, увеличение прозрачности проведения процедур ГИА. Модернизация системы видеонаблюдения 82 пунктов проведения экзаменов	проведена модернизация системы видеонаблюдения 82 пунктов проведения экзаменов Ростовской области. Созданы условия для увеличения прозрачности проведения ГИА на территории области	—
165.	ОМ 3.4. Приобретение (изготовление) нагрудных знаков, дипломов и иной продукции для награждения работников образования	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение потребности в нагрудных знаках, дипломах и иной продукции для награждения работников образования	приобретены комплекты нагрудных знаков «Лучший работник образования Дона», папки для приветственного адреса, бланки благодарственных писем и почетных грамот минобразования Ростовской области, именные дипломы лауреатов конкурсов и премий Губернатора Ростовской области	—
166.	ОМ 3.5. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	реализация полномочий по координации и контролю деятельности органов опеки и попечительства в	осуществлена выплата заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. С целью	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»	Фатеев А.Е.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.				соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», выплата заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству. Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации	контроля за деятельностью муниципальных органов опеки и попечительства проведены 20 проверок. Организована подготовка 758 кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители	
167.	Мероприятие 3.5.1. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение выплаты заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству	в целях контроля за деятельностью муниципальных органов опеки и попечительства в плановом порядке проведены 20 проверок в части: соблюдения прав детей-сирот, находящихся в замещающих семьях, обеспечения жильем детей-сирот, защиты прав и законных интересов детей-сирот, обучающихся в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях Ростовской области. Произведена выплата заработной платы работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству	—
168.	Мероприятие 3.5.2. Финансовое обеспечение	первый заместитель министра общего и	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение организации подготовки лиц,	подготовку граждан, выразивших желание принять	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона № 830-ЗС от 26.12.2007 в части организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.; заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Керцицкая Л.В.				желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации	детей-сирот на воспитание, в 2020 году осуществляли 33 организации. За 2020 год подготовлено 758 кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители	
169.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	в соответствии с Программой и Положением о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», обучение 600 человек	в соответствии с Программой и Положением о порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, утвержденными постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 223 «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», прошли обучение 758 человек	—
170.	ОМ 3.6. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Ростовской области	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Гагацев Т.А., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 65 государственных образовательных организациях Ростовской области	проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 65 государственных образовательных организациях Ростовской области	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
171.	ОМ 3.7. Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Керцицкая Л.В.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	повышение кадрового потенциала педагогов по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации, по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков	обеспечено повышение квалификации учителей начальных классов и учителей русского языка и литературы, включая учителей Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации – 3 510 человек; по проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания родных языков – 1 170 учителей Ростовской области	–
172.	ПОМ 3.8. Реализация регионального проекта «Учитель будущего (Ростовская область)». Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание на базе ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	обеспечено создание на базе ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	–
173.	ПОМ 3.9. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и	заместители министра общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С., Гагацев Т.А.	31 декабря 2020 г.	1 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	оснащение 101 образовательной организации компьютерным, презентационным и мультимедийным оборудованием	в 101 образовательной организации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, поставлено оборудование	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	профессиональных образовательных организациях							

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ВПК им. Шолохова – Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова;

ГАУ РО РИАЦРО – государственное автономное учреждение Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр развития образования»;

ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

ГБУ РО «РОЦОИСО» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования»;

ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;

ГБОУ РО – государственное бюджетное образовательное учреждение Ростовской области;

ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;

г. – город;

г.г. – годы;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

д. – дом;

ДПК – Донской педагогический колледж;

ДОО – дошкольная образовательная организация;

д/с – детский сад;

ЗЖМ – Западный жилой массив;

им. – имени;

КАТТ – Каргинский аграрно-технологический техникум;

КонстПК – Константиновский педагогический колледж;

КХМТ – Каменский химико-механический техникум;

МАОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МБУ ДО ДТДМ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»;

МБУ ДО СЮТ КР – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Станция юных техников Кагальницкого района;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

мкр. – микрорайон;

МОУ СО Глубокинская казачья школа № 1 – муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная Глубокинская казачья школа № 1;

МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей;

МСОШ – Мелиховская средняя общеобразовательная школа;

обл. – область;

ОМ – основное мероприятие;

ООШ – основная общеобразовательная школа;

п. – поселок;

пер. – переулок;

поз. – позиция;

ПОМ – приоритетное основное мероприятие;

пр., пр-т – проспект;

ПУ – профессиональное училище;

РАДК – Ростовский-на-Дону автодорожный колледж;

РСХТ – Ростовский строительно-художественный техникум;

с. – село;

с/п – сельское поселение;

САТТ – Семикаракорский агротехнологический техникум;

СИТ – Сальский индустриальный техникум;

сл. – слобода;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

СПО – среднее профессиональное образование;

ст., ст-ца – станица;

ТМехК – Таганрогский механический колледж;

ул. – улица;

ФГБОУ ВО ДГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Донской государственный технический университет;

ФГАОУ ВО ЮФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

х., хут. – хутор.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие образования»  
за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2020 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»	всего	50 902 913,2	49 452 862,6	49 111 566,6
	областной бюджет	46 269 701,4	46 269 701,4	45 242 852,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	3 183 161,2	3 183 161,2	2 331 079,3
	в том числе за счет средств федерального бюджета	3 183 161,2	3 183 161,2	2 331 079,3
	местный бюджет	748 187,9	X	569 200,0
	внебюджетные источники	701 862,7	X	968 435,2
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»	всего	44 021 164,4	43 255 289,6	42 087 570,1
	областной бюджет	40 453 184,9	40 453 184,9	39 490 897,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 802 104,7	2 802 104,7	2 007 670,4
	в том числе за счет средств федерального бюджета	2 802 104,7	2 802 104,7	2 007 670,4
	местный бюджет	748 187,9	X	569 200,0
	внебюджетные источники	17 686,9	X	19 801,8
ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат	всего	11 346 078,1	11 346 078,1	11 346 078,1
ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	всего	19 932 853,1	19 932 853,1	19 932 112,5

1	2	3	4	5
ОМ 1.3. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь	всего	2 246 972,8	2 246 972,8	2 235 964,2
ПОМ 1.3 <sup>2</sup> . Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	всего	15 630,2	15 630,2	14 818,6
ОМ 1.4. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными организациями дополнительного образования	всего	152 025,1	152 025,1	152 025,0
ОМ 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей	всего	27 521,7	27 521,7	26 402,9
ОМ 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников	всего	3 898,7	3 898,7	3 843,7
ОМ 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов	всего	238 095,2	238 095,2	237 373,5
ОМ 1.8. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных образовательных организаций	всего	2 789 577,8	2 789 577,8	2 451 258,7
ПОМ 1.8 <sup>2</sup> . Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	всего	2 131 528,7	2 131 528,7	1 079 538,3
ПОМ 1.8 <sup>3</sup> . Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание в Ростовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях	всего	596 732,3	596 732,3	514 170,2
ПОМ 1.8 <sup>4</sup> . Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	всего	139 747,1	139 747,1	139 747,1
ОМ 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях	всего	2 033 192,9	2 033 192,9	1 886 572,1
ОМ 1.10. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования	всего	86 902,3	86 902,3	82 857,1
ПОМ 1.11. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	всего	24 058,6	24 058,6	16 129,9
ОМ 1.12. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию муниципальных образовательных организаций	всего	149 950,7	149 950,7	100 491,8
ОМ 1.13. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, газификацию областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	всего	1 185,6	1 185,6	1 185,6

1	2	3	4	5
ПОМ 1.17. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание мобильных технопарков «Кванториум»	всего	16 933,9	16 933,9	16 764,6
ПОМ 1.18. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область)». Создание ключевых центров дополнительного образования детей	всего	10 578,3	10 578,3	10 204,2
ПОМ 1.19. Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	всего	46 916,5	46 916,5	46 350,5
ПОМ 1.20. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Создание центров цифрового образования детей	всего	13 264,9	13 264,9	11 617,4
ПОМ 1.21. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)». Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	всего	2 961,2	2 961,2	2 961,2
ПОМ 1.22. Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Ростовская область)». Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	всего	4 230,4	4 230,4	4 211,5
ОМ 1.23. Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	всего	54 248,1	54 248,1	31 339,7
ОМ 1.24. Осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	всего	38 000,0	38 000,0	38 000,0
ОМ. 1.25. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы	всего	560 484,0	560 484,0	543 648,0
ОМ. 1.26. Реализация проектов инициативного бюджетирования	всего	28 253,7	28 253,7	27 865,9
ОМ 1.27. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	всего	563 467,7	563 467,7	545 036,0

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»	всего	6 072 727,0	5 415 853,7	6 289 763,7
	областной бюджет	5 360 162,6	5 360 162,6	5 302 509,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	55 691,1	55 691,1	55 691,0
	в том числе за счет средств федерального бюджета	55 691,1	55 691,1	55 691,0
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	656 873,3	X	931 563,5
ОМ 2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными профессиональными образовательными организациями	всего	4 896 509,0	4 896 509,0	4 883 426,0
ОМ 2.2. Оснащение (модернизация) областных государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и работодателей, в том числе многофункциональных центров прикладных квалификаций	всего	83 182,3	83 182,3	82 476,2
ОМ 2.3. Организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных профессиональных организаций и организаций высшего образования, включая мероприятия по выявлению и поддержке талантливой молодежи	всего	36 582,3	36 582,3	36 549,1
ОМ 2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы профессионального образования Ростовской области, включая поощрение лучших педагогических работников	всего	2 631,1	2 631,1	2 631,1
ОМ 2.5. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в областных государственных образовательных профессиональных организациях	всего	328 848,2	328 848,2	285 933,7
ОМ 2.6. Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов	всего	5 300,4	5 300,4	5 300,3
ПОМ 2.7. Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ростовская область)». Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки	всего	62 800,4	62 800,4	61 883,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»	всего	809 021,8	781 719,3	734 232,8
	областной бюджет	456 353,9	456 353,9	449 445,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет	325 365,4	325 365,4	267 717,9
	в том числе за счет средств федерального бюджета	325 365,4	325 365,4	267 717,9
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	27 302,5	X	17 069,9
ОМ 3.1. Обеспечение функционирования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	всего	113 791,3	113 791,3	112 926,6

1	2	3	4	5
ОМ 3.2. Обеспечение предоставления государственных услуг Ростовским институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области	всего	86 176,3	86 176,3	85 453,4
ОМ 3.3. Обеспечение деятельности областных государственных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	всего	124 061,6	124 061,6	122 132,0
ОМ 3.4. Приобретение (изготовление) нагрудных знаков, дипломов и иной продукции для награждения работников образования	всего	96,3	96,3	96,2
ОМ 3.5. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»	всего	123 339,4	123 339,4	121 126,2
ОМ 3.6. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями Ростовской области	всего	49,2	49,2	49,1
ОМ 3.7. Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка	всего	19 580,9	19 580,9	19 567,5
ПОМ 3.8. Реализация регионального проекта «Учитель будущего (Ростовская область)». Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов	всего	86 446,2	86 446,2	66 506,5
ПОМ 3.9. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	всего	228 178,1	228 178,1	189 305,4

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ОМ – основное мероприятие;

ПОМ – приоритетное основное мероприятие.

2. X – данные ячейки не заполняются.



Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие образования»  
за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец 2020 года
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»</b>						
1.	Показатель 1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	процентов	100,0	100,0	100,0	—
2.	Показатель 2. Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет,	процентов	99,89	99,89	99,89	—

1	2	3	4	5	6	7
	обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет					
3.	Показатель 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), в том числе:	процентов	75,0	76,0	76,0	–
	Охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	процентов	15,0	18,0	19,0	показатель перевыполнен в связи с открытием в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году ключевого центра дополнительного образования детей Дома научной коллаборации им. А.С. Попова, мобильного технопарка «Кванториум», «IT-куба» и востребованностью программ технической и естественнонаучной направленностей
4.	Показатель 4. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,	процентов	2,1	4,8	4,8	–

1	2	3	4	5	6	7
	продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования					
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»						
5.	Показатель 1.1. Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников	человек на 100 тыс.	0,36	0,50	0,71	показатель перевыполнен в связи с тем, что в 2020 году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников отменен. Призерами признаны все обучающиеся 11-х классов, набравшие необходимое количество баллов, установленное Министерством просвещения Российской Федерации. Победители не определялись
6.	Показатель 1.2. Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону	процентов	40,2	40,3	40,3	—
7.	Показатель 1.3. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	процентов	0,8	1,2	0,0	показатель перевыполнен в связи с тем, что в 2020 году аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники

1	2	3	4	5	6	7
						<p>государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.</p> <p>В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 295 основаниями выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании являлись итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем предметам учебного плана и «зачет» по итоговому сочинению (изложению)</p>
8.	Показатель 1.4. Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в	процентов	91,7	90,0	95,2	показатель перевыполнен за счет создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

1	2	3	4	5	6	7
	текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования					
9.	Показатель 1.5. Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования	тыс. единиц	3,37	1,46	1,50	показатель перевыполнен
10.	Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области	процентов	102,2*	100,0	103,0	показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области на 2020 год (27 031,7 рубля)
11.	Показатель 1.7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области	процентов	106,6*	100,0	107,7	показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы по Ростовской области на 2020 год (28 658,2 рубля)

1	2	3	4	5	6	7
12.	Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области	процентов	100,0*	100,0	102,1	показатель сформирован по данным ведомственной отчетности с учетом прогнозного значения средней заработной платы учителей в Ростовской области на 2020 год (29 804,5 рубля)
13.	Показатель 1.9. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно	процентов	100,0	100,0	100,0	–
	Показатель 1.10. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования	процентов	6,5	6,4	6,4	–

1	2	3	4	5	6	7
15.	Показатель 1.11. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии	процентов	92,0	94,0	94,0	–
16.	Показатель 1.12. Доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование в учреждениях среднего профессионального образования и вузах по профилю обучения, полученному в областной государственной бюджетной общеобразовательной организации, либо являющихся членами профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующему профилю, от общего количества выпускников	процентов	65,3	65,6	65,6	–

1	2	3	4	5	6	7
	областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций					
17.	Показатель 1.13. Доля казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполняющих функции ресурсных центров от общего числа казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	процентов	24,0	28,0	28,0	–
18.	Показатель 1.14. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	процентов	19,1	19,1	19,5	показатель перевыполнен
19.	Показатель 1.15. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)	единиц	–	42	42	–



1	2	3	4	5	6	7
20.	Показатель 1.16. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)	тыс. человек	–	29,6	30,6	показатель перевыполнен в связи с увеличением наполняемости общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
21.	Показатель 1.17. Количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб»	единиц	–	1	1	–
22.	Показатель 1.18. Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	тыс. единиц	3,12	1,73	2,22	показатель перевыполнен. По итогам 2020 года создано 2 225 мест за счет строительства общеобразовательной организации в г. Таганроге (1 340 мест), реконструкции МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская (175 мест), капитального ремонта МБОУ

1	2	3	4	5	6	7
						Глубокинская казачья СОШ № 1 (360 мест), лицея № 10 (150 мест) и СОШ № 5 (150 мест) г. Батайска, Красносадовской СОШ Азовского района (50 мест)
23.	Показатель 1.21. Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций	тыс. услуг	–	47,0	47,0	–
24.	Показатель 1.22. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом транспортными средствами (автобусами) для перевозки детей, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации	процентов	–	100,0	100,0	–
25.	Показатель 1.23. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных	процентов	–	100,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7
	организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях					
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»						
26.	Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения	процентов	34,0	35,0	35,5	показатель перевыполнен
27.	Показатель 2.2. Доля площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения	процентов	38,0	45,0	45,0	—
28.	Показатель 2.3. Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области	процентов	110,6*	100,0	109,2	показатель сформирован по данным ведомственной отчетности по организациям, подведомственным минобразованию Ростовской области,

1	2	3	4	5	6	7
						с учетом прогнозного значения средней заработной платы по Ростовской области на 2020 год (28 658,2 рубля)
29.	Показатель 2.4. Доля государственных образовательных организаций профессионального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных организаций профессионального образования	процентов	18,0	18,0	18,0	–
30.	Показатель 2.5. Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	единиц	44	57	57	–
31.	Показатель 2.6. Количество центров опережающей профессиональной подготовки	единиц	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия»						
32.	Показатель 3.1. Доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего и профессионального образования Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	—
33.	Показатель 3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных родителям из замещающих семей	процентов	12,0	12,0	12,0	—
34.	Показатель 3.3. Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области, в соответствии с государственным заданием	человек	9 300	9 300	12 455	показатель перевыполнен за счет увеличения числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации по направлениям национального проекта «Образование»
35.	Показатель 3.4. Соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания	процентов	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6	7
36.	Показатель 3.5. Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенных Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций	процентов	100,0	100,0	100,0	–
37.	Показатель 3.6. Доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году	процентов	100,0	100,0	100,0	–
38.	Показатель 3.7. Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, от общего числа указанной категории	процент	–	5,0	9,1	показатель перевыполнен в связи с увеличением потребности в повышении профессионального мастерства педагогических работников
39.	Показатель 3.8. Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	единиц	–	85	85	–
40.	Показатель 3.9. Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	единиц	–	16	16	–

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

им. – имени;

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;  
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

ст. – станица.

---

\* По данным за 2019 год Федеральной службы государственной статистики с учетом организаций федерального подчинения.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие образования»  
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

№ п/п	Наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя в 2020 году (при наличии)
		2019 год	2020 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1. Показатель 1 «Численность обучающихся 2 – 3-х классов, охваченных мероприятием «Всеобуч по плаванию» (человек)					
1.1.	Азовский район	–	250	250	–
1.2.	Багаевский район	–	143	143	–
1.3.	Белокалитвинский район	–	400	400	–
1.4.	Боковский район	–	160	160	–
1.5.	Кагальницкий район	–	394	394	–
1.6.	Красносулинский район	–	450	450	–
1.7.	Миллеровский район	–	150	150	–
1.8.	Морозовский район	–	280	280	–
1.9.	Мясниковский район	–	400	400	–
1.10.	Октябрьский район	–	500	500	–
1.11.	Песчанокопский район	–	190	190	–
1.12.	Пролетарский район	–	302	302	–



1	2	3	4	5	6
1.13.	Семикаракорский район	–	350	350	–
1.14.	Усть-Донецкий район	–	231	231	–
1.15.	Шолоховский район	–	160	160	–
1.16.	г. Азов	–	600	600	–
1.17.	г. Батайск	–	396	396	–
1.18.	г. Донецк	–	250	250	–
1.19.	г. Каменск-Шахтинский	–	500	500	–
1.20.	г. Новочеркасск	–	936	936	–
1.21.	г. Новошахтинск	–	611	620	показатель перевыполнен за счет средств экономии
1.22.	г. Ростов-на-Дону	–	5 000	4 530	в связи со сложившимися санитарно-эпидемиологическими условиями в IV квартале 2020 г. по соглашению сторон расторгнут муниципальный контракт, заключенный между МКУ «Отдел образования Советского района г. Ростова-на-Дону» и ООО «Энерджи»
1.23.	г. Таганрог	–	1 100	1 100	–
1.24.	г. Шахты	–	936	936	–
<b>2. Показатель 2 «Количество приобретенных транспортных средств для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности» (единиц)</b>					
2.1.	Багаевский район	–	1	1	–
2.2.	Белокалитвинский район	–	1	1	–
2.3.	Дубовский район	–	1	1	–
2.4.	Заветинский район	–	1	1	–
2.5.	Зимовниковский район	–	1	1	–
2.6.	Кашарский район	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
2.7.	Кагальницкий район	–	1	1	–
2.8.	г. Донецк	–	1	1	–
2.9.	г. Зверево	–	1	1	–
2.10.	г. Новошахтинск	–	2	2	–
<b>3. Показатель 3 «Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков» (единиц)</b>					
3.1.	Азовский район	–	6	6	–
3.2.	Белокалитвинский район	–	5	5	–
3.3.	Верхнедонской район	–	5	5	–
3.4.	Волгодонской район	–	5	5	–
3.5.	Заветинский район	–	4	4	–
3.6.	Зерноградский район	–	9	9	–
3.7.	Константиновский район	–	4	4	–
3.8.	Красносулинский район	–	6	6	–
3.9.	Мартыновский район	–	5	5	–
3.10.	Матвеево-Курганский район	–	3	3	–
3.11.	Морозовский район	–	2	2	–
3.12.	Неклиновский район	–	9	9	–
3.13.	Пролетарский район	–	3	3	–
3.14.	Сальский район	–	5	5	–
3.15.	Тарасовский район	–	7	7	–
3.16.	Тацинский район	–	1	1	–
3.17.	Чертковский район	–	5	5	–
3.18.	г. Волгодонск	–	1	1	–
3.19.	г. Гуково	–	3	3	–
3.20.	г. Каменск-Шахтинский	–	4	4	–
3.21.	г. Новошахтинск	–	4	4	–

1	2	3	4	5	6
3.22.	г. Ростов-на-Дону	–	31	31	–
3.23.	г. Шахты	–	4	4	–
4. Показатель 4 «Количество положительных экспертиз, полученных по итогам подготовки проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений» (единиц)					
4.1.	Чертковский район	–	2	1	по вине проектной организации не получено положительное заключение экспертизы
4.2.	г. Азов	–	2	2	–
5. Показатель 5 «Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования» (единиц)					
5.1.	Волгодонской район	–	1	1	–
5.2.	Дубовский район	–	2	2	–
5.3.	Зерноградский район	–	1	1	–
5.4.	Кагальницкий район	–	1	1	–
5.5.	Сальский район	–	2	2	–
5.6.	Усть-Донецкий район	–	1	1	–
5.7.	г. Волгодонск	–	1	1	–
5.8.	г. Каменск-Шахтинский	–	1	1	–
5.9.	г. Новочеркасск	–	3	3	–
5.10.	г. Новошахтинск	–	2	2	–
5.11.	г. Ростов-на-Дону	–	5	5	–
5.12.	г. Таганрог	–	1	1	–
5.13.	г. Шахты	–	2	2	–

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

ООО – общество с ограниченной ответственностью.