



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 № 268

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры Ростовской области Дмитриеву А.А.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство культуры  
Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 30.03.2021 № 268

ОТЧЕТ  
о реализации государственной  
программы Ростовской области «Развитие культуры  
и туризма», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 653, за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Ростовской области, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

разработаны проект предмета охраны и проект границ территории выявленного объекта культурного наследия – достопримечательного места «Змиевская балка»;

подготовлена документация на 4 125 объектов культурного наследия;

сформировано 1 570 XML-документов на объекты культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений;

обеспечена деятельность 31 государственного областного учреждения, подведомственного министерству культуры Ростовской области;

концертными организациями осуществлены гастроли в 2 муниципальных образованиях в Ростовской области; проведен Всероссийский театральный фестиваль «Завтра была война»; приобретено новое техническое оборудование для 5 муниципальных театров, 1 детского и 1 кукольного театра;

создан Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»;

приобретено фондовое, экспозиционное и иное оборудование для 10 государственных областных музеев;

переоснащены 4 муниципальных библиотеки по модельному стандарту;

приобретено 10 комплексов информационно-библиотечного обслуживания;

проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;

приобретено оборудование для 25 домов культуры 22 муниципальных образований в Ростовской области (далее – муниципальные образования);

приобретено 11 автоклубов для обслуживания сельского населения;

20 образовательных учреждений культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

выполнен капитальный ремонт учреждений культуры и памятников;

произведен ремонт, реставрация и благоустройство 143 воинских захоронений;

завершено строительство дома культуры на 100 мест в хуторе Морозов Волгодонского района;

произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции, выплаты стипендий 26 детям-сиротам и 1 504 студентам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях.

В целях создания условий для развития туризма Ростовской области в рамках подпрограммы 2 «Туризм» реализован комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности регионального турпродукта, формированию привлекательного образа Ростовской области и обеспечению доступности информации о региональном туризме.

По итогам реализованных мероприятий Ростовская область сохранила устойчивые позиции в «Золотой лиге» Национального туристического рейтинга, заняв 17-е место, и удостоилась гран-при за бренд «Вольный Дон» в главной номинации Международного маркетингового конкурса «PROБренд-2020» – «Брендинг территории».

## Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие культуры» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и 18 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: подготовлены документы на 72 объекта культурного наследия (далее – ОКН) в целях своевременного дополнения, уточнения и изменения данных об ОКН в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр); подготовлены документы для оформления

охранных обязательств для 200 ОКН; разработаны проекты границ территорий для 134 объектов архитектурного наследия (памятники, ансамбли); разработаны проекты предметов охраны для 256 ОКН; разработаны проекты требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории 25 ОКН регионального значения – достопримечательное место; подготовлены документы на 9 выявленных ОКН для принятия решения о включении в реестр (либо об отказе во включении в реестр); подготовлены документы на 136 ОКН для принятия решения об исключении их из реестра; подготовлены документы на 8 объектов, обладающих признаками ОКН, для принятия решения о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия; определены границы территории для 3 344 объектов археологического наследия (курганы и курганные могильники); определены границы территории для 423 объектов археологического наследия (поселения и некрополи); разработаны проекты зон охраны для 131 ОКН; откорректирована научно-проектная документация для определения предмета охраны, границ территории исторического поселения станицы Старочеркасской и разработаны требования к градостроительным регламентам в указанных границах территории исторического поселения станицы Старочеркасской; сформировано XML-документов на 1 570 ОКН для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений; подготовлены документы на 36 выявленных объектов археологического наследия для принятия решения о включении в реестр; подготовлено 2 акта технического состояния на выявленные ОКН; разработан проект границ территории выявленного ОКН – достопримечательное место «Змиевская балка»; разработан проект предмета охраны выявленного ОКН – достопримечательное место «Змиевская балка» для принятия решения о включении в реестр; разработан проект требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории выявленного ОКН – достопримечательное место «Змиевская балка» для принятия решения о включении в реестр; составлено 17 учетных карт на ОКН (памятники истории и культуры) для регистрации в едином государственном реестре.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие профессионального искусства» выполнено не в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных областных театров и концертных организаций; произведены выплаты 106 ветеранам сцены к «Международному дню театра»; осуществлены выплаты 3 ветеранам кинематографии; концертными организациями осуществлены гастроли в 2 муниципальных образованиях Ростовской области; проведен Всероссийский театральный фестиваль «Завтра была война»; приобретено новое техническое оборудование (звукоусилительное, световое) и кресла в зрительный зал 5 муниципальным театрам; приобретено новое световое, звуковое оборудование и транспортные средства для осуществления гастрольной деятельности 1 кукольного театра и 1 детского театра.

Основное мероприятие не реализовано в полном объеме по причине недостижения взаимоувязанного показателя 1. «Количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения».

Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено не в полном объеме, достигнуты следующие результаты: проведен капитальный ремонт 4 областных учреждений культуры, 23 муниципальных учреждений, 2 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и 35 памятников, также произведен ремонт, реставрация и благоустройство 143 воинских захоронений; разработана проектно-сметная документация для 5 государственных учреждений и 2 муниципальных учреждений культуры; обеспечена пожарная безопасность 14 и антитеррористическая безопасность зданий 2 государственных учреждений культуры; обеспечен контроль за строительством музейного комплекса «Самбекские высоты»; завершено строительство дома культуры на 100 мест в хуторе Морозов Волгодонского района; приобретено музейное оборудование для 10 музеев, оборудование и техника для Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»; приобретены 3 газовых котла для 3 государственных музеев, комплект музыкальных инструментов для областной филармонии, оборудование и учебные материалы для 3 областных и 17 муниципальных образовательных учреждений культуры; приобретены для муниципальных образований в Ростовской области: 10 комплексов информационно-библиотечного обслуживания, компьютерное оборудование 42 муниципальным образованиям, автобус для 1 муниципального учреждения; произведено укрепление материально-технической базы 25 домов культуры в 22 муниципальных образованиях; приобретено 11 автоклубов для 11 муниципальных образований; создано 3 виртуальных концертных зала в 3 муниципальных образованиях; осуществлена работа по реализации 34 проектов инициативного бюджетирования в 25 муниципальных образованиях.

Не реализованы в полном объеме работы по: капитальному ремонту 2 муниципальных учреждений культуры, 2 памятников, разработке проектной документации на строительство 1 дома культуры в связи с нарушением подрядными организациями договорных обязательств по контрактам в части соблюдения сроков выполнения работ, а также реставрация и благоустройство 1 воинского захоронения в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части несоблюдения качества выполнения работ.

Основное мероприятие 1.4 «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 областных библиотек; проведен ежегодный литературно-творческий конкурс по привлечению детей к чтению; оказаны услуги по установке и настройке обновленных модулей, входящих в действующую систему «Opac Global»; 53 муниципальными

образованиями приобретены книжные издания; осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации; осуществлено подключение 100 процентов общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; состоялось торжественное открытие 4 модельных библиотек.

Основное мероприятие 1.5 «Развитие музейного дела» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания 15 государственными областными музеями; осуществлена реставрация 9 музейных предметов 2 государственных областных музеев; проведены 3 обменные выставки; осуществлена разработка номинационного досье на объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище «Танаис». III в. до н.э. – V в. н.э.»; завершено создание экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Основное мероприятие 1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено не в полном объеме, достигнуты следующие результаты: подготовлено распоряжение Губернатора Ростовской области на выплаты 53 мастерам народной культуры; предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям; осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; осуществлена государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры; государственная поддержка 43 лучших работников сельских учреждений культуры; проведен финальный этап Донского культурного марафона; определены лауреаты Губернаторской премии им. М.А. Шолохова в области литературы, победителям выплачено денежное вознаграждение; присвоено звание «мастер декоративно-прикладного искусства» пяти мастерам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.12.2020 № 257 «О присвоении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»; проведена независимая оценка качества оказания услуг 6 государственных учреждений культуры.

Основное мероприятие не реализовано в полном объеме по причине недостижения взаимоувязанного показателя 1.10 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий».

Основное мероприятие 1.7 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» выполнено не в полном объеме, достигнуты следующие результаты: осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 профессиональных образовательных учреждений, ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» и ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»; произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции, выплаты стипендий 26 детям-сиротам и 1 504 студентам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях.

Не реализовано в полном объеме мероприятие по мерам социальной поддержки (двухразовое питание) лицам с ограниченными возможностями здоровья, в связи с отсутствием категории бюджетополучателей.

По подпрограмме «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 18 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 1, раньше установленного срока – 15, не достигнуто в установленные сроки 2.

В связи с нарушением подрядными организациями договорных обязательств по контрактам в части соблюдения сроков выполнения работ не выполнен график производства работ, запланированный на 2020 год:

контрольное событие 1.3.6 «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры»;

контрольное событие 1.3.8 «Капитальный ремонт памятников».

В рамках подпрограммы 2 «Туризм» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке» выполнено. В результате реализовано 35 мероприятий по повышению туристской привлекательности Ростовской области в рамках договора от 28.01.2020 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области».

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристической индустрии» выполнено. В результате обеспечено взаимодействие органов власти с региональными туроператорами и коллективными средствами размещения (организованы сбор и сопровождение заявок субъектов туристической индустрии Ростовской области (далее – СТИ) на участие в конкурсе Ростуризма на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма (5 СТИ – 11 957,8 тыс. рублей); реализована федеральная программа «Кэшбек-2020» (в программе приняли участие 34 СТИ); реализован федеральный проект «Золотое кольцо Боспорского царства», проведено заседание межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области).

По подпрограмме 2 «Туризм» предусмотрено выполнение контрольного события 2.1.1 «Проведение АНО «Агентство по развитию туризма» мероприятий по повышению туристской привлекательности Ростовской области», которое достигнуто в установленный срок.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы 2 «Туризм» приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнут следующий результат – обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области.

Основное мероприятие 3.2 «Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области» выполнено в полном объеме, достигнут следующий результат – обеспечена деятельность аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2020 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

выделение средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий в сфере музейного и библиотечного дела, профессионального искусства, культурно-досуговой деятельности;

недобросовестность действий некоторых подрядных организаций при проведении ремонтных и строительных работ оказала негативное влияние на реализацию государственной программы;

введение ограничительных мер, связанных с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272;

туристская отрасль вошла в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Ограничение авиасообщения, приостановка деятельности коллективных средств размещения, работы объектов общественного питания, проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции оказало существенное влияние на индустрию гостеприимства в целом;

по оценке Ростуризма падение по выездному и въездному туризму в 2020 году достигнет 80 – 85 процентов. Оборот российской туротрасли в 2020 году сократится на 60 процентов, с 3,7 трлн рублей (в 2019 году) до 1,6 трлн рублей. При этом внутренний турпоток составит не более 60 процентов от прошлогоднего;

аналогичная ситуация наблюдалась в Ростовской области. По данным Росстата, доходы коллективных средств размещения региона (гостиниц, отелей и прочих) за 9 месяцев 2020 г. составили 1,8 млрд рублей, или 46 процентов



от показателей января – сентября 2019 г. (3,8 млрд рублей). Численность граждан, размещенных в гостиницах Ростовской области за 9 месяцев 2020 г. составила 646 тыс. человек, против 789 тыс. человек за тот же период 2019 года (около 82 процентов). Иностранцев граждан за тот же период было размещено 25,6 тыс. человек, а в 2019 году – 74,1 тыс. человек, то есть падение составило 65 процентов.

**Раздел 4. Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2020 год составил 5 084 249,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 145 017,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 400 050,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 122 906,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 416 275,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 4 545 067,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 544 943,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 144 893,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 400 050,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 5 012 460,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 078 377,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 367 376,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 109 990,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 456 716,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 99 190,1 тыс. рублей, из них:

28 800,2 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

11 212,9 тыс. рублей – в связи с поздними сроками проведения конкурсов на замещение вакантных должностей;

67,4 тыс. рублей – экономия в результате округления при расчете суммы софинансирования средств федерального бюджета;

193,6 тыс. рублей – в связи с сокращением числа получателей выплат;

48 539,1 тыс. рублей – в связи с нарушением подрядчиком договорных обязательств;

- 1 022,6 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры Ростовской области;
- 2 108,5 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ; по министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 7 245,8 тыс. рублей, в том числе
  - 1 838,4 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;
  - 5 407,4 тыс. рублей – в связи с нарушением подрядчиком договорных обязательств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2020 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрены 18 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения»: 849,00 человека – плановое значение, 634,33 человека – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности»: 61,80 процента – плановое значение, 61,80 процента – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)»: 75,55 процента – плановое значение, 75,55 процента – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области от общего числа библиографических записей»: 10 процентов – плановое значение, 10 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: 76,3 единицы – плановое значение, 100,4 единицы – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с передачей энциклопедий из федеральной собственности в областную и последующей передачей в собственность муниципальных общедоступных библиотек.

Показатель 1.4 «Количество цифровых копий документов в Донской электронной библиотеке»: 58 000 единиц – плановое значение, 67 471 единицы – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с тем, что в рамках Соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой Ростовской области были переданы цифровые копии газет.

Показатель 1.5 «Количество книжных памятников фонда Донской электронной библиотеки, прошедших реставрацию»: 956 единиц – плановое значение, 956 единиц – фактическое значение.

Показатель 1.6 «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»: 11,3 процента – плановое значение, 11,1 процента – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с сокращением выставочных проектов в целях соблюдения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Показатель 1.7 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда»: 100 процентов – плановое значение, 100 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.8 «Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации»: 2,6 процента – плановое значение; 2,6 процента – фактическое значение.

Показатель 1.9 «Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации»: 3 единицы – плановое значение, 3 единицы – фактическое значение.

Показатель 1.10 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий»: 6,70 процента – плановое значение, 2,34 процента – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

Показатель 1.11 «Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области»: 356 человек – плановое значение, 357 человек – фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с переводом студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращение на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков.

Показатель 1.12 «Охват учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ с эстетическим образованием»: 13,0 процента – плановое значение, 13,0 процента – фактическое значение.

Показатель 1.13 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: 100,0 процента – плановое значение, 106,1 процента – фактическое значение.

Показатель 1.14. «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)»: 49 единиц – плановое значение, 51 единица – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с приобретением еще 2 единиц автоклубов за счет средств экономии.

Показатель 2.2 «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте»: плановое значение – 0,15 процента; фактическое значение – 0,15 процента.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы»: 95,0 процента – плановое значение, 97,8 процента – фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0,75;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,32;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,16;  
 степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 1.6 – 0,98;  
 степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 1.10 – 0,35;  
 степень достижения целевого показателя 1.11 – 1,003;  
 степень достижения целевого показателя 1.12 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 1.13 – 1,06;  
 степень достижения целевого показателя 1.14 – 1,04;  
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;  
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,03.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,89 (16/18), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,64 (7/11), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,6 (6/10).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$4\ 555\ 744,1$  тыс. рублей /  $4\ 667\ 974,5$  тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

$0,6/0,98 = 0,61$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,89 \times 0,5 + 0,64 \times 0,3 + 0,61 \times 0,2 = 0,76$ , в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2020 году составила 28 800,2 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме.

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

---

Примечание.

Список используемых сокращений:

АНО – автономная некоммерческая организация;

в. – век;

г.г. – годы;

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУ ДПО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

им. – имени;

н.э. – нашей эры;

Росстат – Федеральная служба государственной статистики;

Ростуризм – Федеральное агентство по туризму.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий  
государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие культуры»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; заместитель министра культуры Коньшева П.Ю.; заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.; заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1 «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	осуществление государственной охраны объектов культурного наследия	реализован комплекс мероприятий по подготовке документации в целях обеспечения государственной охраны и учета объектов культурного наследия	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Мероприятие 1.1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	подготовка документов на объекты культурного наследия	подготовлены документы на 72 объекта культурного наследия (далее – ОКН) в целях своевременного дополнения, уточнения и изменения данных об ОКН в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр); подготовлены документы для оформления охранных обязательств для 200 ОКН; разработаны проекты границ территорий для 134 объектов архитектурного наследия (памятники, ансамбли); разработаны проекты предметов охраны для 256 ОКН; разработаны проекты требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории 25 ОКН регионального значения – достопримечательное место; подготовлены документы на 9 выявленных ОКН	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>для принятия решения о включении в реестр (либо об отказе во включении в реестр); подготовлены документы на 136 ОКН для принятия решения об исключении их из реестра; подготовлены документы на 8 объектов, обладающих признаками ОКН, для принятия решения о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия; определены границы территории для 3 344 объектов археологического наследия (курганы и курганные могильники); определены границы территории для 423 объектов археологического наследия (поселения и некрополи); разработаны проекты зон охраны для 131 ОКН; откорректирована научно-проектная документация для определения предмета охраны, границ территории исторического поселения станицы Старочеркасской и</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>разработаны требования к градостроительным регламентам в указанных границах территории исторического поселения станицы Старочеркасской; сформировано XML-документов на 1 570 ОКН для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений; подготовлены документы на 36 выявленных объектов археологического наследия для принятия решения о включении в реестр; подготовлено 2 акта технического состояния на выявленные ОКН; разработан проект границ территории выявленного ОКН – достопримечательное место «Змиевская балка»; разработан проект предмета охраны выявленного ОКН – достопримечательное место «Змиевская балка» для принятия решения о включении в реестр; разработан проект требований к</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории выявленного ОКН – достопримечательное место «Змиевская балка» для принятия решения о включении в реестр; составлено 17 учетных карт на ОКН (памятники истории и культуры) для регистрации в едином государственном реестре	
4.	Мероприятие 1.1.2. Возмещение затрат, связанных с реставрацией объекта культурного наследия федерального значения «Собор Воскресения с колокольной, 1719 –1730 гг.» (колокольная), расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская, пер. Комсомольский, 6» Религиозной организации «Донской Старочеркацкий Ефремовский мужской монастырь станицы Старочеркасская Аксайского района Ростовской области Ростовской-на-Дону Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 сентября 2020 г.	сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Собор Воскресения с колокольной, 1719 – 1730 гг.» (колокольная), расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская, пер. Комсомольский, 6»	работы по возмещению части затрат, связанных с реставрацией объекта, завершены. Оплата по контракту произведена в полном объеме по акту от 30.09.2020 № КС–3	–
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Проверка объекта культурного наследия федерального	председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	15 апреля 2020 г.	X	27 марта 2020 г.	акт проверки органом государственного контроля (надзора)	акт проверки от 27.03.2020 № 15	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения «Здание Нахичеванского городского театра, 1896 – 1899 гг., арх. Дурбах Н.», по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3, литер А							
6.	Основное мероприятие 1.2 «Развитие профессионального искусства»	заместитель министра культуры Ростовской области Кобышева П.Ю.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Ростовской области; эффективная интеграция донского профессионального искусства в российский и мировой культурный процесс	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственных театров и концертных организаций; произведены выплаты 106 ветеранам сцены к «Международному дню театра»; подготовлен проект распоряжения Губернатора Ростовской области о поддержке 3 ветеранов кинематографии; осуществлен ряд гастрольных туров профессиональных театральных коллективов; осуществлена поставка светового, звукового оборудования и транспортных средств для осуществления гастрольной деятельности 7 театров Ростовской области; проведен Всероссийский театральный	не реализовано в полном объеме по причине недостижения взаимоувязанного показателя 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фестиваль «Завтра была война»	
7.	Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственных автономных учреждений культуры и искусства (театры, концертные организации)	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение деятельности 5 областных государственных учреждений культуры: 3 театров и 2 концертных организаций	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 областных государственных учреждений культуры: 3 театров и 2 концертных организаций, процент исполнения – 100,0	—
8.	Мероприятие 1.2.2. Ежегодная разовая выплата ветеранам сцены к Международному дню театра	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 марта 2020 г.	9 января 2020 г.	20 марта 2020 г.	поддержка ветеранов сцены (107 человек)	выплаты осуществлены 106 ветеранам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 20.03.2020 № 48 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра». В связи с кончиной одного ветерана сцены одна выплата не была произведена, средства возвращены в бюджет	—
9.	Мероприятие 1.2.3. Ежегодные разовые выплаты ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	1 октября 2020 г.	9 января 2020 г.	1 октября 2020 г.	поддержка ветеранов кинематографии (3 человека)	проведен сбор документов, осуществлена подготовка распоряжения Губернатора Ростовской области о поддержке 3 ветеранов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кинематографии (распоряжение Губернатора Ростовской области от 04.08.2020 № 178)	
10.	Мероприятие 1.2.4. Проведение Губернаторской новогодней елки для одаренных детей и детей-сирот и Губернаторской рождественской елки для детей	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	поддержка и поощрение одаренных детей и детей-сирот, проявивших талантливые способности в учебе, творчестве, спорте – не менее 1600 детей	проведены Губернаторская новогодняя и Губернаторская рождественская елки для одаренных детей и детей-сирот в онлайн-формате. Вручены новогодние и рождественские подарки в количестве 1600 штук	–
11.	Мероприятие 1.2.5. Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение доступности населения Ростовской области к театральному и музыкальному искусству (не менее 2 муниципальных образований)	осуществлены гастроли в 2 муниципальных образованиях Ростовской области государственным автономным учреждением культуры Ростовской области «Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова», количество зрителей составило 450 человек. В связи с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 гастрольи 3 театров и филармонии в 2020 году не состоялись. Средства возвращены в бюджет области	
12.	Мероприятие 1.2.6. Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 5 муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек	приобретено новое техническое оборудование (звукоусилительное, световое) и кресла в зрительный зал 5 муниципальными театрами городов: Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Новошахтинск, Волгодонск. Создано 5 спектаклей	—
13.	Мероприятие 1.2.7 Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 2 детских и кукольных театров	приобретено новое световое, звуковое оборудование и транспортные средства для осуществления гастрольной деятельности ГАУК РО «Ростовский государственный театр кукол	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							им. В.С. Былкова» и МАУК «Ростовский- на-Дону академический молодежный театр». Создана 1 новая постановка	
14.	Мероприятие 1.2.8. Проведение регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	21 сентября 2020 г.	9 января 2020 г.	–	поддержка хорового движения на Дону	осуществлена поставка музыкальных инструментов для призового фонда фестиваля	в связи с приостанов- лением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлека- тельных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвраще- ния распростра- нения новой коронавирус- ной инфекции COVID-19 в соответствии с постановле- нием Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 проведение регионального этапа Всероссийско- го хорового



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								фестиваля перенесено на 2021 год
15.	Мероприятие 1.2.9. Проведение театрального фестиваля «Завтра была война», посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	10 октября 2020 г.	1 октября 2020 г.	9 октября 2020 г.	сохранение героической истории и воинской славы Отечества, подвига народа, победившего фашизм и отстаившего независимость Отечества	на сцене театра драмы имени Максима Горького со 2 по 9 октября 2020 г. состоялся Всероссийский театральный фестиваль «Завтра была война», в котором приняли участие 11 театров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Охват зрителей составил 3,5 тысячи человек	—
16.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам сцены к Международному дню театра	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 марта 2020 г.	Х	20 марта 2020 г.	распоряжение Губернатора Ростовской области	выплаты осуществлены 106 ветеранам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 20.03.2020 № 48 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам сцены к Международному дню театра». В связи с кончиной одного ветерана одна выплата не была произведена, средства возвращены в бюджет	—
17.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2.	начальник отдела профессионального искусства и	1 октября 2020 г.	Х	4 августа 2020 г.	распоряжение Губернатора Ростовской области	выплаты осуществлены 3 ветеранам	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Присуждение ежегодных разовых выплат ветеранам кинематографии ко Дню российского кино	образовательных учреждений Дубатова С.И.					кинематографии в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 04.08.2020 № 178 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области ветеранам кинематографии ко Дню российского кино»	
18.	Основное мероприятие 1.3. «Развитие материально-технической базы сферы культуры»	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.; начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	—	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры	обеспечена сохранность 4 зданий государственных учреждений культуры, 15 муниципальных учреждений культуры и 2 муниципальных образовательных учреждений; проведены ремонтные работы 35 памятников; произведен ремонт, реставрация и благоустройство 143 воинских захоронений; разработана проектная документация для обеспечения сохранности 5 зданий государственных учреждений культуры; разработана проектная документация на капитальный ремонт для муниципальных учреждений культуры 2 муниципальных	основное мероприятие исполнено не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций и внесением изменений в проектно-сметную документацию

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>образований;  обеспечен контроль  за строительством  музейного комплекса  «Самбекские высоты»;  завершено  строительство дома  культуры на 100 мест в  х. Морозов  Волгодонского  района»; завершено  строительство и  реконструкция  3 государственных  учреждений культуры;  проведен капитальный  ремонт 8 культурно-  досуговых  учреждений  в 8 муниципальных  образованиях;  созданы безопасные и  благоприятные  условия нахождения  граждан  в 14 государственных  учреждениях  культуры;  приобретено:  фондовое,  экспозиционное  оборудование,  оборудование для  обеспечения  нормативного  хранения и  представления  музейных коллекций  10 музеев;  обеспечено оснащение  Народного военно-  исторического  музейного комплекса</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»; приобретены музыкальные инструменты для ГАУК РО «Ростгосфилармония» и приобретено газовое оборудование для 3 музеев; созданы 3 виртуальных концертных зала; приобретено: 10 комплексов информационно-библиотечного обслуживания 10 муниципальным образованиям; компьютерное оборудование 42 муниципальным образованиям; автобус 1 муниципальному учреждению культуры; обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы 25 муниципальных домов культуры в 22 муниципальных образованиях; приобретено 11 автоклубов для обслуживания сельского населения; осуществлена работа по реализации 34 проектов инициативного</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							бюджетирования в 25 муниципальных образованиях	
19.	Мероприятие 1.3.1. Капитальный ремонт государственных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение сохранности зданий 4 учреждений культуры	заключено 6 контрактов на проведение ремонтных работ в 4 областных учреждениях культуры. Исполнено 4 контракта в 4 учреждениях. 2 контракта переходящих, со сроком завершения работ в 2022 году	—
20.	Мероприятие 1.3.2. Выполнение проектных и изыскательских работ для капитального ремонта государственных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	разработка проектной документации для обеспечения сохранности зданий 5 учреждений культуры	заключено 9 контрактов на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в 5 областных учреждениях культуры. Исполнено 9 контрактов в 5 учреждениях	—
21.	Мероприятие 1.3.3 Организация и проведение строительного контроля, технического и авторского надзора за строительными работами в течение строительства музейного комплекса «Самбекские высоты»	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение контроля за строительством музейного комплекса «Самбекские высоты»	заключены контракты: от 30.01.2020 № 4/1 – СК, от 02.03.2020 № 4/3 – СК с ООО «Техническая экспертиза зданий и сооружений» на обеспечение контроля за строительством, работы выполнены в полном объеме и оплачены в соответствии с актами: от 06.04.2020 № 1,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							от 13.05.2020 № 2, от 30.11.2020 № 5. заключены контракты: от 06.02.2020 № 5/1-АН, от 06.02.2020 № 5/2-АН, от 06.02.2020 № 5/3-АН, от 02.03.2020 № 5/5-АН с АО «Южный региональный научно- исследовательский и проектный институт градостроительства» на осуществление авторского надзора. Работы завершены в полном объеме согласно актам: от 31.03.2020 № 1, от 06.04.2020 № 1, от 23.04.2020 № 1, от 30.04.2020 № 1	
22.	Мероприятие 1.3.4 Приобретение основных средств для государственных учреждений культуры	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	приобретение: фондового, экспозиционного оборудования, оборудования для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций 10 музеям; оснащение Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»; приобретение музыкальных	приобретено оборудование для 10 государственных областных музеев; осуществлена поставка экспозиционных витрин для Волгодонского эколого-исторического музея; осуществлена поставка фондового, экспозиционного оборудования для Волгодонского художественного музея; Каменским музеем декоративно-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						инструментов для ГАУК РО «Ростгосфилармония», приобретение газового оборудования для 3 музеев	прикладного искусства и народного творчества приобретены экспозиционные витрины; в Новочеркасский музей истории донского казачества согласно контракту осуществлена поставка фондового оборудования (11 стеллажей); приобретено фондовое, экспозиционное оборудование для Ростовского областного музея изобразительных искусств; Старочеркасским музеем-заповедником приобретено оборудование для обеспечения нормативного хранения и представления музейных коллекций (13 витрин); Сальским музеем имени народного художника В.К. Нечитайло приобретено два драйвера металлических и один сейф; Таганрогским художественным музеем приобретены осушители и	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>увлажнители воздуха;  приобретено  оборудование  для оснащения  информационно-  выставочного центра и  амфитеатра, создана  внутренняя и внешняя  навигационные  системы, приобретена  техника для  Народного военно-  исторического  музейного комплекса  Великой  Отечественной войны  «Самбекские высоты»;  осуществлена  поставка музыкальных  инструментов для  Ростовской  государственной  филармонии;  осуществлена  поставка 2 газовых  котлов для  Новочеркасского  музея истории  донского казачества;  поставлено газовое  оборудование для  котельной  Старочеркасского  историко-  архитектурного  музея-заповедника  (3 единицы);  произведена установка  1 газового счетчика  для Ростовского  областного музея  краеведения</p>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Мероприятие 1.3.5. Проведение противопожарных мероприятий	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	28 декабря 2020 г.	проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 14 государственных учреждений	14 государственными учреждениями проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 2 государственными учреждениями разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Оплата по контрактам произведена в полном объеме	—
24.	Мероприятие 1.3.6 Проведение антитеррористических мероприятий	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	1 сентября 2020 г.	30 декабря 2020 г.	разработка проектной документации по развитию системы обеспечения безопасности зрителей и персонала 1 государственного учреждения; приобретение системы контроля доступа для 1 государственного учреждения	разработана проектная документация по развитию системы обеспечения безопасности зрителей и персонала 1 государственного учреждения и приобретена система контроля доступа для 1 государственного учреждения. Работы по контрактам выполнены и оплачены в полном объеме	—
25.	Мероприятие 1.3.7. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	—	обеспечение сохранности зданий 20 муниципальных учреждений культуры	заключен 21 контракт на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 15 муниципальных образованиях. Исполнено	неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядными организациями графика

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							15 контрактов. Расторгнуты 2 контракта. Переходящих на 2021 год 3 контракта, на 2022 год – 1 контракт	производства работ
26.	Мероприятие 1.3.8. Капитальный ремонт памятников	начальник отдела ремонта и развития материально- технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	приведение 37 памятников, братских могил, мемориалов, мемориальных комплексов, монументов, пьедесталов, обелисков и триумфальной арки в надлежащее состояние	проведены ремонтные работы 35 памятников. По объекту: «Капитальный ремонт памятника павшим воинам по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, х. Нижнетиховский, ул. Ермака, 9а» контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик отказался от выполнения работ. Планируемый срок окончания работ – декабрь 2021 г. По объекту: «Выборочный капитальный ремонт «Мемориала памятника героям, павшим в Великой Отечественной войне в станице Милютинской, Милютинского района, Ростовской области» работы, запланированные на 2020 год, завершены частично. администрацией Милютинского	неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сельского поселения запланировано завершить ремонтные работы за счет средств местного бюджета в срок до 30 апреля 2021 г.	
27.	Мероприятие 1.3.9. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	начальник отдела ремонта и развития материально- технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	23 декабря 2020 г.	обеспечение сохранности зданий 2 муниципальных образовательных учреждений	заключено 2 контракта на проведение ремонтных работ 2 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2 муниципальных образованиях. По 2 объектам работы завершены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 15 от 22.12.2020, Цимлянский район, акт КС – 3 № 12 от 23.12.2020, г. Ростов-на-Дону)	–
28.	Мероприятие 1.3.10. Разработка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально- технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	12 ноября 2020 г.	разработка проектной документации на капитальный ремонт для муниципальных учреждений культуры 2 муниципальных образований	заключено 2 контракта на разработку проектной документации для обеспечения сохранности зданий 2 муниципальных учреждений культуры. Контракты исполнены и оплачены в полном объеме. Оплата произведена (акт № 1 от 28.09.2020, Азовский район, акт № 1 от 12.11.2020, Цимлянский район)	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Мероприятие 1.3.11. Приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	приобретение комплексов информационно-библиотечного обслуживания 10 муниципальным образованиям; компьютерного оборудования – 42 муниципальным образованиям, автобуса – 1 муниципальному учреждению культуры	приобретено: 10 комплексов информационно-библиотечного обслуживания 10 муниципальным образованиям; компьютерное оборудование 42 муниципальным образованиям; автобус 1 муниципальному учреждению культуры	–
30.	Мероприятие 1.3.12. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	строительство 2 домов культуры	по объекту «Строительство дома культуры на 100 мест в х. Морозов Волгодонского района» контракт заключен 27 ноября 2019 г. Строительство завершено. Подписан акт КС – 11 от 27 ноября 2020 г. № 1/2020; по объекту «Строительство сельского Дома культуры со зрительным залом на 150 мест в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области» контракт заключен 12 марта 2020 г. сроком завершения работ до 1 ноября 2021 г. Работы ведутся в соответствии с	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							графиком производства работ	
31.	<p>Мероприятие 1.3.13. Расходы на строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры</p>	<p>министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.</p>	<p>31 декабря 2020 г.</p>	<p>9 января 2020 г.</p>	<p>30 декабря 2020 г.</p>	<p>строительство 3 государственных учреждений культуры</p>	<p>по объекту «Строительство военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» (2-й этап). Здание информационно-выставочного центра» строительство завершено, акт приемки законченного строительством объекта от 30.03.2020 № 1; по объекту «Реконструкция сети противопожарного водоснабжения «Ростовского Академического театра драмы имени Максима Горького» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1» контракт заключен 28 февраля 2020 г. Реконструкция завершена, подписан акт от 09.11.2020 б/н.; по объекту «Реконструкция котельной памятника истории и культуры областного значения Храма Рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова</p>	<p>—</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							в хут. Малый Мишкин Аксайского района» заключен контракт от 14.06.2019 № 23/19-ГК с ООО «Союз Архстрой». Реконструкция объекта завершена	
32.	Мероприятие 1.3.14. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	разработка проектной документации на строительство домов культуры в 6 муниципальных образованиях	заключены контракты на разработку проектной документации на строительство 6 домов культуры в 6 муниципальных образованиях. По 5 объектам получены положительные заключения государственной экспертизы. По 1 объекту заключение не получено	неполное исполнение мероприятия в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части соблюдения сроков выполнения работ
33.	Мероприятие 1.3.15. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры	в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской области от 19.03.2020 № 23/01-01/96 «Об утверждении победителей конкурсного отбора муниципальных образований Ростовской области» 25 учреждениям в 22 муниципальных образованиях выделены субсидии. Поставка оборудования	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							произведена в полном объеме	
34.	Мероприятие 1.3.16. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	проведение восстановительных работ на 144 воинских захоронениях	произведен ремонт, реставрация и благоустройство 143 воинских захоронений. Оплата произведена в полном объеме	неполное исполнение мероприятия в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по контракту в части несоблюдения качества выполнения работ на 1 объекте
35.	Приоритетное мероприятие 1.3.17. Строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»)	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в 8 муниципальных образованиях	заключено 10 контрактов на обеспечение сохранности зданий 8 муниципальных учреждений в 8 муниципальных образованиях (проведение капитального ремонта в рамках регионального проекта «Культурная среда»). Работы по всем объектам выполнены и оплачены в полном объеме	–
36.	Приоритетное мероприятие 1.3.18. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения (в рамках регионального проекта	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	приобретение 11 автоклубов для обслуживания сельского населения	осуществлена поставка 11 автоклубов для 11 муниципальных образований. Азовский, Багаевский, Белокалитвинский, Веселовский,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»)						Верхнедонской, Заветинский, Капарский, Куйбышевский, Миллеровский, Целинский, Цимлянский районы получили передвижные многофункциональные культурные центры	
37.	Приоритетное мероприятие 1.3.19. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»)	заместитель министра культуры Кондрашев Е.Б.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	оснащение 17 детских школ искусств и 3 колледжей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	произведено оснащение 17 муниципальных детских школ искусств и 3 колледжей Ростовской области. Во все 20 образовательных учреждений культуры поставлены учебные материалы, оборудование и музыкальные инструменты. Выплаты по контрактам произведены в полном объеме	—
38.	Приоритетное мероприятие 1.3.20. Создание виртуальных концертных залов (в рамках регионального проекта «Цифровая культура»)	заместитель министра Кобышева П.Ю.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	3 августа 2020 г.	создание 3 виртуальных концертных залов	заключено 8 контрактов. Осуществлена поставка и монтаж оборудования (МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» – г. Новочеркасск; МБУК «Донецкий историко-краеведческий музей» – г. Донецк; Библиотека им. А.П. Чехова (ЦБС) –	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Таганрог.). Выплаты по контрактам осуществлены в полном объеме	
39.	Мероприятие 1.3.21. Реализация проектов инициативного бюджетирования	заместитель министра Кондрашев Е.Б.	31 декабря 2020 г.	14 апреля 2020 г.	30 декабря 2020 г.	реализация проектов инициативного бюджетирования в 25 муниципальных образованиях	осуществлена работа по реализации 34 проектов инициативного бюджетирования в 25 муниципальных образованиях	—
40.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Обеспечение пожарной безопасности зрительного зала ГАУК РО «РГМТ» по ул. Большая Садовая, 134 – 140, г. Ростов-на-Дону	начальник отдела ремонта и развития материально- технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	X	22 декабря 2020 г.	обеспечение сохранности здания	заключен контракт от 01.06.2018 № 31806367128/01 АО «Компания СпецСтройРеконст- рукция». Работы, предусмотренные в 2020 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 3 от 22.12.2020)	—
41.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Архитектурно-художественная подсветка здания государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Ростовский государственный музыкальный театр» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134 – 140	начальник отдела ремонта и развития материально- технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	X	14 декабря 2020 г.	выполнение государственного контракта на архитектурно- художественную подсветку здания ГАУК РО «РГМТ»	заключен контракт от 20.03.2019 № 31907524592 с ООО «Релект», работы, предусмотренные контрактом в 2020 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 9 от 14.12.2020)	—
42.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Капитальный ремонт фасадов здания ГАУК РО «РГМТ» по ул. Большая Садовая 134 – 140,	начальник отдела ремонта и развития материально- технической базы учреждений культуры и искусства	31 декабря 2020 г.	X	10 декабря 2020 г.	выполнение государственного контракта на капитальный ремонт фасадов здания ГАУК РО «РГМТ»	заключен контракт от 17.04.2018 № 31806180746/18 с ООО «Ростовстрой», работы, предусмотренные контрактом	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Ростов-на-Дону	Шинкаренко Н.В.					в 2020 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 15 от 10.12.2020)	
43.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Реставрация и приспособление для современного использования внутренних помещений здания Донского музея (памятника культурного наследия, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская 38 / пр. Платовский 70)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	X	13 августа 2020 г.	выполнение государственного контракта на реставрацию и приспособление для современного использования внутренних помещений здания Донского музея	заключен контракт от 21.05.2019 № 25 с ООО «Лотос», работы, предусмотренные контрактом в 2020 году, выполнены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 14 от 13.08.2020)	–
44.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) дома-музея И.Д. Василенко (объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание, в котором жил писатель И.Д. Василенко»)	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	X	11 декабря 2020 г.	выполнение государственного контракта на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание, в котором жил писатель И.Д. Василенко»	заключен контракт от 27.03.2020 № 3582000162200000 01 с ООО «СМП-161». Работы завершены и оплачены в полном объеме (акт КС – 3 № 6 от 11.12.2020)	–
45.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	X	–	обеспечение сохранности зданий 20 муниципальных учреждений культуры	заключен 21 контракт на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 15 муниципальных образованиях. Исполнено в полном объеме 15 контрактов. Расторгнуты 2 контракта.	неполное исполнение контрольного события связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Переходящих на 2021 год 4 контракта	
46.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	X	30 декабря 2020 г.	обеспечение сохранности зданий 2 муниципальных образовательных учреждений	заключено 2 контракта на проведение ремонтных работ 2 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 2 муниципальных образованиях. Работы завершены и оплачены в полном объеме	—
47.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Капитальный ремонт памятников	начальник отдела ремонта и развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства Шинкаренко Н.В.	31 декабря 2020 г.	X	—	приведение 37 памятников, братских могил, мемориалов, мемориальных комплексов, монументов, пьедесталов, обелисков и триумфальной арки в надлежащее состояние	проведены ремонтные работы 35 памятников. По объекту: «Капитальный ремонт памятника павшим воинам по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, х. Нижнетиховский, ул. Ермака, 9а» контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик отказался от выполнения работ. Планируемый срок окончания работ – декабрь 2021 г. По объекту: «Выборочный капитальный ремонт «Мемориала памятника героям, павшим в Великой Отечественной войне» в станице Милютинской, Милютинского	неполное исполнение мероприятия связано с нарушением подрядными организациями графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							района, Ростовской области», работы, запланированные на 2020 год, завершены. Администрацией Милютинского сельского поселения запланировано завершить ремонтные работы за счет средств местного бюджета в срок до 30 апреля 2021 г.	
48.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Строительство военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» (2-й этап). Здание информационно-выставочного центра	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	X	30 марта 2020 г.	строительство государственного учреждения культуры	заключен контракт от 02.09.2019 № 32/19-ГК. Строительные работы выполнены и оплачены в полном объеме. Строительство завершено, акт приемки объекта от 30.03.2020 № 1	—
49.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Реконструкция сети противопожарного водоснабжения «Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	X	9 ноября 2020 г.	строительство государственного учреждения культуры	заключен контракт от 28.02.2020 № 20/20-ГК. Реконструкция завершена. Подписан акт приемки объекта от 09.11.2020 б/н	—
50.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Реконструкция котельной памятника истории и культуры областного значения храма Рождества Пресвятой Богородицы с семейной усыпальницей атамана М.И. Платова в хут. Малый Мишкин Аксайского района	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2020 г.	X	28 декабря 2020 г.	реконструкция государственного учреждения	заключен контракт от 14.06.2019 № 23/19-ГК. Реконструкция объекта завершена. Подписан акт приемки объекта от 28.12.2020 б/н	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов	осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 областных библиотек; проведены ежегодный литературно- творческий конкурс по привлечению детей к чтению; оказаны услуги по установке и настройке обновленных модулей, входящих в действующую систему «Орас Global»; 53 муниципальными образованиями приобретены книжные издания; осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации; осуществлено подключение 100 процентов общедоступных библиотек к информационно- телекоммуникацион- ной сети «Интернет»; состоялось торжественное открытие 4 модельных библиотек	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	Мероприятие 1.4.1. Финансовое обеспечение государственного задания библиотек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение деятельности 3 областных государственных библиотек	осуществлено финансовое обеспечение государственного задания 3 государственных библиотек, процент исполнения – 100	–
53.	Мероприятие 1.4.2. Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	1 октября 2020 г.	популяризация чтения для детской и юношеской аудитории (общее количество участников конкурса и праздника – 1 015 человек)	заключены договоры от 06.03.2020 № 23 и № 24, от 27.03.2020 № 33. Оплата произведена согласно актам приема – передачи от 27.03.2020 б/н. и от 11.03.2020 б/н. к указанным договорам. Конкурс прошел с 15 января 2020 г. по 1 января 2020 г. под названием «Победа: нам жить и помнить». В конкурсе приняли участие 1184 человека из 41 муниципального образования Ростовской области. Проведение праздника по итогам конкурса отменено в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19	–
54.	Мероприятие 1.4.3. Ежегодное обновление информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global» для	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	22 марта 2020 г.	обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых	произведено обновление информационно- библиотечной системы	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области					информационных технологий в представлении библиотечных фондов	«OPAC-Global» для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области. Объем сводного каталога Ростовской области составил 975 504 записи, в том числе объем ретро-каталога Ростовской области – 193 288 записей, объем сводного каталога периодических изданий – 118494 записи, объем сводного краеведческого каталога – 83472 записи	
55.	Мероприятие 1.4.4. Комплектование книгами фондов муниципальных библиотек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обновление книжного фонда муниципальных библиотек	в 53 муниципальных образованиях в Ростовской области заключены муниципальные контракты на приобретение книжных изданий. Осуществлена поставка книжных изданий во все муниципальные образования	–
56.	Мероприятие 1.4.5. Субсидия на поддержку отрасли культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	подключение муниципальных общедоступных библиотек и	осуществлено подключение 100 процентов общедоступных	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						государственных центральных библиотек в Ростовской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
57.	Приоритетное мероприятие 1.4.6. Создание модельных муниципальных библиотек (в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»)	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 сентября 2020 г.	переоснащение 4 муниципальных библиотек по модельному стандарту	созданы 4 библиотеки по модельному стандарту в г. Ростова-Дону, г. Батайске, г. Таганроге и Аксайском районе 30 сентября 2020 г.	–
58.	Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеями; осуществлена реставрация 9 музейных предметов 2 государственных областных музеев; проведены 3 обменные выставки; осуществлена разработка номинационного досье на объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«Танаис». III в. до н.э. – V в. н.э.»; завершено создание экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»	
59.	Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение государственного задания государственных музеев	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение деятельности 15 областных государственных музеев	осуществлено финансовое обеспечение 15 государственных заданий музеев, процент исполнения – 100,0	–
60.	Мероприятие 1.5.2. Реставрация музейных предметов	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	осуществлена реставрация 9 музейных предметов 2 государственных областных музеев	–
61.	Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение государственными музеями Ростовской области обменных выставок с музеями Российской Федерации	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	15 декабря 2020 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации	проведены 3 обменные выставки. В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Феодосийский музей древностей муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» 25 сентября 2020 г. прошло открытие выставки «Ярмарка меди» из фондов государственного бюджетного	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>учреждения культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник». В государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» в период с 8 октября 2020 г. по 6 декабря 2020 г. прошла выставка одного шедевра «Небесная заступница Азова» из фондов федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея». Выставка приурочена к 450-летию служения донского казачества Российскому государству и предваряет 350-летие со дня рождения Петра Великого. Государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Новочеркасский</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							музей истории донского казачества» в период с 15 октября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. проведена обменная выставка «Непобедимые и легендарные» из фондов федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (г. Волгоград)	
62.	Мероприятие 1.5.4. Создание экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	31 июля 2020 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	завершено создание экспозиции «Дон в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Согласно заключенным контрактам с обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат музейно-выставочного искусства» 09.07.2019 № 0358200016219000016. Согласно акту от 17.02.2020 № 8/0358200016219000016 произведено в полном объеме и оплачено создание обстановка сцен и светодиодных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							конструкций экспозиции. Согласно акта от 12.05.2020 № 9/0358200016219000016 произведено в полном объеме устройство инженерных сетей и производство отделочных работ по экспозиции. Выплаты по контракту произведены в полном объеме, согласно акту от 31.07.2020 № 10/0358200016219000016	
63.	Мероприятие 1.5.5. Разработка номинационного досье и плана управления на объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище «Танаис», III век до н.э. – V век н.э.» для включения в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	25 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	28 августа 2020 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	осуществлена разработка номинационного досье на объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище «Танаис». III в. до н.э. – V в. н.э.», оплата произведена в соответствии с актом от 28.08.2020 № 1	–
64.	Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Организация и проведение ГБУК РО «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» и ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского казачества» обменных выставок с музеями Российской Федерации	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	X	15 декабря 2020 г.	обеспечение доступа населения к музейным фондам	согласно договору от 31.08.2020 № 2020/055/20 ГБУК РО «Азовский музей-заповедник» с ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» с 8 октября 2020 г. прошла выставка «Небесная заступница Азова»; Выставка из фондов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» – «Непобедимые и легендарные. К 100-летию окончания Гражданской войны на Дону и 100-летию формирования Первой и Второй конных армий» прошла в период с 9 октября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. в Новочеркасском музее истории донского казачества</p>	
65.	Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества	<p>подготовлено распоряжение Губернатора Ростовской области на выплаты 53 мастерам народной культуры; предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям; осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»; осуществлена государственная</p>	<p>выполнено не в полном объеме по причине недостижения взаимовыя-занного показателя 1.10</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры; государственная поддержка 43 лучших работников сельских учреждений культуры; проведен финальный этап Донского культурного марафона; определены лауреаты Губернаторской премии им. М.А. Шолохова в области литературы, победителям выплачено денежное вознаграждение; присвоено звание «мастер декоративно-прикладного искусства» пяти мастерам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области 14.12.2020 № 257 «О присвоении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»; проведена независимая оценка качества оказания услуг, оценку прошли 6 государственных учреждений культуры</p>	
66.	<p>Мероприятие 1.6.1. Финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом народного творчества»</p>	<p>заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник управления финансов</p>	<p>31 декабря 2020 г.</p>	<p>9 января 2020 г.</p>	<p>30 декабря 2020 г.</p>	<p>обеспечение деятельности ГАУК РО «Областной дом народного творчества»</p>	<p>осуществлено финансовое обеспечение государственного задания ГАУК РО «Областной дом</p>	<p>—</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Семенкова Л.А.					народного творчества», процент исполнения – 100	
67.	Мероприятие 1.6.2. Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	поддержка мастеров народной культуры (53 человека)	распоряжение Губернатора Ростовской области от 06.10.2020 № 22 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2020 году». Выплату получили 53 мастера народной культуры Ростовской области	–
68.	Мероприятие 1.6.3. Поддержка региональных и местных национально-культурных автономий	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	сохранение и укрепление межнационального согласия, культурного диалога между народами Дона	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 315 «Об утверждении Положения о порядке предоставления поддержки региональным и местным национально-культурным автономиям» предоставлена субсидия 3 национально-культурным автономиям (на основании протокола заседания комиссии министерства культуры Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области по предоставлению субсидий из областного бюджета на 2020 год от 15 октября 2020 г. заключены договоры от 23.10.2020 № 1,2,3)	
69.	Мероприятие 1.6.4. Расходы на изготовление наградной атрибутики (нагрудный знак и диплом) по присвоению звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	1 октября 2020 г.	14 декабря 2020 г.	награждение лучших мастеров декоративно-прикладного искусства Дона (5 человек)	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.10.2019 № 714 «Об учреждении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона», на основании протокола заседания комиссии министерства культуры Ростовской области по присвоению звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона» от 12 ноября 2020 г. и в целях поощрения граждан за достижения в сфере декоративно-прикладного искусства присвоено звание «мастер декоративно-прикладного искусства» пяти мастерам в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.12.2020 № 257	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«О присвоении звания «Мастер декоративно-прикладного искусства Дона»	
70.	Мероприятие 1.6.5. Расходы на поддержку отрасли культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры; государственная поддержка 43 лучших работников сельских учреждений культуры	осуществлена государственная поддержка 33 лучших сельских учреждений культуры и государственная поддержка 43 лучших работников сельских учреждений культуры в соответствии с приказом министерства культуры Ростовской области от 27.01.2020 № 23/01-01/24 «О присуждении денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и их работниками, находящимся на территории Ростовской области в 2020 году»	—
71.	Мероприятие 1.6.6. Проведение на территории Ростовской области с 1 января 2019 г. по 9 мая 2020 г. Донского культурного марафона	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; заместитель министра культуры Коньшева П.Ю.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	привлечение населения к активному участию в культурной жизни Ростовской области, увеличение числа жителей Ростовской области, участвующих в творческой деятельности, расширение доступа к услугам организаций культуры, реализация права на участие в	финальный этап Донского культурного марафона состоялся 13 – 14 марта 2020 г. в Областном доме народного творчества. В финальном этапе приняли участие Лауреаты I степени зональных этапов Донского культурного марафона в конкурсах: «Хореографическое	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям</p>	<p>искусство» – 735 человек, «Инструментальное искусство» – 315 человек, «Вокальное искусство» – 399 человек, «Театральное искусство» – 94 человека, «Декоративно-прикладное искусство» – 71 человек. В финальном этапе количество участников составило 1 637 человек из 45 муниципальных образований Ростовской области. В связи с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 гала-концерт Донского</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							культурного марафона, запланированный на 1 мая 2020 г., отменен	
72.	Мероприятие 1.6.7 Расходы на изготовление наградной атрибутики к Губернаторской премии имени М.А. Шолохова в области литературы	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	25 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	27 октября 2020 г.	награждение лучших писателей Дона (3 человека)	осуществлено приобретение наградной атрибутики в соответствии с товарной накладной от 18.05.2020 № 18/05. Определены лауреаты Губернаторской премии им. М.А. Шолохова в области литературы. 3 победителям выплачено денежное вознаграждение. Вручение наград состоялось 27 октября 2020 г.	–
73.	Мероприятие 1.6.8. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг государственными учреждениями культуры Ростовской области	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	31 декабря 2020 г.	24 сентября 2020 г.	7 декабря 2020 г.	проведение независимой оценки качества для учреждений культуры	приказ министерства культуры Ростовской области от 07.02.2020 № 23/01-01/40 «Об организации работ в сфере независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры на 2020 – 2022 годы». Независимую оценку качества прошли 6 государственных учреждений культуры. Общественным советом сформирован протокол от 07.12.2020 № 2 о результатах независимой оценки качества за 2020 год	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Назначение выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.	1 декабря 2020 г.	X	6 октября 2020 г.	распоряжение Правительства Ростовской области (53 человека)	распоряжение Губернатора Ростовской области от 06.10.2020 № 22 «О присуждении ежегодных разовых выплат Губернатора Ростовской области мастерам народной культуры в 2020 году». Выплату получили 53 мастера народной культуры Ростовской области	–
75.	Контрольное событие государственной программы 1.6.2. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	заместитель министра – начальник отдела правовой и кадровой работы Молодшев А.И.; начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 декабря 2020 г.	X	13 июля 2020 г.	направление заявки в Фонд кино для получения субсидии на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах муниципальных образований в Ростовской области	в соответствии с приказом Правительства Российской Федерации Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии № 76 от 07.06.2019 «Об утверждении получателей средств в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек» 13 июля 2020 г. в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							поданы 4 заявки 4 территорий Ростовской области (г. Константиновск, Милютинский, Целинский и Капшарский районы).	
76.	Основное мероприятие 1.7. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	–	сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подростающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 профес- сиональных образовательных учреждений, ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства» и ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»; произведены выплаты 30 одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства, представителям творческой интеллигенции и выплаты стипендий 26 детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных	выполнено не в полном объеме по причине нереализации мероприятия по мерам социальной поддержки (двухразовое питание) лицам с ограничен- ными возможностя- ми здоровья. В связи с отсутствием категории бюджето- получателей средства возвращены в бюджет области

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							образовательных учреждениях; осуществлено стипендиальное обеспечение 1 504 обучающихся в профессиональных образовательных организациях	
77.	Мероприятие 1.7.1 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области, в части расчетно-нормативных затрат	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	предоставление услуги среднего профессионального образования 5 образовательными учреждениями	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 5 образовательных учреждений, процент исполнения – 100	–
78.	Мероприятие 1.7.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ДПО РО «Областные курсы повышения квалификации работников культуры и искусства»	заместитель министра культуры – начальник отдела правовой и кадровой работы Шевченко Т.С.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	реализация услуги по дополнительному профессиональному образованию, по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников культуры и искусства	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100	–
79.	Мероприятие 1.7.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО «Областной методический центр по образовательным учреждениям культуры и искусства»	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	реализация творческих процессов и информационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений сферы культуры и искусства	осуществлено финансовое обеспечение выполнения государственного задания, процент исполнения – 100	–
80.	Мероприятие 1.7.4. Присуждение стипендий Губернатора Ростовской	начальник отдела профессионального искусства и	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	присуждение 15 стипендий Губернатора	распоряжение Губернатора Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции</p>	<p>образовательных учреждений Дубатова С.И.; начальник управления финансов Семенкова Л.А.</p>				<p>Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и 15 премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции; стипендиальное обеспечение 1 504 обучающихся в профессиональных образовательных организациях; социальная поддержка 34 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в профессиональных образовательных организациях</p>	<p>от 06.04.2020 № 214 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» (15 стипендий); распоряжение Правительства Ростовской области 18.05.2020 № 371 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» (15 премий). Произведены выплаты 26 детям-сиротам, обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях; осуществлено стипендиальное обеспечение 1 504 обучающихся в профессиональных образовательных организациях</p>	
81.	<p>Мероприятие 1.7.5 Меры социальной поддержки (двухразовое питание) лицам с органиченными возможностями здоровья</p>	<p>начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.;</p>	31 декабря 2020 г.	24 сентября 2020 г.	–	<p>обеспечение мер социальной поддержки (двухразовое питание) лицам с ограниченными возможностями</p>	<p>в профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры не обучаются студенты с ограниченными</p>	<p>выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием категории бюджетно-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		начальник управления финансов Семенкова Л.А.				здоровья в 4 государственных образовательных учреждений	возможностями здоровья (обучаются 9 студентов, имеющих инвалидность, для которых не предусматривается питание). В связи с отсутствием категории бюджетополучателей средства возвращены в бюджет области	получателей
82.	Контрольное событие 1.7.1. Присуждение стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства и премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции	начальник отдела профессионального искусства и образовательных учреждений Дубатова С.И.	1 декабря 2020 г.	X	18 мая 2020 г.	распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении 15 стипендий и 15 премий	распоряжение Губернатора Ростовской области от 06.04.2020 № 214 «О назначении стипендий Губернатора Ростовской области одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и искусства» (15 стипендий); распоряжение Правительства Ростовской области от 18.05.2020 № 371 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции» (15 премий)	—
83.	Подпрограмма «Туризм»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю.	X	X	X	X	X	X
84.	Основное мероприятие 2.1. Повышение	заместитель министра экономического	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	привлекательный образ Ростовской области	реализовано 35 мероприятий по	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке	развития Ростовской области Шапошников А.Ю.				на туристском рынке; повышение имиджа профессий в сфере туризма	повышению туристской привлекательности Ростовской области в рамках договора от 28.01.2020 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области»	
85.	Мероприятие 2.1.1. Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию туризма Ростовской области»	заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	обеспечение повышения туристской привлекательности Ростовской области	заключен договор от 28.01.2020 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии АНО «Агентство по развитию туризма Ростовской области» и дополнительные соглашения от 31.03.2020 № 1; от 08.04.2020 № 2; от 13.04.2020 № 3; от 01.09.2020 № 4; от 09.10.2020 № 5; от 12.11.2020 № 6; от 30.12.2020 № 7	—
86.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Проведение АНО «Агентство по развитию туризма» мероприятий по повышению туристской привлекательности Ростовской области	заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю.	31 декабря 2020 г.	Х	30 декабря 2020 г.	проведение не менее 10 мероприятий, повышающих туристскую привлекательность Ростовской области	проведено 35 мероприятий (отчет агентства от 13.01.2021 № 17.2/1), в том числе: презентация туристской привлекательности области в рамках Дней Ростовской области в Азербайджанской Республике и	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>организация участия в 4 туристических выставках;          продвижение турпотенциала региона (проведение рекламной кампании, использование соцсетей, организация медиаэкспедиций, сопровождение портала visitdon.ru, разработка и издание рекламно-информационных материалов);          организация туристического форума «Открой Вольный Дон»</p>	
87.	<p>Основное мероприятие 2.2. Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии</p>	<p>заместитель министра экономического развития Ростовской области Шапошников А.Ю.</p>	<p>31 декабря 2020 г.</p>	<p>9 января 2020 г.</p>	<p>30 декабря 2020 г.</p>	<p>обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование регионального турпродукта</p>	<p>организованы и проведены следующие мероприятия:          сбор и сопровождение заявок субъектов туристической индустрии Ростовской области (далее – СТИ) на участие в конкурсе Ростуризма на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма;          реализация федеральной</p>	<p>—</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>программы «Кэшбек-2020» (в программе приняли участие 34 СТИ);  реализация федерального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства»;  акции в рамках проектов «Гастрономическая карта России», #МыСоседи, #TRAVELTOMORROW, #ВольныйДом и других;  продвижение турпродуктов на платформе RUSSPASS;  заседание межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области</p>	
88.	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	начальник управления финансов Семенкова Л.А.; председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.	X	X	X	X	X	X
89.	Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Ковтунова И.В.	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание эффективной системы управления реализацией госпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий госпрограммы, достижения ее целей и задач	обеспечена деятельность аппарата министерства культуры Ростовской области	–
90.	Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание	председатель комитета по охране объектов	31 декабря 2020 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2020 г.	создание эффективной системы управления	обеспечена деятельность аппарата	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	культурного наследия Ростовской области Грунский И.В.				реализацией госпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий госпрограммы, достижения ее целей и задач	комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	

Примечание.

Используемые сокращения:

АНО – автономная некоммерческая организация;

АО – автономная организация;

арх. – архипелаг;

б/н – без номера;

в. – век;

г. – город;

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области;

ГБУ ДПО РО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области;

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;

гг. – годы;

ГПО ДПО РО – государственная профессиональная организация дополнительного профессионального образования Ростовской области;

им. – имени;

МАУК РО – муниципальное автономное учреждение культуры Ростовской области;

МБУ ДО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;

н.э. – нашей эры;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

пер. – переулок;

пл. – площадь;

пр. – проспект;

РГМТ – Ростовский государственный музыкальный театр;

РИАЦРО – Региональный Информационно-аналитический центр Ростовской области;

Ростуризм – Федеральное агентство по туризму;

ст. – станция;

ул. – улица;

ФГБУК – федеральное государственное бюджетное учреждение культуры;

X – отсутствуют данные;

х. и хут. – хутор;

ЦБС – центральная библиотечная система.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	всего	5 084 249,8	4 544 943,9	5 012 460,8
	областной бюджет	4 145 017,4	4 144 893,5	4 078 377,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	400 050,4	400 050,4	367 376,6
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	400 050,4	400 050,4	367 376,6
	местный бюджет	122 906,7	X	109 990,3
	внебюджетные источники	416 275,3	X	456 716,7

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Развитие культуры»	всего	4 944 088,9	4 404 906,9	4 884 659,3
	областной бюджет	4 061 539,7	4 061 539,7	3 996 052,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	343 367,2	343 367,2	321 899,6
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	343 367,2	343 367,2	321 899,6
	местный бюджет	122 906,7	X	109 990,3
	внебюджетные источники	416 275,3	X	456 716,7
Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области	всего	417 687,8	417 687,8	417 687,7
Основное мероприятие 1.2. Развитие профессионального искусства	всего	779 142,1	779 142,1	778 029,2
Основное мероприятие 1.3. Развитие материально- технической базы сферы культуры	всего	1 789 600,0	1 789 600,0	1 704 021,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела	всего	236 263,3	236 263,3	236 251,8
Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	всего	745 385,8	745 385,8	745 383,8
Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности	всего	74 763,9	74 763,9	74 696,5
Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства	всего	362 064,0	362 064,0	361 881,9
Подпрограмма «Туризм»	всего	32 618,7	32 618,7	32 618,7
	областной бюджет	32 618,7	32 618,7	32 618,7
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	–	X	–
Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности регионального	всего	32 618,7	32 618,7	32 618,7

1	2	3	4	5
туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке				
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение взаимодействия органов власти Ростовской области с субъектами туристской индустрии	всего	—	—	—
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	всего	107 542,2	107 418,3	95 182,8
	областной бюджет	50 859,0	50 735,1	49 705,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	56 683,2	56 683,2	45 477,0
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	56 683,2	56 683,2	45 477,0
Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата	всего	40 549,7	40 549,7	39 527,1



1	2	3	4	5
министерства культуры Ростовской области				
Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области	всего	66 992,5	66 868,6	55 655,7

Примечание.

Используемое сокращение:

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей государственной  
программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм  
государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»</b>						
1.	Показатель 1. Количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения	человек	967,79	849,00	634,33	неполное выполнение показателя связано с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных,

1	2	3	4	5	6	7
						выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272
2.	Показатель 2. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности	процентов	61,70	61,80	61,80	—
<b>Подпрограмма «Развитие культуры»</b>						
3.	Показатель 1.1 Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в	процентов	60,82	75,55	75,55	—

1	2	3	4	5	6	7
	соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)					
4.	Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области от общего числа библиографических записей	процентов	10,00	10,00	10,00	—

1	2	3	4	5	6	7
5.	Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	85,0	76,3	100,4	превышение планового значения показателя связано с передачей энциклопедий из федеральной собственности в областную и последующей передачей в собственность муниципальных общедоступных библиотек
6.	Показатель 1.4. Количество цифровых копий документов в Донской электронной библиотеке	единиц	62460	58000	67471	превышение планового значения показателя связано с тем, что в рамках Соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой Ростовской области были переданы цифровые копии газет
7.	Показатель 1.5. Количество книжных памятников фонда Донской электронной библиотеки, прошедших реставрацию	единиц	925	956	956	—
8.	Показатель 1.6. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов	процентов	14,5	11,3	11,1	неполное выполнение показателя связано с сокращением выставочных проектов в целях соблюдения ограничений,

1	2	3	4	5	6	7
	основного фонда					предусмотренных постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
9.	Показатель 1.7. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	процентов	95,00	100,0	100,0	—
10.	Показатель 1.8. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации	процентов	3,00	2,60	2,60	—
11.	Показатель 1.9. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и	единиц	6	3	3	—

1	2	3	4	5	6	7
	музеями Российской Федерации					
12.	Показатель 1.10. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов	6,90	6,70	2,34	неполное выполнение показателя связано с приостановлением на территории Ростовской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272
13.	Показатель 1.11. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными	человек	357	356	357	превышение планового значения показателя связано с переводом студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращением на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков

1	2	3	4	5	6	7
	министерству культуры Ростовской области					
14.	Показатель 1.12. Охват учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов	13,5	13,0	13,0	–
15.	Показатель 1.13. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	104,9	100,0	106,1	–
16.	Показатель 1.14. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	–	49	51	превышение планового значения показателя связано с приобретением еще 2 единиц автоклубов за счет средств экономии
Подпрограмма «Туризм»						
17.	Показатель 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	процентов	1,18	0,15	0,15	–



1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»						
18.	Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	92,2	95,0	97,8	–

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие культуры и туризма»  
за 2020 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей государственной  
программы «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной  
программы «Развитие культуры и туризма» по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования в Ростовской области	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2019 год	2020 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	1. Показатель 1 «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)» (посещений)				
1.	Азовский район	6,6	5,9	5,2	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
2.	Аксайский район	3,7	3,8	3,8	–

1	2	3	4	5	6
3.	Багаевский район	4,4	3,7	3,1	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
4.	Белокалитвинский район	4,1	4,2	–	средства из областного бюджета на комплектование не выделялись
5.	Боковский район	9,5	8,6	8,6	–
6.	Верхнедонской район	7,7	7,7	7,7	–
7.	Веселовский район	3,5	3,5	3,4	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
8.	Волгодонской район	4,8	4,4	–	средства из областного бюджета на комплектование не выделялись
9.	Дубовский район	10,6	9,5	8,5	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе

1	2	3	4	5	6
					библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
10.	Егорлыкский район	4,3	4,0	4,0	–
11.	Заветинский район	8,0	6,6	6,4	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
12.	Зерноградский район	4,9	4,3	4,3	–
13.	Зимовниковский район	5,2	5,1	5,1	–
14.	Кагальницкий район	5,4	4,4	4,4	–
15.	Каменский район	7,6	7,5	7,1	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
16.	Кашарский район	3,6	3,5	3,0	уменьшение количества посещений по причине

1	2	3	4	5	6
					ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
17.	Константиновский район	3,7	3,7	3,9	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
18.	Красносулинский район	5,0	5,5	5,5	–
19.	Куйбышевский район	4,3	4,0	5,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
20.	Мартыновский район	4,2	3,8	3,0	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
21.	Матвеево-Курганский район	5,8	5,6	5,6	–
22.	Миллеровский район	8,1	2,8	7,4	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
23.	Милютинский район	8,3	8,5	8,5	–

1	2	3	4	5	6
24.	Морозовский район	3,1	1,6	2,1	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
25.	Мясниковский район	2,4	2,4	2,4	–
26.	Неклиновский район	5,7	5,5	4,1	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
27.	Обливский район	8,0	7,0	5,8	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
28.	Октябрьский район	4,8	4,4	4,4	–
29.	Орловский район	5,7	5,4	5,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
30.	Песчанокопский район	5,5	4,0	4,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек

1	2	3	4	5	6
31.	Пролетарский район	5,2	4,9	5,0	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
32.	Ремонтненский район	7,4	7,2	7,2	–
33.	Родионово-Несветайский район	4,8	4,2	4,0	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
34.	Сальский район	2,9	3,2	9,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
35.	Семикаракорский район	3,3	1,1	1,1	–
36.	Советский район	5,0	5,2	5,2	–
37.	Тарасовский район	6,1	4,2	4,2	–
38.	Тацинский район	4,0	4,0	4,0	–
39.	Усть-Донецкий район	3,4	1,4	3,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
40.	Целинский район	5,9	6,0	5,4	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с

1	2	3	4	5	6
					распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
41.	Цимлянский район	4,5	4,1	4,1	–
42.	Чертковский район	4,4	3,7	3,7	–
43.	Шолоховский район	6,1	5,9	5,9	–
44.	г. Азов	3,1	3,7	6,5	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
45.	г. Батайск	2,6	2,4	2,4	–
46.	г. Волгодонск	3,1	3,5	3,6	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
47.	г. Гуково	4,8	4,5	5,2	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек
48.	г. Донецк	4,1	3,3	2,9	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID –19)
49.	г. Зверево	4,1	4,5	5,3	увеличение количества посещений за счет роста посещений сайтов библиотек



1	2	3	4	5	6
50.	г. Каменск-Шахтинский	2,2	2,0	1,4	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
51.	г. Новочеркасск	3,4	3,4	3,0	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID –19)
52.	г. Новошахтинск	3,5	3,4	2,2	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
53.	г. Ростов-на-Дону	1,5	1,6	1,5	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе

1	2	3	4	5	6
					библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
54.	г. Таганрог	2,7	2,8	2,7	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID –19)
55.	г. Шахты	2,3	2,2	1,5	уменьшение количества посещений по причине ограничений в работе библиотек и проведении мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID –19)
56.	2. Показатель 2 «Приобретение автобуса» (единиц)				
57.	Зимовниковский район	–	1	1	–
58.	3. Показатель 3 «Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с графиком выполнения работ» (процентов)				
59.	Боковский район	–	100	100	–
60.	Веселовский район	–	100	100	–

1	2	3	4	5	6
61.	Верхнедонской район	–	100	89	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
62.	Заветинский район	–	100	100	–
63.	Зимовниковский район	–	100	100	–
64.	Кагальницкий район	–	100	100	–
65.	Кашарский район	–	100	100	–
66.	Константиновский район	–	100	100	–
67.	Миллеровский район	–	100	100	–
68.	Милютинский район	–	100	72	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
69.	Неклиновский район	–	100	100	–
70.	Обливский район	–	100	100	–
71.	Октябрьский район	–	100	100	–
72.	Ремонтненский район	–	100	100	–
73.	Сальский район	–	100	100	–
74.	Советский район	–	100	100	–
75.	Усть-Донецкий район	–	100	100	–
76.	Целинский район	–	100	100	–
77.	Цимлянский район	–	100	100	–
78.	Чертковский район	–	100	100	–
79.	Шолоховский район	–	100	100	–
80.	г. Батайск	–	100	100	–
81.	г. Каменск-Шахтинский	–	100	100	–

1	2	3	4	5	6
82.	г. Новочеркасск	–	100	18	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
83.	г. Ростов-на-Дону	–	100	100	–
84.	г. Таганрог	–	100	7	неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
85.	4. Показатель 4 «Изготовление проектно-сметной документации» (штук)				
86.	Азовский район	–	1	1	–
87.	Цимлянский район	–	1	1	–
88.	5. Показатель 5 «Реализация проектов инициативного бюджетирования» (единиц)				
89.	Азовский район	–	1	1	–
90.	Белокалитвинский район	–	1	1	–
91.	Волгодонской район	–	1	1	–
92.	Дубовский район	–	2	2	–
93.	Егорлыкский район	–	1	1	–
94.	Зерноградский район	–	2	2	–
95.	Кашарский район	–	1	1	–
96.	Матвеево-Курганский район	–	1	1	–
97.	Миллеровский район	–	1	1	–
98.	Мясниковский район	–	1	1	–
99.	Неклиновский район	–	3	3	–
100.	Песчанокопский район	–	2	2	–
101.	Пролетарский район	–	1	1	–
102.	Ремонтненский район	–	2	2	–
103.	Советский район	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
104.	Тацинский район	–	1	1	–
105.	Усть-Донецкий район	–	1	1	–
106.	Цимлянский район	–	1	1	–
107.	г. Батайск	–	1	1	–
108.	г. Гуково	–	3	3	–
109.	г. Донецк	–	1	1	–
110.	г. Зверево	–	1	1	–
111.	г. Новочеркасск	–	1	1	–
112.	г. Ростов-на-Дону	–	1	1	–
113.	г. Шахты	–	2	2	–

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

X – данные ячейки не заполняются.